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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 1. 2024 
(dále jen „dodatek“) 

 

I. 
Smluvní strany 

1. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 
se sídlem:  17. listopadu 526/18, 743 01 Bílovec  
zastoupena:  Mgr. Pavlem Mrvou, ředitelem  
IČO:  00601667  
DIČ:  CZ 00601667  
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:   

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
Mgr. Pavel Mrva, tel.:  

(dále jen „objednatel“) 
 
2. Sanace a stavby APOLLO s.r.o. 
se sídlem:  U Nádraží 1155/25, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
zastoupena: Ivan Baier, jednatel  
IČO: 27778428  
DIČ: CZ27778428  
bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu:  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 51548 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Tomáš Pastrňák, tel.:  

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2024 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“) na provedení 
stavby „Oprava ležaté kanalizace budovy E “. 

2. V průběhu provádění stavebních prací, vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo 
možno v době uzavírání smlouvy předvídat a jejichž provedení je nezbytné pro zajištění 
řádného a bezpečného provozu zařízení, v souladu s platnými technickými předpisy a 
požadavky uživatele zařízení.  

3. Nutnost víceprací a méněprací vyvstala po zjištění skutečného stavu a stanoveného 
způsobu provedení rozvodů ležaté kanalizace a prováděnými pracemi zasažených 
stavebních součástí suterénu. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve 
změnovém listu a rozpočtech VCP a MP, které jsou přílohou tohoto dodatku. 

III. 
Změna smlouvy 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: 



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Odstranění havarijního stavu ležaté kanalizace budovy E“  2 

 

1. Vícepráce a méněpráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel 
se zavazuje k jejich provedení. 

a) Cena sjednaných víceprací činí 154 379,85 Kč bez DPH 
b) Cena sjednaných méněprací činí 162 230,00 Kč bez DPH 
c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu výše uvedených 

víceprací a méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 
1 mění takto: 

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

 bez DPH 1 797 568,86 Kč 
 DPH ve výši 21% 377 489,46 Kč 
 včetně DPH 2 175 058,32 Kč 
 
2. Provedení víceprací a méněprací uvedených v tomto dodatku nemá vliv na dobu plnění.  

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé 
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. 
V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv. 

4. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

5. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.1.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají 
v platnosti beze změny. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly 
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1: Změnový list  
 Příloha č. 2: Rozpočet VCP 
 Příloha č. 3: Rozpočet MP 
 
 
 
V Bílovci dne  13. 3. 2024                       V Ostravě dne 13. 3. 2024 
 
…………………………………..      ……………………………… 
Mgr. Pavel Mrva, ředitel      Ivan Baier, jednatel 


