
Stavba „D6 Hořesedly, přeložka"
Dohoda za účasti Správce stavby č. 1 dle Pod-článku 3.5 OP/ZP

DOHODA ZA ÚČASTI SPRÁVCE STAVBY č. 1
(Stavba: D6 Hořesedly, přeložka)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 
zastoupená ........................................, generálním ředitelem 
na straně jedné jako Objednatel podle Pod-čl. 1.1.2.2 OP/ZP 
(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel:
společníci společnosti „Společnost D6 Hořesedly":
EUROVIA CZ a.s.
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 452 74 924
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1561
zastoupená: ..............................................., členem správní rady, na základě plné moci ze dne 27.09.2022 
(dále jen „Společník 1")

a

BERGER BOHEMIA a.s.
se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň 
IČO: 453 57 269
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 217
zastoupená .........................................., předsedou představenstva a. ........ ............................................, členem
představenstva
(dále jen „Společník 2")

a

Stavby mostů a.s.
se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 
IČO: 271 95 147
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 9654
zastoupená .............................................., předsedou správní rady a .............................................., místopředsedou
správní rady
(dále jen „Společník 3")
na straně druhé jako Zhotovitel podle Pod-čl. 1.1.2.3 OP/ZP
(všichni společníci společnosti „Společnost D6 Hořesedly" společně dále jen „Zhotovitel")
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „Smluvní Strany")
spolu ve smyslu Pod-čl. 3.5 OP/ZP uzavírají tuto Dohodu za účasti Správce stavby č. 1 ke Smlouvě o dílo 

ze dne 12.01.2023, č. sml. Objednatele: 07PT-001569, č. sml. Zhotovitele: 1514.2060828JTA

(dále jen „ Dohoda") 
v tomto znění:
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PREAMBULE

Stavba „D6 Hořesedly, přeložka"
Dohoda za účasti Správce stavby č. 1 dle Pod-článku 3.5 OP/ZP

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 12.01.2023 smlouvu o dílo č. sml. Objednatele 07PT-001569, 
č. sml. Zhotovitele 1514.2060828JTA (dále jen „Smlouva"), na plnění veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „D6 Hořesedly, přeložka", ev. č. (ISPROFIN/ISPROFOND) 3271221014, jejímž 
předmětem je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě (dále jen „ Dílo" či „Stavba"). Nedílnou 
součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (dále jen 
„OP/ZP") a Příloha k nabídce;

(B) podle tvrzení Zhotovitele došlo za dobu trvání Smlouvy ke vzniku mimo jiné následujících 
událostí/okolností, které se podle Smlouvy považují za události/okolnosti náležející do rizika 
Objednatele, se kterými Smlouva podle Pod-čl. 20.1 OP/ZP spojuje jednak (1) vznik časových 
nároků Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-čl. 1.1.3.3 OP/ZP ve spojení 
s Přílohou k nabídce (dále jen „ Doba pro dokončení"), doby pro splnění Postupného závazného 
milníku podle Pod-čl. 4.29 OP/ZP bod (i) „Provedení prací v rozsahu Sekce I. „Část Díla určená 
k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10" a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace" ve spojení s 
Přílohou k nabídce (dále jen „Doba pro splnění milníku Sekce I.") a doby pro splnění Postupného 
závazného milníku podle Pod-čl. 4.29 OP/ZP bod (ii) „Provedení prací v rozsahu Sekce II. „„Část 
Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10" a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace" ve 
spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „ Doba pro splnění milníku Sekce II.") a dále (2) vznik nároků 
Zhotovitele na dodatečnou platbu, konkrétně:

(i) došlo k tomu, že Správce stavby vydal dne 02.03.2023 pod č.j. RSD-29411/2023-1 Pokyn k 
přerušení prací na přípravě realizační dokumentace (dále jen „RDS") pro stavební objekty SO 
4306, SO 4328, SO 4342 a SO 4132 z důvodu aktualizace projektové dokumentace pro 
provedení stavby (dále jen „ PDPS") týkající se daných stavebních objektů. Po dokončení 
aktualizace PDPS a jejím předání Zhotoviteli vydal Správce stavby dne 31.03.2023 
pod č.j. RSD-29411/2023-2 podle Pod-čl. 8.12 OP/ZP Pokyn k obnovení prací na RDS, který 
byl Zhotoviteli doručený dne 03.04.2023. Zhotovitel tak přerušil práce na RDS v období od
03.03.2023 do 03.04.2023, tedy v rozsahu 31 dnů (dále jen „Událost č. 1"), čímž podle 
Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost 
časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 8.13 a 20.1 
OP/ZP.
Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci stavby dopisem ze 
dne 10.05.2023 pod spisovou značkou 6/23, č. dopisu 12/2023 (A) časový nárok na 
prodloužení (i) Doby pro dokončení, (ii) Doby pro uvedení do provozu, (iii) Doby pro splnění 
milníku Sekce I. a (iv) Doby pro splnění milníku Sekce II. a (B) nárok na dodatečnou platbu 
(dále jen „Nárok na dodatečnou platbu č. 1");

(ii) došlo k tomu, že v rámci RDS bylo upraveno technické řešení sanace podloží násypu 
doplněním vertikálních drénů na SO 4101 km 49,200 -  49,800. Správce stavby vydal dne
21.06.2023 pod č.j. RSD-72314/2023-1 Pokyn Správce stavby, ve kterém vyzval Zhotovitele 
k ocenění příslušných prací v rámci změnového řízení podle Směrnice GŘ ŘSD ČR o změnách 
závazků č. 18/2017, v platném a účinném znění (dále jen „ZBV"). S ohledem k výše 
uvedenému bylo nutné realizovat větší rozsah vertikálních drénů (dále jen „ Událost č. 2"), 
čímž podle Zhotovitele mělo dojít ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím 
důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu podle Pod-článků 
8.13 a 20.1 OP/ZP.
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Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 2 oznámil Správci stavby dopisem ze 
dne 06.06.2023 pod spisovou značkou 11/23, č. dopisu 16/2023 a dopisem ze dne
06.10.2023 zn. 19/23, číslo dopisu 35/2023 (A) časový nárok na prodloužení (i) Doby pro 
dokončení, (ii) Doby pro uvedení do provozu, (iii) Doby pro splnění milníku Sekce I. a (iv) Doby 
pro splnění milníku Sekce II. a (B) nárok na dodatečnou platbu (dále jen „Nárok 
na dodatečnou platbu č. 2").

(Událost č. 1 a Událost č. 2 společně dále jen „Události").

(C) Zhotovitel kvantifikoval své časové nároky a nároky na dodatečnou platbu v souvislosti 
s Událostmi následovně:
(a) na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1

(i) Zhotovitel kvantifikoval svůj konečný časový nárok související s Událostí č. 1 dopisem ze 
dne 10.05.2023, zn. 6/23, číslo dopisu 12/2023 tak, že na základě a/nebo v souvislosti 
s Událostí č. 1 požaduje prodloužení Doby pro dokončení o 9 dnů, Doby pro splnění milníku 
Sekce I. o 9 dnů a Doby pro splnění milníku Sekce II. o 31 dnů (dále jen „Časové nároky č. 1");
(ii) Nárok na dodatečnou platbu č. 1 související s Událostí č. 1 Zhotovitel nekvantifikoval;

(b) na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 2
(i) Zhotovitel kvantifikoval svůj konečný časový nárok související s Událostí č. 2 dopisem ze 
dne 08.12.2023, zn. 11/23 a 19/23, číslo dopisu 49/2023 tak, že na základě a/nebo 
v souvislosti s Událostí č. 2 požaduje prodloužení Doby pro dokončení o 58 dnů a Doby pro 
splnění milníku Sekce I. o 58 dnů (dále jen „Časové nároky č. 2");
(ii) Nárok na dodatečnou platbu č. 2 související s Událostí č. 2 Zhotovitel nekvantifikoval;

(Časové nároky č. 1 a Časové nároky č. 2 společně dále jen „Časové nároky"),
(Nárok na dodatečnou platbu č. 1 a Nárok na dodatečnou platbu č. 2 společně dále jen „Nárok na 
dodatečnou platbu").

(D) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároku 
na dodatečnou platbu, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního 
či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen 
„Finanční nároky").

(E) Správce stavby má po zvážení a posouzení všech rozhodných skutečností za to, že Časové nároky 
Zhotovitele související s Událostmi jsou důvodné v rozsahu (i) 58 dnů (tj. do 05.04.2026), pokud 
jde o prodloužení Doby pro dokončení, (ii) 58 dnů (tj. do 02.09.2025), pokud jde o prodloužení 
Doby pro splnění milníku Sekce I. a (iii) 31 dnů (tj. do 06.04.2024), pokud jde o prodloužení Doby 
pro splnění milníku Sekce II.

(F) Nad rámec Událostí, došlo ke vzniku následujících dalších událostí/okolností, které se podle 
tvrzení Zhotovitele považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele (dále jen „Další 
Události"), a se kterými Smlouva (za splnění dalších podmínek) spojuje jednak (1) vznik časových 
nároků Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro splnění postupných závazných 
milníků a dále (2) vznik nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu (dále jen „ Nároky z Dalších 
Událostí"). Tyto Další Události jsou specifikovány v Příloze č. 1 této Dohody. Příloha č. 1 této 
Dohody tak tvoří kompletní a konečný výčet všech Zhotovitelem oznámených událostí Stavby ke 
dni uzavření této Dohody, tj. Přílohu č. 1 tvoří soupis Událostí a Dalších Událostí, včetně způsobu 
jejich vypořádání.
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Dohoda za účasti Správce stavby č. 1 dle Pod-článku 3.5 OP/ZP
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(G) Smluvní strany mají zájem touto Dohodou vypořádat s konečnou platností veškeré (i) Časové 
nároky související s Událostmi a (ii) stanovit základní rámec pro budoucí vypořádání Nároku 
na dodatečnou platbu vyplývající z Událostí.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předmět dohody.
Objednatel a Zhotovitel za účasti Správce stavby uzavírají tuto Dohodu, jejímž předmětem je (i) 
vypořádání Časových nároků na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi a (ii) stanovení 
základního rámce pro budoucí vypořádání Nároku na dodatečnou platbu na základě a/nebo 
v souvislosti s Událostmi.

2. Vypořádání Časových nároků.
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel MÁ na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi podle 
Pod-čl. 20.1 OP/ZP ve spojení s Pod-čl. 8.4 a 8.9 OP/ZP výhradně níže uvedené časové nároky a 
Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí:

(i) nárok na prodloužení Doby pro dokončení o 58 dnů;
(ii) nárok na prodloužení Doby pro splnění milníku Sekce I. o 58 dnů;
(iii) nárok na prodloužení Doby pro splnění milníku Sekce II. o 31 dnů.

V tomto směru se Smluvní strany dohodly, že:

(i) Doba pro dokončení se prodlužuje o 58 dnů, (ti. z 06.02.2026 do 05.04.2026);
(ii) Doba pro splnění milníku Sekce I. se prodlužuje o 58 dnů, (ti. z 06.07.2025 do 02.09.2025);
(iii) Doba pro splnění milníku Sekce II. se prodlužuje o 31 dnů, (ti. z 06.03.2024 do 06.04.2024);

(to vše dále jen „ Přiznaný časový nárok").

3. Stanovení základního rámce pro budoucí vypořádání Nároku na dodatečnou platbu.
Přesná výše Přiznaného nároku na dodatečnou platbu není v současné době známa a nelze ji ke 
dni uzavření této Dohody vyčíslit. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel MÁ co do podstaty na 
základě a/nebo v souvislosti s Událostmi vůči Objednateli Nároky na dodatečnou platbu, přičemž 
Nárok na dodatečnou platbu bude teprve předmětem uplatnění/přezkoumání způsobem a za 
podmínek Smlouvy a v souladu s Metodikou pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a 
prodloužení, 2. vydání ze dne 10. 11. 2020 v platném znění (vydáno SFDI) (dále jen „ Metodika"). 
(dále jen „Přiznatelný nárok na dodatečnou platbu").
Smluvní strany konstatují, že výše uvedená dohoda o Přiznatelném nároku na dodatečnou platbu 
nutně neznamená, že nárok na dodatečnou platbu vznikl z každé konkrétní Události.

4. Jiné Události.
Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že ke dni podpisu této Dohody neexistují, nad 
rámec událostí specifikovaných v Příloze č. 1 této Dohody (tato Příloha č. 1 tvoří kompletní a 
konečný výčet všech Zhotovitelem oznámených událostí Stavby ke dni podpisu této Dohody) a 
nad rámec Variací ve smyslu Pod-čl. 13 OP/ZP neoznamovaných jako události, jiné jemu známé 
události/okolnosti, které se považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele a/nebo 
sdíleného rizika, a které jsou ke dni podpisu této Dohody důvodem pro vznik časových a/nebo 
finančních nároků Zhotovitele vůči Objednateli (dále jen „Jiné Události"). Zhotovitel prohlašuje a 
zavazuje se, že mu ke dni podpisu této Dohody nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly 
vést ke vzniku Jiných Událostí. Zhotovitel s ohledem na výše uvedené prohlašuje a zavazuje se, že 
mu ke dni podpisu této Dohody na základě a/nebo v souvislosti s Jinými Událostmi nevznikly a 
nevznikají žádné (i) časové nároky a/nebo (ii) majetkové (finanční) nároky (ať už sankčního,
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reparačního, restitučního či jiného charakteru), bez ohledu na jejich kvalifikaci, jež by mohl 
uplatnit vůči Objednateli (dále jen „Nároky z Jiných Událostí").
Pro odstranění pochybností Smluvní strany sjednávají, že toto ustanovení se nevztahuje na Novou 
Událost (jak je definována v čl. 5. této Dohody) a případné nároky z Nové Události.

5. Nová Událost.
Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli, a výslovně prohlašují, že tato Dohoda se nevztahuje v 
celém rozsahu, ani v její části na Novou Událost, kdy Novou Událostí se pro účely této Dohody 
rozumí: každá událost/okolnost, která nastane po podpisu této Dohody oběma Smluvními 
stranami, která bude událostí/okolností náležející do rizika Objednatele a/nebo sdíleného rizika, 
a která je či může být důvodem pro vznik časových a/nebo jiných majetkových (finančních) nároků 
Zhotovitele vůči Objednateli (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), bez 
ohledu na jejich právní kvalifikaci (dále jen „ Nová Událost").

6. Vzdání se nároků Zhotovitelem.
Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným 
sporům souvisejícím s Událostmi, resp. s cílem takovým sporům předcházet, se Objednatel 
a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Strany přitom podepisují 
tuto Dohodu s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků 
Zhotovitele tak, jak je uvedeno v celé této Dohodě.
6.1 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, 

veškerých časových nároků, které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo 
v souvislosti s Událostmi, a Objednatel s tímto souhlasí.

6.2 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává časových a finančních nároků z Dalších 
Událostí a Nároků z Jiných Událostí a Objednatel s tím souhlasí.

Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v této 
Dohodě č. 1, zejména v odstavcích 6.1. a 6.2, jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje 
se Zhotovitel ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele vzdát 
se takových nároků, případně učinit jiné platné právní jednání, jehož přímým, okamžitým a 
nepodmíněným důsledkem bude zánik uvedených nároků Zhotovitele, ve shodném rozsahu, a to 
způsobem, který bude bezvadný. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, 
kterých se v této Dohodě vzdal, nepostoupil jiné osobě, ani je neučinil předmětem zástavy přede 
dnem podpisu této Dohody, a že tak neučiní ani následně.
Pro odstranění pochybností se konstatuje, že výše uvedené vzdání se nároků v této Dohodě č.1 
(zejména v odst. 6.1 a 6.2) se nevztahuje: (i) na časové a finanční nároky, které Zhotoviteli 
vznikly/vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Novou Událostí a (ii) na časové a finanční 
nároky, které Zhotoviteli vzniknou po dni uzavření této Dohody č. 1 na základě a/nebo v 
souvislosti s Dalšími Událostmi č. 6 a č. 15 uvedenými v Příloze č. 1 a (iii) na finanční nároky, které 
Zhotovitel již uplatnil, nebo bude případně oprávněn uplatnit z titulu Variace podle Pod-čl. 13 
OP/ZP způsobem a za podmínek Smlouvy, včetně Variací na základě nebo v souvislosti s Dalšími 
Událostmi a (iv) na Přiznatelný nárok na dodatečnou platbu. Smluvní strany dále potvrzují, že 
žádné ustanovení této Dohody nesmí být vykládáno jako uznání jakéhokoliv nároku druhé 
Smluvní strany či jeho části, a to vyjma Přiznaného časového nároku a/nebo Přiznatelného nároku 
na dodatečnou platbu.
Objednatel dále pro vyloučení pochybností prohlašuje, že touto Dohodou ani částečně neuznává 
(a to ani co do základu) jakékoliv finanční a časové nároky, na něž se nevztahuje vzdání se nároků
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Zhotovitele podle tohoto čl. 6. Dohody, s výjimkou Přiznaného časového nároku a/nebo 
Přiznatelného nároku na dodatečnou platbu.

7. Platnost a účinnost.
Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy oprávnění zástupci všech Smluvních stran 
do této Dohody a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu 
(tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tuto Dohodu), připojí své platné uznávané 
elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

8. Stejnopisy.
Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 
jeden elektronický originál.

9. Přílohy.
Nedílnou součást této Dohody tvoří následující příloha:

■ Příloha č. 1 -  Seznam událostí oznámených Zhotovitelem ke dni podpisu této Dohody

10. Salvátorská klauzule.
Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení této Dohody je nebo se stane nicotným, 
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení 
plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Dohody a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost 
nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních 
ustanovení Dohody. Smluvní strany se zavazují ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení 
písemné výzvy jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým 
platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu 
a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu 
plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tato 
Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové 
slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

------------------------------------- podpisy následují na další straně---------------------------------------
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Stavba „D6 Hořesedly, přeložka"
Dohoda za účasti Správce stavby č. 1 dle Pod-článku 3.5 OP/ZP

Objednatel: Zhotovitel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Digitálně podepsal 
....... .................... 
Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
14.03.202412:10:30

EUROVIA CZ a.s.

.............................
Digitálně podepsal .............. 
............
Datum: 202403.11 06:47:19
+0T00'

.............................., generální ředitel ....................................., člen správní rady
na základě plné moci ze dne 27.09.2022

BERGER BOHEMIA a.s.
Digitálně podepsal 
. ............................... 
Datum: 2024.03.07 
14:27:44+01'00'

................................, předseda představenstva
Digitálně podepsal 
........ ............................... 
Datum: 2024.03.07 
14:52:50+01'00'

.........................................člen představenstva

Stavby mostů a.s.

...................... 
...........

Digitálně podepsal 
.................................. 
Datum: 2024.03.08 
08:20:38 +01 '00'

.................................., místopředseda správní rady

........ ................. 
..........

Digitálně podepsal 
.................................... 
Datum: 2024.03.09 
11:55:35+01'00'

........ ............................, předseda správní rady

Správce stavby:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Karlovy Vary

Digitálně podepsal 
.....................
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
11.03.2024 08:39:52
........................, vedoucí úseku výstavby
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Stavba „D6 Hořesedly, přeložka"
Dohoda za účasti Správce stavby č. 1 dle Pod-článku 3.5 OP/ZP

PŘÍLOHA č. 1 k DOHODĚ ZA ÚČASTI SPRÁVCE STAVBY č. 1 
SEZNAM UDÁLOSTÍ OZNÁMENÝCH ZHOTOVITELEM KE DNI PODPISU TÉTO DOHODY

číslo stav Claimu popis Claimu dopis Zhotovitele, jímž byl Claim 
oznámen

1 Vypořádáno schválením 
Správce stavby ze dne 
16.06.2023

Nezajištění veškerých 
stavebních povolení pro 
realizaci Stavby

„ Oznámení claimů Zhotovitele dle 
pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a 
jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze 
dne 07.03.2023, sp. Zn. 5/23, č. 
dopisu 5/2023

2 Vypořádáno schválením 
Správce stavby ze dne 
16.06.2023

Nezajištění pozemků pro 
uložení vyzískané ornice

„ Oznámení claimů Zhotovitele dle 
pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a 
jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze 
dne 07.03.2023, sp. Zn. 5/23, č. 
dopisu 5/2023

3 Vypořádáno schválením 
Správce stavby ze dne 
21.08.2023

Nedostatky předané základní 
vytyčovací sítě

„Oznámení claimů Zhotovitele dle 
pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a 
jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze 
dne 07.03.2023, sp. Zn. 5/23, č. 
dopisu 5/2023

4 Vypořádáno schválením 
Správce stavby ze dne 
16.06.2023 a 
neschválením Správce 
stavby ze dne 02.11.2023

Zajištění pozemků pro všechny 
části Staveniště

„Oznámení claimů Zhotovitele dle 
pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a 
jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze 
dne 07.03.2023, sp. Zn. 5/23, č. 
dopisu 5/2023

5 Vypořádáno schválením 
Správce stavby ze dne 
15.08.2023

Přeložky venkovního vedení 
SO 4412, SO 4413

„Oznámení claimů Zhotovitele dle 
pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a 
jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze 
dne 07.03.2023, sp. Zn. 5/23, č. 
dopisu 5/2023

6 Zhotoviteli žádný časový 
nárok ke dni uzavření této 
Dohody č. 1 nevzniká

Zajištění výluk na trati Louny -  
Rakovník pro tok 2023

„Oznámení claimů Zhotovitele dle 
pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a 
jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze 
dne 07.03.2023, sp. Zn. 5/23, č. 
dopisu 5/2023

7 Řešeno prostřednictvím 
podmíněných obnosů a Pod- 
čl. 5.3 OP/ZP

Navýšení ceny za práce 
jmenovaného Podzhotovitele 
CETIN a.s.

„Oznámení claimů Zhotovitele dle 
pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a 
jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze 
dne 07.03.2023, sp. Zn. 5/23, č. 
dopisu 5/2023

8 Vypořádáno neschválením 
Správce stavby ze dne 
14.02.2024

Odstranění pařezů a 
mimolesní zeleně

„Oznámení claimů Zhotovitele dle 
pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a 
jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze 
dne 07.03.2023, sp. zn. 5/23, č. 
dopisu 5/2023

9 Zhotoviteli žádný časový a 
finanční nárok nevzniká

Založení SO 4201 „Oznámení claimů Zhotovitele dle 
pod-čl. 4.7, 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a 
jinak v souvislosti se Smlouvou“ ze 
dne 25.04.2023, sp. zn. 6/23; č. 
dopisu 6/2023

10 Řešeno touto Dohodou č. 1 
jako Událost č. 1

Správce stavby vydal 
Zhotoviteli pokyn k přerušení

„Dotaz Zhotovitele na pokyn 
Správce stavby k přerušení prací" ze
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prací na SO 4132 z důvodu 
přípravy aktualizace PDPS

dne 24.03.2023, sp. zn. 6/23, č. 
dopisu 6/2023 a „Závěrečné claimy 
Zhotovitele dle pod-čl. 20.1, 8.4 a 
8.13 OP/ZP" ze dne 10.05.2023, sp. 
zn. 6/23, č. dopisu 12/2023

11 Řešeno touto Dohodou č. 1 
jako Událost č. 2

Nutnost realizace geodrénů a 
související dodatečné 
projekční práce RDS

„RDS SO 4101 -  změny 
dokumentace PDPS;
Oznámení claimů Zhotovitele dle 
pod-čl. 4.7, 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a 
jinak v souvislosti se Smlouvou" ze 
dne 06.06.2023, sp. zn. 11/23; č. 
dopisu 16/2023

12 Vypořádáno schválením 
Správce stavby ze dne 
21.08.2023

Nedostatky základní 
vytyčovací sítě

„Oznámení claimů Zhotovitele dle 
pod-čl. 4.7, 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a 
jinak v souvislosti se Smlouvou" ze 
dne 27.06.2023, sp. zn. 12/23; č. 
dopisu 21/2023

13 Vypořádáno neschválením 
Správce stavby ze dne 
14.02.2024

Konsolidační násyp na SO 
4207

„Oznámenío výskytu nepříznivých 
Nepředvídatelných fyzických 
podmínek na Staveništi dle pod-čl. 
4.12 OP/ZP
Oznámení climů Zhotovitele dle 
pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a 
jinak v souvislosti se Smlouvou 
Žádost Zhotovitele o pokyn Správce 
stavby k variaci podle pod-čl. 13.1 a 
13.3 OP/ZP" ze dne 26.07.2023, sp. 
zn. 15/23, č. dopisu 24/2023

14 Vypořádáno neschválením 
Správce stavby ze dne 
12.01.2024

Vzhledem k absenci 
stavebního povolení nemohla 
být provedena kolaudace SO 
4131.1

„Oznámení claimů Zhotovitele dle 
pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a 
jinak v souvislosti se Smlouvou" ze 
dne 05.10.2023, sp. zn. 18/23; č. 
dopisu 34/2023

15 Zhotoviteli žádný časový 
nárok ke dni uzavření této 
Dohody č. 1 nevzniká

Požadavky stanovené 
stanoviskem Správy železnic, 
státní organizace

„Oznámení claimů Zhotovitele dle 
pod-čl. 20.1, 8.4 a 8.13 OP/ZP a 
jinak v souvislosti se Smlouvou -  č. 
15" ze dne 08.12.2023, sp. zn. 5/23, 
25/23; č. dopisu 50/2023
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