
 

Rozvojový fond Pardubice, a.s. 
třída Míru 90, 530 02 Pardubice (IČ: 252 91 408)  
 
 

 

Název akce:  Parkovací dům u MFA  

Změnový list   č.  02 

Popis Změny:   
IO 203 – Přeložka stávajícího podzemního vedení metalické sítě. 
Pozn.: Součástí cenové nabídky je provedení zemních prací, vč. odvozu zeminy a zpětného zásypu. Správce 
sítě (CETIN a.s.) zajistí dodávku, uložení nového kabelového vedení vč. chrániček kabelů a připojení 
přeložky na stávající síť. 
 

Popis příčiny změny:   
Dodatečný požadavek investora stavby.  

 
Popis způsobu ocenění změny: 
Ocenění změn bylo provedeno podle (SMLOUVA O DÍLO, odstavce V. Cena díla, bodu 4.) V případě 
sjednání změny díla bude předmět těchto změn (tj. cena za provedení prací vyplývající z této sjednané 
změny) oceněn dle cenové soustavy ÚRS aktuální v době ocenění předmětu změn díla 
 

Dopad do termínu dokončení díla / Harmonogramu: 
Ano, konkrétní dopad do Harmonogramu a termínu dokončení díla bude stanoven na základě 
samostatného změnového listu po dokončení těchto dodatečných prací. 

Dne: 14.11.2023                                                            
 
 
Zástupce objednatele:                                                      Podpis: _________________________________ 
 
 
Zástupce objednatele:                                                      Podpis: _________________________________ 
 
 
Zástupce objednatele:                                                      Podpis: _________________________________ 
 
 
Projektový manažer:                                                        Podpis: _________________________________ 
 
 
TDS:                                                                                Podpis: _________________________________ 
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Příloha: Položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 02 

Stanovisko projektanta:  
 
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. 
S takto navrženou cenou souhlasíme. 
 

Stanovisko zhotovitele: PORR a.s.  
 
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. 
S takto navrženou cenou souhlasíme. 
 

Výsledné ocenění dohodnuté Změny: 
 
bez DPH:   83 483,32 Kč                                       včetně DPH 21%:   101 014,82 Kč 
 

Cena méněprací: 
 
bez DPH:            0,00 Kč 
včetně DPH:       0,00 Kč 
 

Cena víceprací: 
 
bez DPH:             83 483,32 Kč 
včetně DPH:       101 014,82 Kč 
 

Původní celková cena díla: 
 
 
bez DPH:          326 633 822,61 Kč 
včetně DPH:     395 226 925,36 Kč 
 

Navrhovaná celková cena díla včetně Změnového 
listu č. 02: 
 
bez DPH:          326 717 305,93 Kč 
včetně DPH:     395 327 940,18 Kč 
 

Způsob zasmluvnění změny: 
 
Změny budou řešeny dodatkem č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023. 
 
 

Souhlas zmocněnce objednatele: 
 

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023. 
 
 
 

Podpis:  ____________________________ 

 
Datum: 14.11.2023 

Podpis zmocněnce zhotovitele:  
 

 
 
 
 
 
 
Podpis:  ____________________________ 

 
Datum: 14.11.2023 


