
 

Rozvojový fond Pardubice, a.s. 
třída Míru 90, 530 02 Pardubice (IČ: 252 91 408)  
 
 

Název akce:  Parkovací dům u MFA  

Změnový list   č.  03 

Popis Změny:   
Změna umístění pilot a náhrada piloty 184 / 184a,b. Jejich případná realizace bude až v rámci 2. 
(opětovného) nájezdu vrtné soupravy na stavbu – viz. zaslaný dopis „Upozornění na přerušení prací na 
objektu SO 01“). 
Pozn.: Tento změnový list č.03 zahrnuje i změnu umístění pilot viz aktualizace PD k zakládání. (Zápis ve 
stavebním deníku ze 9.11.2023 a zápis z KD č.2 26.10.2023) 
Součástí této cenové nabídky není samotná realizace převázky pilot 184a,b. 
 

Popis příčiny změny:   
Dodatečný požadavek investora stavby.  

 
Popis způsobu ocenění změny: 
Ocenění změn bylo provedeno podle (SMLOUVA O DÍLO, odstavce V. Cena díla, bodu 4.) V případě 
sjednání změny díla bude předmět těchto změn (tj. cena za provedení prací vyplývající z této sjednané 
změny) oceněn dle cenové soustavy ÚRS aktuální v době ocenění předmětu změn díla 
 

Dopad do termínu dokončení díla / Harmonogramu: 
Ano, konkrétní dopad do Harmonogramu a termínu dokončení díla bude stanoven na základě 
samostatného změnového listu po dokončení těchto dodatečných prací. 

Dne: 30.11.2023                                                            
 
 
Zástupce objednatele:                                                     Podpis: _________________________________ 
 
 
Zástupce objednatele:                                                     Podpis: _________________________________ 
 
 
Zástupce objednatele:                                                    Podpis: _________________________________ 
 
 
TDS a projektový manažer:                                            Podpis: _________________________________ 
 
 

 



Strana 2 (celkem 2) 
 

 

 

 
Příloha: Položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 03 

Stanovisko projektanta:  
 
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. 
S takto navrženou cenou souhlasíme. 
 

Stanovisko zhotovitele: PORR a.s.  
 
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. 
S takto navrženou cenou souhlasíme. 
 

Výsledné ocenění dohodnuté Změny: 
 
bez DPH:   5 653,67 Kč                                       včetně DPH 21%:   6 840,94 Kč 
 

Cena méněprací: 
 
bez DPH:            105 186,20 Kč 
včetně DPH:       127 275,30 Kč 
 

Cena víceprací: 
 
bez DPH:            110 839,87 Kč 
včetně DPH:       134 116,24 Kč 
 

Původní celková cena díla: 
 
 
bez DPH:          326 717 305,93 Kč 
včetně DPH:     395 327 940,18 Kč 
 

Navrhovaná celková cena díla včetně Změnového 
listu č. 03: 
 
bez DPH:          326 722 959,60Kč 
včetně DPH:     395 334 781,12 Kč 
 

Způsob zasmluvnění změny: 
 
Změny budou řešeny dodatkem č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023. 
 
 

Souhlas zmocněnce objednatele: 
 

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023. 
 
 
 

Podpis:  ____________________________ 

 
Datum: 30.11.2023 

Podpis zmocněnce zhotovitele:  
 

 
 
 
 
 
 
Podpis:  ____________________________ 

 
Datum: 30.11.2023 


