
 

Rozvojový fond Pardubice, a.s. 
třída Míru 90, 530 02 Pardubice (IČ: 252 91 408)  

Název akce:  Parkovací dům u MFA  

Změnový list   č.  06 

Popis Změny:   
Provedení přeložky veřejného osvětlení v rozsahu: 

- Provizorní napojení stávajícího rozvaděče RVO13 v součinnosti s odstávkou VN a NN z provizorní 
trafostanice 

- Posun stávajícího rozvaděče RVO13 do nové polohy (přisazen ke stávající lampě č.373006) 
- Odpojení přívodu lampy (č.524008) z RVO13 a spojkování lamp (č. 524007 a 524009) 
- Viz blíže zápis pana Svatoně (Služby města Pardubice, a.s.) z koordinační schůzky dne 5.12.2023, 

který je přílohou ZL 06 
Součástí ZL 06 není demontáž, odvod, zpětný návoz a montáž lamp VO (č.524008, 524010, 524011), 
dopojení a ostatní práce na přípojce a přeložce VO. Toto bude předmětem dalšího jednání s objednatelem. 
Dále pak navazující práce na zrušení tohoto provizorního přívodu a finální napojení VO nejsou součástí 
tohoto ZL. 

 
 
Popis příčiny změny:   
Dodatečný požadavek investora stavby - viz také zápis z KD. 
 

 
Popis způsobu ocenění změny: 
Ocenění změn bylo provedeno podle (SMLOUVA O DÍLO, odstavce V. Cena díla, bodu 4.) V případě 
sjednání změny díla bude předmět těchto změn (tj. cena za provedení prací vyplývající z této sjednané 
změny) oceněn dle cenové soustavy ÚRS aktuální v době ocenění předmětu změn díla. 
 
 

Dopad do termínu dokončení díla / Harmonogramu: 
Ano, konkrétní dopad do Harmonogramu a termínu dokončení díla bude stanoven na základě 
samostatného změnového listu po dokončení těchto dodatečných prací. 
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Dne: 8.1.2024                                                            
 
 
Zástupce objednatele:                                                     Podpis: _________________________________ 
 
 
Zástupce objednatele:                                                      Podpis: _________________________________ 
 
 
Zástupce objednatele:                                                      Podpis: _________________________________ 
 
 
TDS a projektový manažer:                                            Podpis: _________________________________ 
 
 

Stanovisko projektanta:  
 
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. 
S takto navrženou cenou souhlasíme. 
 

Stanovisko zhotovitele: PORR a.s.  
 
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. 
S takto navrženou cenou souhlasíme. 
 

Výsledné ocenění dohodnuté Změny: 
 
bez DPH:   161 392,84  Kč                                       včetně DPH 21%:   195 285,34 Kč 
 

Cena méněprací: 
 
bez DPH:            0,00 Kč 
včetně DPH:       0,00 Kč 
 

Cena víceprací: 
 
bez DPH:            161 392,84 Kč 
včetně DPH:       195 285,34 Kč 
 

Původní celková cena díla: 
 
 
bez DPH:          326 838 826,44 Kč 
včetně DPH:     395 474 979,99 Kč 
 

Navrhovaná celková cena díla včetně Změnového 
listu č. 06: 
 
bez DPH:          327 000 219,28 Kč 
včetně DPH:     395 670 265,33 Kč 
 

Způsob zasmluvnění změny: 
 
Změny budou řešeny dodatkem č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023. 
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Přílohy: Položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 06 
  Plán přeložky VO  
  Zápis z jednání ze dne 5.12.2023 

Souhlas zmocněnce objednatele: 
 

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací 
dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO č. 103/2023. 
 
 
 

Podpis:  ____________________________ 

 
Datum: 8.1.2024 

Podpis zmocněnce zhotovitele:  
 

 
 
 
 
 
 
Podpis:  ____________________________ 

 
Datum: 8.1.2024 


