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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0607/21 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu: 
 

SILNICE III/36737: VELKÉ TĚŠANY (část ŘSZK) 
 

mezi smluvními stranami, kterými jsou:     
   

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Adresa:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  xxxxxxx 

Tel.:      xxxx 

E-mail:      xxxxx   

(dále jako „Objednatel“) 

a 

Viadesigne s. r. o.       

Sídlo:      Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797 

IČ:      27696880 

DIČ:      CZ27696880 

Zastoupení:     Ing. Pavel Balcar, jednatel 

K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxx 

Tel.:      xxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxx   

(dále jako „Zhotovitel“) 

 

 

Článek I.  

Účel dodatku 

 

Dodatek č. 3 smlouvy č. SML/0607/21 ze dne 4. 11. 2021 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran 

z důvodu změny termínu splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo. 

 

Změna termínu splnění Inženýrské činnosti 

Zhotovitel řádně a včas zpracoval projektovou dokumentaci ve stupni DUSP a v dostatečném časovém předstihu 

podal na příslušný povolující úřad žádost o vydání společného povolení. Součástí výkonu inženýrské činnosti 

Zhotovitele je i zajištění smluvních vztahů s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Během této činnosti vyvstala od 

spoluvlastníků rodinného domu č. p. 9, pozemek p. č. st. 71 v k. ú. Velké Těšany paní RNDr. Ph.D. Ivany 

Polišenské a pana Jana Polišenského obava z možného porušení tohoto objektu během realizace stavby, neboť se 

nachází v těsné blízkosti silnice III/36737. Na základě této skutečnosti bylo se spoluvlastníky objektu dojednáno, že 

Objednatel zajistí zpracování odborného posudku s návrhem opatření pro snížení rizik porušení objektu. Dne 29. 11. 

2023 proběhlo místní šetření a vizuální prohlídka objektu za účasti statika, Objednatele a spoluvlastníků objektu. 

Dne 19. 12. 2023 byla u objektu provedena kopaná sonda z důvodu zjištění hloubky založení objektu a z důvodu 

zjištění typu základové zeminy. Na základě zjištěných poznatků byl dne 18. 2. 2024 zpracován Ing. Martinem 

Mynaříkem posudek s návrhem opatření pro snížení nežádoucích účinku stavby a provozu po silnici III/36737. Tyto 

návrhy opatření je nutné Zhotovitelem zapracovat do DUSP. Následně bude Zhotovitelem opětovně podána na 

příslušný povolující úřad žádost o vydání společného povolení. Z výše popsaného důvodu není možné ze strany 

Zhotovitele splnit termín Inženýrské činnosti.  
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Článek II. 

Změny ve smlouvě 

 

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.3 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do:   31. 07. 2024 

 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb. v platném znění. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím 

osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a 

na dobu neurčitou. 

4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. 

5. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze 

změny. 

6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

 

 

Ve Zlíně dne 29. 02. 2024      V Břeclavi dne  

 

 

 

 

…………………………………………    ………………………………………… 

Ing. Bronislav Malý      Ing. Pavel Balcar 

ředitel             jednatel 

 

 

 

         


