
List . 1

M�sto DobYía - stavební úpravy komunikace a chodníko v ul. Pra�ská (III/11628)

VeYejné osv�tlení

Objednatel: Krajská správa a údr�ba silnic StYedoeského kraje, pYísp�vková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
I: 00066001

M�sto DobYía
Mírové nám�stí 119, 263 01 DobYía
I: 00242098

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kaírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
I: 60838744

Rekapitulace ZBV . 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV ./
Skupina

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných 

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

ZBV ./
Skupina

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných 

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

1.4 -76 968,23 180 538,50 103 570,27

0,00

ZBV ./ 
SUMA

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných 

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

1.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocen�ní zm�n polo�ek (04).

1 -76 968,23 180 538,50 103 570,27

ZBV - krycí list

0,00

ZBV ./
Skupina

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných 

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

1.3 0,00 0,00 0,00

ZBV ./
Skupina

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných 

ásti ZBV se íslují íslem ZBV, za kterým je teka a index udávající íslo Skupiny.
Stejný systém íslování se pou�ívá pro jednotlivé Zm�nové listy (02)

ZBV ./
Skupina

Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných 

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

1.2

Krycí list ZBV

íslo SO/PS /  
/ poYadí Zm�ny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: íslo ZBV:

1
SO 104 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
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1. Krycí list 1 poet listo

2. Zm�nový list 2 poet listo

3. Zápis o projednání ocen�ní soupisu prací 1 poet listo

4. Rozpis ocen�ní Zm�n polo�ek 1 poet listo

5. PYehled zaYazení zm�n do Skupin 1 poet listo Supervize

6. PYehled doklado 1 poet listo

7. Soupis praci SO po vaech zm�nách 2 poet listo

   Dalaí doklady dle pYehledu doklado 20 poet listo

Údaje v K bez DPH:

Podpis vyjadYuje souhlas se Zm�nou:

jméno

jméno

jméno

jménoSupervize (Regionální dotaní kanceláY):

Stavební dozor: Ing. Martin Michálek

-76 968,23 180 538,50 103 570,27 257 506,73

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Václav Juppa

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Vlastimil Ptáek podpis

podpis

Cena navrhovaných Zm�n záporných Cena navrhovaných Zm�n kladných
Cena navrhovaných Zm�n záporných a 

Zm�n kladných celkem
Souet absolutních hodnot Zm�n 

kladných a Zm�n záporných

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Zm�ny:  Objednatel M�sto DobYía

 PYedm�t Zm�ny:  Zám�na svítidel

Název  Zm�ny:  Zám�na svítidel veYejného osv�tlení

Popis a zdovodn�ní Zm�ny: 

Z dovodu zapojení svítidel do systému "Smart city"  navrhl objednatel M�sto DobYía zám�nu LED svítidel po�adovaných v zadávací dokumentaci za smart 
LED svítidla ELEKTRA od výrobce ELEKTRO-LUMEN s.r.o. Dodávku a montá� svítidel provede firma, s ní� M�sto DobYía uzavYelo smlouvu na rekonstrukci 
VO na celém území M�sta DobYía (viz doklad . 13).  

Jedná se o Zm�nu nepodstatnou a nezbytnou, která je podle l. 5, odst. 5.1 písm.d), resp.podle l. 11 Sm�rnice R-Sm-36 Krajské správy a údr�by silnic 
StYedoeského kraje (úinnost od 15. 9. 2023) upYesIující provád�ní zm�n závazko dle zákona . 134/2016 Sb. o zadávání veYejných zakázek zaYazena do 
Skupiny 4. ZároveI se jedná o práce, které nem�ní celkovou povahu veYejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veYejných zakázek . 134/2016 Sb. 
tato Zm�na nepYedstavuje vznik podstatné zm�ny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o zm�nu nezbytnou.

Projektant (AD)

Stavební dozor

Strany smlouvy o dílo S-2069/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavYené dne 28.8.2023 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údr�ba silnic StYedoeského kraje, pYísp�vková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  STRABAG a.s., Kaírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

PYílohy Zm�nového listu: PYíjemce

Zm�nový list

Název Stavby dle SoD: íslo SO/PS /  
/ poYadí Zm�ny SO/PS:

íslo ZBV / Skupina zm�ny:

M�sto DobYía - stavební úpravy komunikace a chodníko v ul. Pra�ská (III/11628)

1 . 4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 104 / 1

VeYejné osv�tlení

podpis

podpis
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jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jménoZhotovitel:
Ing. Jaroslav Bílek

David Müller

Zástupce Objednatele odpov�dný za cenové 
projednání zm�ny:

Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  Bc. Milan Jonszta

Objednatel (Oprávn�ná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS

podpis

Objednatel . 2 (Oprávn�ná osoba):
Ing. Pavel Svoboda

Zástupce Objednatele . 2:  Mgr. Martin avarc

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, �e u tohoto SO/PS, který je souástí uvedené Stavby, budou provedeny Zm�ny, je� jsou podrobn� popsány, zdovodn�ny, dokladovány a 
ocen�ny v Dokumentaci této Zm�ny. Smluvní strany shodn� prohlaaují, �e Zm�ny dle tohoto Zm�nového listu nejsou zlepaením dle l. 13.2 Obchodních podmínek . Tento Zm�nový 
list pYedstavuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se m�ní v rozsahu upraveném v tomto Zm�novém listu. V ostatním zostávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 
sjednané ve Smlouv� nedoteny. Na dokaz toho pYipojují pYísluané osoby oprávn�né jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis
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Název Stavby:
M�sto DobYía - stavební úpravy komunikace a chodníko v ul. Pra�ská (III/11628)

íslo SO/PS / íslo Zm�ny SO/PS: SO 104 / 1

VeYejné osv�tlení

Údaje v K bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

1 310 857,34

Údaje v K bez DPH

Cena vaech Zm�n 
záporných v 
pYedchozích 

Zm�nách na SO/PS 

Cena vaech Zm�n 
kladných v 

pYedchozích 
Zm�nách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
vaech pYedchozích 

Zm�nách

Rozdíl ceny SO/PS po 
vaech pYedchozích 

Zm�nách a ve 
Smlouv�

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montá�ní práce 0,00 0,00 1 310 857,34 0,00

Údaje v K bez DPH

Cena navrhovaných 
Zm�n záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Zm�n kladných na 

SO/PS 

Cena vaech Zm�n 
kladných na SO/PS 

(pYedchozích a 
navrhovaných) 

Cena vaech Zm�n 
kladných na SO/PS k 

cen� SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montá�ní práce -76 968,23 180 538,50 180 538,50 13,77%

Údaje v K bez DPH

Cena vaech Zm�n 
záporných na SO/PS 

(pYedchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Zm�n�

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Zm�n� oproti 

cen� SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Zm�n� oproti cen� 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montá�ní práce -76 968,23 1 414 427,61 103 570,27 7,90%

Cena SO/PS v pYedchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocen�ní soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro vaechny skupiny - pro ZBV íslo: 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

Cenu vaech Zm�n záporných v pYedchozích Zm�nách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Zm�n záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-
). 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7 000530416 svítidlo EL1 LED IP66 56W/5400lm/3000K ks 13,000 0,000 -13,000 4 183,170 54 381,21 -54 381,21 0,00 0,00 -54 381,21 -100,00%

8 000530429 svítidlo EL2 LED IP66 56/9000lm/5700K ks 2,000 0,000 -2,000 11 293,510 22 587,02 -22 587,02 0,00 0,00 -22 587,02 -100,00%

Nové polo�ky

78 ELEKTRA S M06 6k0 727 B104 C; Street luminaire ks 0,000 13,000 13,000 11 212,500 0,00 0,00 145 762,50 145 762,50 145 762,50 100,00%

79 ELEKTRA M ZP06 12k0 740 B141 C; Pedestrian crossing luminaire ks 0,000 2,000 2,000 17 388,000 0,00 0,00 34 776,00 34 776,00 34 776,00 100,00%

Celkem -  76 968,23   180 538,50   103 570,27

Za Zhotovitele:     jméno, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Odpov�dný zástupce Objednatele i odpov�dný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu m�n�ných polo�ek i nových polo�ek, vetn� jejich vým�r, vyjadYujících pYedkládanou zm�nu. 
Potvrzují zároveI skutené provedení prací a oprávn�nost zm�ny. 

Rozdíl cen 

celkem 

v K

Podíl cen 

celkem 

v %

Za Objednatele:     jméno, (TDS/TDI)

Mno�ství 

rozdílu

Cena za 

m.j. v K

Cena celkem 

ve Smlouv� 

v K

Zm�ny 

záporné 

v K

Zm�ny 

kladné 

v K

Cena celkem 

po Zm�n� 

v K

Mno�ství po 

Zm�n�

PoY. . 

pol.
Kód polo�ky Název polo�ky m.j.

Mno�ství ve 

Smlouv�

íslo a název rozpotu:   SO 104 VeYejné osv�tlení Skupina zm�n  4

Rozpis polo�ek a cen Zm�ny

Název stavby dle SoD: M�sto DobYía - stavební úpravy komunikace a chodníko v ul. Pra�ská (III/11628) ZM�NA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

íslo a název SO/PS:  SO 104 VeYejné osv�tlení SO  104
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Název a evidenní íslo Stavby:

1 PYijatá smluvní ástka bez rezervy a DPH  16 875 959,94 6=32+36 103 570,27 12=(1)*0,15 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní ástka (cena stavby) 16 979 530,21 7=(6/1)*100 0,61% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní ástka (cena stavby) vetn� DPH 20 545 231,55 8=1*0,3 5 062 787,98 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento zm�ny PYijaté smluvní ástky 100,61%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených zm�n (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování zám�ny polo�ek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV . Název SO/PS / pYedm�t Zm�ny

Zm�ny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny kladné Hodnota ZBV

Zm�ny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny 
kladné

Suma Zm�n 
záporných a 

Zm�n kladných

Zm�ny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny kladné
Suma Zm�n 
záporných a 

Zm�n kladných

Zm�ny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny kladné
Suma Zm�n 
záporných a 

Zm�n kladných

Suma absolutních 
hodnot Zm�n 

kladných a Zm�n 
záporných

Zm�ny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny 
kladné

Suma Zm�n 
záporných a 

Zm�n kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Zm�n 
kladných a Zm�n 

záporných

Zm�ny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37
20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

M�sto DobYía - stavební úpravy komunikace a chodníko v ul. Pra�ská (III/11628) -  76 968,23   180 538,50   103 570,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00 -  76 968,23   180 538,50 103 570,27   257 506,73    0,00    0,00 0,00

104 1 VeYejné osv�tlení / Zám�na svítidel -  76 968,23   180 538,50   103 570,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  76 968,23   180 538,50 103 570,27 257 506,73    0,00    0,00 0,00

2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Poznámka: FormuláY má informativní charakter a zobrazuje stav k datu pYedlo�ení Zm�nového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené zm�ny (Dom�rky) (dle §100 zákona . 
134/2016 Sb.)

Zám�na polo�ek (dle §222 odst. (7) zákona . 
134/2016 Sb.)

Zm�ny nepYedvídané (dle §222 odst. (6) zákona . 134/2016 Sb.) Zm�ny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona . 134/2016 Sb.)
Zm�ny de minimis 

Zm�ny nem�nící celkovou povahu veYejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona . 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PYEHLED ZAYAZENÍ ZM�N DO SKUPIN 

M�sto DobYía - stavební úpravy komunikace a chodníko v ul. Pra�ská (III/11628)
Suma Zm�n kladných a Zm�n záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - souet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %

Stránka 6 z 10
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íslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

íslo SO/PS / íslo zm�ny SO/PS:

2
1
1
1
1
1

13

20

07 Soupis prací SO po zm�nách
08 Oznámení zhotovitele o zjiat�ní skutenosti
09 Pokyn objednatele
10 VyjádYení AD
11 VyjádYení TDI
12 Cenová nabídka firmy dodávající svítidla
13 Smlouva o dílo - Sunnymont - M�sto DobYía (Rekonstrukce VO m�sta DobYía)

Poet listo celkem

poet listoDoklad 

PYehled dalaích doklado

1

M�sto DobYía - stavební úpravy komunikace a chodníko v ul. Pra�ská (III/11628)

VeYejné osv�tlení

SO 104 / 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21-M.01 Dodávky zaYízení

1 000560220 sto�ár osv�tlov bezpatic UZBM8-159/108/89Z �árZn ks 13,000 13,000 0,000 14 354,370 186 606,81 0,00 0,00 186 606,81 0,00 0,00%

2 000569406 ochranná man�eta OM159 pro U,UZ,SL,ST,UZM,UZN,KA ks 13,000 13,000 0,000 1 848,240 24 027,12 0,00 0,00 24 027,12 0,00 0,00%

3 000574363 výlo�ník osv�tlov obloukový UZB1-2500Z �árZn ks 13,000 13,000 0,000 4 044,790 52 582,27 0,00 0,00 52 582,27 0,00 0,00%

4 000565259 sto�ár osv�tlov pYechodový PC6-159/133/114Z �árZn ks 2,000 2,000 0,000 15 346,510 30 693,02 0,00 0,00 30 693,02 0,00 0,00%

5 000574484 výlo�ník osv�tlov pYechodový PDC1-2500/114 �árZn ks 2,000 2,000 0,000 3 682,410 7 364,82 0,00 0,00 7 364,82 0,00 0,00%

6 000569406 ochranná man�eta OM159 pro U,UZ,SL,ST,UZM,UZN,KA ks 2,000 2,000 0,000 1 848,240 3 696,48 0,00 0,00 3 696,48 0,00 0,00%

7 000530416 svítidlo EL1 LED IP66 56W/5400lm/3000K ks 13,000 0,000 -13,000 4 183,170 54 381,21 -54 381,21 0,00 0,00 -54 381,21 -100,00%

ZBV 1; Zám�na svítidel

8 000530429 svítidlo EL2 LED IP66 56/9000lm/5700K ks 2,000 0,000 -2,000 11 293,510 22 587,02 -22 587,02 0,00 0,00 -22 587,02 -100,00%

ZBV 1; Zám�na svítidel

9 D Doprava dodávek % 1,000 1,000 0,000 4 690,970 4 690,97 0,00 0,00 4 690,97 0,00 0,00%
10 PY PYesun dodávek % 1,000    1,00 0,000 2 052,300 2 052,30 0,00 0,00 2 052,30 0,00 0,00%

21-M.02 Materiál elektromontá�ní

11 000101210 kabel CYKY 4x16 m 410,000 410,000 0,000 214,260 87 846,60 0,00 0,00 87 846,60 0,00 0,00%

12 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 180,000 180,000 0,000 25,450 4 581,00 0,00 0,00 4 581,00 0,00 0,00%

13 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 410,000 410,000 0,000 33,310 13 657,10 0,00 0,00 13 657,10 0,00 0,00%

14 000295072 svorka pásku zemnící SR2d 2arouby FeZn ks 15,000 15,000 0,000 32,250 483,75 0,00 0,00 483,75 0,00 0,00%

15 000000127 smraeovací trubice RPK 50/16 m 3,000 3,000 0,000 377,150 1 131,45 0,00 0,00 1 131,45 0,00 0,00%

16 000579203 sto�árová výzbroj SV 6.16.4 prochozí/TNC  1xRSP4 ks 15,000 15,000 0,000 584,030 8 760,45 0,00 0,00 8 760,45 0,00 0,00%

17 000430014 pojistková vlo�ka T/6,3A keramická 5x20mm ks 15,000 15,000 0,000 7,620 114,30 0,00 0,00 114,30 0,00 0,00%

18 Do Doprava materiálu % 1,000 1,000 0,000 4 690,970 4 690,97 0,00 0,00 4 690,97 0,00 0,00%

19 PM PYidru�ený materiál % 1,000 1,000 0,000 4 104,600 4 104,60 0,00 0,00 4 104,60 0,00 0,00%

20 PY PYesun dodávek % 1,000 1,000 0,000 2 052,300 2 052,30 0,00 0,00 2 052,30 0,00 0,00%

21-M.03 Materiál zemní + stavební

21 000046383 výstra�ná fólie aíYka 0,34m m 320,000 320,000 0,000 4,100 1 312,00 0,00 0,00 1 312,00 0,00 0,00%

22 000046515 roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm m 320,000 320,000 0,000 75,410 24 131,20 0,00 0,00 24 131,20 0,00 0,00%

23 000046525 /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 ks 53,000 53,000 0,000 114,810 6 084,93 0,00 0,00 6 084,93 0,00 0,00%

24 000046112 at�rkopísek 0-16mm m3 31,200 31,200 0,000 668,460 20 855,95 0,00 0,00 20 855,95 0,00 0,00%

25 000046383 výstra�ná fólie aíYka 0,34m m 30,000 30,000 0,000 4,100 123,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00%

26 000046515 roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm m 30,000 30,000 0,000 75,410 2 262,30 0,00 0,00 2 262,30 0,00 0,00%

27 000046525 /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 ks 5,000 5,000 0,000 114,810 574,05 0,00 0,00 574,05 0,00 0,00%

28 000046134 beton B13,5 m3 21,150 21,150 0,000 2 454,550 51 913,73 0,00 0,00 51 913,73 0,00 0,00%

29 000046456 sto�árové pouzdro plast SP315/1500 ks 15,000 15,000 0,000 2 280,750 34 211,25 0,00 0,00 34 211,25 0,00 0,00%

30 000046221 asfalt 80 kg 3,000 3,000 0,000 64,010 192,03 0,00 0,00 192,03 0,00 0,00%

31 Do Doprava materiálu % 1,000 1,000 0,000 4 690,000 4 690,00 0,00 0,00 4 690,00 0,00 0,00%

32 PM PYidru�ený materiál % 1,000 1,000 0,000 4 104,500 4 104,50 0,00 0,00 4 104,50 0,00 0,00%

33 PY PYesun dodávek % 1,000 1,000 0,000 2 052,300 2 052,30 0,00 0,00 2 052,30 0,00 0,00%

21-M.04 Elektromontá�e

34 210810081 kabel Cu(-1kV CYKY) voln� ulo�ený do 3x35/4x25 m 410,000 410,000 0,000 43,160 17 695,60 0,00 0,00 17 695,60 0,00 0,00%

35 210810008 kabel(-CYKY) voln� ulo�ený do 3x6/4x4/7x2,5 m 180,000 180,000 0,000 37,760 6 796,80 0,00 0,00 6 796,80 0,00 0,00%

36 210220022 uzemIov.vedení v zemi úplná mt� FeZn pr.8-10mm m 410,000 410,000 0,000 60,980 25 001,80 0,00 0,00 25 001,80 0,00 0,00%

37 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nát�rem ks 15,000 15,000 0,000 140,730 2 110,95 0,00 0,00 2 110,95 0,00 0,00%

38 210220446 ochrana zemní svorky smraeovací trubicí 50/16mm ks 15,000 15,000 0,000 281,460 4 221,90 0,00 0,00 4 221,90 0,00 0,00%

39 210204011 sto�ár osv�tlovací ocelový do 12m ks 13,000 13,000 0,000 2 814,580 36 589,54 0,00 0,00 36 589,54 0,00 0,00%

40 210204103 výlo�ník na sto�ár 1-ramenný do 35kg ks 13,000 13,000 0,000 410,460 5 335,98 0,00 0,00 5 335,98 0,00 0,00%

41 210204011 sto�ár osv�tlovací ocelový do 12m ks 2,000 2,000 0,000 2 814,580 5 629,16 0,00 0,00 5 629,16 0,00 0,00%

42 210204103 výlo�ník na sto�ár 1-ramenný do 35kg ks 2,000 2,000 0,000 410,460 820,92 0,00 0,00 820,92 0,00 0,00%

íslo a název rozpotu:    SO 104 VeYejné osv�tlení celkem po vaech zm�nách

Soupis prací SO po vaech zm�nách

Název stavby:   M�sto DobYía - stavební úpravy komunikace a chodníko v ul. Pra�ská (III/11628) ZM�NA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

íslo a název SO/PS:       SO 104 VeYejné osv�tlení 104.1

PoY. 

. pol.
Kód polo�ky Název polo�ky m.j.

Mno�ství ve 

Smlouv�

Rozdíl cen 

celkem 

v K

Podíl cen 

celkem 

v %

Mno�ství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v K

Cena celkem 

ve Smlouv� 

v K

Zm�ny 

záporné 

v K

Zm�ny 

kladné 

v K

Cena celkem 

po Zm�nách 

v K

Mno�ství po 

Zm�nách



43 210204201 elektrovýzbroj sto�áro pro 1 okruh ks 15,000 15,000 0,000 568,780 8 531,70 0,00 0,00 8 531,70 0,00 0,00%

44 210100101 ukonení na svorkovnici vodi do 16mm2 ks 112,000 112,000 0,000 19,000 2 128,00 0,00 0,00 2 128,00 0,00 0,00%

45 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výlo�ník ks 13,000 13,000 0,000 645,010 8 385,13 0,00 0,00 8 385,13 0,00 0,00%

46 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výlo�ník ks 2,000 2,000 0,000 645,010 1 290,02 0,00 0,00 1 290,02 0,00 0,00%

47 PPV Podíl pYidru�ených výkono % 1,000 1,000 0,000 8 795,570 8 795,57 0,00 0,00 8 795,57 0,00 0,00%

48 ZV Zednické výpomoci % 1,000 1,000 0,000 5 863,710 5 863,71 0,00 0,00 5 863,71 0,00 0,00%

21-M.05 Demontá�e

49 210202103.1 svítidlo výbojkové venkovní na výlo�ník /dmt� ks 11,000 11,000 0,000 645,010 7 095,11 0,00 0,00 7 095,11 0,00 0,00%

50 210204011.1 sto�ár osv�tlovací ocelový do 12m /dmt� ks 11,000 11,000 0,000 2 814,580 30 960,38 0,00 0,00 30 960,38 0,00 0,00%

51 PPV Podíl pYidru�ených výkono % 1,000 1,000 0,000 1 759,110 1 759,11 0,00 0,00 1 759,11 0,00 0,00%

52 ZV Zednické výpomoci % 1,000 1,000 0,000 2 345,480 2 345,48 0,00 0,00 2 345,48 0,00 0,00%

21-M.06 Zemní práce pro elektromontá�e

53 460200273 výkop kabel.rýhy aíYka 50/hloubka 90cm tz.3/ko1.2 m 320,000 320,000 0,000 252,070 80 662,40 0,00 0,00 80 662,40 0,00 0,00%

54 460490012 výstra�ná fólie aíYka nad 30cm m 320,000 320,000 0,000 2,350 752,00 0,00 0,00 752,00 0,00 0,00%

55 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 320,000 320,000 0,000 105,550 33 776,00 0,00 0,00 33 776,00 0,00 0,00%

56 460560273 zához kabelové rýhy aíYka 50/hloubka 90cm tz.3 m 320,000 320,000 0,000 211,480 67 673,60 0,00 0,00 67 673,60 0,00 0,00%

57 460600001 odvoz zeminy do 10km v.poplatku za skládku m3 3,200 3,200 0,000 363,550 1 163,36 0,00 0,00 1 163,36 0,00 0,00%

58 460620013 provizorní úprava terénu tYída zeminy 3 m2 160,000 160,000 0,000 28,720 4 595,20 0,00 0,00 4 595,20 0,00 0,00%

59 460201083 výkop kabel.rýhy aíYka 100/hloubka 120cm tz3/ko1.2 m 30,000 30,000 0,000 672,180 20 165,40 0,00 0,00 20 165,40 0,00 0,00%

60 460030072 bourání �iviných povrcho 6-10cm m2 30,000 30,000 0,000 43,620 1 308,60 0,00 0,00 1 308,60 0,00 0,00%

61 460030081 Yezání spáry v asfaltu do 10cm m 60,000 60,000 0,000 108,640 6 518,40 0,00 0,00 6 518,40 0,00 0,00%

62 460080102 bourání betonu tl.5cm m2 30,000 30,000 0,000 103,600 3 108,00 0,00 0,00 3 108,00 0,00 0,00%

63 460490012 výstra�ná fólie aíYka nad 30cm m 30,000 30,000 0,000 2,350 70,50 0,00 0,00 70,50 0,00 0,00%

64 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 30,000 30,000 0,000 105,550 3 166,50 0,00 0,00 3 166,50 0,00 0,00%

65 460600001 odvoz zeminy do 10km v.poplatku za skládku m3 36,000 36,000 0,000 363,550 13 087,80 0,00 0,00 13 087,80 0,00 0,00%

66 460650015 podklad nebo zához at�rkopískem m3 31,200 31,200 0,000 1 176,450 36 705,24 0,00 0,00 36 705,24 0,00 0,00%

67 460650021 betonová vozovka vrstva 5cm v.materiálu m2 30,000 30,000 0,000 319,270 9 578,10 0,00 0,00 9 578,10 0,00 0,00%

68 460650042 obalovaná dre ABJII tl.10cm v.materiálu m2 30,000 30,000 0,000 450,900 13 527,00 0,00 0,00 13 527,00 0,00 0,00%

69 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 15,000 15,000 0,000 1 055,470 15 832,05 0,00 0,00 15 832,05 0,00 0,00%

70 460050703 výkop jámy do 2m3 pro sto�ár VO runí tz.3/ko1.2 m3 22,500 22,500 0,000 560,150 12 603,38 0,00 0,00 12 603,38 0,00 0,00%

71 460600001 odvoz zeminy do 10km v.poplatku za skládku m3 22,500 22,500 0,000 363,550 8 179,88 0,00 0,00 8 179,88 0,00 0,00%

21-M.07 Ostatní náklady

72 219000103 dozory správce sít� hod 5,000 5,000 0,000 797,460 3 987,30 0,00 0,00 3 987,30 0,00 0,00%

73 219000104 souinnost správce sít� hod 10,000 10,000 0,000 797,460 7 974,60 0,00 0,00 7 974,60 0,00 0,00%

74 219000231 montá�ní ploaina MP10 do 10m výaky hod 30,000 30,000 0,000 1 114,110 33 423,30 0,00 0,00 33 423,30 0,00 0,00%

75 219000221 autojeYáb AD080 do výaky 12m a hmotnosti 8t hod 30,000 30,000 0,000 1 172,740 35 182,20 0,00 0,00 35 182,20 0,00 0,00%

76 219000241 Revize komplet 1,000 1,000 0,000 12 665,620 12 665,62 0,00 0,00 12 665,62 0,00 0,00%

77 219000251 M�Yení intenzity osv�tlení komunikace komplet 1,000 1,000 0,000 35 182,270 35 182,27 0,00 0,00 35 182,27 0,00 0,00%

Nové polo�ky

78 ELEKTRA S M06 6k0 727 B104 C; Street luminaire ks 0,000 13,000 13,000 11 212,500 0,00 0,00 145 762,50 145 762,50 145 762,50 100,00%

ZBV 1 - Zám�na svítidel; vým�ra dle polo�ky . 7; cena dle expertní nabídky firmy, 

dodávající svítidla (na území celého M�sta DobYía)- viz doklad . 12, zvýaená o 

výrobní a správní re�ii a zisk zhotovitele (5 + 5 + 5%)

79 ELEKTRA M ZP06 12k0 740 B141 C; Pedestrian crossing luminaire ks 0,000 2,000 2,000 17 388,000 0,00 0,00 34 776,00 34 776,00 34 776,00 100,00%

ZBV 1 - Zám�na svítidel; vým�ra dle polo�ky . 8; cena dle expertní nabídky firmy 

dodávající svítidla (na území celého M�sta DobYía) )- viz doklad . 12, zvýaená o 

výrobní a správní re�ii a zisk zhotovitele (5 + 5 + 5%)

Celkem  1 310 857,34 -  76 968,23   180 538,50  1 414 427,61   103 570,27    0,00
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Předmět: Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci 
 
Název stavby: Město Dobříš – stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Pražská         

(III/11628) 
 
V souladu se smlouvou o dílo č.SMLDOD23000579 čl. 6.7 a směrnicí R-Sm-36 Vás informujeme o níže 
uvedené skutečnosti, jejímu řešení, dopadu do ceny a termínu: 

 
Na základě požadavku objednatele – město Dobříš – vypracoval zhotovitel cenovou 
nabídku na záměnu LED svítidel požadovaných v zadávací dokumentaci za smart LED 
svítidla ELEKTRA od výrobce ELEKTRO-LUMEN s.r.o. z důvodu zapojení svítidel do 
systému smart city. 
 

Odhad ceny: 107.000 Kč bez DPH 
Dopad do termínu: bez dopadu 
 
 

S ohledem na výše uvedené zjištěné skutečnosti Vás tímto žádáme v souladu s čl. 5.2 směrnice 
R-Sm-36  o zařazení změn do jednotlivých skupin změn a dále o vydání pokynu objednatele ke způsobu 
pokračování prací. 
 
S přátelským pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Vlastimil Ptáček 
 
 
 
 
 
Příloha: cenová nabídka na záměnu 15 ks svítidel 
 

 Vyřizuje: 

Ing.Vlastimil Ptáček 

 

Mobil +420 724145 329 

Vlastimil.ptacek@strabag.com 

 
 
 

Město Dobříš 
Mírové náměstí 119 
263 01 Dobříš 
Ing. Markéta Samcová  – projektová manažerka 
 
 

 8.12.2023 

Ing. Vlastimil 
Ptáček

Digitálně podepsal Ing. 
Vlastimil Ptáček 
Datum: 2023.12.08 
10:09:35 +01'00'



 

MĚSTO DOBŘÍŠ 
Městský úřad Dobříš 

Odbor místního rozvoje  
 

 
IČO: 00242098 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
ID DS: pnxbx8u 

 
www.mestodobris.cz 

epodatelna@mestodobris.cz 
Ústředna: 318 533 311 

 

    
VÁŠ DOPIS ZN.:   ID DS: 8yuchp8 
ZE DNE:    
IDENTIFIKÁTOR:  MDOBX00YK7I4  STRABAG a. s. 

Kačírkova 982/4 
Jinonice  
158 00 PRAHA 5 

ČJ.: MDOB  101845/2023/Sam  
SPIS. ZN.: MDOB/10312/2021/MR  
   
VYŘIZUJE: Ing. Markéta Samcová  
TELEFON: 318 533 310  
E-MAIL: samcova@mestodobris.cz  
   
DATUM: 07.12.2023   

Souhlas s navrženým řešením u akce: „Město Dobříš – stavební úpravy komunikace 
a chodníků v ul. Pražská (III/11628)“ 

Město Dobříš v rámci akce „Město Dobříš – stavební úpravy komunikace a chodníků 
v ul. Pražská (III/11628)“ po projednání s TDS a AD souhlasí s navrženým řešením. 

Stručný popis změn včetně návrhu řešení: 

Jedná se o změnu, spočívající ve výměně svítidil standardní kategorie za tzv. inteligentní svítidla, 
která budou kompatibilní s nově zaváděným systémem inteligentního osvětlení po městě Dobříši. 
Konkrétně se jedná o výměnu svítidel EL1 LED IP66 56W/5400lm/3000K, EL2 LED IP66 
56/9000lm/5700K za svítidla LED ELEKTRA S, LED ELEKTRA M. 

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu 
s příslušnou směrnicí KSÚS SK. 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Pavel Svoboda 
starosta 

 

 

 

Elektronický podpis - 7.12.2023

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Pavel Svoboda

Vydal : PostSignum Qualified CA 4

Platnost do : 30.10.2025 10:41:21-000 +01:00



DOKUEMENT:  vyjádření TDI k ZBV1   

PROJEKT:  Město Dobříš – stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Pražská 
(III/11628)  

   

  
 

 
 1/1 Datum vydání/Issue:11.1.2024  
  

NAŠE ZN.: 2024/02/ Publikon Bohemia s.r.o. 
  Libušská 108 /209 
TEL.: 737 345 012 140 00 Praha 4 Libuš  
E-MAIL: martin.michalek@publikon.cz 
IČ: 27109941 
DIČ: CZ27109941 
 
   
DATUM: 11/01/2024 

Věc:  ZBV 1  „Město Dobříš – stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Pražská 
(III/11628)“  - vyjádření TDI 

 
              
Stručný popis změn včetně návrhu řešení:  
Jedná se o změnu, spočívající ve výměně svítidel standardní kategorie za tzv. inteligentní svítidla, která budou 
kompatibilní s nově zaváděným systémem inteligentního osvětlení po městě Dobříši. Konkrétně se jedná o výměnu 
svítidel EL1 LED IP66 56W/5400lm/3000K, EL2 LED IP66 56/9000lm/5700K za svítidla LED ELEKTRA S, LED 
ELEKTRA M. 
 
Vyjádření TDI: 
 
 Z pohledu TDI je změna přípustná a se změnou souhlasíme. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Cenová nabídka: 23NA_23000109 Zhotovitel

sídlo spol. 
PSČ
IČ

Akce: Zadavatel STRABAG a.s.

sídlo spol. Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

Místo: IČ 608 38 744
Dobříš

Poznámka
Návrh na náhradu svítidel.

Název Počet Mj cena cena celkem
svítidlo LED ELEKTRA S, Zhaga konektor 13 ks 9 750,00 Kč       126 750,00 Kč       
svítidlo LED ELEKTRA M, Zhaga konektor 2 ks 15 120,00 Kč    30 240,00 Kč          

156 990,00 Kč       
32 967,90 Kč          

189 957,90 Kč       

Datum
V

„Město Dobříš – stavební úpravy komunikace a 
chodníků v ul. Pražská (III/11628)“

Vypracoval:

Jakub Šebek

27.10.2023
Hostomicích

Cena Celkem
% DPH

Celkem s DPH

Sunnymont s.r.o.

Tyršovo nám. 221, Hostomice
267 24
29008841



HDOBP009J3VT

Smlouva o dílo

Smluvní strany

město Dobříš 

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupení: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
kontaktní osoby:

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 

00242098
CZ00242098 (je plátcem DPH)
Ing. Pavel Svoboda, starosta
Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
27-521732389/0800
ve věcech technických - Ing. Markéta Samcová, projektový manažer, 
e-mail: samcova@mestodobris.cz, tel.: 318 533 310

na straně jedné jako objednatel

a

SUNNYMONT, s. r. o.
se sídlem:
korespondenční adresa: 
IČO:
DIČ:

Tyršovo nám. 221, 267 24 Hostomice p. Brdy 

U Hřiště 456, 267 24 Hostomice p. Brdy 
29008841
CZ29008841 (je plátcem DPH)
Filip Rejsek, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 159593
Komerční banka a.s.
436051370287/0100

zastoupení:

bankovní spojení:
č. účtu:
kontaktní osoby: ve věcech technických - Jakub Šebek, tel: 608 740 608, e-mail: 

jakub.sebek@sunnymont.cz
na straně druhé jako zhotovitel

níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

Název stavby: „Rekonstrukce veřejného osvětlení města Dobříš -1.etapa -

2. výzva"

Preambule
1. Objednatel prohlašuje, že realizace projektu bude podpořena z programu MPO Národní plán 

obnovy - Rekonstrukce veřejného osvětlení - Komponenta 2.2.2.
2. Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z tohoto fondu, bude zhotovitelem 

akceptována, včetně všech povinností z toho vyplývajících a všech požadavků poskytovatele
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dotace. Příslušné dokumenty závazné pro příjemce dotace a související závazné podmínky 

pro dodavatele jsou přístupné na webových stránkách MPO v aktuálním znění k příslušné výzvě.

I.
Předmět díla

3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad 

a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby s názvem 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení města Dobříš -1 .etapa - 2. výzva", projekčně zpracované 
ENERGON Dobříš, s.r.o., IČ: 25727362, č.p.1665, 263 01 Dobříš. Architektonické, 
materiálové a technické řešení je rozpracováno v projektové dokumentaci včetně výkazu 
výměr a technických specifikací.

4. Předmět díla je dán projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr včetně 

vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění 
dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu 
dle čl. II odst. 1 písm. a) a b).

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny práce 
související s prováděním díla včetně souvisejících činností.

7. V rámci provádění díla a v jeho průběhu zabezpečí zhotovitel všechny geodetické 

a vytyčovací práce, a to zejména výškové a polohopisné zaměření dokončeného díla 

v digitalizované a listinné podobě, vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně splnění 
podmínek správců nebo vlastníků těchto inženýrských sítí, vytýčení stavby, DIO, splnění 
podmínek vlastníků dotčených pozemků apod., v návaznosti na údaje v projektové 

dokumentaci - součást vedlejších a ostatních nákladů. Předání skutečného provedení stavby 

v elektronické podobě se řídí obecně závaznou vyhlášku města Dobříše č. 5/2021, o vedení 
technické mapy města Dobříše.

8. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně 

sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických 

vztahujících se k technologické části díla (zkoušky únosnosti apod.) - součást vedlejších 
a ostatních nákladů.

9. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu 

a výhradně s předloženou nabídkou do předmětného zadávacího řízení.

norem

II.
Doklady pro uzavření smlouvy

Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto 
doklady:

a) projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení města Dobříš - 
1.etapa" zpracovanou ENERGON Dobříš, s.r.o., IČ: 25727362, č.p.1665, 263 01 Dobříš,

b) soupis prací včetně výkazů výměr a včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

1.
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2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se 

v místě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové 
dokumentaci.

III.
Vymezení lhůt plnění díla

Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně 

zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 1.7.2023.

2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle čl. III odst. 1 této smlouvy, avšak 

nejpozději do 1.7.2023, s postupem prací dle schváleného harmonogramu jako součást 
přílohy č. 3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle harmonogramu o více 

jak 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného 
odkladu objednateli nejpozději do 31.12.2023.

4. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.

5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativních podmínky. Zápisy o přerušení 
prací z uvedených důvodu a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny 

díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud 
se strany nedohodnou jinak.

1.

IV.
Cena díla

1 Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí 
nabídky uchazeče v rámci předmětného zadávacího řízení na akci specifikovanou v čl. I 
odst. 1 této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena veřejné zakázky:

- Cena bez DPH: 1 768 007,00 Kč (slovy: jeden milion sedm set šedesát osm tisíc sedm 
korun českých)

- DPH ve výši 21% 371 281,47 Kč (slovy: tři ta sedmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát 
jedna korun českých čtyřicet sedm haléřů)

- Cena včetně DPH 2 139 288,47 Kč (slovy: dva miliony jedno sto třicet devět tisíc dvě stě 

osmdesát osm korun českých čtyřicet sedm haléřů)

2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění 
obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální 
daňovou sazbu.

3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná 

a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo 

vlastní dílo zejména i vedlejší a ostatní náklady jako zařízení staveniště v místě plnění a jeho
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provoz, odvoz a likvidaci odpadů včetně vedení průběžné evidence s doklady o předání 
odpadů oprávněnému odběrateli, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího 

okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných 

prostranství, zvláštní užívání komunikací, dopravní značení po dobu provádění prací, 
uvedení okolí do původního stavu - vše oceněno v rámci VRN), v rozsahu dle či. I a II 
smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný 
vývoj cen k datu předání díla.

4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) 
objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních 

a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové 
dokumentaci.

5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený 

v prováděcí projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, 
které jsou obsaženy v příloze č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součástí.

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje 
zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění 
předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, 
avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období 
odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového 

dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla 

zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká 

ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 

financí ze dne 09.11.2011, a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené 

daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění.1 Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou 

reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.

9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude 

vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data 

jeho splatnosti prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou poštou zhotoviteli. 
V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale 

jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový 

daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).

10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení 
s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.

Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná 
o ekonomickou činnost objednatele.
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11, Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem 

s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 15 dnů od jejího 
doručení objednateli.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav 

staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv 

třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. 
Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v dohodnuté lhůtě dle čl. III odst. 1 této 

smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel 
v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.

2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost 
stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou 

v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací 
a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.

3. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou 
zápisu ve stavebním deníku.

4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá 

v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. 
V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla 
odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel.

5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací 
či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu 

ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je 

objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby 
na náklady zhotovitele.

6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Seznam a termíny kontrolních dnů 

budou sjednána nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů 

má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se 

bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech 

bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou 
dokumentací.

7. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení 
k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem a staveništěm. V případě, 
že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady 

zhotovitel. Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou.

8. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit 
odpady a nečistoty a škody vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními
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předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních 

zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 
Případné provozní či sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady 

na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými 
pracovními pomůckami. V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor 
staveniště oplotí. Tyto náklady jsou kryty smluvní cenou.

11 Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, 
samosprávy a dotčených organizací, zakotvených v pravomocných povoleních nebo 

stanoviscích (budou předány při předání staveniště), současně je povinen zajistit si skládky 

vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení 
staveniště apod.

12. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, 
nesmí výrazně narušit vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí po celou dobu výstavby 

a nesmí ohrozit bezpečnost ani zdraví lidí a bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu 

stavby a zajistí provádění denního úklidu na staveništi v rámci stavební činnosti. Zhotovitel je 

povinen dodržovat omezení stanovená v obecně závazné vyhlášce města Dobříše č. 12/2021, 
o regulaci hlučných činností a používání zábavní pyrotechniky.

VI.
Vedení stavebního deníku

Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. 
Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, 
že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis 

do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.

Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to 

zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách 

prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních 
záznamů a příloh.

Úvodní listy obsahují:

a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich 

pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení,
c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
f) přehled všech provedených zkoušek.

Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy

1.

2.

3.

4.
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pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho 

zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna 

připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, 
že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy 
je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou.

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici 
objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

VII.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. 
Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí 
jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem 

převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo 

ve spojení s jinými neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato 

skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.

3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost 
zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo 

nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 
10 % z celkové ceny díla.

4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů 

před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel 
na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému 
předání a převzetí díla nutná.

5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména:
a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
c) soupis příloh,
d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.

5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své 

stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.

6. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.

7. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních 

prací objednateli nejpozději do 31.12.2023.

8. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez jediné vady nebo jediného nedodělku 
nejpozději do 31.12.2023.
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Vlil.
Odpovědnost zhotovitele za vady díla

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci 
a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato 
smlouva uzavřena.

1.

Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba 

týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně 

ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat 
písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. 
Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady, a to v termínu nejpozději do 5 dnů od nahlášení reklamace, nebude-li 
dohodnuto jinak,

b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen 

mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel 
za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,

c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,

d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů 

dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení 
a musí být doručeno zhotoviteli.

2.

3.

IX.
Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:

a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý den prodlení,

b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště do 5 dnů po předání 
a převzetí díla nebo nedodrží-li termín nástupu na reklamaci, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý den prodlení.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude 

v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované 
částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě, 
že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí poddodavatelů 
uvedených v předložené nabídce.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která 

vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení 
smluvní pokuty.

1.

2.

3.

4.
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5. Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vrácení 
dotace poskytnuté na zhotovení díla, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotovení 
díla nebo její části do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, ujednaly si smluvní 
strany pro tento případ, že se ustanovení čl. IX odst. 1 písm. a) nepoužije a objednatel má 

právo na náhradu škody ve výši 100 % částky odpovídající výši sankce ze strany 

poskytovatele dotace.

6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 

jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 

z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

X.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným 
odstoupením od smlouvy.

2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. 
Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu 

objednatele v důsledku neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný 

nárok na jakoukoli náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.

3. Dalším důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo 

rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno 

pro nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá 
insolvenční návrh.

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním 

povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.

5. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného 
doručení odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby 

nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené 

s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických 

věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, 
které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této 

osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací 
orgán objednatele.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou a objednatel 
i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
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3. Dodavatel akceptuje, že realizace stavby je finančně podporována z fondu MPO a v rámci 
realizace budou dodržovány požadavky stanovené poskytovatelem dotace (např. způsob 
a rozsah kontroly, vedení dokumentace, součinnost apod.).

4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit 
při finanční kontrole.

5. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 

realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, v předmětném případě po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobříše dne 30.05.2023 usnesením 
č. 22/19/2023/RM.

9. Přílohy této smlouvy tvoří:
a) č. 1 - Oceněný soupis prací včetně výkazů výměr
b) č. 2 - Schválený harmonogram prací

c/lf C £r Z#2 3V Dobříši 
Za objednatele

V Hostomicích 

Za zhotovitele /

WJQjMT
£<267 24

su
lOSfR m

/

Ing. Pavel Svoboda 

starosta města
Filip Rejsek 

jednatel
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souhrn

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Rekonstrukce veřejného osvětlení města Dobříš - l.etapa"
Obec Dobříš

Objednatel Zhotovitel
Město Dobříš Sunnymont s.r.o.
Mírové náměstí 119 Tyršovo náměstí 221
263 01 Dobříš 267 24 Hostomice pod Brdy 

IČ: 29008841IČO: 00242098

DIČ: CZ2900884

Rozpis ceny

Hlavní stavební materiál 1 275 541,00 Kč

Montážní práce 386 495,00 Kč

Ostatní náklady 44 691,00 Kč

HSV 41680,00 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 19 600,00 Kč

Celkem 1 768 007,00 Kč

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 Kč

Snížená DPH 15% 0,00 Kč

Základ pro základní DPH 21% 1 768 007,00 Kč

Základní DPH 21% 371281,47 Kč

Zaokrouhlení 0,00 Kč

Cena celkem s DPH 2 139 288,47 Kč

V Hostomicích

SU NN s*
A

67
t—

Za zhotovitele

Page 1
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Příloha č. 11 Zadávací dokumentace veřejně zakázky 
„ Rekonstrukce veřejného osvětlení města Dobříš -1. etapa - 2. výzva “ 

Harmonogram - VZOR

Harmonogram

Já, statutární zástupce účastníka (společnosti) čestně prohlašuji, že:

název společnosti: Sunnymont s.r.o.

sídlo: Tyršovo nám. 221, 267 24 Hostomice

právní forma: společnost s ručením omezeným

IČO: 29004481

se budeme řídit věcným harmonogramem:

Červenec
2023*

ŘíjenSrpen Záři Listopad Prosinec 

2023 20232023* 2023* 2023 2024*■Eiektromontáže
Zkušební rád, výchozí 
revize

Zprovoznění, předáni

Páspori YO, Vyhotovení
protokolu o ověření 
osvětlenosti
Vyhotovení ZVA

se budeme řídit finančním harmonogramem:

Srpen Záři Říjen
2023*

Listopad
2023

Prosinec
2023

Leden
2024

Listopad
2024*2023* 2023*

Elekřrosaoniáže
Zkušební řad, výchozí 
revize
Pasport VO, Vyhotoveni 
protokolu o ověřeni 
osvětlenosti
Vyhotovení ZVA

SunwyMowj
HostoiniccV Hostomicích dne 23.5.2023

odpis yfatutámího zástupce

* - uchazeč změní dle vlastního harmonogramu prací
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