
Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2023/0458 
číslo smlouvy zhotovitele: 665/2023  
Zkapacitnění vodojemu Horní Proseč v Jablonci nad Nisou
uzavřená mezi smluvními stranami

Statutární město Jablonec nad Nisou
a
 Společnost Horní Proseč – VHS + HST  
Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Milošem Velem primátorem a MgA Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)
„Společnost Horní Proseč – VHS + HST“ na základě společenské smlouvy ze dne 20.06.2023
Správce: VHS stavby a.s.

IČO: 25183052

DIČ: CZ25183052 

se sídlem Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8

zapsaná v obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824

zastoupená Ing. Michalem Maděrou, místopředsedou představenstva a


        Ing. Markem Štěpničkou, členem představenstva 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6394522/0800 

Společník: HST Hydrosystémy s.r.o.
IČO: 26212706
DIČ: CZ26212706 

se sídlem Na Bramši 3374, 415 01 Teplice
zapsaná v obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená Ing. Petrem Hellmichem, jednatelem
(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele SD/2023/0458
I. Předmět Dodatku č.2
Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, byly stavební práce na stavbě přerušeny  a to od 27.11.2023 do 11.12.2023, t.j. 15 kalendářních dnů  a od  15.1.2024 do 25.1.2024, t.j. 11 kalendářní dnů. Celkem se jedná o 26 kalendářních dnů.
Dodatkem č.2 se upravuje termín dokončení díla na 216 dnů od zahájení stavebních prací.
II. Článek 2. DOBA PLNĚNÍ, se mění takto:

Původní text:

2.4.      Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: nejpozději do 190 dnů od zahájení stavebních prací
2.5.      Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do 21 dnů od předání a převzetí díla.

Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně dokončené
Se nahrazuje textem:

2.4.      Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: nejpozději do 216 dnů od zahájení stavebních prací
2.5.      Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do 21 dnů od předání a převzetí díla.

Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně dokončené
IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.2
Plnění poskytnutá před účinností této smlouvy/dodatku se považují za plnění dle této smlouvy/dodatku.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2023/0458, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne  15.3.2024
Jablonec nad Nisou, dne  11.3.2024
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………
Ing. Miloš Vele 
 Ing. Michal Maděra

primátora 
 místopředseda představenstva

……………………………………
………………………………
 


 MgA Jakub Chuchlík 
Ing. Marek Štěpnička

náměstek primátora
člen představenstva

………………………………

Ing. Petr Hellmich


jednatel


HST Hydrosystémy s.r.o.

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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