
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na „Vypracování projektových dokumentací k demolici a rekonstrukci mostů v Liberci

včetně inženýrské činnosti“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
číslo tohoto dodatku objednatele: 
4/24/0043
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
1
číslo smlouvy v evidenci objednatele: 
4/23/0116, (SM)DS202301482
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 
23 180 00
I.
Smluvní strany
Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



sídlo:                  
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1



zastoupený:
           
Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
       

       

ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hýbner, ved. odb. správy veř.    

                                                                  majetku
                             IČO:  

            00262978      




DIČ:                              CZ00262978 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a
Zhotovitel:
Pontex, spol. s r.o.

                         sídlo:
Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

            zastoupený: 
Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem
            ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Petr Řezka, 

tel. XXXX, e-mail: rezka@pontex.cz
            IČO:
40763439

            DIČ:
CZ40763439

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 2994
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

II.
Úvodní ustanovení 

2.1. 
Mezi smluvními stranami byla dne 18. 8. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektových dokumentací k 7 mostním objektům (konkrétně LB-009 Radčická, LB-045 Svobody, LB-049 Plátenická, LB-064 za Poštovním nám., LB-068 Mostecká, LB-109 Vesecká, LB-174 Žákovská) ve stupni dokumentace pro bourací práce (dále jen „DBP“) a ve stupni dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP/DSP), a to pro každý mostní objekt zvlášť (dále jen „SOD“). Dále je předmětem plnění zajištění inženýrské činnosti spočívající v získání demoličních výměrů, zajištění společného územního a stavebního povolení a zprostředkování majetkoprávních a jiných smluv mezi Objednatelem a třetími stranami, a to pro každý mostní objekt zvlášť.
III.
Předmět dodatku, Změna SOD
3.1. Zdůvodnění: 

Vzhledem ke skutečnosti, že Zhotovitel požádal o vyjádření ke zpracovaným dokumentacím všechny vlastníky a správce technické infrastruktury a inženýrských sítí s tím, že pro každý most platí dodatečné úpravy DBP nebo smlouvy o smlouvách budoucích (dále jen „SoSB“), nebylo ani možné požádat o rozhodnutí o odstranění stavby k příslušnému stavebnímu úřadu. Průtahy v inženýrské činnosti a nutnost uzavírat smlouvy o přeložkách nebo SoBS znemožňují Zhotoviteli řádně dokončit první sledovaný milník. Jinak řečeno z toho vyplývá skutečnost, že Zhotovitel vlivem působení třetích stran není schopen splnit termín pro vyřízení tzv. demoličního výměru a nemůže splnit termín pro získání pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby do 90 dní od nabytí účinnosti smlouvy. Je aplikováno ustanovení Článku VI. odst. 3) SOD, kdy Objednatel souhlasí s prodloužení lhůty o dva měsíce. 
Z uvedeného důvodu Zhotovitel žádá o prodloužení termínu pro zajištění demoličního výměru, aby mohl dílo řádně realizovat.
3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení termínu dokončení části díla dle Článku VI. odst. 2) SOD a ujednání se upravuje takto:  

bod 2.1.  předprojektová příprava, projektová dokumentace ve stupni DBP včetně el. formy a získání demoličního výměru pro každý most nejpozději do 17. 6. 2024.
Termíny uvedené v Článku VI. odst. 2) body 2.2. a 2.3. SOD se tímto dodatkem nemění. 
3.3. Cena díla dle Článku VII. odst. 1) SOD se tímto dodatkem nemění.
3.4. Ostatní ujednání SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
3.5. Změna předmětu plnění není s odkazem na § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změnou podstatnou, protože neumožňuje účast jiných dodavatelů a neovlivnila by výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, dále nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
IV. 

Doložky

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
4.3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V. 

Závěrečná ustanovení
5.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Usnesením Rady města Liberec č.191/2024 ze dne 5. 3. 2024.
5.2. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel, Zhotovitel s tímto souhlasí.
5.3. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

5.4. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
5.5. Smluvní strany si přečetly tento dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto dodatku.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Záznam z jednání dne 14. 11. 2023

V Praze, dne:      

                          V Liberci, dne:



Za Zhotovitele:




Za Objednatele:
             _____________________________
 
____________________________



Ing. Václav Hvízdal



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.


Jednatel společnosti



primátor města Liberce
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