DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Stavební úpravy objektu DD Palackého 191/101 – Rodinné skupiny I. – III.“

Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace 
se sídlem: Palackého 191/101, 353 01 Mariánské Lázně 
IČO: 47723424 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
čísla účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: Mgr. Ivanou Dudarcovou, ředitelkou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BAUPORT s.r.o.
se sídlem: Velenovského 3251/1, Záběhlice, 106 00 Praha 10
IČO: 290 77 516                   		
DIČ: CZ29077516
bankovní XXXXXXXXXXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: Aleksandr Brytkov, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187999

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 02.11.2023 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy objektu DD Palackého 191/101 – Rodinné skupiny I. – III.“ (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodu nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé předmětné změny dodatku č. 1 předmět díla rozšířily, jiné jej zúžily, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a byly nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.

B) Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.3 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 2, ze kterých vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU :

	ZL č.
	Popis jednotlivých ZL
	Rozšíření (+)
(Kč bez DPH)
	Zúžení (-)
(Kč bez DPH)
	ZL
vícepráce (+);
méněpráce (-)
(Kč bez DPH)

	1.
	Provedení povlakových podlahových krytin v 1.-3.NP (vinyl, koberce)
	510.907,91 Kč
	-325.740,74 Kč
	185.167,17 Kč

	2. 
	Změna technologie při rekonstrukci části nosné kce podlahy (vč. repase konstrukčních prvků), nezbytné povrchové úpravy a konstrukční prvky
	188.077,73 Kč
	-127.373,12 Kč
	  60.704,61 Kč







	Rekapitulace ZL 1 a 2
	Celkem rozšíření
	Celkem zúžení

	Celkem (bez DPH)
	690.985,64 Kč
	-453.113,86 Kč

	Rozdíl (bez DPH)
	245.871,78 Kč

	Rozdíl (s DPH)
	275.376,40 Kč




	Rekapitulace změn
	

	Smlouva o dílo (cena bez DPH)
	4 170 568,48 Kč

	Dodatek č.1 (cena bez DPH)
	245.871,78 Kč

	Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1 (cena bez DPH)
	4.416.440,26



Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce činí 690.985,64 Kč bez DPH. Odpočty
za nepožadované práce jsou celkem v hodnotě 453.113,86 Kč bez DPH.

C) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o
dílo. Nový článek V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní
takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH                    4.416.440,26 Kč
DPH 12%                               529.972,83 Kč
Celková cena s DPH           4.946.413,10 Kč

(slovy: čtyři milióny devět set čtyřicet šest tisíc čtyři sta třináct korun českých deset haléřů)

DPH bude účtováno 12 % dle aktuálně platné sazby dle zák.č. 235/2004 Sb., (Zákon o dani z přidané hodnoty) ve znění pozdějších změn a předpisů.
 
D) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou   smluvních
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
F) Tento dodatek č. 1  je uzavřen elektronicky.
G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.
H) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 : Provedení povlakových podlahových krytin v 1.-3.NP (vinyl, koberce)
Příloha č. 2: Změnový list č. 2 : Změna technologie při rekonstrukci části nosné kce podlahy (vč. repase konstrukčních prvků


V Karlových Varech dne                                                           V Březové dne 


Mgr. Ivana Dudarcová,	                                                                      Aleksandr Brytkov,
___	
      ředitelka DD	                                                                jednatel BAUPORT s.r.o.
[bookmark: _Hlk160622999]					                                      


