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DODATEK C. 
v 

KE SMLOUVE O 

2 

DÍLO 
uzavřené dne 25. 7. 2023 

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zapsaná: 

Zastoupená: 

IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 

oddíl Pr, vložka 1342 
Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 

60460580 
CZ60460580 

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092 
- ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

a 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. sr.o. 
Sídlo: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim 
Zapsaný/á: 

Zastoupený/á: 

IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 
- ve věcech smluvních: 

- ve věcech technických: 

u Kra· ského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036 

15053695 
CZ15053695 
3v8a5db 

V-188-02/23 

(dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana") 

AS- PO 



  V-188-02/23 
 

 2 

 souladu s I  odst. 4, 
na 2  smlouva  VZ 

 
stranami dne 25. 7. 2023 dodatku ze dne 19. 12. 2023.  

2 : 
 
1)  u III.  

  
     30. 3. 2024 

 

  
     30. 4. 2024 

 

2)   3 nahrazuje 
 

smlouvy.  

smlouvy se d 2  

2 

 
2  

2 
 registru smluv. Zhotovitel  tomto registru v 

 objednatel.  
 
 
 
V Praze: V Chrudimi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Ekomonitor spol. s.r.o. 

  
   

Smluvní strany se dohodly, v ustanovením čl. XI I. Závěrečná ustanovení 
uzavření tohoto dodatku č. ke smlouvě o dílo ( dále jen ,, ") na realizaci akce „ 

Bechyně - rekonstrukce vodovodu užitkové vody a čerpací stanice, I. a III. etapa" uzavřené mezi 
výše uvedenými smluvními ve znem č. 1 
Tímto dodatkem č. se smlouva mění následujícím způsobem 

V článk Termín a místo plnění se ruší 

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 

A nahrazuje se novým zněním: 

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 

Stávající znění přílohy č. ,,Harmonogram stavby" této smlouvy se ruší a 
novým zněním, toto nové znění je součástí tohoto dodatku a nedílnou přílohou této 

Ostatní ustanovení odatkem č. nemění. 

Dodatek č. je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany si dodatek č. přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Dodatek č. nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v bere na vědomí, že uveřejnění v plném 
znění zajistí 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

AS- PO 

Jednatelé společností 






