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.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha — Výstavba

budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit
 

Navrhovatel změny

IMOS Brno, a.s., Olomoucka 704/174, 627 00 Brno
 

Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

Změnového listu (ZL) :

D1_01 ZL č.201

 
 

Indexy:

O...objednatel

GD...generální dodavatel

GP...generá|ní projektant

PM...projektový manažer

J...jiný

Změna má vliv do

následujících profesí:
D1_01_4d - Měření a regulace

 

Změna má další vliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provozních souborů (PS)

Nemá vliv

  
   

Název změny: Změna typu monitorovacího panelu pro JIP
 

část odpočtu switchů.

Položka, popis: Tento změnový list řeší příplatek za změnu typu monitorovacího panelu pro JIP od společnosti SAIA BURGESS

CONTROLS oproti původnímu typu od společnosti Hrachovec dle bodu KD stavby 130/3. Dále je ve změnovém listu zahrnuta

 

Důvod změny:

Z důvodu nedostupnosti původního panelu na trhu
 

Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. rozsah monitorování medicinálnich plynů
 

 
 

 

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle pňloženého rozpočtu): . D , ,

odhadnuté náklady: 12 237,- Kč bez DPH zvýšení oeny o: 12 237,- Kč bez DPH 33%; (nehm'c' *

konečná cena: 12 237,- Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvolá změnu stavebního povolem pred dokoncemm: ANO INE Vyplni GP / PM

Dopady do HMG GD: 0 dm celkový počet dnu: O dni NE Vyplni GD ! provádějící změnu   

  

 

Vyjádření zástupce GD SOUHLASIME INESGUHMSIME

 

Vyjádření zástupce GP

SOUHLASIMEl—NE—SGUHLASIME —>

1. Část ZL (Zařízení MaR) je zpracovaná dle

metodiky ÚRSI Viz vyjádření projektanta MaR.

2. Část ZL (Slaboproud) je zpracovaná na

základě požadavku investora. Položky jsou

zpracované dle metodiky URS.

3. K cenám jednotlivých položek se GP

nevyjadřuje, toto je v kompetenci TDS.

4. Vyjádření projektanta MaR a rozpočtáře v

příloze.

  

Datum a podpiszf : »

 

Vyjádření zástupce Správce stavby  

SOUHLASIME INESGUHMSIME

Panel zobrazuje hodnoty:

Zobrazení teploty a vlhkosti přívodního

vzduchu do sálu.

' Nastavení teploty v rozmezí +3 “C.

- Signalizaoe chodu / poníchy VZT jednotky.

To potvrdil GD IMOS i subdodavatel

Techniserv na koordinační poradě přípravy

realizace objektů TZB dne 12.3.24.  
   
Datum a podpis:

 

  

  

tt,/nez 202:.
  
 

INVIN s.r.o.

Sochorova 23 616 00 Brno

T:+—
www.invin.cz

IC: 292 117 51 | DIČ: cz 292 117 51

Patříme do skupiny

D AD Group

(: BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033
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Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASIME / NESQUHEASNE

 

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVALIL/ri‘egchLlli, 03, 2021,
/, \\

 
 

Důvod zamítnutí (vyplní O):

Datuma od is:

 

 
Rozdělovník:  1.0BJEDNATEL, 2. MP, 3, GP (AD), 4. GD

 
 

INVIN s.r.o.

Sochorova 23, 616 00 Brno

T:

www.invin.cz

IČ: 292 117 51 I DIČ: cz 292 117 51

Patříme do skupiny

D AD Group

č. BÚ143-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033



 

 

REKAPITULACE STAVBY - ZL č.201 - Změna typu monitorovacího panelu pro JIP

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174.627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Brno,a.s.-

Poznámka:

CC—CZ:

Datum: 06.03.2024

IČ:

DIČ:

IC: 25322257

DIČ: C225322257

IC:

DIC:

IC:

DIČ:

 

 

 

Cena bez DPH 12 236,60

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 „00% #ODKAZ! #ODKAZ!

snížená 15.00% #ODKAZ! #ODKAZ!

{eena s DPH v CZK 14 803,29}

Projektant ' * ŽpÉcovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a oořdth: Razítko Datum a godpis: Razítko

 

Chana 1 , 1



 

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ - ZL č.201 - Změna typu monitorovacího panelu pro

JIP

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód

A05-17-P

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Praha

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Popis

Náklady z rozpočtů

D1_01

D1_01_4d

Budova G1 a G2

Měření a regulace

Datum: 06.03.2024

P . kt t“ Atelier Penta v.o.s.,

role an ' Mrštíkova 12. Jihlava

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.,-

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] J.

12 236,60 14 806,29

12 236.60 14 806,29

12 236.60 14 806,29

 

Šin—ma 9 7 9



 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL č.201 - Změna typu monitorovacího panelu pro JIP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1,01- Budova G1 a GZ

Soupis:

D1_01_4d - Měření a regulace

KSO:

Místo Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.,_

Poznamka:

Cena bez DPH

 

Základ daně

DPH zakladni 0,00

snížená 000

\Cena s DPH v CZK

Projektant * Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko _ Datum a podpis:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

ICL

DIČ:

IC:

DIČ:

Sazba daně

21,00%

15,00%

06.03.2024

25322257

C225322257

12 236,60

Výše daně

0,00

0,00

14 806,26

Razítko

Razítko
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REKAPlTULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ- ZL č.201 - Změna typu monitorovacího panelu pro JIP

 

 

 

     

 

 

Stavba:

IKEM — Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1_01 — Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4d - Měření a regulace

Misto: Praha Datum: 06.03.2024

Atelier Penta

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

Uchazeč IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel W

Kód dllu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 236,60

D1 - Zařízení MaR 12 236.60

D17 - VZT 16 -Klimatizace angiosálů a zázemí ve 3.NP 23 703.00

D4 - Strukturovaná kabeláž _ _ -6 464%)

D2 - Kamerový systém CET! _ _ _ -5 001.60

SOUPIS PRACI - ZL č.201 - Změna typu monitorovacího panelu pro JIP

Stavba:

IKEM * Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1 017 Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4d - Měření a regulace

Místo: Praha Datum 06.03.2024

Atelier Penta

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

Uchazeč IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel W

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soup|su celkem 12 23550

D D1 Zařízení MaR 12 236,60

2 vD17 VZT 16 -Klim_alizace anglosalů a zázemí ve 3.NP . _ & 703,00
l

|
, Monitorovací panel pro JIP. Zobrazovací jednotka s

| OLED dispejem pro zobrazení prostorové teploty a
|

, vlhkosti (včetně místní úpravy teploty 21 .5-23°C).
|

K monitorovací a alarmový systém medicinálních plynů, ks 2,000 11 851.50 23 703,00 vlastní

hodiny a stopky. Napájení 230Vac (napájecí zdroj sou) -

Příplatek za jiný typ monitorovacího panelu (zařízení od

společnosti SAIA BURGESS CONTROLS)

D D4 Strukturovaná katÉláž . _ _ _ __ -6 464_80 _

:1757. K PoIZQQ „Montáž WiFi přístupového bodu ! g ! 42,000 _ _514.901_ —6 178,09ivlaslni _

.1_8_0_l_K ;P01205 lMontáž switche do 19" rozvaděče (bšš njÉygnjL ks -1,000 286,001 286.00 lvlastni _ _

_o, 92 wow8%th „ . i -5 001 .69 _ , ,
,7_5_ , k lPolazo AMontáž switche ) ks ' -4.ooo _ 354ml -] 101,60‘vlastni i

77 K lPol322 lSFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW. SM10km ks -6,000 650.001 -3 900,00lvlastní  
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