
 

Městská část Praha - Kunratice

Protokol o změně díla Změnový list číslo 1

 

 

 

 

 

  
 

Předmět díla: Rekonstrukce sportovního areálu — SK Slovan Kunratice

Objekt:

Objednatel: Městská část Praha - Kunratice

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

TDS:

Projektant: BOMARTspoI. s.r.o., se sídlem: Ohradní 65, Praha 4

Popis změny:

Oprava výměr ZTB základových zdí — tloušťka zdiva 200 vs 300 mm.

 

Odůvodnění změny:

Chybná výměra v rozpočtu.

 

měnu vyvolal: Zhotovitel

 

zúženípředmětu díla, kterou se snižuje cena dila

 Jedná se o změnu:
(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

 

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla X
 

 

 

 

 

 

w

.5 § 222 odst. (4) Zákona

Ě Jedná, se;,změnu ve § 222 odst. (5) Zákona
:: smys u 2 ona:

& (zatrhnout) § 222 odst. (5) Zákona

ft; § 222 odst. (7) Zákona
 

zápis do SD (deníku změn)

 Způsob projekčního dodatek k po

 

řešení změny:

(zaškrtnout) dokumentace skut. provedení

 

iiné  
 

hodnota připočtů (víceprací)

 

celkem v Kč bez DPH
388 548,35 Kč

 

hodnota odpočtů (méněprací)
 

ú
d
a
j
e
o

s
l
o
ž
e
n
í
c
e
n
y

z
m
ě
n
y

celkem v Kč bez DPH
—291 937,75 KČ

 

oceněnizměny předložil:

 

 

 

 

 

 

 

.

% Ě náklady na změnu v Kč bez DPH 96 610,60 Kč

.3 ’g Výše DPH sazba: 20 288,23 Kč

Š '“ náklady na změnu vč. DPH 116 898,83 Kč

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. ZL.č.1

š Termín realizace změny:
02/2024

Š Vliv změny na termín dokončení díla: Nemá vliv na dokončení díla  
Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

o
d
s
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u
h
l
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e
n
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Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

Rozpočet VCP/MNP

   p
ř
í
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o
h
y
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Městská část Praha - Kunratice

;

Tabulka evidence změn

čislo změny

Základní smlouva

Změnový list Č, 1

cenové údaje bez DPH

cena díla

odpočty

čl. 4.1.1. SOD

47 485 000,00

47 581 610,60

XX XX

388 548,35 -291 937, 75

 388 548,35 -291 937,75 7 581 610,60

cenové údaje vč,

cena díla

Čl. 4.1.3. SOD

57 456 850,00

57 573 748,82

57 573 748,82

 

za Objednatele
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Položkový rozpočet
 

00001_VCP1 Rek. areálu, SK Slovan Kunratice_VCP1

 

01 01

 

01 VCP/MNP - výměry ZTB základových zdí

 

 

“ Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem
 

:2 Zakládání
85 392,66
 2791 13143 Základové zdi ztvárnic ztraceného bednění včetně výplně

z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C

20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 -247,86700 1 177,80 -291 937,75

 

MNP - výměry ZTB základových zdí : 20,8-268,667 -247.86700

 N

 
279113144 Základové zdi ztvárnic ztraceného bednění včetně výplně

z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C

20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm  
m2

 
247,86700

 
1 522,31

 
377 330,41

 
VCP - výměry ZTB základových zdí : 268,667-20,8 247,86700

 

Díl: 998 Přesun hmot
11 21 7.94
 

c
o

  
99801 1002R00 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou

zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do   
45,71659

 
245,38

 
11 217.94

  MNP - výměry ZTB základových zdí : (20,8-

268,667)*O,5496

MNP - výměry ZTB základových zdí : (268,667-

20,8)*0,73404

-1 36.22770

181 ,94429

 

CELKEM

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

96 610,60]
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