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předpokládané zahájení prací: 

SO 01 Tůň 413 590,70 Kč

SO 02 Opevnění koryta 25 357,28 Kč

VRN Vedlejší rozp náklady 51 500,00 Kč

protokol. Předání stavby

490 447,98 Kč

předpokládané zahájení prací: 
27.3.2024

dokončení stavebních prací: 30.9.2024

protokolární předání stavby: 31.10.2024

celkové náklady

Popis souboru prací

 HARMONOGRAM                                                         Tůň VHO1 v k.ú. Homole u Panny                                               

Červenec Srpen

2024
stavební 

obj.
ČervenBřezen Květen září říjennáklady Duben


