
Sp.zn.: KÚ-03297/2023-300-02000
č.j. KÚ-01317/2024-300-02000
DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 29.12.2023

(dále jen „dodatek“)

Objednatel: 
Česká republika  - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána

Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice

IČ: 00213691

DIČ: neplátce DPH
ID datové schránky: zcqadtt


Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:     ZDRAVSTAV s.r.o.
se sídlem: Na Kůskovci 236, 391 37 Chotoviny
IČO: 09514317
DIČ: CZ09514317
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-2556880217/0100
Zastoupený: Ing. Martinem Huškem – jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“) 

1. Předmět dodatku smlouvy

1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení doby výstavby uvedené v odstavci 1. článku III. uzavřené smlouvy o dílo a to z důvod nepříznivých klimatických podmínek. Prodloužení je v souladu s ustanovením uvedeným v odstavci 3. článku III. Doba plnění se podpisem tohoto dodatku prodlouží o 30 kalendářních dnů.
Odstavec 1. článku III. SOD se nahrazuje takto:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

· termín zahájení prací: po podpisu smlouvy o dílo
· termín dokončení prací: do 30.4.2024 
2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis přebírá zhotovitel a jeden je určen pro objednatele. 

Objednatel: 




          Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 13.3.2024
                       V Táboře dne 13.3.2024
…………………………………………….. 

……………………………….

Ředitel Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj                       Ing. Martin Hušek
Ing. Jiří Vrána                                                                  

