
DODATEK č. 07868-2024-4502-D-0101/95-01-001-S00704-08 

 
ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – SEZ - „II. etapa 

sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s.“  (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. – správce společnosti 

 se sídlem na adrese: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 

 IČO: 49356089 

 DIČ: CZ 49 35 60 89 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

19775 

zastoupen oprávněnými osobami:  

Bc. Františkem Dombekem, jednatelem společnosti 

Ing. Alešem Hamplem, MBA, jednatelem společnosti  

   Ing. Radimem Kotlářem, jednatelem společnosti 

   Ing. Dušanem Svobodou, jednatelem společnosti 

  a 

 GEMTECH, a.s. – společník 2  

Se sídlem na adrese: Za Kinem 1382/16, 252 19 Rudná 

IČO: 26427036 

DIČ: CZ 26 42 70 36 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

7007 

a 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. – společník 3 

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

IČO: 15053695 

DIČ: CZ 15 05 36 95 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, 

vložka 1036 

 



které spolu dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník založily 

společnost „AVIA 21“, kde spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je správce 

společnosti, spol. GEMTECH, a.s. je společník 2 a spol. Vodní zdroje Ekomonitor 

spol. s r.o. je společník 3. 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07868-2022-4502-S-0101/95-01-001-S00704 ze dne 29. 6. 2022 

(dále jen „Dodatek“).  

 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu ze 

dne 14. 2. 2024 označeného jako „II. etapa sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real 

Estate a.s. - Změna závazku ze smlouvy č. 7 – revize č. 2 (ZZS č. 7)“ vyhotoveného 

zhotovitelem  a  doručeného  objednateli dne 19. 2. 2024, který je veden objednatelem pod č.j. 

MF-956/2024/4502-40, s tím že přílohy k dokumentu č. 1, 2 a 3 jsou evidovány objednatelem 

pod č.j. MF-1532/2023/4502-271 (dále jen „ZZS č. 7“).  

Popis a odůvodnění ZZS č. 7: Předmětem ZZS č. 7 jsou nutné činnosti zhotovitele, které 

souvisí s realizací těchto změn: 

a) Přeložka vysokého napětí (dále jen VN) u objektu 102 Při přípravě realizace přeložky VN 

mezi objekty 102 a 103, která měla být dle zadávacího projektu realizována na stávající 

energomost vedený podél západní strany budovy 103, byla zjištěna nová skutečnost. Ta 

spočívá v aktuálním nevyhovujícím technickém stavu energomostu, který neumožňuje 

bezpečné umístění kabelu VN, jak bylo původně předpokládáno zadávacím projektem. 

Plánovanou přeložku VN kabelu je tedy nezbytné realizovat v zemním provedení, s tím 

souvisí předkládané vícepráce. 

b) Navýšení množství odpadu (lepenky) v části Západ Navýšení množství odpadu (lepenky) v 

části Západ - bylo odstraněno o 424,76 tun více oproti předpokladu v zadávacím projektu; 

předkládané vícepráce jsou z důvodu navýšení množství odpadu (lepenky) v části Západ u 

stávajících rozpočtovaných položek. 

c) Snížení množství azbestocementových konstrukcí k demontáži z objektů určených k 

demolici v části Západ Snížení množství azbestocementových konstrukcí k demontáži z 

objektů určených k demolici v části Západ - bylo odstraněno o 140,72 tun méně odpadu 

s azbestem oproti předpokladu v zadávacím projektu; předkládané méněpráce jsou z důvodu 

snížení množství azbestocementových konstrukcí k demontáži z objektů určených k demolici 

v části Západ u stávajících rozpočtovaných položek. 

Potřeba méně prací je v celkové hodnotě 3 052 216,80 Kč bez DPH,  

Potřeba více prací je v celkové hodnotě 4 776 797,08 Kč bez DPH.  

Cenový nárůst je 1 724 580,28 Kč bez DPH, tj. 0,16%. 

 

 



 

II. 

 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

Smlouvy. 

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena z položkového rozpočtu, který je 

součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného  ZZS č. 1,  RP – revize č. 2,   ZZS č. 3, ZZS č. 

4,  ZZS č. 2, ZZS č. 5, ZZS č. 6 a ZZS č. 7 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje 

za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení 

ceny.  

Cena za provedení díla bez DPH činí 1 217 423 370,96Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě 

sedmnáct milionů čtyři sta dvacet tři tisíc tři sta sedmdesát korun českých a devadesát šest 

haléřů).  

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Cena 

zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

 

 

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky 

na částku 60 872 000,-Kč (slovy: šedesát milionů osm set sedmdesát dva tisíc korun českých) 

Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti 

tohoto Dodatku. 

 

 

 

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 

Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 



 

V Praze dne 18.3.2024 

 

V Praze dne 12.3.2024 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za společnost „AVIA 21“ 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

na základě plné moci 

 

 

 

 

 

________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Aleš Hampl, MBA 

jednatel společnosti  

 

 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Radim Kotlář  

jednatel společnosti 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


