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Číslo objednatele:  22/SML3124/03/SoD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje  

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800     

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

                                Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského   

úřadu Ústeckého kraje  

                                       E-mail/telefon: schneiderová.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název/Jméno:   Děčínský stavební podnik s.r.o.  

Sídlo:          Folknářská 1226/11, 405 01 Děčín 2 

Zastoupený:                  Alešem Adamem, jednatelem společnosti  

IČ:(RČ)                        47781483 

DIČ:          CZ47781483 

Bank. spojení:          ČSOB a.s. 

                                        číslo účtu: 277913507/0300 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Aleš Adam 

                                        E-mail/telefon: adam@dspdc.cz, 602 432 595 

  

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Dunovský  

                                        E-mail/telefon: dunovsky@dspdc.cz, 737 331 113 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 3901 pod   

sp. zn. C3901.  

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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                                            uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

DODATEK Č. 3 

 

 Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 23.  8. 2022 na akci: „SŠZ a Z A. E. Komerse, Děčín 

- reko objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

 

      I. 

                                            Předmět smlouvy a díla 

  

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 3. 

 

 

III. 

       Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo 24/RP920042 

a veřejnou zakázkou KUUK/060533/2022/INV/VZ-INV/0078/SP:   

 

 

Původní cena díla včetně dodatku č. 2 byla sjednána ve výši: 

•  51 309 608,18 Kč bez DPH a  

•  62 084 625,90 Kč s 21 % DPH.  

 

 

 

Cena dodatku č. 3 dle změnového listu č. 3 činí: 

•  74 450,01 Kč bez DPH a  

•  90 084,51 Kč s 21 % DPH.  

 

Celková cena díla je sjednána ve výši: 

•   51 384 058,19 Kč bez DPH a  

•   62 174 710,41 Kč s 21 % DPH.  

 

 

IX.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí 

odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.  069/75R/2019 písm. A) ze dne 21.  

8. 2019. 

 

  

 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 
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Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID gxyyddd 

/na e-mail: info @ dspdc.cz. 

 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 19. 03. 2024                                V Děčíně dne 15. 03. 2024 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

 Děčínský stavební podnik s.r.o. 

Aleš Adam 
Jednatel společnosti 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 
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Název díla: 
SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín – Rekonstrukce objektu a skleníků 

zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty  

Číslo změnového listu: 3 

Datum návrhu ocenění 
změny: 

1.3.2024 

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v  Kč bez DPH): 

 

DRZ č. 29: Asfaltové komunikace - vícepráce                                                                              53 294,14  

DRZ č. 30: Změna materiálu oplocení - vícepráce                                                                              44 704,65    

DRZ č. 31: Plastové lišty ukončovací - vícepráce                                                                                6 370,00    

DRZ č. 33: Venkovní úpravy Marmolit - vícepráce                                                                            113 819,64   

DRZ č. 34: Pilíř elektro u RN - vícepráce                                                                                             50 271,90  

DRZ č. 35: Pilíř elektro u vsaku - vícepráce                                                                               90 466,15    

DRZ č. 37:  Přípočty materiálů a prací - vícepráce                                                                               14 657,70    

DRZ č. 38: Pilíř elektro u LURu - vícepráce                                                                               29 917,23    

DRZ č. 39: Vytápění – koncové prvky - vícepráce                                                                                 8 217,00   

DRZ č. 40: Silnoproud – koncové prvky - vícepráce                                                                    3 427,90 

 

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v  Kč bez DPH): 
 

DRZ č. 30: Změna materiálu oplocení - méněpráce                                                                           -136 221,08    

DRZ č. 32: Odečty materiálů a prací - méněpráce                                                                            -171 577,02    

DRZ č. 36: Kabelový žlab vs. chránička SO-03 - Komunikace - méněpráce                                       -23 250,00   

DRZ č. 39: Vytápění – koncové prvky - méněpráce                                                                  -8 727,00    

DRZ č. 40: Silnoproud – koncové prvky - méněpráce                                                                               -921,20    

      
Rekapitulace (v Kč bez DPH): 

 
Vícepráce - přípočty:                                                                                                            415 146,31 
Méněpráce - odpočty:                                                                                                          -340 696,30 
Rozdíl (vícepráce – méněpráce):                                                                                            74 450,01 

 

Navrhované zvýšení ceny o (v Kč bez DPH): 74 450,01 

Navrhované snížení ceny o (v Kč bez DPH): 0 

Navrhované prodloužení lhůty o (v týdnech): 0 

Navrhované zkrácení lhůty o (v týdnech): 0 

 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 

Stránka 2 z 2 
 

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 

 
Aleš Adam 
Děčínský stavební podnik s.r.o. 
jednatel 

 
Pavel Duchač 
TDS 
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Název díla: 
SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín – Rekonstrukce objektu a skleníků 

zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty  

Číslo změnového listu: 3 

Datum odsouhlasení 
změny: 

1.3.2024 

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v  Kč bez DPH): 

DRZ č. 29: Asfaltové komunikace - vícepráce                                                                              53 294,14  

DRZ č. 30: Změna materiálu oplocení - vícepráce                                                                              44 704,65    

DRZ č. 31: Plastové lišty ukončovací - vícepráce                                                                                6 370,00    

DRZ č. 33: Venkovní úpravy Marmolit - vícepráce                                                                            113 819,64   

DRZ č. 34: Pilíř elektro u RN - vícepráce                                                                                             50 271,90  

DRZ č. 35: Pilíř elektro u vsaku - vícepráce                                                                               90 466,15    

DRZ č. 37:  Přípočty materiálů a prací - vícepráce                                                                               14 657,70    

DRZ č. 38: Pilíř elektro u LURu - vícepráce                                                                               29 917,23    

DRZ č. 39: Vytápění – koncové prvky - vícepráce                                                                                 8 217,00   

DRZ č. 40: Silnoproud – koncové prvky - vícepráce                                                                    3 427,90 

 

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v  Kč bez DPH): 

DRZ č. 30: Změna materiálu oplocení - méněpráce                                                                           -136 221,08    

DRZ č. 32: Odečty materiálů a prací - méněpráce                                                                            -171 577,02    

DRZ č. 36: Kabelový žlab vs. chránička SO-03 - Komunikace - méněpráce                                       -23 250,00   

DRZ č. 39: Vytápění – koncové prvky - méněpráce                                                                  -8 727,00    

DRZ č. 40: Silnoproud – koncové prvky - méněpráce                                                                               -921,20     

Rekapitulace (v Kč bez DPH): 

Vícepráce - přípočty:                                                                                                            415 146,31 
Méněpráce - odpočty:                                                                                                          -340 696,30 
Rozdíl (vícepráce – méněpráce):                                                                                            74 450,01 

 

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč bez DPH): 51 309 608,18 

Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH): 74 450,01 

Snížení ceny o (v Kč bez DPH):  

Nová cena díla (v Kč bez DPH): 51 384 058,19 

Původní lhůty plnění vč. dodatků (v týdnech): 80 

Prodloužení lhůty plnění o (v týdnech): 0 
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Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech): 0 

Nová lhůta plnění (v týdnech): 80 

Termín dokončení díla: 25.03.2024 

 

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 

 
Aleš Adam 
Děčínský stavební podnik s.r.o. 
Jednatel 
 
 
 
 
 

 
Pavel Duchač 
TDS 

Za objednatele (jméno, příjmení, podpis): Za AD (jméno, příjmení, podpis): 

 
Pavla Schneiderová 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
Odbor INV 
 
 
 
 
 
 

 
ing.arch.Dana Krýslová 
PROJEX s.r.o. 
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Zdůvodnění změn: 

Dílčí rozpočtová změna (dále jen DRZ) 29: 

Asfaltové komunikace - vícepráce 

Při provádění prací na komunikaci SO-03 bylo v místech napojení na stávající komunikace  lokálně 

nestabilní podloží a povrch částečně rozpadlý. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto o 

provedení lokálních úprav napojení. Na základě geodetického zaměření byly zjištěny přesné výměry 

ploch asfaltu. Práce a dodávky s tím spojené budou v soupisu prací upraveny dle skutečnosti. 

Tato skutečnost se projevila až při provádění prací na asfaltových komunikacích, což projektant v době 

zpracování PD nemohl předpokládat. 

DRZ 30: 

Změna materiálu oplocení - vícepráce 

Tato změna řeší změnu technologie provádění oplocení pozemku. Před zahájením prací na oplocení 
bylo zjištěno, že projektem navržené oplocení z podhrabových desek a 3D panelů je v členitém 
terénu staveniště technicky neproveditelné . Proto projektant po dohodě se zhotovitelem navrhl 
vhodnější technické řešení.  Z tohoto důvodu budou doplněny chybějící položky do výkazu výměr a 
soupisu prací. Původní položky prací a dodávek budou odečteny.  
 
Tato skutečnost vznikla chybou projektu. 
 

Změna materiálu oplocení -méněpráce 

V rámci této změny byly odečteny původní položky prací a dodávek z důvodů uvedených ve 
vícepracích. 
 
Tato skutečnost vznikla chybou projektu. 

DRZ 31:  

Plastové lišty ukončovací - vícepráce 

Tato změna řeší doplnění chybějící položky plastových ukončovacích lišt při provádění obkladů.   
Projektant v rámci autorského dozoru rozhodl o doplnění lišt do projektu. 
Z tohoto důvodu bude soupis prací doplněn o výše uvedené práce a dodávky. 
 
Jedná se o chybu projektu.  

DRZ 32: 

Odečty materiálů a prací - méněpráce 

Tato změna řeší narovnání soupisu prací za neprováděné položky.  V průběhu provádění stavebních 
prací bylo zhotovitelem a TDS zjištěno, že výkaz výměr obsahuje duplicitní položky . V rámci 
autorského dozoru rozhodl projektant o jejich vyjmutí ze soupisu prací. Neprováděné položky budou 
odečteny. 
 
Jedná se o chybu projektu.  

DRZ 33: 

Venkovní úpravy  marmolit - vícepráce 

Tato změna řeší úpravu soklu objektu v návaznosti na provádění terénních úprav. V průběhu výstavby 
bylo zjištěno, že po zkrácení objektu LUR bude potřeba dořešit úpravu soklu v místech vystupujících 
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základů a lokálně v dalších částech objektu SO 01.  Po dohodě s AD bylo navrženo technické řešení 
povrchové úpravy soklu, včetně terénních úprav navazujících na areálové komunikace a skleníky.   
Z tohoto důvodu bude soupis prací doplněn o práce a dodávky s tím spojené. 
 
Tato změna je chybou projektu. 

DRZ 34: 

Pilíř elektro u RN - vícepráce 

Tato změna se týká zajištění provozu čerpadla v místě u retenční nádrže, které původní projekt 
neřešil. Na místě bylo rozhodnuto za účasti zhotovitele, projektanta a TDS o doplnění elektro pilíře 
tak, aby bylo možné provozovat navržené čerpadlo, které slouží k odčerpávání vody z retenční 
nádrže.  
Z tohoto důvodu bude soupis prací doplněn o výše uvedené chybějící práce a dodávky. 
 
Tato změna je chybou projektu. 

DRZ 35: 

Pilíř elektro u vsaku - vícepráce 

Tato změna se týká zajištění provozu čerpadla v místě revizní šachty u vsakovacího objektu, které 
původní projekt neřešil. V průběhu provádění prací bylo zhotovitelem zjištěno, že v  případě velmi 
vydatných srážek dochází ke ztrátě retenční schopnosti okolních zemin a lokálnímu zaplavování okolí.  
Z tohoto důvodu bylo na místě rozhodnuto za účasti zhotovitele, projektanta a TDS o doplnění 
elektro pilíře tak, aby bylo možné v případě potřeby odčerpávat vodu ze  vsakovacího objektu.  
Z tohoto důvodu bude soupis prací doplněn o výše uvedené práce a dodávky.  
 
Tuto skutečnost nemohl projektant předpokládat. 

DRZ 36: 

Kabelový žlab vs. chránička SO-03 Komunikace - méněpráce 

Tato změna se týká ochrany tras elektroinstalací v místě komunikace SO-03.  
V rozpočtu je duplicitně zachycena ochrana kabelovými žlaby i chráničkami.  
Za účasti TDS a AD bylo rozhodnuto o vyjmutí žlabů z projektu. 
Nadbytečné položky budou odečteny ze soupisu prací.  
 
Tato skutečnost je chybou projektu.  

DRZ 37: 

Přípočty materiálů a prací - vícepráce 

Tato změna řeší doplnění soupisu prací o chybějící práce a dodávky. Při provádění stavebních prací 
byly zjištěno, že chybí madlo na invalidním WC a  část svodidla na příjezdové komunikaci. V rámci 
autorského dozoru rozhodl projektant o jejich provedení.  
 
Soupis prací bude doplněn o chybějící práce a dodávky. 
 
Jedná se o chybu projektu.  

DRZ 38: 

Pilíř elektro u LURU 

Tato změna se týká zřízení samostatného pilíře elektro před objektem LUR. Při provádění stavebních 
prací u objektu skleníku LUR bylo zjištěno že stávající elektro pilíř je v havarijním stavu a nelze ho 
zrevidovat. 
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Po projednání s AD a TDS bylo rozhodnuto o obnově pilíře, který je nezbytný pro objekty v areálu 
zahradnictví. Z výše uvedeného důvodu bude soupis prací doplněn o položky dodávek a prací týkající 
se výše uvedeného. 
 
Tato skutečnost je změnou projektu, kterou GP nemohl předpokládat . 

DRZ 39: 

Vytápění – koncové prvky - vícepráce 

Tato změna řeší narovnání dodávek jednotlivých prvků v technické místnosti v návaznosti na typy 
dodaných koncových zařízení kotle a zásobníku TUV. V rámci  kontroly prací byl TDS zjištěn nesoulad 
výkazu výměr a projektu v počtu koncových a montážních prvků vytápění. Tato změna zahrnuje jak 
vícepráce, tak i méněpráce. 
Veškeré práce a dodávky spojené s touto změnou budou dopočítány do soupisu prací.  
 
Tato skutečnost není chybou projektu, projektant nemohl předpokládat jaký typ koncového zařízení 
bude dodavatelem instalován. 
 

Vytápění – koncové prvky - méněpráce  

Tato změna řeší narovnání rozporu dodávek mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem 

výměr z důvodu uvedených ve vícepracích. 

 
Tato skutečnost není chybou projektu, projektant nemohl předpokládat jaký typ koncového zařízení 
bude dodavatelem instalován. 

DRZ 40: 

Silnoproud – koncové prvky - vícepráce 

Tato změna řeší narovnání dodávek koncových a montážních prvků na rozvodech elektro. V rámci  
kontroly provádění prací dle projektu elektro byl TDS a zhotovitelem zjištěn nesoulad výkazu výměr 
a projektu v počtu koncových a montážních prvků elektro. Tento rozpor byl konzultován i 
s projektantem a veškeré práce a dodávky spojené s touto změnou budou dopočítány do soupisu 
prací. 
Tato změna zahrnuje jak vícepráce, tak i méněpráce. 
 
Tato skutečnost vznikla chybou projektu a výkazu výměr.  
 

Silnoproud – koncové prvky – méněpráce 

Tato změna řeší narovnání rozporu dodávek mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem 

výměr z důvodu uvedených ve vícepracích. 

Tato skutečnost vznikla chybou projektu a výkazu výměr.  

Změna termínu: 

neobsazeno  

Časové milníky: 

neobsazeno 
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V Děčíně dne 1.3.2024 

 

Za zhotovitele:                                                             Aleš Adam - jednatel 

 

Za objednatele: TDS                                                    Pavel Duchač – technický dozor 



Změnové listy - dodatek č. 3
Akce: Libverda - reko objektu a skleníků

REKAPITULACE
číslo listu název změnového listu CELKOVÁ CENA

DRZ č.29 Asfaltové komunikace - vícepráce 53 294,14

DRZ č.30 Změna materiálu oplocení - vícepráce 44 704,65

Změna materiálu oplocení - méněpráce -136 221,08

DRZ č.31 Plastové lišty ukončovací - vícepráce 6 370,00

DRZ č.32 Odečty materiálů a prací - méněpráce -171 577,02

DRZ č.33 Venkovní úpravy marmolit - vícepráce 113 819,64

DRZ č.34 Pilíř elektro u RN - vícepráce 50 271,90

DZR č.35 Pilíř elektro u vsaku - vícepráce 90 466,15

DRZ č.36 Kabelový žlab vs. chránička SO-03 - Komunikace - méněpráce -23 250,00

DRZ č.37 Přípočty materiálů a prací - vícepráce 14 657,70

DRZ č.38 Pilíř elektro u LURU - vícepráce 29 917,23

DRZ č.39 Vytápění - koncové prvky - vícepráce 8 217,00

Vytápění - koncové prvky - méněpráce -8 727,00

DRZ č.40 Silnoproud - koncové prvky - vícepráce 3 427,90

Silnoproud - koncové prvky - méněpráce -921,20

Vícepráce celkem 415 146,31

Méněpráce celkem -340 696,30

Rozdíl vícepráce - méněpráce 74 450,01

v Děčíně dne 1.3.2024


