,,Vybudovani pfeloZKky a p¥ipojky teplovodu pro SPSSaS v ul. Komenského, &p. 1670/4, Tabor*

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 5/B/2024
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:
BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna

Cislo Getu: 700847309/0800

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tébor s.r.0. — ve vécech podpisu smlouvy, i jednajici
ve vécech plnéni ze smlouvy (tel. XXXXXXXX),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

2. zhotovitel:

PROFASTAV s.r.o0.

Sidlo: U Capova dvora 3036, 390 05 Tabor
I1C: 06239790

DIC: CZ06239790

Bankovni spojeni: Raiffeisen bank a.s.
Cislo uétu: 117601002/5500

Spisova znacka: C 26453 vedena u Krajského soudu v Ceskych Budg&jovicich
Kontaktni osoba: XXXXXXXXXX

tel: / fax: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Véci smluvni: XXXXXXXXX

Véci technické: XXXXXXXXX

(dale jen "zhotovitel")

na zaklad¢ vysledku zadavaciho tizeni vefejné zakazky s nazvem ,,Vybudovani pielozky a pripojky teplovodu

pro SPSSaS v ul. Komenského, &p. 1670/4, Tabor* realizovaného objednatelem podle §6, §27 a §31 zakona &.

134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd&jsich predpist a metodiky zadavani zakazek malého
rozsahu smérnice spole¢nosti BYTES Tabor s.r.0. uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva")

1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: ,Vybudovani pieloiky a ptipojky teplovodu pro SPSSaS v ul. Komenského, &p.
1670/4, Tabor*
Misto stavby: ulice Komenského, ¢p. 1670/4

Zadavatel a investor: BYTES Tabor s.r.o., Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
Zhotovitel projektu:  Projekéni kancelai INVENTE, s.r.o., Zerotinova 483/1, 370 04 Ceské Bud&jovice 4,
1C: 25171232



2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

,,Vybudovani pfeloZKky a p¥ipojky teplovodu pro SPSSaS v ul. Komenského, &p. 1670/4, Tabor*

2.
PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem smlouvy je realizace dila ,,Vybudovani pielozky a p¥ipojky teplovodu pro SPSSaS v ul.

Komenského, ¢p. 1670/4, Tabor®“, a to dle zadavacich podminek stejnojmenné verejné zakazky

objednatele a nabidky zhotovitele, v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb a technického

popisu (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést dilo na svij naklad a na své nebezpeli a

objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

Dilo bude provedeno v souladu se zadavaci dokumentaci, pravnimi a technickymi pozadavky platnymi v

dob¢ podpisu smlouvy, v souladu se zakonem ¢&. 350/2012 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu

(stavebni zadkon), ve znéni pozdé&jsich piedpisi, a piedpisy snim souvisejicimi a v rozsahu

stanoveném zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim c¢asti dila mtize zhotovitel

povefit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl] sam.

Specifikace rozsahu dila je vymezena v priloze €. 1 smlouvy tj. v ocenéném soupisu stavebnich praci,

dodavek a sluzeb z nabidky zhotovitele podané v ramci pfedmétného zadavaciho fizeni.

Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty

které nejsou obsazeny v rozpocétu samostatné, ale tvoii soucast ceny jednotlivych rozpoc¢tovych polozek a

to zejména:

a) naklady na skladky pfebyteéného materialu, vybouranych konstrukci a hmot,

b) atesty materiald, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni ptedpisy a fady,

c) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

d) projednani a uhrada pfipadnych zabora vetfejnych prostranstvi, parkovné

e) naklady na pojisténi dila,

f) naklady na zaji$téni péce o zhotovené dilo (stavbu) aZz do jeho piedani,

g) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a pribéznou likvidaci suti,

h) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcu a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

i) naklady na ostrahu stavby a staveni§té, zajisténi bezpe¢nosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

j) naklady na uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do piivodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami nize uvedenych lhit:

Doba plnéni:

e pfedani staveniste: 15.4.2024

e dokonceni celého dila:  20.5.2024

e predani a pfevzeti dila:  nejpozdéji v terminu dokonceni celého dila,

e vyklizeni staveniste: do 5 kalendarnich dni po pfedani a prevzeti dila.
Termin zahajeni provadéni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zakladé Zapisu o piedani a prevzeti
staveni$té zapsan do stavebniho deniku - bude-li stavebni denik veden.

K pocitani vyse uvedenych lhit - lhita poc¢ind dnem, ktery nasleduje po skutecnosti rozhodné pro jeji
pocatek a konc¢i v den rozhodny pro jeji konec. Déle je stanoveno, ze béh vyse uvedené lhity pro dokonceni
dila mize byt prerusen z divodu objektivnich piekazek v realizaci dila, zejména nevyhovujicich
klimatickych podminek, nezajisténi ptislusného spravniho rozhodnuti, rozhodnuti zastupce zadavatele v jim
odGvodnénych pfipadech, apod., pficemz takovéto preruseni musi byt jasné¢ vymezeno, zapsano ve
stavebnim deniku a nezapocitava se do celkové délky lhiity pro dokonceni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadet prace na provadeni dila v pracovni dny v dobé od 7:00 do max. 18:00 hod a
po dohodé¢ s technickym dozorem objednatele o vikendech v dob€ od 8:00 do max. 16:00 hod, ale pouze
nehlu¢né prace.

Objednatel ma moznost v pribéhu plnéni smlouvy upravovat po dohod¢ se zhotovitelem terminy realizace
dila v zavislosti na vysi disponibilnich finanénich prostiedki.

Predmét smlouvy je splnén, tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt potfizen protokol (viz déle ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, Ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o predani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢asti'".
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4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zakladé¢ vysledku pfedmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse pripustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

celkova cena bez DPH 1390 925,27 K¢é
vySe DPH 21% 292 094,31 K¢
celkova cena v¢. DPH 1683 019,58 K¢

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskutecnéni zdanitelného

plnéni.

Cena dila je dolozena polozkovymi rozpocty zhotovitele, tj. ocenénymi soupisy stavebnich praci, dodavek a

sluzeb, tvoricim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré ndklady a zisk zhotovitele nezbytné

k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem

vymér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze thrada ceny dila bude uskuteéiiovana postupné formou mési¢niho

dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vyse 95% zakladni ceny za dilo v¢. DPH. Dil¢im

plnénim se rozumi rozsah a cena skutecné provedenych praci a dodavek uskuteénénych zhotovitelem v

bézném mésici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu a ceny dilc¢iho

plnéni se provadi zjistovacim protokolem, doloZzenym soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle
specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za
ptislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran

vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni daovym dokladem vcetné DPH a

tento den se stdva dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni. Dohodou o dil¢im plnéni nejsou dotéena prava a

povinnosti obou smluvnich stran tykajici se pfedani a pfevzeti celého dila, odstranéni vad a zaruéni lhity

podle ustanoveni ¢lankt 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a

kalkulace ceny v souladu s ptilohou €. 1.

Konec¢na faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnii od podpisu ,,Zapisu o piedani a pievzeti

staveb a jejich ucelenych ¢asti.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat original) na adresu objednatele. Dolozeny

budou zjistovacim protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem.

Lhita splatnosti faktur i konec¢né faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem thrady se rozumi

den odpisu platby z Gc¢tu objednatele.

Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti dafiového dokladu ve smyslu
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist, tzn., Ze musi obsahovat
mimo jiné i tyto udaje:

A Odbgératel:

BYTES Tabor s.r.0.

Kpt. JaroSe 2418

Klokoty

390 03

Tabor

I1CO: 62502573

DIC: CZ62502573

S

tidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zdkonem o DPH
datum uskute¢néni zdanitelného plnéni
datum vystaveni dafiového dokladu
a déle:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opradvnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury
A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele
A zapis v obchodnim rejstiiku (¢islo vlozky, oddil)
A ¢islo smlouvy
Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.

S
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V piipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé nova lhuta splatnosti
zacne plynout dorucenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.

V piipadé, ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potteba realizovat dodateéné prace, které nebyly obsazeny v pivodnich zadavacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni ptivodnich praci nebo pro dokonceni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za pfedpokladu dohody obou smluvnich stran a za piedpokladu splnéni pozadavkd §
222 zékona o VZ, piiCemz v piipad¢ zmén smlouvy mensiho rozsahu bude postupovano dle § 222 odst. 4
zakona o VZ. V pfipadé nahrazeni jedné ¢i vice polozek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice
polozkami pfi dodrzeni stejné nebo vyssi kvality a stejné nebo niz§i ceny budou smluvni strany
postupovat v souladu s ustanovenim § 222 odst. 7 zdkona o VZ.

Zhotovitel se zavazuje, Ze se pfi ocenéni dodatecnych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoctem,
ktery je prilohou této smlouvy, tj. dodateéné stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, pficemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou troven, v niz je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % snizeni ceny oproti pouzité cenové soustave). Zhotovitel se zavazuje k dodate¢nym
stavebnim pracim piedlozit podrobny polozkovy rozpocet dodatecnych stavebnich praci vypracovany ve
shodné struktufe a formatu jako byl predlozen vysoutézeny polozkovy rozpocet stavby, a to v pisemné
podobé¢ a dale v elektronické podobé v xIs. (Excel) nebo obdobny vystup z rozpoctového softwaru. Pokud
k dodatecnym stavebnim pracim relevantni projektova dokumentace, je zhotovitel povinen ji zpracovat a
predlozit objednateli.

Zhotovitel je povinen na skutecnosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoricim
piilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v piipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vy$e) podkladem pro dodatek ke smlouvé.
Prace, které nejsou pfedmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pii shleddni a ocenéni dodate¢nych stavebnich praci v souladu s
pravidly poskytovatele dotace a spolupracovat s objednatelem pii feSeni pfipominek poskytovatele dotace
k dodate¢nym stavebnim pracim.

Je-1i objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky delSim 60 kalendafnich dnti, mtze zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele ptedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici lhiitu k naprave.

Pfedmét plnéni spada do rezimu pfeneseni danové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sb. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi. V ramci rezimu ptfeneseni daiiové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 v¢etné sazby dané, avSak bez
vyse dané. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vyse dané je
povinen doplnit a ptiznat platce, pro kterého je plnéni uskute¢néno.

Zhotovitel je povinen vést Gctovani o stavbeé samostatné, oddélené od ostatnich jim realizovanych akci a
je povinen umoznit na zakladé Zadosti objednatele provedeni auditu realizace této stavby.

Smluvni strany se pro piipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoctl, pficemz vzajemné budou zapocteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodi a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo povéfit svym zastupovanim odbornou firmu provadejici inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné stavenisté veetn€ urceni piipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Ptipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani stavenist¢ preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci ptedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povérené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadn¢ a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkl na vzajemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi piedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele pfevezme fadné dokonceny pfedmét smlouvy bez vad a nedodélkt a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

Objednatel nepfipousti zmény mezi realiza¢ni dokumentaci a dokumentaci pro vybér zhotovitele.
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6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materily a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym norméam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pfi své Cinnosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organt a rozhodnutimi a vyjadienimi vefejnopravnich
organt.

Zhotovitel bude fadn¢ udrzovat jim pouzivané vefejné komunikace v prostoru stavenist¢ a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5 ti dnti od piedani a prevzeti
dila, nebude-1i pfi piejimce domluveno jinak.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho piedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za Skody zptsobené tietim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dobé provadéni praci na stavenisti pfitomnost
odpovédné osoby fidici prubéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéteného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedené¢ho v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveniSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti UcCast svych zmocnénych zastupcli na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat platebni povinnost vii¢i svym poddodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sim a na své naklady zajistit projednani zabord vefejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a pfedani celého dila bez vad a nedod€lki bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. Veskeré Cinnosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci, a to podle zvlastnich
predpist nebo podle zadavacich podminek uvedenych v zadavaci dokumentaci. Zhotovitel nejpozdéji pii
predani stavenist¢ piredlozi objednateli seznam kvalifikovanych osob (techniku), kde u kazdé osoby
uvede absolvovana Skoleni, ktera souvisi s provadénim dila. V pribéhu plnéni smlouvy lze tyto osoby
nahradit pouze po pfedchozi dohod¢ s objednatelem a pouze za osoby disponujici minimalné stejnou
odbornou kvalifikaci. V pfipadé poruseni této povinnosti zhotovitele je objednatel opravnén pozadovat
smluvni pokutu dle ¢l. 10.2 smlouvy.

7.
ﬁiZENi STAVBY, STAVEBNi DEMK, -
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan XXXXXXXXXXX, ktery zabezpecuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavateld

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, vcetné ptislusnych doklada

c) provadi predavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materialti a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu

Zhotovitel je povinen ode dne pfevzeti staveni$té vést na stavbé stavebni denik podle zakona ¢&. 183/2006
Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist, a §6 vyhl. €. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deniku se zapisuji
vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o casovém postupu praci a o
prekazkach, které brani jejich plynulému postupu. Denik bude uloZen na stavbé. Denik vede zhotovitel se
dvéma odd¢litelnymi pripisy, jednim uréenym pro osobu povéfenou zhotovitelem kontrolou provadéni
dila, druhym ur€enym pro zhotovitele za ucelem archivace, na dobu nejméné deseti let od kolaudace
stavby. Original deniku pieda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skutecného provedeni stavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah zapist v deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska.

Mimo stavbyvedouciho zhotovitele mlze provadét potiebné zaznamy v deniku odpovédny zastupce
objednatele, zastupce projektanta povétreny autorskym dozorem, piip. organ statniho stavebniho dohledu.
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Je zakéazano zapisy v deniku pfepisovat, Skrtat a nelze téz z néj vytrhavat originaly jednotlivych stranek.
Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamované) v zapise o piedani a
pfevzeti stavby. Stavebni denik musi byt pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou
provadénych praci, osobam povéfenym k provadéni autorského dozoru, koordinatoru BOZP a dalsim
osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy, a to po celou dobu provadéni dila.
Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3
pracovnich dnil pfipojit k zdznamu svoje vyjadieni, jinak se ma za to, zZe s obsahem zaznamu souhlasi.
Nesouhlasi-li odpovédny zastupce objednatele s obsahem zdpisu, ktery provedl stavbyvedouci
zhotovitele, zapiSe svilj nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dnti s uvedenim divodi, jinak se ma za to,
ze s obsahem zdznamu souhlasi.

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Pribézné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvaleného projektu, podle smlouvy o dilo a
v souladu s ¢asovym HMG, technickych norem a jinych piedpisu.

b) Prebira dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmeény projektové dokumentace, materialu a viceprace, které musi
nasledné pisemné predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz pferusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikd nebo hrozi vznik hmotné $kody. Neni vsak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

e) Pravidelng kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbé, zajist'uje zapis z kontrolniho dne, ktery je nadfazen zapisim ve
stavebnim deniku (pokud jsou v ném rozpory).

Zhotovitel bude prubézné¢ informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila, a to na zakladé
aktualizovaného ¢asového harmonogramu.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem, je dikazem o
zapsané skuteénosti a je podkladem pro pfipadné smluvni Gpravy.

Zhotovitel je povinen piedat po pievzeti dila objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle zak. ¢.
183/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist.

Objednatel je opravnén prostiednictvim svého zastupce provadét prubéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat prikaz k preruSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpeénost provadéného dila, zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnikll na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené¢ skutecnosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatilovani nahrady skody bude feseno dle pfislusnych ustanoveni obéanského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalit¢ sjednané touto smlouvou, pficemz
pfi splnéni, jakoz i ve sjednané zarucni lhité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN a jinymi uvedenymi v PD) a
dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliiovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel
garantuje dodrzeni technickych parametri zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného
zafizeni. Pozadovana kvalita dila a zpusob jeji kontroly se fidi zejména zadkonem ¢&. 350/2012 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist a platnymi normami
pro cely rozsah predmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zdkony a
vyhlaskami souvisejicimi s vystavbou, technologickymi pfedpisy, bezpecnostnimi piedpisy a
ustanovenimi CSN. Pro organizaci vystavby bude dodrzena z4sada regulace stavebni ¢innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znecistovani okolniho prostredi.
Nedokonéené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Veéci, které jsou potiebné k plnéni vetejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Dale se
zhotovitel pfi realizaci stavby zavazuje k soucinnosti s Koordindtorem BOZP, ustanovenym v souladu se
zakonem €. 309/2006 Sb. objednatelem. Zhotovitel soucasné smluvné zavaze k této soucinnosti i vS§echny
své poddodavatele. V piipadé vysokého rizika ohrozeni bezpe€nosti prace a zdravi osob mohou byt prace
zastaveny do doby pfijeti adekvatnich opatfeni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V piipade
opakovaného poruseni nebo nepfijeti opatieni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek
BOZP na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za to, Ze pii plnéni vefejné zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, ze k plnéni vefejné zakazky nepouZije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpisi.
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Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich pfedpist fesicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi plnéni vetejné zakazky veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze $kodé nemohl zabranit ani
v ptipadé vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni vefejné zakazky je i zajisténi provedeni vSech prikaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokonceni stavby. K piejimce stavby pfeda zhotovitel stavebni denik prubézné vedeny pfi
realizaci stavby, protokoly o zkouskach a revizich, dokumentaci skute¢ného provedeni ve dvou paré a
geometricky plan v jednom vyhotoveni.

Zhotovitel se zavazuje ptedlozit objednateli ke schvaleni kaZdou zménu poddodavatele oproti seznamu
poddodavatelti uvedenému v nabidce zhotovitele v ramci vetejné zakazky. V ptipad¢, ze zhotovitel bude
meénit poddodavatele, ktery zhotoviteli prokazuje v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi novy poddodavatel
tuto kvalifikaci také spliiovat a zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli vSechny pfislusné doklady
k prokazani kvalifikace.

Staveni§tém se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpecit zhotovitel — zdkon ¢. 183/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, o bezpecnosti
prace a technickych zatizenich pfi stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpeCit zhotoviteli bezplatné uzivani staveni§té po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalsich tietich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneskodnovani.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pievzatém stavenisti poradek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady
a veskeré necistoty vzniklé jeho Cinnosti na vlastni naklady a zabezpeéit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladani pfipadného vybouraného
a vytézeného materidlu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
ulozeni vybourané¢ho a vytéZzené¢ho materialu dle vykazt vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho ptevzeti k uloZzeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit sviij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poskozeni. Stfezeni
prevzatého pracoviste si zajistuje zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfechodné dopravni znaceni béhem provadéni stavebnich praci. K lokalité¢ bude zajistén
vjezd pro vozidla zdchranného systému po celou dobu vystavby.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spole¢nych prostort, které jsou zasaZeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, pfivoz). V pfipadé provadéni bouracich
praci bude tento 0klid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidi proveden se
skon¢enim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke Skodam na majetku tietich osob.

Zhotovitel je povinen zabezpeCit na staveniSti aktualni identifikac¢ni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim udaju o stavb¢ a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifikacni tabule mtize
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

8.
PREDANI A PREVZETI DIiLA

Radng provedena stavba se pedava a piejima v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaného
stavebniho povoleni. Pokud je smlouvou dohodnuto, téz v rozsahu jednotlivych objekti schopnych
samostatného uzivani. Veskera pfedani a pfevzeti budou provadéna v rozsahu a zplsobem stanovenym
platnymi piedpisy a touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit predlozeni veskerych atestl, zprav a protokold o zkouskach stanovenych
platnymi piedpisy a kompletni projektové dokumentace skutecného provedeni se zakreslenim zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci.
Déle ptipravi tyto doklady:

= osvédceni o zkouskach pouzitych materiali

= stavebni denik

= prohlaSeni o shod¢€ na stanovené vyrobky

= doklady o zaskoleni obsluhy technologickych zafizeni
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= provozni pokyny dodanych technologickych zatfizeni

= doklady o vykonanych zkouskach technologickych zatizeni
Ke kontrole praci, materiali a konstrukei, které budou v dal$im pribéhu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zapisem do stavebniho deniku. Pokud se objednatel na
vyzvu nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ucasti.
K prevzeti dokonceného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné alespont 7 dnti pfed zahajenim
predavaciho fizeni, a to zptisobem uvedenym v ¢l. 14.
O ptedani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o predani a pievzeti staveb a jejich ucelenych
éasti", ktery bude obsahovat vedle zékladnich technickych tudaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci. Objednatel pievezme dilo pouze v piipadé, ze nebude obsahovat zadné vady a
nedodélky.
Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o pfedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodé€lk, zadina bézet zarucni lhuta.
Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo pievzit v ptipade, ze dilo
obsahuje vady nebo nedod¢lky.
Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro zavady, jejichz ptivod je ve schvalené projektové
dokumentaci ke stavebnimu fizeni, nebo jestlize sam zpisobil, ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je vSak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladn€ po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v pfipadé€, pokud s nimi bylo dilo protokolarné pfedano a ptevzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho casti Skoda, ztrata nebo jakakoli jind Gjma v dobé do okamziku prechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou §kodu, ztratu nebo jinou Gjmu a uvede dilo ve vSech
ohledech do bezvadného stavu.
Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatiil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich pfedpisti soucasti pozemku, s nimz je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy,
technickymi normami, pfipadn€ vlastnosti obvyklé.
Zaru¢ni doba na dilo je 36 mésictii ode dne piedani celého dila. Zaruéni lhita na zafizeni, na néz vyrobce
téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce lhlty poskytnuté vyrobcem,
nejméné vsak v délce 24 mésicu.
V pripadé, Ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokon¢i dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonéeni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v disledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
dasledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zdsahem tretich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.
V ptipadé vzniku vad dila objednatel bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporu¢enym dopisem v souladu s ¢l. 13 smlouvy. Reklamaci vad lze uplatnit do uplynuti zaru¢ni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
1hité do 5 dnii a v piipadé havarie do 24 hodin, od dorudeni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
piipadée prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad mé objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povefit timto tieti osobu na néklady zhotovitele, a to v piipad€, Ze zhotovitel neodstrani
vady ani po op€tovné pisemné vyzve se stanovenim dodatecné lhlity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi ob& smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupct smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zpasob jejiho odstranéni

datum zahjeni a odstranéni vady
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celkovéa doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadieni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu skody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zpusobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipadé, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcéetné
nakladii zhotovitele na prokézani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feSeny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize poveéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém piipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obCanského zakoniku) mize byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.

10.
SMLUVNI POKUTY A NAHRADA SKODY

Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro ptipad poruSeni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana mize pozadovat smluvni pokutu bez zietele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla §koda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
spIlnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.

Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:

- jednorazovou smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 5 % z
ceny dila bez DPH,

- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1huté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendéini den prodleni,

- smluvni pokutu za nedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodlent,

- smluvni pokutu za jiné poruseni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichZ poruSovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 5 dnt od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 2% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,

V ptipad¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,2 % z neuhrazené ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zv1ast’ iétovan.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou ndhradu
Skody, na které mu v diisledku poruseni zdvazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera pfislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finanéni ¢astkou, ani procentualnim ¢i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve 1hut¢ 30 kalendainich dni po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé strané pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na prislu§né ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplsob vypoctu
celkové vyse smluvni pokuty. Druha strana se musi k vyGc¢tovani pisemné vyjadiit nejpozdéji do 10 dnt
od doruceni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipad¢€, Ze druha strana s vyactovanim
nesouhlasi, musi ve vyse uvedené lhite sdélit davody, pro které vyuctovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na ndhradu Skody zplisobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zména této smlouvy muze byt provedena pouze pisemnym zpusobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhtty predani dokumentace, lhlity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavaznad pouze jako dodatek této smlouvy S Ciselnym oznacenim podle poradového cisla
pfislusné zmeény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu s ¢l. 8 smérnice metodiky o zadavani zakazek
malého rozsahu spole¢nosti BYTES Tébor s.r.o..
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Tato smlouva zanika oboustranné splnénim vSech zavazkl v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
dasledku vyssi moci mozné, bude smlouva ukonéena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi ob&ansky
zékonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek rusi od pocatku. Je-li jiz ¢asteéné plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana mdze odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana poruSujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védela nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- prislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pres 3 opakované vyzvy objednatele neproved]
napravu, tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
ptipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouvé.

Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé smluvni
strany nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zptisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné
strany pfiméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strang,
ze od smlouvy odstupuje, nemize volbu pro pfedmétné poruseni smluvni povinnosti jiz sama zm¢énit.
Pokud nastanou dalsi divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnénd smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruceni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporu¢eného dopisu druhé smluvni strané na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dnli ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovana za doru¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dnt
od odeslani.

V piipad¢ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou pracovnich dnd od u¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad preda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nahradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané §koda, je tato opravnéna zadat nahradu $kody v¢. uslého
zisku.

12.
ZADRZNE

Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze 5 % celkové ceny jednotlivé etapy dila je zadrzné po dobu
zaruéni doby. Pozastavka ve vysi 5 % bude uplatnéna u kazdé faktury zhotovitele, pficemz objednatel
pozastavku uvolni po skonceni zaru¢ni doby. Objednatel zadrzné uvolni do 10 kalendafnich dnd po
uplynuti zarucni doby a na zaklad¢ pisemné zadosti zhotovitele. Pravo plnéni ze zadrzného je objednatel
opravnén uplatnit v piipadech, ze zhotovitel neodstrani oznamené zaru¢ni vady v souladu se smlouvou
nebo neuhradi objednateli nebo tieti strané smluvni pokutu nebo Skodu zplsobenou v souvislosti
s vyskytem zarucni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude podle smlouvy povinen apod. Pred
uplatnénim plnéni ze zddrzného oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi uplatnéného plnéni.
Zhotovitel se nemlize domahat nahrady Skody ani jakéhokoliv jiného naroku pro neopravnéné Cerpani ze
zadrzného, pokud byl na zavady v provadéni dila nebo na vyskyt vad, které byly divodem Cerpani ze
zadrzného, upozornén a tyto vady bezodkladné neodstranil nebo dostatecné nezdiivodnil nebo neprokazal,
7e nenastaly.

13.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho piedani objednateli nese odpovédnost
za $kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za §kody zptisobené tfetim osobam. Skody, které
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zhotovitel zplisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢né¢ho odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skodam
zptisobenym jeho cinnosti véetné¢ moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele. Pro pfipad
odpovédnosti za Skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a prevzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zniCenim nebo
poskozenim a skody vzniklé tietim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za Skodu odpovida v
disledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy tfeti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle predlozené
nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tieti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozuméni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnii pfed zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdéji do 10 dnt
ode dne obdrZeni auditorské zpravy. Predani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadfeni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem piedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V pfipadé, Ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

14.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouveé. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z Gi¢astnikll je
povinen tento Gcastnik neprodlené pisemné&, doporu¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporuc¢enym dopisem bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZzen, pisemnost se prostfednictvim postovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si u€astnik zasilku do deseti kalendainich dnl od uloZeni,
povazuje se posledni den této lhity za den doruceni, i kdyz se ucastnik o doruc¢eni nedozvedel.

15.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale tidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi piedpisy ve znéni i€¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukonti a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pfi ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vypotadat své zavazky, zejména si vratit
véci piredané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zdnikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, zZe neplatnost né€kterého z nich neptisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni Gipravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a t¢innosti
dnem uvefejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach Uc¢innosti
nekterych smluv, uvetrejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv).
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15.6 Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, a Ze zasle spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv
tuto smlouvu, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 30 dni ode dne uzavieni této smlouvy.

15.7 Zhotovitel bere na védomi tu skuteCnost, Zze objednatel zpracovava a shromazd’uje osobni Udaje
zhotovitele za ucelem vyhotoveni této smlouvy a jejich pfipadného pouZiti pfi realizaci prav a povinnosti
smluvnich stran v souvislosti s touto smlouvou.

15.8 Smluvni strany prohlasuji, Zze se s obsahem této smlouvy véetn€ jejich pfiloh fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz ptipojuji své podpisy.

Piilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele (ocenény soupisu stavebni praci, dodavek sluzeb na opravu bytu)

V Tébofe dne: 19.3.2024 V Tébote dne: 19.3.2024
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ondrej Semerak XXXXXXXXXXXXXXX
Jednatel spolecnosti Jednatel spolecnosti
BYTES Tabor s.r.o. PROFASTAV s.r.0.
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