Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. TO/2023/15 ze dne 7.12.2023
I. 

Smluvní strany

1. Objednatel





Psychiatrická nemocnice v Opavě
Sídlo:



Olomoucká 305/88, 746 01, Opava
IČ:



00844004
DIČ:



CZ00844004
Bankovní spojení:

ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu:


10006-339821/0710
Zastoupená:


Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem
telefon / fax:
553 695 111
email:
pnopava@pnopava.cz 
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Společnost:


OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Sídlo:



Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz/




korespondenční adresa: Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice

Zapsaná v obch. rejstříku:
KS Ostrava, oddíl B, vložka 1202
IČ:



64610225
DIČ:



CZ64610225
Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXX
Číslo účtu:


XXXXXXXXXXX 
Zastoupená:


Ing. František Kroček, předseda představenstva
Ve věcech technických:
Ing. Pavel Kroček, místopředseda představenstva
telefon:
XXXXXXXXXXX
email:

             
XXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. TO/2023/15 ze dne 7.12.2023 
„Stavební úpravy pavilonu č.22“
Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě o dílo č. TO/2023/15 a vedeny úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1
II.
Předmět smlouvy
1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č.TO/2023/15 „Stavební úpravy pavilonu č.22“ a dále vzhledem k požadavkům objednatele, byl dohodou smluvních stran změněn rozsah (vícepráce a méněpráce, dále také jako „VCP“ a „MNP“) a cena díla.
2. Na základě potřeb, vyvolaných objektivními důvody a snahou o co nejlepší, nejvhodnější technické a zároveň hospodárné řešení díla se výše uvedené smluvní strany dohodly na znění tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. TO/2023/15 „Stavební úpravy pavilonu č.22“. Změny této smlouvy se provádějí na základě vyvolaných změn technického řešení či jeho zjednodušení a požadavků objednatele. 
3. Jednotlivé změny stavby jsou popsány v Příloze č. 1 tohoto dodatku ve Změnovém listu (dále také jako „ZL“) č. 1, rozpočtech více a méně prací, které obsahují celkovou bilanci více a méně prací oceněnými položkami rozpočtu.
III.

Cena díla.

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. V odst. 3 SoD – cena díla, že se vlivem výše uvedeného mění cena díla a to následovně:

Původní cena díla bez DPH:
 



3.488.097,29 Kč  
MNP bez DPH






 - 101.384,24 Kč

VCP bez DPH:

     




   379.332,99 Kč
Nová cena díla dle Dodatku č.1 bez DPH:


3.766.046,04 Kč

DPH 21%:






   790.869,67 Kč
Nová cena díla dle Dodatku č.1 vč DPH:

 
4.556.915,71 Kč
Slovy: Čtyři miliony pět set padesát šest tisíc devět set patnáct korun českých, sedmdesát jedna haléřů
2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. TO/2023/15 „Stavební úpravy pavilonu č.22“ se doplňuje o vícepráce a krátí o méněpráce, jejichž rozsah a cena je popsána ve Změnovém listu č. 1 a jeho přílohách – rozpočtech více a méně prací, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a cena méněprací byla odečtena a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto Dodatku č.1.
IV.

Závěrečná ujednání.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny. 

2. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu tohoto Dodatku č.1 oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv MV ČR
3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení nebo může být uzavřen jako datový soubor, opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatekč.1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, vč  – rozpočtů VCP a MNP
	V Opavě dne: 18.3.2024
	
	V Ostravě dne: 18.3.2024

	
	
	

	za objednatele
Ing. Zdeněk Jiříček
ředitel 

Psychiatrická nemocnice v Opavě
	
	za zhotovitele
Ing. František Kroček
předseda představenstva
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
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