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	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčího termínu plnění a navýšení smluvní ceny. 
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	 
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	19.02.2024
	

	Změna se týká posunu termínu pro projednání návrhu stavby a zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků správního řízení a další související stanoviska, rozhodnutí a povolení nezbytná pro podání kompletní žádosti a vydání územního rozhodnutí. Žádosti o vyjádření DOSS a správců sítí k projektové dokumentaci byly rozeslány 12. 5. 2023. K dnešnímu dni se nám nepodařilo získat vyjádření Městského úřadu Černošice – odboru územního plánování (nová žádost zaslána 1. 2. 2024, neboť dne 4. 1. 2024 byla stavba vymezena v platném znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury – jedná se o součást koridoru vodní dopravy VD2 (koridor stávající vodní cesty na Vltavě v úseku Mělník (soutok s Labem) – Praha – Třebenice, ř. km 92,0, včetně staveb souvisejících), jenž je umístěna i na katastrálním území Štěchovice u Prahy) a ČEZ Distribuce – souhlas s činností v ochranném pásmu z důvodu podmínek správce sítě – v jednání. Z výše uvedených důvodů žádáme o prodlouření termínu plnění bodu C - b) + c) o 2 měsíce, tj. do 30. 4. 2024. Dále žádáme o navýšení smluvní ceny o vícepráce, které vešly zejména ze skutečnosti, že ze strany Objednatele došlo k opakovanému přerušování prací v souvislosti s koordinací se záměry jiných investorů. Projektové práce na PD jsme zahájili po podpisu smlouvy v prosinci 2020. V roce 2021 byl vydán dodatek č. 2 a 3 ve kterém došlo k posunutí termínů v důsledku nezbytnosti vyžádání si upřesňujících podkladů a informací od společnosti ČEZ, a.s., od které byly předány vstupní podkladové materiály k projekčním pracím. Zde došlo k posunutí všech navazujících termínu o 8 měsíců. Posun termínu nebyl vyvolán našim zaviněním a v rámci zadávací dokumentace ani naši cenové nabídky nebyl předpokládán. V dodatku č. 4 ze dne 25.02.2021 byl řešen posun termínu s ohledem na zapracování podkladů týkajících se manipulačních ploch pro překlad těžkých a nadrozměrných břemen, zpracovával státní podnik Povodí Vltavy. Zde došlo k posunutí všech navazujících termínu o 2 měsíce. V dodatku č. 6 ze dne 13.03.2023 byl řešen posun termínu s ohledem na projednání a koordinaci se záměrem „Ochranné stání služebních plavidel Slapy“, který je umístěn v horní vodě VD Slapy a před koordinací docházelo k územní kolizi s plánovanou opěrnou zdí. K posunu termínu dochází rovněž z důvodu nezbytnosti opakovaného projednání s obcí Třebenice, DOSS a správci IS. Zde došlo k posunutí všech navazujících termínu o 2 měsíce. Posun termínu nebyl vyvolán našim zaviněním a v rámci zadávací dokumentace ani naši cenové nabídky nebyl předpokládán. Celkové vícepráce jsou ve výši 70.336,- Kč, přičemž se jedná o opakovaná projednávání s DOSS, vlastníkem dotčeného pozemku, úprava podkladů pro projednávání, a zohlednění novelizace stavebního a liniového zákona, které vstoupily v platnost 1. 1. 2024. Celkem se jedná o navýšení prací o  49 h s hodinovou sazbou 1200 - 1400 Kč (16x1200 + 33x1400 = 65.400,- Kč), vícetisky podkladů 950,- Kč a cestovní náklady 3.986,- Kč. 
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní.   
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). ANO
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -   Není relevantní.
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -   Není relevantní.
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní.               
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -    Není relevantní
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky -  Není relevantní
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -         Není relevantní
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:                  Není relevantní
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -               Není relevantní.
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není relevantní.
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -  Není relevantní.
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Dojde k posunu termínu plnění.  
	

	Cena SoD před změnou
	1 478 000,- Kč 
	
	

	Cena SoD po změně
	1 548 336,- Kč 
	
	

	jedná se o změnu o 4,8 %
	70 336 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	Nebyl sjednán.
	 
	

	 
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, dochází k dílčímu posunu termínu plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/027/P/SoD/2020
	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: A, C - b +c), D, E
	935.336,- Kč
	2024
	

	garant smlouvy: XXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: XXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: XXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



