Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
I.

Smluvní strany

1. Slezské zemské muzeum
      Se sídlem: 

Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava
Zastoupen:
Mgr. Jana Horáková, ředitelka
IČ:
00100595
DIČ:
CZ00100595
Ve věcech technických:xxxx, vedoucí OPI
(dále jen „objednatel“)

2. FICHNA – HUDECZEK a.s.
Se sídlem:
Opavská 535/17,  747 18 Píšť

Zastoupena:
Milanem Hudeczkem
IČ:
27765857
DIČ:
CZ27765857
Bankovní spojení:
xxxx
Číslo účtu:
xxxx
Zapsána v obchod. rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



xxxx – výrobní ředitel



xxxx - stavbyvedoucí
 (dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.j. SZM/002505/2015/OPI  ze dne 20.11.2015 (dále jen „Smlouva“). 

Smluvní strany se dohodly na změnách v  čl. VI. – Platební podmínky, a to následujícím způsobem.

III.

Změna smlouvy

Smluvní strany doplňují čl. VI. bod 10  Smlouvy v následujícím znění:
10. Objednatel provede úhradu faktur až po schválení aktualizovaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace a obdržení finančních prostředků z Ministerstva kultury ČR. Pokud z tohoto důvodu dojde k prodlení s úhradou faktur, nebude Zhotovitelem uplatňována smluvní pokuta dle Článku XV, bodu 3 Smlouvy.

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

	V Opavě dne  15.4.2017
	
	    V  Píšti dne 15.4.2017

	
	
	

	za objednatele

Mgr. Jana Horáková
ředitelka
	
	za zhotovitele

Milan Hudeczek
předseda představenstva


č.j.: SZM/001444/2017/OPI
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo


SZM – Műllerův dům – rekonstrukce objektu a zahrady
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