
Zhotovitel:
Investor:

Méněpráce: 
Vícepráce: 

Méněpráce: 
Vícepráce: 

Méněpráce: 
Vícepráce: 

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

0,00 Kč bez DPH
8 553,94 Kč bez DPH 

změna celkem: vícepráce 8 553,94 Kč bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Předmět změny: ZL č.1 P.Č. 27- Dekwool G 035r 160mm
Popis a zdůvodnění změny:

Dodávka materiálu - tepelné izolace - k položce č. 26

30 810,00 Kč bez DPH 
změna celkem: vícepráce 30 810,00 Kč bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Předmět změny: ZL č.1 P.Č. 25 - Odstranění povlakové krytiny
Popis a zdůvodnění změny:

Po odkrytí střešního pláště se zjistilo, že asfaltová lepenková krytina je položená na stávající střeše ve třech

vrstvách. Rozpočet stavby počítal s jednou vrstvou.

0,00 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH
9 360,00 Kč bez DPH 

změna celkem: vícepráce 9 360,00 Kč bez DPH

Odkazy                                        

na jinou část smlouvy:
Předmět změny: ZL č. 1 P.Č 96 - montáž ochranné plachty
Popis a zdůvodnění změny:
V době demontáže střešní krytiny bylo extrémně deštivé počasí, viz. SD. Při přerušení prací na delší dobu vlivem

nepříznivého deštivého počasí a teplot nedovolujících dodržovat technologické postupy bylo nutno rozkryté

střešní konsatrukce zakrývat plachtou.

Odkazy                                        

na specifikaci:
Odkazy                                        

na výkresy:
PD, plán střešní konstrukce Skyfox

Odkazy                                        

na rozpočtové podklady:
Rozpočet dle SOD, ÚRS 2023 01, 

Způsob odeslání / předání
datum: 

OZNÁMENÍ ZMĚNY Číslo OZ: 1

Stanislav Záhon

Název akce: Oprava střech objektu B - Domov důchodců Jablonec nad Nisou

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

poštou e-mailem faxem osobně



Méněpráce: 
Vícepráce: 

Méněpráce: 
Vícepráce: 

Méněpráce: 
Vícepráce: 

Méněpráce: 
Vícepráce: 

Méněpráce: 
Vícepráce: 

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

0,00 Kč bez DPH
4 250,00 Kč bez DPH 

změna celkem: vícepráce 4 250,00 Kč bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Předmět změny: ZL č. 1 P.Č.97 - Montáž stěny falcovou krytinou
Popis a zdůvodnění změny:

Montáž krytiny na svislou stěnu (výtahové šachty) přiléhající k šikmé střeše, po odstranění eternitových šablon

a nahrazení plechovou krytinou.

0,00 Kč bez DPH
476,52 Kč bez DPH 

změna celkem: vícepráce 476,52 Kč bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Předmět změny: ZL č. 1 P.Č.36 -demontáž bednění
Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o oddstranění stávajících poškozených prken bednění - k pol. č.34.

1 539,00 Kč bez DPH 
změna celkem: vícepráce 1 539,00 Kč bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Předmět změny: ZL č. 1 P.Č. 34 - Montáž bednění
Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o výměnu (resp. montáž nových) poškozených prken bednění pod krytinou dřívějším zatečením,

zjištěnou po demontáži střešní krytiny.

0,00 Kč bez DPH

3 569,60 Kč bez DPH 
změna celkem: vícepráce 3 569,60 Kč bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Předmět změny: ZL č.1 P.Č. 95 - Odstranění tepelné izolace
Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o odstranění stávajíící nevyhovující a nefunkční tepelné izolace mezi krokvemi k položce č.26.

0,00 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH
4 855,20 Kč bez DPH 

změna celkem: vícepráce 4 855,20 Kč bez DPH

Předmět změny: ZL č.1 P.Č.26 - Montáž izolace
Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o doplnění a nahrazení stávající nevyhovující tepelné izolace mezi krokvemi v šikmých částech střechy

v posledním podlaží pod půdou. Stávající tepelná izolace byla značně poničená, slehlá a nevyhovující tloušťky.



Méněpráce: 
Vícepráce: 

Méněpráce: 
Vícepráce: 

Méněpráce: 
Vícepráce: 

Méněpráce: 
Vícepráce: 

Méněpráce: 
Vícepráce: 

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

0,00 Kč bez DPH
1 210,00 Kč bez DPH 

změna celkem: vícepráce 1 210,00 Kč bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Předmět změny: ZL č.1 P.Č.85 - Montáž komínových lávek
Popis a zdůvodnění změny:

Pro lepší možnost pohybu a manipulace u komínu je osazena delší komínová lávka.

-3 500,00 Kč bez DPH
0,00 Kč bez DPH 

změna celkem: méněpráce -3 500,00 Kč bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Předmět změny: ZL č.1 P.Č.74 -  Střešní výlez
Popis a zdůvodnění změny:

Odečet původně uvažované dodávky střešního výlezu - souvislost s pol. Č.73.

0,00 Kč bez DPH 
změna celkem: méněpráce -547,00 Kč bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Předmět změny: ZL č.1 P.Č. 73 -Montáž střešních výlezů
Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k provozu, dostupnosti střechy a eliminaci možnosti zatečení je osazen pouze jeden střešní výlez

-547,00 Kč bez DPH

18 172,00 Kč bez DPH 
změna celkem: vícepráce 18 172,00 Kč bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Předmět změny: ZL č.1 P.Č.94 -Žlab nadokapní
Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o náhradu původně uvažovaných podokapních žlabů nadstřešními žlaby. Záměna je provedena

s ohledem na klimatické podmínky a možnost poničení podokapních žlabů sněhem a ledem.

0,00 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH 
změna celkem: méněpráce -27 258,31 Kč bez DPH

Předmět změny: ZL č.1 P.Č.58 - Žlab podokapní
Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o náhradu původně uvažovaných podokapních žlabů nadstřešními žlaby. Záměna je provedena

s ohledem na klimatické podmínky a možnost poničení podokapních žlabů sněhem a ledem. Původní položka -

ocenění podokapních žlabů se odečítá, souvisí s pol. č. 94.

-27 258,31 Kč bez DPH



Méněpráce: 
Vícepráce: 

Méněpráce: 
Vícepráce: 

Méněpráce: 
Vícepráce: 

Méněpráce: 
Vícepráce: 

Méněpráce: 
Vícepráce: 

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

-8 467,83 Kč bez DPH
0,00 Kč bez DPH 

změna celkem: méněpráce -8 467,83 Kč bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Předmět změny: ZL č.1 P.Č.102 - Mříž sněholamu
Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o odpočet původně oceněné dodávky - k pol. č.98

0,00 Kč bez DPH
7 488,00 Kč bez DPH 

změna celkem: vícepráce 7 488,00 Kč bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Předmět změny: ZL č.1 P.Č.100 - Držák sněhové zábrany
Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o dodávku k pol. č.98

0,00 Kč bez DPH
12 328,00 Kč bez DPH 

změna celkem: vícepráce 12 328,00 Kč bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Předmět změny: ZL č.1 P.Č.99 - trubka sněhového zachytávače
Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o dodávku k pol. č.98

0,00 Kč bez DPH
6 302,00 Kč bez DPH 

změna celkem: vícepráce 6 302,00 Kč bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Předmět změny: ZL č.1 P.Č.98 - Montáž sněhového zachytávače
Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o dodávku a osazení sněhových zachytávačů na šikmé střeše s ohledem na klimatické podmínky

0,00 Kč bez DPH
6 001,00 Kč bez DPH 

změna celkem: vícepráce 6 001,00 Kč bez DPH

Předmět změny: ZL č.1 P.Č.86 - Komínová lávka
Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o dodávku delší komínové lávky - k pol. č.85.



Méněpráce: 
Vícepráce: 

Méněpráce: 
Vícepráce: 

Méněpráce: 
Vícepráce: 

Méněpráce: 
Vícepráce: 

Oznámení vydává:  zhotovitel
               

Stanovisko technického dozoru stavby:  

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Počet připojených listů specifikací:                              
Důvod vícepráce / méněpráce:

0,00 Kč bez DPH
438,00 Kč bez DPH 

změna celkem: vícepráce 438,00 Kč bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Předmět změny: ZL č.1 P.Č.103 - Střešní odvětrávač
Popis a zdůvodnění změny:
Jedná se o dodávku k pol. č.105

0,00 Kč bez DPH
36,80 Kč bez DPH 

změna celkem: vícepráce 36,80 Kč bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Předmět změny: ZL č.1 P.Č.105 - Montáž střešních doplňků
Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o osazení 1 ks odvětrávací tašky

-2 656,00 Kč bez DPH
0,00 Kč bez DPH 

změna celkem: méněpráce -2 656,00 Kč bez DPH

Provedení těchto změn nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Předmět změny: ZL č.1 P.Č.83 - Montáž mříže sněholamu
Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o odpočet původně oceněné dodávky - k pol. č.98

0,00 Kč bez DPH
2 838,00 Kč bez DPH 

změna celkem: vícepráce 2 838,00 Kč bez DPH

Předmět změny: ZL č.1 P.Č.101 - Rozražeč ledu
Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o odpočet původně oceněné dodávky - k pol. č.98

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti



      

Rekapitulace změn závazku:

SOD v Kč

Cena víceprací v Kč

Cena méněprací v Kč

Dodatek ZL č 1 v Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaný termín pro dokončení celé stavby (díla):

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zhotovitele:

Datum: Datum: 

75 798,92

75 798,92 Stávající beze změny.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co 

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

-42 429,14

1 329 258,73

118 228,06

Příloha: 

 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: 

bez DPH v Kč DPH v Kč vč. DPH v Kč


