
Smlouva o dílo
ČDV ČB optimalizace aerace

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v platném znění (dále jen OZ)

číslo smlouvy objednatele: 2017001519 
číslo smlouvy zhotovitele: TR/2303/2017 
číslo veřejné zakázky: 17008

1.1.
1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem

ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, zaměstnankyni investičního 
odboru Magistrátu města České Budějovice

IČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732 (jsme plátce DPH)
bankovní spojení: České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu,: 4209522/0800
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 208

1.2. Zhotovitel ENV1-PUR, s.r.o.
sídlo: Na Vlčovce 13/4,160 00 Praha 6 - Dejvice
zapsán u rejstříkového soudu Městský soud v |Praze, oddíl C, vložka 167596
IČ: 25166077
DIČ: CZ25166077
zastoupen: Ing. Pavlem Hnojnou, jednatelem společnosti
kontaktní údaje:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

2. Všeobecné smluvní podmínky
2.1 Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při zhotoveni dila 

vymezeného v bodě 3.1. této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému 
a včasnému zhotovení díla. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je 
položkový rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele) a další přílohy této smlouvy. V 
pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom 
rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele, jako uchazeče, která byly uchazečem předložena v 
zadávacím řízení k veřejné zakázce Č. 17008, (dále jen veřejná zakázka) dle zákona č. 134/2016 
Sb,, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), nedohodnou-ll se smluvní 
strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících 
součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též 
jako Smluvní dokumenty.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy řádně a s odbornou péčí
a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla
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b) jako osoba odborně způsobilá provede kontrolu technická části předané 
dokumentace a bez zbytečného odkladu upozorní objednatele na případné zjištěné 
vady a nedostatky, formou soupisu těchto vad, včetně případných návrhů na jejich 
odstranění

c) vyžádala a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti 
týkající se Díla

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně jejich 
příloh), řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky.

2.4. Vymezení pojmů
2.4.1. objednatelem je osoba definovaná v záhlaví této smlouvy jako Objednatel a 

zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
2.4.2. zhotovitel je osoba uvedená v záhlaví této smlouvy jako Zhotovitel a dodavatel 

(uchazeč) po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
2.4.3. poddodavatel je osoba provádějící část Díla jménem zhotovitele
2.4.4. příslušnou dokumentací (projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro 

provádění stavby) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem

2.4.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 
vymezené množství;

2.4.6. staveništěm je plocha určená objednatelem v souvislosti s prováděním díla
2.4.7. závazné předpisy jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné 

odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo 
závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních 
předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic 
vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

2.5. Použité zkratky:
PDPS Projektová dokumentace pro provádění stavby
DSP Dokumentace pro stavební povolení
ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3. Předmět plnění
3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky a za podmínek 

sjednaných v této smlouvě, zavazuje, na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas 
provést dílo, spočívající v dodání, montáži a uvedení do provozu zařízení pro ČOV České 
Budějovice, tj. provedení celého díla s označením ČOV ČB - optimalizace aeračního procesu, 
v rozsahu a dle projektové dokumentace zpracované společností EKOEKO s. r.o., IČ 25184750, 
se sídlem Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice (zak. č. 1282-96), ve stupni 
Dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) a položkovým výkazem výměr, dle platných 
technických norem pro (dále jen Dílo) a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, v rozsahu a dle podmínek uvedených v této smlouvě.

3.2. Součástí provedení Díla je/jsou
3.2.1. provádění fotodokumentace z průběhu provádění Díla, pasportizace stávajících 

objektů, geodetického zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
Díla;

3.2.2. provedení či obstaráni veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí
k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení 
nezavazuje výslovně objednatel;
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3.2.3. dodání veškerých materiálů, prací nebo zpracování detailů Díla, která sice nejsou 
zobrazeny nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě 
nezbytné pro řádná provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či 
zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;

3.2.4. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění;

3.2.5. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen dle bodu 11.11.4. této smlouvy předložit objednateli doklady o 
likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem 
odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 pfsm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a 
nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního 
materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, 
případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a 
poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.

3.2.6. zajištění konečného úklidu prostor na/v kterých je Dílo prováděno (dále jen 
staveniště) dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů a ve lhůtě 
stanovené touto smlouvou;

3.2.7. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických 
zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto 
zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 11.11.1. a 11.11.3. této 
smlouvy;

3.2.8. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, 
přemisťování a následné odstranění.

3.2.9. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a Realizační dokumentace 
(RDS), pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření 
a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je 
vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo 
pokud je předpokládá projektová dokumentace k Dílu, zajištění individuálních a 
komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných 
geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

3.2.10. vyhotovení Dokumentace skutečného vyhotovení Díla.
Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem 
veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace (PDPS), jak byly známy v 
době podání nabídky zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně 
přinejmenším stejná, v jaké je zpracována projektová dokumentace (PDPS), která je 
součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně 
patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného 
vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný 
stav předmětu Díla. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla 
předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí Díla dle této 
smlouvy, a to ve třech (3 originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že 
dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí 
dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace skutečného 
vyhotovení Díla v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty 
ve formátu MS Word.
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3.2.11. pořízení kompletní dokladové části Díla v počtu 4 vyhotovení a v rozsahu bodu 11.11. 
této smlouvy

kompletní přehled dokladů a dokumentace
dokumentace skutečného provedení stavby dle bodu 3.2.10.
originál stavebního deníku (v počtu 1 vyhotovení)
doklady předepsané příslušným stavebním povolením a projektovou
dokumentací
protokol o vytýčení stavby
protokol o odborném vedení stavby dle příslušného druhu stavby 
zápisy o komplexním provedením případných zkoušek díla 
přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku 
osvědčení (atesty) materiálů výrobků použitých na stavbě 
prokazatelné doklady o likvidaci odpadů 
prohlášení vlastníků o bezvadném dokončení díla
ostatní doklady stanovené příslušnými právními předpisy a technickými 
normami.

3.3. Zhotovitel je povinen provést a dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení 
splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace (DPS) a 
příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními 
orgány nebo provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných 
parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. 
Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu 
doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a 
převzetí objednatelem dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen 
před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s technickým dozorem 
stavebníka, generálním projektantem a zástupcem provozovatele čistírny odpadních vod (dále 
jen ČOV). Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a 
nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při 
běžné údržbě zaručena, platnými právními předpisy a technickými normami, požadovaná 
pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při 
užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení 
Díla vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v technické 
dokumentaci dodané zhotovitelem pro zhotovení tohoto Díla, Zhotovitel dodá takto 
vyžádanou dokumentaci ke schválení taktéž technickému dozoru stavebníka, a to 
s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. 
Veškerá takováto dokumentace bude rovněž odsouhlasena projektantem, který zpracoval 
projekt pro provedeni stavby a provozovatelem ČOV, tj. ČEVAK a.s., IČ: 60849657, se sídlem 
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice (dále jen provozovatel).

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění Díla nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí 
a provoz ČOV České Budějovice (specifikace umístění uvedena v DPS). Zhotovitel je povinen 
počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování jeho vad v záruční době) tak, aby jeho 
činností nedocházelo ke škodám na majetku objednatele, provozovatele nebo třetích osob 
(vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění 
Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického 
práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na 
provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4. Lhůty provádění díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:
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4.1.1. objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém pro zahájení 
a provádění Díla dle této smlouvy, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti 
této smlouvy.
K předání staveniště vyzve objednatel zhotovitele nejpozději 3 pracovní dny přede 
dnem předání. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele dle podmínek tohoto bodu 
i prostřednictvím E-mail zprávy na kontaktní el. adresu uvedenou v bodu 1.2.

4.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
předání dle bodu 4.1.1. této smlouvy

4.1.3. Zhotovitel je dále povinen provádět dále Dílo v dohodnutých částech
4.1.3.1. předložit objednateli a provozovateli ČOV České Budějovice ke 

kontrole a schválení výrobní dokumentaci strojní části, elektro a ASŘ 
do 70dnů ode dne účinnosti smlouvy

4.1.3.2. objednat do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy u příslušného 
výrobce Turbokompresor (dle DPS 04.1 DMYCHÁRNA - 
TURBODMYCHÁRNA - Položka 4.1.1. DPS) a doložit splnění této 
povinnosti objednateli

4.1.3.3. provést do 140 dnů ode dne převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. 
smlouvy trubní vedení a výrobu rozvaděčů;

4.1.3.4. ukončit veškeré stavební a montážní činnosti na Díle, včetně 
provedení všech funkčních zkoušek (vyjma ověřovacího zkušebního 
provozu) do 200 dnů ode dne předání staveniště dle bodu 4.1.1.

4.1.4. Zhotovitel je povinen provést do 30 dnů ode dne ukončení veškeré stavební a 
montážní činnosti na Díle dle bodu 4.I.3.4. nastavení nového řídícího systému 
a seřízení provozu Díla pro zahájení ověřovacího zkušebního provozu a předat 
objednateli Dílo ve formě částečného předání Díla dle ust. bodu 11.1. této smlouvy.

4.1.5. Zhotovitel je povinen dokončené Dílo předat objednateli nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne ukončení ověřovacího zkušebního provozu, odstranit vady 
a nedostatky Díla, které byly zjištěny během ověřovacího zkušebního ověřovacího 
provozu a jeho předání do trvalého provozu.

4.2. Ověřovací zkušební provoz Díla bude trvat 270 kalendářních dnů ode dne uvedení Díla do 
zkušebního provozu dle bodu 4.1.4. v takovém nastavení, aby zkušební provoz probíhal jak 
v zimním, tak v letním období. Zhotovitel se v souvislosti s ověřovacím zkušebním provozem 
Díla zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele se 
dostaví na místo provozu ČOV České Budějovice za účelem kontroly nebo odstranění závady 
Díla. Ověřovací Zkušební provoz Díla může být na základě samostatné písemné dohody 
uzavřené mezi objednatelem, zhotovitele a provozovatelem zkrácen, avšak vždy musí trvat 
nejméně 6 měsíců. Ke zkrácení zkušebního provozu Díla může dojít zejména, ale nikoliv 
výhradně, z důvodů ve zkušebním provozu proběhne zkouška zařízení v požadovaných 
teplotních rozdílech. O případném zkrácení zkušebního provozu může rozhodnout pouze 
objednatel, po získání souhlasu provozovatele, a na základě odůvodněné žádosti zhotovitele. 
Před zahájením zkušebního provozu Díla je zhotovitel povinen předat objednateli a 
provozovateli jedno vyhotovení (ve formátu WORD vč. schéma) návrhu aktualizovaného 
Provozního řádu Díla a upraveného technologického schématu ČOV (každému zvlášť). 
Zhotovitel i provozovatel jsou povinni se k tomuto návrhu aktualizovaného Provozního řádu 
Díla a technologického schématu ČOV vyjádřit nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne 
převzetí tohoto návrhu. Zhotovitel je povinen zahrnout připomínky, návrhy nebo změny 
návrhu aktualizovaného Provozního řádu Díla a technologického schématu ČOV do 
konečného vyhotovení provozního řádu, vyhotovit konečné znění provozního řádu a tento 
prokazatelně v originálu předat objednateli i Provozovateli nejpozději do 15 pracovních dnů 
ode dne převzetí připomínek či návrhu na změny aktualizovaného Provozního řádu Díla a 
technologického schématu ČOV , přijatých od objednatele a provozovatele nebo ve stejné 
lhůtě tyto návrhy a připomínky odmítnout se zdůvodněním a návrhem řešení. Originál
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aktualizovaného Provozního řádu Díla a upraveného technologického schématu ČOV je 
zhotovitel povinen objednateli a provozovateli předat v originálu v počtu 4ks v tištěné podobě 
a v počtu 4 ks v elektronické podobě na nosiči CD.

4.3. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá v rozsahu a dle podmínek této smlouvy uvedených 
v bodě 12.2. a 12.3. této smlouvy.

4.4. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést (resp. předat) i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.4. této 
smlouvy, avšak zkušební provoz dle podmínek 4.2. této smlouvy nemůže být zkrácen jinak, než
li dle postupu uvedeného v bodě 4.2. této smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně 
dokončené Dílo i v dřívějším termínu.

4.5. V případě, že ve lhůtě uvedené
4.5.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání, 

které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do Protokolu o 
předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí bude posunuta; stejně 
tak dojde o stejný počet dnů i k posunutí lhůty uvedené v bodě 4.1.4, a to o stejný 
počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít z důvodů vad a nedostatků, staveniště.

4.5.2. v bodě 4.1.2 až 4.1.5 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, 
které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních 
klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost 
musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka neposkytnutí 
oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc spod.) budou o stejný 
počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i následující 
lhůty plnění dle této smlouvy.

4.6. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne doručení 
tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby písemného pokynu 
objednatele o pokračování v pracích na Díle, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto 
oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, 
ukončit veškeré prováděné práce a zajistit místo tak, aby nedošlo ke škodám na dosud 
provedených pracích, dodávkách, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke 
škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po 
celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště 
jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.

5. Harmonogram prací
5.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s Harmonogramem prací.
5.2. Zhotovitel je povinen do sedmi (7) dnů ode dne předání staveniště dle bodu 4.1.1. této 

smlouvy, předat objednateli Harmonogram prací, aktualizovaný dle skutečného dne předání 
staveniště. Harmonogram prací a jejich aktualizaci je zhotovitel povinen rovněž ve stejné lhůtě 
prokazatelným způsobem předat i provozovateli Díla. Zhotovitel i provozovatel Díla jsou 
povinni se k Harmonogramu prací (jejich aktualizací) vyjádřit (ve formě souhlasu nebo 
nesouhlasu) do 7 (sedmi) dnů od jejích převzetí.

5.3. Zhotovitel je dále povinen provést a ve lhůtě 7 (sedmi) dnů ode dne vzniku relevantní změny, 
předat zhotoviteli í provozovateli Díla postupem dle tohoto článku i všechny aktualizace 
Harmonogramu prací. Zhotovitel je povinen provést aktualizaci Harmonogramu prací i 
kdykoliv k výzvě objednatele ve lhůtě a postupem dle tohoto bodu.

5.4. Zhotovitel je povinen v průběhu Díla bez zbytečného prodlení informovat objednatele, 
v případě, kdy zjistí, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny Harmonogramu prací 
(aktualizovaného Harmonogramu prací). Jakákoliv změna termínů realizace Díla je možná 
pouze na základě písemné dohody smluvních stran. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto 
informační povinnost, nemá nárok na případné prodloužení termínů uvedených v této smlouvě 
pro realizaci Díla.
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6. Cenové podmínky
6.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem 
nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných 
pro provedení Díla dle Soupisu prací činností a dodávek. Cena Díla je stanovena jako cena 
pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této smlouvy, zejména náklady na 
materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, 
dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné 
pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných 
právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci 
nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci 
uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na 
celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení 
takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

6.2. V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena Díla:
20 799 777,-Kč bez DPH

(slovy dvacetmilionůsedmsetdevadesátdevěttisícsedmsetsedmdesátsedmkorun českých).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a 
neměnná. Veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením Díla dle 
této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou 
dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají 
možnost či povinnost její změny.

6.3. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu 
plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých 
dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco 
jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

6.4. Ke změně ceny Díla může dojít v souladu s bodem 6.2. této smlouvy pouze v případě, kdy
6.4.1. objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti či dodávky, které nejsou 

v předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná 
z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže 
anebo výrazné zvýšení nákladů a jejich hodnota nepřekračuje ZZVZ stanovený limit;

6.4.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla (činností či dodávek), 
když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl 
předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota 
těchto změn nepřekročí ZZVZ stanovený limit;

6.4.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smluvními 
stranami známé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu
Díla

6.4.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od DPS předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.)

6.5. Postup při předpokládaných změnách ceny Díla
6.5.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací, 

(činností nebo dodávek), které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel 
povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací, informovat 
o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu 
nacenit tyto nové práce formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle 
charakteru a nacenění těchto prací, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřen dodatek ktéto smlouvě, nebo dojde kjiné úpravě tohoto smluvního vztahu. 
Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo
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dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce 
či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak presto učiní, nevzniká mu nárok na jejich 
zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.

6.S.2. ustanovení bodu 6.4.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních 
prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí 
položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu 
stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany 
nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

6.6 V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny 
uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava, např. ÚRS 
Praha a.s. (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených 

v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-ll tyto ceny v položkovém rozpočtu 
uvedeny);

b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková 
cena předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové
položky

c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně 
odsouhlasené objednatelem.

6.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této 
smlouvy na veřejnou zakázku č. 17008 ve smyslu ust. § 222 odst. 3 ZZVZ. Jakákoliv 
nepodstatná změna závazku z této smlouvy je možná jen na základě podmínek stanovených 
v ZZVZ.

7. Platební podmínky
7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
7.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy, nejpozději do desátého (10) dne následujícího měsíce po 

měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených 
prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu 
vyjádřit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do tří (3) 
pracovních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli 
fakturu.

7.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním 
deníku (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) nebo ve výkazu 
provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). 
Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
7.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
7.3.2. soupis provedených prací, dodávek či služeb odpovídající soupisu, který předtím 

předložil zhotovitel objednateli ke schválení.
Bez těchto náležitostí není faktura považována za úplnou.
V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, 
práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu 
statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně.
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7.4. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30-tí kalendářních dní, ode dne doručení 
řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele, bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele

7.5. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu 
daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností 
uplatněni daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města 
a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH} 
povinen uvádět na faktuře {daňovém dokladu} platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v 
rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinností DPH.

7.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce {po odsouhlasení 
všech položek technickým dozorem stavebníka) do maximální výše 90% smluvní ceny Díla. 
Zbylých 10% z celkové fakturace, je zhotovitel oprávněn fakturovat v částech:
8 % po odstranění vad a nedodělků Díla před jeho předáním do ověřovacího zkušebního 
provozu, které budou uvedeny v protokolu o částečném předání Díla dle bodu 11.1. ve spojení 
s bodem 4.4.4. této smlouvy;
2% nejdříve po úspěšném ukončení ověřovacího zkušebního provozu a odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných v rámci ověřovacího zkušebního provozu dle bodu 4.1.5 této smlouvy. 
Pra fakturaci těchto částí z celkové fakturace platí fakturační pravidla uvedená v tomto článku.

8. Staveniště
8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení Díla. O předání a 

převzetí staveniště sepíší smluvní strany Protokol o předání staveniště se stanovením 
přístupových a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, 
kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, 
nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou 
stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí Protokolu o 
předání staveniště budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, 
technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora BOZP) a zhotovitele {stavbyvedoucí, 
zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP), Požadovaný rozsah ploch pro zařízení 
staveniště, jeho uspořádaní a vztahy k okolí {jako například dopravní značení) je součástí 
nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, 
jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení 
nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na 
vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro 
provedeni Díla na pozemcích Statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích - 
plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady 
za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související 
náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-li to 
potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se 
v obvodu staveniště. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během 
provádění stavby.

8.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a 
požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a 
bezpečnost (dle požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé 
jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech (zákona č. 185/2001 Sb.). 
Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, je-li vykonáván.

8.3. Zjistf-ll zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení 
nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, nejpozději při 
převzetí staveniště.
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8.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto 
smlouvou. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků 
nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.

8.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných 
stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťováni, nadměrnému 
hluku nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební 
mechanizace.

8.6. Nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla (dle Zápisu o předání a 
převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky} je zhotovitel povinen na 
své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a 
přilehlých plochách závěrečný úklid.

8.7. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP 
jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá 
staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo 
z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel 
užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

8.8. Zhotovitel bere na vědomí, že vznlkne-li při provádění Díla nutnost jakékoliv manipulace se 
zařízeními čistírny odpadních vod, informuje o této skutečnosti objednatele a provozovatele. 
Veškerou manipulaci se zařízením ČOV je oprávněn provádět pouze a výhradně provozovatel. 
Zhotovitel není oprávněn jakoukoliv manipulaci provádět.

9. Podmínky provádění díla. Stavební (Montážní} deník
9.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel je povinen provádět 

Dílo s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem, aby byl 
naplněn zamýšlený účel použití Díla. Zhotovitel je povinen provádět Dílo s náležitou péčí, 
důkladností a odborností, kterou lze očekávat od přislušně kvalifikovaného a kompetentního 
zhotovitele. Při provádění Díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné 
právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu Díla (dále též 
Závazné předpisy).

9.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění Díla neumožni 
jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e} z. č. 435/2004 Sb. o 
zaměstnanosti v platném znění a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v z. č, 
435/2004 5b. o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České 
republiky, v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu provádění Díla provést 
kontrolu dodržováni předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli 
předložení příslušných dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu, a objednateli 
bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finančni povinnost za umožnění výkonu nelegální 
práce, popřípadě bude povinen plnit Jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění, zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody 
ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních 
nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny 
zaměstnanců apod.}.

9.3. Zjistí-li zhotovitel při prováděni Díla nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů 
stavby nebo chráněných části přírody nebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález objednateli a jeho jménem taktéž příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu 
státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce na díle. Objednatel je v tomto 
případě povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu.

9.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Ing. Jiří Kaňka, tel.: 
zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Jaroslav Škoda, tel.
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Stavbyvedoucí je povinen po celou dobu stavby (prováděni Díla) být přítomen na místě 
prováděni Díla (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve 
smlouvě určený zástupce.

9.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě a 
předat je objednateli v souladu se všemi Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen 
poskytovat objednateli s odbornou péčí i odborné rady ve všech otázkách souvisejících 
s prováděním Díla. Během provádění Díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
informovat objednatele o všech skutečnostech, o kterých se dozví během provádění Díla a 
které by mohly mlt vliv na porušení Harmonogramu prací, prodleni v terminech plněni Díla, 
změny ceny Díla nebo zhoršení kvality Díla a navrhnout objednateli takové opatřeni, aby 
k těmto změnám nedošlo. I v průběhu plnění Dila je zhotovitel povinen vyhledávat a 
informovat objednatele o možnosti takových změn Díla, které povedou nebo by mohly vést 
k úsporám v ocenění Díla. Tyto navrhované změny však nemohou mít dopad na kvalitu Díla 
požadovanou objednatelem. V případě schválení návrhu na úsporu ze strany objednatele, 
bude ekonomická výhoda této úspory připsána ve prospěch objednatele a cena Díla bude o 
tuto úsporu snížena.

9.6. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných práci s DPS a rozhodnutími správních orgánů, 
vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných právních a technických norem, předpisů a 
technologických postupů při provádění stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho 
poddodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

9.7. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se 
všemi podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy 
(Smluvními dokumenty). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů 
na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.

9.8. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům 
nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné 
zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám 
pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na 
vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojit, je zhotovitel povinen s dotčenými 
osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

9.9. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě 
pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám 
pověřeným projektantem k prováděni autorského dozoru, případně dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede 
zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená 
objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu 
nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skutečného vyhotoveni stavby. Do Stavebního 
deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jim pověřený 
zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. Nesouhlasi-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedeni částí předmětu Díla, 
které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž dalši postup prací jinak znemožní 
kontrolu. Výzva ke kontrole musi být provedena doručením písemného sdělení na adresu 
objednatele a provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem 
pokračování prací a zápisem do Stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny před 
požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může 
zhotovitel po marném uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu Dila, které budou

li



Smlouva o dílo
ČOV ČB optimalizace aerace

dalším postupem zakryty, pokračovat v prácí. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu 
odkrytím příslušné částí předmětu Díla na svůj náklad.

9.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

9.12. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání 
pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s Oznámením o odstranění 
veškerých vad a nedodělků {dle bodu 11.1.2., 11.1.3). Každý chybějící písemný zápis o 
zpětném předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za 
nedodělek Díla.

10. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka
10.1. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních 

prohlídek stavby dle přísl. ust. zákona č. 132/2006 Sb. územním plánování a stavebním řádu 
(Stavební zákon), konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. v plánu 
kontrolních prohlídek, vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci a spolupráci.

10.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále 
jen technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru 
stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména 
nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za 
objednatele ve věcech technických nebo zápisem do Stavebního deníku.

10.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při 
tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro Dílo (stavbu), a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu 
skladují.

10.4. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a 
vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen 
bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.

10.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že 
by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až 
do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na 
prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto 
prodlevy.

10.6. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení 
dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a 
technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto 
dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému 
dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto 
dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena 
projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. 
Náklady na pořízení takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnuty do ceny Díla uvedené v 
bodě 6.1 této smlouvy. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo 
zápisem do Stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

10.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se 
skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své 
obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně 
upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti 
předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo 
orgánům státního stavebního dohledu.
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10.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele 
vykonáván nebo koordinátora BOZP, je-li objednatelem určen v rozsahu jejich oprávnění ke 
kontrolní činnosti.

11. Předání a převzetí Díla
11.1. Dílo je řádně provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků, které by 

buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání Díla funkčně nebo esteticky. Dílo 
bude předáno na místě samém. O této skutečnosti se zavazují obě smluvní strany sepsat 
samostatný Zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech 
technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o 
sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Zápise o 
předání a převzetí díla se uvede
11.1.1. soupis všech předaných dokladů
11.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují

11.1.3. Ihůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 11.1.2., která nesmí být 
delší než 30 kalendářních dnů,

11.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich 
provedení

11.1.5. cena Díla
11.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
11.1.7. den vyklizení staveniště
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 11.1.3. (dle Zápisu o 
předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí 
osoby a to na náklady a odpovědnost zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány 
za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle 
této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, 
která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků 
vznikla.
Ustanovení tohoto bodu platí i pro částečné předání Díla.

11.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele resp. technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele resp. jeho technického dozoru.

11.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
11.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do Stavebního deníku nebo samostatnou 

písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení.

11.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a 
předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení.
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11.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebním, provozu a 
kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes 
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovaná řízení.

11.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení (je-li konáno) 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

11.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o 
předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinnosti zhotovitele.

11.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla 
(stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

11.10. Lhůta pro předání a převzetí Díla činí deset (10) dnů od zahájení předání a převzetí dle bodu
4.1.4. této smlouvy. Tato lhůta neběží v případě, že Dílo není v souladu s touto smlouvou 
způsobilé předání (tj. není provedeno v souladu s touto smlouvou).

11.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Dila dle čl. 11.4 této smlouvy 
mimo doklady uvedené v této smlouvě a DPS, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez 
jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není Dílo považováno za dokončené (Dílo 
vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
11.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
11.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
11.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách;
11.11.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění Díla a po jeho ukončení;
11.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
11.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich 

vyjádřeni před zakrytím sítí;
11.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, 

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
11.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla;
11.11.9. originály stavebního (montážního) deníku (případně deníků)
11.11.10. aktualizovaný Provozního řádu Díla a technologického schématu ČOV pro trvalý provoz.

12. Kvalita Díla, Záruka
12.1. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době jeho předání. Zhotovitel 

poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití 
pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel 
plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném 
nebo opožděném plnění zhotovitele.

12.2. Záruční doba na stavební a montážní práce a činnosti vztahující se k Dílu je 60 měsíců. Záruční 
doba na technologie (technologické celky) odpovídá záručním podmínkám stanoveným jejich 
výrobci, nesmí však být kratší než 24 měsíců.

12.3. Záruční doba dle bodu 12.2. počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a 
nedodělků (tj. po odstraněni vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle 
článku 10. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání Díla po 
jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby 
jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

12.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad Díla včetně záručních vad 
v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce min. 6 měsíců. Záruční doba opravy dle
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tohoto bodu začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady 
objednatelem.

12.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je 
zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční 
době ze strany objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude 
uskutečněna za účasti obou smluvních stran, nedohodnou*li se smluvní strany písemně jinak. V 
Zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění 
závady, včetně požadavků na event, součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. 
Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní 
strany jednat v technických věcech.

12.6. Nedohodne-li se zhotovitel a objednatel písemně jinak, je zhotovitel je povinen zahájit práce 
na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do sedmi (7) kalendářních dní v případě 
vážné závady, jinak do patnácti (15) kalendářních dní od obdržení tohoto Oznámení o vadě 
v záruční době ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného 
rozhodnutí soudu nebo jiné dohody smluvních stran. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční 
vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápisu o 
záruční vadě dle bodu 12.5. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel 
nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena 
jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

12.7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 12.5. nebo 12.6. 
delší, než-li patnáct (15) kalendářních dní, má objednatel právo zadat odstranění vad třetí 
osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a 
uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

12.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 
uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo 
uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

13. Ukončení závazku ze smlouvy
13.1. Objednatel je oprávněn ve smyslu ust. § 223 ZZVZ závazek z této smlouvy vypovědět nebo od 

smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by tím došlo k porušení 
ust. § 222 ZZVZ.

13.2. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k 
podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení 
smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která 
dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních či montážních prací a provedených 
dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část 
Díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.

13.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
13.3.1. více, než-li 30-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo

4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy,
13.3.2. přerušení nebo zpomalení realizace díla tak, že je zřejmé, že tímto postupem 

zhotovitele nebude splněn termín uvedený v bodě 4.1.3.1. až4.1.3.4.
13.3.3. zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv své povinnosti 

stanovené ve smluvních dokumentech nebo závazných předpisech, zejména 
povinnosti stanovené v bodě 9.2. nebo 10.3. nebo 13.9. této smlouvy.
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13.4. Objednatel je dále oprávněn od táto smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné 
porušení povinností zhotovitele v případě, že
13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji
13.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
13.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené 
v bodech 13.4.1., 13.4.2. nebo 13.4.3 nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká 
podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by 
mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.

13.5. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé 
smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy 
se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla 
dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo 
obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo 
nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím 
vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

13.6. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
13.6.1. je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení od 

smlouvy a vrátit ve stejný den objednateli Smluvní dokumenty, které mu byly 
objednatelem v souvislosti se provedením díla předány; zhotovitel však bez 
předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště odstraňovat žádné předměty 
materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované), dočasné stavby, 
strojní zařízení apod.;

13.6.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další 
škodu, které objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením;

13.6.3. je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli jakékoliv platby.
13.7. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení 

objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 6.1. této smlouvy.
13.8. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 

smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se 
k prováděnému Díla. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním 
neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě 
svých odborných znalosti při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

13.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud 
objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z 
povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může 
dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. 
Zproštění odpovědnosti za škoduje možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

13.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za 
škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 
minimálně 10.000.000,-Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a 
povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním
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rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti 
doložit.

14. Sankční ujednání
14.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty uvedené v bodě 4.1.2. nebo 4.1.4. 

nebo 4.1.5. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z Celkové 
ceny Díla uvedené v bodě 6.1. této smlouvy ve formě Celková cena bez DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení.

14.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním Ihút uvedených v bodě 4.I.3.I. nebo
4.1.3.2. nebo 4.1.3.3. nebo 4.1.3.4. nebo nebo 11.1.3. této smlouvy, je povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení

14.3. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 12.5. nebo 12.6. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každou 
jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 10 000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení.

14.4. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 8.6. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý 
započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,-Kč.

14.5. V případě zjištěného porušení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 9.2. věta druhá nebo
10.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč 
bez DPH, a to za každé jednotlivé porušení takto stanovené povinnost.

14.6. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že 
převyšuje sjednanou smluvní pokutu.

14.7. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů 
spočívajících na straně objednatele.

14.8. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může 
zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany 
ujednávají na 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

14.9. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů 
ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

15. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla
15.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této smlouvy.
15.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré 

odchylky od požadavků Projektové dokumentace (DP5), jak byly známy v době podání 
nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována 
dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou 
jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného 
vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav 
předmětu díla.

15.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději 
do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve třech (3) originálních tištěných 
vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude 
součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální 
formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.

15.4. Dokumentace skutečného provedení Díla musí odpovídat technickým podmínkám budoucích 
provozovatelů jednotlivých sítí. Technické podmínky aktuálně platné ke dni dokončení stavební
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činnosti dle bodu 4.1.3. předají zhotoviteli zástupci těchto provozovatelů. Soulad zaměření s 
těmito technickými podmínkami musí jednotliví provozovatelé písemně potvrdit před 
předáním a převzetím dokončeného Díla dle bodu 12.1. této smlouvy. Podrobněji jsou 
požadovaný rozsah a provedení dokumentace skutečného provedení Díla uvedeny v Příloze č. 
2 - Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení Díla, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy.

16. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
16.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. 
Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem 
jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a 
montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese 
nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí.

16.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou 
s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

17. Bezpečnost a ochrana zdraví
17.1. Objednatel se zavazuje zvláštní vůle nebo pokud tato povinnost pro něj vyplývá z příslušných 

právních předpisů, jmenovat koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen umožnit činnost 
koordinátora BOZP na stavbě. Zhotovitel je povinen upozornit všechny poddodavatele na plnění 
povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob oprávněně se 
pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.

17.3. Zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob 
zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na 
požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě 
navštěvovat stavbu.

17.4. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím 
stavby po celou dobu trvání stavby.

17.5. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných 
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, která se na 
staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

18. Závěrečná ustanovení
18.1. Tato smlouva se vyhotovuje v šesti (6) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží čtyři (4) vyhotovení, zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
18.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a trvá až 

do provedení celkového finančního vyúčtování za provedení díla dle této Smlouvy.
18.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran a pouze v rozsahu nepodstatných 
změn závazů a za splnění podmínek stanovených v ZZVZ.

18.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se 
zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží 
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.
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18.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož I poměry vznikající se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR, zejména ZZVZ. Smluvní strany tímto prohlašuji, že se 
dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů 
vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele

18.6. Zhotovitel se zavazuje poskytnou objednateli součinnost při plněni jeho povinností 
stanovených v ust. § 219 ZZVZ.

18.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

18.8. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 5b., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany sí tímto ujednávají, 
že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho 
vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze 
strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě 
souhlasí rovněž s tím, že úplné zněni této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí 
může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice 
(www.c-budeiovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že 
objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího 
naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá 
z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní 
strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní 
tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na 
všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či 
ukončována.

18.9. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města ze dne 22. 5. 2017, 
Č. 711/2017.

15.10. Nedílnou součásti této smlouvy je 
Příloha Č. 1 Položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č. 2 Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne ^V Praze, dne 14.6. 2017

Ing. Jiří Svoboda 
Primátor
statutárního mě stí

WHaonova *20, 392 01 SoiJ*»l»v
Tc 381 203 211, fen 3B1 251 739 
IČO 25166077 DIČ C225166077
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Soupi* stavebních pracJ.dDciávek a ílulflb s vykazoen výroér EKOEKO sr o

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE- optimalizace aeračního procesu

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK a SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR - 04/2016

Cena bez DPH DPH 21% Cena celtem

PŘÍPRAVNÉ A související práce 36 750 Kč 7718 Kč 44468 Kč

dokonCovacI.práce 47250 Kč 9923 Kč 57173 Kč

STAVEBNISTnI PŘESUN HMOT 33 600 Kč 7056 Kč 40656 Kč

SO O* BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNI 159724 Kč 41942 Kč 241 666 Kč

SO 05 DMYCHÁRNA - TURBOQMYCHARNA 109298 Kč 22953 Kč 132 250 Kč

SO 06 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ 28 561 Kč 6019 Kč 34680K5

NÁKLADY CELKEM 455283 Kč 95 609 Kč 550892 Kč

1 1
*wJtMin1ilfnTn«g™ Cena baz DPH DPH 21% Cena celtem

OPS 03.1 BKJLCfólCtó ČIŠTĚNI 4471632 Kč 939043 Kč 5410674 Kč

DPŠM T DMYCHÁRNA ■YURBODMYCHARNA 8 432 706 Kč 1 770 868 Kč 10 203 574 Kč
DPS laiCHEMICKÉ HQSPOOĚŘSTVl 611 227Kč 128 358 Kč 739 585 Kč

NÁKLADY CELKEM 13515565 Kč 2 838 269 Kč 16 353 033 Kč

: n
Cena bez DPH DPH 21%' Cena celkem

^SsSSkdToSSÍottSSi 72957 Kč 15321 Kč B8 277KČ
DPS 04.2 DMYCHÁRNA- TURBODMYCKÁRNA 155 777 Kč 32 713 Kč 188 490 Kč

DPS 13 2.CHEMIP<é HOSPOOAŘSTV. 25147 Kč 52B1KČ 30 42a Kč
PS15ASŘTP 5 420 748 Kč 1138 357 Kč 6559105 Kč

NÁKLADY CELKEM 3 674 529 Kč 1 191 672 Kč 6 866 301 Kč

SOUČET ODDÍLŮ M*C | 19645<77Kd| 41Ž5 556K2| 23 771 027Kč

Cena bez DPH DPH 21% Cena celtem
VEDU*5SA^?TÍ?fNHSAWLADY^

1 154 300 Kč 242 403 KČ 1 396703 Kč

NÁKLADY CELKEM 1154300 KČ 242403 Kč 1396 703 Kč

SOUČET ODDÍLŮ A+B+C+D | 20199 777 K4 4 3C7 953 Ká| 25 167730 Kč

ČOV čwké Budéjovics - oplimalizaca Mfatního procesu Str 4*41





Soupis stavebních pracífdodávek a služeb s výkazem výmůr EKOEKO t.r o

A. STAVEVNÍ OBJEKTY

Popis Typ Výrobce Jednotka Množství Jednotk. cena Cena celkem

1 Přípravné a souvisejíc! práce kPi 1 36 750 36 750

2 Dokončovací práce kpi 1 47250 472S0

3 Steveniltni přesun hmot kpl 1 33600 33 600

A SO 04 Biologické ůíténl kpl 1 199 724 199724

5 SO05 Dmycháma {tuitoodmycháma) kpl 1 109 298 109 290

6 SO 06 Chemické hospodářství kpl 1 28661 26 661

STAVEBNÍ ÚPRAVY CELKEM 455283

ČOV České Budéjovice • optimalizace aoračniho procesu S’r mí



Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r o.

č.pol, Pal. Popis položky Typ Dodavatel m.j. Množství Jedn. cena 
Kč/m.j.

Celková cena 
Kč

OPS 03.1 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

3.1 Nové stroje a zařízení, dodávka + montáž

1
3.1.1
05M19
OSM 29

Uzavírací klapka DN 125, PN 16 v mezipřirubovém provedení (průchozí šrouby), 
osazená regulačním el. servopohonem s ručním kolem
Servopohon čtvrtotáčkový 230 V, 50 Hz, (el. pfipojení na svorkovnici) uzavírací čas 
gost/aos - IP67
Výbava: spínání prostřednictvím optočlenu. modulační řídící vstup 0/4-20 mA pasivní, 
ON-OFF inpulzní 24 V OC, výstupní signál 4-20 mA, nastavení pracovního úhlu na 
požadovanou hodnotu, místní ovládání koncvé a momentové spínače otevřeno/zavřeno, 
vyhřivací odpor s lepelným spínačem, moment zatíženi servopohonu v režimu S4-25%, 
90-1200 cyklů/h
Materiálové provedeni:
těleso-tvámá litina opatřená epoxidovým nástřikem, těsnění EPDM, klapka + hřídel nerez 
AI5I 316, 3x bronzová ložiska
Účel:
regulace přívodu stlačeného vzduchu (max.ůp 65 kPa, lOOst.C) do provzdušnovaciho 
systému mtníikačnlch nádrži 2.

typ M3* 
REGADA SPR- 

PA
MAPOL s.r o. kpl 2 75 067 150 135

2

3.1.2
OS'.ti 7 
051,1)9* 
05M27 

05M2S1

Uzavírací klapka DN 200, PN 16 v mezipřirubovém provedeni (průchozí šrouby),
osazená regulačním el servopohonem s ručním kolem uzavírací čas 90st/80s - IP67 
Servopohon čtvrtotáčkový 230 V, 50 Hz, (el. připojeni na svorkovnici), uzavírací čas 
90SI/160S - IP67
Výbava: spínání prostřednictvím optočlenu, modulační řídící vstup 0/4-20 mA pasivní. 
ON-OFF inpulzní. 24 V DC. výstupní signál 4-20 mA, nastaveni pracovního uhlu na 
požadovanou hodnotu, místní ovládáni koncvé a momentové spínače otevře no/zavřeno, 
vyhřivací odpor s tepelným spínačem moment zatížení servopohonu v režimu S4-25% 
90-1200 cyklů/h
Materiálové proveden/;
těleso-tvámá litina opatřená epoxidovým nástřikem, těsnění EPDM, klapka + hřídel nerez 
AISI 316, 3x bronzová ložiska.
Účel:
regulace přívodu stlačeného vzduchu (max.ůp 85 kPa, lOOst.C) do provzdušňovadho 
systému nitrifíkačních nádrží 3 a regeneračních nádrži.

typ M3 + 
REGADA SPR- 

PA
MAPOLsra kpl 4 84 713 338 854

ČOV České Budějovice ■ optima'izace aeračnilvo procesu Sír 6/41



Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r o.

Č.pol. Pot Popis položky Typ Dodavatel m.j. Množství Jedn cena 
Kč/m.j.

Celková cena 
Kč

3
3.1.3
05M1E
05M28

Uzavírací klapka DN 300, PN 16 v mezipřirubovém provedeni (průchozí šrouby).
osazená regulačním el. servopohonem s ručním kotem
Servopohon čtvrtotáčkový 230 V. 50 Hz, (el. připojeni na svorkovnici) uzavírací čas 
90st/160s - IP67
Výbava: spínání prostřednictvím optočlenu, modulační řídící vstup 0/4-20 mA pasivní. 
ON-OFF inpulzní, 24 V DC, výstupní signál 4-20 mA, nastaveni pracovního úhlu na 
požadovanou hodnotu, místní ovládání, koncvé a momentové spínače otevřeno/zavřeno, 
vyhřivací odpor s tepelným spínačem, moment zatíženi servopohonu v režimu S4-25%, 
90-1200 cyklů/h
Materiálové provedeni:
téleso-tvámá litina opatřená epoxidovým nástřikem, těsnění EPDM, klapka + hřídel nerez 
AISI 316, 3x bronzová ložiska.
Účet:
regulace přívodu stlačeného vzduchu (maxůp 85 kPa, 100sLC) do provzdušnovaciho 
systému nitrifikačních nádrží 1

typ M3 + 
REGADA SPR- 

PA
MAPOL s.r o kpl 2 110 982 221 963

4
3.1.4
04F13
04F23

Zásuvný termický hmotnostní průtokoměr (235 mm, 9") pro vzduch, procesní připojení 
3/4"
Napájení - 1S-30 V DC, výstup - 4-20 mA HART, displej - ovládáni SD-02 4 řádky 
Materiálové provedeni:
trubice senzoru/senzor -1.4404/1.4435/316L, hlavice - kompaktní lakovaný hliník, 
svěrací Sroubeni - HNBR těsnění PEEK, nerezový návarak G 3/4"
Účel:
měření množstvý stlačeného vzduchu (max.Ap 85 kPa, 100stC) do pravzdušrtovaclho 
systému nitrifikačních nádrží 2.

Zahrnuto v 
dodávce 

elektročástí

S

3,15
04F11
0IF12
04F14
G4F21
04F22
04F24

Zásuvný termický hmotnostní průtokoměr (335 mm. 13”) pro vzduch, procesní připojeni 
3/4’
Napájení -18-30 V DC. výstup - 4-20 mA HART, displej - ovládáni SO-02 4 řádky 
Materiálové provedeni:
trubice senzoru/senzor -1 4404/1 4435/316L. hlavice - kompaktní lakovaný hliník, 
svěrací Sroubení - HNBR těsněni PEEK, nerezový návarek G 3/4"
Účel:
měréní množstvý stlačeného vzduchu (max.ůp 85 kPa, lOOst.C) do provzduSftovaciho 
systému nitrifikačních nádrži 13a regeneračních nádrži.

Zahrnuto v 
dodávce 

elektročástí

Nové strofě a zařízeni celkem ;

3.2 Armatury, dodávka + montáž
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Soupis stavebních práci dodávek a služeb s výkazem vymér EKOEKO s r o.

čipol Pol Popis položky Typ Dodavatel m.j. Množství
Jedn. cena Celková cena

Kč/m./. Kč

Uzavírací klapka mezipřirubová (průchozí šrouby; s převodovkou a ručním kolem
Materiálové provedeni:
téleso-tvámá litina opatřená epoxidovým nástřikem, těsněni EPDM klapka + hřídel 
nerez AISI 316, ložiska mosaz - derlin, nerezový pojistný kolik proti vysunuli hřídele.

6 3.2.1 DN 80. PN 16 ks 2 3 940 7 880
7 3.2.2 DN 100, PN 16 ks 122 4 503 549 340
6 3.2.3 DN 150 PN 16 ks 2 7 557 15 115
9 3.2,4 DN 250, PN 10 ks 2 12 594 25 187
10 3.2.5 DN 400 PN 10 ks 4 44 865 179 461
11 3.2.6 DN 500, PN 10 ks 2 68 762 137 525

Kompenzátor pryžový
Materiálové provedeni: 
těleso-ocel pozink. měch - EPDM

12 3.2.7 DN 150. PN 10 ks 2 4 376 8 752
13 3.2.8 ON 200, PN 10 ks 4 6 107 24 429
14 3.2.9 DN 250. PN 10 ks 4 8 925 35 700
15 3.2.10 DN40D, PN 10 ks 10 18 533 185 328
16 3.2.11 DN 500, PN 10 ks 2 31 943 63 887
17 3.2.12 DN 600, PN 10 ks 1 56 062 56 062
18 3.2.13 DN S00, PN 10 ks 2 86 761 173 522
19 3.2.14 DN 1000. PN 10 ks 1 105 877 105 877

Armatury celkem :

3.3 Potrubní rozvody, dodávka + montáž

Potrubní rozvody s výškovými a směrovými lomy vč. tvarovek, potrubních spojek s 
progresivním těsnicím a kotvicím afektem, přírub, přírubových spojů, uloženi potrubí, 
doplňkových konstrukci, nátěrů a drobných armatur
Materiil: nerezová oce) EN 1 4301
1. Rozvody stlačeného vzduchu

20 3.3.1 Nerezové potrubí podélně svařované, žíhané, mořené DN 100 (0104x2) m 3 722 2 167
21 3.3.2 Nerezové potrubí podélně svařované, žíhané, mořené DN 150 (o 156x3) m 6 1 524 9 143
22 3.3.3 Nerezové polrubi podélně svařované, žíhané, mořené DN 200 (0206x3) m 4 2 126 8 504
23 3.3.4 Nerezové potrubí podélné svařované, žíhané, mořené DN 250 (0256x3) m 64 2 631 168 360
24 3.3.5 Nerezové potrubí podélně svařované, žíhané, mořené DN 400 (0406x3) m 45 4 630 208 340
25 3.3.6 Nerezové potrubí podélně svařované, žíhané, mořené DN 500 (0506x3) m 26 6 504 169 095
26 3.3.7 Nerezové potrubí podélně svařované, žihané, mořené DN 600 (0606x3) m 3 8 733 26 198
27 3.3.12 Redukce centrická svařovaná, mořená 0256x3/0131x3 ks 4 3 398 13 591
28 3.3.13 Redukce centrická svařovaná, mořená 0256x3/0156x3 ks 2 2 440 4 880
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.i.d.

č.poí Pol. Popis položky Typ Dodavatel m.j. Množství Jedn. cena 
Kč/m.j.

Celková cena 
Kč

29 3.3.14 Redukce centrická svařovaná, mořená 0406x3/0206x3 ks 8 5 011 40 086
30 3.3.15 Redukce centrická svařovaná, mořená 0506x3/0306x3 ks 4 6 675 26 701
31 3.3.16 Redukce centrická svařovaná, mořená 0806x3/0406x3 ks 1 21 707 21 707
32 3.3.17 Koleno 90* svařované, mořené DN 100 {0 104x2) ks 12 340 4 077
33 3.3.18 Koleno 90* svařované, mořené DN 150 (0 156x3) ks 5 1 505 7 525
34 3.3.19 Koleno 90° svařované, mořené DN 250 (0 256x3) ks 8 4 939 39 509
35 3.3.20 Koleno 90° svařované, mořené DN 400 (0 406x3) ks 7 10 433 73 033
36 3.3.21 Koleno 90° svařované, mořené DN 500 (0 506x3) ks 6 18 552 111 310
37 3.3.22 Koleno 90* svařované, mořené DN 600 (0 606x3) ks 2 28 966 57 932

3.3.23 Neobsazeno
38 3.3.24 Nerezová příruba plochá - točivá DIN 2642 EN 1091*1/02, DN 100, PN 10 ks 12 1 064 12 767
39 3.3.25 Nerezová příruba plochá - točívá DIN 2642 EN 1091-1/02, DN 125, PN 16 ks 4 1 320 5 278
40 3.3.26 Nerezová příruba plochá * točivá DIN 2642 EN 1091-1/02, DN 150, PN 10 ks 5 1 600 9 000
41 3.3.27 Nerezová příruba plochá - točivá DIN 2642 EN 1091-1/02, DN 200, PN 10 ks 4 2 349 9 397
42 3.3.28 Nerezová příruba plochá - točivá DIN 2642 EN 1091-1/02, DN 200, PN 16 ks 8 2660 21 278
43 3.3.29 Nerezavá příruba plochá - točivá DIN 2642 EN 1091-1/02, DN 250, PN 10 ks 4 3 329 13 316
44 3.3.30 Nerezová příruba plochá - točivá DIN 2642 EN 1091-1/02, DN 300, PN 16 ks 4 4 101 16 405
45 3.3.31 Nerezová příruba plochá - točivá DIN 2642 EN 1091-1/02, DN 400, PN 10 ks 12 7 705 92 458
46 3.3.32 Nerezová příruba plochá - točivá DIN 2642 EN 1091-1/02, DN 500, PN 10 ks 4 11 308 45 234
47 3.3.33 Nerezová příruba plochá • točivá DIN 2642 EN 1091-1/02, DN 600, PN 10 ks 2 19 717 39 434
48 3.3.34 Lemový kroužek lisovaný, přivařovaci, DIN 2642, DN 100, PN 10 ks 12 110 1 318
49 3.3.35 Lemový kroužek lisovaný, přivařovaci DIN 2642, DN 125, PN 10 ks 4 170 680
50 3.3.36 Lemový kroužek lisovaný, přivařovaci DIN 2642, DN 150, PN 10 ks 5 300 1 502
51 3.3.37 Lemový kroužek lisovaný, přivařovaci DIN 2642, DN 200, PŇ 10 ks 8 383 3 061
52 3.3.38 Lemový kroužek lisovaný, přivařovaci DIN 2642, DN 250, PN 10 ks 4 505 2 018
53 3.3.39 Lemový kroužek lisovaný, přivařovaci DIN 2642, DN 300, PN 10 ks 4 558 2 231
54 3.3.40 Lemový kroužek lisovaný, přivařovaci DIN 2642, DN 400. PN 10 ks 12 915 10 976
55 3.3.41 Lemový kroužek lisovaný, přivařovaci DIN 2642, DN 500. PN 10 ks 4 1 587 6 349
56 3.3.42 Lemový kroužek lisovaný, přivařovaci DIN 2642, DN 600, PŇ 10 ks 2 1 869 3 737

57 3.3.43

Přírubový spoj pro nerezové potrubí DN 80, PN 10
2x těsnění s ocelovou vložkou EN 1514-1, nerez, šrouby se šestihrannou hlavou EN ISO 
4016, podložky EN ISO 7091 a matice EN ISO 4034 • dlouhé šrouby (mezipřirubová 
armatura)

kpl 2 1 105 2 210

58 3.3.44

Přírubový spoj pro nerezové potrubí DN 100, PN 10
2x těsnění s ocelovou vložkou EN 1514-1, nerez, šrouby se šestihrannou hlavou EN ISO 
4016, podložky EN ISO 7091 a matice EN ISO 4034 - dlouhé šrouby (mezipřirubová 
armatura)

kpt 128 1 157 148 043

59 3.3.45

Přírubový spoj pro nerezové potrubí DN 125, PN 16
2x těsnění s ocelovou vložkou EN 1514-1, nerez, šrouby se šestihrannou hlavou EN ISO 
4016, podložky EN ISO 7091 a matice EN ISO 4034 - dlouhé šrouby (mezipřirubová 
armatura)

kpl 2 2 330 4 661
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Soupis stavebních práci,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

í.pol. Pol Popis položky Typ Dodavatel mj. Množství Jeda. cena 
Kí/mj

Celková cena 
Kí

50 3.3.46

Přírubový spoj pro nerezové potrubí DN 150, PN 10
2x těsnění s ocelovou vložkou EN 1514-1, nerez, šrouby se šestihrannou hlavou EN ISO 
4016, podložky EN ISO 7091 a matice EN ISO 4034 • dlouhé šrouby (mezipřirubová 
armatura)

kpl 2 2 413 4 625

61 3.3.47 Přírubový spoj pro nerezové potrubí DN 200, PN 10
1x těsněnf s ocelovou vložkou EN 1514-1, nerez, šrouby se šestihrannou hlavou EN ISO 
4016, podložky EN ISO 7091 a matice EN ISO 4034 - šrouby standardní délky

kpl 4 615 3 260

62 3.3.48

Přírubový spoj pro nerezové potrubí DN 200, PN 16
2x těsnění s ocelovou vložkou EN 1514-1, nerez, šrouby se šestihrannou hlavou EN ISO 
4016, podložky EN ISO 7091 a matice EN ISO 4034 - dlouhé šrouby (mezipřirubová 
armatura)

kpl 2 2 547 5 093

63 3.3.49 Přírubový spoj pro nerezové potrubí DN 250, PN 10
1x těsnění s ocelovou vložkou EN 1514-1, nerez, šrouby se šestihrannou hlavou EN ISO 
4016, podložky EN ISO 7091 a matice EN ISO 4034 - šrouby standardní délky

kpl 2 1 199 2 399

64 3.3.50

Přírubový spoj pro nerezové potrubí DN 250, PN 10
2x těsněni s ocelovou vložkou EN 1514-1, nerez, šrouby se šestihrannou hlavou EN ISO 
4016, podložky EN ISO 7091 a matice EN ISO 4034 - dlouhé šrouby (mezipřirubová 
armatura)

kpl 2 3 699 7 79B

65 3.3.51

Přírubový spoj pro nerezové potrubí DN 300, PN 16
2x těsnění s ocelovou vložkou EN 1514-1, nerez, šrouby se šestihrannou hlavou EN ISO 
4016, podložky EN ISO 7091 a matice EN ISO 4034 - dlouhé šrouby (mezipřirubová 
armatura)

kpl 2 4 424 6 848

66 3.3.52 Přírubový spoj pro nerezové potrubí DN 400 PN 10
1x těsnáni s ocelovou vložkou EN 1514-1, nerez, šrouby se šestihrannou hlavou EN ISO 
4016, podložky EN ISO 7091 a matice EN ISO 4034 - šrouby standardní délky

kpl 6 6 169 37 014

67 3.3.53

Přírubový spoj pro nerezové potrubí DN 400, PN 10
2x těsnání s ocelovou vložkou EN 1514-1, nerez, šrouby se šestihrannou hlavou EN ISO 
4016, podložky EN ISO 7091 a matice EN ISO 4034 - dlouhé šrouby (mezipřirubová 
armatura)

kpl 4 9 569 38 356

68 3.3.54 Přírubový spoj pro nerezové potrubí DN 500, PN 10
1x těsnění s ocelovou vložkou EN 1514-1, neraz, šrouby se šestihrannou hlavou EN ISO 
4016, podložky EN ISO 7091 a matice EN ISO 4034 - šrouby standardní délky

kpl 2 8 872 17 743

69 3.3.55

Přírubový spoj pro nerezové potrubí DN 500, PN 10
2x těsnění s ocelovou vložkou EN 1514-1, nerez, šrouby se šestihrannou hlavou EN ISO 
4016, podložky EN ISO 7091 a matice EN ISO 4034 - dlouhé šrouby (mezipřirubová 
armatura)

kpl 2 12 596 25 191
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Soupis stavebních práci,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o,

č.pol, Pot Popis položky Typ Dodavatel m.j. Množství Jedn. cena 
Kč/m.J.

Celková cena 
Kč

70 3.3.56 Přírubový spoj pro nerezové potrubí DN 600, PN 10
1x těsněni s ocelovou vložkou EN 1514-1, nerez, šrouby se šestihrannou hlavou EN ISO 
4016, podložky EN ISO 7091 a matice EN ISO 4034 - šrouby standardní délky

kpl 2 12 269 24 539

71 3.3.57 Dno klenuté DN 400 (o 406x3) nerez EN 1.4301 ks 4 2 384 9 534
72 3.3.58 Dno klenuté DN 500 (e 506x3) nerez EN 1.4301 ks 2 4 084 8 168
73 3.3.59 Těsnicí spojka axiálně pevná. PN 16 pro nerezové potrubí 0256x3 ks 2 17 337 34 673
74 3.3.60 Těsnicí spojka axiálně pevná. PN 16 pro nerezové potrubí e406x3 ks 4 22 694 90 776
75 3.3.61 Těsnicí spojka axiálně pevná. PN 16 pro nerezové potrubí e506x3 ks 2 24 722 49 445
76 3.3.62 Těsnicí spojka axiálně pevná. PN 16 pro nerezové potrubí e606x3 ks 1 27 629 27 629

77 3.3.63
Uložení potrubí a doplňkové konstrukce, včetně konzol, podpěr, třmenů, instalačního 
materiálu a ostatního příslušenství.
Mateřiifové provedeni: nerez ocel EN 1.4301

kg 530 172 90 948

78 3.3.64 Nátrubek přivařovaci s vnitřním závitem G 1/2" - nerez 1 4301 ks 2 39 79

79 3.3.65 Nátrubek přivařovaci s vnitrním závitem G 3/4" • nerez 1 4301 ks 8 45 357

Potrubní rozvody celkem: 1 930 1811

3.4 Demontáže
Stroje, armatury

80 3AÍ | Armatury DN 80 - DN 800 j | kg | 3 244 20 | 64 231

Potrubí vů příslušenství
81 3.4.1 Nerezové potrubí DN 800 kg 1 500 20 29 700

82 3.4.2 Dočasné uskladněni, odvoz a likvidace vzniklého odpadu při realizaci DPS 03 1 kpl 1 7 920 7 920

Demontáže celkem: 101 £51

3.5 Spotefiné položky

83 3.5.1
Vrtáni otvorů do železobetonových a zděných konstrukci do e 20mm; hi. do 150mm; 
cca 100 ks

kpl 1 3 300 3 300

84 3.5.2 Omyti a odmaštěni povrchu nerezového potrubí kpl 1 12 540 12 540

85 3.5.3 Mořeni povrchu nerezového potrubí a svarů kpl 1 20 460 20 460

86 3.5.4 Pasivace nerezového potrubí a svarů kpl 1 9 900 9 900

87 3.5.5 Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu, provozní nastavení 
zařízeni

kpl 1 47 520 47 520

88 3.5.6 Asistence provozovatele ČOV (24 hodin) kpl 1 15 840 15 640

89 3.5.7 Zaškoleni pracovníků provozovatele ČOV (8h) kpl 1 7 260 7 260
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Soupis stavebních pracldodávek a služeb s výkazem vymér EKOEKO sro.

č.p Pot. Popis položky Typ Dodavatel m.j. Množství
Jedn cena 

Kč/m.j.
Celková cena 

Kč

90 3.5.8
Barevné označeni potrubí vč. vyznačeni směru průtoku, označení armatur, dmychadel 
(štítky s čísly armatur a elektromotorů) kpl 1 9 438 9 438

91 3.5.9 Pomocný materiál a montážní přípravky, potřebné při realizaci OPS 03.1 kpl 1 8 580 8 580

92 3.5.10
Zpřístupněni pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže
prováděné při realizaci DPS 03 1 kpl 1 25 740 25 740

Společné položky celkem : 5TB

DPS03.1 ČÁST STROJNÍ CELKEM:
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Soupis stavebních pracldodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKQs.ro

ft. pol. Pot. Popis položky Typ Dodavatel raj. Množství
Jedn. cena 

Kč/m-j.
Celková cena 

Kč

DPS 04.1 pimychárna-turboomychárna

4.1 Hov* stroje a zařfcoHif, dodávko ♦ montáž

1 4.1.1
D6M04

05.MT04

Tufbokompfesorovó soustrojí s kontinuálním řízením průtoků sestávající s turbokompresoru, 
vysokootáčkového elektromotoru s permanentními magnety a magnetickými ložisky (oběžné kola 
turbokomperesoni je osazeno přímo na hřídeli elektromotoru bez mechanické převodovky) 
integrovaného frekvenčního měniče, ovladače magnetiských ložisek, komunikační karty MODBUS, 
řídícího a monitorovacího software a akustické kapoty Celé soustrojí ja osazeno na společném 
základovém rámu. Rozméry soustrojí pro přepravu ŠxVxH - 1600x2300x2000
Výkonnostní parametry
regulační rozsah (přetisk 60 kPa) Q = 3 968 -10877 m3íh (20stC, 65% RH. nadmořská výška 375 m 
n.m.) maximéáni hlučnost 78 dB(A). elektromotor (14770-19440 ot/mm) Pmax=250 kW. 400 V. 50 Hz. 
telplota vzduchu na výstupu 84 stC při teplotě nasátého vzducu 20 sl.C a 100% výkonu.
Potřebně příslušenství:
vstupní vzduchový filtr včadapléru„ tlumič hluku na vstupu a příruba DN 400 s nákružkem, bariéra 
pro zpětné proudění, tlumič hluku pň odpouštění, pružná spojka na výstupu, kónický dlfurér. vatlláior 
nuceného chlazení motoru 0.37 kW. 400 V. 50 Hz, tlumič hluku na výtlaku.

tlumič hluku chlazeni motoru, vstupni lapač nečistot. 4.1.1.1 uzavírací klapka DN 400 na výstupu,
4.1.1.2 zpělná klapka DN 400 na vydupu, komunikační karla MODBUS, přepravní prtaJufcenstvI. 
baleni, doprava.
Řtzenfr 0.4 * 20 mA, dálkový START/STOP
Chafazení elektromotoru a elektroniky je vyžadováno pouze přímo vzduchem olejové nebo vodní 
chlazeni nenf přípustné
Materiálové provedení: 
standardní od výrobce
Účmt:
zdroj stlačeného vzduchu pro aktivační nádrže

HST95QO-25Q-1-H AMP Tectmic s.r.o.

kpl 1 5 858 139 5 858 139

Nové stroJ« a zařízeni celkem :

4.2 Armatury, dodávka + montáž

Uzavírací klapka mezi přírubová (průchozí šrouby) s převodovkou a ručním kotem.
Mstůríih vé provedení:
téleso-tvámá Stina opatřená epoxidovým nástřikem, těsnění EPDM, klapka + hřídel nerez AISI
316, ložiska mosaz * derlin. nerezový pojislný kotik proti vysunuti hřídele.

2 I 4.2.1 DN 400, PN 10 ks 4 44 885 179 461

Kompenzátor pryžový.
Maferíá/ové proveden/.* 
lěleso-ocel p02ink. méch - EPDM
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s r o.

Z pot. Pot Popis položky Typ Dodavatel m.j. Množství Jádru cena 
Kč/m,),

Celkové cena 
Kč

3 4,2.2 DN4D0, PN 10 ks 5 20 077 1DC3B6

4 4.2.3 DN 500, PN 10 ks 1 31 943 31 943

S 4.2.4 DN 600. PN 10 ks 2 56 062 112 123

0 4.2.6 DN 800, PN 10 ks 1 86 761 B6 761

7 4.2.6 DN 1000, PN 10 ks 2 105 377 211 754

4.2.7 Neobsazeno

4.2.6 Neobsazeno

Armatury celkem: 722 42c

4.3 Potrubní rozvody, dodávka + montáž
Potrubní rozvody s výškovými a směrovými íomy vč, tvarovek, potrubních spojek s progresivním 
těsnícím a kotvícím efektem, přírub, přírubových spojů, uložení potrubí. dopťikových konstrukcí a 
drobným armalur
Materiál: nerezová ocel EN 1.43D1
1 Rozvody stlačeného vzduchu

a 4.3,1 Nerezová potrubí podélně svařované, žíhané, mořené DN 400 (&4Q6x3) m 18 4630 83 336

9 4J3.2 Nerezové potrubí podélně svařované, žíhaně, mořené DN 500 (0506x3) m 60 6504 390 218

10 4.3.3 Nerezově potrubí podélné svařované, žíhané, mořené DN 600 (0006x3) m 60 8 733 523 963

11 4.3.4 Těsnící spojka axiálně pevná. PN 16 pro nerezové potrubí 0406x3 ks 4 22 694 90 776

12 4.3.5 Redukce centrická svařované, mořené 05O6x3/®4O6x3 ks 1 5 560 5 560

13 4.3.6 Redukce centrická svařovaná, mořená 0606x3/0 506x3 ks 1 7 791 7 791

14 4.3.7 Koleno 45* svařované, mořené DN 400 (0 406x3) ks 2 10 466 20 932

15 4.3.0 Koleno 90° svařované, mořené DN 400 (0 406x3) ks 12 10 433 125 199

16 4.3.9 Koleno 90° svařovaná, mořené DN 600 (0 606x3) ks 1 26 966 28 966

17 4.3.10 Nerezová příruba ploché - točivá DIN 2642 EN 1091-1/02, DN 400, PN 10 ks 13 7 705 100163

16 4.3.11 Nerezová příruba plochá - točivá DIN 2642 EN 1091-1/02, DN 500, PN 10 ks 2 11 308 22617

19 4.3.12 Nerezové příruba plochá - točivá DIN 2642 EN 1091-1/02, DN 600, PN 10 ks 4 19717 76 867

20 4.3.13 Nerezové příruba zašlepovacl DIN 2527 EN 1092-1/05 typ B, DN 400, PN 10 ks 1 12 6B1 12 681

21 4.3.14 Lemový kroužek lisovaný, přivařovaci DIN 2642. DN 400. PN 10 ks 13 915 11 890

22 4.3.15 Lemový kroužek lisovaný, přivařovaci DIN 2642, DN 500. PN 10 ks 2 1 587 3 175

23 4.3.16 Lemový kroužek lisovaný, přivařovaci DIN 2642, DN 600, PN 10 ks 4 1 869 7 475
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

č. pot. Pot, Popis položky Typ Dodavatel m.j. Množství Jedn. cena 
Kč/m.j.

Celková cena 
Kč

24 4.3.17
Přírubový spoj pro nerezové potrubí DN 400, PN 10
1x těsněni s ocelovou vložkou EN 1514-1, nerez, šrouby se šestihrannou hlavou EN ISO 4016, 
podložky EN ISO 7091 a matice EN ISO 4034 - šrouby standardní délky

ks 11 6 169 67 859

25 4.3.18
Přírubový spoj pro nerezové potrubí DN 400, PN 10
2x těsněni s ocelovou vložkou EN 1514-1, nerez, šrouby se šestihrannou hlavou EN ISO 4016, 
podložky EN ISO 7091 a matice EN ISO 4034 - dlouhé šrouby (mezipřirubová armatura)

ks 4 9 589 38 356

26 4.3.19
Přírubový spoj pro nerezové potrubí DN 500, PN 10
1x těsněni s ocelovou vložkou EN 1514-1, nerez, šrouby se šestihrannou hlavou EN ISO 4016, 
podložky EN ISO 7091 a matice EN ISO 4034 - šrouby standardní délky

ks 2 8 872 17 743

27 4.3.20
Přírubový spoj pro nerezové potrubí DN 600, PN 10
1x těsněni s ocelovou vložkou EN 1514-1, nerez, šrouby se šestihrannou hlavou EN ISO 4016, 
podložky EN ISO 7091 a matice EN ISO 4034 - šrouby standardní délky

ks 4 12 595 50 382

23 4.3.21
Uloženi potrubí a doplňkové konstrukce, včetně konzol, podpěr, třmenů, instalačního materiálu a 
ostatního příslušenství.
Materiálové provedení: nerez ocel EN 1.4301

kg 180 172 30 B8B

29 4.3.22

Tepelná izolace nově osazeného potrubi DN 400, DN 500 a DN 600 s ochranným oplachováním. 
Materiál: izolační pásy z minerální vlny tl. 120 mm, 
oplachování z pozinkovaného plechu tl. 0.55 mm m2 120 1 188 142 500

Potrubní rozvody celkem: 1 asi 3eií|

4.4 Demontáže

Stroje, armatury

30 4.4.1 Dmychadlo ROBUSCHt GRB-LP 150 vč. elektromotoru a armatur, kompenzátory DN 400 - DN 1000. kg 2 000 20 39600

Potrubí ví. příslušenství

31 4.4.2 Nerez DN 200 - DN 400 kg 460 20 9 108

32 4.4.3 Dočasné uskladněni, odvoz a likvidace vzniklého odpadu pň realizaci DPS 04.1 kpl 1 3 300 3 300

Demontáže celkem:

4.5 Společné položký

33 4.5.1
Vrtáni otvorů do železobetonových a zděných konstrukci do a 20mm; hl. do 150mm; 
cca 80 ks

kpl 1 2 640 2 640

34 4.5.2 Omytí a odmaštěni povrchu nerezového potrubí kpl 1 10 560 10 560

35 4.5.3 Mořeni povrchu nerezového potrubi a svarů kpl 1 17 160 17 160
36 4.5.4 Pasivace nerezového potrubí a svarů kpl 1 9 900 9 900

37 4.5.5 Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízeni do provozu, provozní nastaveni zařízeni kpl 1 33 000 33 000
38 4.5.6 Asistence provozovatele ČOV (18 hodin) kpl 1 11 880 11 880
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Soupis stavebních práci,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOĚKO s.r.o.

č. pol. Pot. Popis položky Typ Dodavatel m.j. Množství Jedn. cena 
Kč/m.j.

Celková cena 
Kč

39 4.5.7 Zaškoleni pracovníků provozovatele ČOV (8h) kpl 1 7 260 7 260

40 4.5.8
Barevné označení potrubí vč. vyznačení směru průtoku, označení armatur (štítky s čísly armatur a
elektromotorů)

kpl 1 12 012 12 012

41 4.5.9 Pomocný materiál a montážní přípravky, potřebné pň realizaci DPS 04 1 kpl 1 8 580 8 580

42 4.5.10
Zpřístupněni pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže prováděné při
realizaci DPS 04.1 kpl 1 25 740 25 740

Společné položky celkem:

DPS 04.1 ČÁST STROJNÍ CELKEM:
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Soupis stavebních prací.dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r o.

t pot Pol. Popis položky Typ Dodavatel mj. Množství Jedn. cena 
Kč/m.j.

Celková cena 
Kč

DPS 13.1 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

13.1 Nové stroje a zařízení, dodávka + montáž
Dávkovači skříňová stanice síranu žetezitého pro venkovní instalaci temperovaná, provoz čerpadel
2+1 R.
Dávkovači stanice je kompletně hydraulicky a elektricky propojena, zařízení jsou instalována uvnilř 
uzamikatelné a temperované plastové skříně se záchytnou vanou a jsou mezi sebou propojena PVC 
potrubím.Do interního efeklrornzvaděče jsou připojeny víechny el. spotřebiče uvnitř stanice 
Výkonnostní parametry:
3 ks dávkovači čerpadlo membránové Qmax=l30 l/h, pmax=10 bar, sací výěka 7 m vod sl. 220 W.

13.1.1 230 V, 50 Hz. IP55, el. temperace 500 W s termostatem, odnimatelná HMl řídící jednotka s LED
09MQ3 displejem a ovládacím panelem. Interní el. rozvaděč- vstupy napájeni 230 V 50 Hz, 2x 4-20mA řídící Sigma 2 Control, typ 

S2CBH1B130PVTS101 09MQ4 signál. - výstupy 2x porucha čerpadel, 2x info o poloze přepínače čerpadel manual/vypnuto/auto Dosiertechnik CS kpl 1 588 213 588 213
09M05 Materiálové provedení OUA110SOEN s.r o.

05MT05 Skříň dávkovači stanice - PP čerpadlová dávkovači hlava - PVDF/PTFE, armatury *
9SÍ.1T06 PP/EPDM/Hpalon, propojovací potrubí PVC-U.

Účel:
Dávkování 40% síranu železitého do nitrifikace

Nové stroje a zařízeni celkem : 13
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Soupis stavebních prací.dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKOsro.

č.poť, Pol, Popis položky Typ Dodavatel mj. Množství Jedn cena 
Kč/m]

Cetková cena 
Kč

13.2 Demontáže

Stroje, armatury

2 13.2.1 Dávkovači čerpadla stávající vč. armatur a příslušenství. kg 50 16 792

3 13.2.2 Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace vzniklého odpadu pň realizaci DPS 13.1 kpl 1 726 726

Demontáže celkem : li

13.3 Společné položky

4 13.3.1 Vrtáni otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do a 20mm; hl do 150mm; 
cca 10 ks

kpl 1 330 330

5 13.3.2 Funkční a individuální zkouíky, uvedení zařízení do provozu, provozní nastavení zařízení kpl 1 9 300 9 900
6 13.3.3 Asistence provozovatele ČOV (5 hodin) kpl 1 3 300 3 300
7 13.3.4 Zaškoleni pracovníků provozovatele ČOV (3h) kpl 1 4 620 4 620

a 13.3.5
Barevné označeni potrubi vč vyznačení směru průtoku, označení čerpadel (štítky s čísly čerpadel a 
elektromotorů) kpl 1 429 429

9 13.3.6 Pomocný materiál a montážní přípravky, potřebné pň realizaci DPS 13.1 kpl 1 343 343

10 13.3.7
Zpřístupněni pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže prováděné při
realizaci DPS 13.1 kpl 1 2 574 2 574

SpoleCné položky celkem : 196

DPS 13.1 ČÁST STROJNÍ CELKEM:
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Soupis stavebních pracf.dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

fi, pol Položka Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství Jedn. cena 
CZK/mj.

Celková cena 
CZK

VEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR - 04/2016
DPS 03.2 - Biloqické čištění

3<2.1 Noví zařízeni, dodávka

1 3.2.1 1 Připoierti silových a ovládacích kabelů k servopohnu 1x230VAC /20W. napájeni, signálové ovládači kabely jsou 
v části PS15 ASŘTP

DPS03 2 kpl A 297 2 37B

2 3,2.1 2
Úprava v rozvaděči RM05 doplněni silový vývod pro nový servopohon regulace dodávky vzduchu, sestava:
- 1x jistič 10A/B 1f. 3x svorka do 2,5mm2, montážní a propojovací příslušenství, příprava místa ve stáva/icim 
rozvaděči

DPS03 2 ks 6 631 5 044

3)2:2 Rozvody a instalace, dodávka + montáž

3 3 2.2.1 CYKY-J 3x2,5 - přepojovači kabel silový DPS03 2 m 1 200 37 43 971

4 3.2.22 CY6 - zelenožlutý vodič pevný DPS03.2 m 100 42 4 197

3.13 Inženýrská výkony a služby

5 3.2.32 Výchozí revize elektrických zařízení DPS03 2 kpl 1 2 926 2 926

6 3.2.3 3 Funkční zkoušky, uvedeni do provozu DPS03 2 kpl 1 11 202 11 202

7 3234 Zaškolení personálu obsluhy a údržby DPS03 2 kpl 1 1 672 1672

B 3 Z 3 6 Likvidace demontovaného odpadu DPS03 2 kpl 1 1 568 1 568

DPS03.2-Bíologfcké čištění - část etektro CELKEMtl 72 957
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Soupis stavebních pracf.dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r o.

č.pol. Položka Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství Jedn. cena 
CZK/m.J.

Celková cena 
CZK

DPS 04.2 - Dmycháma - turbodmycháma
I

4.2.1 Nová zařízení, dodávka

1 4.2.1 1

Vyzbrojeni jištěného silového vývodu v rozvaděči RM06 pole 3 pro nový lurbokompresor s motorem o výkonu 
250kW/ 400VAC, komponenty:
- 1x jistič 3f, ln= 630A / 36kA
- sítové propojení na jistič ze stávající Cu sběrnice
- silové propojení z jističe na svorkovnici kabelů 240mm2
- silové svorkové moduly pro připojeni kabelů 2x CYKY-J 3x240+120mm2

DPS04.2 kpl 1 28 413 28413

2 4.2.1.2 Připojení stávající kabeláže 2x CYKY-J 3x240+120mm2 do rozvaděče RM06. DPS04.2 kpl 1 2 288 2 288

3 4.2.1 3
Připojení nového turbokomprasoru 250kW/400VAC, propojení ze stávající přípojné skříně novými kabely 
flexibilními kabely 2x H07-RNF 4x240mm - připojeni v rozvodné skříni a motoru, montážní příslušenství 16x 
kabelová oka, smrštitelná ochrana.

DPS04.2 kpl 1 3 950 3 960

4 4.2.1 4

Začlenění nového turbokomprasoru do řízeni ostrovního provozu ČOV odpfnánlm zátéží:
- odpínání turbokomprasoru je zajištěno z volných I/O RTU v rozvaděči RM06 prostřednictvím komunikace RS485 
vedené z řídicí jednotky ostrovního provazu v rozvodně ČOV
- montážní pfipojeni RTU pro vypínání nového turbokomprasoru
- doplnění SW na řídícím systému ostrovního provozu a vizualizaci energetického systému
- ověřeni a funkční testy
- realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného stavu a všecny související služby a inženýrské 
vykony

DPS04.2 kpl 1 46 248 46 248

4.2.2 Rozvody a instalace, dodávka + montáž

5 4 2.2.1 H07 RN-F 4x240 - silový kabel flexibilní DPS04.2 m 20 2 748 54 969

6 4.2.2.2 CYA25 - zelenožlutý vodič pohyblivý DPS04.2 m 15 95 1 432

7 4223
Kabelový žlab drátěného programu šířky do 150mm žárově zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků.

DPS04 2 m 5 383 1 917
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKOsro.

4.2i3 Demontáže

a 4.23.1

Kompletní demontáž stávající výzbroje v poli 3 rozvaděče RM06 - demontovaná výzbroj stávajícího 
turbodmychadla 240kW v sestavé.
- 1x jistič ln=630A, 1x tlumivka 400A. 3x stykač 400A, 1x soňstartér, pásové proppojovaci vodiče
- demontovaná výzbroj bude předána zástupci investora pro později! využití

DPS04 2 kpl 1 5 302 5 302

412.4 Inženýrské výkony ■ služby

9 4.24,2 Výchozí revize elektrických zařízení DPS04 2 kpl 1 3 080 3 080

10 4.2.43 Funkční zkoušky, uvedení do provozu DPS04 2 kpl 1 6 486 6 486

11 4244 Zaškolení personálu obsluhy a údržby DPS04 2 kpl i 528 528

12 4 2.4 6 Likvidace demontovaného odpadu DPS04 2 kpl i 1 155 1 155

DPSQ4.2 Dmychžma - turbodmycháma - Část elektro CELKEM: | 155 777
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Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s r o,

č. pol. Položka Popis položky Typ Výrobce Množství Jedn. cena 
CZKřm.j.

Celková cena 
CZK

DPS 13.2 - Chemické hospodářství

13.2.1 rlová zařízeni, dodávka

1

13.2 1 1
Pfipojeni silových a ovládacích kabelů k dávkovacimu čerpadlu 1x230VAC / 220W, fidld signál 4.. 20mA, 
digřtainl signál ZAP/VYP signalizace poruchy Viechny signály zapojeny do rozvaděče RM09 a odtud zavedeny 
do rozvaděče DTD5.

DPS13 2 kpl 3 660 1 980

2

13.2 1 2
Úprava v rozvaděči RM09, doplněni:
- doplněni 1x jistič 16A/B ■ napájeni nové dávkovači stanice síranu

DP5132 kpl 1 1 137 1 137

13.2.2 Rozvody ■ instalace, dodávka + montáž

3
13221

CYKY-J 3x2,5 ■ propojovací kabel silový DPS13.2 m 15 37 550

4
13.2.2.2 TCEKFE 4x2xt - propojovací kabel sliněný

DPS13.2 m 50 62 3 097

5 13.22.3 CYB - zelenožlutý vodič pevný DPS 13.2 m 15 44 658

6
13.22.4 Elektroinstalační trubka pevná včetně píichylek a tvarových dílů (kolena, spojky, vyvodky), plastová pro venkovní 

použiti
DPS13 2 m 10 B1 808

7
13.2.2.5

Elektroinstalační trubka ohebná včetně příchytek acpřiskršenstvi (spojky, vývodky). plastová pro venkovní použití DPS13 2 m 15 81 1 212

8
13.2.2.6 Kabelový žlab z žárově zinkovaných ocelových plediu Šířky do 50mm, včetně nosných a spojovacích prvků.

DPS13.2 m 10 824 6 235

9
13.2.2.7 Průraz otvoru do ýSOmm pro kabel nebo uzemňovad přívod v zděné příčce nebo stropu do a. 250mm včetně 

začíitěni a následného zalěsněnl
DPS13.2 kpi 1 1 285 1 265

10
13.2.2.8 Pomocný a spojovací materiál Šrouby, vraty, hmoždinky, Šroubové i bezíroubové svorky, oka, stahovači a 

Izolační pásky, distanční příchytky kabelové vývodky. kabelové Slitky, výstražné tabulky
DPS13.2 kpl 1 743 743

13.2.3 Demontáže

11
13.2.3.1 Demontáž a odpojeni - kabel CYKY do 4*1,5. JYTY do 7*1 (pro stávající dávkovači Čerpadla) DPS13.2 kpl 2 385 770

13.2.4 Inženýrské výkony software a služby

12
13.2.4.2 Výchoz! revize elektrických zařízeni DPS13.2 kpl 1 2 310 2 310

13 13 2.4.3 Funkční zkouiky, uvedeni do provozu DPS13.2 kpl t 2 948 2 948

14 13.2.4.4 Zaškoleni personálu obsluhy a údržby DPS13.2 kpl 1 528 528

15 13.2.4.8 Likvidace demontovaného odpadu DPS13.2 kpl 1 908 908

DPS13í2- Chemické hospod fstvi - část etektro CELKEM: 25147
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Šoupla stavebních prací,dodávek a služeb & výkazem výměr EKOEKO sro.

6. pol. Položka Popis položky Typ Výrobce m.j Množství
Jeda cena 

CZK/m.)
Celková cena 

CZK

PS-15 ASŘTP

1S1 Nová zařízení, dodávka + montáž - polní nstnimeotace

1

15 1 1
Univarzátnf vicekanétový digitální kontrolér pru grafický přenosný dotykový displej
- Konektory pro 4*6 nebo až B sand, konektory pro napájeni analyzátorů
- zabudované matematické kalkulace. PID regulátor Funkce HOLD pň kalibrem a alarmu
- robustní provedení, odolné vůči korozívnímu prostředí, integrovaný síťový software a interface pro vzájemnou 
komunikaci
- komunikace elhsmsl a RS485
- Modbus-RTU píug-in karta RS485 
■ škrt pro paměťovou SD kartu 1GB
- zabudovaná paměť pr datalogging sond (hodnoty a události)
-napájeni 24 ..110...230V/50HZ, 75W
- připojovací koneklor komunikace maži kontroléry.
- provozní teplota -20...55C. kryli IP65
- instalace venkovní nebo vnitrní na zábradlí, zed a rám
- venkovní střfika pro kontrolér

LXV400 99QQQ3 
1 12X958 
12X918 
YABG21

MACH ks 4 29 450 117 799

2

15 1 2 Další příslušenství pro konUoiér související s instalací systému otimatízace odstraňování fosforu
- Modbus-RTU pkjg-m karta RS485
- RTC komunikační karta pro syatém optknafizace
- diagnostická predHdivni karta vícekanálového koni rolám pro systém optimalizace

YAB117
LZYBB599 OOQQ 

1
HACH kpl 2 43 688 87 375

3
15.1 3 Přenosný dotykový grafický displej s Modbus TCP/IP komunikací pro použili a vícekanátovym digitálním 

kontrolérem
LXV4VZ99.1000

1 MACH kpl 2 55 446 110 892
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Soupis stavebních praci.dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s r o.

4

15.1.4
05Q16
05Q26 Sestava online analyzátor ortho-fosfórečnanů:

Kontinuální venkovní temperovaný analyzátor se zabudovanou přípojkou na max. dva vzorky řízený standardním 
vícekanálovým kontrolérem - kompletní sestava se skládá:
- venkovní procesní fotometr
- rozsah 0,05...15mg/l P-P04
- princip měřeni: dvou paprskový LED fotometr se žlutou metodou stanovení ortho-fosforečnanú do 5 minut od 
odběru
* měřící interval: programovatelný 5...120 min
- provozní teplota: -20 • 45*C
- napájeni 230VAC
- konfigurace pro kontinuální filtrační jednotku
Příslušenství k analyzátoru:
- stojan 1,7m pro analyzátor a standartní vyhodnocovací kontrolér
- otápěný odpad z analyzátoru při venkovní instalaci s napájením 230VAC
-zprovoznění,nastavení,zaškolení provozních obsluh, provozní, kalibrace, validace funkcí pro analyzátor

LXV422.99 1300 
1 LZY286 

LZY302 S- 
XCOMMPHOSP 

SC

HACH ks 2 366 158 732 317

5

15.1 5 
05Q16 
05Q26

Sestava filtrační jednotky pm online analyzátor ortho-fosforečnanů:
- kontinuální mikrofiltrace vody přímo v aeraci na dvou střídavě pracujících deskových mikrofilterch. jemnost 0,15 
um, kontrola průtoku, automatické čištění pomocí bublin z integrovaného kompresoru.
- výkon- cca 900 ml/hod pro max. 3 procesní přístroje
- napájení 230VAC, příkon 150VA, komunikace RS232
- teplota vzorku +5 - 40*C
Příslušenství k filtrační jednotce:
- úchyt pro řídící jednotku filtrace - konzola
- celo nerezová ponorná armatura s upevněním na okraj nádrže pomocí kotevních prvků, délka 1,8 m
- zprovoznění,nastavení.zaškolení provozních obsluh pro filtrační jednotku přípravy vzorku na bázi membránové 
filtrace.

LXV294,99.0200 
0 LZX676 

LZY714 99.4305 
0 S-

XCOMMFILTRA
X

HACH ks 2 192 193 384 387

6

15 1 6 
05Q14 
05Q24

Optická kyslíková sonda na bázi modré excitace a červené luminiscence s vnitrním kalibračním prvkem, vč. 10 m 
kabelu s digitální komunikací MODBUS na standardní vícekanálové kontroléry.
- zabudované teplotní čidlo
- zabudovaná tovární kalibrace a automatická teplotní kompenzace
- měřící rozsah 0,1...20,00 mg/l
- provozní teplota 0. 50°C
- hmotnost 1,4 kg
- Instalace venkovní pomoci 1 7/8* závitu na závěsný kloubový držák na zábradlí.
Příslušenství pro otickou sondu:
- kloubová ponorná armatura s upevněním a instalací na zábradlí, pro kyslíkovou sondu.
- délka 2m, materiál CPVC, redukce na 1" závit.
- zprovoznění, nastavení, zaškolení provozních obsluh, provozní kalibrace, validace funkcí

LXV416.99.2000
1

LZY714.99.21B1
0 S-XCOMM- 

LDO

HACH ks 2 47 576 95 153

7

15.1 7
Repase stávajících kyslíkových sond:
- jednorázový servis, kalibrace, vyčištění, výměna senzorového víčka, validace funkcí
- náhradní víčko senzoru pro procesní kyslíkovou sondu II. generace

S-XMNTF-LDO HACH ks 6 11 284 67 703
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Soupis stavebních pracf.dodávek a služeb s výkazem výmér EKOEKOs.ro.

8

15.1 8
Připojovací příslušenství pro kontroléry a sondy
- propojovací konektor pro interní a prodlužovací kabel kyslíkových sond 
• prodlužovací kabel kyslíkové sondy
- propojovací komunikační kabel vyhodnocovacích kontrolérů

SMD4744068
5227900
L2X971

HACH kpt 8 3 583 2B6E1

g

15.1 9 
05Q25

Optimalizační systém odstraňování fosforu:
- kompletní řídící jednotka pro otímalizaci odstraňování fosforu včetně hardwarového a softwarového vybaveni
- instalace do 19' rozvaděče (není součásti dodávky)
- napájení 230VAC
- pfipojeni systému na řídící komunikační síť PLC a přenos na OIP
- součástí dodávky OPC server a vizualizace na centrálním OIP
- specifikace systému, parametrizace, instalace, zprovoznění nastavení a optimalizace, zaškolení obsluhy

LYU300RTC HACH kpl 1 1 064 687 1 064 687

10

15 1 10 
05Q25 19'datový rozvaděč nástěnný 24U. šxvxh 800x1200x800, prosklené dveře; včetně veškerého příslušenství 

kabelových průchodek a montážního materiálu pro osazení optimalizačního systému
- UPS do 19" racku, mm. 750VA
- větrací jednotka 19“ s integrovaným termostatem včetně výfukových a nasávadch mřížek.
- zásuvkový modul 19"
• veškeré montážní příslušenství a výroba
- instalace v místě osazení, připojení napájení

PS15 - ASftTP kpl 1 41 208 41 208

11

15.1 11 
04F11-14 
04F21-24 Zásuvný hmotnostní prútokomér pro měřeni průtoku vzduchu, dusíku, oxidu uhličitého a argonu. Rozsah měření 

až 150:1, teplota média do 100’C. nízká tlaková ztráta a měření i malých průtoku. Převodník průmyslového 
provedeni Analogovy výstup 4 20mA, napájení 18-30VDC displej a ovládání kompaktní kovová hlavice

t-massB 150 
6BABL1

235mm 9"
6BABL2, 

335mm 13m

Endress+Hauseir ks a 39 936 319 490

12

15 1 12 
04P11 
04P21

Méfeni tlaku za dmychadly pro obě větvě biologických trnek:
Snímač tlaku na potrubi
• výstupní signál 4...20mA, 24VDC, dvouvodičové připojení
- rozsah 0 4bar • IIIPOZOR rozsah upořesnit při realizaci
- procesní připojeni G1/2

PS15 - ASftTP ks 2 7 982 15 965

13

15.1 13 
05Q15 
05Q25

Demontáž a opétovná montáž stávající iontově selektivní sondy NH4, N03 a teploty včetně stávajícího vybraného 
kntroleru.
- sonda bude odpojena, demontována, osazena na novém místě a znovu připojena do rozvaděče DT05
- provedeno nové nastaveni a konfigurace
- doplněni vyhodnocovací jednotky (kontroléru) o přídavnou kartu analogových výstupů

93346051 - 
Přídavná 

výstupová 
analogová 
karta pro 
převodník 
SC200 + S-

HACH kpl 2 20 113 40 227
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14

15.1 14

Samostatná skříň min. velikosti 200x150x80mm s přepěťovými ochranami pro venkovní použití v sestavě
- 1x Pl-k8 - napájení
- 1x DTNVE 2 24/0,5-L - signálová vedení 4-20mA, dvojkanál
- 1x DTNVE 1 24/0,5-L - signálová vedení, jednokanál

PS15-ASftTP kpl 1 6 085 6 085

15

15.1.15

Samostatná skříň min. velikosti 200x150x80mm s přepěťovými ochranami pro venkovní použití v sestavě.
- 1x Pl-k8 - napájeni
- 1x DTNVE 2 24/0,5-L - signálové vedeni 4-20mA, dvojkanál
- 1x DTNVE 1 24/0,5-L - signálové vedeni, jednokanál

PS15-ASŘTP kpl 1 6 085 6 085

16

15.1.16
Samostatná skříň min. velikosti 200x150x80mm s přepěťovými ochranami pro venkovní použití v sestavě
- 1x Pl-k8 - napájení
- 1x ochrana pro komunikační vedení RS485
- 1x ochrana pro komunikační vedení ETHERNET RJ45

PS15-ASftTP kpl 2 6 449 12 897

17

15.1 17
Samostatná skříň min. velikosti I50x150x80mm s přepěťovými ochranami pro venkovní použití v sestavě:
- 1x DTNVE 1 24/0,5-L - signálové vedení 4-20mA,

PS 15 -ASftTP kpl 8 2 541 20 332

18

DT04 
15.1 18 Úprava rozvaděče DT04+03 šxvxh 1200x2000x400.'

- odpojení stávající kabeláže cca 40 kabelů
- kompletní damontáž stávajícího montážního panelu s veškerou výzbrojí
Dodávka kompletně vystrojeného nového montážního panelu s výzbrojí:
- původní svorky a hlavní jistič do 16A/B-H
- řídící systém osazený do rozvaděče (specifikace viz ftS)
- zdrojová část rozvaděče: sběmicový systém, 1x bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-5A, 
Ixservisní zásuvka 230V/16A, 10x1f jistič pro jištění pomocných obvodů, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, 
osvětlení rozvaděče
- 10x jištěný obvod (pojistka nabo jistič) pro zařízeni pojnf instrumentace - napájení v úrovni 24VDC, měřici obvod 
s analogovým signálem a přepěťovou ochranou
- 12x jištěný obvod (pojistka) přenosu analogového signálu z pasivního snímače polní instrumentace 
• 150x převodové relé s jedním nebo dvěma kontakty
- svorka řadová pro pfipojeni vodičů do průřezu 2,5mm2 - min 280ks
- další montážní a propojovací příslušenství
- pfipojeni stávající odpojenfé kabeláže, osazeni nového montážního panelu, výroba

PS15-ASftTP kpl 1 90 299 90 299
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19

DT05 
15.1 19

Úprava rozvaděče DT05 Šxvxh 1200x2000x400:
- odpojení stávající kabeláže cca 40 kabelů
- kompletní damontáž stávajícího montážního panelu s veškerou výzbroji
Dodávka kompletně vystrojeného nového montážního panelu s výzbrojí
- přívodní svorky a hlavní jistič do 16A/B-11
- řídící systém osazený do rozvaděče (specifikace víz ftS)
- zdrojová část rozvaděče: sběmicový systém, 1* bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A. zdroj 230V/24VDC-5A, 
Ixservisní zásuvka 230V/16A, 10x11 jistič pro jištění pomocných obvodů, přepěťová ochrana 3.. st. s VF filtrem, 
osvětlení rozvaděče
- 5x jištěný obvod pro napéníení zařízení polní inslrumentace na úrovni 230VAC
- 8x jištěný obvod (jistič) pro zařízení pojní ínstrumentace - napájení v úrovni 230VAC. měřicí obvod s 
analogovým signálem a přepěťovou ochranou
- 5x samostatná přepěťová ochrana III. stupně pro signálové obvody 4-20mA, nebo komunikační vedení RS4S5.
- 12x jištěný obvod (pojistka) přenosu analogového signálu z pasivního snímače polní ínstrumentace
- 180x převodové relé s ledním nebo dvěma kontakty
- svorka řadová pro připojení vodičů do průřezu 2,5mm2 - min. 320ks
- další montážní a propojovací příslušenství
- připojení stávající odpojenié kabeláže, osazení nového montážního panelu, výroba

PS15-ASftTP kpl 1 107 085 107 085

20

15.1.20
Připojení ovládacích a signalizačních kabelů pro stávající turbokompresory. sestava signálů:
- povel START/STOP
- signalizace AUTOMAT, CHOD, PORUCHA
- ovládáni žádaná hodnota 4-20mA
- zpélná vazba aktuální hodnota výkonu 4-20mA

PS15-ASftTP kpl 3 1 010 3 029

21

15 1,21

Připojeni ovládacích a signalizačních kabelů pro ovládání nového turbokompresoru. sestava srgnálů:
- povel START/STOP
- signalizace AUTOMAT, CHOD, PORUCHA
- ovládání žádaná hodnota 4-20mA
- zpětná vazba aktuální hodnota výkonu 4-20mA

PS15-ASŘTP kpl 1 tom 1 010

22

15.1 22
Připojení ovládacích kabelů k novým servopohonům sestava signálů.
- ovládání žádaná poloha 4-20mA
- zpětná vazba aktuální poloha 4-20mA

PS15-ASftTP kpl 8 297 2 376
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23

15 1.23

Sestava klimatizace pro serverovnu v provedeni split systém s venkovní a vnitřní jednotkou:
• Split sada. vnitřní jednotka v nástěnném bílém provedení a venkovní jednotka s invertnfm kompresorem vhodná 
pro místnosti do 90m3
-nominální výkon chlazeni / topení 3,5/3.8 kW, regulace výkonu chlazeni 0,9-4,04 kW, odvlhčení 1,31/b
- napájení 230VAC, příkon 1,1 kW, energetická třída chlazení A++
- akustický výkon jednotek vnitřní / venkovní 58 / 65 dBA
- garantovaný chod chlazení od -10 do 48 venkovní teploty
- kompletní dodávka včetně montáže vnitřní a venkovní jednotky s propojením potrubí chladivá v max délce cca 
10m, zprovoznění, oživení, revize a elektrické připojení.
- drobné stavební připomocné práce, vrtání a začištění.

PS15-ASŘTP kpl 1 44 172 44 172

24

15.1.24
Silové napájení klimatizace split systému:
- doplněni stávajícího rozvaděče stavební El o nový jednofázový silový vývod v sestavě 1x jistič 16A/C - 230VAC, 
drobný montážní materiál a práce
- kabel CYKY-J 3x2,5 v délce 20m
- lišta hranatá bílá v délce 20m 
• montážní práce

PS15-ASŘTP kpl 1 2 633 2 633

i 2 Komponenty řídícího systému pro rozvaděče DT04+03 a DT05
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15.2.1

25

Stanice ffdíciho systému v rozvaděči DT04+03:
• Všechny komponenty řídicího systému budou v provedeni s vyšší odolnosti proti agresivnímu prostřed! 
a vyšil teplotní odolnosti s rozsahem -25„.70*C.
- 2x Backplane 12-11 pozic pro 110 jednotky, 1 pozice pro procesor, samostatná pozice pro zdroj a prodlouženi 
sběrnice, podpora X-Bus + Ethernet.
- 2x sada krytů prázdné pozice
- 2x backplane exdender
- 2x tine terminátor-zakončeni sběrnice
- 1x propojovací kabel mezi racky 0,8m
- 2x zdroj 230VAC/24VDC - 36W
- 1x pecesor ePAC, 3xEthemet - 2x síťové připojeni, 1x servisní pod, kapacita 4 racky paméť 8MB/768kB, USB 
typ mini B
- 1x komunikační modul 2xRS485, 1xRS232 - Modbus
- 5x 16BI - 24VDC, včetně svorkovnice
- 3x 16BO - 24VDC včetně svorkovnice
- 3x 8AI - 0/4. 20mA, 0 10V galvanicky oddělené, včetně svorkovnice
- propojovací kabel sběrnice ŘS včetně přisiušens
- 3x 4AO - 4 20mA. 0 10V galvanicky oddělené včetně svorkovnice
- konektory, propojovací kabely, svorkovnice a veškeré příslušenství
- 1x Unmanaged switch - 5x 10/100 BASE-TXpods (metalika), napájeni 24VDC,

Modlcon M580 
"H"

e-PAC

Schneider
Electric kpl 226 703 226 703
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26

1522

Stanice řídicího systému v rozvaděči DT05:
-Všechny komponenty řídícího systému budou v provedeni s vyíšf odolnosti proti agresivnímu prostřed! 
a vyššf teplotní odolnost! s rozsahem -25...70*C.
- 1x Backplane 12-11 pozic pro IřO jednotky, 1 pozice pro procesor, samostatná pozice pro zdroj a prodloužení 
sběrnice, podpora X-Bus + Ethernet.
- 1x Backplane 8-7 pozic pro I/O jednotky, 1 pozice pro procesor samostatná pozice pro zdroj a prodlouženi 
sběrnice, podpora X-Bus + Ethernet.
- 2x sada krytů prázdné pozice
• 2x backplane exdender.
- 2x line terminator-zakončení sběrnice
- 1x propojovací kabel mezi racky 0.8m
- 2x zdroj 230VAC / 24VDC - 36W,
- 1x pecesor ePAC 3xEthemet - 2x síťové pnpojení. 1x servisní port, kapacita 4 racky, paméť 8MB/768kB, USB 
typ mim B
- 1x komunikační modul 2xRS4B5 1xRS232 - Modbus.
• 5x 16BI - 24VDC, včetně svorkovnice
- 3x 16BO - 24VDC, včetně svorkovnice
- 1x 8AI - 0/4 20mA, 0 10V, galvanicky oddělené, včetně svorkovnice
- 1x4AI /2xAO 0/4.. 20mA, 10V včetně svorkovnice
- 1x4AO-4..,20mA, 0...10V, galvanicky oddělené včetné svorkovnice
- konektory propojovací kabely svorkovnice a veškeré příslušenství
- 1x Unmanaged switch - 5x 10/100 BASE-TXports (metalika), napájeni 24VDC,
- 1x oddělovač a opakovač komunikační linky RS485 Modbus RTU

Modicon MS80 
*H'

e-PAC

Schneider
Electric kpl i 181 288 181 208

27

15.2.3 Operátorský panel pro rozvaděče OT:
OP: Grafický barevný displej dotykový, velikost 7", 3x serial port, 1x Ethernet, 1x USB Host, 1x USB Client

EasyView Weintek kpl 2 11 999 23 999

28
1524

UPS - zdroj nepřerušovaného zálohovaného naplení typ on-line Výstup 1000VA / 900W - doba zálohy 
minimálně 20 min pro PLC a komunikační komponenty

ks 2 18 486 36 973

1S-3 Rozvody a instalace, dodávka ♦ montáž PS15-ASŘTP

29 15.3.1 CYKY-J 3x1,5 - propojovací kabel silový PS15-ASftTP m 1350 29 39 167

30
15.3.2 CYKY-J 5x1,5 - propojovací kabel silový PS15-ASftTP m 170 37 6 340

31 15 3 3 TCEKFE 2x2x1 - propojovací kabel silněný PS15-ASftTP m 2400 53 127 851

32 15 3 4 TCEKFE 4x2x1 - propojovací kabel stíněný PS15-ASftTP m 210 62 13 020

33 15 3 5 JYTY-0 4x1 - propojovací kabel silněný PSI 5- ASftTP m 100 30 2 986

34 15.3 6 JYTY-J 7x1 - propojovací kabel sliněný PS15-ASftTP m 320 39 12 635
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35
15.3.7 CY6 - zelenožlutý vodič pevný PS15-ASftTP m 250 43 10 827

36
15.3.8 Kabelový žlab drátěného programu šířky do 100mm žárově zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků.

PSI5-ASŘTP m 90 363 32 669

37
15.3.9 Kabelový žlab drátěného programu šiřky do 50mm žárové zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků.

PS15-ASŘTP m 90 304 27 375

38
15.3.10 Kabelový žlab z žárově zinkovaných ocelových plechů šířky do 50mm žárově zinkovaný, včetně nosných a

spojovacích prvků. PS15-ASŘTP m 65 656 42 615

39
15.3.11

Elektroinstalační trubka pevná včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky, vývodky), plastová pro venkovní 
použiti

PS 15 - ASŘTP m 190 67 12 674

40
15.3.12

Elektroinstalační trubka ohebná včetně příchytek acpříslušenstvl (spojky, vývodky), plastová pro venkovní použití. PS15-ASftTP m 150 B1 12 118

41

15.3.13
Dvouptášťová korugovaná ohebná kabelová chránička pro mechanickou ochranu energetických a 
telekomunikačních vedeni včetně zalahovací struny, spojek, těsnicích kroužků, uzavíracích zátek, distančních 
rozpěrek, do světlosti 90/75mm

PS15-ASŘTP m 40 59 2 365

42

15.3.14 Svorkovací krabice pro obecné propojeni komponent El a ASŘTP
- šxvxh 80x80x52mm 
-IP65
- včetně vývodek a svorkovnice

PS15-ASftTP m 15 355 5 318

43
15.3.15 Průraz otvoru do ý50mm pro kabel nebo uzemňovaci přívod v zděné příčce nebo stropu do tl. 250mm včetně 

začišténf a následného zatěsněni
PS15-ASŘTP kpl 5 1 540 7 700

44 15.3.16 Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny PS15-ASŘTP kpl 1 3 795 3 795

45

15.3.17
Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, stahovací a 
izolační pásky, distanční příchytky, kabelové vývodky, kabelové štítky, výstražně tabulky PS15-ASŘTP kpl 1 4 973 4 973

46 15 3.18 Demontáže stávajících souvisejícvích instalaci. PSI5-ASŘTP kpl 1 19 008 19 008

15,4 Komponenty nové budované optické komunikační linky

47
15.4.1 Optický kabel, S0/125um, 24 vláken, multimode. Se zvýšenou ochranou proti hlodavcům, vhodný pro vnější

použiti i uloženi do země. Provozní podmínky min -30...50T, kategorie OM3 PSI 5-ASŘTP m 000 32 25 559

48
15.4 2

Zatažení kabelů do chráničky pod povrchem PS15-ASŘTP kpl 1 11 880 11 880
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49 15.4 3 Instalace kabelů po povrchu (ve žlabu a v pevné nebo flexibilní trubce) PS15-ASftTP kpl 1 7 700 7 700

50
15.4 4

Plastová kabelová chráníčka dvou plášťová ohebná průměr 90/72mm v£. prolahovacich drátů v každé chránidce. 
Ve výkopu budou osazeny čtyň a dva souběžné profily chránidek. vč. 10% rezervy

PS15. ASŘTP m 280 51 14 289

51
15 4 5

Založení plastových chránidek do výkopu PS15-ASftTP kpl 1 7 603 7 603

52
15.4 6

Instalační trubka, průměr 16mm ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství - uložení 
optického kabelu v povrchové kabelové trase.

PSI5-ASftTP m 350 53 18 630

53
15 4 7

Kabelová komora, rozměry dxšxh 600x795x1220. včetně víka a veškerého příslušenství PS15-ASŘTP ks 3 18 872 56 615

54
15.4 8 Nástěnný optický celokovový rozvaděč, včetně veškerého příslušenství pro uchyceni optického kabelu; zadní a 

čelní panel; optická spojka, simplex, ceramic; hřebínek pro smrštitelné ochrany svaru; optická kazeta včetně 
víčka; pigtail 50/125,1m; smrštitelná ochrana svaru.

PS15-ASŘTP ks 3 11 866 35 599

55 154 9 Patchcord 50/125. min. 5m, duplex pro propojení optického rozvaděče s převodníkem otika/metalika. PS15-ASftTP ks 3 344 1 032

56
15.4 10

Instalace optických rozvaděčů v místě připojeni PS15-ASŘTP ks 3 1 100 3 300

57 154 11 Ukončení ootického kabelu 8 vláken včetně měření - Dočet ukončovaných konců PSI5-ASŘTP ks a 1 650 13 200

58 15 4 12 Instalace a odzkoušení optického převodníku a aktivního prvku PS15-ASŘTP ks 3 880 2 640

15 5 Komponenty OIP - op jrekolr mýra i pracoviště

59

15.5 1
Počítač současného výššího technického standardu v min sestavě - specifikace je uváděna pouze pro kalkulaci 
ceny v době vydání projektové dokumentace
1x originální operační systém v CZ verzi 
tx základní deska s raidem pro zrcadlení disků
- komunikace 1x LAN 10/100/1000 mm 1x COM RS232; 3x USB 2.0
1x procesor CPU Core Í5 - čtyfjádrový 3.6 GHz
1x paměť 4GB DOR3
2x pevný disk HDD 1TB
2x DVDRW/RAM + SW
1x grafická karia 1GB DDR5. 2xDVI
- PC začleněné do koncepce centrální správy provozovatele, doplněná záruka o zásah technika do druhého dne.

PS15-ASftTP ks 1 38 301 38 301

60 15 5.2 IPS monitor s vysokou kvalitou obrazu a stavitelným podstavcem, velikost 24". DV1-D. HDMI PS15-ASŘTP ks 2 6 183 12 367

15 5 3 Neobsazeno
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61

155.4 Vizualizační SW (licence-firmware). SW v rozsahu připojovaných datových bodů pro celou ČOV - neomezená 
licence. Komunikace s řídicím systémem po Elhemelu. Serverovó verze, licence pro min 5xWEB klientů, 
GSMdriver pro zasíláni SMS, OPC server pro komunikaci na stávající OIP

PS15-ASftTP ks 1 99 566 99 566

62
15.5 5

Balík základního uživatelského SW kancelářský SW pro tvorbu dokumentů a databází, antivirový software, atd. PS15-ASftTP ks 1 13 873 13 873

63

1556

UPS - zdroj nepřerušovaného zálohovaného naplení typ on-line. Výstup 70OVA / 450W - doba zálohy minimálně 
30 min pro PC a komunikační komponenty

PS15-ASŘTP ks 1 15 163 15 163

64

15 5 7

Kompletní datový rozvaděč pro umístěni na vellnu nebo v místnosti servravny v sestavě
- 19" datový rozvaděč nástěnný 42U. šíře 600, hloubka 600, výška 2000 prosklené dveře; včetně veškerého 
příslušenství, kabelových průchodek a montážního materiálu.
- Větrací jednotka 19" min 250m3/h s integrovaným termostatem včetně výfukových a nasávadch mřížek.
- Rozvodný panel 19" pétipozicový s přepěťovou ochranou
- 19" optická vana 1SxSC duplex connector včetně optické kazety s výkem, vyvazovacího hřebínku a dalšího 
příslušenství.
-19" optická vana 16x duplex connector včetně optické kazety s výkem. vyvazovaciho hřebínku a dalšího 
příslušenství.
- Optometalický převodník s kruhovou topologii; Multi-Mode connector 50/125um, 2x 10/100TX/FX, napájeni 
24VDC, osazeni na DIN lištu.
- Příslušenství do datového rozvaděče pro optické převodníky: 19" panel s DIN lištou, zdroj 24VDC-1 2A a další 
příslušenství.
- Patch panel 12xRJ45 kat 5e
- Switch 19" 48x RJ45 10/100/1 OOOMbs začleněný do koncepce centrální správy provozovatele, doplnéná záruka 
o zásah technika do druhého dne.
- UPS do 19" racku, min. 750VA
- Materiál pro ukončení optických kabelů 2x B vláken v datovém rozvaděči včetně veškerého příslušenství 
hřebínek pro smrštitelné ochrany svaru; pigtail 50/125,SC,1m; smrštitelná ochrana svaru.
- Instalace a odzkoušeni optického aktivních komponent v datovém rozvaděči.
- Instalace datového rozvaděče na vellnu.
- všechny pasivní datové prvky v provedení Cat.6.

PS15 - ASftTP kpl 1 149 415 149 415

15-6 Inženýrské výkony software a služby

65 15 6.2 Koordinace MaR a ostatní technologie PS15-ASŘTP kpl 1 13 200 13 200

66 15 6 3 Softwarové vybaveni řídicího systému - nové stanice DT04 PS 15-ASftTP kpl 1 90 200 90 200
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i 67
15.6.4

Softwarové vybaveni řídícího systému - nové stanice DT05 PS15-ASftTP M 1 80 300 80 300

68 15.6.5 Softwarové vybaveni operátorského panelu DT04 PS15-ASftTP kpl 1 17 600 17 600

69 156.6 Softwarové vybaveni operátorského panelu DT05 PS15-ASŘTP kpl 1 17 600 17600

70 15.6.7 Prohlídka a zmapování skutečného stavu ČOV PS15-ASftTP kpl 1 17 600 17 600

71 15.6.8 Zmapováni a zajištěni stávajícího SW dotčených řídících stanic anávazností na okolní stanice PS15-ASŘTP kpl 1 21 120 21 120

72 156.9 Software operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování adres) PS15-ASftTP kpl 1 119 350 119 350

73 15.6.10 Software operátorsko inženýrského pracoviště (zpracování dat do bilanci a provozního deníku) PS15-ASftTP kpl 1 28 160 28 160

74 15.6,11 Software operátorsko inženýrského pracovišté (vazby na stávající OIP) PS15-ASŘTP kpl 1 28 160 28 160

75 15.6.12 Technická příprava pro optimalizační systém - specifikace komunikačního protokolu PS15-ASŘTP kpl 1 17 600 17 600

76 15.6.13 Asistence při zprovozáováni a optimalizaci otimalizačnlho software na OIP PS15-ASftTP kpl 1 28 248 28 248

77 15.6.14 Celkové oživeni, vyzkoušení a proměření nové silě Ethemet/IP mezi řídícími stanicemi PS15 - ASŘTP kpl 1 15400 15 400

78 156.15 Software pro realizaci datového přenosu z nového operátorsko inženýrského pracovišté PS15-ASŘTP kpl 1 5 720 5 720

79
15.6.16 Inženýrské výkony na novém operátorsko inženýrském pracovišti (předoživení zařízení, instalace operačního 

systému, antivirových programů, kancelářských programů,.,.)
PS15-ASŘTP kpl 1 3 300 3 300

80 15.6.17 Oživení vstupú/výstupů, včetně odtadéni software na stavbě PSI5-ASŘTP kpl 1 43 428 43 428

81 15.6.18 Výchoz! revize elektrických zařízeni PS15- ASftTP kpl 1 7 700 7 700

82 15.6.19 Funkční zkoušky, uvedeni do provozu PS15 - ASŘTP kpl 1 15 035 15 035

83 15.6.20 Komplexní zkoušky PS15-ASftTP kpl 1 15 035 15 035

84 156.21 Zkušební provoz (odladění systému, parametrizace ) PS15 -ASftTP hod 72 440 31 680

85 15.6 22 Zaškoleni personálu obsluhy a údržby PS 15 - ASŘTP kpl 1 3 520 3 520

86
15 6 23

Vyhotovení návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád, kniha algoritmů PSI5- ASŘTP kpl 1 8 800 8 600

87
15 6 24

Likvidace demontovaného odpadu PS1S-ASŘTP kpl 1 3 300 3 300

88
15 6 25 Dokumentace pro rozšlřnl řídicího systému pro ostrovní provoz (energetického systému ČOV) včetně zajištění 

potřebných licenci a patentových práv
PS15-ASftTP kpl 1 7 700 7 700

PS-15 ASŘTP CELKEM-1 5 420 748
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D. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis Jadřnatka Množstv' Jednotk. cena Cena celkem

1

Zaflzenl stavenišió - za;'iléni přípojky nn včetně slaveniitniho rozvaděče. - zajištěni skládek 
zařízeni a materiálu v areálu ČOV české Budějovice, zajištěni ochrany skládek zařízeni proti 
odcizen! a neoprávněnému vstupu - zajištění prostoru pro pracovníky a WC, - komplexní 
projednáni zařízeni staveniště se správcem a vlastníkem areálu ČOV

ks 1 174 000 174 000

2 Vytýčen stávajíc ch podzemních areálových slt! kpi 1 20 000 20 000

3 Geodetické vytýčeni stavby kpi 1 10000 10000

4 Geodetické zaměřeni skutečného provedeni stavby 3x v lllénů verzi a 3* na CD nosiči kPt 1 7500 7500

s Výrobní a dílenská dokumentace strojní části, eleklro a ASŘ kpi 1 400 000 400 000

6 Dokumentace skutečného proveden stavby 3x v tíftténó verzi a 3x na CO nos čl kpi 1 130 000 130 000

7 Zajištěni komplexních zkouiek v dé co trváni 72hod nepřetržitého diodu kpl 1 99 500 99 500

6 Účast no komplexních zkouškách hod 60 750 45 000

9 Provozní řád pro zkušební provoz realizované části, 4x tištěná verze a 4x na CD na nosiči ks 1 120 000 120000

10 Vyhodnocen zkuSebnlho provozům, 4x t Stáná verze a 4* na CD na nosiči ks 1 40000 40 000

11
Fotodokumentace stávejIcfh přilehlých objektů před zahájením stavby s po dokončeni stavby, 
jedenkrát v t iléném provedení a jedenkrát na CO nosiči

kpl 1 10000 10 000

12 Fotodokumentace průběhu stavby jedenkrát v titěném provedeni e jedenkrát na CD nosiči kpl 1 6500 6 500

13 Zvýšený technologický dohled ze strany provozovatele nad provozem ČOV po dobu stavby hod 100 375 37 500

14 Doklady poiadovaná k pfedánl a ptevzetl dila. 2* v ustáná verzi kpl 1 5 000 5 000

15
Zvýšen četnosti zkrácených rozborů ve zkušebním provozu se zamůřenlm na dusík a 
fosfor předpoklad 30 rozboru (Pc, pH P02-, Nc, N03-. NH4+, KNK 4 5)

kpi 1 26 600 26 600

16
Zajištěni ověřován funkce během zkušebního pravou v délce 9 měsíců po dohodě s 
investorem včetně dopravy na místo

hod 50 450 22 500

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADU CELKEM 1154300
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmér EKOEKO s r.O

Soupis prací Datum: 23.3.2017

Stavba : 1282-96 ČOV České Budějovice - optimalizace aerač.procesu

Objednatel: iČO:
DIČ:

Zhotovitel: ENVI-PUR, s.r.o., Na Vlfiovce 13/4, 160 00 Praha 6 IČO : 25166077
DIČ: CZ25166077

Za zhotovitele
VÍ-PWR,f Sms'**?*

N* Vlíovf^ 1 y*. 1W 00 Prah* *
Provozovně tfh

onoVa 420, 392 01 Soběslav 
3Bt 203 211. fax 381 25: 739 
2516607? 0ÍČ CZ251G6077

Za objednatele :

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 % 455 283
DPH 21 % 95 609
Cena celkem za stavbu 550 892

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu f provozního souboru Cena celkem Základ DPH
15%

Základ DPH 21
% DPH celkem %

SO Stavební úpravy
Celkem za stavbu 550 892 455 283 95 609
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SOUPIS PRACÍ

Poznámka:
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Soupis siavebmch prací, dodávek a služeb s výkazem výmět EKOEKO s r o

Stavba: 1282*96 ČOV České Budějovice - optimallzaca aerač.procesu Rozpočet: SO
Objekt: SO Stavební úpravy Stavební úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Fiítavebni díl HSV —F§v— Dodávka Montáž HZS
DO Přípravné a související práce 36 750
006 Dokončovací práce 47 250
99 Staven íštní přesun hmot 33 600
$004 Biologické čištěni 199 724
SQ05 Dmycháma (turbodmychárna) 109 29B
SO06 Chemické hospodářství 28 661

CELKEM OBJEKT 455 283
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Soupis prací

Stavba. 1282-96 ČOV Česká Budějovice - optimalizace aerač.procesu Rozpočet: SO
Objekt: SO Stavební úpravy Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem {Kč)
DII: 00 Přípravné a související práce

1 00 0D1 Hrubý úklid a očištění všech potřebných ploch kpj | 1 roo| 36 750,00 36 750,00
Celkem za 00 Přípravné a související práce 36 750,00

DII: 006 Dokončovací práce
2 006 001 Závěrečný úklid | Kpl | 1,00| 47250,00 47 250,00

Celkem za 006 Dokončovací práce 47 250,00
DII: 99 Staveništni přesun hmot

3 99B14447 Slavenišlnl přesun hmol | Kpl | 1.00 33 600,00 33 600,00
Celkem za 99 Staveništni přesun hmot 33 600,00

Díl: SO04 Biologické čištění
4 132201111RO0 Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 44,18 568,00| 25 091,40

rýha - beton 0,5*0,75*25 9,38
rýha - volný lerén.0,5*0,8*07 34,80

5 132201119ROO Příplatek za lepivost • hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 44,18 162,00| 7 156,35
rýha - beton 0,5^75*25 9,38
rýha - volný lerén:0.5*0.8*67 34,80

6 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor,3 do 100 m3 | m3 1.37 363,00| 498,69
rozšíření pro kabelovou komoru - 3x (0,8*0,795*1,22*3)- 
(0,5*0,8*0,795*3) 1,37

7 1322012O9R00 Příplatek za lepivost * hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 1,37 23,00| 31,60
rozšíření pro kabelovou komoru - 3x (0,0*0,795*1 22*3)- 
(0,5*0,8*0,795*3) 1,37

6 161101101R00 Svislé pfemíslění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m;j
s uložením podét vykopu

44,18 73,60| 3 251,28

rýha - beton 0,5m0J5'25 9,38
rýha - volný terén.Q,5*0,8*87 34,80

g 162701105ROO Vodorovné přemísténi výkopku z hor. 1 -4 do 10000 m | m3
PřBm«stění přebytečné zem ny z výkopku na skládku

15,37 269,85 4 148,62

hloubení 44.175+1,3738 45,55
zásyp>30,175 -30,1 B

10 1712G1201R00 Uloženf sypán lny na ski -modeláce na výšku přes 2m | m3

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku
15,37 17,22| 264,74

hloubení 44.175+1,3738 45.55
zásyp :-3D, 175 -30,10

11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachel se zhutněním | m3 30,18 82,431 2 487.17
rýha - belon:O,5*(0,75-O,25)*25 6.25
rýha - volný terén 0.5*{0,8-G,25)*87 23,93

12 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaníny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 12,50 861,00 10B27.08

0,5*Q,25*(25+B7) 14,00
objem chráničky 90/75mm - 2x>Pi*0,045A2*(25+87)*2 -1,43

13 1990G0002R0O Poplatek za skládku horniny 1-4 | m3
Přebytečná zemina z výkopku na skládku

15,37 334,00[ 5134,85

hloubenl:44,175+1,3738 45,55
zósyp:-30,175 -30.18

14 899623141 ROD Obetonování betonem C12/15 vč dodávky betonu, bednění a 
odbednění m3 0,90 4 533,90 4 0B0.51

kabelová komora - 3x 0.3*3 0,90
15 97005630GROO Příplatek za jádr. vrt stropu v 2B D 300 mm | m 0,35 1 050,00| 367,50

strop:0.35 0,35
16 97024125OR00 Řezání prostého betonu hl řezu 250 mm | m 50,00 577,50| 28 876,00

25*2 50,00
17 9771511181100 Vrt jádrový D 95mm nad povrchem terénu | m

vč začišlěni, utěsnění a zapravení okolí prostupu
1120 8 137,50] 0 765,00
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Soupis prací

Stavba:
Objekt:

1282-96 ČOV č«ské Budějovice - optimalizace aerafc.procesu
SO Stavební úpravy

Rozpočet: SO
Stavební úpravy

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
4ks 0,3*4 1.20

18 977151118U01 Vrt jádrový D 95mm pod povrchem terénu 
včzačišlěnl utésnéní a zapravení okolí prostupu 
vč obnažení a očištěn stěny

m 2.40 8 400,001 20 160.00

8ks0.3-8 2.4ÓI
19 977151129U00 Vrt jádrový ŽB konstrukci D 350min

vč za čištění
m O,80j T 234,50| 5 707,60

strop'0,35 0.35

podlaha:Q,45 0,45
20 113107120RAC Odstranění bet.vozovky, kryt tl 25 cm, pl do 50 m2 včetně 

naloženi a odvozu na skládku do 10 km m2 12,50
1 709,401

21 367,50
0,5*25 12*50

21 1211000G2RAA Sejmuti omice a uložení na deponii zpětný přesun, 
rozprostřeni v tl. 20 cm m3 52,20 346,60 1fl 196,92
3,0*0*2-87 52,20

22 581112001RA2 Kryt komunikace z betonu tl. 25 cm vč.dodóvky betonu m2 12*50 910.75, 11 484.30
0,5*25 12,50

23 069 003 Výstražná folie DOD+MT2 m 112,00 12,60 1 411,20
25+B7 112,00

24 SQ04 001 Těsnění trubních prostupu segmentové vodotěsné pro 
d255mm; DOD+MTŽ kus 1,00 7 568*40 7 56a,40
prostup stropem.1 1*00

25 SO04 002 Těsnění trubních prostupů segmentové pro d256mm; 
DOD+MTŽ kus 1*00 7 568,40 7 568,40
prostup podlahou:1 1,00

26 SO04 003 Stavební zapravení okolí prostupů vč.obnovení povrchových 
úprav kpl 1,00 4 200.00 4 200,00

vč vyplněni prostupu v horní desce do urovná horního líca pochúzné plochy vodotěsným trvale těsnícím tmelem
Celkem za SO04 Biologické čištění 199724,18

Díl: SO05 Dmychárna (turbodmychárna)
27 977151133U00 Vrt jádrový ŽB konstrukcí O 500mm

vč začišténl
0,30 12 127.50 [ 3638.25

28 771570014RAQ Dlažba z dlaždic keramických do tmele
spárovací ílexi hmota 
protiskluzová
provedení, materiál i pokládka duo stávalcí

m2 13,08| 1016,40 13 209,43

přízemí.4,9*3,1 15,19
suterén 0.5*0 5+0,75*0*9 0,93
nový blok:-2,OO*1,60 -3,20
vyplněný prostup.0*4*0,4 0,16

29 380 001 Základy pra technologii -blok beton C25/30-XC2-XA1 
vč.bednění a odbednění

Viditelné plochy provedeny v kvalitě pohledového betonu a 
beton šedé barvy
Viditelné hrany základu provést s úkosem 15/15mm

m3
budou of

0,96
jatřeny uzavír

6 741rOo| 6 471,36

acím krystalizačnlm nátěrem na

2*00*1,60*0,3 0*96
30 300 002 Zabetonování prostupů beton C25/30-XC2-XA1 po 

demont potrubí DN300 vč.dodávky materiálu kpl 1,00 3 150,00 3150,00
31 98 001 Ubourání beton.bloků na spodní úroveň lože dlažby 

vč.likvidace odvozu a uloženi suti m3 4,83 8 993.25 43 477,67
přízemí.4,9*3.1*0,3 4,56
suterén 0,5*0.5*0,3+0,7 5* 0,9* 0.3 0.28

32 9B002 Zapravení betonové podlahy po vybouráni bloků vč.očišténl ar I
odmaštění a finál.stěrky ti do 3mm I m2 16,12 1 732,50\\ 27 919,24
přtzemí 4,9*3.1 15,19
suterén‘0,5‘0,5+0,75*0.9 0,93
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Soupis práci

Stavba 12B2*9B ČOV České Budějovice - optimalizace Barafc,procesu Rozpočet SÓ
Objekt SO Stavební úpravy Stavební úpravy

PČ. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem CKťS)
33 SO05 001 Těsněni trubních prostupů segmentové pro d406mm 

DOD+MTŽ kus 1,00 11 351,60 11 351,60
Celkem za SO05 Dmycháma (turbodmychéma) 109 297,74

Díl: SO06 Chemické hospodářství
34 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor 1-4 | m3 1,73 1 BQ6.00| 3120,77

0lB“2l4*0ia 1,73
35 1627011Q5R0Ů Vod orovné pfem ístě n í výkopku z hor. 1 -4 d o 10000 m | m 3

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku
1.73 269,85| 466.30

0,9'2,4*0,8 1.73
36 171201201R00 Uložení sypa ni ny na ski -mode láce na výšku přes 2m [ ^

Přemístěni přebytečné zeminy z výkopku na skládku
1.73 17,221 29,76

0.9*2,4*0,8 1,73
37 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 | m3

Přebytečná zemina z výkopku na skládku
1,73 333,80| 576,96

0,9*2,4* 0,8 1,73
38 970241250R00 Řezání prostého betonu hl. fezu 250 mm L ™ 6,60 577,501 3 611,50

D,9*2+2.4*2 6,60
39 961100015RA0 Bouráni základů z betonu prostého J m3 0,54 6 741,00| 3 640,14

0.9*2,4-0,25 6.54
40 3SO 001 Základy pro technologii -blok beton C25/3G-XC2-XA1 

vč.bedněnl a odbednění
Viditelné plochy provedeny v kvalitě pohledového betonu a 
beton šedé barvy
Viditelné hrany základu provést s úkosem 15/15mm

m3
?udou op

2.59 
aiřeny uzavlr

6 228,60 
acím kryslaliza

16144,53 
‘nim nátěrem na

0,9*2,4*(0,25+0,8+0,15) 2.59
41 SO06 001 Urovnání dna | m2

nesmí být překopáno*
2,16 79,80| 172,37

0,9-2.4 2,16
42 979083117R00 Vodorovné přemístění suli na skládku do 6000 m | t

V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suli na dopravní
0,66 

prostředek a
352,80| 240.02

složení
43 979083191 ROD Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t J 2,72| 29.19| 79,44

Celková vzdálenost na skládku ... cca 1Gkm
44 979OB7112R00 Nakládáni suli na dopravní prostředky l 0,6S| 124,95 85,01
45 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutněni

V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání
t 0,68| 12,39 8,43

46 979990001R00 Poplalek za skládku stavební suti | t | Qř6B| 420,00 285,74
Celkem za SO06 Chemické hospodářství 28 660,98
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Příloha č. 2 
Smlouva p dílo č. 2017001519

ROZSAH A PROVEDENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO VYHOTOVENÍ DÍLA

1. Dokumentace skutečného vyhotovení díla je součástí předmětu plnění této smlouvy o dílo. Bez 
předání dokumentace skutečného vyhotovení není dílo úplné a nelze ho tudíž považovat za 
dokončené,

2. Dokumentace skutečného vyhotovení musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky 
Dd požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost 
zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké Je zpracována dokumentace, která je 
součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z 
výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí 
umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.

3. Dokumentace skutečného vyhotoveni musí zejména obsahovat:
3.1. u vodovodu: kladečské schéma se zakreslením všech detailů včetně přípojek v

rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, s vyznačením typu a 
výrobce všech prvků; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou 
armaturní komory, z nichž musí být patrné veškeré rozhodující kóty a 
rozměry;

3.2. u kanalizace: podélný profil potrubí se zakreslením všech výškových kót, jako jsou
dna šachet, dna přítokových a odtokových potrubí apod.; 
charakteristické řezy všech objektů, jako jsou čerpací stanice, 
odlehčovací a spojné komory, z nichž musí být patrné veškeré kóty a 
rozměry ovlivňující hydraulickou funkci objektů;

3.3. u veřejného osvětlenúsituace s vedením kabelové trasy, stožárů osvětlení apod. případně
dalších zařízení budovaných v souvislosti s VO; zejména u kabelových 
tras ve výkopu je nutné podchytit lomové body okótovánlm od 
významných bodů v okolí (topografie);

3.4. u všech sítí: situace šitě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby
provedeny, a včetně všech povrchových znaků zakreslená do celkové 
situace stavby;

3.5. u nově zřizovaných sítí (ZTV): situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byty v rámci
stavby provedeny, v aktuální katastrální mapě v příslušném měřítku.

4. Dokumentace skutečného vyhotovení díla (s výjimkou náležitostí specifikovaných v předchozím 
bodě) musí být objednateli předána ve třech vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro 
výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součásti dokumentace skutečného vyhotovení i 
vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty v 
běžných textových formátech M5.

5. Nejpozději před podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem musí 
zhotovitel zajistit technické přejímky od provozovatelů (majitelů) všech dotčených sítí. Při 
technické přejímce provozovatelé (majitelé) ověří splněni všech podmínek, které k provedení 
stavby stanovili, a zkontrolují provozní způsobilost předmětu díla.

6. Před technickou přejímkou vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky potrubí v rozsahu 
stanoveném projektem; nestanovuje-li rozsah tlakových zkoušek projekt, budou provedeny 
podle ČSN 75 5911 nebo v rozsahu, který na návrh zhotovitele individuálně odsouhlasí 
provozovatel. K provedení každé tlakové zkoušky přizve zhotovitel provozovatele písemně 
nejméně dva pracovní dny před požadovaným terminem. O provedené tlakové zkoušce pořídí 
zhotovitel protokol a předá jej provozovatele k potvrzení. Součástí protokolu musí být i 
kladečské schéma zkoušeného úseku; schéma lze nahradit odkazem na dokumentaci 
skutečného vyhotovení, je-li taková dokumentace v době provádění zkoušky již k dispozici.
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7. Před technickou přejímkou kanalizace bude proveden videozáznam vnitřku potrubí. Záznam 
musí být proveden zařízením, které umožňuje dokonalou prohlídku všech částí potrubí a 
zaznamenává k obrazu polohu kamery. Záznam se musí provádět po vysazení odboček a po 
zhutnění zásypu včetně podkladních vrstev vozovky, je-li potrubí vedena ve vozovce nebo v její 
těsně blízkosti, avšak před položením živičných vrstev, dlažby nebo jiné obrusné vrstvy vozovky. 
K videozáznamu musí být pořízen protokol, který bude obsahovat komentáře ke všem dílčím 
zjištěním. Kazetu s videozáznamem a protokol předloží zhotovitel provozovateli nejméně deset 
pracovních dnů před požadovaným zahájením technické přejímky.

8. Před technickou přejímkou veřejného osvětlení bude zajištěn písemný souhlas zodpovědného 
zástupce provozovatele s pokládkou a záhozem kabelů a vypracovány výchozí revize 
elektrického zařízeni (3x originály pro objednatele);

9. K provedení technické přejímky vyzve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní 
dny před požadovaným termínem. Zároveň mu předloží dokumentaci skutečného vyhotovení 
díla ve výše předepsaném rozsahu. V jednotlivých případech může zhotovitel s provozovatelem 
dohodnout jiný nezbytný rozsah dokumentace, není-ll k okamžiku zahájení technické přejímky 
úplná dokumentace k dispozici, nejméně vsak geodeticky zaměřenou situaci, u nově 
zřizovaných sítí též v katastrální mapě, a celkové kladečské schéma vodovodu.

10. Protokol o předání a převzetí stavby musí potvrdit provozovatel. Provozovatel protokol 
nepotvrdí, jestliže:
• nebyla provedena technická prejímka,
« nebyla předána dokumentace skutečného vyhotovení díla,
• geodetické zaměření nevyhovuje předaným technickým podmínkám,
• nebyly vypracovány a předány výchozí revize elektrického zařízení,
• zkouškami, případně videozáznamem, nebyl potvrzen soulad díla s požadavky projektu, 

technických norem apod.

V Praze, dne 14. 6. 2017
za zhotovitele:

ENftf I-PUR, a.ř.tJ.
HaVJOm* 1374. lSQOCPrtf*6

Provozovna r
WtlScnovMlO. 392 D1 Soběslav
Te 381 203 211. fax: 381 251 739
IČO Z515BQ77 DIČ: CZ25165^77
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