
DOHODA O NAROVNÁNÍ 
uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce 

a roku (dále jen ,,Dohoda“) mezi smluvními stranami: 

Číslo dohody - Město Český Brod: 202400047 
Společnost Český Brod 
založená na základě společenské smlouvy ze dne 18.1.2021, jejímiž společníky jsou: 

VPK Suchý s.r.o 
IČO; 270 85 201 
se sídlem Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky 
za kterou jedná Ladislav Suchý ml., jednatel 
vedoucí společník 

IMOS Brno a.s. 
IČO; 253 22 257 
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice 627 00 Brno 
za kterou jedná Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva 

T4 Building S.r.o. 
IČO; 043 52 530 
se sídlem: Třídvorská 1386, Kolín V 280 02 Kolín 
za kterou jedná Radek Němec, a Ing. Daniel Mandula, jednatelé 

(dále jen ,,Společnost“) 

na Straně jedné

a 

Město Český Brod 
IČO; 002 35 334 
náměstí Husovo 70 
282 01 Český Brød 
za které jedná Mgr. Tomáš Klinecký, starosta 

(dále jen „Město Český Brod“) 

na Straně druhé 

(Společnost a Město Český Brod dále společně též jen „Strany“ nebo jednotlivě ,,Strana“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 
(A) Společnost realizovala na základě smlouvy o dílo uzavřené s Městem Český Brod veřejnou 

zakázku S názvem „Nové vodní zdroje NVI a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města 
Český Brod“ (dále jen „Smlouva 0 dílo“ a ,,Dflo“).
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(B) Termín dokončení a zkolaudování Díla byl V dodatku č. 3 ke Smlouvě O dílo sjednán nejpozději 
ke dni 29. 9. 2023. Dne 15.1.2024 byl vydán Městským úřadem Český Brod odbor životního 
prostředí a zemědělství pod čj. MUCB 53090/2023 kolaudační souhlas S užíváním stavby. 

(C) Strany mají záj em na vyřešení nastalé situace smímou cestou. 

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

1.1. 

1.2 

1.3 

1. Práva Sporná a pochybná 

Město Český Brod tvrdí, že došlo k pozdnímu předání Díla ke dni 15. 1. 2024 a zkolaudování 
Díla namísto sjednaného termínu 29. 9. 2023, a to výhradně Z důvodů na straně Společnosti. 
Přestože byla stavba dokončena již v dubnu 2023, byla dokumentace skutečného provedení 
stavby (dále jen ,,DSPS“) předána v souladu S čl. III odst. 3 Smlouvy o dílo až dne 15. l. 2024, 
kdy mohlo dojít k předání Díla. Společnost neodevzdala DSPS v termínu dokončení Díla. Ke 
dni 29. 9. 2023 nebylo Dílo předáno ani zkolaudováno a mělo vady bránící jeho užívání, které 
byly popsány V protokolu Z kontrolní prohlídky Díla konané dne 21. 9. 2023 (dále jen 
,,Pr0t0k0l“), v důsledku čehož došlo kpředání Díla až dne 15. 1. 2024. Tím, že došlo ke 
kolaudaci dne 15.1.2024 namísto dne 29.9.2023 se Společnost dostala do prodlení a Městu 
Český Brod pozdní kolaudací díla vznikl nárok na smluvní pokutu za 108 dní prodlení. 
V souladu s čl. XVI bod 1 Smlouvy O dílo požaduje Město Český Brod smluvní pokutu ve výši 
0,05 % ze smluvené ceny Díla, což vyplývá Z čl. VII bodu 1 Smlouvy o dílo, ve výši 
79.300.000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 
Společnost zcela odmítá jakýkoli nárok Města Český Brod Z důvodu pozdního předání Díla 
z důvodů, jež by byly na straně Společnosti. Společnost se snažila O včasné předání Díla, kdy 
Dílo bylo dokončeno již dne 18. 4. 2023, a to včetně uvedení staveniště a lesní cesty do 
původního stavu. Následně probíhala komunikace mezi Stranami a v souvislosti 
S připomínkami a požadavky ze strany Města Český Brod, provedla Společnost požadované 
úpravy. Společnost postupovala v souladu se Smlouvou o dílo i nadále, kdy plnila další 
povinnosti stanovené čl. III bodem 3.3.3 Smlouvy o dílo a zaslala Městu Český Brod 
vyhotovenou DSPS, která se skládá ze dvou částí, prostřednictvím emailů dne 3. 8. 2023 a 
18. 9. 2023. Dne 19. 9. 2023 vyzvala Společnost Město Český Brod k převzetí Díla. Následně 
obdržela Společnost připomínky k DSPS ze strany zástupce budoucího provozovatele 
vodovodu, dle které Společnost DSPS upravila a dne 21. 9. 2023 zaslala jej í finální verzi Městu 
Český Brod. Dne 21. 9. 2023 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka na základě které měla 
Společnost doplnit některé dokumenty a dodělat některé úpravy popsané v Protokolu, 
nejednalo se však o vady bránící užívání Díla. Následně obdržela Společnost od Města Český 
Brod další požadavky na úpravy DSPS, nej ednalo se ovšem opět o vady, které by předání Díla 
skutečně bránily, neboť odevzdaná DSPS byla v souladu se Smlouvou o dílo i s vyhláškou č. 
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Dne 13.11.2023 byl Stranami podepsán protokol o předání 
díla. Tedy k předání díla došlo nejpozději k tomuto dni a nikoli až dne 15.1.2024. Prodlení 
S předáním Díla je navíc nutné přičítat Městu Český Brod, jež neumožnilo předání Díla řádně 
a včas, jelikož požadovalo úpravy DSPS nad rámec Smlouvy O dílo i zákona a Společnost se 
tak nemohla dostat do prodlení, jež by mohlo být sankcionováno smluvní pokutou. Dle 
Společnosti tedy Městu Český Brod nevznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty, vyplývající 
Z čl. XVI. Bod l Smlouvy o dílo. 
Předmětem a účelem této Dohody je narovnání výše uvedených sporných práv a povinností 
mezi Stranami, vzniklých v souvislosti s předáním Díla.
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2. Narovnání 

Strany se dohodly, že Společnost uhradí Městu Český Brod smluvní pokutu ve výši 
800.000,00 Kč (slovy osmset tisíc korun českých) za opoždění S předáním a zkolaudováním 
Díla a Město Český Brod se zavazuje, že nebude po Společnosti V souvislosti s pozdním 
předáním Díla ničeho dalšího požadovat. 

Strany se dohodly, že Společnost zaplatí Městu Český Brod částku dle čl. 2. l této Dohody 
bezhotovostně formou bankovního převodu na bankovní účet číslo 3239408319/0800 do 
10 dnů ode dne účinnosti této Dohody. 

Uhrazením částky dle odst. 2. l této Dohody Strany narovnávají práva sporná a pochybná 
popsaná v čl. I této Dohody a Město Český Brod již nebude po Společnosti požadovat jakékoli 
plnění související S pozdním předáním Díla. 

3. Společná a Závěrečná ustanovení 

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv. Zaslání Dohody do registru smluv se zavazuje Zajistit Město 
Český Brod neprodleně po podpisu této Dohody. 

Žádné z práv nebo povinností vyplývající z této Dohody nesmí být převedeno nebo postoupeno 
bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany. 

Jakékoliv změny nebo dodatky k této Dohodě musí být učiněny písemnou formou a musí být 
podepsány všemi Stranami. 

ov Strany prohlašují, že vuci sobě nevedou žádná soudní, rozhodčí, arbitrážní či správní řízení. 
Strany dále prohlašují, že žádná Z nich ke dni podpisu této Dohody nepostoupila jakýkoliv 
nárok přímo související s právy či povinnostmi uvedenými či souvisejícími s touto Dohodou 
ve prospěch třetí osoby a zavazují se, že nepostoupí jakákoli práva a povinnosti z této Dohody, 
jakož i tuto Dohodu jako celek bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany na třetí 
osobu, ani k nim nezřídí zástavní právo ve prospěch třetí osoby nebo je jinak nezatíží. 

Strany se dohodly, že jakéhokoliv spory vzniklé v souvislosti s touto Dohodou budou 
rozhodovány s konečnou platností podle právního řádu České republiky. Tato Smlouva a práva 
a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tato Dohoda je 
vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá ze Stran obdrží 
jedno vyhotovení. 

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Dohody je nebo se stane neplatným nebo 
nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této 
Dohody a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a 
vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Dohody. 

Strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož 
připojuji Své podpisy. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda nebyla podepsána V tísni ani 
za nevýhodných podmínek.
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3.8. Tato Dohoda byla projednána na jednání Zastupitelstva Města Český Brod dne 5.2.2024 a 
schválena usnesením č. 210/2024. 

Za Společnost Za Město Český Brod 

V Zásmukách dne V Českém Brodě dne 

VPK Suchý S.r.o. Město Český Brod 

Ladislav Suchý, jednatel Mgr. Tomáš Klinecký, Starosta 

V Bmě dne 

IMOS Brno a.s. 
Ing. Robert Suchánek, předseda 
představenstva 

V Kolíně dne 

T4 Building s.r.o. 
Radek Němec, jednatel 

Ing. Daniel Mandula, jednatel 

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY 
Doložka dle § 41 

potvrzuje Se, že podmínky podmiňující platnost 

tohoto právního úkonu obce podle § 41 Zákona 

č. 128/2000 Sb., O obcích, ve Znění pozdějších 

předpisů, jsou splněny. 

Usnesení č.210/2024 Datum: 5.2.2024 

Datum Podpis VO
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