Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
uzavřené podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů 
mezi smluvními stranami
Objednatelem:

REGIONÁLNÍ MUZEUM V CHRUDIMI

   

Široká 86, 537 01 Chrudim 
Zastoupen Mgr. Klárou Habartovou, ředitelkou
IČO: 00370941

                           

a
Zhotovitelem:

              
PRODIN a.s.
K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí


Zastoupen Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva

IČO: 25292161
Název předmětu smlouvy:

    Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a Dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací a rozpočtu pro „Rekonstrukci hradního mostu objektu hradu Rychmburk, Předhradí č.p.17“
(dále jen PD pro reko mostu)
1. Preambule

Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele ze dne 28.2.2024, kterou Objednatel uznal jako odůvodněnou, dohodly uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, kterým se  rozšiřuje dílo o zpracování přírodovědného průzkumu, navyšuje cena za dílo a mění termín plnění díla.
2. Změna č.1. Smlouvy
Vzhledem k nutnosti zpracování přírodovědného průzkumu – monitoring chráněného živočišného druhu (netopýr) v prostorách objektu mostu, jak bylo zkonstatováno na jednání dne 2.11.2023, dochází k navýšení ceny díla o 35 000,- Kč bez DPH, což je cena uvedeného průzkumu. Tím dojde ke změně v článku 4. Cena díla a platební podmínky v odstavci 4.1. Smlouvy takto:
Původní text: 
4.1 
Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy v platném znění, a činí:

Celková cena za provedení díla je stanovena následovně:

Kompletní předmět smlouvy bez DPH celkem:


758.000,- Kč

DPH 21 %






            159.180,- Kč    
         Celková cena včetně DPH                                                                  917.180,- Kč

Nový text:
4.1.  Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy v platném znění, a činí:


Celková cena za provedení díla je stanovena následovně:

Kompletní předmět smlouvy bez DPH celkem:


793.000,- Kč

DPH 21 %






            166.530,- Kč    
         Celková cena včetně DPH                                                                  959.530, - Kč

3. Změna č.2. Smlouvy
Na jednání v místě stavby dne 2.11.2023 byl vznesen požadavek investora na zpracování variantního řešení PD a uvažováno bylo o částečné změně původního zadání projektu. Na dalším jednání ve věci výše uvedené projektové dokumentace, konaném dne 8.2.2024, byly představeny varianty řešení a bylo rozhodnuto, že bude sledována varianta celkové rekonstrukce mostu. S ohledem na tyto skutečnosti byla dohodnuta změna termínu plnění díla – PDPS do 5.5.2024, DSP včetně projednání nejdéle do 31.5.2024. Tím dojde ke změně v čl. 4. Cena díla a platební podmínky bodě 4.2. Smlouvy a současně v čl. 5. Způsob a doba plnění v odst. 5.2. takto:
Původní texty:

4.2 
Objednatel neposkytuje zálohové platby. Fakturace předmětu této smlouvy bude zhotovitelem provedena a objednatelem uhrazena pouze při provedení díla dle této smlouvy, tj., po úspěšném předání a převzetí příslušných etap díla dle této SOD. Termíny fakturace a odevzdání etap díla jsou stanoveny takto:


- po předání PD pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení




Termín: 6 měsíců od nabytí účinnosti SoD 
úhrada 592.000,- Kč bez DPH 
- po předání PD pro provedení stavby včetně soupisu prací a rozpočtu  




Termín: 8 měsíců od nabytí účinnosti SoD;
úhrada 166.000,- Kč bez DPH
5.2
Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Předání čistopisu PD pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti do 6 měsíců od účinnosti SoD; 



Předání čistopisu PD pro provádění stavby vč. soupisu prací do 8 měsíců od účinnosti SoD.





Jednotlivé termíny mohou být po dohodě obou stran v souladu s touto smlouvou změněny.

Nové texty:

4.2. Objednatel neposkytuje zálohové platby. Fakturace předmětu této smlouvy bude zhotovitelem provedena a objednatelem uhrazena pouze při provedení díla dle této smlouvy, tj., po úspěšném předání a převzetí příslušných etap díla dle této SOD. Termíny fakturace a odevzdání etap díla jsou stanoveny takto: 

- po předání PD pro provedení stavby včetně soupisu prací a rozpočtu 

       Termín: do 5.5. 2024 úhrada 166.000, - Kč bez DPH 

- po předání PD pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení 

       Termín: do 31.5.2024 úhrada 627 000,- Kč bez DPH čl. 

5.2.   Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění: 

Předání čistopisu PD pro provádění stavby vč. soupisu prací 5.5.2024 

Předání čistopisu PD pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti nejdéle do 31.5.2024
Jednotlivé termíny mohou být po dohodě obou stran v souladu s touto smlouvou změněny.

4. Závěrečná ustanovení Dodatku 

1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Smluvní strany podpisem Dodatku stvrzují svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v dodatku, zejména s jeho zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru“). 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

       V Chrudimi dne: 12.3.2024

    
            V Pardubicích dne: 18.3.2024
       Za objednatele: 



            Za zhotovitele:

        ..........................................                   
            .................................................

        Mgr. Klára Habartová  

                        Ing. Leoš Jelínek
        ředitelka

             
                        předseda představenstva společnosti     
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