Dodatek č. 1 k SOD 660/2023

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele:	660/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 	

Název díla: 

„VT Stříbrný potok Kraslice - opěrné zdi“ - projektová dokumentace (DSP/DPS) 

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	


zástupce objednatele:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) 


Zhotovitel:			 ŽIVA Projekt s.r.o.  
sídlo:			 Brandýská 763, 250 90 Jirny 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
[bookmark: _Hlk104382206][bookmark: _Hlk104382131]oprávněn(i) jednat o věcech technických:		
		
	      
IČO:			 10721517
DIČ: 			 CZ10721517
bankovní spojení:		
číslo účtu:		 
zápis v obchodním rejstříku:		 	 347249 C, Městský soud v Praze,

(dále jen „zhotovitel“) 


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: úpravy zadání ze strany objednatele.
Místo původně požadované předsazené nové zdi bude stávající zeď vybourána a na jejím půdorysu vybudována zeď nová, která bude rozdělena v projektu na dva dílčí úseky.
Poškozený stupeň (vzdouvací objekt) v ř.km 0,604 nebude řešen pouhou opravou, ale obnova bude navržena formou balvanitého skluzu, který bude navržen jako migračně prostupný dle standardů AOPK.
Projektová dokumentace bude upravena dle nové specifikace oprav a investic stanovené objednatelem.


Tímto dodatkem se mění Čl. I. Předmět smlouvy a předmět díla a Čl. III. Termín plnění:

Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Původní znění:

Předmětem zakázky je zpracování PD na úpravu a opravu Stříbrného potoka v Kraslicích, ř.km 0,082 - 0,726.
V ř.km 0,082 – 0,145 je požadována výstavba nové opěrné levobřežní zdi.
V náporovém oblouku bude napojena nová opěrná zeď na opevnění stávající z r. 1990 (ř.km 0,145) tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů. Dále bude odbouráno původní dožilé břehové opevnění z 30. let, které má podemletý základ, je vyboulené a nestabilní a nová opěrná zeď bude dostavěna v původní trase až do ř. km 0,082.
Nová konstrukce zdi bude železobetonová s obkladem z lomového kamene jako se realizovaly předchozí stavby břehového opevnění v 80. - 90. letech, které navazují na tento úsek. Nová zeď bude od stávajících opěrných zdí svisle oddilatována.

V ř.km 0,145 – 0,726 je požadována oprava levobřežní i pravobřežní zdi a oprava stabilizačního stupně (ř. km 0,609).
Předpokládá se očištění a přespárování zdiva v celém rozsahu a případně odtěžení sedimentů ze dna. Bude prověřeno původní založení zdí a doplnění paty zdí lomovým kamenem do betonu v celém rozsahu úseku. Vzhledem k vysokému sklonu podélného profilu toku a tendenci k vymílání dna je žádoucí posoudit případné doplnění příčných prahů.
Dále bude v PD řešeno:
· Očištění a oprava železobetonové římsy (parapetní desky)
· Oprava porušeného stabilizačního stupně (ř.km 0,609) dozděním s doplněním rovnaniny do dna pod stupněm. Stupeň původně sloužil i k odběru vody pro MVE, která je nyní dlouhodobě mimo provoz. 
· Oprava či obnova staršího opevnění z velkých kamenných kvádrů navazující na betonové zdi nad posledním silničním mostem (ř.km 0,656), které se na konci úpravy rozpadá (ř, km 0,656-0,726).  

Nové znění:

Předmětem zakázky je zpracování PD na úpravu a opravu Stříbrného potoka v Kraslicích, ř.km 0,082 - 0,726.
V ř.km 0,082 – 0,145 je požadována výstavba nové opěrné levobřežní zdi.
V náporovém oblouku bude napojena nová opěrná zeď na opevnění stávající z r. 1990 (ř.km 0,145) tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů.
Vzhledem k mělkým základům stávající zdi a šířce koryta bude navržena nová zeď v půdorysu stávající zdi, která bude odstraněna.

V ř.km 0,145 – 0,726 je požadována oprava levobřežní i pravobřežní zdi a obnova vzdouvacího stupně formou balvanitého skluzu, který bude migračně prostupný dle standardů AOPK.
V celém úseku se předpokládá kompletní očištění a přespárování zdiva a odtěžení sedimentů ze dna. Bude prověřeno původní založení zdí a navržena oprava základu zdi. Vzhledem k vysokému sklonu podélného profilu toku a tendenci k vymílání dna je žádoucí posoudit případné doplnění příčných prahů.
Dále bude v PD řešeno:
· Očištění a oprava železobetonové římsy (parapetní desky)
· Obnova vzdouvacího stupně formou migračně prostupného balvanitého skluzu. Stupeň původně sloužil i k odběru vody pro MVE, která je nyní dlouhodobě mimo provoz. 
· Oprava či obnova staršího opevnění z velkých kamenných kvádrů navazující na betonové zdi nad posledním silničním mostem (ř.km 0,656), které se na konci úpravy rozpadá (ř, km 0,656-0,726).  


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							nejpozději do 29.02.2024

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							nejpozději do 31.05.2024

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Ostatní ujednání Čl. I a Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne:				V Jirnech dne:
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investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 		ŽIVA Projekt s.r.o.
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