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Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „občanský 

zákoník“) 

Smluvní strany: 

 

1. Fakultní nemocnice Bulovka 

se sídlem: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň 

zastoupená: Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem nemocnice 

IČO: 00064211 

DIČ: CZ00064211 

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 16231081/0710 

datová schránka: n9hiezm 

(dále jako „objednatel“ nebo též jako „FNB“) na straně jedné 

a 

2. F1 facility CZ s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oodíl C, vložka 247381 

se sídlem: 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora  

zastoupená: Ing. Vladimírem Zadražilem, jednatelem  

IČO: 04462319 

DIČ: CZ04462319 

bankovní spojení: ČSOB 

číslo účtu: 272032436/0300 

datová schránka: zkv9zxb 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“) uzavřely níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 

 Článek I. 

Předmět smlouvy a účel díla 

1.1 Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péči provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební 

úpravy (rekonstrukce) stávajících šaten pro sestry v 1.NP a stávajících šaten pro sanitáře ve 4.NP nacházejících se v 

budově č. 6 - Ústav radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka a 1. lékařské fakulty UK (dále společně též jen 

„dílo“). 

1.2 Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností Atelier Halva, Ing. Arch. 

Ivona Halvová, se sídlem Dolní ul. č. 211/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, přičemž tato projektová dokumentace tvoří 

nedílnou součást zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu evidované u objednatele pod názvem 

„Rekonstrukce šaten v budově č. 6 - Ústav radiační onkologie“ (dále také jen „VZMR“), jako její Příloha č. 3. 

Předmětná VZMR byla zadávaná ve výběrovém řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mimo působnost zákona. 

1.3 Objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péči provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve 

výši a za podmínek uvedených v článcích III. a IV. smlouvy. 

1.4 Dílo bude zhotovitelem provedeno za cenu dle jím oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb        s 

výkazem výměr v Příloze č. 1 smlouvy, případně upraveného v souladu s touto smlouvou,          v termínu a způsobem 

dle následujících ustanovení smlouvy. 
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1.5 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy: 

a) splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky VZMR a její zadávací dokumentace  pro 

zhotovení díla, 

b) převzal objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, 

c) prověřil místní podmínky na staveništi, 

d) všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, 

e) akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám, se kterými byl  při 

podpisu smlouvy seznámen a které mu případně budou sděleny v dostatečném předstihu před zahájením díla, 

f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul v rozpočtu do kalkulace ceny díla, 

g) jsou mu známy veškeré podmínky pro řádné provedení díla dle této smlouvy a 

h) že na sebe bere riziko změny okolností, ledaže jde o nepředvídatelné okolnosti, které způsobil objednatel 

porušením své právní povinnosti.  

1.6 Zhotovitel se dle této smlouvy zavazuje zejména: 

a) zajistit zřízení, provozování a vyklizení zařízení staveniště, 

b) provést kompletní dílo oceněné v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

c) realizovat dílo v souladu se souhrnem standardů pro projektování a realizaci staveb ve FNB, jež tvoří Přílohu č. 

4 smlouvy, a to v rozsahu, jež se vztahuje na provádění díla dle této smlouvy, 

d) realizovat dílo v souladu s podmínkami uvedenými v projektové dokumentaci, jež tvoří  

Přílohu  č. 3 zadávací dokumentace na VZMR, a v souladu s naceněným soupisem stavebních prací, dodávek  

a služeb s výkazem výměr, jež tvoří Přílohu č. 1 smlouvy, nebude-li mezi zástupci smluvních stran domluveno 

jinak v souladu s ustanoveními této smlouvy, 

e) provést veškeré pomocné práce potřebné v průběhu realizace díla, 

f) zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí při realizaci díla, 

g) zajistit ochranu okolního zařízení a kabelových rozvodů, 

h) provést bourací práce a demontáž stávajících zařízení a/nebo mobiliáře, je-li to nezbytné  pro provádění 

díla a nebude-li mezi smluvními stranami domluveno jinak, 

i) zajistit účinné opatření proti pronikání prachu do vedlejších prostor (např. utěsnění dveří apod.), 

j) provést průběžný úklid v okolních prostorách místa provádění díla, pokud dojde k jejich znečištění, 

k) provést závěrečný úklid před předáním hotového díla, 

l) provést odvoz odpadu vzniklého prováděním díla a zajistit jeho ekologickou likvidaci, 

m) provést všechny nezbytné zkoušky dle norem vztahujících se k dílu a pokynů výrobců dodávaných zařízení, 

jsou-li v rámci díla instalována, včetně pořízení protokolů, atestů a revizí, kterými prokáže dosažené předepsané 

kvality a technické parametry díla, 

n) vypracovat a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla 1x v listinné podobě a též  v 

elektronické podobě na USB/flash disku s nahranými dokumenty ve formátu .pdf a současně  v otevřeném 

formátu podle druhu dokumentu (.dwg, doc(x), .xls) a další dokumentaci – viz odst. 6.2 smlouvy, 

o) proškolit určené zaměstnance FNB (elektrikáři, instalatéři, obsluha VZT atd.) pro obsluhu a provoz částí díla, 

jež vyžadují řízenou obsluhu a provoz, 

p) zajistit a předat veškeré doklady pro provoz, návody k obsluze, předpisy a normami požadované zkoušky, 

revize, atesty, veškerá dokumentace od použitého materiálu s jejich vlastnostmi. Veškeré revize, zkoušky a 

atesty musí být platné a bez závad. 

1.7 Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit na svůj náklad a nebezpečí komplexně, v termínech dle této smlouvy,  ve 

vzorné kvalitě, v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle dokumentace VZMR a této smlouvy 

včetně obstarání všeho, co je k provedení díla potřebné a včetně všech případných odsouhlasených změn díla  a 

jeho součástí a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební a projektové práce, zařízení staveniště, 
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nezbytná dopravní a jiná opatření, jež musí být předem projednána s objednatelem a/nebo případně třetí stranou, 

dále bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k 

následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, které upravuje tato smlouva. 

1.8 Zhotovitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem věcí (komponenty, materiál), potřebných pro zhotovení díla, resp. 

že tohoto vlastnictví nabude nejpozději před zahájením zpracování díla pro objednatele. 

1.9 Účelem díla je nezbytná stavebně technická úprava části stávajících prostor budovy č. 6 (Ústav radiační onkologie 

FNB a 1. lékařské fakulty UK) umístěných v 1.  a 4 NP. 

1.10 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že po celou dobu jejího plnění zajistí: 

a) dodržení veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovně právních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 

osobám, které se na realizaci smlouvy podílejí, 

b) minimalizaci vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací (např. při výkonu 

administrativních činností používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály). U 

vzniku odpadů, které jsou přímým důsledkem stavebních prací zajistí minimalizaci vzniku zbytečného odpadu, 

provede recyklaci odpadu z výrobků a obalů při zachování maximální redukce nevyužitého odpadu a posouzení 

možnosti recyklace materiálu (např. demontované prvky využitelné jako náhradní díly),  zajistí průběžnou 

ochranu proti hluku a vibracím, ochranu proti znečišťování ovzduší prachem, 

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění               se 

považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k realizaci smlouvy, a to vždy 

do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 

Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 

7 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. 

Článek II. 

Termín zhotovení díla, místo realizace díla 

2.1 Zhotovitel zhotovení díla zahájí protokolárním převzetím staveniště od objednatele nejpozději do 5 dnů ode dne 

nabytí účinnosti smlouvy, přičemž je povinen zahájit provádění díla neprodleně po převzetí staveniště od 

objednatele.  

2.2 Zhotovitel dílo řádně provede a protokolárně předá objednateli nejpozději v termínu do 60 (slovy: 

šedesáti) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, bez ohled na to, kdy došlo zhotovitelem 

k převzetí staveniště od objednatele. Konkrétní harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást smlouvy jako 

její Příloha č. 2, a tento může být upřesňován odpovědnými osobami obou smluvních stran ve věcech technických 

(viz odst. 16.8 smlouvy) dle aktuálního stavu, vždy však bude přihlíženo  k odůvodněným požadavkům obou 

smluvních stran a k celkové době pro realizaci díla dle první věty tohoto odstavce smlouvy.  

2.3 Místem realizace díla je areál objednatele na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy, konkrétně ve Fakultní 

nemocnici Bulovka, budova č. 6 (Ústav radiační onkologie FNB a 1. LF UK) v 1. a 4.NP (dále také jen „místo plnění“). 

2.4 V souladu s ustanovením § 222 odst. 2 a podle § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje možnost upravit termín 

realizace díla uvedený v odst. 2.2 výše, a to přiměřeně v návaznosti na okolnosti vzniklé a stojící na straně 

objednatele, případně jiné nepředvídatelné překážky stojící na straně objednatele, jež vznikly po nabytí účinnosti 

této smlouvy a které objednatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat v době při a po uzavření této smlouvy a 

které současně brání zhotoviteli dodržet termín realizace díla uvedený v odst. 2.2 tohoto článku smlouvy. Nastane-

li situace popsaná v první větě tohoto odstavce, je objednatel oprávněn se obrátit na zhotovitele a projednat  s 

ním případnou úpravu termínu realizace díla (prodloužení nebo i zkrácení). Úprava termínu bude provedena  po 

dohodě se zhotovitelem formou smluvního dodatku. Maximální doba úpravy termínu realizace díla postupem dle 

tohoto odstavce smlouvy oproti termínu uvedenému v odst. 2.2 tohoto článku smlouvy, je limitována 7 (slovy: 

sedmi) kalendářními dny. 
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Článek III. 

Cena díla 

3.1 Zhotovitel prohlašuje, že všechny práce a dodávky materiálu a komponentů a ostatních věcí či služeb nutných k 

řádnému a úplnému provedení díla, jakož i k následnému řádnému užívání díla dle této smlouvy ocenil, že v ceně 

díla jsou zahrnuty i veškeré provozní a finanční náklady zhotovitele na provedení díla dle této smlouvy. 

3.2 Cena za celé, řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena smluvními stranami dle zákona č. 

526/1990 Sb.,  o cenách, ve znění pozdějších  předpisů, dohodou ve výši 1.507.561,34 Kč (slovy: jeden 

milion pět set sedm tisíc pět set šedesát jedna korun českých a třicet čtyři haléřů) bez daně z přidané 

hodnoty. K takto dohodnuté ceně bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, 

platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za správné stanovení a výpočet DPH odpovídá zhotovitel. 

3.3 Cena díla dle odstavce 3.2 tohoto článku smlouvy je sjednána jako cena pevná, maximální a nejvýše přípustná, 

vychází z cenové kalkulace předpokládané pracnosti a běžných cenových zvyklostí; výpočet ceny díla je uveden 

ve zhotovitelem oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr   v Příloze č. 

1, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tyto oceněny soupisy stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazy výměr jsou úplné a závazné i v případě změn podmínek, za nichž  byly zpracovány, 

nestanoví-li smlouva jinak. 

3.4 Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, dodávky, 

pracovní síly, stroje, dopravu, náklady na projekční práce (dokumentace skutečného provedení díla), zařízení a 

vyklizení staveniště, ostrahu stavby, dočasné zábory, oplocení stavby, pojištění, řízení a administrativu, režii 

zhotovitele, poplatky včetně nákladů na provedená měření, zkoušky a revize a veškeré další náklady zhotovitele v 

souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, vytýčení podzemních sítí, náklady, poplatky a platby 

za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a požární ochrany, 

odstraňování znečištění, sankce, pokuty, penále, pojištění, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, revizí a další), 

na demontáž a na odvoz a likvidaci odpadu vzniklého prováděním díla a též náklady na případné odstranění 

vadného plnění díla zhotovitelem. 

3.5 Pokud objednatel bude písemně požadovat změnu díla, zhotovitel předá objednateli výkaz víceprací/méněprací 

dle vzoru uvedeného v Příloze č. 5 smlouvy, ve lhůtě do 5 dnů, který se považuje za návrh na změnu ceny díla, 

případně i na změnu termínu provedení díla dle příslušných ustanovení této smlouvy; zhotovitel takové vícepráce 

může provést až po uzavření dohody o změně díla dodatkem této smlouvy.  V případě méněprací je zhotovitel 

povinen s provedením takových méněprací posečkat rovněž až do uzavření dohody  o změně díla dodatkem této 

smlouvy. Záznamy o přípravě změny díla smluvní strany bez odkladu zapisují  do stavebního deníku k dílu dle článku 

V. smlouvy. 

3.6 Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že je k řádnému provedení díla zapotřebí ještě dodat další položky materiálu či 

prací, či jejich množství neuvedené v kalkulaci výkazu výměr, je povinen je pro zhotovení díla dodat a nebude 

od objednatele požadovat jejich úhradu, jakož i další dodávky k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení 

je předmětem plnění dle této smlouvy, neboť toto riziko nese zhotovitel s ohledem na ustanovení odstavců 1.4, 

3.1 - 3.4 této smlouvy, s výjimkou uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy, a nebude uplatňovat 

žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi kalkulací nebo výkazem výměr a skutečným provedením díla, které vychází 

z projektové dokumentace k VZMR, nestanoví-li tato smlouva dále jinak. 

Článek IV. 

Fakturační a platební podmínky 

4.1 Zhotovitel po předání díla vystaví objednateli jeden doklad ve lhůtě do 14 dnů ode dne zdanitelného plnění , 

kterým je den předání díla z místa plnění prostřednictvím předávacího protokolu o odevzdání díla objednateli 

v rozsahu dle    čl. II. smlouvy bez vad a nedodělků, které budou obsahovat údaje o objednateli tak, jak jsou uvedeny 

v záhlaví a v čl.  IV. této smlouvy, jakož i všechny zákonné náležitosti a náležitosti stanovené touto smlouvou      

(viz např. článek VI. smlouvy). 

4.2 Objednatel tak uhradí zhotoviteli cenu díla na základě daňového dokladu (dále jednotlivě též jako „faktura“) 

vystaveného po písemném     protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků z místa plnění, tj. předání 
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díla k řádnému užívání v  budově č. 6, který je splatný  do 30 dnů ode dne jeho obdržení, nejdříve však do 14 dnů 

ode dne odstranění veškerých vad zaznamenaných  v přísl. předávacím protokolu (kumulativní podmínka). 

4.3 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu, stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Objednatel obdrží originál faktury s jednou kopií. Faktura bude 

obsahovat číslo a identifikaci této smlouvy. Přílohou faktury budou kopie předávacího protokolu potvrzeného 

oprávněnými zástupci smluvních stran, nebude-li mezi zástupci smluvních stran domluveno jinak. 

4.4 Cena se považuje za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235 /2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu bez zaplacení vrátit, pokud nebude obsahovat 

veškeré výše uvedené a dohodnuté náležitosti nebo budou v jejím obsahu jiné vady. Ve vrácené faktuře bude 

vyznačen důvod vrácení. Zhotovitel je v tomto případě povinen fakturu opravit či vyhotovit nově. Nová 30denní 

lhůta splatnosti opravené či nově vyhotovené faktury začíná běžet znovu od začátku ode dne, kdy zhotovitel doručí 

doplněnou nebo opravenou příslušnou fakturu objednateli. 

4.6 Smluvní strany berou na vědomí, že plátcem DPH u stavebních a montážních prací, včetně oprav, je v režimu 

přenesené daňové povinnosti objednatel. Faktura bude obsahovat mimo jiné příslušný číselný kód klasifikace 

produkce CZ-CPA 41-43 (dle § 92e zákona o DPH). Ve faktuře bude uvedeno sdělení, že výši daně z přidané 

hodnoty je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, tj. pro objednatele. 

Článek V. 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

5.1 Při plnění předmětu smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním 

orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů. Dále je také povinen dodržovat 

vnitřní předpisy objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti 

práce a ochrany majetku, se kterými byl seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel plnit předmět smlouvy tak, 

aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech 

objednatele v místě provádění díla, resp. na jeho okolních pozemcích. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele týkající se provádění díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k: 

a) umístění materiálů určených k provedení díla a nádob pro odvoz stavební suti, 

b) ke způsobu provádění díla, který je v rozporu s řádným prováděním díla dle smlouvy a dokumentací díla a 

požadovat odstranění nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě, není-li stanovena pak bez zbytečného 

odkladu. 

5.3 Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít ve lhůtě do 3 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, a to písemným 

protokolem o jeho předání a převzetí. 

5.4 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli prostor 12 m2 pro umístění kontejneru na odpad a suť a dále 

též 12 m2 na umístění skladovací buňky, vše na přilehlém pozemku v místě, které bude po dobu provádění díla  

sloužit jako zařízení staveniště. 

5.5 Zhotovitel je povinen vést stavební deník (prostřednictvím pověřené osoby zhotovitele uvedené v zápise o 

převzetí staveniště) ode dne předání staveniště do dne odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v 

předávacím protokolu, do kterého bude denně zapisovat podrobné informace o postupu stavby, který bude 

splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a který bude uložen tak, aby byl přístupný také objednateli a 

případně kontrolním orgánům s tím, že průběžně předává objednateli kopie listů stavebního deníku. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě. Zhotovitel je povinen seznamovat objednatele se zhotovováním 
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jednotlivých částí díla na kontrolních dnech (dále jen „KD“), které bude zhotovitel organizovat 1x týdně (termín a 

přesný čas bude vždy písemně domluven mezi smluvními stranami) v místě plnění. Objednatel má právo svolávat 

mimořádné KD podle potřeby. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se KD zúčastnit. Zápisy z KD zhotovitel uvádí 

do stavebního deníku. Závěry z KD jsou pro obě smluvní strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 

smlouvy. Veškeré změny, oboustranně odsouhlasené, oproti schválené a předané zadávací dokumentaci, budou 

evidovány v průběhu provádění díla změnovými listy, které se stanou podkladem pro uzavření dodatku smlouvy. 

5.6 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle nařízení vlády      č. 

251/2003 Sb., k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky). 

V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla)   a znemožnění jejich 

budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele a autorský dozor ke kontrole  a předloží ke kontrole 

zakrývaných prací zástupci objednatele stejné dokumenty týkající se těchto částí díla a to před jejich zakrytím. 

Objednatel je povinen na písemnou výzvu, která musí být zhotovitelem doručena objednateli nejméně 3 

kalendářní dny předem (před předpokládaným zakrytím), se vyjádřit zápisem do stavebního deníku, nejpozději 

do 48 hodin od výzvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, může objednatel požadovat odkrytí již ukončené části prací. 

Nevyjádří-li se objednatel, je zhotovitel oprávněn zakrývací práce   provést. 

5.7 Zástupce objednatele (např. koordinátor, autorský dozor) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v 

každé fázi jeho zhotovování a činit o tom záznamy do stavebního deníku. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby dílo prováděl řádným způsobem, o čemž učiní záznam ve 

stavebním deníku a stanoví zhotoviteli dodatečnou lhůtu k odstranění závad. Zhotovitel je povinen se k výhradám 

objednatele ve stavebním deníku vyjádřit do tří dnů a závady odstranit. V případě, že zhotovitel vytýkané závady 

neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o porušení smlouvy podstatným způsobem a 

objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad se zadávací 

dokumentací či s pokyny objednatele učiněnými v souladu se zadávací dokumentaci, nebo změny díla, které 

zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není objednatel povinen převzít ani zaplatit. 

5.8 Zhotovitel je povinen přizpůsobit provádění díla charakteru místa plnění, které je zdravotnickým pracovištěm  a to 

tak, aby byla v maximálním rozsahu omezena hlučnost a prašnost, tj. hlučné a prašné práce nesmí být prováděny 

mezi 17.00 – 6.00 hodinou ranní pondělí až pátek, v sobotu a neděli po celý den, jinak vždy  až po odsouhlasení ze 

strany objednatele. Zhotovitel je dále povinen přizpůsobit provádění díla tak aby byla v minimálním rozsahu 

omezena propustnost místních komunikací a provoz objektů uvedených v odst. 2.3 smlouvy. Po celou dobu plnění 

předmětu díla musí být v dotčených prostorách objektů umožněn bezpečný přístup do těchto objektů, příjezd 

zdravotnické službě, požárníkům apod. Nesplnění některé této povinnosti bude považováno za porušení této 

smlouvy podstatným způsobem a objednatel má právo odstoupit od smlouvy. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že po celou dobu realizace díla dle této smlouvy se na jejím plnění bude podílet 

minimálně jeden „stavbyvedoucí“, který disponuje dokladem – osvědčením o autorizaci dle zákona  

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Pozemní stavby“ (kód ČKAIT IP00), který je 

zaměstnaneckém nebo v jiném obdobném vztahu ke zhotoviteli, a jehož identifikační údaje byly předání 

zhotovitelem objednateli před podpisem této smlouvy. V případě, že je nezbytné provést změnu v osobě 

zastávající pozici „stavbyvedoucího“, ohlásí zhotovitel tuto změnu poveřené osobě objednatele ve věcech smlouvy, 

která je uvedena v článku XVI. odst. 16.8 smlouvy písemně, případně elektronicky, a to před zahájením provádění 

činností touto novou osobou; v oznámení zhotovitel uvede její identifikační údaje a současně předloží doklady 

prokazující splnění kvalifikačních předpokladů touto novou osobou, miminálně ve stejném rozsahu, než měla 

původní osoba „stavbyvedoucího“, pomocí které byla prokazována kvalifikace v rámci výběrového řízení na VZMR.  

5.10 Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci, může 

zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem autorského a technického dozoru objednatele a 

v případě, že se odchylují od některé z příloh smlouvy, dohoda o jejich použití musí mít formu dodatku ke 

smlouvě. 
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5.11 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že součástí zařízení staveniště není WC ani jiné hygienické zařízení a že 

je pro potřeby provedení díla zajistí na své náklady. 

5.12 Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 

okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

5.13 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby 

zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními 

pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního 

prostředí, zejména nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  č. 272/2011 Sb. 

Zhotovitel dále odpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 

(dále též jen „BOZP“) a požární ochrany (dále též jen „PO“) v prostorách staveniště a místa plnění. Bezpečnost práce 

a PO se řídí platnými bezpečnostními předpisy, zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

5.14 Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 

plněním bez vlivu na cenu díla a termín jeho provedení. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem 

objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění 

předmětu díla samostatně, s náležitou odbornou péčí a podle případných pokynů objednatele. V případě 

nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. 

Pokud však objednatel prokazatelně (písemně) na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou 

škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. 

5.15 Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, o kterou byl v 

dostatečném předstihu zhotovitelem požádán. 

5.16 Autorský dozor objednatel určí v přiměřené lhůtě nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne zahájení díla. 

5.17 Veškerá případná veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle platných právních předpisů k provádění díla 

zabezpečuje na své náklady zhotovitel. 

5.18 Zhotovitel se zavazuje staveniště předat zpět objednateli písemným protokolem nejpozději v den předání díla 

objednateli, a to na své náklady ve stavu v jakém jej převzal, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

5.19 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení všech platných právních norem ČR a EU vztahujících se k 

provedení díla. V případě porušení této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za veškeré důsledky s tím 

související včetně náhrady veškeré škody, která v souvislosti s porušením shora uvedených právních předpisů 

vznikne. 

Článek VI. 

Předání a převzetí díla 

6.1 Zhotovitel oznámí písemně zástupci objednatele uvedenému v odst. 16.8 smlouvy minimálně 5 pracovních dní 

před plánovaným datem předání zhotoveného díla, že dílo je připraveno ke kontrole a převzetí. 

6.2 Objednatel dílo převezme formou protokolárního zápisu o předání a převzetí díla a to z místa plnění, podepsaného 

pověřenými zástupci obou smluvních stran uvedenými v odst. 16.8 této smlouvy nebo dílo odmítne převzít, pokud 

má dílo vady, je neúplné, není provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací 

dokumentací VZMR, jejími přílohami, příslušnými právními předpisy a technickými normami, společně s dílem není 

předána dokumentace skutečného provedení stavby, příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a 

zkouškách a další dokumentace, kterou vyžadují právní předpisy. V tomto případě je povinen do 7 pracovních dnů 

ode dne odmítnutí převzetí díla zaslat pověřenému zástupci zhotovitele písemný soupis vad a nedodělků, ve 

kterém uvede soupis vad a nedodělků bránících v převzetí díla a stanoví dodatečnou lhůtu k jejich odstranění 

nebo nápravě. Smluvní strany následně opakují postup předání díla uvedený v tomto článku. Nároky objednatele 

na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. 
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6.3 Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli a k ukončení 

přejímacího řízení. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Podmínkou 

dokončení díla je úspěšné provedení všech zkoušek a revizí předepsaných zvláštními právními předpisy a 

technickými normami. Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. 

6.4 Společně s dílem předá zhotovitel objednateli i dokumentaci skutečného provedení stavby, příslušné atesty, 

prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách a další dokumentaci, kterou vyžadují právní předpisy nebo 

tato smlouva. 

6.5 Objednatel je oprávněn převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby funkčně a esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě 

v zápise o předání a převzetí díla stanoví zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění. Povahu vad a nedodělků určuje 

objednatel. Po odstranění vad a nedodělků díla, pro které odmítl objednatel dílo převzít, zhotovitel vyzve 

objednatele ke kontrole řádně dokončeného díla a k jeho převzetí. Řádně dokončené dílo je objednatel povinen 

převzít. 

6.6 Předávací protokol bude obsahovat minimálně: 

a) identifikační údaje smluvních stran a jejich zástupců v přejímacím řízení, 

b) identifikační údaje díla a jeho případných samostatných částí, 

c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho případných samostatných části, 

d) prohlášení objednatele, že dílo přejímá soupis případných drobných vad a nedodělků nebránících plnému 

užívání díla k jeho účelu a termíny jejich odstranění, případná dohoda o slevě, 

e) soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou doloženy v samostatné příloze, 

f) stav zařízení staveniště, 

g) termín předání a převzetí díla vč. odevzdání vyklizeného staveniště. 

6.7 Zhotovitel jako součást díla je povinen nejpozději při předávacím řízení předat objednateli    zkompletovanou 

dokumentaci díla v rozsahu: 

a) dokumentace skutečného provedení díla včetně soupisu odsouhlasených a provedených změn a odchylek 

od Přílohy č. 5  zadávací dokumentace, potvrzená zhotovitelem, 

b) protokoly z výchozích revizí a zkoušek funkčnosti, vztahují-li se k dílu, 

c) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. 

o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,  v platném znění, 

d) doklady úřadů související s povolením / provedením / užíváním díla dle právních předpisů, jsou-li takové 

nezbytné a nevyplývá-li se smlouvy že je zajistí objednatel, 

Doklady dle tohoto odstavce zhotovitel zkompletuje do složek v počtu originál + 1 kopie + 1x flashdisk, který 

bude obsahovat dokumentaci skutečného provedení stavby v .pdf, .dwg.  

6.8 Do data předání a převzetí dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků zhotovitel vyklidí staveniště a 

předá jej objednateli na své náklady ve stavu, v jakém jej převzal, není-li v příslušné části zadávací dokumentaci 

stanoveno předání staveniště upravené na náklady zhotovitele; splnění toto povinnosti zhotovitele bude 

potvrzeno v předávacím protokolu.  

Článek VII. 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

7.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech, 

b) na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne jeho převzetí 

zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

c) na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla, 

d) na objektu specifikovaném v článku II. odst. 2.3 této smlouvy, pokud došlo ke vzniku škody v souvislosti 



 

 

FNB-SML-202403-0036 

 

 

 

 

 9  

s prováděním díla nebo byla způsobena zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele a 

e) na ostatních přilehlých objektech a pozemcích. 

7.2 Zhotovitel nese též do doby odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných 

k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou 

používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru a 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, 

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

7.3 Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož 

i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

7.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je  od 

počátku objednatel. 

7.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla, zůstávají ve 

vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen 

je vrátit objednateli do 5 pracovních dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí dokončeného 

díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo 

které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

7.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se v prostoru 

předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli dle této smlouvy a způsobené činností a/nebo  

nečinností zhotovitele na objektu a pozemcích v prostoru staveniště. 

Článek VIII. 

     Záruka a odpovědnost za vady 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci a/nebo v této smlouvě 

(včetně jejich případných změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla 

vztahují, jinak vlastnosti a jakost díla odpovídající účelu smlouvy, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců od 

data řádného  písemného předání a převzetí díla objednatelem dle článku VI. této smlouvy (záruční doba). 

8.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel 

bude používat pro zhotovení díla, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení 

autorskému dozoru objednatele a osobě odpovědné za objednatele ve věcech technických. Nevyjádří-li se 

objednatel k jejich použití do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu   zhotovitelem, má 

se zato, že s jejich použitím souhlasí. Jednání o vhodnosti materiálu pro dílo nemá vliv na termín provedení díla. 

8.3 Vady díla zjištěné v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně, 

alespoň na jeden z kontaktních údajů osob zhotovitele uvedených v čl. XVI. odst. 16.8 smlouvy, případně do 

datové schránky zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný 

způsob jejího odstranění. Současně objednatel uvede informaci, zda se jedná o havarijní stav, při kterém je 

nezbytné odstranit reklamovanou vadu díla neprodleně – viz následující odstavec tohoto článku smlouvy. 

Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou. Jde-li o vadu 

neopravitelnou, je objednatel oprávněn  požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí či novým 

bezvadným plněním, nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

8.4 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady díla neprodleně a je povinen ji odstranit  

nejpozději do 3 (slovy: tří) kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace způsobem uvedeným v odst. 

8.3 výše. Záruční opravu bude zhotovitel provádět zejména v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin, nejedná-

li se o případ havarijního stavu, při kterém s ohledem na zabranění vzniku dalších škod na serverovně objednatele, 

je nutné zahájit odstraňování reklamované vady obratem a tato musí být odstraněna v co nejkratším možném 

termínu, přičemž práce na jejím odstranění budou po dohodě s objednatelem probíhat i mimo pracovní dny mezi 
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8:00 – 16:00 hodinou. 

8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě uvedené v odst. 8.4 tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto 

práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou odborně způsobilou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 

vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 

dnů ode dne doručení faktury. Způsob odstranění záruční vady popsaný v tomto odstavci nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti ze záruky o dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části. 

8.6 Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných parametrů 

či funkcí, a jde o vadu odstranitelnou, zhotovitel ji na základě reklamace objednatele bezplatně odstraní opravou 

nebo vyměněnou celé části. 

8.7 Zhotovitel po opravě vady vždy vyzve objednatele ke kontrole odstranění záruční vady díla a k následnému 

převzetí opravené části díla, o čemž zhotovitel sepíše písemný záznam, jehož podpisem objednatel stvrzuje řádné 

odstranění záruční vady. Po dobu od nahlášení reklamace do doby řádného odstranění záruční vady předáním 

objednateli se přerušuje běh záruční doby díla. 

8.8 Uplatněním práv ze záruky za jakost není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu, vyúčtovanou 

objednatelem. 

8.9 Objednatel si vyhrazuje právo postoupit práva z odpovědnosti za vady díla vůči zhotoviteli na třetí osobu. 

Článek IX. 

Smluvní sankce 

9.1 V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho závazků uvedených v článku I. odst. 1.10 smlouvy má objednatel 

právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých)    za 

každý i započatý den prodlení, kdy zhotovitel nepředložil všechny dokumenty požadované objednatelem. Tato 

smluvní pokuta bude požadována bez ohledu na počet nepředložených požadovaných dokumentů potřebných 

ke kontrole objednatelem. 

9.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla dle článku II. odst. 2.2 smlouvy, případně 

prodlouženého v souladu s odst. 2.4 smlouvy, činí 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i jen započatý 

den prodlení. 

9.3 V případě, že se na plnění smlouvy nepodílí osoba „stavbyvedoucího“ uvedena v článku XVI. odst. 16.8 smlouvy, 

která splňuje veškeré tam uvedena kritéria kvalifikace, je zhotovitel povinem uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý den ve kterém se na plnění smlouvy 

nepodílí osoba „stavbyvedoucího“ zajištěného zhotovitelem, která naplňuje profesní kritéria dle článku V. odst. 5.9 

smlouvy. 

9.4 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad díla článku VIII. odst. 8.4 smlouvy činí 3.000,- 

Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich řádného 

a úplného odstranění. 

9.5 V případě nesplnění závazku zhotovitele uvedeného v článku XIV. odst. 14.9 smlouvy je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý den prodlení 

s předáním kopie dokladu o pojištění objednateli. 

9.6 Pro případ prodlení objednatele se zaplacením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z 

prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení v zákonné výši s tím, že zaplacené úroky z prodlení plně 

kryjí i náhradu škody zhotovitele. 

9.7 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli náhradu škody, která objednateli vznikne porušením závazků 

zhotovitele uvedených v této smlouvě. 

9.8 Splatnost smluvních pokut, náhrady škody a úroků z prodlení je 10 dnů od doručení faktury vystavené oprávněnou 

smluvní stranou smluvní straně povinné. 

9.9 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, vzniklé v důsledku porušení povinnosti 
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zajištěné smluvní pokutou, stejně tak jako není dotčena povinnost příslušné smluvní strany splnit své závazky dle 

této smlouvy. 

Článek X. 

Součinnost smluvních stran, způsob předávání podkladů 

10.1 Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od obou stran intenzívní 

vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného postupu. Proto budou 

informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této smlouvy, zejména 

podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností, rozhodné pro plnění závazku zhotovitele převzatých 

touto smlouvou, předávány, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v sídle objednatele. 

10.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem požadované 

informace a podklady k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy. Součinnost zahrnuje zejména 

provedení místního šetření v místě plnění. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že se bez 

zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 pracovních   dnů od vyžádání zhotovitele, závazně vyjádří ke 

skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění předmětu plnění dle této 

smlouvy. 

10.3 Zhotovitel je povinen po řádném splnění předmětu smlouvy vrátit objednateli veškeré dokumenty  a 

podklady, které mu objednatel v souvislosti s plněním podmínek této smlouvy poskytl. 

10.4 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich 

povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně 

podniknout kroky k jejich překonání. 

10.5 Závazná forma komunikace je doporučený dopis, zápis z jednání, předávací protokol, zápis ve stavebním deníku. 

Tyto dokumenty musejí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci objednatele a/nebo zhotovitele. 

Článek XI. 

Odpovědnost za škodu 

11.1 Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením § 2894 a násl. občanského zákoníku. 

11.2 Smluvní strana, která poruší svoji povinnost z této smlouvy, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé 

smluvní straně. Povinnosti k náhradě škody se zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně 

nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

Škoda, způsobená zaměstnanci nebo spolupracovníky zavázané smluvní strany nebo třetími osobami, které 

zavázaná smluvní strana pověří nebo zaváže k plnění svých závazků dle smlouvy, bude posuzována jako škoda 

způsobená zavázanou smluvní stranou a v tomto případě je zavázaná smluvní strana povinna nahradit 

způsobenou škodu oprávněné smluvní straně stejně, jako by ji způsobila sama zavázaná smluvní strana. 

Ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se pro účely této smlouvy nepoužije. 

11.3 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, odpovídá příslušná smluvní strana za jakoukoli škodu, která druhé smluvní 

straně vznikne v souvislosti s porušením povinností příslušené smluvní strany podle této smlouvy. 

11.4 Překážka vzniklá z osobních poměrů příslušné smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla příslušná smluvní 

strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla příslušná smluvní strana podle 

smlouvy povinna překonat, jí však povinnosti k náhradě škody nezprostí. 

11.5 Smluvní strana, která porušila právní povinnost, nebo smluvní strana, která může a má vědět, že jí poruší, oznámí 

to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné 

následky. Jestliže zavázaná smluvní strana tuto povinnost nesplní nebo oprávněné smluvní straně není oznámení 

včas doručeno, má poškozená smluvní strana nárok na náhradu škody, která jí tím vznikla. 

11.6 Zhotovitel vždy ručí za splnění povinnosti poddodavatele k náhradě škody, pokud by poddodavatel za škodu 

vzniklou objednateli při realizaci plnění dle této smlouvy odpovídal, tj. že uspokojí objednatele, pokud 

poddodavatel objednateli takovou škodu nenahradí (viz ustanovení § 2018 a násl. občanského zákoníku). 
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       Článek XII. 

Ochrana informací, údajů a dat 

12.1 Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé smluvní 

strany, o kterých se smluvní strana dozvěděla v průběhu realizace této smlouvy. Na tyto důvěrné informace se 

vztahuje ochrana dle § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. 

12.2 Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této smlouvy se vztahuje 

na smluvní strany, jejich zaměstnance, pomocníky a třetí osoby, které se s těmito důvěrnými informacemi v rámci 

plnění podmínek této smlouvy seznámí. 

12.3 Za porušení závazku uvedeného v odst. 12.1 tohoto článku je smluvní strana, která závazek poruší povinna 

uhradit druhé smluvní straně v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc 

korun českých). Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu  škody. 

12.4 Zhotovitel bere na vědomí, že dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, musí objednatel jako povinný subjekt na žádost poskytnout informace, a to zejména 

informaci týkající se identifikace smluvních stran, informaci o ceně a rámcovou informaci o předmětu plnění 

smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku dle 

předchozího odstavce tohoto článku. 

12.5 Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení této smlouvy, a to po dobu dalších 5 let. 

Článek XIII. 

Odstoupení od mlouvy 

13.1 Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo 

zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. občanského zákoníku. 

13.2 Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje zejména: 

a) prodlení zhotovitele s řádným zahájením provádění díla delším než 10 kalendářních dní, nebo 

b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla o více než 20 kalendářních dní, nebo 

c) prodlení zhotovitele s odstraněním notifikovaných vad o více než 10 kalendářních dní. 

13.3 Dále je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že 

zhotovitel není schopen dokončit dílo, nebo je-li proti zhotoviteli vedeno insolvenční řízení, v němž bylo 

rozhodnuto, že zhotovitel je v úpadku. 

13.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy příslušné smluvní 

straně. 

13.5 V případě oprávněného odstoupení smluvní strany od smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelně, 

nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené dílo, jehož výsledek je zhotovitel v takovém 

případě objednateli povinen odevzdat. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vznikají  

objednateli vůči zhotoviteli nároky na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého  díla   a 

na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení nebo vzniklou z jiného důvodu, a tyto své nároky 

je objednatel oprávněn započíst na úhradu uvedených nákladů zhotovitele na dosud řádně provedené práce. 

13.6 Odstoupením od smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy, jež má výslovně či ve svých 

důsledcích zůstat v platnosti i po zániku smlouvy, zejména závazku mlčenlivosti a ochrany informací, zajištění a 

utvrzení závazků. 

Článek XIV.  

Pojištění 

14.1 Zhotovitel je povinen mít od protokolárního převzetí staveniště po dobu účinnosti smlouvy do dne 

prokazatelného odstranění všech vad a nedodělků díla obsažených v seznamu dle článku VI. odst. 6.2 smlouvy, 

uzavřeno pojištění stavebně montážních rizik při realizaci díla, které bude zahrnovat pojištění pro případ 
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odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem nebo jakýmkoliv jeho poddodavatelem (bez ohledu   na to, zda 

jde o poddodavatele podle této smlouvy) při plnění této smlouvy, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 

ve výši výši 10.000.000 (slovy: deset milionů korun českých) za jednu pojistnou událost. 

14.2 Zhotovitel je povinen mít ode dne prokazatelného odstranění všech vad a nedodělků díla obsažených 

v seznamu dle článku VI. odst. 6.2 smlouvy do uplynutí poslední záruční doby podle smlouvy, uzavřeno pojištění 

pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem  nebo jakýmkoliv jeho Poddodavatelem (bez ohledu 

na to, zda jde o Poddodavatele podle této smlouvy) při plnění této smlouvy, a to s horní hranicí pojistného plnění 

nejméně ve výši výši 10.000.000 (slovy: deset milionů korun českých) za jednu pojistnou     událost. 

14.3 Pojištění podle tohoto článku smlouvy nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku 

vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice 

pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění újmy uveden zhotovitel jako 

oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle 

pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního 

stavu. Pojištění dále nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech 

standardně používány a žádné výluky, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na 

náhradu újmy způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy. 

14.4 Povinnost mít uzavřeno pojištění podle tohoto článku smlouvy může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných 

smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které 

se kromě provádění stavby podle této smlouvy vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní 

podmínky tohoto článku smlouvy. 

14.5 V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu k dílu poklesne, nebo je důvodná obava, že 

by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného 

zhotovitelem podle odst. 14.1  nebo   odst.   14.2 smlouvy (ať   jednou   či více pojistnými smlouvami) pod 

stanovenou úroveň (případně pod stávající úroveň, poklesla-li již dříve taková celková horní hranice pojistného 

plnění pod úroveň stanovenou v odst. 14.1 nebo odst. 14.2 smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí 

vztahujících se k dílu podle této smlouvy), je zhotovitel povinen na své náklady do 45 dní od vzniku 

takové pojistné události zajistit další pojištění, tak aby celková horní hranice pojistného plnění byla navýšena na 

úroveň uvedenou v odst. 14.1, resp. odst. 14.2 smlouvy (případně na stávající úroveň před takovou událostí, 

poklesla-li již dříve celková horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle odst. 

14.1 nebo odst. 14.1 smlouvy   pod   úroveň   stanovenou   v   odst.   14.1, resp. odst. 14.2 smlouvy z důvodu 

pojistné události nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle této smlouvy). Vznik takové události stejně jako 

opatření přijatá zhotovitelem v souladu s tímto odstavcem je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit 

objednateli.  

14.6 Doklad o pojištění, případně přímo pojistnou smlouvu podle odst. 14.1 smlouvy zhotovitel předal objednateli 

před uzavřením této smlouvy. 

14.7 Doklad o pojištění, originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy podle odst. 14.2 smlouvy zhotovitel 

předáobjednateli alespoň 5 dnů před protokolárním předáním díla podle článku VI. smlouvy. 

14.8 Doklad o pojištění nebo úředně ověřenou kopii smlouvy či smluv, jimiž zajistí další pojištění v souladu s 

odst. 14.5 smlouvy, je zhotovitel povinen předat objednateli do 30 dnů od vzniku události, na níž se váže 

povinnost zajistit další pojištění. 

14.9 Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 14 dnů ode dne 

splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění dle 

této smlouvy, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli. 

14.10 Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku smlouvy jednat v úzké součinnosti 

s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění 

a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho vyjádření. 
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Článek XV. 

Ostatní ujednání, vyhrazené změny závazků ze smlouvy 

15.1 Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v 

souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být 

nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy. 

15.2 Původcem odpadů spojených s prováděním díla ve smyslu § 5 zákona č. 541/2020, o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů, je zhotovitel, který zajistí na své náklady odvoz a jejich ekologickou likvidaci. 

15.3 Zhotovitel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, která mu vznikne z této smlouvy a/nebo v 

souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu 

objednatele. Zhotovitel je dále oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za 

objednatelem, jenž mu vznikne z této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, na kteroukoliv třetí osobu pouze na 

základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak bude neplatné. 

15.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím a bere na vědomí, že objednatel uveřejní tuto smlouvu v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv. 

15.5 Zhotovitel je oprávněn plnit tuto smlouvu, nebo její část prostřednictvím poddodavatelů, avšak výlučně a 

pouze poddodavatelů uvedených v Poddodavatelském schématu v Příloze č. 3 smlouvy a zavazuje se, že 

poskytne objednateli aktuální seznam poddodavatelů, vždy do tří dnů ode dne změny poddodavatele.   

15.6 Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění VZMR, 

to v případě, kdy tato smlouva bude ukončena: 

a) v případě prohlášení insolvence na zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku 

na zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na zhotovitele, 

b) v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž 

prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle § 83 ZZVZ, 

c) zánikem právnické osoby bez právního nástupce, 

d) dohodou smluvních stran, 

e) výpovědí kteroukoli ze smluvních stran, 

f) odstoupením od smlouvy při naplnění některého z důvodů odstoupení uvedených v této smlouvě, zejména 

dle článku XIII. odst. 13.1 až 13.3 smlouvy. 

Nastane-li některý z případů popsaných výše a dojde-li k ukončení smlouvy, je objednatel oprávněn uzavřít 

smlouvu na plnění VZMR s dalším účastníkem v pořadí dle výsledků hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na 

VZMR, a to za předpokladu, že tento účastník splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení a další podmínky 

pro uzavření smlouvy na VZMR, v takovém případě objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale 

bude vycházet z pořadí nabídek v zadávacím řízení. Ve vztahu k nabídkové ceně díla tato nesmí být vyšší, než 

byla nabídková cena obsažena v nabídce objednatelem osloveného dalšího účastníka zadávacího řízení na VZMR. 

15.8 Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění 

smlouvy, a to v případě, kdy dojde k právnímu nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele (např. 

v důsledku fúze, rozdělení, převodu jmění na společníka, změny právní formy, jeho smrtí) nebo převodem jeho 

závodu, popřípadě části závodu, kdy nový dodavatel (nový zhotovitel) splňuje kritéria kvalifikace stanovená 

v zadávací dokumentaci VZMR. Po zjištění skutečnosti o právním nástupnictví zhotovitele dle předchozí věty, 

objednatel bez zbytečného odkladu přezkoumá splnění kritérií kvalifikace stanovena v zadávací dokumentaci 

VZMR, tím není vyloučeno prokázání chybějící kvalifikace prostřednictvím jiné osoby. Nebudou-li splněny kritéria 

kvalifikace, přistoupí k ukončení smlouvy výpovědí nebo dohodou a případně přistoupí k jiné vyhrazené změně 

zhotovitele podle této smlouvy. 
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        Článek XVI. 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění všech závazků z této smlouvy plynoucích. Smlouva 

nabývá platnosti podpisem v pořadí druhou podepisující smluvní stranou a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v 

registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

16.2 Veškerá ústní i písemná ujednání smluvních stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou či procesem uzavírání této 

smlouvy, pozbývají uzavřením této smlouvy účinnosti a relevantní jsou nadále jen ujednání obsažená v této 

smlouvě, jejích přílohách a případných dodatcích. 

16.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužijí, resp. 

vylučují možnost přijetí návrhu smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou. 

16.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dosažení úplného konsensu smluvních stran na veškerém obsahu její 

změny či doplnění, a to pouze písemnými, vzestupně číslovanými, dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Uzavření písemného 

smluvního dodatku není třeba pouze v případě změny pověřených osob nebo jejich kontaktních údajů, 

uvedených v odstavci 16.8 tohoto článku, kdy stačí písemné oznámení zaslané druhé smluvní straně. Jakákoliv 

ústní ujednání při realizaci díla dle smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oběma smluvními stranami, jsou 

právně neúčinná. 

16.5 Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku (ustanovení § 2586 a násl.) 

16.6 Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku. 

16.7 Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, 

neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných 

ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se 

zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, 

které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

16.8 Za objednatele jsou pověřeni k jednání ve věci plnění podmínek této smlouvy: 

Jaroslava Musilová, tel.: +420 xxx, e-mail: xxx 

Osoby objednatele odpovědné k jednání ve věcech technických (včetně podpisu předávacího protokolu): 

Radek Roháček, tel.: +420 xxx, e-mail: xxx  

Za zhotovitele je/jsou pověřen/i k jednání ve věci plnění podmínek této smlouvy: 

xxx, tel.: +420 xxx, e-mail: xxx  

Osoby zhotovitele odpovědné k jednání ve věcech technických (včetně podpisu předávacího protokolu): 

xxx, tel.: +420 xxx, e-mail: xxx  

 „Stavbyvedoucí“ zhotovitele: 

xxx, tel.: +420 xxx, e-mail: xxx  

16.9 Pro řešení sporů mezi smluvními stranami je příslušným soudem věcně a místně příslušný soud objednatele. 

16.10 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel   a 

jedno vyhotovení obdrží objednatel. To neplatí v případě, kdy je smlouva vyhotovena pouze v elektronickém 

originálu, ke kterému se připojí elektronické podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti 

podpisem v pořadí druhou  smluvní stranou a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

mailto:jaroslava.musilova@bulovka.cz
mailto:radek.rohacek@bulovka.cz
mailto:zadrazil@f1fcz.com
mailto:babcak@f1fcz.com
mailto:dpola@centrum.cz
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16.11 Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jejich jednotlivých ustanovení 

stvrzují svými podpisy. 

16.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

• Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek  a služeb s výkazem výměr 

• Příloha č. 2 - Harmonogram provádění díla 

• Příloha č. 3 - Poddodavatelské schéma 

• Příloha č. 4 - Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb ve FNB 

• Příloha č. 5 - Vzor výkazu víceprací / méněprací 

 

 

 

 

V Praze dne 20.3.2024  V Praze dne 18.3.2024 

 

 

 

 

 
 

………………………………………………… ………………………………………..……… 

Mgr. Jan Kvaček     Ing. Vladimír Zadražil 

ředitel nemocnice                 jednatel  

Fakultní nemocnice Bulovka        F1 facility CZ s.r.o. 

Objednatel Zhotovitel 
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Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek  a služeb s výkazem výměr 

 

 

 

      
      
 CENOVÁ NABÍDKA  
  
            

        
ZAKÁZKA 

  

      

 Číslo: 
 

 

Zakázka: REKONSTRUKCE ŠATEN OBJEKTU A, NA TRUHLÁŘCE 100/66, 
LIBEŇ, 18000 PRAHA 8 

 Komentář: 
 

            

      

  FIRMY   
      

 ---: --- 
            

      

  REALIZAČNÍ TÝM   
      

 ---: --- 
   

            

      

  ROZPOČET   
      

 Celkem (bez DPH):  1 507 561,34  Kč   

 DPH:  316 587,88  Kč   

 Celkem včetně DPH:  1 824 149,23  Kč   
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REKONSTRUKCE ŠATEN OBJEKTU A, NA TRUHLÁŘCE 100/66, 
LIBEŇ, 18000 PRAHA 8 - Nabídka  

   
  

Popis  Cena  

  
S: Stavba  1 507 561,34  

SO 01: Šatny a sprchy  1 436 561,34  

003: Svislé a kompletní konstrukce  4 458,28  

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní  66 929,92  

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání  59 170,28  

099: Přesun hmot a manipulace se sutí  69 324,97  

721: Kanalizace  77 270,60  

722: Vodovod  267 830,20  

741: Silnoproud  201 694,90  

751: Vzduchotechnika  33 446,60  

763: Konstrukce montované  271 581,87  

766: Konstrukce truhlářské  26 322,29  

771: Podlahy z dlaždic  73 208,23  

776: Podlahy povlakové  115 873,12  

781: Obklady  140 057,09  

783: Nátěry  4 142,34  

784: Malby a tapety  25 250,65  

VRN: Vedlejší náklady  71 000,00  

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce  15 000,00  

V03: Zařízení staveniště  18 000,00  

V07: Provozní vlivy  35 000,00  

V09: Ostatní náklady  3 000,00  

    

Celkem (bez DPH)  1 507 561,34  

DPH  316 587,88  

DPH 21 % ze základny: 1 507 561  316 587,88  

     

Celkem (včetně DPH)  1 824 149,23  
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REKONSTRUKCE ŠATEN OBJEKTU A, NA TRUHLÁŘCE 100/66, LIBEŇ, 18000 
PRAHA 8 - Nabídka      

          
         

Po
ř. Typ Kód Popis MJ 

 
Výměr

a  
 Jedn. 
Cena   Cena  

Cenová 
soustava 

         

 Stavba 
S: Stavba 

   

 1 507 
561,34   

 Objekt 
SO 01: Šatny a sprchy 

   

 1 436 
561,34   

 
Odd
íl  

003: Svislé a kompletní konstrukce 

   
 4 458,28  

 
1 SP 3422722

25 
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2  5,466   747,87   4 087,49  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatna sanitáři; (0,875+1,15)*3,38-0,7*1,97 

 
 5,466  

  

         
 

2 SP 3422911
11 

Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m  5,400   68,66   370,78  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
0,87+1,15+3,38 

 
 5,400  

  

         
 

         

 
Odd
íl  

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 

   
 66 929,92  

 
3 SP 6299910

11 
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2  

16,956  
 36,04   611,09  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
1PP; 3,16*1,65*2+0,67*1,22 

 
 11,245  

  

    
4NP; 2,29*1,98+0,42*1,4*2 

 
 5,710  

  
         
 

4 SP 6123211
31 

Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2  
153,57

8  

 124,53   19 125,61  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatna ženy; 2,8*(6,49+3,3+0,45+1,49+0,45+6,49+4,79-1,49)-0,9*2,02-1,1*2,02-2,5*(1,7+1,7) 

 
 48,976  

  

    
Šatna ženy; 2,8*(5,15+3,645+0,5+3,645+1,5+0,5+3,87+0,5+0,5) 

 
 55,468  

  
    

Sprchy ženy; 0,3*(1,012+0,8+2,108)*2+0,3*(4,79)-0,9*2,02-1,22*0,67 
 

 1,154  
  

    
Sanitáři; 2,8*(5,935*2-1,25+3,115+2,24)-1*1,97-1,5*1,98+0,2*1,98*2+2,29*0,2+2,9*0,3*2+(1,1+0,5+3,6) 

 
 47,980  

  
         
 

5 SP 6121420
01 

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2  
10,086  

 258,03   2 602,53  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatna sanitáři; (0,875+1,15)*3,38-0,7*1,97+(0,775+1)*3,38-0,7*1,97 

 
 10,086  
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6 SP 6123211
21 

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2  5,104   233,98   1 194,13  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatna sanitáři; 0,775*0,3+0,875*2,8+1,25*2,8-0,7*1,97+1*0,3 

 
 5,104  

  

         
 

7 SP 6123211
41 

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2  
32,311  

 296,26   9 572,47  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Nová omítka v šatně žen-0.02; 3*(4+3,87+0,5+0,5+4,515)+0,2*1,65*4+3,16*0,2*2-3,16*1,65*2 

 
 32,311  

  

         
 

8 SP 6123211
91 

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2  
32,311  

 87,18   2 817,03  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Nová omítka v šatně žen-0.02; 3*(4+3,87+0,5+0,5+4,515)+0,2*1,65*4+3,16*0,2*2-3,16*1,65*2 

 
 32,311  

  

         
 

9 SP 6429441
21 

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus  4,000   680,84   2 723,34  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
1PP; 2 

 
 2,000  

  

    
4NP; 2 

 
 2,000  

  
         
 

10 H 5533143
9 

zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm kus  1,000   4 543,00   4 543,00  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
1 

 
 1,000  

  

         
 

11 SP 6429421
11 

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus  1,000   357,06   357,06  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
4NP; 1 

 
 1,000  

  

         
 

12 H 5533145
4 

zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-320mm rozměru 1000/1970, 2100mm kus  1,000   5 324,00   5 324,00  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
1 

 
 1,000  

  

         
 

13 H 5533148
1 

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus  1,000   1 749,00   1 749,00  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
1 

 
 1,000  

  

         
 

14 H X2915 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 450m rozměru 800/1970, 2100mm kus  1,000   1 724,14   1 724,14  vlastní   
Výkaz 

výměr: 
1 

 
 1,000  

  

         
 

15 SP 6121311
21 

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2  
153,57

8  

 62,74   9 635,73  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Penetrace pod nový štuk na původních stěnách; 153,578 

 
 

153,578  
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16 H 5533143
0 

zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm kus  1,000   4 081,00   4 081,00  

vlastní   
Výkaz 

výměr: 
1 

 
 1,000  

  

         
 

17 SP 6313121
41 

Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3  0,141   6 186,88   869,80  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Doplnění po bouraných příčkách; 0,15*1,72*3*0,1+0,8*0,1*0,15+0,15*0,15*1,075+1,2*0,15*0,15 

 
 0,141  

  

         
 

         

 
Odd
íl  

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 

   
 59 170,28  

 
18 SP 9620311

36 
Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2  

38,127  
 122,71   4 678,71  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatna ženy příčky tl.100mm; 2,6*3*1,75+3,08*2,6-0,6*1,97*3 

 
 18,112  

  

    
Šatna ženy příčky tl.150mm; 2,6*1,075*2+4*2,6-0,65*2,1*3 

 
 11,895  

  
    

Šachta; 1,4*3,5+1,4*1,7+0,6*1,4 
 

 8,120  
  

         
 

19 SP 9780131
91 

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2  
32,311  

 95,67   3 091,10  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Nová omítka v šatně žen-0.02; 3*(4+3,87+0,5+0,5+4,515)+0,2*1,65*4+3,16*0,2*2-3,16*1,65*2 

 
 32,311  

  

         
 

20 SP 9529011
11 

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2  
108,23

0  

 115,44   12 494,54  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
85,22+23,01 

 
 

108,230  

  

         
 

21 SP HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod  
100,00

0  

 367,95   36 795,00  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Odstranění stávajících nepoužívaných rozvodů  

 
–   

  

    
100 

 
 

100,000  

  

         
 

22 SP 9680724
55 

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2  5,516   345,51   1 905,81  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
0,8*1,97+1*1,97*2 

 
 5,516  

  

         
 

23 SP 9650421
21 

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 m3  0,010   4 621,45   46,21  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Vybourání pro založení příčky u sanitářů; 0,1*1*0,1 

 
 0,010  

  

         
 

24 SP X2918 Odstranění náletových dřevin kus  1,000   158,91   158,91  vlastní   
Výkaz 

výměr: 
Odstranění náletových dřevin u okapu; 1 

 
 1,000  
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Odd
íl  

099: Přesun hmot a manipulace se sutí 

   
 69 324,97  

 
25 SP 9970132

14 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně t  

12,962  
 2 457,91   31 860,00  

ÚRS23/1 

26 SP 9970135
01 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t  
12,962  

 185,49   2 404,31  

ÚRS23/1 

27 SP 9970135
09 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t  
259,24

0  

 8,15   2 112,57  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Předpoklad 20Km; 20*12,962 

 
 

259,240  

  

         
 

28 SP 9970136
31 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t  
12,962  

 2 299,00   29 799,64  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
12,962 

 
 12,962  

  

         
 

29 SP 9980180
03 

Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t  2,444   1 288,24   3 148,45  

 
         

 
Odd
íl  

721: Kanalizace 

   
 77 270,60  

 
30 SUB X2910 Vnitřní kanalizace-samostatný rozpočet soub

or 
 1,000   77 

270,60  
 77 270,60  

vlastní 

         

 
Odd
íl  

722: Vodovod 

   
 267 830,20  

 
31 SUB X2911 Vnitřní vodovod-samostatný rozpočet soub

or 
 1,000   267 

830,20  
 267 830,20  

vlastní 

         

 
Odd
íl  

741: Silnoproud 

   
 201 694,90  

 
32 SUB X2912 Elektroinstalace-samostatný rozpočet soub

or 
 1,000   201 

694,90  
 201 694,90  

vlastní 

         

 
Odd
íl  

751: Vzduchotechnika 

   
 33 446,60  

 
33 SUB X2913 Vzduchotechnika-samostatný rozpočet soub

or 
 1,000   33 

446,60  
 33 446,60  

vlastní 

         

 
Odd
íl  

763: Konstrukce montované 

   
 271 581,87  

 
34 SP 7634310

01 
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2  

108,23
0  

 452,90   49 017,22  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatny ženy; 34,68+31,76+18,78 

 
 85,220  

  

    
Šatny a sprchy sanitáři; 17,39+5,62 

 
 23,010  
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35 H X2212 Deska pro rastrový podhled 600x600x17, odolnost do vlhkého prostředí, antikorozní, antibakteriální-podrobný popis v projektové 
dokumentaci 

m2  
110,39

5  

 671,00   74 074,78  

vlastní   
Výkaz 

výměr: 
108,23 

 
 

108,230  

  

   
Ztratné:  2,0 %  

 
 2,165  

  
         
 

36 SP 7634121
21 

Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 12 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm kus  7,000   2 591,98   18 143,84  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
7 

 
 7,000  

  

         
 

37 SP 7634111
16 

Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 12 mm m2  
21,940  

 5 129,64   112 544,38  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Výška včetně nožek 2m; 2*3*1,59+3,9*2-0,7*2*4+2*2-0,7*2*2+1,9*2*2+0,2*2*2 

 
 21,340  

  

    
Výplň v okně; 0,3*2 

 
 0,600  

  
         
 

38 SP 7631318
31 

Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2  
85,220  

 81,32   6 929,83  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatna a sprchy ženy; 85,22 

 
 85,220  

  

         
 

39 SP 7631214
26 

SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 m2  7,778   570,27   4 435,63  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatny ženy; 1,65*(0,92+0,988*3) 

 
 6,409  

  

    
Sanitáři; 0,83*1,65 

 
 1,370  

  
         
 

40 SP 7631217
14 

SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2  7,778   31,13   242,16  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
7,778 

 
 7,778  

  

         
 

41 SP 9987633
03 

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m t  6,341   976,83   6 194,04  

ÚRS23/1 

         

 
Odd
íl  

766: Konstrukce truhlářské 

   
 26 322,29  

 
42 SP 7666919

14 
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus  7,000   18,40   128,78  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatna ženy; 5 

 
 5,000  

  

    
Šatna sanitáři; 2 

 
 2,000  

  
         
 

43 SP 7666600
01 

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus  3,000   618,89   1 856,68  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
3 

 
 3,000  
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44 SP 7666600
02 

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus  2,000   671,51   1 343,02  

vlastní   
Výkaz 

výměr: 
2 

 
 2,000  

  

         
 

45 H X296 Dveře vnitřní jednokřídlé, plné s výplní DTD povrch HPL, 1000x1970, včetně kování z broušeného nerezu kus  2,000   4 509,96   9 019,91  

vlastní   
Výkaz 

výměr: 
Dveře D_1 

 
–   

  

    
2 

 
 2,000  

  
         
 

46 H X297 Dveře vnitřní jednokřídlé, plné s výplní DTD povrch HPL, 800x1970, včetně kování z broušeného nerezu kus  1,000   4 498,69   4 498,69  

vlastní   
Výkaz 

výměr: 
Dveře D_2 

 
–   

  

    
1 

 
 1,000  

  
         
 

47 H X298 Dveře vnitřní jednokřídlé, plné s výplní DTD povrch HPL, 600x1970, včetně kování z broušeného nerezu kus  1,000   4 459,26   4 459,26  

vlastní   
Výkaz 

výměr: 
D_4 

 
–   

  

    
1 

 
 1,000  

  
         
 

48 H X299 Dveře vnitřní jednokřídlé, plné s výplní DTD povrch HPL, 700x1970, včetně kování z broušeného nerezu kus  1,000   4 476,16   4 476,16  

vlastní   
Výkaz 

výměr: 
D_5 

 
–   

  

    
1 

 
 1,000  

  
         
 

49 SP 7666952
13 

Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm kus  2,000   95,67   191,33  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
2 

 
 2,000  

  

         
 

50 H X2914 Práh pro dveře, včetně povrchové úpravy kus  2,000   117,70   235,40  vlastní   
Výkaz 

výměr: 
2 

 
 2,000  

  

         
 

51 SP 9987661
03 

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m t  0,121   934,30   113,05  

ÚRS23/1 

         

 
Odd
íl  

771: Podlahy z dlaždic 

   
 73 208,23  

 
52 SP 7715718

10 
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2  

24,400  
 135,41   3 303,90  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatna ženy; 18,78 

 
 18,780  

  

    
Šatna sanitáři; 5,62 

 
 5,620  
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53 SP 7711510
12 

Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2  
24,400  

 309,50   7 551,68  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatan ženy; 18,78 

 
 18,780  

  

    
Šatna sanitáři; 5,62 

 
 5,620  

  
         
 

54 SP 7711210
11 

Nátěr penetrační na podlahu m2  
24,400  

 54,41   1 327,72  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
24,4 

 
 24,400  

  

         
 

55 SP 7715912
41 

Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus  
16,000  

 230,68   3 690,85  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Sprchy ženy; 4 

 
 4,000  

  

    
Sanitáři; 12 

 
 12,000  

  
         
 

56 SP 7711110
11 

Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2  
24,400  

 9,27   226,12  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
24,4 

 
 24,400  

  

         
 

57 SP 7715912
64 

Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m  
27,780  

 207,26   5 757,74  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Sprchy ženy; 4,79*2-0,9+3,8*2 

 
 16,280  

  

    
Sanitáři; 3,4+2,3+2,3+1,2+1,2+1,1 

 
 11,500  

  
         
 

58 SP 7715911
12 

Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2  
24,400  

 379,49   9 259,56  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Sprchy ženy; 18,78 

 
 18,780  

  

    
Sprcha a WC sanitáři; 5,62 

 
 5,620  

  
         
 

59 SP 7715912
42 

Izolace těsnícími pásy vnější roh kus  8,000   220,78   1 766,23  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Sanitáři; 8 

 
 8,000  

  

         
 

60 SP 7715741
53 

Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2  
24,400  

 749,90   18 297,46  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Sprchy ženy; 18,78 

 
 18,780  

  

    
Sanitáři; 5,62 

 
 5,620  

  
         
 

61 H X2916 Dlažba keramická pro koupelny a WC formát 600x600mm m2  
24,888  

 862,40   21 463,41  

vlastní   
Výkaz 

výměr: 
24,4 

 
 24,400  

  

   
Ztratné:  2,0 %  

 
 0,488  
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62 SP 9987711
03 

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m t  1,060   531,84   563,56  

ÚRS23/1 

         

 
Odd
íl  

776: Podlahy povlakové 

   
 115 873,12  

 
63 SP 7762018

11 
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2  

83,830  
 38,63   3 238,75  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatny ženy; 31,76+34,68 

 
 66,440  

  

    
Sanitáři; 17,39 

 
 17,390  

  
         
 

64 SP 7761211
12 

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2  
83,830  

 26,90   2 254,66  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatny ženy; 66,44 

 
 66,440  

  

    
Sanitáři; 17,39 

 
 17,390  

  
         
 

65 SP 7761411
12 

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2  
83,830  

 309,50   25 944,97  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatny ženy; 66,44 

 
 66,440  

  

    
Sanitáři; 17,39 

 
 17,390  

  
         
 

66 SP 7761113
11 

Vysátí podkladu povlakových podlah m2  
83,830  

 9,27   776,89  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatny ženy; 66,44 

 
 66,440  

  

    
Sanitáři; 17,39 

 
 17,390  

  
         
 

67 SP 7762211
11 

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2  
90,578  

 145,04   13 136,91  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatny ženy; 66,44 

 
 66,440  

  

    
Sanitáři; 17,39 

 
 17,390  

  
    

Přetažení na stěnu 100mm; 0,1*67,475 
 

 6,748  
  

         
 

68 H X291 Podlahová krytina-PVC podlaha, heterogenní PVC, tl. 2mm m2  
93,295  

 385,00   35 918,51  

vlastní   
Výkaz 

výměr: 
Šatny ženy; 66,44 

 
 66,440  

  

    
Sanitáři; 17,39 

 
 17,390  

  
    

Přetažení na stěnu; 0,1*67,475 
 

 6,748  
  

   
Ztratné:  3,0 %  

 
 2,717  

  
         
 

69 SP 7764111
11 

Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m  
67,475  

 49,20   3 320,08  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
1PP; 3,87+0,5+0,5+0,5+3,5+3,87+0,5+1,51+4,515+3,1+3,64+5,1+6,49-1,49+0,45+0,45+1,49+3,3+6,49+4,79-0,9-1,1 

 
 51,075  

  

    
4NP; 5,935*2+3,115*2-0,7-1 

 
 16,400  

  
         
 



 

 

FNB-SML-202403-0036 

 

 

 

 

 9  

70 H X294 Sokl pro PVC podlahy m  
67,699  

 115,58   7 824,79  

vlastní   
Výkaz 

výměr: 
64,475 

 
 64,475  

  

   
Ztratné:  5,0 %  

 
 3,224  

  
         
 

71 SP 7764213
11 

Montáž přechodových samolepících lišt m  1,500   66,60   99,90  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatny ženy; 0,8 

 
 0,800  

  

    
Sanitáři; 0,7 

 
 0,700  

  
         
 

72 H X295 Samolepící přechodová lišta m  1,530   118,80   181,76  vlastní   
Výkaz 

výměr: 
1,5 

 
 1,500  

  

   
Ztratné:  2,0 %  

 
 0,030  

  
         
 

73 SP 7761111
17 

Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem m2  
108,23

0  

 148,84   16 109,49  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatny ženy; 66,44 

 
 66,440  

  

    
Pod dlažbou 

 
–   

  
    

Šatna ženy; 18,78 
 

 18,780  
  

    
Šatna sanitáři; 5,62 

 
 5,620  

  
    

Sanitáři; 17,39 
 

 17,390  
  

         
 

74 SP 9987761
03 

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m t  0,920   430,35   395,96  

ÚRS23/1 

75 SP X2917 D+M zaoblených fabionových profilů pro PVC podlahy m  
67,475  

 98,86   6 670,45  

vlastní   
Výkaz 

výměr: 
67,475 

 
 67,475  

  

         
 

         

 
Odd
íl  

781: Obklady 

   
 140 057,09  

 
76 SP 7814718

10 
Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2  

32,351  
 108,55   3 511,55  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Obklady na nebouraných stěnách 

 
–   

  

    
Šatna ženy; (2+2)*1,65+1,2*1,1+2,3*(1,075*2+1,16*2+1,3)+1,2*1,65 

 
 23,171  

  
    

Šatna sanitáři; 1,2*(2,5+1+0,7)+2,3*(0,6+1,2) 
 

 9,180  
  

         
 

77 SP 7811510
31 

Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2  
32,351  

 202,25   6 543,06  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Vyrovnání po odstraněných obkladech; 32,351 

 
 32,351  

  

         
 



 

 

FNB-SML-202403-0036 

 

 

 

 

 10  

78 SP 7811311
12 

Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2  
17,500  

 415,18   7 265,67  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Izolace ve sprchách žen; 3*2,5 

 
 7,500  

  

    
Izolace u sanitářů; 4*2,5 

 
 10,000  

  
         
 

79 SP 7814741
54 

Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2  
83,745  

 752,78   63 041,20  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Sprchy ženy; 3,9*2,5*2+4,79*2,5*2-0,9*2,02 

 
 41,632  

  

    
Šatny ženy; 1,97*2*2,5 

 
 9,850  

  
    

Sanitáři; 2,5*(0,2+0,2+0,775+0,2+0,3+0,3+2,8+1,2+0,83+0,2+1,2+0,7+1,4+2,6) 
 

 32,263  
  

         
 

80 H X293 Obklad keramický pro koupelny a WC, formát 300x600mm m2  
85,420  

 502,70   42 940,58  

vlastní   
Výkaz 

výměr: 
83,745 

 
 83,745  

  

   
Ztratné:  2,0 %  

 
 1,675  

  
         
 

81 SP 7814935
11 

Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem m  
43,215  

 120,65   5 213,80  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Sprchy ženy; 4+3,9*2+4,79*2+2*1,97+5 

 
 30,320  

  

    
Sanitáři; 0,4+0,775+0,5+2,92+0,3+1,1+2,9+0,8+1,2+2 

 
 12,895  

  
         
 

82 SP 7814931
11 

Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem m  
30,000  

 120,65   3 619,44  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
2,5*12 

 
 30,000  

  

         
 

83 SP 7811210
11 

Nátěr penetrační na stěnu m2  
66,245  

 54,41   3 604,71  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
83,745-17,5 

 
 66,245  

  

         
 

84 SP 7811610
21 

Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m  4,714   31,30   147,55  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
0,83+0,988*3+0,92 

 
 4,714  

  

         
 

85 H X2919 Nerezová rohová lišta pro koupelny a WC  m  4,950   518,35   2 565,69  vlastní   
Výkaz 

výměr: 
4,714 

 
 4,714  

  

   
Ztratné:  5,0 %  

 
 0,236  

  
         
 

86 SP 9987811
03 

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m t  3,035   528,53   1 603,84  

ÚRS23/1 

         

 
Odd
íl  

783: Nátěry 

   
 4 142,34  
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87 SP 7833142
01 

Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2  
15,308  

 114,74   1 756,48  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Nátěr zárubní 2x 

 
–   

  

    
(1,97*0,25*2+1*0,25)*2 

 
 2,470  

  
    

(1,97*0,4*2+1*0,4)*2 
 

 3,952  
  

    
(1,97*0,2*2+0,7*0,2)*2 

 
 1,856  

  
    

(1,97*0,55*2+0,55*0,8)*2 
 

 5,214  
  

    
(1,97*0,2*2+0,6*0,2)*2 

 
 1,816  

  
         
 

88 SP 7833171
01 

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2  
22,962  

 103,90   2 385,86  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Nátěr zárubní 3x  

 
–   

  

    
(1,97*0,25*2+1*0,25)*3  

 
 3,705  

  

    
(1,97*0,4*2+1*0,4)*3  

 
 5,928  

  

    
(1,97*0,2*2+0,7*0,2)*3  

 
 2,784  

  

    
(1,97*0,55*2+0,55*0,8)*3  

 
 7,821  

  

    
(1,97*0,2*2+0,6*0,2)*3  

 
 2,724  

  

         
 

         

 
Odd
íl  

784: Malby a tapety 

   
 25 250,65  

 
89 SP 7841210

01 
Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2  

194,50
9  

 27,29   5 307,45  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatna ženy; 4,79*2*2,8+(1,89+1,1+3,5+0,45+3,44+2,01)*2,8-1,1*2,02-0,9*2,02+2,8*(0,63+2,975+1,54+2,975+0,5+2,975+1,5+0,5+0,35+0,35+3,87)-
3*1,65 

 
 

103,388  

  

    
Sprchy ženy; 3,9*1,6+1,7*1,6+0,6*2,8+1,2*1,8+0,5*(1,075*2+1,3+1,16*2) 

 
 15,685  

  
    

Sanitáři; 3,38*(5,935*2+3,115*2)-1*1,97-0,6*1,97+1,1*3,065+1,3*3,065+1,1*1,9+0,9*1,1+1,6*1,9+0,7*3,7+1,6*0,42*2 
 

 75,436  
  

         
 

90 SP 7841811
01 

Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2  
192,37

3  

 19,63   3 776,60  

ÚRS23/1   
Výkaz 

výměr: 
Šatny ženy; 6,94*2*2,8+4,79*2*2,8+5,15*2,8+3,645*2,8+0,5*2,8+3,645*2,8+(1,5+0,5+0,5+3,87+4,515+3,87+0,5*3+3,5)*2,8-3,16*1,65*2-4*2,5 

 
 

136,806  

  

    
Sprchy ženy; 0,3*4,79*2+3,9*2*0,3 

 
 5,214  

  
    

Sanitáři; 5,935*2*2,8+3,115*2*2,8-2,29*1,98+0,3*0,775+1,15*0,3+3,9*0,3*2+1,1*0,3+0,6*0,3*2+2*0,3 
 

 50,353  
  

         
 

91 SP 7842111
01 

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2  
192,37

3  

 84,04   16 166,60  

ÚRS23/1 
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Výkaz 

výměr: 
192,373 

 
 

192,373  

  

         
 

         

 Objekt VRN: Vedlejší náklady     71 000,00   

 
Odd
íl  

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 

   
 15 000,00  

 
92 ON 0132540

00 
Dokumentace skutečného provedení stavby soub

or 
 1,000   5 000,00   5 000,00  

vlastní 

93 ON 0110020
00 

Průzkumné práce-zjištění stávajícího vedení  soub
or 

 1,000   5 000,00   5 000,00  

vlastní 

94 ON 0132940
00 

Realizační dokumentace soub
or 

 1,000   5 000,00   5 000,00  

vlastní 

         

 
Odd
íl  

V03: Zařízení staveniště 

   
 18 000,00  

 
95 ON 0300010

00 
Zařízení staveniště-zřízení soub

or 
 1,000   10 

000,00  
 10 000,00  

vlastní 

96 ON 0329030
00 

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soub
or 

 1,000   5 000,00   5 000,00  

vlastní 

97 ON 0391030
00 

Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soub
or 

 1,000   3 000,00   3 000,00  

vlastní 

         

 
Odd
íl  

V07: Provozní vlivy 

   
 35 000,00  

 
98 ON 0700010

00 
Provozní vlivy-náklady spojené s prováděním stavebních prací za provozu soub

or 
 1,000   35 

000,00  
 35 000,00  

vlastní 

         

 
Odd
íl  

V09: Ostatní náklady 

   
 3 000,00  

 
99 ON 0941040

00 
Náklady na opatření BOZP soub

or 
 1,000   3 000,00   3 000,00  

vlastní 
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Slepý stavební rozpočet 

Název stavby: Rekonstrukce šaten objketu 6 Doba výstavby:   Objednatel:   

 

Druh stavby: Vnitřní vodovod Začátek výstavby: 04.06.2023 Projektant:   

 

 

Lokalita: 
Fakultní nemocnice na Bulovce, 
Praha 8 

Konec výstavby:   Zhotovitel:   

 

 

JKSO:   Zpracováno dne: 04.06.2023 Zpracoval:   

 

 

Č Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová   
 

    Rozměry     (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava   
 

  34 Stěny a příčky       1 462,85 392,09 1 854,95     
 

1 553476591 

Dvířka revizní 
do SDK 
200x300 
mm,tl.12,5 

kus 1,00 802,70 802,70 0,00 802,70 RTS I / 2023 

  

 

2 553476592 

Dvířka revizní 
do SDK 
300x300 
mm,tl.12,5 

kus 1,00 655,50 655,50 0,00 655,50 RTS I / 2023 

  

 

3 342264101R00 

Osazení reviz. 
dvířek do SDK 
podhledu, do 
0,25 m2 

kus 2,00 197,94 4,65 391,23 395,89 RTS I / 2023 

  

 

4 998011002R00 
Přesun hmot pro 
budovy zděné 
výšky do 12 m 

t 0,00 275,03 0,00 0,86 0,86 RTS I / 2023 
  

 

  61 
Úprava 
povrchů vnitřní 

      1 319,76 1 514,32 2 834,08   
  

 

5 612403387R00 

Hrubá výplň rýh 
ve stěnách do 
15x10cm maltou 
z SMS 

m 15,00 88,51 716,47 611,21 1 327,68 RTS I / 2023 

  

 

6 612403386R00 

Hrubá výplň rýh 
ve stěnách do 
10x10cm maltou 
z SMS 

m 15,00 88,51 603,29 724,40 1 327,68 RTS I / 2023 

  

 

7 998011002R00 
Přesun hmot pro 
budovy zděné 
výšky do 12 m 

t 0,65 275,03 0,00 178,71 178,71 RTS I / 2023 
  

 

  722 
Vnitřní 
vodovod 

      45 328,74 24 531,61 69 860,35   
  

 

8 286151870 

Trubka třívrstvá 
FIBER BASALT 
PLUS 
20x2,8x4000 
mm 

m 93,73 63,02 5 906,86 0,00 5 906,86 RTS I / 2023 

  

 

9 722176111R00 

Montáž 
plastového 
vodovodního 
potrubí, 
polyfuzně 
svařovaného, D 
16 mm 

m 93,73 98,44 397,06 8 830,01 9 227,07 RTS I / 2023 

  

 

10 286151871 

Trubka třívrstvá 
FIBER BASALT 
PLUS 
25x3,5x4000 
mm 

m 21,63 94,07 2 034,73 0,00 2 034,73 RTS I / 2023 

  

 

11 722176112R00 

Montáž 
plastového 
vodovodního 
potrubí, 
polyfuzně 
svařovaného, D 
20 mm 

m 21,63 106,91 91,04 2 221,44 2 312,48 RTS I / 2023 
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12 286151872 

Trubka třívrstvá 
FIBER BASALT 
PLUS 
32x4,4x4000 
mm 

m 20,60 140,30 2 890,18 0,00 2 890,18 RTS I / 2023 

  

 

13 722176113R00 

Montáž 
plastového 
vodovodního 
potrubí, 
polyfuzně 
svařovaného, D 
25 mm 

m 20,60 116,77 86,88 2 318,61 2 405,48 RTS I / 2023 

  

 

14 28654104 

T kus 
redukovaný 
PPR d 
32x20x32 mm 

kus 3,00 27,60 82,80 0,00 82,80 RTS I / 2023 

  

 

15 28654102 

T kus 
redukovaný 
PPR d 
25x20x25 mm 

kus 5,00 18,52 92,58 0,00 92,58 RTS I / 2023 

  

 

16 28654076 
T kus 
jednoznačný 
PPR d 32 mm 

kus 10,00 30,71 307,05 0,00 307,05 RTS I / 2023 
  

 

17 28654074 
T kus 
jednoznačný 
PPR d 25 mm 

kus 10,00 16,22 162,15 0,00 162,15 RTS I / 2023 
  

 

18 28654072 
T kus 
jednoznačný 
PPR d 20 mm 

kus 14,00 12,31 172,27 0,00 172,27 RTS I / 2023 
  

 

19 28654006 
Koleno 90° PPR  
D 32 mm 

kus 10,00 18,06 180,55 0,00 180,55 RTS I / 2023 
  

 

20 28654004 
Koleno 90° PPR  
D 25 mm 

kus 15,00 12,42 186,30 0,00 186,30 RTS I / 2023 
  

 

21 28654002 
Koleno 90° PPR  
D 20 mm 

kus 35,00 8,28 289,80 0,00 289,80 RTS I / 2023 
  

 

22 722236711R00 

Šoupě 
vodovodní, 
dvouklínové, 
vnitřní závity, 
HERZ, DN 15 
mm 

kus 1,00 911,46 851,74 59,72 911,46 RTS I / 2023 

  

 

23 722236712R00 

Šoupě 
vodovodní, 
dvouklínové, 
vnitřní závity, 
HERZ, DN 20 
mm 

kus 2,00 1 013,81 1 883,92 143,69 2 027,61 RTS I / 2023 

  

 

24 722236713R00 

Šoupě 
vodovodní, 
dvouklínové, 
vnitřní závity, 
HERZ, DN 25 
mm 

kus 2,00 1 057,51 1 948,97 166,05 2 115,01 RTS II / 2023 

  

 

25 722221112R00 

Kohout 
vypouštěcí 
kulový, 
IVAR.EURO M, 
DN 15 mm 

kus 3,00 322,41 775,56 191,66 967,22 RTS I / 2023 

  

 

26 2256654VD 

Multifunkční 
termostatický 
cirlulační ventil 
DANFOSS 
MTCV DN15 40-
60°C 

kus 1,00 9 853,61 9 853,61 0,00 9 853,61 vlastní 

  

 

27 722190401R00IM 
Vyvedení a 
upevnění 
výpustek DN 15 

kus 17,00 143,87 0,00 2 445,76 2 445,76 RTS II / 2022 
  

 

28 722191111R00IM 
Hadice flexibilní 
k baterii,DN 15 x 
M10,délka 0,4m 

soubor 6,00 174,81 771,53 277,34 1 048,87 RTS II / 2022 
  

 

29 722290234R00IM 

Proplach a 
dezinfekce 
vodovod.potrubí 
DN 80 

m 135,96 33,12 241,30 4 262,12 4 503,42 RTS II / 2022 

  

 

30 722280106R00IM 
Tlaková 
zkouška 

m 135,96 10,49 20,89 1 405,34 1 426,23 RTS II / 2022 
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vodovodního 
potrubí DN 32 

31 722181214RT7 

Izolace 
návleková 
MIRELON PRO 
tl. stěny 20 mm 

m 34,00 51,55 699,87 1 052,81 1 752,68 RTS II / 2023 

  

 

32 722181212RT7 

Izolace 
návleková 
MIRELON PRO 
tl. stěny 9 mm 

m 27,00 54,98 374,72 1 109,71 1 484,43 RTS II / 2023 

  

 

33 225087VD 
Požární prostup 
- plastové 
potrubí do DN50 

kus 3,00 2 511,57 7 534,71 0,00 7 534,71 vlastní 
  

 

34 631547114 

Pouzdro 
potrubní izolační 
ROCKWOOL 
800 - 28/30 mm 

m 13,00 72,45 941,85 0,00 941,85 RTS II / 2023 

  

 

35 631547115 

Pouzdro 
potrubní izolační 
ROCKWOOL 
800 - 35/30 mm 

m 10,00 91,08 910,80 0,00 910,80 RTS II / 2023 

  

 

36 631547013 

Pouzdro 
potrubní izolační 
ROCKWOOL 
800 - 22/20 mm 

m 25,00 39,10 977,50 0,00 977,50 RTS II / 2023 

  

 

37 631547015 

Pouzdro 
potrubní izolační 
ROCKWOOL 
800 - 35/20 mm 

m 10,00 53,48 534,75 0,00 534,75 RTS II / 2023 

  

 

38 55396500 
Páska hliníková 
MIRELON 50 
mm x 50 m 

m 50,00 82,54 4 126,78 0,00 4 126,78 RTS II / 2023 
  

 

39 998722102R00 
Přesun hmot pro 
vnitřní vodovod, 
výšky do 12 m 

t 0,09 521,51 0,00 47,35 47,35 RTS I / 2023 
  

 

  725 
Zařizovací 
předměty 

      143 795,95 22 212,12 166 008,07   
  

 

40 725290020RA0 

Demontáž 
umyvadla 
včetně baterie a 
konzol 

kus 3,00 169,26 0,00 507,77 507,77 RTS I / 2023 

  

 

41 725110814R00 
Demontáž 
klozetů 
kombinovaných 

soubor 4,00 157,41 0,00 629,64 629,64 RTS I / 2023 
  

 

42 725240812R00 

Demontáž 
sprchových mís 
bez výtokových 
armatur 

soubor 3,00 129,65 0,00 388,95 388,95 RTS I / 2023 

  

 

43 725814105R00IM 

Ventil rohový s 
filtrem 
IVAR.70872 DN 
15 x DN 10 

soubor 11,00 245,29 2 303,18 394,96 2 698,14 RTS II / 2022 

  

 

44 725014173R00 
Klozet závěsný 
MIO Rimless + 
sedátko, bílý 

soubor 5,00 6 512,63 30 748,35 1 814,79 32 563,14 RTS I / 2023 
  

 

45 725017162R00IM 

Umyvadlo na 
šrouby LYRA 
Plus , 55 x 45 
cm, bílé 

soubor 4,00 1 568,48 4 154,25 2 119,68 6 273,93 RTS II / 2022 

  

 

46 725860251R00IM 

Sifon 
umyvadlový 
chromovaný Raf 
SV1410 

kus 4,00 879,00 3 095,56 420,44 3 516,00 RTS II / 2022 

  

 

47 725860262R00IM 

Výpusť 
umyvadlová , s 
tlakovým 
uzávěrem 
SV1451 

kus 4,00 288,65 960,17 194,43 1 154,60 RTS II / 2022 

  

 

48 725823111RT2IM 

Baterie 
umyvadlová 
stoján. ruční, 
bez 
otvír.odpadu 

kus 4,00 1 332,70 4 924,23 406,58 5 330,81 RTS II / 2022 

  

 

49 725299101R00 
Montáž 
koupelnových 
doplňků - 

soubor 10,00 122,88 157,21 1 071,60 1 228,81 RTS I / 2023 
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mýdelníků, 
držáků ap 

50 615290744 

Zrcadlo 
REKORD bílé s 
osvětlením 
44,3x60,5x12,5 
cm 

kus 4,00 1 886,00 7 544,00 0,00 7 544,00 RTS II / 2022 

  

 

51 787911112R00 

Montáž zrcadla 
na stěnu, na 
lepidlo, pl. do 5 
m2 

m2 1,06 597,28 13,20 622,78 635,98 RTS II / 2022 

  

 

52 55149005 
Držák toaletního 
papíru nerez 
SLZN 09 

kus 5,00 426,65 2 133,25 0,00 2 133,25 RTS II / 2022 
  

 

53 55144103 

Baterie 
sprchová 
termost. 
CERATHERM 
200 A 4618 AA 

kus 3,00 3 763,95 11 291,85 0,00 11 291,85 RTS II / 2022 

  

 

54 725849202R00 
Montáž baterií 
sprchových 
termostatických 

kus 3,00 93,83 44,12 237,38 281,49 RTS II / 2022 
  

 

55 725249103R00 
Montáž 
sprchových 
koutů 

soubor 3,00 1 550,96 277,44 4 375,44 4 652,88 RTS II / 2022 
  

 

56 55145352 
Set sprchový 
hadice, růžice, 
držák 901.00 

kus 3,00 437,00 1 311,00 0,00 1 311,00 RTS II / 2022 
  

 

57 731669VD 

Sprchová 
vanička 
obdelníková 
64x98cm 

kus 1,00 5 945,50 5 945,50 0,00 5 945,50 vlastní 

  

 

58 731668VD 

Sprchová 
vanička 
čtvercová 
100x100cm 

kus 2,00 4 927,75 9 855,50 0,00 9 855,50 vlastní 

  

 

59 725229107R00 

Montáž 
vanových 
zástěn 
oboustranně 
upevněných 

soubor 6,00 724,99 198,49 4 151,44 4 349,92 RTS I / 2023 

  

 

60 731670VD 
Sprchová 
zástěna - dveře 
700x2100 

kus 3,00 16 100,00 48 300,00 0,00 48 300,00 vlastní 
  

 

61 725249102R00 
Montáž 
sprchových mís 
a vaniček 

soubor 3,00 1 763,93 1 767,36 3 524,44 5 291,80 RTS I / 2023 
  

 

62 725292011R00 
Zásobník na 
papírové ručníky 
nerezový 

soubor 4,00 810,75 3 069,35 173,65 3 243,00 RTS II / 2023 
  

 

63 725299101R00 

Montáž 
koupelnových 
doplňků - 
mýdelníků, 
držáků ap 

soubor 4,00 114,42 47,59 410,08 457,67 RTS II / 2023 

  

 

64 7256654VD 
Dávkovač 
dezinfekce 0,7-
1,5 ml 

kus 4,00 638,25 2 553,00 0,00 2 553,00 vlastní 
  

 

65 725292044R00 
Dávkovač 
tekutého mýdla 
nerezový 1,25 l 

soubor 4,00 887,80 3 101,35 449,85 3 551,20 RTS II / 2023 
  

 

66 998725102R00 

Přesun hmot pro 
zařizovací 
předměty, výšky 
do 12 m 

t 0,52 606,49 0,00 318,23 318,23 RTS I / 2023 

  

 

  726 
Instalační 
prefabrikáty 

      25 049,49 1 881,56 26 931,06   
  

 

67 726211323R00 

Modul pro WC 
Duofix, 
nastavitelný, h. 
1120 mm 

soubor 5,00 5 371,65 25 049,49 1 808,76 26 858,25 RTS II / 2023 

  

 

68 998726121R00 

Přesun hmot pro 
předstěnové 
systémy, výšky 
do 6 m 

t 0,09 808,95 0,00 72,81 72,81 RTS I / 2023 
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  733 Rozvod potrubí       103,67 779,51 883,18     
 

69 733170801R00 

Demontáž 
potrubí z 
plastových 
trubek D 25 mm 

m 30,00 10,49 0,00 314,82 314,82 RTS II / 2023 

  

 

70 733110806R00 

Demontáž 
potrubí 
ocelového 
závitového do 
DN 15-32 

m 20,00 23,97 103,67 375,66 479,33 RTS II / 2023 

  

 

71 998733101R00 
Přesun hmot pro 
rozvody potrubí, 
výšky do 6 m 

t 0,08 1 121,27 0,00 89,03 89,03 RTS I / 2023 
  

 

  767 

Konstrukce 
doplňkové 
stavební 
(zámečnické) 

      53,11 508,55 561,66   

  

 

72 767883211R00IM 

Objímka 
dvoušroubová, 
kombivrut + 
hmoždinka, FRS 

ks 50,00 10,93 53,11 493,14 546,25 RTS II / 2022 

  

 

73 998767102R00 

Přesun hmot pro 
zámečnické 
konstr., výšky 
do 12 m 

t 0,02 1 027,22 0,00 15,41 15,41 RTS I / 2023 

  

 

  94 
Lešení a 
stavební 
výtahy 

      623,10 852,28 1 475,39   
  

 

74 941955002R00IM 

Lešení lehké 
pomocné, výška 
podlahy do 1,9 
m 

m2 25,00 59,02 623,10 852,28 1 475,39 RTS II / 2022 

  

 

  97 

Prorážení 
otvorů a 
ostatní bourací 
práce 

      409,33 5 489,48 5 898,81   

  

 

75 971035331R00 

Vybourání otv. 
zeď cihel. pl. 
0,09m2, tl.15 
cm, MC 

kus 5,00 98,51 38,12 454,42 492,54 RTS I / 2023 

  

 

76 971035341R00 

Vybourání otv. 
zeď cihel. 
pl.0,09 m2, tl.30 
cm, MC 

kus 5,00 243,05 40,47 1 174,80 1 215,27 RTS I / 2023 

  

 

77 974031154R00 
Vysekání rýh ve 
zdi cihelné 10 x 
15 cm 

m 15,00 142,85 167,23 1 975,56 2 142,79 RTS I / 2023 
  

 

78 974031153R00 
Vysekání rýh ve 
zdi cihelné 10 x 
10 cm 

m 15,00 115,77 163,51 1 573,06 1 736,58 RTS I / 2023 
  

 

79 998011002R00 
Přesun hmot pro 
budovy zděné 
výšky do 12 m 

t 1,13 275,03 0,00 311,64 311,64 RTS I / 2023 
  

 

  D96 
Přesuny suti a 
vybouraných 
hmot 

      0,00 3 913,41 3 913,41   
  

 

80 979082111R00 
Vnitrostaveništní 
doprava suti do 
10 m 

t 1,13 685,73 0,00 777,00 777,00 RTS II / 2022 
  

 

81 979081111R00 
Odvoz suti a 
vybour. hmot na 
skládku do 1 km 

t 1,13 188,15 0,00 213,19 213,19 RTS II / 2022 
  

 

82 979081121R00 

Příplatek k 
odvozu za 
každý další 1 
km 

t 22,66 8,24 0,00 186,79 186,79 RTS II / 2022 

  

 

83 979990101R00 

Poplatek za 
uložení směsi 
betonu a cihel 
skupina 170101 
a 170102 

t 1,13 2 415,00 0,00 2 736,44 2 736,44 RTS II / 2022 

  

 

       
Celkem: 280 220,95 
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Slepý stavební rozpočet 

Název stavby: Rekonstrukce šaten objketu 6 Doba výstavby:   Objednatel:   

 

Druh stavby: Vnitřní kanalizace Začátek výstavby: 04.06.2023 Projektant:   

 

 

Lokalita: 
Fakultní nemocnice na Bulovce, 
Praha 8 

Konec výstavby:   Zhotovitel:   

 

 

JKSO:   Zpracováno dne: 04.06.2023 Zpracoval:   

 

 

Č Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová   
 

    Rozměry     (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava   
 

  61 
Úprava 
povrchů vnitřní 

      1 986,84 1 983,79 3 970,63   
  

 

1 612403387R00 

Hrubá výplň rýh 
ve stěnách do 
15x10cm maltou 
z SMS 

m 20,00 107,11 1 156,03 986,19 2 142,22 RTS I / 2023 

  

 

2 612403386R00 

Hrubá výplň rýh 
ve stěnách do 
10x10cm maltou 
z SMS 

m 20,00 91,42 830,81 997,60 1 828,41 RTS I / 2023 

  

 

  63 
Podlahy a 
podlahové 
konstrukce 

      13 122,62 30 498,79 43 621,40   
  

 

3 970251150R00 
Řezání 
železobetonu hl. 
řezu 150 mm 

m 37,00 304,67 1 701,13 9 571,65 11 272,77 RTS II / 2023 
  

 

4 630900030RAA 

Vybourání 
dlažby a 
podkladního 
betonu 

m2 14,00 176,95 0,00 2 477,31 2 477,31 RTS II / 2023 

  

 

5 139711101RT3 

Vykopávka v 
uzavřených 
prostorách v 
hor.1-4 

m3 5,20 2 522,25 0,00 13 115,71 13 115,71 RTS II / 2023 

  

 

6 174101102R00 
Zásyp ruční se 
zhutněním 

m3 5,20 916,60 0,00 4 766,34 4 766,34 RTS II / 2023 
  

 

7 273313611R00 

Beton 
základových 
desek prostý C 
16/20 

m3 1,39 4 488,68 5 671,49 567,78 6 239,27 RTS II / 2023 

  

 

8 7226657VD 

Vyspravení 
stávající 
betonové 
šachty, nový 
poklop 

soubor 1,00 5 750,00 5 750,00 0,00 5 750,00 vlastní 

  

 

  721 
Vnitřní 
kanalizace 

      4 877,30 8 105,64 12 982,93   
  

 

9 721194105R00IM 

Vyvedení 
odpadních 
výpustek D 50 x 
1,8 

kus 6,00 61,58 0,00 369,47 369,47 RTS II / 2022 

  

 

10 721194109R00IM 

Vyvedení 
odpadních 
výpustek D 110 
x 2,3 

kus 5,00 91,66 0,00 458,30 458,30 RTS II / 2022 

  

 

11 721176103R00 
Potrubí HT 
připojovací, D 
50 x 1,8 mm 

m 10,00 63,25 244,26 388,24 632,50 RTS II / 2023 
  

 

12 721176105R00 
Potrubí HT 
připojovací, D 
110 x 2,7 mm 

m 7,00 162,15 419,28 715,77 1 135,05 RTS II / 2023 
  

 

13 721176135R00 

Potrubí HT 
svodné (ležaté) 
zavěšené, D 
110 x 2,7 mm 

m 9,00 162,15 791,01 668,34 1 459,35 RTS II / 2022 

  

 

14 721273180R00 
Ventil 
přivzdušňovací 

kus 2,00 1 662,90 3 223,68 102,12 3 325,80 RTS I / 2023   
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podomítkový 
HL905 

15 721179155R00 

Čisticí kus 
QuickStream 
PE, pro odpadní 
tlakové svislé 
potrubí, D 110 
mm 

kus 1,00 246,10 194,53 51,57 246,10 RTS II / 2023 

  

 

16 721171803R00 
Demontáž 
potrubí z PVC 
do D 75 mm 

m 50,00 10,97 0,00 548,55 548,55 RTS I / 2023 
  

 

17 721171808R00 
Demontáž 
potrubí z PVC 
do D 114 mm 

m 100,00 29,37 0,00 2 937,38 2 937,38 RTS I / 2023 
  

 

18 721140802R00 

Demontáž 
potrubí 
litinového do DN 
100 mm 

m 10,00 146,16 0,00 1 461,61 1 461,61 RTS I / 2023 

  

 

19 721290111R00IM 

Zkouška 
těsnosti 
kanalizace 
vodou DN 125 

m 9,00 17,93 4,54 156,82 161,36 RTS II / 2022 

  

 

20 998721102R00 

Přesun hmot pro 
vnitřní 
kanalizaci, 
výšky do 12 m 

t 0,48 514,25 0,00 247,46 247,46 RTS I / 2023 

  

 

  97 

Prorážení 
otvorů a 
ostatní bourací 
práce 

      535,22 6 554,83 7 090,05   

  

 

21 971035331R00 

Vybourání otv. 
zeď cihel. pl. 
0,09m2, tl.15 
cm, MC 

kus 4,00 102,99 31,88 380,06 411,94 RTS I / 2023 

  

 

22 971035341R00 

Vybourání otv. 
zeď cihel. 
pl.0,09 m2, tl.30 
cm, MC 

kus 5,00 254,10 42,31 1 228,20 1 270,50 RTS I / 2023 

  

 

23 974031154R00 
Vysekání rýh ve 
zdi cihelné 10 x 
15 cm 

m 20,00 149,35 233,11 2 753,81 2 986,92 RTS I / 2023 
  

 

24 974031153R00 
Vysekání rýh ve 
zdi cihelné 10 x 
10 cm 

m 20,00 121,03 227,93 2 192,76 2 420,68 RTS I / 2023 
  

 

  D96 
Přesuny suti a 
vybouraných 
hmot 

      0,00 17 022,60 17 022,60   
  

 

25 979082111R00 
Vnitrostaveništní 
doprava suti do 
10 m 

t 5,53 708,96 0,00 3 920,55 3 920,55 RTS II / 2022 
  

 

26 979081111R00 
Odvoz suti a 
vybour. hmot na 
skládku do 1 km 

t 5,53 190,07 0,00 1 051,09 1 051,09 RTS II / 2022 
  

 

27 979081121R00 

Příplatek k 
odvozu za 
každý další 1 
km 

t 110,60 8,33 0,00 921,84 921,84 RTS II / 2022 

  

 

28 979990101R00 

Poplatek za 
uložení směsi 
betonu a cihel 
skupina 170101 
a 170102 

t 5,53 2 012,50 0,00 11 129,13 11 129,13 RTS II / 2022 

  

 

       
Celkem: 84 687,62 

  
 

Poznámka: 
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R E K A P I T U L A C E 

 Dodávky rozvaděčů    4 825,40 Kč 

 Svítidla    66 805,52 Kč 

 Materiál    27 778,10 Kč 

 Montážní práce    90 580,75 Kč 

 Revize    7 360,00 Kč 

 HZS    13 512,50 Kč 

 Dokumentace    0,00 Kč 

 Ostatní náklady    0,00 Kč 

 Celkem bez DPH       210 862,28 Kč 

      

V Ý K A Z  V Ý M Ě R 

      

  Dodávky rozvaděčů         

  

 Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem 

 *     

 

Proudový chránič s jističem, jednomodulový, 16A char. B 
1P+N 30mA AC 2 ks 487,60 Kč 975,20 Kč 

 

Proudový chránič s jističem, jednomodulový, 10A char. B 
1P+N 30mA AC 2 ks 487,60 Kč 975,20 Kč 

 Drobný instalační materiál, propojovací materiál, drátování 1 kpl 2 875,00 Kč 2 875,00 Kč 

 Celkem       4 825,40 Kč 

      

  Svítidla         

  

 Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem 

 *     

 

Vestavné M600 LED svítidlo 40W 4000K s opálovým krytem 
IP40/IP20 14 ks 555,45 Kč 7 776,30 Kč 

 LED napajec on/off pro sérii Lano 4 LED 14 ks 203,55 Kč 2 849,70 Kč 

 Vestavné LED svítidlo typu downlight 16W 840, IP44/IP20 12 ks 446,56 Kč 5 358,68 Kč 

 

Vestavné autonomní nouzové LED svítidlo s vyměnitelnou 
optickou čočkou 4x1W 9 ks 962,55 Kč 8 662,95 Kč 

 doba autonomie nastavitelná na 1/3 h      

 Univerzální autonomní nouzové piktogramové LED svítidlo 7 ks 929,76 Kč 6 508,34 Kč 

 pozorovací vzdálenost 27m, IP44      0,00 Kč 

 Krabice A 11 42 ks 42,55 Kč 1 787,10 Kč 

 Svorka krabicová 5x2,5 126 ks 16,92 Kč 2 131,48 Kč 

 * recyklace     

 

Vestavné M600 LED svítidlo 40W 4000K s opálovým krytem 
IP40/IP20 14 ks 555,45 Kč 7 776,30 Kč 

 LED napajec on/off pro sérii Lano 4 LED 14 ks 203,55 Kč 2 849,70 Kč 

 Vestavné LED svítidlo typu downlight 16W 840, IP44/IP20 12 ks 446,56 Kč 5 358,68 Kč 

 

Vestavné autonomní nouzové LED svítidlo s vyměnitelnou 
optickou čočkou 4x1W 9 ks 962,55 Kč 8 662,95 Kč 

 Univerzální autonomní nouzové piktogramové LED svítidlo 7 ks 929,76 Kč 6 508,34 Kč 

 *     

 Dopravné 1 kpl 575,00 Kč 575,00 Kč 

 Celkem       66 805,52 Kč 
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  Materiál         

  

 Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem 

 *     

 

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 
IP40, 16A, 250V AC 15 ks 170,20 Kč 2 553,00 Kč 

 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný 15 ks 41,14 Kč 617,03 Kč 

 *     

 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný 7 ks 41,14 Kč 287,95 Kč 

 Přístroj spínače jednopólového 10 AX, 250 V AC 7 ks 141,45 Kč 990,15 Kč 

 Kryt spínače, č.1,6,7, bílá 7 ks 87,42 Kč 611,96 Kč 

 Multifunkční časové relé SMR do el. instalační krabice 1 ks 477,25 Kč 477,25 Kč 

 Detektor pohybu 360st, IP40, 240VAC 9 ks 796,95 Kč 7 172,55 Kč 

 Instalovat v případě požadavku      

 *     

 Trubka ohebná 320N 32/24,3mm, 50m sv. šedá 20 m 16,68 Kč 333,50 Kč 

      

 Krabice universální KU68-1901 (spojitelná) 22 ks 6,93 Kč 152,56 Kč 

 Krabice A 11 16 ks 42,55 Kč 680,80 Kč 

 VÍČKO KO 68 S TRNEM 80MM 10 ks 7,13 Kč 71,30 Kč 

 *     

 Kabel CYKY-J 3x2,5 (C) 186 m 18,45 Kč 3 430,96 Kč 

 Kabel CYKY-J 5x1,5 (C) 55 m 20,41 Kč 1 122,69 Kč 

 Kabel CYKY-J 3x1,5 (C) 193 m 11,33 Kč 2 186,21 Kč 

 *     

 Lišta bílá, plastová, 40X40, 2m, bílá 55 m 51,75 Kč 2 846,25 Kč 

 *     

 Svorka krabicová 5x2,5 9 ks 16,92 Kč 152,25 Kč 

 Stahovací páska černá 150 ks 1,15 Kč 172,50 Kč 

 Hmoždinka HL8 vč. vrutu 150 ks 1,15 Kč 172,50 Kč 

 Štítky 50 ks 0,58 Kč 28,75 Kč 

 Protipožární přepážka 0,5 m2 156,40 Kč 78,20 Kč 

 *     

 Zakrývací fólie silná 4x5m 0 ks 172,50 Kč 0,00 Kč 

 Krepová páska 30mm, 50 m/role 1 ks 92,00 Kč 92,00 Kč 

 Sádra stavební šedá, 5 kg 1 ks 97,75 Kč 97,75 Kč 

 Zapravovací a spárovací hmoty 1 kpl 2 875,00 Kč 2 875,00 Kč 

 *     

 Drobný instalační materiál 1 kpl 575,00 Kč 575,00 Kč 

 Celkem       27 778,10 Kč 

      

  Montáž         

  

 Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem 

 Zapojení jistících prvků do stávajícího el. rozvaděče 2 kpl 690,00 Kč 1 380,00 Kč 

 Úprava ve stávajících rozvaděčích NN 2 kpl 2 875,00 Kč 5 750,00 Kč 

 Ukončení šňůry  d  do 3 x 4 mm2 185 ks 107,09 Kč 19 812,30 Kč 

 Likvidace odpadu 1 kpl 2 875,00 Kč 2 875,00 Kč 

 *     

 Svítidlo stávající - demontáž 30 ks 82,63 Kč 2 478,85 Kč 

 Svítidlo stávající - montáž 42 ks 406,22 Kč 17 061,11 Kč 

 Krabice A 11 42 ks 92,32 Kč 3 877,52 Kč 
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 Svorka krabicová 5x2,5 126 ks 23,00 Kč 2 898,00 Kč 

 *     

 

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 
IP40, 16A, 250V AC 15 ks 114,94 Kč 1 724,11 Kč 

 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný 15 ks 46,00 Kč 690,00 Kč 

 *     

 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný 7 ks 46,00 Kč 322,00 Kč 

 Přístroj spínače jednopólového 10 AX, 250 V AC 7 ks 141,25 Kč 988,77 Kč 

 Kryt spínače, č.1,6,7, bílá 7 ks 46,00 Kč 322,00 Kč 

 Multifunkční časové relé SMR do el. instalační krabice 1 ks 244,65 Kč 244,65 Kč 

 Detektor pohybu 360st, IP40, 240VAC 9 ks 236,34 Kč 2 127,10 Kč 

 *     

 Trubka oheb. elektroinstalační, strop, 32.0 mm 20 m 115,00 Kč 2 300,00 Kč 

 *     

 Krabice přístrojová bez zapojení   1901 22 ks 92,32 Kč 2 031,08 Kč 

 Krabice A 11 16 ks 92,32 Kč 1 477,15 Kč 

 VÍČKO KO 68 S TRNEM 80MM 10 ks 92,32 Kč 923,22 Kč 

 *     

 Kabel CYKY-J 3x2,5 (C) 186 m 39,70 Kč 7 383,91 Kč 

 Kabel CYKY-J 5x1,5 (C) 55 m 50,78 Kč 2 792,74 Kč 

 Kabel CYKY-J 3x1,5 (C) 193 m 37,85 Kč 7 305,44 Kč 

 *     

 Lišta bílá, plastová, 40X40, 2m, bílá 55 m 18,46 Kč 1 015,54 Kč 

 *     

 Svorka krabicová 5x2,5 9 ks 17,25 Kč 155,25 Kč 

 Osazení hmoždinky polyamidové do cihlového zdiva HM 8 150 ks 11,50 Kč 1 725,00 Kč 

 Štítky 50 ks 5,75 Kč 287,50 Kč 

 Protipožární přepážka - montáž 0,5 m2 115,00 Kč 57,50 Kč 

 Drobný instalační materiál 1 kpl 575,00 Kč 575,00 Kč 

 Celkem       90 580,75 Kč 

      

  Revize dle ČSN         

  

 Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem 

 Revizní práce, měření, vypracování revizní zprávy dle ČSN 8 h 718,75 Kč 5 750,00 Kč 

 Spolupráce s revizním technikem 4 h 402,50 Kč 1 610,00 Kč 

 Celkem       7 360,00 Kč 

      

  Projekční práce         

  

 Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem 

 Zkreslení aktuálního stavu 1 kpl   0,00 Kč 

 Celkem       0,00 Kč 

      

  HZS         

  

 Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem 

 Práce nespecifikované ceníkem 10 h 287,50 Kč 2 875,00 Kč 

 Koordinace s ostatními profesemi 2 h 287,50 Kč 575,00 Kč 

 Vyhledání připojovacího místa 2 h 402,50 Kč 805,00 Kč 

 Napojení na stávající zařízení 1 h 402,50 Kč 402,50 Kč 
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 Demontáž stávajícího zařízení 5 h 402,50 Kč 2 012,50 Kč 

 Nepředvídatelné práce 2 h 115,00 Kč 230,00 Kč 

 Zabezpečení pracoviště 1 h 287,50 Kč 287,50 Kč 

 Příprava ke komplexní zkoušce, zkouška 1 h 2 300,00 Kč 2 300,00 Kč 

 Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách 1 h 287,50 Kč 287,50 Kč 

 Přípomoce na stavbě 2 h 287,50 Kč 575,00 Kč 

 Zaučení obsluhy 1 h 287,50 Kč 287,50 Kč 

 Příplatek za práce mimo pracovní dobu a o víkendech 10 hod 287,50 Kč 2 875,00 Kč 

 Odhad časové náročnosti, pokud by byl požadavek na práce mimo pracovní dobu (běžná pracovní doba Po - Pá od 7:00 do 17:00) 

 Celkem       13 512,50 Kč 

      

  Ostatní náklady         

  

 Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem 

 Ddoprava mont. pracovníků 1 kpl   0,00 Kč 

 Celkem       0,00 Kč 
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Slepý stavební rozpočet 

Název stavby: Rekonstrukce šaten objketu 6 Doba výstavby:   Objednatel:   

 

Druh stavby: Vzduchotechnika Začátek výstavby: 26.10.2023 Projektant:   

 

 

Lokalita: Fakultní nemocnice na Bulovce, Praha 8 Konec výstavby:   Zhotovitel:   

 

 

JKSO:   Zpracováno dne: 26.10.2023 Zpracoval:   

 

 

Č Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová   
 

    Rozměry     (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava   
 

  728 Vzduchotechnika       18 975,53 11 467,54 30 443,07     
 

1 429V1VD 

Diagonální 
ventilátor TD 
500/160 SILENT T 
do kruhového 
potrubí s doběhem 

ks 1,00 5 854,00 5 854,00 0,00 5 854,00 vlastní 

  

 

2 728616212R00 
Mtž ventilátoru 
diagon. nízkotl. 
potrub.do d 200mm 

kus 1,00 1 043,12 0,00 1 043,12 1 043,12 RTS II / 2022 
  

 

3 429TL1VD 
Tlumiče hluku pro 
kruhové potrubí 
d160mm, 600mm 

ks 1,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 vlastní 
  

 

4 728312122R00 
Montáž tlumiče 
kruhového do d 200 
mm 

kus 1,00 425,08 0,00 425,08 425,08 RTS II / 2022 
  

 

5 4290102VD 
Těsná zpětná 
klapka RSKW160 

kus 1,00 372,21 372,21 0,00 372,21 vlastní 
  

 

6 728214412R00 
Montáž klapky 
plastové kruhové do 
d 200mm 

kus 1,00 191,97 0,00 191,97 191,97 RTS II / 2022 
  

 

7 429532611T1VD 

Protidešťová žaluzie 
kovová s kruhovým 
připojením DN160 a 
okapničkou, nerez 

ks 1,00 1 780,00 1 780,00 0,00 1 780,00  

  

 

8 728415111R00 

Montáž mřížky 
větrací nebo 
ventilační do 0,04 
m2 

kus 1,00 270,59 0,00 270,59 270,59 RTS II / 2022 

  

 

9 42919VD 
Dveřní mřížka DME 
300x100 

kus 1,00 310,00 310,00 0,00 310,00 vlastní 
  

 

10 728415115R00 

Montáž mřížky 
větrací nebo 
ventilační nad 0,20 
m2 

kus 1,00 850,62 0,00 850,62 850,62 RTS II / 2022 

  

 

11 4297266213 
Ventil talířový 
přívodní kovový 
PDVS 125 

kus 6,00 383,00 2 298,00 0,00 2 298,00 RTS II / 2022 
  

 

12 728413522R00 
Montáž talířového 
ventilu kruhového 
do d 200 mm 

kus 6,00 193,34 0,00 1 160,07 1 160,07 RTS II / 2022 
  

 

13 42981164 
Potrubí SPIRO  
160/3, délka 3 m 

kus 2,00 370,00 740,00 0,00 740,00 RTS II / 2022 
  

 

14 42981162 
Potrubí SPIRO  
125/3, délka 3 m 

kus 4,00 268,00 1 072,00 0,00 1 072,00 RTS II / 2022 
  

 

15 4291VD 

Koleno 90° 125, 
lisované s 
dvoubřitovým 
pryžovým těsněním 

ks 4,00 165,00 660,00 0,00 660,00 RTS I / 2022 

  

 

16 42911VD 

Koleno 90° 160, 
lisované s 
dvoubřitovým 
pryžovým těsněním 

ks 1,00 200,00 200,00 0,00 200,00 vlastní 

  

 

17 429087VD 
Redukce SPIRO 
160/125 

ks 1,00 122,00 122,00 0,00 122,00 vlastní 
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18 42917VD 
Odbočka 
jednostranná - 
OBJL 90° 160/125 

kus 1,00 343,00 343,00 0,00 343,00 vlastní 
  

 

19 42918VD 
Odbočka 
jednostranná - 
OBJL 90° 125/125 

kus 4,00 280,00 1 120,00 0,00 1 120,00 vlastní 
  

 

20 728112112R00 

Montáž potrubí 
plechového 
kruhového do d 200 
mm 

m 18,00 179,31 0,00 3 227,52 3 227,52 RTS II / 2022 

  

 

21 728111815R00 

Demontáž potrubí 
plechového 
čtyřhranného do 
0,22 m2 

m 20,00 170,82 0,00 3 416,37 3 416,37 RTS II / 2023 

  

 

22 767584811R00 
Demontáž doplňků 
podhledů-
vzduchotech.mřížek 

kus 5,00 102,05 0,00 510,27 510,27 RTS II / 2023 
  

 

23 63153564R1AVD 

Kaučukové 
samolepící izolační 
pásy 25mm, 
l=0,038W/(m.K) s 
AL folií 

m2 0,34 132,01 45,12 0,00 45,12 Indiv 

  

 

24 429751205 
Objímka M8/M10, 
125 mm, pozink. 

kus 20,00 38,60 772,00 0,00 772,00 RTS II / 2022 
  

 

25 429751208 
Objímka M8/M10, 
160 mm, pozink. 

kus 8,00 85,90 687,20 0,00 687,20 RTS II / 2022 
  

 

26 998728104R00 
Přesun hmot pro 
vzduchotechniku, 
výšky do 36 m 

t 0,43 870,83 0,00 371,93 371,93 RTS II / 2022 
  

 

  94 
Lešení a stavební 
výtahy 

      245,91 409,76 655,67   
  

 

27 941955001R00 
Lešení lehké 
pomocné, výška 
podlahy do 1,2 m 

m2 10,00 64,83 245,91 402,39 648,31 RTS II / 2022 
  

 

28 998009101R00 
Přesun hmot lešení 
samostatně 
budovaného 

t 0,01 608,75 0,00 7,37 7,37 RTS II / 2022 
  

 

  97 
Prorážení otvorů a 
ostatní bourací 
práce 

      529,69 1 451,99 1 981,68   
  

 

29 970031200R00 
Vrtání jádrové do 
zdiva cihelného do 
D 200 mm 

m 1,30 1 428,36 528,34 1 328,53 1 856,87 RTS II / 2023 
  

 

30 971100021RAA 
Vybourání otvorů ve 
zdivu cihelném 

m2 0,50 249,60 1,34 123,46 124,80 RTS II / 2023 
  

 

  D96 
Přesuny suti a 
vybouraných hmot 

      0,00 1 126,78 1 126,78   
  

 

31 979082111R00 
Vnitrostaveništní 
doprava suti do 10 
m 

t 0,34 908,15 0,00 312,22 312,22 RTS II / 2022 
  

 

32 979081111R00 
Odvoz suti a 
vybour. hmot na 
skládku do 1 km 

t 0,34 295,87 0,00 101,72 101,72 RTS II / 2022 
  

 

33 979081121R00 
Příplatek k odvozu 
za každý další 1 km 

t 6,88 12,92 0,00 88,85 88,85 RTS II / 2022 
  

 

34 979990101R00 

Poplatek za uložení 
směsi betonu a 
cihel skupina 
170101 a 170102 

t 0,34 1 815,00 0,00 624,00 624,00 RTS II / 2022 

  

 

  M002VD Vedlejší náklady       0,00 5 000,00 5 000,00     
 

35 002VRNVD 

Revize 
vzduchotechnického 
zařízení, včetně 
předání všech 
protokolů 

Soubor 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00   

  

 

       
Celkem: 39 207,20 

  
 

Poznámka: 
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Příloha č. 2 - Harmonogram provádění díla 

 

Týden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Práce  

Zřízení staveniště, protiprašné 
utěsnění chodby BD                   

Bourací práce, sekání drážek pro 
nové rozvody ZTI, elektro přesun sutě                   

Rozvržení ZTI, výměna                    

Elektro, hrubé rozvody, rozvaděče RE 
a R1, kompletace ,revize                   

VZT potrubí                   

Vyzdívky, SDK příčky, rastry, podhledy                   

Začištění ZTI, rovnání stěn                   

Mazanina, nivelace                   

Repase oken, dveří                   

Obklady, dlažby, PVC, skládané                   

Výmalba, úklid                   

Instalace zař. předmětů, dveře, úklid, 
předání                   
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Příloha č. 3 - Poddodavatelské schéma 

 

 

Na plnění předmětu VZMR se bude podílet poddodavatel: 1  ANO 

 

 

Seznam poddodavatelů 

„Rekonstrukce šaten v budově č. 6 - Ústav radiační onkologie“ 

1. Obchodní firma nebo název:   xxx 

stavbyvedoucí 

Sídlo / Místo podnikání:   xxx 

IČO:    xxx 

Osoba oprávněná jednat jménem či za 

poddodavatele:  
  

Spisová značka v obchodním rejstříku/ 

číslo ČKAIT:  
xxx 

Tel./fax:   

E-mail:   

  

2. Obchodní firma nebo název:    

část plnění VZMR, kterou 

hodlá dodavatel zadat 

poddodavateli 

Sídlo / Místo podnikání:    

IČO:     

Osoba oprávněná jednat jménem či za 

poddodavatele:  
  

Spisová značka v obchodním rejstříku:    

Tel./fax:   

E-mail:   

 

3. Obchodní firma nebo název:    

část plnění VZMR, kterou 

hodlá dodavatel zadat 

poddodavateli 

Sídlo / Místo podnikání:    

IČO:     

Osoba oprávněná jednat jménem či za 

poddodavatele:  
  

Spisová značka v obchodním rejstříku:    

Tel./fax:   

E-mail:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Pokud dodavatel uvede variantu „NE“, již nevyplňuje žádné další informace. Dodavatel vybere hodnotu ze seznamu. 
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Příloha č. 4 - Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb ve FNB 

 

Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb v FNB 

 (vč. rekonstrukcí a modernizací), vyplývajících z provozu a údržby technických 

zařízení – návrh k dopracování 
 

1. Dokumentace 

1.1. Obecné požadavky na dokumentaci 

Všechny dokumenty budou zpracovány v českém jazyce. 

Všechny části všech druhů dokumentace budou zpracovány v tištěné a digitální podobě. 

Obě verze dokumentace (tištěná i digitální) budou mít shodný obsah – výkresovou, textovou (technické zprávy, 

neoceněný soupis prací a dodávek vč. výkazu výměr, rozpočet, tabulky povrchových úprav včetně specifikace 

materiálů a barev, revizní zprávy, výkonové tabulky, návody k obsluze, schémata, provozní řády, návody na údržbu, 

protokoly o zaregulování (s porovnáním projektovaných a skutečně dosažených parametrů) vzduchotechniky, 

vytápění, teplé a chladící vody apod.) i dokladovou část. 

Digitální podoba bude předána na kapacitně odpovídajícím datovém nosiči (CD/DVD nebo USB flash disk) ve 2 

formátech – needitovaném (*.pdf) a editovatelném (*.doc/odt/txt pro textové soubory, *.xls/ods pro tabulky, 

rozpočty a soupisy prací a dodávek, *.dwg/dxf pro výkresy a *.jpg/tif pro obrázky a fotodokumentaci). 

Veškeré podklady a výkresy budou považovány za důvěrné v souladu se smlouvou o dílo a současně jsou tyto 

informace předmětem obchodního tajemství dle § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů. Bez vědomí objednatele nebo jím pověřené osoby nesmí být kopírovány a zveřejněny v jakékoli jejich 

části a podobě. Rovněž jakékoliv zveřejnění s odvoláním na jméno objednatele není bez souhlasu objednatele 

povoleno. 

1.2. Náležitosti projektové dokumentace 

Při zpracování projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb je třeba postupovat podle platných 

předpisů, zákonů (připomínáme zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek) a vyhlášek (zejména vyhlášky č. 306/2012 Sb., o 

podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz 

zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, vyhl. č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné  

vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a dalších souvisejících zákonů a prováděcích právních předpisů, rozhodnutí a dalších předpisů 

MZČR a nařízeních Evropského společenství, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci   staveb, ve znění   vyhlášek č. 

62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb., č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 

se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., č. 93/2012 Sb., č. 9/2013 Sb., 

č. 32/2016 Sb. a č. 246/2018 Sb.). 

Při zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace je třeba zajistit a do dokladové části projektové 

dokumentace doložit písemným protokolem projednání jednotlivých částí projektové dokumentace pro provedení 

stavby (DPS) se zástupci odborných profesí a odbornými útvary a uživateli Fakultní nemocnice Bulovka (dále „FNB“). 

K případným připomínkám se projektant vyjádří z hlediska technické možnosti jejich zapracování do projektové 

dokumentace a dopadů do nákladů akce (včetně příslušného komentáře). K neakceptovaným připomínkám bude 

svoláno jednání se zástupci investičního odboru FNB a útvary FNB, které připomínky uplatnily. Na jednání se 
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provede závěr nebo se problém postoupí k rozhodnutí do porady provozně technického náměstka FNB nebo 

vedení FNB. 

Rozpočtář projektanta v součinnosti s projektantem vytvoří soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr v členění zvlášť položky charakteru technického zhodnocení (investice) a zvlášť položky charakteru oprav. 

Všechny odchylky od dále uvedených standardů je nutno konzultovat výše uvedeným způsobem. 

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat Protokol o určení vnějších vlivů a Protokol o určení místností pro 

lékařské účely. 

Zpracovatel projektové dokumentace (projektant, projektový ateliér) udělí FNB oprávnění tuto projektovou 

dokumentaci užít jako autorské dílo ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, a to 

zejména pro zadání dalšího stupně projektové dokumentace. To tedy znamená, že zpracovatel uděluje FNB souhlas 

s užitím autorského díla, tedy projektové dokumentace, pro zadání vypracování dalšího stupně projektové 

dokumentace (dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, prováděcí dokumentace apod.), projektové 

dokumentace pro výběr dodavatele stavby a souhlasí, aby tyto práce byly zadány třetí osobě. Tato licence bude 

poskytnuta bezplatně pro území celého světa. Zpracovatel současně udělí FNB oprávnění užívat projektovou 

dokumentaci, pořizovat kopie, provádět změny, doplňky a/nebo úpravy projektové dokumentace s tím, že bude-

li do projektové dokumentace FNB nebo třetí osobou zasahováno, nenese zpracovatel odpovědnost a záruku za 

takto upravenou projektovou dokumentaci. 

Projektant předá veškeré části projektové dokumentace v tištěné a digitální podobě, vždy minimálně v 

požadovaných počtech – viz Tabulka č. 1 – Požadované počty paré jednotlivých stupňů dokumentací (nebude-li 

ve smlouvě nebo objednávce uvedeno jinak). 

Projektová dokumentace bude zpracována v příslušných hladinách minimálně tohoto rozsahu: 

a) obecné hladiny – Číslo místnosti, Název místnosti, Plocha místnosti, Světlá výška, Druh podlahové krytiny, Stěny, 

Okna, Šrafy, Plochy, Dveře, Kóty stavební, Kóty dveří (šířka/výška), Kóty otvorů (šířka/výška, osazení nad 

podlahou, druh materiálu), Sanita, Vybavení, Hrany snížených prostor, Hrany zvýšené podlahy; 
 

b) další hladiny pro jednotlivá řemesla – Elektro, Slaboproud, Měření a regulace (dále jen „MaR“), Hromosvody, 

Elektronický zabezpečovací systém (dále jen „EZS“), Elektronický požární systém (dále jen „EPS“), Vodoinstalační 

rozvody, Kanalizace, Ústřední vytápění (dále jen „ÚT“), Vzduchotechnika (dále jen„VZT“), Chlazení a klimatizace, 

Medicinální plyny, Potrubní pošta a další. 

 

Součástí projektové dokumentace budou stanovené transportní cesty pro manipulaci (návoz, odvoz, výměnu) 

zdravotnické techniky (např. CT, MRI, RTG apod.) a technologických celků (VZT, chlazení apod.). 

 

1.3. Požadavky na dokumentaci skutečného provedení stavby   

Části projektové dokumentace v tištěné a digitální podobě, vždy minimálně v požadovaných počtech – viz Tabulka 

č. 1 – Požadované počty paré jednotlivých stupňů dokumentací (nebude-li ve smlouvě nebo objednávce uvedeno 

jinak). 

Zhotovitel předá tuto dokumentaci nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení (u díla, jehož 

termín realizace bude kratší než 30 kalendářních dnů, předá zhotovitel objednateli tuto dokumentaci až při předání 

a převzetí díla). 

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dodávky) bude fotodokumentace průběhu stavby od jejího 

zahájení do jejího ukončení a do předání a převzetí stavby (dodávky), se záznamem zejména zakrývaných částí 

stavby (dodávky). Fotografie formátu minimálně 18×13 cm s popisy (obsah fotografie, konkrétní místo pořízení, 

datum pořízení) jednotlivých fotografií bude zařazena do katalogů formátu A4, katalogy budou uspořádány 

samostatně pro každý objekt stavby. 
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1.4. Požadavky na dokumentaci geodetického zaměření, geometrické plány 

Veškeré zaměření musí být provedeno ve třídě přesnosti 3 dle ČSN 01 3410. Všechny podrobné body budou 

měřeny včetně nadmořské výšky. 

Geodetické zaměření stavby vč. podzemních sítí a objektů, vytýčení stavby, rozhodujících konstrukcí, kontrolu 

rovinatosti povrchů (zejména podlahových konstrukcí), kontrolní zaměření výšek rozhodujících částí stavby apod. 

výhradně k tomu oprávněnou a autorizovanou osobou vč. vyhotovení autorizovaných dokladů o těchto měřeních 

- pokud je charakterem projektu vyžadováno Geometrický plán vč. vymezení případných věcných břemen na 

cizích pozemcích (oplocení, přípojky apod.) po dokončení díla v sedmi vyhotoveních pro potřeby objednatele - 

pokud je charakterem projektu vyžadováno. 

Požadované členění dokumentace: 

a) Technická zpráva; 

b) Seznam souřadnic s popisem jednotlivých bodů ve tvaru číslo bodu, Y, X (JTSK), Z (Bpv), popis; 

c) Výkres se zaměřením nových prvků polohopisu, které jsou předmětem změny; 

d) Výkres okolní situace; 

e) Výkres katastrální mapy se vyznačí červeně, legenda prvků výkresu; 

f) Soutisk grafických výkresů s popisovým polem a legendou. 

Budou-li nově zaměřovány budovy, je nutno přiložit projektovou dokumentaci – půdorysy jednotlivých podlaží 

(i pro potřebu nákresu požární dokumentace), příslušné řezy budov a jednotlivé pohledy, dále Technickou zprávu 

o stávajícím stavu budovy, zaměřenou na popis konstrukce budovy, stav fasády, střechy, oken, vnitřních rozvodů 

apod. 

Součástí dokumentace musí být i vyznačení rušených prvků, které byly v rámci stavební úpravy definitivně 

odstraněny (např. výměna kabelu za jiný, přemístění lampy veřejného osvětlení apod.) 

Grafické zpracování musí být v souladu s ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek, kreslení a značky. Pro každý typ čáry 

dle ČSN musí být přiřazena vlastní hladina. Každý liniový prvek je kreslen dle hladin (barva, typ čáry, tloušťka). Z 

názvu každé hladiny musí být zřejmé, o jaký typ prvku se jedná (vodovod, kanalizace, obrubník, budova apod.) s 

rozlišením jeho typu (typ kabelu, průměr potrubí atp.) a funkce (splašková, dešťová, pitná, nízké napětí (dále jen 

„nn“), vysoké napětí (dále jen „vn“) atd.), a jak byla data pořízena (neověřeno, před záhozem apod.), výkres musí v 

grafické části obsahovat nadmořské výšky ve formátu xxx.xx, dna prvků uvést do závorky. 

Veškeré části dokumentace budou předány v tištěné a digitální podobě, vždy minimálně v požadovaných počtech 

– viz Tabulka č. 1 – Požadované počty paré jednotlivých stupňů dokumentací (nebude-li ve smlouvě nebo 

objednávce uvedeno jinak). 

Tištěná podoba musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem dle § 13 písm. c), zákona 

200/1994 Sb. 

1.5. Požadované počty paré k jednotlivých stupňů projektových dokumentací  

Tabulka č. 1 

Stupeň dokumentace Elektronická Tištěná 

Architektonická studie (DNS) 3x 3x 

PD k územnímu řízení (DUR) 4x 4x 

PD ke stavebnímu povolení (DSP) 6x 6x 

PD ke společnému povolení (územní rozhodnutí + stavební povolení)  6x 6x 

PD pro vydání stavebního souhlasu nebo pro ohlášení stavby 6x 6x 

PD pro provedení stavby (DPS) 6x 8x 

PD skutečného provedení stavby (DSPS) 3x 3x 

Geodetické zaměření, geometrický plán 3x 6x 
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1.6. Číslování objektů, místností a technologických zařízení  

1.6.1. Číslování místností  

- Sjednocené číslování objektů a technologií, které bude promítnuto v PD. 

- Současný stav číslování místností jednotlivých klinik je nejednotný a vychází z návrhů jednotlivých projekčních 

kanceláří z doby výstavby nebo rekonstrukce, popřípadě dle místních zvyklostí. Pro postupné sjednocení 

požadujeme číslovat místnosti vždy třímístným číslem, kde první číslice značí číslo nadzemního podlaží. Pokud 

bude v budově více podzemních podlaží, bude před číslem místnosti písmeno „0“. Pokud budova je rozdělena 

do více částí „A, B, C“, zůstane zachováno toto označení před číslem místnosti. 
 

- Příklad: 

 121, 136,  místnosti v 1.NP 

 A323, B328  místnosti v 3.NP v sekci A a B 

 0126     místnosti v 1.PP 
 

- Pro interní potřebu označování místností je možné před číslo místnosti uvést číslo jednotlivé kliniky dle 

stávajícího číselníku např.: 09-B115 (pokoj č.115 v sekci B na PorGyn. klinice),18-102 (pokoj č.102 na Dětské 

klinice). 

-   Budou-li nově zaměřovány budovy je nutno přiložit PD – půdorysy jednotlivých podlaží, příslušné řezy budov a 

jednotlivé pohledy, Technickou zprávu o stávajícím stavu budovy, zaměřenou na popis konstrukce budovy, stav 

fasády, střechy, oken, vnitřních rozvodů apod. v podobě *.doc, (*.pdf). 

-    Schodiště ve stavbě zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče s třemi a více nadzemními podlažími nebo 

se dvěma a více podzemními podlažími musí být označeno u vstupu do každého podlaží pořadovým číslem 

nadzemního podlaží doplněného písmeny „NP“ nebo podzemního podlaží doplněného písmeny „PP“. 

-   Číslování místností musí být vždy provedeno dle platné projektové dokumentace, a to po podlažích – viz EN 

ISO 4157-3 „Zásady pro evidenci a identifikaci místností z hlediska stavebního“. 

1.6.2. Číslování a rozvody technologií  

- FNB je požaduje sjednocení číslování objektů a technologií a následné použití v projektové dokumentaci. Ve 

všech stupních projektové dokumentace je vyžadováno použití jednotného označení technologií takto: 

TT OOO PP VVVV 

kde TT je označení technologie, OOO je číslo objektu, PP je pořadové číslo zařízení v objektu v návaznosti na 

stávající zařízení a VVVV je označení součásti technologie (motor, ventil, filtr apod.) nebo kód veličiny (teplota 

č., tlak č., vlhkost č., …). 

Položka VVVV je uplatňována pouze u vybraných technologií a její použití je zaváděno postupně – je třeba, aby 

projektant a dodavatel měření a regulace (dále jen „MaR“) počítal v řídicím systému MaR a v číslování 

technologií i s touto položkou. 

- Fakultní nemocnice Bulovka požaduje zpracovat projektovou dokumentaci včetně koordinačních 

výkresů a řešení kolizí rozvodů technologií s dopadem do dotčených profesí. 

1.7. Soupis prací a dodávek 

Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech 

předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které budou předmětem veřejné zakázky. 

1.7.1. Struktura soupisu prací  

a) soupis prací bude zpracován v členění podle dokumentace pro zadání stavebních prací a člení se na stavební 

objekty, inženýrské objekty, provozní soubory nebo ostatní a vedlejší náklady; 

b) každý stavební objekt a inženýrský objekt bude zatříděn do druhu a oboru stavebnictví podle klasifikace 

stavebních děl a produkce, která je uveřejněna na Portálu o veřejných zakázkách spravovaném 

Ministerstvem pro místní rozvoj; 
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c) každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor, definovaný dokumentací pro zadání 

stavebních prací, má vlastní soupis prací nebo více dílčích soupisů prací; 

d) soupis prací bude obsahovat položky veškerých předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb 

nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru; 

e) soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru 

členěn do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v závislosti na druhu a 

charakteru stavebních prací, dodávek a služeb; 

f) pokud bude stavba popsána ve více soupisech prací, zadávací dokumentace bude obsahovat rovněž seznam 

všech dílčích soupisů prací. 

 

1.7.2. Položky soupisu prací   

a) položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který 

obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro zadání stavebních prací; 

b) položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných 

stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu; 

c) položky soupisu prací budou specifikovat dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána 

samostatnou položkou práce, budou obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením 

technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. V položce soupisu prací je 

možné pro tuto specifikaci užít odkazu na příslušnou část dokumentace pro zadání stavebních prací; 

d) položky soupisu prací popisující vedlejší a ostatní náklady budou obsahovat jednoznačný popis obsahu 

příslušné položky; pro tento popis lze použít i odkaz na jiné části zadávací dokumentace, které danou 

položku specifikují; 

e) pro sestavení soupisu prací je možné u celého soupisu prací nebo u některých jeho položek použít odkaz 

na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací; 

f) položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací mohou odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 

 

1.7.3. Obsah položky soupisu prací  

Položka soupisu prací bude začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu nebo provoznímu 

souboru nebo ostatním a vedlejším nákladům a bude obsahovat: 

a) pořadové číslo položky; 

b) označení cenové soustavy (pokud bude použita); 

c) kód položky podle cenové soustavy (pokud bude cenová soustava použita); 

d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na 

části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky; 

e) měrnou jednotku; 

f) množství; 

g) výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky 

soupisu prací potřebný. 

 

1.7.4. Vedlejší a ostatní náklady  

Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních 

objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí. 

Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce 

nebo činnosti. 

Náklady na vybudování staveniště (dále kapitola 3 odst. 3.9). 

Vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací. 
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Ostatními náklady mohou být zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 

náklady na geodetické zaměření dokončené stavby nebo náklady na publicitu spojené s realizací stavby 

financované z fondů Evropské unie. 

1.7.5. Požadavky na zpracovatele projektové dokumentace  

Zpracovatel projektové dokumentace popíše předmět projektové dokumentace v jednotlivých stupních 

projektové dokumentace jednoznačně, ale zároveň tak, aby v textové ani výkresové části a ani v soupisu prací 

a dodávek nepoužíval názvy obchodních firem, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 

služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, 

užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu nebo odkazy na ně. Odkaz může 

zpracovatel projektové dokumentace použít pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné vzhledem k tomu, že by se 

popis předmětu projektu nepodařilo dostatečně technicky popsat a tento popis by byl nedostatečně přesný 

a srozumitelný. Zpracovatel projektové dokumentace takovýto postup projedná s FN Bulovka a v takovémto 

případě uvede v projektové dokumentaci, že je umožněno použití i rovnocenného řešení. 

Zpracovatel projektové dokumentace při sestavení soupisu a prací a dodávek: 

- nebude používat agregované položky, tzn. měrná jednotka nebude uvedena jako „komplet“ nebo 

„soubor“ (pouze po předchozí dohodě); 

- bude klást důraz na zapracování a ocenění položek jako jsou například ochrana stávajících dřevin, prostupy 

konstrukcemi a jejich ošetření, požární řešení, stavební přípojky, dilatační a pracovní spáry a jejich ošetření, 

ruční hasicí přístroje, požadavky PBŘ a ZOV, archeologický dohled, zajištění publicity, ochranné dělící 

konstrukce, lešení apod. 

2. Stavební část 

2.1. Stavební část vnitřní 

Pro stavební část vnitřní je nemocnicí požadováno: 

a) technické podlaží pod každou budovou (bez ostatních provozů) vždy řešit s napojením na technologické kanály 

a s propojením s ostatními budovami. Mezi objekty budovat spojovací technologické průchozí kolektory s 

rozvody všech medií a energií. V minimální míře lze technické podlaží nahradit průchozím páteřním kolektorem 

nebo po obvodovém plášti budovy. V těchto prostorách nebo v suterénních prostorách, kde jsou ležaté rozvody 

vody a kanalizace řešit odpadní jímku s odčerpáváním a se spádováním do této jímky včetně signalizace 

zaplavení na centrální dispečink údržby (dále jen „centrální velín“) Technického odboru (dále „TO“); 

b) hlavní uzávěry všech energií a ovládání technologií a zařízení udržovaných v provozu pracovníky údržby umístit 

tak, aby přístup k nim při opravách, revizích apod. nenarušoval chod pracoviště a zároveň aby nebyl nijak 

prostorově ani časově omezen. U všech akcí je nutno dořešit přepojení starých rozvodů na nové rozvody včetně 

nových uzávěrů; 

c) všechny prostupy mezi požárními úseky projektovat a realizovat jako požární prostupy (s požárními uzávěry, 

požárními ucpávkami apod.) včetně viditelného označení s doložením dokumentace skutečného provedení a 

potvrzení oprávněné osoby; 

d) do výkazu výměr zahrnout ruční hasicí přístroje (dále jen „RHP“) dle požární zprávy, RHP budou dodány 

externím dodavatelem FNB; 

e) podhledy projektovat a realizovat jako rastrové (plné sádrokartonové jen v minimálních případech); 

f) projektovat a realizovat osazení a popis (barevné kolečko) na dotčené SDK kazetě, minerální kazetě. Zadat 

systém popisu, vytvořit tabulku seznamu, všech revizních dvířek montážních a revizních otvorů (a to i rastrů 

sádrokartonů tam, kde jsou uzávěry apod. umístěné nad podhledem); 

g) při realizaci minerálních podhledů standardně používat sponky (příponky) na dotažení minerálních desek k 

rastru; 

h) na chodbách řešit a instalovat madla; 

i) v chodbách v prostorech přepravy ležících pacientů (vozíky, postele) a trasy přepravy stravy a materiálu řešit a 

instalovat nárazovými lištami na stěnách z odolného materiálu (tvrdé dřevo, plast) nebo nerezovými profily, 
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stejným způsobem řešit i ochranu rohů, prosklených dveří, katrů apod.; 

j) přístupy do pavilonů, k jednotlivým klinikám, oddělením, pracovištím, vyčleněným výtahům, šatnám, strojovnám 

vzduchotechniky apod. řešit čtečkami na kartový systém. 

2.1.1. Tepelná izolace ve styku se zeminou  

a) nenasákavá (nasákavost <3 %) drenážní tepelná izolace (desky na pero a drážku, popř. s polodrážkou); 

b) s nízkou kapilaritou zabraňující vzlínání vlhkosti (tvorbě výkvětů); 

c) omezující tepelné mosty (od soklu až do nezámrzné hloubky). 

2.1.2. Materiály na přechodu vnější stěny na základ a terén  

Použité materiály musí splňovat: 

a) odolnost proti vodě (odstřikující i vzlínající); 

b) odolnost proti solím – odolnost proti mrazu/sněhu; 

c) mechanickou odolnost; 

d) jednoduchou čistitelnost. 

2.1.3. Sádrokartonové konstrukce  

a) V pracovnách a výukových místnostech umístit výztuhy příčky pro zavěšení polic a přístrojů, nosnost bude 

specifikována zadavatelem; 

b) vyztužení příček pro osazení zařizovacích předmětů, madel, sedátek pro imobilní bude provedeno pomocí 

ocelové konstrukce přikotveny k nosné konstrukci podlahy a stropu, min. únosnost bude specifikována 

provozovatelem, popř. využití vysokopevnostních SDK desek (podle ČSN EN 520 typu DFRIH2 nebo 

DFRIEH2); 

c) pro osazování dveří a průhledových oken budou v sádrokartonových příčkách použity zesílené ocelové 

profily kotvené k nosné konstrukci podlahy a stropu. 

2.1.4. Vnitřní sádrové stěrky  

a) Zrnitost max. 0,2 mm. 

2.1.5. Omítky vnitřní sádrové  

a) používat rohové pozinkované pod omítkové lišty; 

b) zrnitost max. 0,7 mm – hladký gletovaný povrch vhodný pro alergiky; 

c) stěny omítnuty po celé své výšce; 

d) rovinnost konečné úpravy omítky tř. 5. 

 

2.1.6. Omítky vnitřní štukové  

a) používat rohové pozinkované pod omítkové lišty; 

b) zrnitost štuků max. 1,2 mm – stěny omítnuty po celé své výšce. 

2.1.7. Hydroizolace spodní stavby  

Kvalita asfaltových pásů:  

a) pásy z SBS modifikovaného asfaltu (popř. obhájit použití jednovrstvého systému); 

b) nosná vložka skleněná nebo PES o min. plošné hmotnosti 200 g/m2; 

c) tloušťka jednoho pásu min. 4 mm o vodotěsnost min. 2 kPa (v případě tlakové vody min. 100 kPa); 

d) největší tahová síla min. 700 N/50 mm o odolnost proti protrhávání min. 300 N; 

e) ohebnost za nízkých teplot min. -20 °C o množství asfaltové hmoty min. 2500 g/m2.  
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Kvalita mPVC (PVC-P) pásů:  

a) tloušťka jednoho pásu min. 2 mm, homogenní PVC, šířka role 2000 mm; 

b) mez pevnosti v tahu min. 15 N/mm2; 

c) odolnost proti protrhávání min. 400 N; 

d) ohebnost za nízkých teplot min. -20 °C; 

e) protažení min. 270 %; 

f) pevnost spoje min. 880 N/50 mm; 

g) požaduje se použití pásů se signální vrstvou; 

h) bez DEHP (DOP) plastifikátorů; 

i) odolná vůči prorůstání kořenů a proti mikroorganismům. 

2.1.8. Hydroizolace střechy  

Kvalita asfaltových pásů: 

a) pásy z SBS modifikovaného asfaltu; 

b) nosná vložka skleněná nebo PES o min. plošné hmotnosti 200 g/m2; 

c) tloušťka jednoho pásu min. 4 mm; 

d) největší tahová síla min. 700 N/50 mm; 

e) odolnost proti protrhávání min. 300 N; 

f) ohebnost za nízkých teplot min. -20 °C; 

g) množství asfaltové hmoty min. 2500 g/m2. 

Kvalita mPVC (PVC-P): 

a) tloušťka jednoho pásu min. 2 mm; 

b) chování při vnějším požáru BROOF(t1), BROOF(t3); 

c) reakce na oheň E; 

d) odolnost proti krupobití >20 m/s (pevný podklad); >36 m/s (pružný podklad); 

e) ohebnost za nízkých teplot < -25 °C; 

f) protažení min. 250 %; 

g) smyková pevnost spoje min. 500 N/50 mm; 

h) odolnost proti odlupování ve spoji min. 300 N/50 mm; 

i) propustnost vodních par μ=20 000. 

2.1.9. Parotěsná fólie 

a) plošná hmotnost min. 150 g/m2; 

b) vícevrstvé systémy s výztužnou tkaninou; 

c) propustnost páry: Sd> 300 m (μ>1 500 000). 

 

2.2. Střechy 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat střechy vybavené přiměřeně plánovanému provozu 

zábradlím nebo záchytným systémem pro jištění pracovníků údržby a pro upevnění jejich pomůcek při provádění 

kontroly, údržby i oprav střechy nebo zařízení a konstrukcí přístupných ze střešní plochy. Bezpečnost osob je třeba řešit 

například u volných okrajů střešních ploch, u vyústění šachet a světlíků, na plochách o velkém sklonu, v okolí 

nebezpečných technologických zařízení apod. 

2.2.1. Střechy ploché  

a) projektovat a realizovat plastové kotvené fólie se zásypem kačírkem. V případě nemožnosti zásypu osadit 

fólii pochozím chodníkem; 

b) přístup na všechny části střech projektovat a realizovat stabilními přístupovými žebříky s ochranným košem; 

c) projektovat a realizovat pochozí chodníky do strojoven vzduchotechniky; 

d) u výškových budov pro zajištění mytí vnějších žaluzií, oken a opláštění řešit a provést po obvodu konstrukci; 

e) pro uchycení lávky, popřípadě zádržný systém, pro zajištění prací horolezeckou technikou; 
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f) projektovat a realizovat zařízení určené k ochraně proti volnému pádu v souladu s platnými předpisy a ČSN. 

 

2.3. Hromosvody 

a) projektovat a realizovat výhradně klasické vícesvodové soustavy (NE aktivní hromosvody); 

b) vyvarovat se souběhů s trasami NN a se slaboproudým a datovým vedením; 

c) důsledně dodržovat ČSN EN 62305, s důrazem na připojení a uzemnění technologií; 

d) u technologických zařízení umístěných na střeše (vzduchotechnika (dále jen „VZT“), chlazení apod.) projektovat 

a realizovat přednostně oddálené hromosvody; 

e) projektovat a realizovat přepěťové ochrany. 

2.4. Klempířské a kovové konstrukce 

- Klempířské konstrukce přednostně z materiálů bez nároků na údržbu (měď, zinek, titanzinek apod.); 

- ostatní kovové konstrukce s bezúdržbovou povrchovou úpravou (zinek, komaxit, apod.); 

- veškeré konstrukce odolné proti elektro korozi. 

 

2.5. Výtahy 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje:  

a) projektovat a realizovat v souladu s nařízením vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí (včetně příloh vyhlášky); 

b) projektovat a realizovat hydraulické výtahy pouze v nízkopodlažní zástavbě; 

c) technické parametry výtahu, velikosti a provedení kabiny byly vždy konzultovat s provozovatelem a  TO 

FNB s přihlédnutím ke specifikům provozu a hygienickým předpisům; 

d) projektovat a realizovat vhodnou podlahovou krytinu s vysokou zátěží; 

e) zařízení navrhovat s ohledem na používané systémy, jejich vzájemnou kompatibilitu a zkušenosti s nimi; 

f) projektovat a realizovat monitorování provozu výtahů pomocí stávajícího systému monitorování na 

centrální velín; 

g) projektovat a realizovat osazení kamerou výtahů používaných veřejností; 

h) projektovat a realizovat zálohování evakuačních výtahů náhradním zdrojem elektrické energie (např. 

dieselagregátem); 

i) vybavení výtahové kabiny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

2.6. Zásobovací rampy 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje: 

a) projektovat a realizovat v souladu s nařízením vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí (včetně příloh vyhlášky); 

b) příjezd projektovat a realizovat s ohledem na používaná vozidla (s hydraulickou stavitelnou rampou pro 

dodávková vozidla) – většina materiálu je vůči rampě manipulována za pomoci hydraulických zdvižných 

plošin, tzn., že komunikace a rampa musí být taková, aby při vykládání bylo vozidlo: 

- v rovině celou ložnou plochou (kvůli hladké umyvatelné podlaze nelze kontejnery tlačit uvnitř vozidla „do 

kopce ani z kopce“ – hmotnost 1ks kontejneru je 250 kg); 

- v rovině příčně (tj. plošina musí přilehnout k rampě celou hranou, nejen částečně; bude-li rampa v mírném 

bočním spádu, komunikace musí být ve stejném spádu); 

- v rovině horní hranou plošiny vůči rampě výhodou (tzn. výšku horní hrany rampy stanovit a provést s 

ohledem na používaná vozidla – plošinu lze mírně naklopit směrem dolů, směrem nahoru nikoliv); 

c) rampu dostatečně dimenzovanou nejen na odvoz kontejnerů/materiálu, ale i na případné parkování 

kontejnerů, není-li pro ně navrženo místo uvnitř budovy; 

d) projektovat a realizovat protiskluzová úprava povrchu; 
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e) projektovat a realizovat, pokud možno krytou rampu; 

f) projektovat a realizovat hrany rampy kovové, pevně zabudované v rampě (ne pouze plech na hraně); 

g) projektovat a realizovat šířku rampy s ohledem na používané hydraulické zdvižné plošiny a boční 

manipulační prostor potřebný pro obsluhu plošiny; 

h) projektovat a realizovat při pohledu z vozovky k rampě schůdky/žebříček na levé straně rampy a k němu 

zpevněný přístup (komunikace nebo chodníček); 

i) projektovat a realizovat osvětlení rampy na automatické světelné čidlo; 

j) projektovat a realizovat prostor pro odhrnutý sníh vedle rampy; 

k) projektovat a realizovat vodorovné značení zákazu zastavení pod rampou. 

2.7. Obklady a dlažby 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat: 

a) obklady s vnějším a horním rohem ukončeným minimálně plastovými lištami s co nejméně spoji (tzn. používat 

lišty v originálních délkách), vnitřní rohy projektovat a realizovat minimálně silikonovým tmelem v barvě 

spárovací hmoty; 

b) dlažby při dodržení součinitele smykového tření dle příslušné ČSN. 

2.8. Podlahové krytiny a povrchové úpravy stěn 

Projektované parametry musí splňovat podmínky upravené příslušnou legislativou. Pokud projektant navrhuje 

parametry v rozsahu „minima“ či „optima“, je třeba projednat tuto skutečnost s investorem. 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat: 

a) podlahové krytiny s minimálními omezujícími faktory na úklidové prostředky a dezinfekci (např. Tarkett, Gerflor 

atd.); 

b) napojení podlahové krytiny na stěnu fabionem (s vytažením soklu cca 10 cm (kulaté rohy)), v případě 

vícevrstvých povlakových krytin použít podlahové lišty (např. Dollken apod.); 

c) PVC splňující požadavky provozu nebo kliniky příslušným parametrem (třída zátěže, protiskluzové vlastnosti, 

otěruvzdornost, stupeň šíření plamene, popřípadě elektrostaticky vodivá podlahová krytina tam, kde je to 

doporučeno dle ČSN 33 21 40, popřípadě ČSN 30 20 00-7-710, nebo dle požadavku provozu nebo kliniky); 

d) příslušné označení ve stejném materiálovém provedení jako jsou schodišťové stupně prvního a poslední; 

e) stupně schodiště (včetně podest a mezipodest, a to bez ohledu na materiál těchto konstrukcí); 

f) vhodné a odolné dilatační a přechodové lišty (v zapuštěném provedení). 

2.9. Okna a dveře 

a) Projektovat a realizovat okna a dveře z plastu nebo hliníku (hliník včetně povrchové úpravy komaxit), u staveb 

či rekonstrukcí památkově chráněných budov zvolit vhodný materiál po konzultaci s příslušným odborem 

památkové péče; 

b) Projektovat a realizovat osazení běžného kování včetně vložek (např. FAB); 

c) projektovat a realizovat průsvitné polepy, příp. kostičky v pásech (bezpečnostní šrafování) všech 

celoprosklených stěn (fasády, vnitřní stěny, dveře apod.); 

d) u dveří pro zásobování projektovat a realizovat dveře mechanicky odolné pro náročné provozy; 

e) u vnitřních dělících dveří (katry) neosazovat vakuová skla z důvodu zatížení pantů; 

f) projektovat a realizovat v maximální možné míře otevíratelná (uzamykatelná) okna s výklopem; 

g) projektovat a realizovat možnost přístupu vysokozdvižné techniky k opláštění (vnější žaluzie, okna), 

h) v kombinaci s rampou pro uchycení horolezecké lávky; 

i) jako standard projektovat a realizovat osazení oken žaluziemi (vnější/vnitřní) s ohledem na charakter provozu; 

j) projektovat a realizovat ochranu ptactva – velkoplošná okna a prosklené stěny opatřit výstrahou (symbol 

dravců); 

k) u vysoko osazených oken projektovat a realizovat možnost větrání pákovým mechanismem umístěným v 

dostatečném dosahu personálu nebo pacientů; 
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l) při použití automatických dveří na hlavních vstupech do objektů projektovat a realizovat zádveří a VZT clonu 

napojenou na MaR s monitorováním na centrálním velínu a s místním ovládáním s možností uzamčení; 

m) u automatických dveří (případně ručně posuvných dveří) přednostně projektovat a realizovat 4ks ochranných 

sloupků na 1 dveře (trubka DN cca 100 s dýnkem a s přírubou na cca 4 šrouby do nosné konstrukce, barva RAL 

bílá nebo provedení z nerezu) proti poškození rámů a skleněných výplní dveří. Sloupky je nutno kotvit 

dostatečně pevně do nosné konstrukce (na chemické hmoždinky apod.); 

n) automatické dveře projektovat a realizovat přednostně jako posuvné se zajištěnými kryty proti pádu a s 

možností havarijního otevření univerzálním klíčem nebo pomocí nouzové odemykací klapky; 

o) u dveří s otočnými křídly projektovat a realizovat dorazy dveří (pokud je to možné, tak nalepovací na stěnu 

proti kování dveří); 

p) v trasách lůžek a vozíků projektovat a realizovat na křídlech dveří osazení samozavíračů se zpožděním a tyto 

pro snadnou orientaci označit samolepkou; 

q) projektovat a realizovat zárubně v šíři umožňující průjezd úklidových strojů; 

r) U vnitřních dělících dveří (katry) neosazovat vakuová skla z důvodu zatížení pantů. V rámci akce řešit klíčový 

systém; 

s) pískovaná fólie na prosklené dveře (okna, výplně) místnosti dle požadavků uživatele). 

2.10. Dveře, zámky 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat systém hlavního nebo generálního klíče dle dispozic 

příslušné kliniky nebo pracoviště, a to s vazbou na místnosti s čidly EPS, přičemž je třeba zohlednit požadavky techniků 

údržby a centrálního velínu (v projektové dokumentaci bude provedeno formou tabulky pro tento systém). Pro kontrolu 

vstupu na přístupových trasách a do specifikovaných místností (sklady apod.) projektovat a realizovat čtečky na kartový 

systém. 

Všechny navrhované a dodávané dveřní zámky, vložky, kování a klíče budou minimálně bezpečností třídy 3 (RC 3 dle 

ČSN EN 1627). 

2.11. Komunikace 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat: 

a) zajíždění vozidla do budovy nebo pod přístřešek minimální podjezdnou výškou 3200 mm; 

b) sklon všech komunikací s přizpůsobením provozu vozidel rozvážejících stravu; 

c) označení stání vozidel pro držitele ZTP (svislým i vodorovným značením); 

d) chodníky v šířce minimálně 1,70m; 

e) chodníky jako pojezdové se zatížením nad 2 tuny (z důvodu strojního úklid komunikací); 

f) povrchy chodníků ze zámkové dlažby; 

g) nájezdy pro invalidy; 

h) stání na kola, případně uzamykatelné kolárny. 

2.12. Venkovní úpravy 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje: 

a) v sadových úpravách v rámci možností nevysazovat alergenní dřeviny, ale jehličnany (jsou preferovány před 

listnatými dřevinami); 

b) projektovat a realizovat mobiliář (lavičky, stojany na kola, odpadkové koše apod.) podle již ve FNB používaných 

typů; 

c) projektovat a realizovat venkovní výstup vody pro zavlažování venkovních zahradních úprav; 

projektovat a realizovat zelené plochy upravené pro strojní sekání a včetně nájezdů do zelených ploch pro 

sekačky; 

d) stání na kola, případně uzamykatelná kolárna; 

e) dopravní projekt – označení stání vozidel pro držitele ZTP. 



 

 

FNB-SML-202403-0036 

 

 

 

 

 27  

2.13. Požadavky na dispoziční řešení a vybavení provozního zázemí objektů, klinik, oddělení a pracovišť 

2.13.1. Úklid 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat: 

e) úklidové místnosti: 

- musí být větratelné 

- řešení v souladu s platnou ČSN pro profesi elektro, zejména s ohledem na zóny versus napojení hadic; 

- o minimální výměře cca 4 m2; 

- s dveřmi šíře 80 cm a otevíráním ven z místnosti (pokud možno); 

- s výlevkou, umyvadlem a možností napojení hadice; 

- s přípravou na instalaci směšovače dezinfekčních prostředků; 

f) nabíjecí místnost pro úklidovou techniku s dostatečným odvětráním a zásuvkami na 16 A 

g) místnosti pro očistu a údržbu úklidové techniky 

- řešení v souladu s platnou ČSN pro profesi elektro, zejména s ohledem na zóny versus napojení hadic 

- s možností vypouštění strojů, tzn. zemní vpusť s dostatečně dimenzovanou kanalizací (případně 

- s čerpadlem); 

- s možností napouštění strojů (možnost připojení hadice na vodu); 

- s umyvadlem a výstupem teplé a studené vody; 

- dostatečně dimenzovaná kanalizace (čerpadlo); 

- podlahová vpusť bude opatřena límcem z folie pro aplikaci stěrkové hydroizolace; 

d) místnosti na praní a sušení mopů členěné na tzv. čistou zónu (sušení, skladování a výdej mopů) a špinavou 

zónu (příjem a praní mopů) 

- podlahová vpusť bude opatřena límcem z fólie pro aplikaci stěrkové hydroizolace; 

- o přiměřené podlahové velikosti pro daný účel; 

- s dostatečným počtem zásuvek jištěných na 16 A; 

- s přívodem vody a dostatečně dimenzovanou kanalizací; 

- s výlevkou a umyvadlem; 

- s regálem na mopy; 

- s nuceným odtahem par pro sušičku; 

e) sklady čisticích prostředků, pytlů, papírových ručníků atd. o výměře úměrné velikosti budovy; 

f) šatny pro uklízečky se sociálním zázemím a se skříňkami (skříňky si zajišťuje FNB) pro oddělené uložení 

civilních a pracovních oděvů; 

g) denní místnosti pro uklízečky (případně může být společná se šatnou) s vhodným umístěním zásuvek dle 

vybavení interiéru (lednička, varná konvice, mikrovlnná trouba, mini kuchyňka, umyvadlo, dřez, denní světlo, 

větrání – dle nařízení vlády č. 361/2007); 

h) podlahovou krytinu napojit na stěnu fabionem, v případě vícevrstvých povlakových krytin použít podlahové 

lišty (např. Dollken, apod.); 

i) používat podlahové krytiny s minimálními omezujícími faktory na úklidové prostředky a dezinfekci (např. 

Tarkett); 

j) podlahovou krytinu napojit na stěnu fabionem, v případě vícevrstvých povlakových krytin použít podlahové 

lišty (např. Dollken, apod.); 

k) kulaté rohy – fabion do výše cca 100 mm; 

l) 1. a poslední schod (vč. podest) odlišit barevně ve stejném materiálovém provedení, jako jsou schodišťové 

stupně; 

m) používat vhodné a odolné dilatační a přechodové lišty; 

n) elektrické zásuvky u vchodů – na úklid čistících zón – dostatečné jištění; 

o) sklady čistících prostředků, pytlů, papírových ručníků atd. – výměra úměrná velikosti budovy; 

p) kanceláře provozáře s umyvadlem, datovou a telefonní zásuvkou. 
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2.13.2. Provozní zázemí objektu  

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat: 

a) projektovat umístění kuchyněk a úklidových místností na vhodném místě z důvodů operativnosti a 

dosažitelnosti v blízkosti výtahů spojených se zásobovací rampou; 

b) vhodné umístění výrobníků horké vody v kuchyňkách (včetně úpraven vody) s možností zajíždět servírovacím 

vozíkem pod výrobník; 

c) k výrobníkům horké vody instalovat úpravny (změkčovače) vody – velikost dle kapacity oddělení 

d) prostory pro odpad – úměrné velikosti pracoviště; 

e) dětská WC na dětských odděleních; 

f) veřejná WC s instalací el. sušičů rukou; 

g) sprchové kouty a asistované lázně s vhodnou dlažbu a dostatečným spádem ke vpusti odpadu; 

h) měřené výstupy vody a elektřiny na nápojové automaty (dle požadavků kliniky/oddělení); 

i) dorozumívací zařízení pro pacienty s možností telefonní komunikace; 

j) elektrické zásuvky na chodbách ve vzdálenosti po 15 m a jištěním na 16 A (pro napojení úklidové techniky); 

k) vstupy do budov s velkoplošnými třístupňovými čistícími zónami včetně elektrických zásuvek s jištěním na16A 

(pro napojení úklidové techniky). 

 

2.13.3. Místnosti pro odpady  

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat:  

a) shromaždiště odpadů a čistých barelů úměrné velikosti vzhledem k velikosti budovy; 

b) jako dvě samostatné místnosti: 

- špinavá zóna (odpad) 

- čistá zóna (čisté barely) 

 

2.14. Vnitřní informační systém 

a) vlastní informační systém je projektován a realizován dle požadavků a potřeb klinik a pracovišť a ve vazbě na 

ustálený systém pavilonů; 
 

b) stavební označení čísel místností je dle projektové dokumentace, v průběhu dokončování objektu lze již osadit 

označení čísel dveří pro lepší orientaci; 
 

c) u nových objektů (příp. celkových/dílčích rekonstrukcí) řešit způsobem zavedeným ve FNB. U rekonstrukcí 

v souladu s informačním systémem předmětného pavilonu. Po dokončení stavebních prací v objektu/po 

rekonstrukci osadit značení místností, dveří, chodeb a schodišť vycházející ze stavební dokumentace. Veškeré 

odlišnosti umístění/rozměrů orientačního systému díky možným omezením je před výrobou a montáží nutné 

konzultovat se zástupcem oddělení provozních činností/projektovým odd. FNB. Pro výrobu gravírovaných 

polí navigace se používá výhradně dvouvrstvý modrý plast Lasermax 512 pro informativní část a pro vstupy 

s omezením nebo výstrahy plast Lasermax602 červený.   
  

d) Místnosti: 

označeny základní dvouřádkovou sestavou plastových cedulek s v AL konstrukci včetně bočních stran 

rámečku s měnitelnými poli o rozměrech 80 mm x 31 mm + 80 mm x 15,5 mm, 100 mm x 31 mm + 100 mm 

x 15,5 mm a 220 mm x 31 mm + 220 mm + 15,5 mm. Větší rozměr určuje popis určení místnosti a menší její 

číselnou identifikaci. U prostor sdílejících více aktivit nebo které se řídí konkrétní pracovní dobou se počet polí 

úměrně upravuje/navyšuje. Cedulka se nachází vždy na straně kliky ze strany hlavního vstupu do 

místnosti/objektu/chodby ve výši 160 cm (vrchní hrana cedulky) a ideálně 3 cm cm od hrany zárubně.  
 

e) V případě keramických podkladů se navigační prvky na stěnu lepí oboustrannou pěnovou lepenkou, 

respektive vrtají do omítky tam, kde je to možné, aby nedošlo např. k poškození barytových omítek. Kotvící 

technika u radiologických pracovišť (RTG/CT/magnet) nesmí být v provedení FE.    
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f) U místností se stíněním barytovými omítkami či betony, u dveří s Pb fóliemi apod. uvést na viditelném místě 

označení, jaké stínění a jaké tloušťky je použito.  
 

g) Dveře: 

označeny plastovou cedulí v rozměru 30 cm x 20 cm, popř. doplňkovou 30 cm x 10 cm určující využití/omezení 

vstupu do místnosti umístěnou pod hlavní cedulí. Cedule mají frézovanou 2 mm hranu po vnějším obvodu a 

k podkladu jsou přichyceny pomocí oboustranné lepící pásky ve výšce 175 cm (vrchní hrana cedule). 
 

h) Schodiště: 

základní rozměr jednoho informačního pole AL konstrukce je 400 x 62 mm. Označení se montuje ve výšce 

230 cm (vrchní hrana cedule) na úrovni prvního schodišťového stupně. Pravá/levá hrana cedule je v případě 

schodiště zarovnaná s posledním/prvním schodem před podestou. U schodišť bez podesty se montuje 

označení na hranu 4 schodu od shora/dola. Pole v konstrukci jsou měnitelná výsuvem nebo vyjmutím. 

Schodiště musí rovněž splňovat požadavky dané normou ČSN 73 4130 a ČSN 74 3305. 
 

i) Chodby: 

základní rozměr jednoho pole navigační cedule je 450 x 93 mm. Sestava se skládá z AL konstrukce a montuje 

se na střed protilehlé stěny vstupu do hlavních prostor oddělení ve výšce 250 cm (vrchní hrana). Pole jsou 

zasazena v AL rámečku a jsou měnitelná výsuvem nebo vyjmutím. 

  

j) Odlišnosti ve specifikaci materiálů, rozměrů, umístění nebo konstrukci je nutné před montáží a výrobou vždy 

konzultovat se zástupci projektového oddělení nebo oddělením provozních činností. 

 

2.15. Vnější informační systém 

Design značení vychází z grafického manuálu a reflektuje prvky korporátní identity FNB. Obsah a grafické podklady pro 

výrobu orientačního systému dodá PR/projektové oddělení FNB. Technické možnosti ukotvení, typ materiálu, umístění 

prvků, obsah orientačního systému a odlišnosti uvedených parametrů schvaluje zástupce oddělení provozních 

činností/projektové oddělení FNB 

Doplnění informací k číslování budov, označení vstupů a schodišť vedoucích do budov, dalším externím prvkům 

orientačního a informačního systému FNB.  

a) Budovy: 

plechové FE číselné cedule o rozměrech 120x120 cm s potiskem 1/0 upraveny bílou retroreflexní fólií třídy 

RA1, RA2 nebo RA3. Ukotveno do fasády ve výšce 1 NP nebo dle viditelnosti z přilehlých komunikací. Velikost 

cedulí se může lišit podle druhu budovy a jejího umístění. 
 

b) Vstupy do budov: 

osazení AL totemem s lamelami před vstupy do budov. Potisk 1/0 a typ AL lamel dle zvoleného totemu. 

Usazeno do pozemku před vstupem do budov. Základní výška totemu je 180 cm a jeho umístění se řídí 

dispozicemi okolních objektů a přístupových cest. Doplnění či osazení stávajících nebo nových plechových FE 

cedulí s potiskem 1/0 (kde nelze umístit totem) před vstup do budov s ukotvením do fasády. Základní rozměr 

cedule je 100 cm x 60 cm a je upravena upraveny bílou retroreflexní fólií třídy RA1, RA2 nebo RA3. Umístění 

cedule zároveň s výškou vrchní hrany vstupních dveří do budovy napravo (alt. vlevo).       
 

c) Rozcestníky: 

usazeny do pozemků na křižovatkách a chodnících s pevným základem nebo prefabrikovanou betonovou 

paticí s FEZN/ocelovým úchytem. Základní výška rozcestníku je od 2, 5 m do 4 m a jeho umístění se řídí 

dispozicemi okolních objektů a přístupovými cestami. Materiál nosníku a textových polí je vyroben z FEZN. 

Pole upravena dvojitým prolisem a bílou retroreflexní fólií třídy RA1, RA2 nebo RA3. 
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3. Podmínky provádění stavebních prací  

3.1. Provádění stavby 

Při zpracování projektové dokumentace bylo postupováno dle zákonů, nařízení, vyhlášek a předpisů v platném znění. 

Při provádění stavby se zhotovitel zavazuje respektovat a dodržovat požadavky dané zákonem nařízeními vlády či 

vyhláškami v platném znění. Zejména se jedná o: 

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; 

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

také viz čl. 1 Dokumentace, odst. 1.2.); 

- vyhláška č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích; 

- vyhláška č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

- vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; 

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů; 

- zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

 

V případě rozporu Dokumentace stavby s platnými předpisy se zhotovitel zavazuje oznámit tento rozpor zástupci 

objednatele, resp. technickému dozoru stavby a autorovi projektové dokumentace.  

V opačném případě objednatel předpokládá, že žádné takové rozpory neexistují Zhotovitel je povinen respektovat 

veškerá pravomocná rozhodnutí a závazná stanoviska správních úřadů a orgánů samosprávy. 

3.2. Podmínky realizace 

Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že realizace díla bude probíhat za provozu zdravotnického zařízení objednatele 

a případná omezení svých činností (vždy po dohodě se zástupcem TDI – dále také technický dozor investora/zástupce 

objednatele) zahrne do ceny díla. Zhotovitel zabezpečí, aby se jeho zaměstnanci pohybovali při pracovní činnosti pouze 

na vyhrazeném staveništi a přístupových komunikacích a nevstupovali na jiná (zdravotnická pracoviště) FNB, pokud to 

s realizací výkonu jejich činnosti bezprostředně nesouvisí. Pokud vyvstane okolnost, kdy zaměstnanci zhotovitele 

z důvodů plnění svých pracovních povinností potřebují mimořádně zajistit vstup mimo staveniště, jsou povinni o této 

skutečnosti neprodleně vyrozumět zástupce TDI. Vstup na jiná zdravotnická pracoviště je podmíněn souhlasným 

stanoviskem TDI.    

Předmět díla je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. Změna předmětu díla je možná pouze ze 

strany objednatele. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v 

poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí 

vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné tj. veškeré potřebné pomocné práce a materiály 

související s provedením díla, přestože nemusí být v díle zabudovány, včetně ochranných konstrukcí lešení a to jak 

vnitřního, včetně mobilních dílů, tak vnějšího okolo celého objektu. Pokud zhotovitel stavby bude mít více 

poddodavatelů při realizaci, musí v ceně zohlednit činnost „Koordinátora stavby“. V případě nutnosti zásahu do 

funkčních systémů stavby je nutné tyto zásahy konzultovat a koordinovat se správcem dotčeného systému. V případě 

nutného zásahu do existujících požárních ucpávek je tyto nutné uvést do funkčního stavu ve shodném systému jako 

byla ucpávka původní. Nutné zásahy do EPS jsou možné pouze v koordinaci s ohlašovnou požáru na tel. č. 266 082 418. 

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání 

na Zhotovitele bezpečné a plně funkční.  
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Součástí ceny díla zhotovitele bude veškerá stavební připravenost, daná projektem, pro případnou přímou dodávku 

objednatele (např. zdravotnická technologie) a dle požadavků (potřeb) profesí (jedná se především o provedení drážek 

pro instalace, jejich začištění, požární zabezpečení, atesty pro přechod požárně dělících konstrukcí, bezpečnostní 

opatření atd. Při pracích bude postupováno tak, že objevené zakryté či nepřístupné konstrukce a vedení neuvedené v 

dokumentaci budou respektovány a ponechány tak, aby zůstaly funkční do rozhodnutí autorského dozoru, technického 

dozoru objednatele či zástupce objednatelem o jejich dalším využití, zrušení či přeložení.  

Objednatel je oprávněn kontrolovat části díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele ke kontrole písemně nejméně dva pracovní dny předem. O 

provedené kontrole bude pořízen zápis ve stavebním deníku potvrzený technickým dozorem objednatele.  

Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení staveniště tak, aby bylo dílo, materiál či nářadí zajištěno proti 

krádeži a znehodnocení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci zhotovitele pohybující se v areálu 

objednatele byli dostatečně identifikovatelní (pracovní oděv, visačky apod.). Zhotovitel je povinen zabezpečit tuto 

povinnost i u všech svých poddodavatelů.  

Zhotovitel zajišťuje i případné zimních opatření při výstavbě atd. 

3.3. Harmonogram 

Zhotovitel do své nabídky doloží časový postup prací zohledňujících maximální možnou dobu výstavby, resp. lhůtu pro 

dokončení díla, uvedenou v Zadávací dokumentaci. V tomto detailnějším harmonogramu budou uvedeny minimálně 

tyto položky (milníky): 

- podepsání smlouvy objednatel/zhotovitel; 

- předání staveniště; 

- hlavní stavební činnosti (např. bourání, provádění svislých konstrukcí, zdravotechnika, elektro apod); 

- předpokládané zásahy do vyhrazených systémů areálu (EPS, ERO, elektro apod); 

- případné položky nutné součinnosti objednatele se hotovitelem (např. zdravotnická technologie); 

- zkoušky díla funkční i komplexní; 

- zaškolení údržby objednatele; 

- předání dokončeného díla zhotovitel/objednatel. 

 

Zhotovitel se zavazuje postupovat podle tohoto předloženého harmonogramu v souladu se smlouvou o dílo.  

3.4. Pracovní doba, hlučnost 

Předpokládaná doba realizace je v pracovní dny od 7.00 h do 18.00 h, vždy s ohledem na provoz dotčených 

zdravotnických pracovišť. Případné výjimky pouze po dohodě se zástupcem objednatele.  

Zhotovitel nesmí používat nástroje poháněné stlačeným vzduchem. 

3.5. Kvalita provádění díla 

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv kontrolovat kvalitu prováděného díla. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na 

staveniště pro autora projektu, TDS, TDI, koordinátora BOZP a nominovaného zástupce objednatele. Práce, které v 

souvislosti s použitým materiálem či provedením neodpovídají těmto ustanovením, příp. nejsou provedeny v souladu 

se smlouvou, objednatel nepřevezme a neuhradí. Zhotovitel je povinen tyto vady po výzvě ze strany objednatele 

bezplatně odstranit; práva smluvních stran vyplývající z platných právních předpisů tímto nejsou dotčena. 

Zakrývané konstrukce – zhotovitel vyzve TDI, resp. zástupce objednatele, k převzetí zakrývaných konstrukcí, a to zápisem 

do SD případně i jiným prokazatelným způsobem. 

Všechny použité materiály a výrobky budou dle standardů FNB a musí mít příslušné atesty, homologace, prohlášení o 

shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo s maximální odbornou 

péčí a hospodárnosti při provádění všech prací a při výběru materiálů a subdodavatelů, to vše při dodržení maximální 

možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost. 
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby odpovídalo požadavkům objednatele, povolením státních orgánů, právním 

předpisům a technickým normám ČSN a EN, předepsaným technologickým postupům, dále požadavkům technickým, 

materiálovým, bezpečnostním, požárním, hygienickým, zdravotním, ochrany životního prostředí, ochrany tělesně 

postižených osob a dalším. Výše uvedené požadavky budou splňovat i použité materiály, přičemž budou použity 

materiály a stavební postupy ekologicky šetrné a maximálně kvalitní. Zhotovitel se zavazuje používat při realizaci stavby 

pouze materiály a výrobky s úplnými atesty a protokoly o zkouškách potvrzující vhodnost použití pro daný účel a 

zdravotní a ekologickou nezávadnost. Zhotovitel je povinen na použité materiály a výrobky předložit atest o vhodnosti 

použití pro daný účel a zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě a další dokumentaci, kterou vyžadují obecně závazné 

právní předpisy. 

3.6. Technologické postupy 

Technologické postupy jednotlivých profesí předloží zhotovitel TDI investora ke schválení. Pokud budou prováděny 

rizikové práce (zásahy do statiky konstrukcí objektů, práce ve výškách, zdvihání břemen apod.) je nutno předložit 

technologický postup provádění rovněž ke schválení koordinátorovi BOZP a autorovi projektu. Bez odsouhlaseného 

technologického postupu nelze přistoupit k provádění zásahu. Při bouracích a zabezpečovacích pracích je třeba 

bezpodmínečně nutné dbát všech bezpečnostních předpisů, používat předepsané ochranné pomůcky a dodržovat 

příslušné právní předpisy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a vyhlášku č. 362/2005 Sb., v 

platném znění. Musí být zajištěna stabilita všech bouraných konstrukcí a zabezpečení proti pádu osob. 

3.7. Zkoušky a revize  

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – funkční zkoušky v 

rámci jednotlivých profesí samostatně. 

Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 

Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. 

Do nabídky prací zhotovitele pro objednatele samostatně zahrnout cenu za: 

- zpracování návrhů provozních řádů, návodů k obsluze a pokynů pro důležitá zařízení servis vše v českém jazyce; 

- náklady na jemné provozní zaregulování a oživení systémů „technických a technologických zařízení“ v 

provozních podmínkách po uvedení stavby do provozu, v případě, pokud je projektem vyžadováno; 

- návrhy servisních smluv projednané s objednatelem ve fázi uzavírání smluv podzhotovitelů, provozní deníky; 

- podklady a dokumenty nutné ke zdárnému uvedení do zkušebního provozu, anebo získání kolaudačního 

souhlasu vč. případné další součinnosti potřebné ke zdárné kolaudaci všech objektů; 

- vypracování softwarového zajištění systému MaR (případně v návaznosti na celkový systém nemocnice) - pokud 

je to projektem vyžadováno. 

 

3.8. BOZP/PO 

Při provádění díle je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení. Při 

provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou 

dodržovány příslušné požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za dodržení příslušných 

předpisů je ve fázi výstavby odpovědný zhotovitel stavby, ve fázi provozu provozovatel. Podrobnější popis pravidel pro 

dodržování BOZP stanovuje směrnice objednatele Organizační zabezpečení BOZP a PO, které jsou včetně souboru Rizik 

BOZP PO FNB přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

Zhotovitel je povinen účinně spolupracovat s objednatelem, resp. objednatelem určenou osobou (technik bezpečnosti 

práce, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) při zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a dále je povinen dodržovat povinnosti stanovené v § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Pro fázi výstavby budou splněny požadavky vládních nařízení č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky. Za výstavby i provozu 
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bude respektováno a postupováno ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

Dodavatel zabezpečí, aby zaměstnanci, případně další osoby, které se na plnění díla podílí nevstupovali na pracoviště 

FNB pod vlivem alkoholu a návykových látek a dodržovali zákaz kouření v souladu se směrnicí PO.  

Při provádění prací ve výškách je třeba zajistit, aby zaměstnanci stavební firmy byli vybaveni příslušnými OOPP. Dle 

nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, se přednostně uplatňuje kolektivní ochrana, není-li to technicky možné, 

osoby musí být vybaveny individuální ochranou před pádem. Osoby, které se budou pohybovat na střeše, musí používat 

OOPP pro práci ve výškách (např. bezpečnostní lano, bezpečnostní postroj, lana, samonavíjecí kladka, ochranná přilba 

apod). Při stavební činnosti musí být trvale zajištěna i bezpečnost chodců (pacientů a zaměstnanců i ostatních osob) 

včetně vozidel pohybujících se na komunikacích souvisejících přilehlých k dotčenému objektu. Provádění řezacích a 

svářečských prací se řídí vyhl. č. 87/2000 Sb. 

Za vybavení pracoviště způsobilými ochrannými a pracovními pomůckami odpovídá v plné míře zhotovitel, stejně tak 

ve věci poučení a proškolení pracovníků, zajištění odborného vedení a dozoru. Zhotovitel je povinen používat takové 

pracovní stroje a zařízení, která odpovídají platným normám a požadavkům platné legislativy.   

Před zahájením díla objednatel provede vstupní proškolení techniků stavby určených zhotovitelem ze zásad 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologii, dopravního provozního řádu objednatele, případně z 

dalších vnitřních předpisů objednatele, jejichž dodržování je z hlediska provádění díla dle této smlouvy v areálu 

zhotovitele nezbytné. V areálu objednatele platí zákon č 361 z roku 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 

o změně některých zákonů, v platném znění, včetně všech prováděcích předpisů. O proškolení se provede písemný 

záznam. 

Zástupce objednatele (koordinátor BOZP) bude informovat Oblastní inspektorát práce o zahájení stavebních prací min. 

8 dní dopředu. Zhotovitel je povinen v případě existence plánu BOZP se tímto plánem řídit. Ochrana pracovníků ve 

zdravotnickém provozu bude probíhat dle provozního řádu. 

Na pracovištích bude požární řád a poplachové směrnice, návod k obsluze zařízení. Kopie dokumentace k zajištění 

požární ochrany bude součástí stavebního deníku.  

Na vstupních dveřích budou výstražné tabulky. Při práci budou zaměstnanci používat předepsané ochranné pomůcky. 

V prostorách FNB musí zaměstnanci stavební firmy dodržovat platné vnitřní předpisy FNB vztahující se k BOZP a PO 

(zvláště při práci ve výškách a při práci s otevřeným ohněm). Jedná se o dodržení úkolů požární ochrany v souladu se 

zákonem č.133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění. Je třeba, aby pověřený pracovník zhotovitele před 

zahájením stavební činnosti seznámil pracovníky zhotovitele s interními požárními poplachovými směrnicemi platnými 

v areálu FNB, zejména se směrnicí objednatele Organizační zabezpečení požární ochrany, která je jako přílohou zadávací 

dokumentace veřejné zakázky včetně umístění a možného použití PHP a hydrantů v případě požáru. 

V případě určení koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. odpovědného za dodržování BOZP při 

stavebních pracích v areálu FNB. Při všech úkonech souvisejících s BOZP je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 

309/2006 Sb., především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení 

zaměstnanců, dohled nad dodržováním bezpečnostních předpisů a skutečnosti, aby příslušné práce vykonávaly osoby, 

které k ní mají potřebnou kvalifikaci (dodržení platných postupů zdravotní způsobilost a zajištění a zabezpečení 

zaměstnanců firmy OOPP apod.   

3.9. Zařízení staveniště 

Zhotovitel na svoje náklady označí staveniště, kterým se rozumí prostor pro stavbu, pro její realizaci a zařízení staveniště, 

určený v projektové dokumentaci, identifikační tabulkou s názvem zakázky prováděcí firmou a termínem zahájení a 

ukončení prací, počtem osob provádějící práce. O předání a převzetí staveniště pořídí smluvní strany zápis, opatřený 

podpisy pověřených zástupců obou smluvních stran V období výstavby bude snižována prašnost na staveništi 

skrápěním případně alternativním řešením. Budou minimalizovány prostoje strojů. Bude udržována čistota na přilehlých 

dotčených a přístupových komunikacích. V případě nutnost umístění obytných či skladových kontejnerů je nutno jejich 

polohu konzultovat se zástupcem objednatele. 
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Předmětem vedlejších nákladů mohou být zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení 

staveniště, ztížené podmínky související s umístěním stavby nebo omezení v zastavovaném území, pokud jsou 

zadavatelem požadována, případně pokud vyplývají z dokumentace pro zadání stavebních prací. 

Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu dle spotřeby zdroj vody a zdroj elektrické energie 

zhotovitel na odběrných místech určených zhotovitelem instaluje na vlastní náklady podružné měřiče vody a elektrické 

energie. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku vést prokazatelné záznamy spotřeby vody a elektrické energie 

podle průběžných odečtů z podružných měřičů. Po předání díla je zhotovitel povinen staveniště včetně jeho veškerého 

vybavení vyklidit, odstranit z něj nečistoty a zbytky materiálu a nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání díla je 

odevzdat objednateli. Stejná povinnost platí i pro uvedení okolních ploch staveniště do původního stavu. 

3.10. Koordinační práce 

V případě, že se dílo skládá z více dodávek případně přímých dodávek objednatele, zhotovitel toto zohlední v rámci 

vyčíslení vedlejších rozpočtových nákladů položku koordinace. Rozsah přímých dodávek je určen projektem, zejména 

pak vytvořením stavební připravenosti pro přímé dodávky objednatele. 

3.11. Stavební deník 

O průběhu stavebních prací a dalších skutečnostech, rozhodných pro plnění smlouvy, vede zhotovitel v souladu se 

stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy stavební deník po celou dobu realizace díla od převzetí staveniště až 

do odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v soupisu vad a nedodělků. 

3.12. Kontrolní dny stavby 

Při předání staveniště objednatelem na zhotovitele budou ustanoveny pravidelné kontrolní dny stavby (zpravidla 

1xtýdně), na kterých budou řešeny aktuální potřeby výstavby. Účast na kontrolních dnech stavby – objednatel, autor 

projektu, zhotovitel, případně další stavbou dotčené oddělení či úseky. Z kontrolního dne stavby bude pořízen zápis, 

který se svým vydáním automaticky stává součástí smlouvy o dílo. Kontrolního dne se může účastnit i příslušný 

koordinátor staveniště. 

3.13. Nakládání s odpady (azbest) 

Během provádění stavby dojde k produkci stavebního odpadu. Odpad vzniklý při realizaci stavby ze stavebních prací – 

kód odpadu 17 0700 – směsný stavební odpad kategorie N bude likvidován na skládce. Nebezpečné odpady budou 

vytříděny před uložením na skládce. 

Součástí prací a ceny díla zhotovitele bude shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací.  

Povinnosti při nakládání s odpady stanoví zákon č. 541/2020 Sb., v platném znění o odpadech a příslušné prováděcí 

vyhlášky. Za zneškodňování odpadů během výstavby odpovídá zhotovitel, který je povinen nakládat s odpady v souladu 

s platnou legislativou Shromažďování a odvoz odpadů bude zajišťován odbornou firmou, která má oprávnění k 

zneškodňování odpadů. Při vlastní výstavbě budou vznikat běžné stavební odpady. 

Běžný komunální odpad bude likvidován, resp. odvážen způsobem obvyklým pro Hlavní město Praha. Skladování 

komunálního odpadu bude ve stávajících kontejnerech. Zhotovitel zabezpečí, aby i jeho poddodavatelé měli 

povinnost likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti. 

V případě zjištění azbestu v bouraných konstrukcích je nutno postupovat dle příslušné vyhlášky „Nakládání s 

toxickým odpadem“. V této souvislosti je nutné bezprostředně zastavit práce a informovat objednatele zápisem do 

stavebního deníku. 

V případě nutnosti využití kontejneru pro svoz odpadů bude umístění tohoto kontejneru konzultováno se zástupcem 

objednatele.  

K předání díla budou předány doklady o ekologické likvidaci odpadů. Zhotovitel se zavazuje na své náklady 

odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla dle požadavku objednatele a zabezpečí čistotu veřejné a příjezdové 

komunikace a udržování pořádku na staveništi, včetně dodržení limitů hlučnosti prováděných prací v souladu s 
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hygienickými normami. Zhotovitel zabezpečí, aby i jeho subdodavatelé měli povinnost likvidovat odpady vznikající 

při jejich činnosti. Zhotovitel zajistí a uhradí ze svých prostředků náklady na vyčištění komunikací, kanalizace apod., 

pokud bylo znečištění způsobeno jeho činností. Zhotovitel je povinen seznámit se s environmentální politikou 

objednatele. 

3.14. Pojištění zhotovitele 

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši odpovídající ceně díla. 

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, pojistná částka dosahuje ceny díla a 

zabezpečí, aby i subdodavatelé byli pojištěni. 

Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli. 

Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při 

realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy 

(zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u 

všech svých zaměstnanců a subdodavatelů, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije. 

3.15. Vzorkování, materiály 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným ČSN, být schváleny pro 

použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 

Sb. O technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům zejména Vyhlášce č. 137/1998 Sb. 

V této dokumentaci uvedené označení dodávek a materiálů tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality 

díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, 

výkony a kvalitou. Stavební materiály nebudou používány, pokud jejich hmotnostní aktivita Radonu je větší než 120 

Bg/kg. Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení AD a TDI 

(předložit vzorky), speciálně pak vzorky všech dlažeb, obkladů, podlahových krytin, podhledů, kování, zařizovacích 

předmětů a dalších vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení zástupci TDI a AD před vlastním použitím. 

3.16. Parkování, vjezd do areálu 

Vjezd do areálu FNB bude umožněn na základě dohody mezi smluvními partnery, posléze budou SPZ přidány do 

databáze vjezdového systému, SPZ mimo tento seznam bude možné dodatečně doplnit.  

Doprava v areálu FNB se řídí dopravně provozním řádem FNB, směrnicí vjezdu do areálu a z. č. 361/2000 Sb., Zákon 

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 

3.17. Dopravní značení 

Zhotovitel zajistí na své náklady dopravní značení spojené s prováděním stavby. Současně zhotovitel odpovídá za 

správnost provedení dopravního značení v areálu i mimo něj. Zhotovitel je odpovědný za projednání umístění, 

přemístění a jiné nakládání s dopravním značením s příslušnými orgány. Návrh značení je zhotovitel povinen 

projednat s pověřeným zaměstnancem FNB. Pokud budou stavební práce prováděny mimo pracovní dny, je třeba 

předem nahlásit (počet pracovníků, vozidla atd.) koordinátorovi stavby, aby byl zajištěn přehled o pohybu 

zaměstnanců zhotovitele. 

3.18. Náklady na podmínky realizace 

Zhotovitel stavby (případně subdodavatel profesní části), vyčíslí v cenové nabídce náklady na veškeré potřebné 

pomocné práce a materiály související s provedením díla, přestože nemusí být v díle zabudovány, včetně ochranných 

konstrukcí lešení. V ceně dodávek bude zahrnuta i jeho doprava, montáž, demontáž a náklady spojené s pronájmem. 
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V případě použití vnějšího lešení bude součástí tohoto lešení i ochranná síť v celé ploše pro zamezení šíření prachu 

a zamezení pádu předmětů. Ve své ceně zhotovitel zohlední náklady pro dočasné pronájmy ploch pro účely realizace 

této stavby. 

4. Profese 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat: 

a) veškeré profese včetně příslušných zednických připomoci; 

b) fakturační měřidla jednotlivých médií (vody, TUV, ÚT, elektrické energie) na patě příslušných objektů; 

c) dodávaná zařízení jako unifikovaná dle typů užívaných ve FNB, používaných náhradních dílům, revizí, servisu a 

zkušeností provozovatele (speciální dodávky používat jen ve výjimečných případech). 

4.1. Rozvody vody, kanalizace, zařizovací předměty (ZTI) 

4.1.1. Rozvody vody 

a) vodovodní vedení přednostně z mědi, případně z plastu (např. Rehau, Ekoplast PN20, nerez, alpex, uponor) s 

prokazatelnou odolností vůči řízené dezinfekci a s atestem od výrobce; 

b) svislé rozvody v dobře přístupných instalačních zakrytých výklencích (nikách), ležaté rozvody v technických 

průchozích podlažích; 

c) vodorovné plastové trubky do „U“ korýtek; 

d) rozvody ve stěnách (NE ve skladbě podlahy); 

e) odizolování rozvodů studené a teplé vody při současném propojení cTV co nejblíže odběrovému místu (s 

ohledem na omezení možnosti výskytu legionely – nesmějí vznikat slepá místa bez odběru); 

f) přístup k uzávěrům pod podhledy dostatečně průleznými dvířky; 

g) regulační armatury s ručním nastavením STAD na stoupačkách TUV cirkulace (ev. po dohodě automatické 

regulační ventily; 

h) výtokové armatury dle provozu; 

i) úklidové místnosti apod. – RAF Olomouc; 

j) ostatní provozy a místnosti – baterie s možností regulování průtoku např. ORAS; 

k) u pracovních a kuchyňských linek osazovat nástěnné baterie, v ostatních případech baterie stojánkové; 

l) kompletní zaregulování systému teplé vody (dále jen „TV“) a cirkulace teplé vody (dále jen „cTV“) včetně 

doložení protokolu o zaregulování; 

m) řízenou dezinfekci TV a cTV včetně doložení protokolu o bakteriologickém rozboru (vč. vyšetření na legionelu); 

n) výtokové armatury unifikovat; u pracovních a kuchyňských linek osazovat nástěnné baterie, v ostatních 

případech baterie stojánkové /dle PD/. 

o) Součástí PD a následně dodávky bude kompletní zaregulování systému teplé vody /TV/ a cirkulace teplé vody 

/cTV/.  

4.1.2. Kanalizace  

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat:  

a) kanalizační rozvody z plastu (novodur, HT systém); 

b) svislé rozvody v dobře přístupných instalačních zakrytých výklencích (nikách); 

c) ležaté rozvody vést v technických podlažích.  

4.1.3. Zařizovací předměty  

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat:  

a) v případě montovaných sprchových koutů vaničky nesmí být nožičkách, musí být podezděná po okrajích a 

lokálně v ploše. Obklad neprobíhá za vaničkou na podlahu, ale dosedá na vaničku. Po obvodu je proveden 

silikonový uzávěr (odstranění možnosti zatékání); 

b) sprchové zástěny pouze ve veřejných prostorách s možností zvýšeného zatížení a dostupností servisu a 
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náhradních dílu v České republice; 

c) vyzděné a obložené sprchové kouty s dlažbou a hydroizolací se záchytným prahem výšky cca 50-80 mm, v 

oprávněných případech s přejezdovou hranou; 

d) sprchové kouty musí být v prostoru určeném pro pacienty řešeny jako bezbariérové; 

e) pacientské sprchy s madly v nerezovém provedení; 

f) závěsná WC (např. Geberit) se zvýšenou horní hranou o cca. 50 mm proti obvyklému provedení; 

g) ve vyznačených prostorech WC s projektovým důrazem na jejich kotvení; 

h) automatické splachovače unifikovat dle typů užívaných v FNB. 

4.2. Ústřední vytápění 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat:  

a) instalaci radiátorů vhodných pro zdravotnictví; 

b) rozvody z mědi nebo ocelových bezešvých trubek (eventuálně Rehau u podlahového topení); 

c) rozvody svařováním, letováním, eventuálně lisováním; 

d) veškeré prostupy plastovými průchodkami okolo potrubí; 

e) všechny zakryté uzávěry jako přístupné za revizními dvířky; 

f) rozdělovače a sběrače ÚT se sběrnou jímkou s přečerpáváním do kanalizace (vhodné je havarijního čidlo se 

signalizací zaplavení do dispečerského řídícího systému – velín); 

g) radiátorové ventily s termohlavicemi a uzavíratelné šroubení na radiátoru; 

h) osazení regulátoru tlakové diference na patě objektu; 

i) měření tlakové diference s datovým přenosem do výměníkové stanice na nejvzdálenějším rozdělovači; 

j) zónování objektu pro ÚT dle orientace světových stran a provozních podmínek jednotlivých oddělení. 

4.3. Vzduchotechnika 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat:  

a) ve strojovnách VZT – spádovanou podlahu do dostatečného množství vpustí včetně svedení kondenzátu 

stabilně přímo do vpusti, s důrazem na odpovídající hydroizolační řešení a osazením zátopových čidel na 

podlaze; 

b) zabezpečení průchodů podlahou pro případ zaplavení strojovny (dostatečné izolace, hrázky apod.); 

c) skladové prostory pro uložení filtrů v blízkosti strojovny; 

d) regulační ventily co nejblíže ke VZT jednotkám; 

e) všechny armatury jako demontovatelné; 

f) trojcestné směšovací ventily s kuželkou (NE směšovací klapky); 

g) pohony vzduchotechnických klapek s havarijní funkcí; 

h) napojení registrů VZT dle montážního předpisu výrobce VZT zařízení; 

i) směšovací uzly topného nebo chladícího média dle zvyklostí ve FNB s ohledem na nutnost hydraulického 

vyvážení topného nebo chladicího systému; 

j) připojení vodních registrů tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému zatěžování a namáhání váhou a pnutím 

připojovacího potrubí; 

k) před předáním řádné propláchnutí chladícího a topného systému včetně vyčištění filtrů (výslovně uvést jako 

požadavek do projektové dokumentace!); 

l) zdroje chladu pro pracoviště, u kterých by byl výpadek chlazení příčinou nezpůsobilosti pracoviště vykonávat 

provoz, jako více na sobě nezávislých zařízení (předejít nutnosti odstávky pracoviště z důvodu nastalé poruchy 

zdroje chladu); 

k) kondenzátory blokových chladících jednotek (dále jen „BCHJ“) s řízením otáček ventilátorů, s komunikací 

Ethernet; 

m) kondenzátory BCHJ s dostatečnou výkonovou rezervou a výpočtovou teplotou min. 35 °C venkovní teploty 

n) s nutností zajištění bezvýpadkového chodu do 50 °C venkovní teploty; 

o) zdroje chladu, které dodrží požadovanou maximální teplotu v provozu (u pracovišť, kde je pro provoz 

vyžadována nutnost dodržení maximální teploty); 
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p) oběhová čerpadla se 100% zálohou; 

q) chlazení serveroven a důležitých datových rozvaděčů se 100% zálohou, dostatečnou výkonovou rezervou a 

monitorováním teploty; 

r) vlhčení VZT zvlhčovači s odporovým ohřevem topnými tyčemi, nerezovou nádobou a úpravnou vody; 

s) ventily u klapek s havarijní funkcí; 

t) umístění VZT jednotek na střeše do zastřešených strojoven (NE volně), nasávání přívodu vzduchu vždy ze 

severní strany budovy (je-li to možné) a zajištění čistitelnosti žaluzií; 

u) dostatečné nátěry (třívrstvé) potrubí a železných, povrchově neupravených částí; 

v) oplechování vnější izolace (nestačí jen folie, je nutná ochrana před ptactvem); 

w) důkladnou izolaci VZT, a především pak chladících a dochlazovacích jednotek v podhledech, jejich osazení 

vaničkou na odvod kondenzátu s napojením na odpad, jejich přístupnost a demontovatelnost bez nutnosti 

bourat stropní podhled (tzn. osazení dostatečného počtu revizních otvorů o rozměrech 400×400 mm, v 

oprávněných případech 600×600 mm); 

x) umístění jednotek a dochlazovačů (podstropní jednotky a dochlazovače, pokud možno NEPOUŽÍVAT, vše 

umisťovat do strojoven VZT (mimo faincoilů)); 

y) uzamykatelné ovládání dveřních clon; 

z) důsledný popis a označení všech zařízení, prvků a revizních otvorů; 

aa)  svedení kondenzátu pevným potrubím tak, aby nepřekáželo údržbě jednotek; 

bb) komplexní přenos dat na centrální technologický řídicí systém centrálního velínu; 

Do strojoven VZT a chlazení instalaci: 

a) přípojky strukturované kabeláže (dostatečný počet – telefon, MaR, BCHJ, UPS, technologie, rezervy), 

b) telefon; 

c) elektrických zásuvek 230 V/16 A a 400 V/16 A v dostatečném počtu, 

d) umývadla a výtok s napojením na hadici, 

e) vodovodní přípojku na hadici u BCHJ na střeše (možnost vypouštění v zimním období); 

Typy zařízení 

a) přihlédnout k používaným ND, revizím, servisu, zkušenostem provozovatele. 

b) při předávacím řízení doložit protokoly o zaregulování VZT, TV, chladící vody (tabulky – projektovaná 

hodnota/naměřená hodnota). 

 

4.4. Medicinální plyny 

Při zpracování projektové dokumentace, realizaci, revizích a servisu je třeba důsledně postupovat podle platných 

předpisů, zákonů a vyhlášek (připomínáme zákon č. 174/1968 Sb., Vyhrazená technická zařízení, normu ČSN EN 

7396-1 ed. 2, Potrubní rozvody medicinálních plynů, vyhlášku č. 21/1979 Sb., Vyhrazená plynová zařízení, vyhlášku 

č. 85/1978 Sb., Zásady bezpečného provozu plynových zařízení, normu ČSN EN 078304, Tlakové stanice, tlakové lahve) 

a to i u souvisejícího měření a regulace s přenosem dat na centrální velín, přičemž příslušná osoba musí mít oprávnění 

ITI – technické plyny pro zdravotnictví. 

Montáž, servis, projektování a revize mohou provádět pouze osoby s oprávněním vydaným ve smyslu zákona č. 

174/1968 Sb. a následných vyhlášek, a to k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení, plyny pro 

zdravotnické účely. 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat: 

a) důsledné zaokruhování sítí; 

b) možnost místní zálohy jednotek intenzivní péče (dále jen „JIP“) pro případ poruchy nebo servisu centrálního 

rozvodu; 

c) koncepci tlakového vzduchu s použitím zařízení s bezmaznou konstrukcí; 

d) osazování prvků pro výrobu a úpravu vzduchu dle Lékopisu 15 v platném znění (Medicinální vzduch pro použití 

s rozvody medicinálních plynů); 

e) důsledné značení a popisy rozvodů dle zvyklostí FNB; 
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f) umístění strojoven vakua a zálohových zdrojů plynu do 1. NP budovy s možností přímého přístupu pro 

zásobování (tlakové nádoby plynů); 

g) instalaci umyvadla v jednotlivých strojovnách; 

h) umístění zásuvky 32 A 380 V napájené záložním elektrickým zdrojem do strojoven vakua; 

i) potrubní rozvody vakua v co možná největších vhodných dimenzích s revizními vstupy údržby; 

j) instalaci záložních zdrojů stlačených plynů v intenzivních provozech; 

k) připojení jednotlivých objektů ze dvou nezávislých přívodů plynů; 

l) regulátory vakua (jako součást vakuového systému); 

m) Připojení jednotlivých objektů ze dvou nezávislých přívodů plynu 

n) V případě, že je to technicky možné potrubní rozvody vakua vhodným způsobem propojovat do okruhů. 

o) umístění instalačních prvků po dohodě přímo s obsluhujícím personálem (staniční sestra, sálová sestra); 

p) vhodné umístění klinické signalizace s dodržením maximální kompatibility se stávajícím systémem; 

q) svedení provozní signalizace na centrální technologický řídicí systém centrálního velínu; 

r) zajištění skladování záložních tlakových lahví pro mimořádné situace pro jednotlivé zdravotnické 

objekty/provozy (objem a skladba plynů musí být dle provozních podmínek zdravotnického provozu po 

zhodnocení rizik jednotlivých oborů v objektu, sklad musí být umístěn v dosahu zdravotnického personálu 

daného pracoviště a vhodně dopravně dostupný); 

s) Dbát na vhodné umístění klinické signalizace. Provozní signalizace bude svedena na centrální technologický 

řídící systém dispečinku TO centrální velín FNB. 

t) veškeré práce a dodávky dle místních zvyklostí (nátěry potrubí po celé délce apod.). 

4.5. Elektrické rozvody a součásti rozvodů 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat:  

a) před projektem vždy projednat s provozovatelem protokol o určení vnějších vlivů a protokol o určení místností 

pro lékařské účely; 

b) použité materiály co nejvíce unifikovat; 

c) barevné rozlišení zásuvek podle způsobu napájení, ochrany a zálohování zdrojů – Značení elektrických zásuvek 

ve zdravotnictví; 

d) v místnostech JIP, operačních sálech a dalších prostorách (v souladu s ČSN 33 2340 ed. 2) izolovanou soustavu 

a elektrostaticky vodivou podlahu (≤ 1×106 Ω) – toto je nutné vždy konzultovat s FNB, neboť některá nově 

vznikající pracoviště (např. mamografie, CT apod.) nejsou ve zmiňované tabulce zatím uvedeny! Požadujeme 

předat protokol od TIČRu FNB; 

e) přepěťové ochrany v napájecích sítích nejenom u spotřebičů, ale i v rozvodnicích a rozvodnách; 

f) umístění rozvodnice a rozvodny přednostně mimo prostory operačních sálů, předsálí a vyšetřoven; 

g) komplexní rozvody společné televizní antény (dále jen „STA“) v celé budově; 

h) náhradní zdroje UPS jako součást dodávky akce a pokud možno rozdělit požadované zálohování na několik 

funkčních celků se zálohou (v rámci objektu), a to včetně chlazení a monitorování stavu na centrální velín; 

i) zajištění zálohování lednic, které to vyžadují z pohledu uchovávaného materiálu (upřesní uživatel), včetně 

příslušné signalizace. V případě potřeby projektovat a realizovat monitorování lednic včetně vhodného 

propojení kabelem nebo bezdrátově; 

j) nouzové osvětlení (dále jen „NO“) se zdroji ve svítidlech pouze v malých objektech a v samostatných prostorách; 

k) využití centrální akumulátorovny nebo systému s ústřednovými akumulátory (CBS) pro napájení NO v 

rekonstruovaných i nových prostorách; 

l) označení nouzových svítidel umístěných ve stropě piktogramem se směrem úniku v podvěsu NO 

m) světelné zdroje: 

- veškeré osvětlení v provedení LED 

- LED čipy SMD, High Power nebo COB 

- nepoužívat DIP LED technologii 

- pro venkovní osvětlení použít COB LED technologii 

- index podání barev CRI min. 75 

- teplota chromatičnosti (K):  
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- na pokojích, chodbách a v klubovnách max. 3000 K (teplá bílá) na pokojích, chodbách a v klubovnách max. 3000 

K (teplá bílá) 

- na pracovištích a v učebnách 4000 až 4500 K (neutrální bílá) 

- zdroje se závity (E27 nebo E14) nebo paticemi (GU10 nebo GU5.3) a trubice (s paticí G13) 

- životnost min. 50 000 hod 

- spínací cyklus ≥ 100 000x 

- doba startu ≤ 0,6 s 

4.6. Potrubní pošta 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat: 

a) venkovní vedení potrubí v průchozích kanálech tak, aby byla v maximální míře přístupná; 

b) vyspádování vedení potrubí v bezkanálu (nelze-li jinak) do jímek pro odčerpávání vody; 

c) umístění výhybek a zdrojů napájení do prostor, které nejsou ovlivněny povětrnostními vlivy; 

d) napájení všech napájecích zdrojů z dieselových agregátů přes UPS; 

e) komunikaci mezi centrálou a linkou optickým kabelem, delší úseky přerušit optickým kabelem a převodníky, 

používat přepěťové ochrany; 

f) Prostupy mezi požárními úseky doplnit požárními uzávěry.  

4.7. Slaboproudé rozvody 

4.7.1. Datové sítě  

1) Instalované materiály a zařízení 

Z důvodu nutnosti jednotné funkce a technické správy systému v celém areálu používány: 

a) strukturovaná kabeláž výrobce Molex Premise Networks (systémová záruka poskytnutá přímo výrobcem v 

délce 25 let); 

b) UTP (nestíněná kabeláž), kategorie 5E, provedení kabelu z hlediska požárního zatížení dle projektu; 

c) provedení datových zásuvek UTP cat 5E se záclonkami; 

d) ve výjimečných případech je použita STP kabeláž (stíněná kabeláž), kde je zvýšené riziko elektrického rušení 

z okolí; 

e) z důvodů dodržování záručních podmínek nelze doplňovat jinými systémy; 

f) FTP nebo STP (stíněná kabeláž), kategorie 5e (v délce od 1m do 50m) nebo vyšší (v délce od 50m do 100m) 

podporující protokoly 2.5/5GBASE-T a nižší, provedení kabelu z hlediska požárního zatížení dle projektu a 

norem ČSN EN 50267-2-2, ČSN EN 61034-2, ČSN EN 60332-1-2. Provedení datových zásuvek STP cat. 6.   

2) Požadavky na projektování a realizaci 
 

a) Instalace nových budov minimálně ve standardu min. UTP cat6a při zachování výše uvedených požadavků;  

b) aktivní prvek datové sítě s 24 nebo 48 portů 10/100/1000 plně kompatibilní se stávající datovou 

infrastrukturou. Prvky podporují CDP a PVST protokol, záruka doživotní včetně sw update. Vše v provedeni 

RACK mount; 

c) minimálně 1 prvek s podporou PoE, požadovaný výkon stanovit vzhledem k nasazeným technologiím; 

d) (IP kamery, IP telefony, WiFi); (dle instalované technologie), plně kompatibilní se stávající datovou 

infrastrukturou a SW ComWare V 5.0 a vyšší. Kamery musí být kompatibilní se v současnosti používaným 

managementem kamer (Ateas security). 

e) připojení do páteře optikou (celkem min. 12 vláken) min. 2. nezávislými páry do dvou optických rozvoden 

FNB (celkem min. 8 vláken). Cílem je redundantní připojení důležitých budov, optické rozvody v místech 

možného ohrožení plně chránit proti poškození vodou (včetně zaplavení viz. povodňové plány) a 

mechanickému poškození. Zakončení do optické vany typu RACK mount a konektorem SC. 

f) datový rozvaděč standardní prosklený, 600 x 600, 600 x 800, 600x1000 – dle instalované technologie. Datová 

rozvodna zajištěna EZS. Napájení datového rozvaděče z DO (důležité obvody). Zakončení do optické vany 

typu RACK mount a konektorem LC. 
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3) Nutné předpoklady 
 

a) Živnostenský list „Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení“; 

b) nejvyšší možná přímá autorizace výrobcem strukturovaných kabeláží Molex Premise Networks Certified 

Installer, platnost označena na certifikátu, vždy 1 rok; 

c) doklad o certifikaci instalačních techniků pro projektovanou technologii; 

d) doklad o absolvování zkoušky dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. – § 10 – samostatné projektování sdělovacích 

rozvodů (v případě, že součástí dodávky je zpracování projektové dokumentace strukturované kabeláže); 

e) Certifikát ISO 9001 – platnost uvedena na certifikátu, obecně 3 roky; 

f) povolení ČTÚ pro montáž, údržbu a servis vnitřních sdělovacích rozvodů s optickými vlákny v majetku 

účastníka (pro optické rozvody) – platnost neomezená; 

g) doklad prokazující   odbornou   kompetenci   pracovníků   pro   práci   s vláknovou   optikou   –   platnost 

neomezená; 

h) specifikace měřících metod pro metalické a optické rozvody, specifikace použitých měřících zařízení a 

předložení dokladů o jejich pravidelné kalibraci; 

i) doklad prokazující odbornou kompetenci pracovníků pro měření metalických a optických vedení – platnost 

pro konkrétní komunikační standardy. 

 

4) Používané technologie 
 

a) Propojování technologií (monitorování na centrálním velínu a na, monitorování výtahů, monitorování 

medicinálních plynů atd., se děje přes vyhrazenou datovou síť. IP adresy přiděluje Úsek informačních a 

komunikačních technologií – Oddělení administrátorů a správců; 
 

5) Telefony  
 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat: 

a) vedení pro telefonní linky a veřejné telefonní automaty podle požadavků klinik a oddělení; 

b) telefonní rozvody po strukturované kabeláži; 

c) rozšíření s ohledem na kapacitu přívodu z telefonní ústředny a možnost jejího posílení včetně rozšíření 

kapacity telefonní ústředny 
 

Zachování původního stavu pouze v případě, že stávající vedení nebude poškozeno při stavebních pracích, 

v opačném případě provést rekonstrukci telefonních rozvodů. 

Pokud při požadavcích na rozšíření telefonních přípojek, kapacitu přívodního kabelu a kapacity TÚ je nutné 

plánovat v rozpočtu stavby finanční prostředky na toto rozšíření. 

6) požadavky na provedení strukturované kabeláže: 

FTP strukturované kabeláže CAT. 5e nebo vyšší  

STP/FTP dvou-portové zásuvky Cat. 5e nebo vyšší, každý port připojen samostatným kabelem  

Kabeláž musí podporovat protokoly 2.5/5GBASE-T a nižší. 

Strukturovaná kabeláž bude začínat v patchpanelu datového rozvaděče a končit dle pokynu Objednatele, a to 

zásuvkou (dodá Zhotovitel) nebo kamerou (dodá Objednatel) nebo AP Wi-Fi (dodá Objednatel).  

Na obou koncích bude shodně označena dle pokynu Objednatele.  

 

Zadavatel požaduje u kabeláže a zásuvek minimálně kvalitu značky Solarix nebo vyšší (např. Nexans, Belden, 

atd.). V případě, kdy ZD obsahuje požadavky na konkrétní obchodní firmy, názvy, specifická označení výrobků 

a služeb, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně technicky obdobných řešení za podmínky jejich 

kompatibility s ostatními spolupracujícími zařízeními v objektech Zadavatele. 
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4.7.2. Měření a regulace 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat: 

a) systém měření a regulace (dále také „MaR“) v jednotlivých objektech v souladu s koncepcí provozu systému MaR s 

propojením na řídicí systémy používané v centrálním velínu (např. Desigo CC); 

b) monitorování důležitých zařízení (topení, chlazení, větrání, UPS výtahů, teplot datových rozvaděčů, serveroven, 

dieselových agregátů, rozvoden, velmi důležitých obvodů (dále jen „VDO“), apod.) na centrální velín; 

c) čidla detekující záplavu prostoru s monitoringem na centrálním velínu ve strojovnách VZT a chlazení, v rozvodnách 

ÚT a v serverovnách; 

d) napojení rozvaděčů MaR s monitorováním důležitých technologií (mediciální plyny, dieselové agregáty, rozvodny 

atd.) z dieselového agregátu přes UPS, na centrální velín; 

e) položení rezervních chrániček pro následné zatažení instalací (dorozumívací systémy, elektrický vrátný apod.) v 

případě, že projekt neřeší některé části; 

f) důsledné ošetření vedení přepěťovými ochranami včetně datových sítí minimálně dle ČSN EN 62305; 

g) komunikaci mezi objekty po síti Ethernet, případně po optických vláknech; 

h) rozvaděče MaR s dostatečnou dimenzí pro rozšíření systému, dispozičně je umísťovat do strojoven VZT, kde jsou 

umístěna ovládaná zařízení (v případě, že nelze tento požadavek dodržet je třeba instalovat na VZT jednotky servisní 

vypínač chodu VZT jednotky); 

i) do všech rozvaděčů MaR a ke všem samostatným technologickým zařízením, napojeným na řídicí systém MaR nebo 

dálkově monitorovaným, kabel strukturované kabeláže. 

j) projektovat propojení elektronického bezpečnostního a požárního zabezpečení na centrální dispečink údržby TO.  

k) v případě, že projekt neřeší některé části, zajistit rezervní položení trubek pro následné zatažení instalací 

(dorozumívací systémy, elektrický vrátný apod.). 

 

4.7.3. Elektronická požární signalizace (v textu také „EPS“)  

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat:  

a) pouze systémy shodné se systémy v ostatních budovách (ústředny Schrack Seconet s adresnými hlásiči + výstup 

přes SMS modul se signálem na centrální velín v budově 13 + datový výstup na sběrnici ústředny EPS se zobrazením 

na centrálním dispečinku) včetně příslušenství; 

b) umístění ústředen, pokud možno do prostorů s nepřetržitou obsluhou; 

c) propojení EPS na centrální velín, dohled nad provozem EPS přes místní síť Ethernet na centrální velín – program 

Alvis; 

d) domácí rozhlas s nuceným odposlechem ovládaný systémem EPS jako systém kompatibilní se systémy v ostatních 

budovách. 

 

4.7.4. Elektronická kontrola vstupu (v textu také „EKV“)  

EKV musí být kompatibilní s technologií MiFare DESFire EV1,2,3. Z důvodu nutnosti jednotné funkce a technické správy 

systému v celém areálu je nutno použít tuto technologii; 

4.7.5. Elektronický zabezpečovací systém (v textu také „EZS“)  

EZS (také „PZTS“) řešit v souladu s PD. Součástí ústředny EZS musí být modul GSM. U EZS je nutné zachování konektivity 

s technickým pracoviště („bezpečnostní velín“); 

4.7.6. Kamerový systém (CCTV, uzavřený televizní okruh)  

CCTV je ve správě úseku ÚIKT, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (správce a zpracovatel dle certifikátu). 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat systém kompatibilní se stávajícím řešením 

prostřednictvím aplikace Ateas Observer. 
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4.7.7. Vyvolávací systémy 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat systém kompatibilní se stávajícím vyvolávacím systémem. 

Požadujeme projektovat a realizovat: 

a) veškeré komunikace zobrazovačů po jednotné UTP kabeláži se společným propojením v datové rozvodně 

příslušného patra (protokol TCP/IP) a napájení PoE je preferováno); 

b) systém se zohledněním vazby na klinický informační systém. 

5. Interiéry – projektované parametry a realizace  

5.1. Návrhy vnitřního vybavení 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat vnitřní vybavení s rozlišením na zařízení vestavěné a volné. Ve výkazu 

výměr potom zařízení vestavěné uvádět jako součást stavební investice, zařízení volné uvádět (a oceňovat) v 

samostatném souboru, a to s rozdělením na vybavení investiční a neinvestiční (viz Zákon o daních z příjmů). 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat: 

a) položky pevně spojené s budovou (jako např. madla, hrany zdí, linky, vnější i vnitřní žaluzie, informační systém, 

čajníky, dorazy dveřních klik, držáky apod.); 

b) návrh vnitřního vybavení: 

- nábytek (vč. zdravotnických židlí), 

- hygienické zařizovací předměty (dávkovače, zásobníky, věšáky apod.), 

- vozíky (na provoz úklidu, vizity, rozvoz materiálu, prádla, stravy apod.), 

- nábytek a vybavení do provozních místností (regály, šatní skříňky apod.), 

- elektronika (TV, kopírky, PC, lednice, mikrovlnné trouby apod.); 

c) všechny povrchy musí být hladké, snadno umyvatelné a dezinfikovatelné. 

Ve stavbě zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče s projektovanou kapacitou nad 50 osob musí být v lůžkových 

částech prokázáno zkouškou provedenou podle českých technických norem ČSN EN 1101, ČSN EN 1021-2, ČSN 73 

0831, že: 

a) zápalnost textilní záclony a závěsu je delší než 20 sekund; 

b) čalouněné materiály vyhovují z hlediska zápalnosti. 

Vnitřní vybavení chráněných únikových cest musí splňovat podmínky Přílohy č. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

5.2. Standardy kuchyňských linek 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat kuchyňské linky: 

a) s dorazy u všech skříněk opatřených malými úchytkami; 

b) se skříňkami dotěsněnými ke stěnám lištami nebo „dotmelením“; 

c) se skříňkami po stranách a v úrovni celé horní desky vrchních skříněk dotmelenými ke stěnám; 

d) s jednoznačně definovanými částmi pro „čistý“ a „špinavý“ provoz. 

 

5.2.1. Korpusy skříněk 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat korpusy skříněk při dodržení níže uvedených podmínek: 

a) používat materiály omyvatelné a dezinfikovatelné; 

b) desky z třívrstvého DTD tloušťky 18 mm; 

c) povrch Lamino CPL s oboustranným fládrem, resp. barvou. (přesnou barvu – fláce určí FNB ze vzorníku); 

d) všechny hrany korpusu (i skryté) opatřeny ABS o tloušťce 0,5 mm, lepené strojně polyuretanovým tavným lepidlem, 

fládr, resp. barva totožná s korpusem (NE lepidlo EVA ve formě granulí, či patron); 

e) spoje jednotlivých částí korpusu řešit pomocí bukových kolíků, šroubů nebo konfirmátů; 

f) zadní stěna korpusu MDF o tloušťce 3,5mm, jednostranně laminovaná, fixovaná v drážce; 

g) spodní korpusy musí být opatřeny plastovými rektifikačními nohami; 
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h) soklový profil nasouvací (naklapávací) zepředu a z boků s integrovaným silikonovým těsněním k podlaze; 

i) viditelné hrany soklu opatřeny ABS o tloušťce 0,5 mm, lepené strojně polyuretanovým tavným lepidlem, fládr, resp. 

barva totožná s korpusem (NE lepidlo EVA ve formě granulí, či patron); 

j) skryté hrany soklu ošetřeny proti vniknutí vody (voděodolnost). 

 

5.2.2. Zadní stěna – stěna mezi spodními a vrchními skříňkami  

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat stěnu mezi spodními a vrchními skříňkami při dodržení 

níže uvedených podmínek: 

a) materiál buď obklad nebo třívrstvý DTD tloušťky 18 mm; 

b) povrch Lamino CPL s jednostranným fládrem, resp. barvou tl. 18 mm (přesnou barvu – fláce určí FNB ze vzorníku); 

c) Všechny hrany opatřeny ABS o tloušťce 0,5 mm, lepené strojně polyuretanovým tavným lepidlem. Fládr, resp. barva 

totožná s korpusem. (lepidlo ne EVA ve formě granulí, či patron). 

 

5.2.3. Dvířka spodních a vrchních skříněk  

a) desky z třívrstvého DTD tloušťky 18 mm, omyvatelné a dezinfikovatelné; 

b) povrch Lamino CPL s oboustranným fládrem, resp. barvou (přesnou barvu – fláce určí FNB ze vzorníku); 

c) všechny hrany korpusu (i skryté) opatřeny ABS o tloušťce 2 mm, rádius 2 mm lepené strojně polyuretanovým tavným 

lepidlem, fládr, resp. barva totožná s nosným materiálem (NE lepidlo EVA ve formě granulí, či patron); 

d) každá dvířka musí být opatřena 2ks celokovových miskových závěsů umožňujících rektifikaci ve třech směrech. Na 

závěsy musí dodavatel poskytovat doživotní záruku; 

e) dvířka i zásuvky musí být opatřeny tlumičem dorazu/dojezdu proti bouchnutí při zavírání; 

f) zásuvky musí mít možnost rektifikace čílek ve dvou směrech; 

g) zásuvky musí být opatřeny celokovovými výsuvy s dostatečnou nosností a samodovíráním. Výsuvy musí mít lehký 

chod v obou směrech pohybu (otevírání/zavírání) i při plném zatížení. 

 

5.2.4. Deska kuchyňských linek 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat desky kuchyňských linek při dodržení níže uvedených 

podmínek:  

a) desky z třívrstvého DTD tloušťky 28 mm, omyvatelné a dezinfikovatelné; 

b) povrch Lamino (přesnou barvu – fláce určí FNB ze vzorníku); 

c) opracování čelní hrany PostForming; 

d) boční hrany korpusu (i skryté) opatřeny ABS o tloušťce 2 mm, rádius 2 mm lepené kontaktním vodostálým lepidlem; 

e) těsnící lišta mezi zadní stěnou a deskou v co možná nejmenším profilu. Těsnící lišta shodné barvy 

s deskou, oboustranně opatřena silikonovým těsněním přiléhajícím k oběma plochám. 

 

5.2.5. Dřezy a baterie  

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat dřezy jako celonerezové, určené pro zdravotnické 

procesy. Baterie ZTI pracovních a kuchyňských linek nástěnné, ostatní stojánkové. 

5.2.6. Osvětlení 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat osvětlení spodních kuchyňských linek všude tam, kde 

jsou osazeny horní skříňky.  

5.2.7. Ostatní nábytek  

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje projektovat a realizovat ostatní nábytek při dodržení níže uvedených 

podmínek:  
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a) všechny hrany korpusu (i skryté) opatřeny ABS o tloušťce 2 mm, rádius 2 mm lepené strojně polyuretanovým tavným 

lepidlem, fládr, resp. barva totožná s nosným materiálem (NE lepidlo EVA ve formě granulí či patron); 

b) použité materiály musí splňovat platné předpisy ve zdravotnictví včetně zvláštních požadavků odolnosti chemikáliím 

(dezinfekčním prostředkům), musí být nenasákavé, nesmí umožnit vegetaci plísní, hub, mikroorganismů atd., nesmí 

obsahovat žádné nebezpečné látky; 

c) d) použité materiály musí být vhodné ke konkrétnímu použití v interiérech zdravotnických, potravinářských a 

farmaceutických. 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje:  

a) prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky; 

b) certifikát výrobku, včetně doložky s technickými údaji a způsobem údržby; 

c) vyjádření Národního referenčního centra Státního zdravotního ústavu pro faktory vnitřního prostředí; 

d) doložit, že výrobek vyhovuje požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 306/2012 Sb. 

 

5.3. Vybavení místností hygienickými zařizovacími předměty 

Fakultní nemocnice Bulovka požaduje v místnostech pro lékařské účely projektovat a realizovat k umyvadlům „U“ sifony 

(nerezové, případně takové, které umožňují dezinfekci perličkovým louhem). 

S ohledem na vyhlášku č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění 

a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení, a na metodické opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen 

„MZ ČR“), uveřejněné ve Věstníku MZ ČR částka 9, září 2005, č. 6., Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči, 

požaduje Fakultní nemocnice Bulovka, aby v případě stavebních či technických zásahů a investičních akcí bylo počítáno 

s prostory (plochami) nezbytnými pro instalaci vybavení pro péči o ruce: 

a) u každého umyvadla, které slouží zdravotnickým pracovníkům při výkonu zdravotnické činnosti, bude prostor pro: 

- dávkovač mýdla, 

- dávkovač alkoholové dezinfekce, 

- krytý dávkovač na jednorázové ručníky, 

- podle požadavků kliniky dávkovač tekutých krémů, či emulzí na ošetření rukou po umytí; 

b) v každém lůžkovém pokoji musí být alespoň 1 dávkovač na alkoholovou dezinfekci rukou; 

c) u všech umyvadel (šatny) u WC a v koupelnách pro zdravotnický personál budou: 

- dávkovače tekutého mýdla, 

- kryté dávkovače na jednorázové ručníky, 

- podle požadavků kliniky dávkovač tekutých krémů či emulzí na ošetření rukou po umytí; 

d) u umyvadel u WC a v koupelnách lůžkové části pro pacienty budou: 

- dávkovače tekutého mýdla, 

- věšáky pro umístění ručníků, pro každého pacienta zvlášť dostatečně od sebe vzdálené, aby nedocházelo ke 

kontaktu; 

e) u umyvadel veřejných WC pro pacienty budou: 

- dávkovače tekutého mýdla, 

- kryté dávkovače na jednorázové ručníky; 

f) na JIP a v lůžkových pokojích určených pro intermediální péči bude dostupný dávkovač alkoholové dezinfekce rukou 

u každého jednotlivého lůžka – umístění dávkovačem na posteli nebo na stěně; 

g) v místnostech se specifickou činností (invaze, příjmová místnost, speciální ambulance) bude umístěn další dávkovač 

alkoholové dezinfekce. 

 

Fakultní nemocnice Bulovka upozorňuje na nutnost řešení vybavení místností hygienickými zařizovacími 

předměty dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 

zařízení. 
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5.4. Druhy prostor dle účelu využití 

a) Účel využití - I.  

- operační sály, JIP, sálky a jim na úroveň postavené provozy s vysokými požadavky na úroveň hygieny: vhodnost 

pro použití v interiérech zdravotnických, potravinářských a farmaceutických, kde je nutná vysoká úroveň hygieny  

- Materiály vhodné pro zdravotnictví musí splňovat příslušnou normu ČSN či EN, včetně zvláštních požadavků 

odolnosti chemikáliím (dezinfekčním prostředkům), musí být nenasákavé, nesmí umožnit vegetaci plísní, hub, 

mikroorganismů atd., nesmí obsahovat žádné nebezpečné látky. 
 

b) Účel využití – II. 

- ostatní zdravotnické provozy se standardním požadavkem na úroveň hygieny: vhodnost pro použití v 

interiérech zdravotnických, potravinářských  

- Materiály ve zdravotnictví musí splňovat normu ČSN či EN, včetně zvláštních požadavků odolnosti chemikáliím 

(dezinfekčním prostředkům), nesmí umožnit vegetaci plísní, hub, mikroorganismů atd., nesmí obsahovat žádné 

nebezpečné látky. 

 

6. Závěrečná ustanovení 

V případě, že obsah smlouvy je tvořen ujednáními obsaženými ve více dokumentech, mají pro případ vzájemného 

rozporu přednost ujednání v následujícím pořadí: 

- ujednání obsažená ve smlouvě či v objednávce, která byla akceptována objednatelem, 

- ustanovení zadávací dokumentace objednatele včetně všech jejích příloh, zejména projektové dokumentace a 

rozpočtu stavby, 

- ustanovení v Knize standardů, 

- ustanovení obsažená v dalších dokumentech jiných obchodních podmínek objednatele než této KS, na které se 

smlouva odkazuje, zejména ustanovení dokumentů „Všeobecné podmínky platné pro kupní smlouvy a smlouvy o dílo 

FNB, „Dokumentace k zajištění BOZP“. 

Pokud jsou v této KS, nebo v jejich přílohách, uvedeny právní normy či ostatní předpisy (např. prováděcí 

předpisy, ČSN, ER), rozumí se tím vždy v platném znění, pokud není uvedeno jinak. 
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Požadavky na značení v objektu z pohledu požární ochrany a BOZP 

 
1. ÚNIKOVÉ CESTY 

- značky musí být z fotoluminiscenčního materiálu nebo podsvíceny, 

- únikové cesty se vyznačí směry úniku od začátku únikové cesty až po východ z budovy, dle charakteru stavby, 
- značky se lepí do maximální výšky – 1,4 m. 
- Značení musí být provedeno v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a značení a zavedení signálů. 

1.1.   Vstupní dveře objektu, dveře předělující únikovou cestu, dveře na chodbách 

 

 

 

 

TÁHNOUT 

 

 

 

 

 

 

TLAČIT 

 

 

 

1.2. Spojovací chodby (přízemí) (tj. únikové cesty) 

 

 

 

 

ÚNIKOVÝ VÝCHOD VPRAVO 

 

 

 

 

 

 

 

ÚNIKOVÝ VÝCHOD VLEVO 

 

 

 

 

 

 

 

ÚNIKOVÝ / NOUZOVÝ VÝCHOD 

 

 

 

 

 

 

 

SMĚR ÚNIKU 

 

 

 

 

 

 

SMĚR ÚNIKU 

 

 

Lepí se na stěnu těsně nad podlahu (max. 

do výšky 1,40 m), pokud nejde vyznačit 

směr úniku na podlahu např.: na podlaze 

je koberec. 

1.3. Spojovací chodby (suterén a patra) (tj. únikové cesty) 

 

 

 

 

SMĚR ÚNIKU 

 

 

lepí se na podlahu 

 

 

 

 

SMĚR ÚNIKU 

Lepí se na stěnu těsně nad podlahu (max. do 

výšky 1,40 m), pokud nejde vyznačit směr 

úniku na podlahu např.: na podlaze je 

koberec) 

 

 

 

 

ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ VPRAVO NAHORU 
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ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ VLEVO NAHORU 

 

 

 

 

 

 

 

ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ VPRAVO DOLU 

 

 

 

 

 

 

 

ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ VLEVO DOLU 

 

 

 

2. VĚCNÉ PROSTŘEDKY PO, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 
- značky musí být z fotoluminiscenčního materiálu. 

 

 

 

 

HYDRANT 

 

 

 

 

 

 

 

HASÍCÍ PŘÍSTROJ 

 

 

 

 

 

 

TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU 

 

 

 

 

 

 

 

OHLAŠOVNA POŽÁRU 

 

 

 

 

 

 

POŽÁRNÍ HADICE 

 

 

3. ZNAČENÍ HLAVNÍCH UZÁVĚRŮ 

- značit celou cestu směrovými šipkami s nápisy, a to od hlavního vchodu až k jednotlivým hlavním uzávěrům energii, které se 

v objektu vyskytují, 
- značky nemusí být z fotoluminiscenčního materiálu. 

 

 

 

 

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU 

 

 

 

 

 

 

 

FLAVNÍ UZÁVĚR VODY 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ UZÁVĚR TOPENÍ 
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HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉHO 

PROUDU 

 

 

 

 

 

 

 

SMĚR K DOSAŽENÍ UZÁVĚRU 

 

 

 

4. JINÉ ZNAČKY 
- značky nemusí být z fotoluminiscenčního materiálu. 

 

 

 

 

ZÁKAZOVÁ ZNAČKA 

 

libovolný formát 

(pro elektrická rozvodná zařízení) 

 

 

 

 

ZNAČKA VÝSTRAHY – TLAKOVÉ LÁHVE 

 

Na dveře místnosti, kde je navrženo 

dle projektu umístění tlakových lahví. 

 

 

 

 

DOPLŇKOVÝ TEXT 

 

Upozornění na druhy plynů 

v láhvích, na dveře místnosti, kde je 

navrženo dle projektu umístěny 

tlakových láhví. 

 

2 

 

DOPLŇKOVÝ TEXT – POČET 

TLAKOVÝCH LÁHVÍ 

 

libovolný formát 

(na dveře místnosti, kde je navrženo 

dle projektu umístěny tlakových láhví) 

 

 

 

 

 

ZÁKAZ KOUŘENÍ 

 

 

Na všechny vstupní dveře do objektu. 

 

 

 

 

ZNAČKA VÝSTRAHY – NEBEZPEČÍ 

POŽÁRU HOŘLAVÝCH KAPALIN 

 

 

Na dveře místnosti, kde jsou dle 

projektu navrženo skladování 

hořlavých kapalin. 

BRANO 

SE ZPOŽDĚNÍM 

 

 

SAMOZAVÍRAČE SE ZPOŽDĚNÍM 

 

UPOZORNĚNÍ na dveře místností, kde je 

uvažováno s průjezdem lůžek, lehátek, 

vozíků apod.     

 

DRŽENO 

ELEKTROMAGNETY 

 

 

DVEŘE DRŽENY ELEKTROMAGNETY 

 

Na dveře místností v případech 

držení elektromagnety ovládanými 

EPS. 

                           

 

OZNAČENÍ VEŠKERÝCH 

„VOLNÝCH“ PROSKLENÝCH 

PLOCH 

 

Na veškeré volné prosklené plochy – 

stěny, fasády i dveře – pruhy folie v barvě 

šedé ve výšce cca 1100 mm nad 

podlahou. 
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PÍSKOVANÁ FÓLIE 

 

 

Na prosklené dveře místnosti (okna, 

výplně) dle požadavků uživatele. 

  

OZNAČENÍ STÍNĚNÍ 

U místností se stíněním barytovými 

omítkami či betony, u dveří s Pb fóliemi 

apod. uvést na viditelném místě označení, 

jaké stínění a jaké tloušťky je použito. 

5. ZÁKAZOVÉ ZNAČKY 
- značky nemusí být z fotoluminiscenčního materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN 

 

Libovolný vhodný formát 

 

 

 

 

ZÁKAZ VSTUPU 

 

Libovolný vhodný formát 
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Seznam vybraných zkratek: 

 

Zkratka Význam zkratky 

FNB Fakultní nemocnice Bulovka, p.o. 

VZT Vzduchotechnika 

MaR Měření a regulace 

EPS Elektrická požární signalizace 

EZS Elektronický zabezpečovací systém 

EKV Elektronická kontrola vstupu 

ÚT Ústřední vytápění 

CT Počítačová tomografie (Computed Tomografy) 

MRI Magnetická rezonance (Magnetic resonance imaging) 

RTG Rentgen 

SKP Standardní klasifikace produkce 

ČSN Česká technická norma 

EN Evropská norma, kterou je Česká republika vázána 

vn Vysoké napětí 

nn Nízké napětí 

PD Projektová dokumentace 

NP Nadzemní podlaží 

PP Podzemní podlaží 

PBŘ Požárně bezpečnostní řešení 

ZOV Zásady organizace výstavby 

TO Technický odbor 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví pří práci 

PO Požární ochrana 

PR Oddělení projektového řízení (projektové oddělení) 

TDI Technický dozor investora (pověřená osoba) 

TDS Technický dozor stavebníka 

SD Stavební deník 

ZTI Zdravotně technické instalace 

STA Společná televizní anténa 

NO Nouzové osvětlení 

DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí 

DSP Dokumentace pro stavební povolení 

DPS Dokumentace pro provedení stavby 

RHP Ruční hasící přístroj 
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Příloha č. 5 - Vzor výkazu víceprací / méněprací 

 

 
 

 
 

 

ZMĚNOVÝ LIST č.    

 

Pavilon:  

Stavba:  

Investor:  

Zhotovitel:      

 

Návrh ohodnocení změny: 

 

č. 

položky 
popis oložky MJ Množství 

JC Cena celkem 

[ Kč ] [ Kč ] bez 

DPH 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Zdůvodnění: 

 

 

 

V Praze dne ………………. 

 

 

 
………………………………………………… ………………………………………..……… 

Objednatel Zhotovitel 

Změnový list - výkaz víceprací/méněprací 


