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	Harmonogram controllingu vychází z harmonogramu zpracování PD, lhůta pro zpracování kontroly daného stupně PD je 1 měsíc od okamžiku převzetí úplných podkladů.



