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Př. 2 - Věcná náplň řešení projektu 
Číslo projektu: FX05030151_7927 

    
 

 
Název příjemce: ADAST Systems a.s. 
Název projektu (CZ): „Digitalizace interních procesů společnosti“  
 

Etapy řešení 
 

Etapa 
a 

podetapy 
Název etapy 

Termín ukončení 

etapy 

rok 2024 

1 Implementace hardwaru serverovny 06/2024 

1.1 Instalace nového hardwaru serverovny 04/2024 

1.2 Testování hardwaru serverovny 05/2024 

1.3 Přípravy na instalaci nového informačního systému 06/2024 

2 Implementace nového informačního systému 12/2024 

2.1 Customizace systému 03/2024 

2.2 Programování a integrace jednotlivých funkcionalit 08/2024 

2.3 Testování funkčnosti nového systému 10/2024 

2.4 Finální implementace a nastavení 11/2024 

2.5 Školení zaměstnanců na nový systém 12/2024 

3 Implementace nového systému databáze výkresů 12/2024 

3.1 Customizace systému 05/2024 

3.2 Testování funkčnosti systému 06/2024 

3.3 Integrace s novým informačním systémem 08/2024 

3.4 Finální implementace a nastavení 10/2024 

3.5 Školení zaměstnanců na nový systém 12/2024 

4 Implementace nového systému (hardwaru) skladu 10/2025 

4.1 Návrh a testování transportních přípravků 07/2024 

4.2 Zhotovení transportních přípravků 09/2024 

4.3 Pořízení transportních prostředků a regálového systému 12/2024 

4.4 Integrace s novým informačním systémem 03/2025 

4.5 Finální implementace a nastavení 07/2025 

4.6 Školení zaměstnanců na nový systém skladu 10/2025 
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5 Implementace nového systému (hardwaru) výroby 12/2025 

5.1 Návrh a testování nové architektury výroby 03/2024 

5.2 Návrh a testování speciálních přípravků 09/2024 

5.3 Zhotovení speciálních přípravků 11/2024 

5.4 Integrace s novým informačním systémem 03/2025 

5.5 Finální implementace a nastavení 10/2025 

5.6 Školení zaměstnanců na nový systém výroby 12/2025 

rok 2025 

4 Implementace nového systému (hardwaru) skladu 10/2025 

4.4 Integrace s novým informačním systémem 03/2025 

4.5 Finální implementace a nastavení 07/2025 

4.6 Školení zaměstnanců na nový systém skladu 10/2025 

5 Implementace nového systému (hardwaru) výroby 12/2025 

5.4 Integrace s novým informačním systémem 03/2025 

5.5 Finální implementace a nastavení 10/2025 

5.6 Školení zaměstnanců na nový systém výroby 12/2025 

 


