
Popis

Převzetí staveniště:

Stavební úpravy Holice č.p. 673 3 627 976

Elektroinstalační práce 931 007

Předání díla objednateli

Celkem (bez DPH) 4 558 983

V Holicích 17. 3. 2022

1 519 661 2 279 492 759 831

4 558 983

1 209 325

310 336

1 813 988 604 663

465 504 155 168

Časový a finanční plán výstavby

03.06.2024

2024HOLICE, Č.P 673 RŮŽIČKOVA ULICE – 

STAVEBNÍ ÚPRAVY

19.08.2024

červen červenec srpen
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