Číslo smlouvy příkazce: 1757/2021-SML-D1
Číslo smlouvy příkazníka: A2441/21
DODATEK Č. 1 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

I. Smluvní strany

1. Příkazce:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:

Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupen: 

MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ:


708 90 013

DIČ:

CZ70890013

Bankovní spojení: 
xxx
Číslo účtu: 

xxx
Zástupce ve věcech technických: 
xxx
xxx
2. Příkazník:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Sídlo:

Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
Pobočka:

Studená 909/2, 638 00 Brno
Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B,

vložce 2154
Zastoupený: 
Ing. Petrem Smržem, prokuristou
IČ:


492 41 648
DIČ:

CZ49241648
Bankovní spojení: 
xxx
Číslo účtu: 

xxx
Zástupce ve věcech technických: 
xxx
Tel: 

xxx
Email: 

xxx
II. Podstatné skutečnosti
1. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 1757/2021-SML, číslo smlouvy zhotovitele: A2441/21, uzavřené dne 03.08.2021, (dále jen „Příkazní smlouva”), jejímž předmětem bylo obstarání záležitostí příkazce spočívajících v realizaci činností technicko bezpečnostního dohledu stavebníka při provádění stavebního díla „Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů – provádění TBD" (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace díla došlo na základě nutnosti zrealizovat zcela jiný způsob pažení stavební jámy vývaru k prodloužení termínu dokončení díla (viz. dodatek č. 2 smlouvy o dílo č.  1091/2021 SML na realizaci díla „VD Letovice – rekonstrukce VD vč. odstranění sedimentů“). Jelikož Příkazní smlouva zajišťovala technicko-bezpečnostní dohled (dle schváleného programu TBD) pouze v původně plánovaném období výstavby, bez uzavření dodatku k Příkazní smlouvě by nebyl zajištěn technicko-bezpečnostní dohled při rekonstrukci vodního díla I. kategorie. Tímto dodatkem tedy dochází k navýšení počtu některých položek technicko-bezpečnostního dohledu. 

3. V průběhu plnění Příkazní smlouvy se zjistilo, že položku měření vodorovných posunů nových kontr. bodů na koruně hráze a vlnolamu metodou záměrné přímky postačí za dobu realizace díla provést jen jednou oproti původně předpokládaným dvěma měřením. Tímto dodatkem tedy dochází ke snížení počtu měření vodorovných posunů nových kontr. bodů na koruně hráze a vlnolamu metodou záměrné přímky ze dvou na jedno.
4. Smluvní strany se tedy dohodly na změně Příkazní smlouvy za podmínek uvedených v následujícím článku dodatku.  
III. Předmět dodatku
1. Smluvní strany shodně konstatují, že rozšíření předmětu díla ze své podstaty znamená i rozšíření plnění poskytovaného příkazníkem (věcně i časově). 

2. Smluvní strany se tedy dohodly, že:

· Článek IV. Odměna a platební podmínky odst. 1 a 2 se mění a nově zní:

1. Příkazníkovi přísluší za poskytnuté služby dle čl. II. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran ve výši   2 287 320,- Kč bez DPH.

2. Odměna za činnosti stanovené v čl. II. odst. 4 této smlouvy se sjednává následovně:
	Činnost
	Kč za jednotku  bez DPH
	Počet jednotek
	Kč celkem bez DPH

	Zpracování výsledků měření (měsíční)
	xxx
	39
	xxx

	Měření svislých posunů původních kontr. bodů na koruně hráze, vlnolamu a bezp. přelivu nivelací třídy přesnosti N1 (1 etapa v počátku rekonstrukce)
	xxx
	1
	xxx

	Měření svislých posunů nových kontr. bodů na koruně hráze, vlnolamu, těšně pod korunou a bezp. přelivu nivelací třídy přesnosti N1 (1x ročně)
	xxx
	2
	xxx

	Měření svislých posunů kontr. bodů na vzdušním                      a návodním líci nivelací třídy přesnosti N1 (1x ročně resp.* 4x ročně)
	xxx 
	6
	xxx 

	Měření svislých posunů kontr. bodů v chodbě spodních výpustí nivelací třídy přesnosti N1 (1x ročně)
	xxx
	4
	xxx

	Měření vodorovných posunů nových kontr. bodů                        na koruně hráze a vlnolamu metodou záměrné přímky               (1x ročně)
	xxx
	1
	xxx

	Měření extenzometrické (1x za měsíc resp.* 2x za měsíc)
	xxx
	43
	xxx

	Měření náklonoměrné (1x za měsíc resp.* 2x za měsíc)
	xxx
	36
	xxx

	Měření deformetrické (1x za 3 měsíce)
	xxx
	13
	xxx

	Měření klinometrické (1x za 3 měsíce)
	xxx
	13
	xxx

	Prohlídky vodního díla spojené s kontrolním měřením průsakového režimu (měsíční)
	xxx
	38
	xxx

	Kontrolní prohlídky stavby spojené s účastí na kontrolních dnech stavby (měsíční)
	xxx
	39
	xxx

	Účast na technickobezpečnostních prohlídkách se zástupcem vodoprávního úřadu (roční tj. v r. 2022, 2023, 2024)
	xxx
	3
	xxx

	Dílčí informativní zprávy o TBD při rekonstrukci /změně/ vodního díla (měsíční)
	xxx
	38
	xxx

	Dílčí zprávy o TBD při rekonstrukci /změně/ vodního díla (roční, tj. v r. 2022, 2023)
	xxx
	2
	xxx

	Souhrnná zpráva o TBD při rekonstrukci /změně/ vodního díla (na konci stavby tj. v r. 2024)
	xxx
	1
	xxx

	Odměna za provádění TBD celkem
	
	
	2 287 320,-


IV. Závěrečná ustanovení
1. Změny ve smyslu čl. II odst. 2 jsou změnami dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), neboť se jedná o služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících v požadavcích na interoperabilitu se stávajícími službami zadavatelem požadovanými v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 § 222 ZZVZ nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku (vícepráce dle tohoto dodatku činí 345 680,- Kč bez DPH, tj. 17,64 %).
2. Změna ve smyslu čl. II odst. 3 je změnou dle § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku (hodnota změny závazku je tvořena z méněprací ve výši -18 000,- Kč bez DPH, tj. 0,92 % z původní hodnoty závazku). Jiné změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ zatím provedeny nebyly.
3. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena. 

4. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné Příkazní smlouvy.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Příkazce a jedno pro Příkazníka.

6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
7. Příkazník je srozuměn s tím, že Příkazce je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Příkazce se zavazuje tento dodatek č. 1 uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
8. Strany dále shodně prohlašují, že činnosti odpovídající závazkům dle tohoto dodatku, které byly vykonány před nabytím jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá dle tohoto dodatku, a jsou jím beze zbytku vypořádány.
V Brně dne: 13. 3. 2024
 V Praze dne: 29. 2. 2024
Za příkazce 





      Za příkazníka
……………………………………


 ……………………………………..


Povodí Moravy, s.p.
VODNÍ DÍLA-TBD a.s.

MVDr. Václav Gargulák
Ing. Petr Smrž

generální ředitel
prokurista
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