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Zahájení stavebních prací = 

předání a převzetí staveniště

Vedlejší a ostatní náklady

SO 01  Příprava území

SO 02 Zpevněné plochy a 

komunikace

SO 03 Mobiliář

SO 04 Řešení zeleně

SO 05 Veřejné osvětlení

SO 06 Zázemí pro kontejnery

Ukončení stavebních prací a 

předání celého díla

V Moravanech dne 23.2.2024.

Veřejné prostranství pod řečkovickým hřbitovem

Roman Nejedlý, jednatel

2024

Předání a převzetí staveniště - 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací - nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí staveniště

Odstranění veškerých vad a nedodělků celého díla a řádné vyklizení staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu řádného ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem 

Objednateli

Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději do

88 kalendářních dnů

od termínu předání a převzetí staveniště

Předpokládané datum podpisu smlouvy je 02/2024
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