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Dohoda o narovnání 
ke smlouvě o dílo č. 457/2020 

 
Revitalizace centra města Kopřivnice III 

 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník), v platném znění 

 
mezi: 
 

Název: Město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupen: Bc. Adam Hanus, starosta 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: GEOSAN GROUP a.s. 

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522 

Právní forma: akciová společnost 

Zápis v OR: OR vedený u Městského soud v Praze, oddíl B, vložka 12459 

Zastoupen: 
Luďkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, 
členem představenstva 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 

 
(„zhotovitel“) 
  



Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo „Revitalizace centra města Kopřivnice III“ 

 str. 2 z 6 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2020 smlouvu o dílo č. 457/2020 (dále také jen 

„smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se dohodly, že ke smlouvě uzavřou tuto dohodu o narovnání 

(„dohoda“).  

2. PŘEDMĚT DOHODY 

2.1 V rámci provádění díla dle smlouvy došlo k potřebě neprovedení některých prací, které 

byly předmětem díla dle smlouvy (méněpráce), a provedení prací, které nebyly 

předmětem díla dle smlouvy (víceprací), o nichž smluvní strany neuzavřely zejména 

z důvodu nedosažení dohody ohledně dopadů těchto změn do termínů provádění díla 

a na vyčíslení nákladů na provedení těchto prací do dne předání a převzetí díla 

objednatelem písemný dodatek. Jelikož mezi smluvními stranami nebyla sporná 

dohoda na tom, že méněpráce a vícepráce mají být provedeny a v jakém rozsahu, ale 

na podmínkách jejich provedení a čase pro jejich provedení, byly na základě domluvy 

smluvních stran vícepráce a méněpráce před dokončením díla, příp. v době po jeho 

dokončení, provedeny a o podmínkách dále jednáno. Smluvní strany následně dosáhly 

dohody i na finančních podmínkách provedení těchto víceprací a méněprací, které byly 

doposud sporné, proto nyní uzavírají tuto dohodu, jejímž předmětem je komplexní 

věcné a finanční vypořádání níže popsaných méněprací a víceprací, které byly 

provedeny bez předchozího potvrzení písemným dodatkem, s výjimkou dopadů těchto 

změn (víceprací a méněprací) do termínu pro dokončení a předání díla, které zůstávají 

mezi stranami nadále sporné. Jedná se o následující práce: 

Změna č. 135 – Změna pozice základů pro sloupy veřejného osvětlení č. 157, 
č. 159 a č. 160 oproti původnímu zadání v PDPS 

V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), upravuje objednatel stavební práce následovně. 

Zahrnuje změnu pozice umístění 3 ks sloupů veřejného osvětlení na ul. Lidická na 

základě vytýčení inženýrských sítí, kdy bylo zjištěno, že sloupy jsou v kolizi se 

stávajícími inženýrskými sítěmi. Z těchto důvodů bylo nutné provést posunutí sloupů 

vč. základových patek do nových pozic. Posunem sloupů došlo k navýšení délek 

kabeláže. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní 

veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku na stavební práce, nejedná se o změnu podstatnou.  

Změna č. 136 – Doplnění odvodňovacích žlabů v litých betonech - 3 kusy 

V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. 

Zahrnuje doplnění (nadstavení) 3 ks odvodňovacích žlabů fontán v litých betonech 

před SO 901 Přístřeškem – Lašskou bránou, z důvodu stékání vody mimo žlaby. Při 

spuštění provozu fontány bylo zjištěno, že voda u 3 ks žlabů nestéká do žlabů, ale 

obtéká mimo ně. Z těchto důvodů bylo provedeno u tří žlabů nadstavení v dl. 1,5m. 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 
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nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební 

práce, nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 139 – Rozvody NN - změna pozice energetického sloupku ES1 

V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. 

Zahrnuje požadavek objednatele na změnu pozice umístění energetického sloupku ES 

1, který byl navržen ve zpevněné ploše z VF dlažby v dolní části centra, v přístupové 

komunikaci pro pěší a dopravní techniku podél kulturního domu. Z důvodu nevhodně 

navrženého umístění energetického sloupku, který by bránil v provozu jak chodcům, 

tak dopravní technice byl sloupek posunut – vymístěn do travnaté plochy nad 

parkovištěm. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní 

veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku na stavební práce, nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 140 – Doplnění těsnění poklopu šachty SO 901 

V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. 

Zahrnuje doplnění provizorního těsnění vstupního poklopu do podzemní technologické 

místnosti SO 901, proti zatékání dešťové vody. Tím, že betonová plocha není 

provedena s dostatečnými spády, stojí na ní při deštích voda, která stéká až k poklopu 

technologické místnosti. Jelikož byl poklop navržen bez těsnění, dochází tak k zatékání 

vody do vnitřních prostor podzemní místnosti. Je navrženo kolem poklopu provedení 

provizorního lemování z nerezového úhelníku a těsnící gumy proti zatékání do doby, 

než bude provedena oprava plochy a výměna poklopu za nový s těsněním. S ohledem 

na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 

a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 

15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, 

nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 141 – Doplnění komaxitové ochranné vrstvy pro konstrukci 
kontejnerového stání 

V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. 

Zahrnuje změnu rozměru velikosti polí u kontejnerového stání na ul. Lidická a doplnění 

krátkých čelních polí včetně doplnění ochranné vrstvy z komaxitu na základě 

požadavku architekta projektu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro 

nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku na stavební práce, nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 142 – Záměna materiálu z nerezového plechu na lakovaný pozinkovaný 
plech tl. 0,6-0,7mm 

V souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. 

Zahrnuje změnu materiálu na oplechování atiky u SO 902 Prosklený pavilon, kdy 

architekt požadoval původně navržený nerezový plech nahradit ocelovým plechem 

s barevnou povrchovou úpravou. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu 

spočívající v záměně jedné nebo více položek stavebních prací jednou nebo více 
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položkami, přičemž a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný 

druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu 

nebo prací podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám 

nižší a c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve 

vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné i vyšší a d) zadavatel vyhotovil 

o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací 

s vymezením položek v původním soupisu prací, které jsou takto nahrazovány, spolu 

s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací 

a stejné nebo vyšší kvality, nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 144 – Doplnění drenáže pro lepší odvodnění ulice Lidická 

V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. 

Zahrnuje doplnění drenáže pro lepší odvodnění komunikace na ul. Lidická, v místě 

nového místa pro přecházení. Změnový list zároveň zahrnuje méněpráce za 

neprovedené drenáže u SO 101 Komunikace a parkoviště. S ohledem na skutečnost, 

že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota 

je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní 

hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, nejedná se 

o změnu podstatnou. 

Změna č. 145 – Demontáž sloupu veřejného osvětlení před lékárnou (mozaikou) 

V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. 

Zahrnuje demontáž nově instalovaného dekorativního sloupu veřejného osvětlení před 

fasádní skleněnou mozaikou na předsazené stěně mezi lékárnou Dr. Max a cukrárnou 

Rimini. Na žádost objednatele byl sloup zdemontován, jelikož byl v těchto místech 

nevhodně navržen. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro 

nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku na stavební práce, nejedná se o změnu podstatnou. 

2.2 Celková cena neprovedených prací, tj. méněprací, činí: 

Cena méněprací bez DPH: 147 715,66 Kč 

Výše DPH: 31 020,29 Kč 

Cena méněprací s DPH:  178 735,95 Kč 

2.3 Celková cena dodatečných prací, tj. víceprací, činí: 

Cena vícepráce bez DPH:  246 536,50 Kč 

Výše DPH: 51 772,67 Kč 

Cena vícepráce s DPH: 298 309,17 Kč 

2.4 V důsledku výše uvedených provedených a neprovedených prací vzniklo bezdůvodné 

obohacení na straně objednatele, které je objednatel povinen zhotoviteli nahradit. 

Hodnota dodatečných prací (po odečtení méněprací od víceprací) činí celkem 

98 820,84 Kč bez DPH, tj. 119 573,22 Kč včetně DPH. 
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2.5 Smluvní strany dále prohlašují, že případný vliv víceprací a méněprací popsaných 

v čl. 2.1. této dohody na nejzazší termíny dokončení jednotlivých ucelených, 

samostatně funkčních částí díla dle čl. 4.1. smlouvy (ve znění dodatku č. 6 ke smlouvě) 

není v této dohodě řešen, jelikož smluvní strany doposud nedosáhly v tomto ohledu 

dohody. Vliv víceprací a méněprací, které vznikly v průběhu provádění díla dle 

smlouvy, včetně víceprací a méněprací popsaných v čl. 2.1. této dohody, na nejzazší 

termíny pro dokončení díla bude smluvními stranami řešen v samostatné dohodě 

o narovnání. 

3. NAROVNÁNÍ 

3.1. S ohledem na skutečnost, že dosud nebyly změny v rozsahu díla uskutečněné během 

realizace díla mezi objednatelem a zhotovitelem finančně vypořádány, uzavírají 

smluvní strany v souladu s ustanovením § 1903 a násl. občanského zákoníku tuto 

dohodu o narovnání. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že narovnávají vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze 

skutečností uvedených v čl. 2 této dohody, s výjimkou vlivu těchto víceprací a 

méněprací popsaných v čl. 2.1. této dohody na nejzazší termíny dokončení 

jednotlivých ucelených, samostatně funkčních částí díla dle čl. 4.1. smlouvy (ve znění 

dodatku č. 6 ke smlouvě), ať už sporná, či nesporná, a to tak, že hodnota prací uvedená 

v čl. 2.4 této dohody bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu 

(faktury) vystaveného zhotovitelem. Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude 

provedena způsobem sjednaným v čl. 6 smlouvy. 

3.3. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.  

3.4. Smluvní strany konstatují, že při zohlednění méněprací a víceprací dle čl. 2 této dohody 

dochází uzavřením této dohody ke zvýšení celkové ceny díla dle čl. 5.1. smlouvy, ve 

znění dodatků č. 1–10 ke smlouvě, na částku:  

Cena bez DPH: 115 992 857,76 Kč 

DPH 21 %: 24 358 500,13 Kč 

Cena s DPH: 140 351 357,89 Kč 

3.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato dohoda se dotýká pouze práv a povinností 

vyplývajících z neprovedených prací, které byly předmětem díla dle smlouvy 

(méněpráce), a z provedených prací, které nebyly předmětem díla dle smlouvy 

(víceprací), které jsou uvedeny a popsány v čl. 2 této dohody, a to včetně jakýchkoliv 

nároků z titulu bezdůvodného obohacení či náhrady škody či jiné újmy, s výjimkou 

otázky vlivu těchto víceprací a méněprací na nejzazší termíny dokončení díla dle 

čl. 4.1. smlouvy, jak je popsáno v čl. 2.5. této dohody, a že nabytím účinnosti této 

dohody považují veškerá tato práva a povinnosti, jak jsou v této dohodě uvedená, za 

zcela vypořádaná. 

3.6. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že tato dohoda 

se nijak nedotýká ostatních práv a povinností, které dále dle smlouvy trvají (zejména 

záruční práva objednatele), případně práv a povinností vyplývajících z dalších 

neprovedených prací, které byly předmětem díla dle smlouvy (méněpráce), 

a z provedených prací, které nebyly předmětem díla dle smlouvy (víceprací), které 
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nejsou výslovně vymezeny v čl. 2 této dohody, a dále práv a povinností, které vyplývají 

z jiných závazkových vztahů mezi stranami. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1.  Dohoda se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí z této dohody platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.  

4.2. Dohoda o narovnání je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu 

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel 

obdrží po dvou vyhotoveních. 

4.3.  Smluvní strany si tuto dohodu přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená 

v této dohodě o narovnání jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla 

učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany 

připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných. 

4.4. Dohoda o narovnání nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

4.5. Tuto dohodu o narovnání schválila Rada města Kopřivnice dne 27. 2. 2024 svým 

usnesením č. 1010 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 135, 136, 139, 140, 141, 142, 144, 145 

 

V Kopřivnici 4.3.2024 
V Kolíně  

 

______________________ 
Za objednatele 
Bc. Adam Hanus, starosta 

______________________ 
Za zhotovitele 
Luděk Kostka, předseda představenstva 

 

 ______________________ 
Za zhotovitele 
Ivan Havel, člen představenstva 

 


