
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: souhlasím / 
nesouhlasím Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 
kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

TDS: souhlasím / 
nesouhlasím Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Zhotovitel: souhlasím / 
nesouhlasím Ing. Petr Horňák

0,00% 18 421,69 0% 18 421,69 

Projektant (autorský 
dohled): 

souhlasím / 
nesouhlasím Ing. Richard Průša

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Rozvody NN - změna pozice energetického sloupku ES1
Odůvodnění změny: 
Na požadek objednatele

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 
řešeného ZL

Procentuální podíl 
Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 
ZL

Procentuální podíl 
Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  
řešeného ZL

 
Projektant (autorský dozor)

SO 441 - Rozvody NN - pozice energetického sloupku ES1

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

2. Schéma změna pozice Objednatel

TDS

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

139Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
SO441/ZL139
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typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 421,69
Vícepráce 18 421,69

1 _139 210810014RT3 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně 
uložený, včetně dodávky kabelu 4x25 mm2 m 12,000 297,49 3 569,92 SoD / SO 441 / pol.č.30

2 _139 900 139 ICK R01 Kabelová spojka pro kabel CYKY 4x25 kus 2,000 3 607,26 7 214,53 Indv.cenová kalkulace
R rozklad pol. materiál - pořizovací cena (Raychem) ks 615,00
R rozklad pol. práce - montáž ks 2 676,30
R rozklad pol. marže ks 315,96

3 _139 460510021RT3 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5cm, včetně 
dodávky trub PE 40mm m 10,000 101,30 1 013,01 SoD / SO 451 / pol.č.98

4 _139 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 
vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm m 5,000 77,19 385,96 SoD / SO 441 / pol.č.37

5 _139 460200173RT2 Výkop kabelové rýhy 35/90 cm  hor.3, ruční výkop 
rýhy m 5,000 392,50 1 962,50 SoD / SO 451 / pol.č.90

6 _139 460420022RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, 
lože tloušťky 20 cm m 5,000 147,85 739,25 SoD / SO 451 / pol.č.96

7 _139 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 5,000 15,32 76,58 SoD / SO 451 / pol.č.97

8 _139 460570173R00 Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 5,000 84,79 423,94
SoD / SO 451 / 
pol.č.103

10 _80 141      R00 Podružný materiál set 1,000 550,00 550,00 Indv.cenová kalkulace

11 _80 900      R01 Projekční práce ks 1,000 1 070,00 1 070,00 Indv.cenová kalkulace

12 _80 900      R02 Koordinace prací hod 2,000 708,00 1 416,00 Indv.cenová kalkulace
P Popis koordinační schůzky přípravy a provádění projektu

PČ
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