
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

136Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
SO904/ZL136SO 904 Fontána - doplnění odvodňovacích žlabů v litých betonech

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

2. Zákres doplnění prodloužení žlabů Objednatel

3. Ukázka atestu použité nerezové oceli TDS

 
Projektant (autorský dozor)

Cena navrhovaných Méněprací 
řešeného ZL

Procentuální podíl 
Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 
ZL

Procentuální podíl 
Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  
řešeného ZL

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Doplnění odvodňovacích žlabů v litých betonech - 3 kusy
Odůvodnění změny: 
Z důvodu obtékání vody okolo odvodňovacích žlabů budou tyto žlaby nadstaveny v délce  1,5m dle přiloženého schématu. Bude použit stejný profil jako stávající žlab, 
pouze snížený na hl. 2 cm. Provedení bylo provedeno dle PDPS.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

Údaje v Kč bez DPH:

Projektant (autorský 
dohled): 

souhlasím / 
nesouhlasím Ing. Richard Průša

36 252,00 0% 36 252,00 

Zhotovitel: souhlasím / 
nesouhlasím Ing. Petr Horňák

TDS: souhlasím / 
nesouhlasím Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: souhlasím / 
nesouhlasím Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 
kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód  MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 252,00
Vícepráce 36 252,00

1_136 136_ICK_R01 Nadstavení odvodňovacích žlabů z ohýbaného 
nerezového plechu včetně montáže kus 3,000 12 084,00 36 252,00 Individuální 

cenová kalkulace
R rozklad položky

materiál - tabule z nerezového plechu AISI 304L (2x1000x2000mm), 
montážní silikon v tubě, kotouče k vyřezání drážky 6 800,00

R rozklad položky
práce - příprava nerezového žlabu (rozměření, vyřezání, ohnutí), vyřezání 
a vysekání drážky v betonu, osazení žlabu 3 800,00

R rozklad položky marže 1 484,00

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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