
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

140Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
SO901/ZL140SO 901 - Přístřešek - těsnění poklopu

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

2. Návrh těsnění v řezu Objednatel

TDS

 
Projektant (autorský dozor)

Cena navrhovaných Méněprací 
řešeného ZL

Procentuální podíl 
Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 
ZL

Procentuální podíl 
Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  
řešeného ZL

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Doplnění těsnění poklopu šachty SO 901
Odůvodnění změny: 
Z důvodu zatékání dešťové vody okolo poklopu je nutné doplnit těsnění z nerezového úhelníku a těsnící gumy.
Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Projektant (autorský 
dohled): 

souhlasím / 
nesouhlasím Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

6 885,07 0% 6 885,07 

Zhotovitel: souhlasím / 
nesouhlasím Ing. Petr Horňák

TDS: souhlasím / 
nesouhlasím Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: souhlasím / 
nesouhlasím Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 
kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 885,07
Vícepráce 6 885,07

1 _140 K 140_ICK_R01 Těsnění poklopu, nerezový úhelník s těsněním, přichycený 
šrouby do betonu ks 1,000 6 885,07 6 885,07 Individuální cenová 

kalkulace
R materiál - nerezový úhelník ks 1,000 1 380,00 1 380,00
R materiál - gumová pryž ks 1,000 458,00 458,00
R materiál - kotevní hmoždinky do betonu na imbus ks 24,000 56,00 1 344,00

R montáž - příprava úhelníku (odvrtání děr v nerezu, lepení gumy) ks 1,000 580,00 580,00

R montáž - vyvrtání a ukotvení specifických hmoždinek do betonu ks 24,000 105,00 2 520,00

R marže ks 1,000 603,07 603,07

Příloha č.2

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 901 - Přístřešek - těsnění poklopu

PČ
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