
Přílohy:

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 
jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: souhlasím / 
nesouhlasím Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve kterém jsou 
uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

TDS: souhlasím / 
nesouhlasím Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Zhotovitel: souhlasím / 
nesouhlasím Ing. Petr Horňák

38 371,87 0,04% 38 371,87

Projektant (autorský dohled): souhlasím / 
nesouhlasím Ing. Richard Průša

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: 
Doplnění komaxitové ochranné vrstvy pro konstrukci kontejnerového stání, úprava rozměrů dle požadavků objednatele
Odůvodnění změny: 
Nový požadavek objednatele na povrchovou úpravu materiálu a tvaru kontejnérového stání.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného 
ZL

Procentuální podíl 
Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 
ZL

Procentuální podíl 
Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  
řešeného ZL

 
Projektant (autorský dozor)

SO 101 - Kontejnerové stání - komaxit

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

1. Položkový rozpočet TDS

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

141Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
SO101/ZL141

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 371,87

Vícepráce 38 371,87

1_141 M 553R3.1 Povrchová úprava z komaxitu (1 vrstvý) ocelového 
rámu s výplní z tahokovu (pol.č.18, SO 101b) m2 34,730 383,60 13 322,43 individuální cenová 

kalkulace

P
jednovrstvý, bez základního nátěřu, celková plocha ocelových prvků 
dle RDS = 34,73m2

rozpis položky materiál m2 34,73 230

práce m2 34,73 120

marže m2 34,73 33,6

2_141 K 348171130 Montáž rámového oplocení výšky přes 1,5 do 2 m m 4,730 139,30 658,89 SoD / SO 101b / 
pol.č.33

navýšení m2 dle dílenské dokumentace

3_141 M 553R3 ocelový rám s výplní z tahokovu (30) m2 4,730 1 781,37 8 425,89 SoD / SO 101b / 
pol.č.18

4_141 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 
2,00 m se zabetonováním kus 2,000 301,83 603,65 SoD / SO 101b / 

pol.č.15

5_141 M 553422520R sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 
1800/48 mm kus 2,000 180,51 361,02 SoD / SO 101b / 

pol.č.16

6_141 348171130RD Vypracování dílenské dokumentace kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 individuální cenová 
kalkulace

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 101 - Místní komunikace a parkoviště, 101b - část kontejnerové stání
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