
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: souhlasím / 
nesouhlasím Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 
kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

TDS: souhlasím / 
nesouhlasím Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Zhotovitel: souhlasím / 
nesouhlasím Ing. Petr Horňák

-133 373,04 -0,14% 96 169,31 0% -37 203,73

Projektant (autorský 
dohled): 

souhlasím / 
nesouhlasím Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Změna materiálu z nerezového plechu na lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6-0,7mm
Odůvodnění změny: 
V rámci schválení materiálu č.113 byl vyvzorkován lakovaný pozinkovaný plech (S250GD+Z275) namísto původního nerezového plechu, který neměl specifikovanou 
tloušťku a povrchovou úpravu včetně barevnosti.
Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 7.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 
řešeného ZL

Procentuální podíl 
Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 
ZL

Procentuální podíl 
Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  
řešeného ZL

 
Projektant (autorský dozor)

SO 902 - Prosklenný pavilon - zpevnění atiky

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

2. Prohlášení o vlastnostech použitého plechu Objednatel

TDS

Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

142Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
SO902/ZL142
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -37 203,73
Méněpráce -133 373,04
101 K 764255403 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

nerezového plechu celoplošně lepené rš 250 mm m -65,000 590,53 -38 384,31 CS ÚRS 2019 01

stejná položka dle ÚRS v době realizace 798,00 CS ÚRS 2023 01

102 K 764256447 Oplechování parapetů z nerezového plechu rovných 
celoplošně lepené, bez rohů rš 670 mm m -65,000 894,37 -58 133,94 CS ÚRS 2019 01

VV "K01"   65,0 65,000

VV Součet 65,000

103 K 764258424 Oplechování říms a ozdobných prvků z nerezového plechu 
rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm m -65,000 454,25 -29 526,24 CS ÚRS 2019 01

VV "K02-krycí lišta soklu"   65,0 65,000 0

VV Součet 65,000 0

104 K 764356425
Lemování ventilačních nástavců z nerezového plechu výšky 
do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo 
prejzovou nebo z plechu, průměru přes 200 do 300 mm

kus -3,000 2 442,85 -7 328,55 CS ÚRS 2019 01

VV "K03-bude upřesněno"   3 3,000 0

VV Součet 3,000 0

Vícepráce 96 169,31

1 _142 K 764215403
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm celoplošně lepené rš 
250 mm

m 65,000 590,53 38 384,31 CS ÚRS 2023 01

2 _142 K 764216447 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm 
rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 670 mm m 65,000 889,00 57 785,00 CS ÚRS 2023 01

VV "K01"   65,0 65,000

VV Součet 65,000

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 902 - Prosklenný pavilon 

PČ
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Příloha č.2 PoV




