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Dodatek č. 5  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4200/2022 

"COV LK zdravotnicko-sociální SZŠ Turnov, p. o. – stavební práce" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana Libereckého kraje 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 107-6482590257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

B R E X,  spol. s r.o. 

se sídlem Karlovská 205, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec   

IČO: 40232549 

DIČ: CZ40232549           

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Ivo Vrbka, jednatel společnosti  

bankovní spojení: Komerční banka a.s.                           Raiffesenbank, a.s.       

číslo účtu:        9030041461/0100                               5007503711/5500        

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504         

dále jen „zhotovitel“                

 

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 4. 2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem 



2 

 

pod č. OLP/4200/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo "COV LK 

zdravotnicko-sociální SZŠ Turnov, p. o. – stavební práce" a ke které dne 17. 7. 2023 uzavřely 

smluvní strany Dodatek č. 1, dne 3. 10. 2023 Dodatek č. 2, dne 21. 11. 2023 Dodatek č. 3 a 

dne 26. 1. 2024 Dodatek č. 4 (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z 

něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 317.102,83 Kč bez DPH, tj. 383.694,42 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  42.219.375,36 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 

6 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce 
675.512,59 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 

6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce 
358.409,76 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

42.536.478,19 Kč 

DPH 8..932.660,42 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH 

51.469.138,61 Kč 

    

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.    

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 5 a soupis prací, 
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dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 571/24/RK ze dne 19. 3. 2024. 

 

 

V Liberci dne 21. 3. 2024 V Liberci dne 20. 3. 2024   

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík     Ing. Ivo Vrbka               

náměstek hejtmana  jednatel společnosti          

 

 

 

  

  

                                                                                                                                                     



 

  Stránka | 1  

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 5 

Název akce:  COV LK zdravotnicko-sociální SZŠ Turnov, p. o. – stavební práce 

Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. 
Smlouva o provedení stavby OLP/4200/2022 
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_042/0002111 

Změnový list vystavil: 
Liberecký kraj 
B R E X, spol. s r.o. 

Datum:  8. 3. 2024 

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona 
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které spočívaly 
v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 
odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; 
dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku na stavební práce. 

5.26 - Latexový nátěr chodby a schodiště ve 4.NP 

Popis a zdůvodnění změny: 

Na základě dohody budoucího uživatele a stavby bude proveden latexový nátěr v prostorách chodby a 
schodiště do výšky 1,5 m, aby bylo v budoucnu možné lepé prostory uklízet. Stejný nátěr je ve stávajících 
3 patrech. 

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 59.559,56 Kč bez DPH 
změna 5.26 celkem: 59.559,56 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

5.27 - Oprava položek z Dodatku č. 3 

Popis a zdůvodnění změny: 

Při tvorbě Dodatku č. 3 došlo k administrativnímu pochybení. Při zpracování a kontrole změnového listu 
jsme si nevšimli, že položky, zařazené v dodatku do oddílu „Zpevněné plochy a sadové úpravy“, jsou již 
obsaženy v hlavní smlouvě v oddílu „Stavební část“. Touto změnou je odečten celkový rozdíl cen a 
položky jsou narovnány. 

méněpráce 2.715,53 Kč bez DPH; vícepráce 0,00 Kč bez DPH 
změna 5.27 celkem: - 2.715,53 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

5.28 - Akustický obklad ve třídách 

Popis a zdůvodnění změny: 

Touto změnou je řešena výměra akustického obkladu ve třídách, kde bude použito celkem 10 desek o 
rozměru 0,6 x 2,4 m, proto dochází k ponížení celkové výměry oproti původnímu zadání. 

méněpráce 124.729,89 Kč bez DPH; vícepráce 0,00 Kč bez DPH 
změna 5.28 celkem: - 124.729,89 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 5 

5.29 - Úprava výměry zrcadlové stěny v místnosti č. 412 

Popis a zdůvodnění změny: 

V odborné učebně č. 412 – masáže jsou na stěně směrem ke schodišti umístěna zrcadla. Po dohodě 
s budoucím uživatelem došlo ke snížení celkové výšky na cca 2 m (zároveň se zárubní dveří). Z tohoto 
důvodu dochází k ponížení celkové výměry oproti původnímu zadání. 

méněpráce 36.774,03 Kč bez DPH; vícepráce 0,00 Kč bez DPH 
změna 5.29 celkem: - 36.774,03 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

5.30 - Protiskluzná fólie pod FVE 

Popis a zdůvodnění změny: 

Tato změna řeší doplnění pochůzné protiskluzové fólie mPVC, a to v prostoru pod FVE a místech od 
výlezu přes atiku na hlavní střechu. Touto vrstvou bude zajištěna bezpečnost pohybujících se osob při 
servisu FVE a dále bude ochráněna vrchní vrstva střešního pláště proti poškození. 

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 46.620,92 Kč bez DPH 
změna 5.30 celkem: 46.620,92 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

5.31 - Parapet HL5 v interiéru 

Popis a zdůvodnění změny: 

Na základě požadavku uživatele bude doplněn vnitřní parapet u hliníkové fasády HL5, aby došlo ke 
sjednocení vnitřního prostoru, protože v sousedním prostoru (místnost č. 400a) jsou u oken PL5 vnitřní 
parapety osazeny.   

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 2.904,30 Kč bez DPH 
změna 5.31 celkem: 2.904,30 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

5.32 - Odstranění pařezů 

Popis a zdůvodnění změny: 

V rámci stavby mělo dojít ke kácení 2 ks stromů včetně odstranění pařezů. K předání staveniště došlo 
dne 4. 5. 2023, a to je již po době vegetačního klidu. Z tohoto důvodu uživatel objektu stromy pokácel 
dříve a ponechal v zemi pouze pařezy. Proto dochází k odečtení původní položky a do rozpočtu jsou 
doplněny položky na odstranění pařezů. 

méněpráce 7.108,34 Kč bez DPH; vícepráce 1.126,00 Kč bez DPH 
změna 5.32 celkem: - 5.982,34 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 5 

5.33 - Neprováděné práce – méněpráce 

Popis a zdůvodnění změny: 

Tato změna řešení nerealizované práce. Nebude proveden jeden prostup skrz stropní panel ve 3.NP pro 
vzduchotechnické potrubí. Dále v místnostech č. 400a a 400b nebyla provedena samonivelační stěrka 
pod dlažbu, protože podkladní beton byl požadované rovinnosti pro montáž dlažby. 

méněpráce 58.216,09 Kč bez DPH; vícepráce 0,00 Kč bez DPH 
změna 5.33 celkem: - 58.216,09 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

5.34 - Úprava výlezu z podesty 4. NP na střechu 

Popis a zdůvodnění změny: 

Z důvodu bezpečného výlezu na střechu budou doplněna ocelová stupadla v prostoru mezi výlezem na 
střechu a sádrokartonovým podhledem. Dále bude v prostoru výlezu provedeno zešikmení pro 
prostornější výlez při opření mobilního výsuvného žebříku z podesty 4.NP. 

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 14.365,62 Kč bez DPH 
změna 5.34 celkem: 14.365,62 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 5 zákona. 
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222 odst. 5 zákona nepovažují 
dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly 
zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě 
dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

 

5.35 - Protipožární nástřik 

Popis a zdůvodnění změny: 

V projektové dokumentaci jsou staticky navrženy sloupy a vaznice ocelové nástavby pouze na požární 
odolnost 15 minut. Dle požárně bezpečnostního řešení musí tyto prvky splnit požární odolnost 30 minut. 
Z tohoto důvodu je nutné ocelové vaznice doplnit protipožárním nástřikem, který splní požární odolnost 
30 minut. Tyto práce jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla získané kladného stanoviska hasičů při 
kolaudačním řízení. Opláštění sloupů je řešeno změnou č. 5.36. 

méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 185.159,39 Kč bez DPH 
změna 5.34 celkem: 185.159,39 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 5 

5.36 – Sádrokartonové kastlíky ve 4.NP a utěsnění příček 

Popis a zdůvodnění změny: 

Tato změna řeší protipožární opláštění ocelových sloupů ve 4.NP. V projektové dokumentaci je s těmito 
sloupy počítáno, ale položky nejsou obsaženy v původním rozpočtu. Dále změna řeší ucpání jednotlivých 
příček u styku s trapézovým plechem (vyplnění jednotlivých vln), aby nedocházelo k šíření zvuku mezi 
jednotlivými učebnami. Poslední částí této změny je vypuštění parotěsné vrstvy z příček. V projektové 
dokumentaci tato vrstva není uvedena, ale naopak byla zahrnuta do rozpočtu, ale v toto případě je to 
vrstva zbytečná, protože v celém prostoru je konzistentní teplota a nebude tedy docházet ke kondenzaci 
vodních par v příčkách. 

méněpráce 41.987,37 Kč bez DPH; vícepráce 127.241,21 Kč bez DPH 
změna 5.36 celkem: 85.253,84 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
Změny závazku nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona 
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 
 

5.37 – Demolice střechy – zpřesnění odpadního materiálu 

Popis a zdůvodnění změny: 

V projektové dokumentaci a rozpočtu bylo uvažováno, že demolovaný odpad ze střešní konstrukce bude 
cihelného charakteru, ale při demolici se ukázalo, že převládá beton vyztužený. Z tohoto důvodu je 
nutné změnit ukládaný materiál, aby na konci stavby seděly vážní lístky odpadů. Toto zjištění nemohl 
projektant předvídat, když vycházel z původní dokumentace. 

méněpráce 82.112,11 Kč bez DPH; vícepráce 70.878,59 Kč bez DPH 
změna 5.37 celkem: - 11.233,52 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

5.38 – Sanace vstupní lávky do školy 

Popis a zdůvodnění změny: 

V projektové dokumentaci bylo uvažováno pouze s krycím nátěrem vstupní lávky ze severu. Po zahájení 
prací byla provedena detailnější obhlídka lávky a bylo zjištěno, že ze spodní části přiléhající k terénu je 
místy odhalená výztuž. Z tohoto důvodu je nutné přejít ke komplexnímu řešení, a to odstranění 
(otryskání) nesoudržné části krycího betonu a znovu zapravení (reprofilaci betonu sanační maltou), aby 
nedocházelo k budoucí korozi výztuže a tím k celkové degradaci betonu. Dále dojde k vyspravení 
ulámaných hran schodišťových stupňů. Touto změnou bude lávce prodloužena její životnost.  

méněpráce 4.766,40 Kč bez DPH; vícepráce 167.657,00 Kč bez DPH 
změna 5.38 celkem: 162.890,60 Kč bez DPH 
Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 5 

Rekapitulace změn závazku 
Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Cena víceprací bez DPH 124.576,40 312.400,60 238.535,59 

Cena méněprací bez DPH 229.543,88 41.987,37 86.878,51 

Absolutní hodnota ceny víceprací a 
méněprací bez DPH 

354.120,28 354.387,97 325.414,10 

Absolutní hodnota změny v % 0,85 0,85 0,78 

 

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací 

Cena méněprací bez DPH: 358.409,76 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 675.512,59 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny: 
Výsledná cena změny včetně 

DPH: 

317.102,83 Kč 66.591,59 Kč 383.694,42 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického dozoru stavebníka (TDS):    
 
 
 

Datum: 14. 3. 2024 

Podpis projektanta stavby (AD):    
 
 
 

Datum: 18. 3. 2024 
Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
 

 
Datum: 14. 3. 2024 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
 

 
Datum: 12. 3. 2024 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ: 28814878
SINC s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Pardubice DIČ: CZ28814878

Zpracovatel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 383 694,42CZK

ZL5
Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

317 102,83

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 317 102,83 66 591,59

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL5

Stavba:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA
STA

STA

STA
STA
STA
STA

STA

STA

STA

STA

STA197 097,63162 890,60

383 694,42

103 157,1585 253,84

-13 592,56-11 233,52

14 365,62

-58 216,09

Cena bez DPH [CZK]

-124 729,89

59 559,56

2 904,30
-5 982,34

46 620,92

-2 715,53

-36 774,03

5. 3. 2024

SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice
B R E X, spol. s r.o.

17 382,40

-3 285,79

5.38 Sanace vstupní lávky do školy

317 102,83

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 5

5.36 Sádrokartonové kastlíky ve 4.NP a utěsnění příček

5.37
Demolice střechy – zpřesnění odpadního 
materiálu

185 159,39 224 042,86

-70 441,47

Cena s DPH [CZK]

-7 238,63

-44 496,58

3 514,20
56 411,31

72 067,07

-150 923,17

5.33

5.34

5.35

5.32

Popis

Neprovádění práce – méněpráce

Úprava výlezu z podesty 4. NP na střechu

Parapet HL5 v interiéru
Protiskluzná fólie pod FVE

Úprava výměry zrcadlové stěny v místnosti č. 412

Akustický obklad ve třídách

Odstranění pařezů

Protipožární nástřik

Oprava položek z Dodatku č. 3

Latexový nátěr chodby a schodiště ve 4.NP

Kód

5.29

5.30

5.26

5.31

5.28
5.27
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ: 28814878
SINC s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Pardubice DIČ: CZ28814878

Zpracovatel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Poznámka:

Cena bez DPH 59 559,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 59 559,56 21,00% 12 507,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 067,07

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.26 - Latexový nátěr chodby a schodiště ve 4.NP

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 559,56

D PSV Práce a dodávky PSV 59 559,56

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 59 559,56

5001 K 784660101
Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v 
do 3,80 m

m2 81,900 644,00000 52 743,60 CS ÚRS 2024 01

PP
Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,80 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784660101

VV
"chodba 400b" (35,8+3,2*2+12,6+12,1-0,8*5-0,7-0,9*6-
1,5)*1,5-1,5*0,7

81,900

VV Součet 81,900

5002 K 784660107
Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým na schodišti 
podlaží v do 3,80 m

m2 10,265 664,00000 6 815,96 CS ÚRS 2024 01

PP
Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým na schodišti o výšce podlaží 
do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784660107
VV "schodiště" 3,97*1,5+1,7*1,5+1,6*1,1 10,265
VV Součet 10,265

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.26 - Latexový nátěr chodby a schodiště ve 4.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ: 28814878
SINC s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Pardubice DIČ: CZ28814878

Zpracovatel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Poznámka:

Cena bez DPH -2 715,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -2 715,53 21,00% -570,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3 285,79

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.27 - Oprava položek z Dodatku č. 3

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 715,53

D HSV Práce a dodávky HSV -2 715,53

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 979,85

3024 K 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 2,200 -899,93182 -1 979,85
Narovnání ceny Dod. č. 
3 – 3.18

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
50 do 80 mm tř. C 16/20

VV Dobetonování plochy cca 40 m2
VV 40*0,055 2,200
VV Součet 2,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -735,68

3015 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,365 -538,95971 -735,68
Narovnání ceny Dod. č. 
3 – 3.15

PP Bourání základů z betonu prostého

VV Základy palisád
VV 3*2,5*0,5*0,3+0,8*0,3*0,5*2 1,365
VV Součet 1,365

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.27 - Oprava položek z Dodatku č. 3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ: 28814878
SINC s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Pardubice DIČ: CZ28814878

Zpracovatel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Poznámka:

Cena bez DPH -124 729,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -124 729,89 21,00% -26 193,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -150 923,17

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.28 - Akustický obklad ve třídách

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -124 729,89

D PSV Práce a dodávky PSV -124 729,89

D 714 Akustická a protiotřesová opatření -124 729,89

272 K 714183004
Montáž akustického minerálního obkladu na skrytý 
hliníkový rastr

m2 -30,180 400,00000 -12 072,00 dle SoD - SO 01

PP Montáž akustického minerálního obkladu na skrytý hliníkový rastr

VV "Výměra dle SoD" -87,78 -87,780
VV "407"10*0,6*2,4 14,400
VV "408"10*0,6*2,4 14,400
VV "409"10*0,6*2,4 14,400
VV "410"10*0,6*2,4 14,400
VV Součet -30,180

273 M 283723090
obkladová deska jádro ze skelných vláken se zvukově 
pohltivým povrchem tl. 40 mm absorpční třída A

m2 -31,689 3 550,00000 -112 495,95 dle SoD - SO 01

PP
obkladová deska jádro ze skelných vláken se zvukově pohltivým 
povrchem tl. 40 mm absorpční třída A

VV Reakce na oheň A2
VV barva desek a rastru bílá, 
VV -30,180 -30,180
VV -30,180*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -31,689

274 K 998714203
Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 24 m

% -1,000 161,94000 -161,94 dle SoD - SO 01

PP
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.28 - Akustický obklad ve třídách
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ: 28814878
SINC s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Pardubice DIČ: CZ28814878

Zpracovatel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Poznámka:

Cena bez DPH -36 774,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -36 774,03 21,00% -7 722,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -44 496,58

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.29 - Úprava výměry zrcadlové stěny v místnosti č. 412

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -36 774,03

D PSV Práce a dodávky PSV -36 774,03

D 767 Konstrukce zámečnické -36 774,03
377 K 767994215 D + M zrcadlové stěny m2 -8,056 4 500,00000 -36 252,00 dle SoD - SO 01

PP D + M zrcadlové stěny

VV "Z22 - výpis zámečnických výrobků"
VV dle SoD
VV -17 -17,000
VV skutečná výměra
VV 5,5*1,97-0,96*1,97 8,944
VV Součet -8,056

382 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% -291,636 1,79000 -522,03 dle SoD - SO 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.29 - Úprava výměry zrcadlové stěny v místnosti č. 412

Strana 10 z 30



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ: 28814878
SINC s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Pardubice DIČ: CZ28814878

Zpracovatel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Poznámka:

Cena bez DPH 46 620,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 46 620,92 21,00% 9 790,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 411,31

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.30 - Protiskluzná fólie pod FVE

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 620,92

D PSV Práce a dodávky PSV 46 620,92

D 712 Povlakové krytiny 46 620,92

5003 K 712363210
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 
pochozí střešní fólie horkovzdušným svarem

m2 71,500 255,00000 18 232,50 CS ÚRS 2024 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti 
při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) přivaření 
pochozí střešní fólie horkovzdušným svarem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363210
VV "přechod přes atiku" 1,5 1,500
VV "chodník + plocha pod FVE" 70 70,000
VV Součet 71,500

5004 M 28322053
fólie střešní mPVC s pochůznou protiskluzovou 
úpravou na horním povrchu tl 1,2mm

m2 83,333 323,00000 26 916,56 CS ÚRS 2024 01

PP
fólie střešní mPVC s pochůznou protiskluzovou úpravou na horním 
povrchu tl 1,2mm

VV 71,5*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 83,333

244 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 1,000 1 471,86000 1 471,86 dle SoD - SO 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.30 - Protiskluzná fólie pod FVE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ: 28814878
SINC s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Pardubice DIČ: CZ28814878

Zpracovatel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Poznámka:

Cena bez DPH 2 904,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 904,30 21,00% 609,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 514,20

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.31 - Parapet HL5 v interiéru

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 904,30

D PSV Práce a dodávky PSV 2 904,30

D 766 Konstrukce truhlářské 2 904,30

5005 K 766694126
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š přes 30 cm

m 3,600 266,00000 957,60 CS ÚRS 2024 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky přes 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694126
VV "parapet HL5 hl. 0,45m" 3,6 3,600

5006 M 61144405 parapet plastový vnitřní š 500mm m 3,600 527,00000 1 897,20 CS ÚRS 2024 01
PP parapet plastový vnitřní š 500mm

5007 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 1,000 49,50000 49,50 CS ÚRS 2024 01
PP koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.31 - Parapet HL5 v interiéru
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ: 28814878
SINC s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Pardubice DIČ: CZ28814878

Zpracovatel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Poznámka:

Cena bez DPH -5 982,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -5 982,34 21,00% -1 256,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -7 238,63

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.32 - Odstranění pařezů

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -5 982,34

D HSV Práce a dodávky HSV -5 982,34

D 1 Zemní práce -5 982,34
2 K 112101108 Odstranění stromů vč. pařezu a likvidace kus -2,000 3 554,17000 -7 108,34 dle SoD - SO 02

PP Odstranění stromů vč. pařezu a likvidace

P
 Poznámka k položce:

odečteno z výkresu SO 02 - 2 Situační výkres - bourací práce
VV "smrk stříbrný, obvod kmene - 1180mm"-1 -1,000
VV "keřovitý strom, souhrnný obvod kmene - 800 mm"-1 -1,000
VV Součet -2,000

5008 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 389,00000 389,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101
VV "dkeřovitý strom, souhrnný obvod kmene 800mm" 1 1,000

5009 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 1,000 737,00000 737,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102
VV "smrk stříbrný, obvod kmene 1180mm" 1 1,000

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.32 - Odstranění pařezů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ: 28814878
SINC s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Pardubice DIČ: CZ28814878

Zpracovatel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Poznámka:

Cena bez DPH -58 216,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -58 216,09 21,00% -12 225,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -70 441,47

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.33 - Neprovádění práce – méněpráce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -58 216,09

D HSV Práce a dodávky HSV -647,51

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -647,51

166 K 972054491
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 
m2 tl přes 80 mm

m3 -0,068 9 522,17000 -647,51 dle SoD - SO 01

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 
odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm

VV "Z29d - výpis zámečnických výrobků"-0,6*0,45*0,25 -0,068

D PSV Práce a dodávky PSV -57 568,58

D 771 Podlahy z dlaždic -57 568,58

384 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 
do 5 mm

m2 -156,040 364,50000 -56 876,58 dle SoD - SO 01

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV "400a"-40,89 -40,890
VV "400b"-115,15 -115,150
VV Součet -156,040

402 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 12 do 24 m

% -100,000 6,92000 -692,00 dle SoD - SO 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.33 - Neprovádění práce – méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ: 28814878
SINC s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Pardubice DIČ: CZ28814878

Zpracovatel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Poznámka:

Cena bez DPH 14 365,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 365,62 21,00% 3 016,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 382,40

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.34 - Úprava výlezu z podesty 4. NP na střechu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 365,62

D PSV Práce a dodávky PSV 14 365,62

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 458,62

5010 K 763122401R
SDK stěna šachtová tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
desky 1xDF 12,5 bez izolace EI 15

m2 2,160 890,33510 1 923,12

PP
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z 
ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF 
tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

VV "výlez na střechu" (0,9*2+0,6)*0,9 2,160
VV Součet 2,160

5011 K 763161519
SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 0,510 1 050,00000 535,50 CS ÚRS 2024 01

PP
Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z 
ocelových profilů CD, UD na krokvových nástavcích jednoduše 
opláštěných deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763161519
VV "zešikmení u výlezu" 0,6*0,85 0,510
VV Součet 0,510

D 767 Konstrukce zámečnické 11 907,00

2 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
kg

kg 52,400 90,00000 4 716,00 dle SoD - SO 01 statika

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

VV "kotvení vzpěry Jäckl" 0,35*0,35*80+0,8*0,2*80 22,600
VV "štěříny+výztuha žebříku" (0,75*2+0,6)*2,1 4,410
VV "stupadla žebřík" (0,2*2+0,4)*4*4,3 13,760
VV "vzpěra Jäckl" 0,85*2*4,3 7,310
VV "L profil" 0,8*5,4 4,320
VV Součet 52,400

3 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule t 0,025 154 000,00000 3 850,00
dle SoD - SO 01 
statika

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule

VV "kotvení vzpěry Jäckl" 0,35*0,35*80/1000+0,8*0,2*80/1000 0,023
VV Součet 0,023
VV 0,023*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,025

5 M 13010218 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm t 0,004 154 000,00000 616,00
dle SoD - SO 01 
statika

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm

VV "štěříny+výztuha žebříku" (0,75*2+0,6)*2,1/1000 0,004
VV Součet 0,004
VV 0,004*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,004

7 M 133140021
tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 
50x50x3mm

t 0,025 85 000,00000 2 125,00
dle SoD - SO 01 
statika

PP tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 50x50x3mm

VV "stupadla žebřík" (0,2*2+0,4)*4*4,3/1000 0,014
VV "vzpěra Jäckl" 0,85*2*4,3/1000 0,007
VV Součet 0,021
VV 0,021*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,025

13 M 13010424
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
60x60x6mm

t 0,005 120 000,00000 600,00
dle SoD - SO 01 
statika

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm

VV 0,8*5,4/1000 0,004
VV 0,004*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,005

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.34 - Úprava výlezu z podesty 4. NP na střechu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ: 28814878
SINC s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Pardubice DIČ: CZ28814878

Zpracovatel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Poznámka:

Cena bez DPH 185 159,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 185 159,39 21,00% 38 883,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 224 042,86

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.35 - Protipožární nástřik

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 185 159,39

D HSV Práce a dodávky HSV 21 740,01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 740,01
5012 K 619991001 Zakrytí podlahy fólií m2 384,720 22,40000 8 617,73 CS ÚRS 2024 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí 
podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001
VV "405" 18,54 18,540
VV "404" 4,6 4,600
VV "401" 21,48 21,480
VV "400a" 40,89 40,890
VV "412" 51,71 51,710
VV "407" 61,45 61,450
VV "408" 62,91 62,910
VV "409" 61,69 61,690
VV "410" 61,45 61,450
VV Součet 384,720

5013 K 619991005 Zakrytí stěny fólií m2 356,784 33,90000 12 094,98 CS ÚRS 2024 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí 
stěn nebo svislých ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005
VV "v.m. 4,1m" 
VV "406" (2,0*2+5,755)*4,1 39,996
VV "405" (2,0*2)*4,1 16,400
VV "404" (2,0*2)*4,1 16,400
VV "401" (2,0*2)*4,1 16,400
VV "400a" 2,0*2*4,1 16,400
VV "412" (2,0*2+5,755)*4,1+2,0*2*4,1 56,396
VV "407" (2,0*2+5,755)*4,1 39,996
VV "408" (2,0*2)*4,1 16,400
VV "409" (2,0*2+5,755)*4,1 39,996
VV "408" (2,0*2)*4,1 16,400
VV "400b" 2,0*2*4,1*5 82,000
VV Součet 356,784

5014 K 619991011 Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií m2 29,520 34,80000 1 027,30 CS ÚRS 2024 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí 
samostatných konstrukcí a prvků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011
VV "404" 0,3*3*4,1 3,690
VV "401"0,3*3*4,1 3,690
VV "400a"0,3*3*4,1 3,690
VV "412"0,3*3*4,1 3,690
VV "407"0,3*3*4,1 3,690
VV "408"0,3*3*4,1 3,690
VV "409"0,3*3*4,1 3,690
VV "410"0,3*3*4,1 3,690
VV Součet 29,520

D PSV Práce a dodávky PSV 163 419,38

D 767 Konstrukce zámečnické 163 419,38
368 K 713511585 Protipožární nástřik - požární odolnost 30 min. m2 99,484 1 642,67000 163 419,38 dle SoD - SO 01

PP Protipožární nástřik - požární odolnost 30 min.

VV "HEA 180" 1,05*(5*5,8+5*3,6) 49,350
VV "HEA 200" 1,17*5*7,00 40,950
VV "L 70/70/6" (0,07*4)*16,4*2 9,184
VV Součet 99,484

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.35 - Protipožární nástřik
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ: 28814878
SINC s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Pardubice DIČ: CZ28814878

Zpracovatel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Poznámka:

Cena bez DPH 85 253,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 85 253,84 21,00% 17 903,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 157,15

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.36 - Sádrokartonové kastlíky ve 4.NP a utěsnění příček

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 85 253,84

D PSV Práce a dodávky PSV 85 253,84

D 763 Konstrukce suché výstavby 85 253,84
309 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 -674,334 29,47000 -19 872,62 dle SoD - SO 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

VV -(78,039+423,34+78,3+94,655) -674,334
VV Mezisoučet -674,334
VV Součet -674,334

310 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2

m2 -757,614 29,19000 -22 114,75 dle SoD - SO 01

PP
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 
110g/m2

VV -674,334*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství -757,614

5015 K 763112901R
Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl do 0,02 
m2 - TI ucpávky

kus 739,200 109,07000 80 624,54

PP
Vyspravení sádrokartonových příček nebo předsazených stěn plochy 
jednotlivě do 0,02 m2 desek všech typů

VV "výplň vln" 22*2,8*6*2 739,200

312 K 763121451
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30

m2 34,800 1 035,94000 36 050,71 dle SoD - SO 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50

VV "kastlíky u sloupů OK ve 4NP - 10 ks" (0,25*2+0,30)*4,1*10 32,800
VV "kastlíky u hydrantů-2ks" 2 2,000
VV Součet 34,800

5016 K 763121612
Montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna 
předsazená

m2 13,653 382,00000 5 215,45 CS ÚRS 2024 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce 
z profilů CD a UD

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121612
VV "výztuha stěn u P05 a P06" 11,1*4,1*0,3 13,653

5017 M 59030626
profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 
60

m 19,000 34,10000 647,90 CS ÚRS 2024 01

PP profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60

VV 1*19 "Přepočtené koeficientem množství 19,000

314 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 34,800 40,57000 1 411,84 dle SoD - SO 01

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 
práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr

VV "kastlíky u sloupů OK ve 4NP - 10 ks" (0,25*2+0,30)*4,1*10 32,800
VV "kastlíky u hydrantů-2ks" 2 2,000
VV Součet 34,800

328 K 763172322
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
300x300 mm pro příčky a předsazené stěny

kus 2,000 260,77000 521,54 dle SoD - SO 01

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 
jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 
mm

329 M 59030711
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
300x300mm

kus 2,000 916,65000 1 833,30 dle SoD - SO 01

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm

324 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 6 do 12 m

% 615,742 1,52000 935,93 dle SoD - SO 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.36 - Sádrokartonové kastlíky ve 4.NP a utěsnění příček
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ: 28814878
SINC s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Pardubice DIČ: CZ28814878

Zpracovatel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Poznámka:

Cena bez DPH -11 233,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -11 233,52 21,00% -2 359,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -13 592,56

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.37 - Demolice střechy – zpřesnění odpadního materiálu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -11 233,52

D HSV Práce a dodávky HSV -11 233,52

D 997 Přesun sutě -11 233,52

181 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 213,297 332,30000 70 878,59 dle SoD - SO 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV "dle SoD" -11,122 -11,122
VV "dle skutečnosti" 224,419 224,419
VV Součet 213,297

182 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02

t -183,980 446,31000 -82 112,11 dle SoD - SO 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 02

VV "dle SoD" -(27,641+66,83+130,149) -224,620
VV "dle skutečnosti" 40,64 40,640
VV Součet -183,980

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.37 - Demolice střechy – zpřesnění odpadního materiálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ: 28814878
SINC s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Pardubice DIČ: CZ28814878

Zpracovatel: IČ: 40232549
B R E X, spol. s r.o. DIČ: CZ40232549

Poznámka:

Cena bez DPH 162 890,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 162 890,60 21,00% 34 207,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 197 097,63

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.38 - Sanace vstupní lávky do školy

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 28. října 1390, 511 01 Turnov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec Projektant:
SINC s.r.o., Na 
Spravedlnosti 1533, 
Pardubice

Zhotovitel: B R E X, spol. s r.o. Zpracovatel: B R E X, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 162 890,60

D HSV Práce a dodávky HSV 114 726,83

D 1 Zemní práce 222,08

5018 K 113107041 Odstranění živičných povrchů tl do 50 mm ručně m2 1,175 189,00000 222,08 CS ÚRS 2024 01

PP Odstranění živičných povrchů tl do 50 mm ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107041
VV 1,175 1,175

D 5 Komunikace pozemní 15 233,40

5019 K 572261111

Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s 
řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a 
zhutněním asfaltovou směsí aplikovanou za studena 
při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % 
tl. od 20 do 30 mm

m2 7,020 2 170,00000 15 233,40 CS ÚRS 2024 01

PP

Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, 
očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovou směsí aplikovanou 
za studena při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. od 
20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572261111
VV "lokální vysprávka" 6*3,9*0,3 7,020

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 896,94

5020 K 631311121
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 
dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a 
tl. do 80 mm

m3 0,100 6 030,00000 603,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez 
potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311121
VV 0,1 0,100
VV Součet 0,100

5021 K 632682111
Vyspravení povrchu betonových schodišť 
rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého 
zatížení stupňů a podest tl. do 10 mm

m2 2,678 1 230,00000 3 293,94 CS ÚRS 2024 01

PP
Vyspravení povrchu betonových schodišť rychletuhnoucím polymerem s 
možností okamžitého zatížení stupňů a podest tl. do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632682111
VV "5 stupňů" (5*(0,14+0,3)*2,87+0,67*3,9)*0,3 2,678
VV Součet 2,678

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 319,87

5022 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky do 50 mm

m 4,400 79,00000 347,60 CS ÚRS 2024 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111
VV 4,4 4,400

5023 K 985121221
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů vodou pod tlakem do 300 barů

m2 33,000 265,00000 8 745,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod 
tlakem do 300 barů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121221
VV "Boky můstku" 0,8*6,0*2 9,600
VV "spodní část můstku" 6,0*3,9 23,400
VV Součet 33,000

5024 K 985132311
Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění 
ocelovými kartáči

m2 33,000 218,00000 7 194,00 CS ÚRS 2024 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985132311
VV "Boky můstku" 0,8*6,0*2 9,600
VV "spodní část můstku" 6,0*3,9 23,400
VV Součet 33,000

5025 K 985311111
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm

m2 0,960 1 160,00000 1 113,60 CS ÚRS 2024 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311111
VV "boky mostu" 0,8*6*2*0,1 0,960
VV Součet 0,960

5026 K 985311211
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

m2 23,400 1 280,00000 29 952,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311211
VV "spodní část můstku" 6,0*3,9 23,400

Centrum odborného vzdělávání LK zdravotnicko-sociální - SZŠ Turnov, p.o. Dodatek č. 
5

5.38 - Sanace vstupní lávky do školy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 23,400

5027 K
985312112.WBR.
002

Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn weberrep 
R4 duo tl přes 2 do 3 mm

m2 9,600 521,89000 5 010,14 CS ÚRS 2024 01

PP
Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn weberrep R4 duo tl přes 2 do 
3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312112.WBR.002
VV "boky můstku" 0,8*6*2 9,600
VV Součet 9,600

5028 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 
mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

m2 12,042 327,00000 3 937,73 CS ÚRS 2024 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985321111
VV "odhalená výztuž" 0,33*6,0*3,9 7,722
VV "6ks i profilů" 6*6*0,12 4,320
VV Součet 12,042

5029 K 985323112
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi, tloušťky 2 mm

m2 33,000 711,00000 23 463,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323112
VV "PZD desky" 6*3,9 23,400
VV "boky můstku" 0,8*6,0*2 9,600
VV Součet 33,000

5030 K 985324221
Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný se 
stěrkou S4 (OS-C)

m2 9,600 683,00000 6 556,80 CS ÚRS 2024 01

PP Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný se stěrkou S4 (OS-C)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985324221
VV "boky můstku" 0,8*6,0*2 9,600
VV Součet 9,600

D 997 Přesun sutě 8 201,77

5031 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a 
haly výšky do 6 m

t 2,260 998,00000 2 255,48 CS ÚRS 2024 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s 
naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211

5032 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 2,260 296,00000 668,96 CS ÚRS 2024 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

5033 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 42,940 12,90000 553,93 CS ÚRS 2024 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km 
přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 2,260*19 "Přepočtené koeficientem množství 42,940

5034 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 2,260 2 090,00000 4 723,40 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

D 998 Přesun hmot 852,77

5035 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 
spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t 2,016 423,00000 852,77 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 
ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
výška mostu do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998212111

D PSV Práce a dodávky PSV 48 163,77

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 971,80
5036 K 711141559 Oživení asfaltu m2 23,400 127,00000 2 971,80 CS ÚRS 2024 01

PP Oživení asfaltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559
VV 6,0*3,9 23,400
VV Součet 23,400

D 767 Konstrukce zámečnické 31 988,32

5037 K 767531R01
D+M vstupních čisticích zón z rohoží kovových včetně 
rámečku 3,1x0,65m

kus 1,000 16 658,72000 16 658,72

PP
D+M vstupních čisticích zón z rohoží kovových včetně rámečku 
3,1x0,65m

5038 K 767531R02
D+M vnitřních čisticích zón z rohoží gumových 1,8x1,0 
m

kus 1,000 15 329,60000 15 329,60

PP D+M vnitřních čisticích zón z rohoží gumových 1,8x1,0 m

D 777 Podlahy lité 17 970,05

5039 K 777131213
Penetrační nátěr schodišťových stupňů polyuretanový 
na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí

m2 8,927 343,00000 3 061,96 CS ÚRS 2024 01

PP
Penetrační nátěr schodišťových stupňů polyuretanový na podklad vlhký 
nebo s nízkou nasákavostí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131213
VV "5 stupňů" 5*(0,14+0,3)*2,87+0,67*3,9 8,927
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 8,927

5040 K 777521105
Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 
do 3 mm

m2 8,927 1 670,00000 14 908,09 CS ÚRS 2024 01

PP Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777521105
VV "5 stupňů" 5*(0,14+0,3)*2,87+0,67*3,9 8,927
VV Součet 8,927

D 783 Dokončovací práce - nátěry -4 766,40

431 K 783927151
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah 
jednonásobný akrylátový

m2 -48,000 99,30000 -4 766,40 dle SoD - D 1.1

PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný akrylátový
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