
DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 23.2.2024 
 

 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského (dále „občanský zákoník“) mezi: 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. 

Krátkého 1 
 

zastoupený: Mgr. Ondřejem Šanovcem, ředitelem školy 

se sídlem: Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk 

IČ: 00843113 
 

DIČ: CZ00843113 

Bank. spojení: xxxxxxxxx 
 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

dále jen „objednatel“ 
 

 
Zhotovitel: Michal Kotraš 

 
se sídlem: xxxxxxxxxx 

 
IČ: 76058221 

 
DIČ: CZ8604095412 

 
Bank. spojení: xxxxxxxxxxx 

 
dále jen „zhotovitel“ 

 
Smluvní strany se dohodly na změně v ustanovení II. Předmět smlouvy – bod 1), III. Doba a místo 
plnění - bod 1) a v ustanovení IV. Cena díla - bod 1) takto: 



II. Předmět smlouvy 
 

 
1.Předmětem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.2.2024 je nový závazek zhotovitele 

realizovat pro objednatele navíc proti původní smlouvě opravu tesařské konstrukce – konkrétní 

práce jsou uvedeny v rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 

 
III. Doba a místo plnění 

1. Doba dokončení díla se prodlužuje z 26.3.2024 do 2.4.2024 
 

 
IV. Cena díla 

1. Cena za opravu tesařské konstrukce je stanovena dohodou, jako cena smluvní, ve výši: 
 

Cena celkem bez DPH 201.848,08 Kč 
 

DPH 21% 42.388,10 Kč 
 

Cena včetně DPH 244.236,18 Kč 
 

 
Všechna ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají v platnosti. 

 

 
V Šumperku dne 20.3.2024 

 

 
Za objednatele Za zhotovitel 

 
 
 
 

Mgr. Ondřej Šanovec, ředitel školy Michal Kotraš 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
 

Název stavby 

Název objektu 

Bourání komínů + oprava střešní krytiny 

Oprava tesařské konstrukce 

JKSO 

 
EČO 

 
Místo 

 
 
 
 
 
 
Šumperk 

IČO DIČ 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval 

Vyšší odborná škola a střední prumyslova škola 
 
 
 

 
Michal Kotraš 

 
843113 

 

  

76058221 
 

  

 

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 
 

23.02.2024 CZ-CPA 

 

 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 

      

Rozpočtové náklady CZK 

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 
1 HSV Dodávky  8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   

2 Montáž 39 840,96 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 51 030,98 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   

4 Montáž 108 364,14 11  0,00 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky    17 Jiné VRN   

6 Montáž    18 VRN z rozpočtu 2 612,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 199 236,08 12 DN (ř. 8-11)  19 VRN (ř. 13-18) 2 612,00 

20 HZS  21 Kompl. činnost  22 Ostatní náklady  

 Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 201 848,08 
  DPH % Základ daně DPH celkem 

snížená 12,0 
základní 21,0 201 848,08 42 388,10 

Cena s DPH 244 236,18 

E Přípočty a odpočty 
 Dodá zadavatel  

Klouzavá doložka  

Zvýhodnění  



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Bourání komínů + oprava střešní krytiny 
Objekt: Oprava tesařské konstrukce 

 
 

Objednatel: Vyšší odborná škola a střední prumyslova škola 
Zhotovitel: Michal Kotraš Zpracoval: 
Místo: Šumperk Datum: 23. 2. 2024 

 

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem 

Jednotková 
cena s DPH 

 
 

 
 

 
 Celková cena s DPH 

 
 PSV Práce a dodávky PSV    114 405,10 51 030,98 165 436,08 200 177,66 

762 Konstrukce tesařské    62 146,20 33 926,80 96 073,00 116 248,33 
10 762 

 

762331921 Částečná výměna střešní vazby demontáž + montáž m 39,000 664,29 21 411,00  21 411,00 25 907,31 
15 762 

 

762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 44,000 163,35 5 940,00  5 940,00 7 187,40 
3 

 

762 
 

762342214 Montáž deskového záklopu m2 44,000 209,33 7 612,00  7 612,00 9 210,52 

 
4 

 
762 

 

 
762381011 

Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 
m 

  
1,000 

 
28 410,80 

 
16 447,74 

 
7 032,26 

 
23 480,00 

 
28 410,80 

5 
 

605 
 

60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,836 12 463,00  8 610,80 8 610,80 10 419,07 
   0,76 * 1,1  0,836      

6 
 

605 
 

60511012 řezivo jehličnaté deskové m3 1,210 10 362,44  10 362,44 10 362,44 12 538,55 
   1,1 * 1,1  1,210      

7  
 

1 Spojovací materiál pro tesařské konstrukce  1,000 9 584,77  7 921,30 7 921,30 9 584,77 

8 762  998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 853,375 15,22 10 735,46  10 735,46 12 989,91 
  

 

 
764 

 
Konstrukce klempířské 

    
8 275,20 

 
5 241,00 

 
13 516,20 

 
16 354,60 

16 
 

764 
 

764001114 demontáž + zpětná montáž okapového plechu m 32,000 312,91 8 275,20  8 275,20 10 012,99 
17 

 

553 
 

55345008 k lempířský materiál m 15,000 422,77  5 241,00 5 241,00 6 341,61 
  

 

 
765 

 
Krytina skládaná 

    
43 983,70 

 
11 863,18 

 
55 846,88 

 
67 574,72 

19 
 

765 
 

765131051 demontáž + zpětná montáž krytiny m2 44,000 667,80 22 139,48 2 144,12 24 283,60 29 383,16 
20  

 

1 Krytina skládaná 40x40cm ks  100,000 76,99  6 363,00 6 363,00 7 699,23 

21 
 

765 
 

765191013 Montáž lepenky pod krytinu m2 44,000 156,82 5 702,40  5 702,40 6 899,90 

22 
 

283 
 

28329044 lepenka podkladní m2 48,400 83,90  3 356,06 3 356,06 4 060,83 
   44 * 1,1  48,400      

 
18 

 
R 

 

 
1 

Drobný a spojovací materiál pro klempířské a pokrývačské 
konstrukce 

  
1,100 

 
11 110,95 

 
10 100,86 

  
10 100,86 

 
12 222,04 

   1 * 1,1  1,100      

23 765  
998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech do 6m % 647,477 11,29 6 040,96  6 040,96 7 309,56 

  
 
VRN 

 
Vedlejší rozpočtové náklady 

   
 

36 412,00 

 
 

36 412,00 
 

44 058,52 
  

VRN8 Přesun stavebních kapacit 
   

36 412,00 
 

36 412,00 44 058,52 
24 000  081103000 Doprava materiálu + dělníků … 1,000 3 160,52 2 612,00  2 612,00 3 160,52 

25 
 

003 
 

945412112 Pracovní plošina výška zdvihu do 16 m hod 26,000 1 573,00 33 800,00  33 800,00 40 898,00 
   

 
Celkem 

   
 
150 817,10 

 
51 030,98 

 
201 848,08 

 
244 236,18 
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