METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK
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	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - Záznam o změně závazku

	Označení/číslo původní Smlouvy:
Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022
CES SFDI 47/2022
Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.
	Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny):
ASR/006 (Změna SDK příček z W111 na W112)
	Číslo Změnového listu: .006..

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: ...006...
Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508
Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS - rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník)
Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522

	Přílohy Změnového listu:
(a) popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení: (viz níže)
(b) schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení:
změna nemá vliv na smluvní harmonogram
(c) schválený návrh Zhotovitele na ocenění Variace (rozpis ocenění změn položek): viz Příloha č.1a (Odečty) + Příloha 1b (Přípočty)
	
	Paré č.	Příjemce
1 Objednatel
2 Správce stavby
3 Zhotovitel

	Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

	Změnový list řeší záměnu SDK příček mezi kancelářemi, kdy v Projektové dokumentaci pro společné povolení (výběr zhotovitele) je nesoulad mezi výkresovou částí a položkovým rozpočtem - soupisem prací. Výkresová část navrhuje v těchto podlažích příčky mezi kancelářemi jako SDK konstrukce W112, v soupisu prací je však naceněna jednoplášťová skladba SDK příček. Takto navržená konstrukce by nesplnila požadované kvalitativní parametry, a to zejména vzduchovou neprůzvučnost, proto je nutné provést příčky ve skladbě W112.
Zadavatel při přípravě zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, neboť vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jakou vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku PDPS předvídat.
Změně nebylo možné při přípravě zadávacího řízení předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.
Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky §222, odst. (6) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídatelnosti, byly splněny.
Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst.6

	
	Údaje v Kč bez DPH:

	
	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Saldo

	
	854.972,32 Kč	 1.214.240,35 Kč	 359.268,03 Kč

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Zhotovitel
	Jméno:
XXXXX
	XXXXX

	Správce stavby - technický dozor stavebníka (TDS)
	Jméno:
XXXXX
	
XXXXX

	Správce stavby
	Jméno:
XXXXX
	XXXXX





	Objednatel (kalkulace)
	Jméno:
Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
	XXXXX

	Objednatel
	Jméno:
Ing. Lucie Bartáková
	XXXXX

	
	
	Číslo paré:
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