
 
Protokol o převzetí části zhotoveného díla 
 

 

 

Objednatel:    Ředitelství silnic Zlínského kraje 
  příspěvková organizace 
  K Majáku 5001, 761 23  Zlín 
zastupuje:  xxxxxxxxxxx 
 
Zhotovitel: MILATA TECHNOLOGY s. r. o. 
  Nová Ves 150 

739 11  Frýdlant nad Ostravicí 
zastupuje:  Tomáš Milata 
 
 
 
1. Předmětem jednání je převzetí části zhotoveného díla: 

“SILNICE II/481: Soláň, kácení“  
v k. ú. Solanec pod Soláněm, Hutisko, Karolinka, Velké Karlovice  

 
 
Cena byla stanovena nabídkou zhotovitele do výběrového řízení a následnou smlouvou o dílo č. 
SML/0545/23 ze dne 18.10.2023 a jejího dodatku č. 1 z 20.12.2023. 
 
 
Celková skutečná cena díla (vč. DPH):          1.443.112,55 Kč 
 
Zahájení prací:       29.02.2024       
Ukončení prací:      15.03.2024 
Délka trvání dopravního opatření:  10 dnů 
 
Předmětem díla bylo kácení označených stromů včetně odstranění křovin podle projektových 
dokumentací staveb: „Silnice II/481: Soláň“ a „Silnice II/481: Prostřední Bečva – Velké 
Karlovice“. Součástí díla bylo samotné kácení, krácení, odvoz a uložení kmenů, seřezání pařezů 
na úroveň terénu, štěpkování větví a likvidace veškerého odpadu. Zhotovitel se zavázal 
k odkoupení vytěženého materiálu na základě skutečného objemu měřeného za účasti 
objednatele. Odkup vytěženého materiálu je řešen kupní smlouvou. 
 
Předmětem převzetí je část díla zrealizovaná ve výše uvedeném termínu.  
 
Prohlídkou místa plnění bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle nabídky zhotovitele. Objem 
zhotovené části díla odpovídá délce dopravního opatření v délce 10 dnů. Jedná se o poměrnou 
část hodnoty, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení, kdy počet dnů uvedený 
v nabídce (20 dnů) byl hodnoticím kritériem veřejné zakázky malého rozsahu. Práce jsou 
provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad a nedodělků, 
které by bránily provozu nebo ztížily užívání stavby. 
 
Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem v dohodnutých 
termínech:  
 

- nebyly zjištěny   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
    
Odevzdání a převzetí části dokončeného díla je provedeno tímto zápisem mezi objednatelem  
a zhotovitelem na základě následujícího soupisu prací: 
 

Soupis prací     

Požadované činnosti/práce objem jednotka 
jednotková cena 

v Kč bez DPH 

celkem Kč  

bez DPH 

zajištění dopravního opatření - vydání stanovení 
přechodné úpravy provozu* 

1 ks 10000 10000 

osazení přechodného dopravního značení* 0,5 ks 80000 40000 

směrové kácení stromů D do 30 cm** 717 ks 530 380010 

směrové kácení stromů D 31 - 50 cm** 124 ks 1750 217000 

směrové kácení stromů D 51 - 90 cm** 48 ks 7690 369120 

odstraňování křovin*** 2075 m2 60 124500 

štěpkování větví 133 m3 380 50540 

úklid, přesun 13,5 t 110 1485 

celkem Kč bez DPH       1.192.655,- 

DPH 21 %       250.457,55 

celkem Kč vč. DPH       1.443.112,55 

 

  
Objednatel prohlašuje, že dílo přejímá dnem 15.03.2024. 
 
Na toto dílo byla dohodnuta záruční doba 60 měsíců.  
 
 
 
  
 
 
                    Tomáš Milata 
 za objednatele                            za zhotovitele 
 
 
Hutisko-Solanec 15.03.2024 


