
Číslo objednatele: NJ/372/2022/No 
Číslo zhotovitele: 01/2023

SMLOUVA -  dodatek č. 2

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti ktéto dokumentaci:

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany
Objednatel:

Se sídlem:
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko :
Se sídlem:
Zastoupeno vedoucím 
střediska:
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace

Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Nový Jičín
Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín

na základě pověření ředitele

- vedoucí TSÚ střediska 
mostní technik střediska

(dále jen v části „B" objednatel a v části „C" příkazce)

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen ;
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy

(dále jen v části „B" zhotovitel

Geoengineering spol. s r. o.
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava 

jednatel společnosti
47668121
CZ47668121
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka4888 
ČSOB, a.s., č.ú.: 153269529/0300

ijednatel společnosti 
vedoucí projektant

a v části „C" příkazník)

11.
I. Smluvní strany dne 17. I. 2023 uzavřely smlouvu na: Vypracování projektové 

dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu: „Silnice III/46211 -  zajištění 
stability -  opevnění silničního tělesa: a. OZ v km 3,480-3,523 + 3,755-3,888 4- 3,933- 
4,196 b. kamen.rovnanina v km 3,712-3,755 + 4,150-4,196 4- 4,391-4,451 v obci Dolejší 
Kunčice - Vlkovice“ .

PD, a inženýrská činnost -  „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu: 
„Silnice 111/46211 -  zajištění stability-opevnění silničního tělesa: a. OZ v km 3,480-3,523 + 3,755-3,888 + 3,933- 
4,196 b. kamen.rovnanina v km 3,712-3,755 + 4,150-4,196 + 4,391-4,451 v obci Dolejší Kunčice -  Vlkovíce"



2. Vzhledem k majetkoprávnímu vypořádání pozemku p.č. 989 v k.ú. Dolejší Kunčice mezi 
Povodím Odry, s.p. a paní Zlámalovou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 
dodatku č. 2.

3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

111.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku IV. Doba a místo plnění se odstavec l.c) 
nahrazuje textem:
c) projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení (DÚR + DSP) dle čl. 

III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti do 70 týdnů 
ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

IV.
1 Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven vc dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelné, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

vedoucí střediska Nový Jičín...
Správa silnic 

Moravskoslezského kraje
píi&pčvková organizace

středisko Novy Jičín
ho $$ tilem v Š-íuovft u Nového lífijna
Suvttwv»;»ý>í jy  ? 4 l \ 1 N ový >i-tn

V Ostravě, dne: 12. 3. 2024

jednatel společnosti

PO, a inženýrská činnost -  „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, OSP, PDPS pro stavbu: 
„Silnice 111/46211 -  zajištění stability-opevnění silničního tělesa: a. OZ v km 3,480-3,523 + 3,755-3,888 + 3,933- 
4,196 b. kamen.rovnanina v km 3,712-3,755 + 4,150-4,196 + 4,391-4,451 v obci Dolejší Kunčice -  Vlkovice"


