
   

   

 
 

 
 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 
STAVBY  
Název zakázky: „Oprava trati v úseku Blatno - 
Rakovník“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě 
pověření č. 2381 ze dne 21. 3. 2018 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
 
(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: 645 300 004 / 2024 
 

a 

 

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 
IČO: 44564287 , DIČ: CZ44564287 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka C 1805 
bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Litoměřice, č. účtu: XXX 
zastoupena: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé (jednají samostatně) 

Korespondenční adresa:  

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 25/24-24121 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“). 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 
2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 14. 02. 2024 pod evidenčním číslem 
64524007 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem 
„Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na 
základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 
nejvhodnější nabídka Zhotovitele.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 
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3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je uvedena v Příloze č. 4 
této Smlouvy. 

Rekapitulace Ceny Díla včetně položkového soupisu prací dle objektů stavebních částí 
(SO) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele. 

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy, (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 5.1.1 Přílohy 
č. 2 b) Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 7 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 7 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla). 

3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem. 
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3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Přílohy č. 2 b) této smlouvy 
umístěno. Smluvní strany se dohodly, že pro provádění Díla není s ohledem na jeho 
charakter a náročnost vyhotovena Projektová dokumentace. V případě, že přílohy 
této smlouvy odkazují na Projektovou dokumentaci, rozumí se tím odkaz na 
dokumenty, které obsahují technickou specifikaci Díla, a projektovou dokumentaci 
nahrazují (dále jen „Technická specifikace stavby“). Tyto dokumenty jsou označeny 
v Zadávací dokumentaci jako Díl 3 Zadávací dokumentace a jsou přílohou této 
Smlouvy. V případě, že ustanovení přílohy této smlouvy odkazuje na Projektovou 
dokumentaci či konkrétní úpravu, která by měla být obsažena v Projektové 
dokumentaci, avšak není obsažená v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na 
Projektovou dokumentaci takovým způsobem, který není aplikovatelný na Technickou 
specifikaci stavby s ohledem na její obsah, se toto ustanovení nepoužije. 

3.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 
denně včetně sobot a nedělí. 

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 
OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 
Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 
podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 
tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků 
Objednatele z bankovní záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí. 

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 
za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o 
výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní 
související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek. 

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-
li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 
nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla. 

4.5 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související 
ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

4.6 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: 

Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce. 

4.7 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 
osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 
s předložením závěrečné fakturace:  

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  
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b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 
v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých SO, 
případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 
poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 
podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu). 

4.8 Compliance doložka a etické zásady  

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 
činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 
strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci 

4.9 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 
která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 
hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 
náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 
poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. 
Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po 
ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do 
původního stavu. 

4.10 Zásady při nakládání s podezřelými předměty 

Zhotovitel se zavazuje seznámit osoby podílející se plnění Díla s ustanoveními 
vnitřního předpisu Objednatele Směrnice SŽDC č. 98 Zásady při nakládání s 
podezřelými předměty, zajistit zpracování postupu osob podílejících se plnění Díla při 
aplikaci této Směrnice, dále zajistit průběžnou kontrolu aktuálnosti těchto postupů ve 
spolupráci s příslušným zaměstnancem Objednatele. 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 

souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 
další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 
6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 



  

 

6/11 
  SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 
 

uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 
písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této 
smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 
související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 
jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 
článku smlouvy. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že 
při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 
e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán 
pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek 
či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 
zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový 
případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 
následovně: 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery 
Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních 
partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady vystavené smluvními 
partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné 
daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje 
na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení 
výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními 
partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude 
vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná 
smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní 
údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 
musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto 
odstavce smlouvy. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 
dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po 
který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 
postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí 
celkem 3 osob znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce 
jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce 
uvedl, že do plnění realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, 
ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na 
nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. 
Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob 
znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující: 

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet 
osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že 
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osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je v 
zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň 
v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících 
s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném 
kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce 
dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení 
stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond 
pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné 
osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby 
plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, 
kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit 
nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak 
nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel 
nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost 
zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují 
pracovní dny v kalendářním měsíci, po které: 

• trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která 
byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku, 

• byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek, 

• nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně 
Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí 
příslušných správních orgánů. 

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných 
osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty. 

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel 
evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení 
do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady 
prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce (dále jen 
„evidence zapojení znevýhodněných osob“). V evidenci zapojení 
znevýhodněných osob Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění 
pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou 
osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob tvoří Přílohu  
č. 12 této Smlouvy. 

6.4.3 Zhotovitel předá TDS nejpozději k zahájení stavebních prací na díle evidenci 
zapojení znevýhodněných osob, ve které budou vyplněny identifikační údaje 
znevýhodněných osob, které mají být do plnění Díla zapojeny. Evidenci 
zapojení znevýhodněných osob dále vede Zhotovitel průběžně, když 
relevantní údaje do ní doplňuje vždy do 5 pracovních dnů od konce 
předchozího kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo 
TDS či objednatelem pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení 
znevýhodněných osob. Vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob 
předá Zhotovitel Objednateli společně s dalšími doklady k předání Díla.  

6.4.4 Pokud je Dílo plněno v průběhu dvou či více kalendářních roků, předá 
Zhotovitel do konce prvního měsíce následujícího kalendářního roku 
Objednateli taktéž vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob 
obsahující data za předchozí kalendářní rok. 

6.4.5 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. 
Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou 
dobu realizace Díla. 

6.4.6 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé 
osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, 
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny 
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Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních 
úkolů nedodržel. 

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 
že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání 
Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, nejsou osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud 
je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění 
mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky. 

7.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 7.1 a 7.2 této 
Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez 
ohledu na právní formu tohoto sdružení. 

7.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 
765/2006. 

7.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.1 a 7.2 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.4 
nebo povinnosti dle odstavců 7.5 nebo 7.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 
porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny Díla bez 
DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a 
§ 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 
zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
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osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona. 

8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 

8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.  

8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 
Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 
právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 
převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 
dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 
TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 
Zhotovitele. 

8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

8.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
2 (dvě) vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 (dvě) vyhotovení. 

Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 
této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 
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Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že 
souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

8.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

8.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

8.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

8.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky (OPOŘ/S/S/1/23) 

Příloha č. 2: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)  
b) Zvláštní technické podmínky  

Příloha č. 3: Neobsazeno 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: Neobsazeno 

Příloha č. 10: Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
na stavební práce 
 

Příloha č. 11: Opatření pro postup v případě anonymního 
oznámení o NVS 
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Příloha č. 12: Závazný vzor evidence zapojení 
znevýhodněných osob 
 

Příloha č. 13: 
 
 
Příloha č. 14: 
 

Neobsazeno 
 
Analýza nebezpečí a hodnocení rizik 
pracovních činností 
 

  

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Praze dne 22.03.2024    V Litoměřicích dne 15.03.2024 

 

 

 

     

Ing. Vladimír Filip, v. r.    Ing. David Novák, v. r. 
ředitel Oblastního ředitelství Praha   jednatel společnosti 
Správa železnic, státní organizace  N+N – Konstrukce a dopravní stavby 

Litoměřice, s.r.o. 

 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne …………… 
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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva 
a povinnosti neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ 
1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 
Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený 
níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou 
českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci 
podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem
v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká 
banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem
v členském státu EU působící v České republice na základě práva 
volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch 
Objednatele jako oprávněného, která musí být zaručena českou 
bankou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci svého 
podnikání 

Cena Díla  celková částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 Smlouvy a 
v příloze č. 4 Smlouvy  

Část Díla  stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená
v Harmonogramu postupu prací  

Den zahájení 
prací  

Den nabytí účinnosti Smlouvy  

Den zahájení 
stavebních prací  

Den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 2b) Smlouvy  

Dílo  plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“  
Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.15 

Obchodních podmínek 
Dokumentace 
Zhotovitele 

dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti s prováděním 
Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu provádění Díla 
nebo po jeho dokončení předána Objednateli; 

Harmonogram 
postupu prací 

grafické znázornění postupu provádění Díla, které je přiloženo ke 
Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní předpisy 
Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu 
Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost 
se seznámit 

Jiná oprávněná 
osoba 

třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva
z odpovědnosti za vady 

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

Měřící protokol  dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny 
příslušné Části Díla 

Nabídka 
Zhotovitele 

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku  

Notifikovaná 
osoba  

osoba, označená nařízením vlády č. 133/2005 Sb., o technických 
požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 
železničního systému, ve znění pozdějších předpisů jako 
„Notifikovaná osoba“ a plnící povinnosti vyplývající pro takovou 
osobu z právních předpisů 

Obchodní 
podmínky 

tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy 

Objednatel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 
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Pojistná záruka 
 

 
je finanční záruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, vystavená v souladu se zákonem č. 
277/2009 Sb., o pojišťovnictví, českou pojišťovnou oprávněnou 
vydávat 
pojistné záruky v rámci podnikání nebo zahraniční pojišťovnou 
(finanční institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v 
České republice (dále jen „česká pojišťovna“) nebo zahraniční 
pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském státu EU 
působící v České republice na základě práva volného pohybu 
služeb (dále jen „zahraniční pojišťovna“) ve prospěch Objednatele 
jako oprávněného, která musí být zaručena českou pojišťovnou 
oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci svého podnikání.

Podrobný 
harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený 
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních podmínek 

Projektová 
dokumentace 

Projektovou dokumentací pro tyto OP se rozumí kompletní zadávací 
dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provádění 
stavby a to včetně kompletní dokladové části DSP. 

Projektová 
dokumentace pro 
provádění stavby 
(PDPS) 

je projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro 
provádění stavby, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy 
č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb. Jedná se o projektovou 
dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje DOS/DSP nebo DUSP do 
úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby mimo 
části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provádění stavby 
bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného 
zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, použijí pro 
zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ 
č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních, v platném znění, v nezbytném 
rozsahu. 

Projektová 
dokumentace pro 
stavební povolení 
(DSP) 

je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, která 
se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace 
požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních, v platném znění, v nezbytném rozsahu, v nezbytném 
rozsahu.  

Předávací 
protokol 

písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem
a převzetí Objednatelem 

Překročená 
výluka 

výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.16 
Obchodních podmínek 

Realizační 
dokumentace 
stavby (RDS) 

je dokumentace, jejíž zpracování vychází z požadavků PDPS. Jedná 
se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí stupně 
dokumentace do úplného obsahu stupně dokumentace pro 
provádění stavby (tzn. zejména technologické části dokumentace, 
které nebylo možné zpracovat bez dodržení zásad transparentnosti, 
přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná o dokumentaci, 
kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací v rozsahu nezbytném 
pro určení technických parametrů použitých materiálů, konkrétních 
výrobků, nebo dodavatele technologického zařízení, které nebylo 
možné určit před výběrovým řízením na zhotovení stavby) a včetně 
výrobně technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajišťuje pro 
vlastní potřebu. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou č. 4 a č. 
5 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění,
v nezbytném rozsahu.  

Seznam Interních 
předpisů 
Objednatele 

seznam Interních předpisů Objednatele, uvedený v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah 
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Smlouva  smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 
součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Soupis 
provedených prací

písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis dodaného 
materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly provedeny v souladu 
se Smlouvou za účelem zhotovení Díla v příslušném kalendářním 
měsíci 

Staveniště  území určené k realizaci Díla 
Stát  Česká republika 
Poddodavatel  podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 
SŽ zkratka názvu Objednatele (do 31.12.2019 SŽDC) 
TDS  technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené 

Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. § 
152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon). Funkce technický dozor 
stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle ust. § 2 odst. 2 
písm. d) stavebního zákona. 

Technické 
podmínky 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy 

Veřejná zakázka  veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 
Vyšší moc  výjimečná událost nebo okolnost:  

a) kterou smluvní strana nemůže ovládat;  
b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření 

před uzavřením Smlouvy; 
c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana 

účelně vyhnout nebo ji překonat; a 
d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné události
a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené podmínky 
(a) až (d): 

(i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není 
vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí; 

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, 
násilné převzetí a občanská válka; 

(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, 
než jsou personál Zhotovitele a ostatní zaměstnanci 
Zhotovitele a Poddodavatelů; 

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace
a radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko 
náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci
a radioaktivitu použil nebo vyvolal; 

(v) (v)  přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, 
povodeň apod. 

Zadávací 
dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zápis o předání 
a převzetí Díla 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující, že 
Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Zhotovitel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 
Zkušební provoz  proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 

samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 
správního úřadu 

ZOV  zásady organizace výstavby  
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2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele 
a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy Objednatele, 
které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. § 5 
odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a kvalifikaci, 
jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v souladu 
s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně vybavených 
zařízení; 

2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno nebo 
v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 
bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění Díla, 
aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu 
obvyklému; 

2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými 
povoleními a souhlasy; a 

2.1.7 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se týkají 
předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na druh 
Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 
Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 
k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 
již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 
okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 
Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 
Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu 
ust. § 2592 občanského zákoníku. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 
materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím související 
informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto materiály 
použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje u každého 
vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola vzorků se 
sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626 
občanského zákoníku. 

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 
Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za 
podmínek vydaných v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah pro 
Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 
provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto 
skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné péče. 
Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 
občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 
veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého oprávnění 
nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu 
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těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít 
i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, 
obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po 
celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem 
považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 
stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

2.8 NEOBSAZENO 

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 
interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na 
provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. předpisu, 
nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit činnosti 
Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání prohlášení o splnění podmínek 
interoperability ve smyslu předmětného nařízení. 

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 
zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 
Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí být 
bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady musí 
být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení 
posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu 
posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým 
posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 
o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení 
(ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení třeba 
zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného 
přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 
měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 
spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 
komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 
zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 
aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane 
později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel 
zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, 
kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo 
možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 
1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle 
tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 
vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo 
Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím pověřenou 
osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, 
které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 
zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 
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2.14 Zhotovitel je povinen do pěti (5) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 
Objednateli pojištění uvedená v příloze č. 7 Smlouvy a tato bude udržovat v platnosti po 
celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli existenci 
pojištění uvedeného v příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv či písemných 
potvrzení. 

2.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad prováděným 
Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem informovat TDS 
o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle 
Technických podmínek. 

2.16 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro řádné 
provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS vázán. TDS 
je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn se považuje 
i jejich zápis do stavebního deníku.  

2.17 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 
Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 
omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě. 

2.18 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv 
z dokumentů, tvořících Smlouvu. 

2.19 TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbavit 
kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

2.20 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny zastupovat 
Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní 
komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na 
vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo 
narušeno provádění Díla. 

2.21 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 
v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech 
úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

2.22 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 
a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je 
oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 
Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. 
Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování 
Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 
pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 
osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 
zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 
tvoří přílohu č. 9 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu 
trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu 
se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči 
Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 
13.6. 

3. DOBA PLNĚNÍ 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce na Díle v Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné 
veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po Dni 
zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne nabytí 
právní moci posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. Zhotovitel je 
povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré překážky dle tohoto odstavce bránící zahájení 
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prací v Den zahájení prací a bezodkladně po odpadnutí překážek dle tohoto odstavce 
den, kdy zahájí práce.  

3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění pro 
zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, ale 
veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká Zhotoviteli 
nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto Obchodních 
podmínek. 

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 
těchto Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den 
uvedený v Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž: 

3.5.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla TDS 
a Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a 

3.5.2 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS 
a Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla. 

3.6 Podrobný harmonogram 

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý 
následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací a finančního plnění 
a předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den 
předchozího kalendářního měsíce. Podrobný harmonogram ovšem nemůže 
posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla stanovené 
v Harmonogramu postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je přílohou 
stavebního deníku. Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat: 

1) časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně 
vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele, 

2) seznam výluk (traťových a trakčních), 

3) časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 
Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, případná upřesnění splatnosti 
faktur, 

4) sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a 

5) průvodní zprávu, která obsahuje: 

(i) seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých 
Zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a 

(ii) údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a všech typů 
vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi v každé ze 
zaznamenaných etap. 

3.6.2 Pokud TDS do sedmi (7) dnů poté, co Podrobný harmonogram obdržel, 
neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá Smlouvě 
a rozsah, v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu 
s Podrobným harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. 
Pracovníci Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování svých činností 
na Podrobný harmonogram.  

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného 
harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 11 
těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí 
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 
vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 
Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil 
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odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 
na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 
příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:  

1) změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek, 

2) okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu 
Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních 
podmínek, 

3) vyšší moc, 

4) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 
Objednatele na Staveništi, přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty 
pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je 
prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro 
prodloužení lhůty prokáže. 

3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 
plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 
Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku 
skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně 
předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré 
podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K 
později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako 
by nebyly vzneseny.  

3.6.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem 
úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku k této 
Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla 
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň prodloužení 
termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající dobu.  

3.6.8 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného 
harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje 
Harmonogram postupu prací, nebo v případě prodlení Zhotovitele s plněním 
Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění. 
Revidovaný Podrobný harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodlá 
Zhotovitel přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny 
plnění dle Harmonogramu postupu prací byly v nejvyšší možné míře dodrženy. 
Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se použije článek 11 
těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram 
dotčeny. 

3.7 TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil 
postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. 

3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části Díla, 
zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části Díla 
s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly 
újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, 
které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 
právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 
provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, 
zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích 
osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, 
aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli 
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vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla 
dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých 
prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních podmínek účelně vynaložených 
nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů v důsledku přerušení postupu prací budou 
smluvní strany postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek. 

3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok na 
úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud je toto 
přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu přičitatelných.  

3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 
věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

3.12 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek 
nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení s plněním 
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v Harmonogramu 
postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby původní lhůty 
v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy s výjimkou případů, kdy to není 
objektivně možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení lhůty pro 
plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek. 

3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 
TDS pokyn v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace 
Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu ust. 
§ 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo v případě, že 
je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle odst. 3.9 těchto 
Obchodních podmínek.  

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 
TDS k obnovení prací.  

3.15 Dodatečné výluky je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací 
nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 
120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka zahájena. V 
případech, kdy je již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu 
k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodatečnou výluku 
Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený 
rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

3.15.1 Spolu s platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit 
veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 
náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti 
s Dodatečnou výlukou.  

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 
s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 
subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní okolnosti.  

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit 
Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit 
daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy 
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k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je 
Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 
Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 
Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se 
považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít 
splatnost třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky 
dle odst. 15. 2 a násl. těchto Obchodních podmínek.  

3.15.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky 
částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které 
vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající s odbornou 
péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel:  

1) nemohl předvídat, patří zejména: 

• zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,  

• nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich 
provedení, 

2) mohl předvídat, patří zejména: 

• veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou 
na místě, které mohly být identifikovány v průběhu zadávacího řízení. 

3.16 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací 
nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem měsíce, ve 
kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením sjednaného výlukového 
času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti. V případech, kdy je 
již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému 
ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Překročenou výluku Objednateli uhradit, 
bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. V případě 
výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky 
překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas 
výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za 
výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. 
Jedná se poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Níže uvedené 
částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny 
včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje  10.000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí  20.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní  5.000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení  5.000 Kč/započatá hodina 

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 
1 hodinu): 

 smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv 
na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou 
dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

 veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní 
i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 
případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby 
a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou. 

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou 
a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly 
k překročené, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající s odbornou péčí 
předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel 
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a) nemohl předvídat, patří zejména 

- zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů, 

- nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení, 

b) mohl předvídat, patří zejména: 

- veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na 
místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky 
v průběhu zadávacího řízení. 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník 

Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 
kvalitativních požadavků; 

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně oznámení 
vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad; 

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla; 

4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního deníku 
jsou stanoveny v Technických podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 
Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen 
v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do 
stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy 
do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí 
(popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) 
předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS sjednáno 
jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě Objednatele. 

4.3 NEOBSAZENO  

4.4 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 
s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek: 

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

4.4.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.  

4.4.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 
zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv 
a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 
a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro 
zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem. 

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 
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zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha 
věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 
Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 
pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, 
a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, 
a to do 3 měsíců od jejího ukončení.  

4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud 
je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých 
systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy 
uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas 
Objednatel.  

4.4.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 
5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou 

zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.  Oprávněné 
osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými 
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak 
zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá 
ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 
povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 
tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči 
druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 
oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. 
Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v 
zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění 
o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 
V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou 
(2) pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 
6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění povinností 

Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor pro 
plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže 
uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich případné 
zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 
že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže. 

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 
jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, 
která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé 
a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí mít takovou 
znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, případně je 
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Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve 
lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 
řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 
odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 
provádění Díla, která podle mínění TDS: 

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit 
odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro 
své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, 
pokud byla stanovena. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 
budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 
a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 
(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP 
a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.  

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 
vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 
doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na 
železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě 
zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; 
ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. Odbornou 
způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem 
SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-010 z 18.12.2019 s účinností od 
1.1.2020 v platném znění). 

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných specialistů 
(na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle 
osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší 
kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických 
zařízení. 

6.8 Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit při předání staveniště 
a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných dokladů 
způsobilosti (originálů nebo ověřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů 
Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na provozované železniční dopravní 
cestě. Doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se předkládají v kopiích s tím, že 
Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení originálů či ověřených kopií dokladů. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání povolení 
ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC 
dne 26.3.2019 pod č.j.10583/2019-GŘ-030 s účinností od 1.4.2019, v platném znění 
zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze 
nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do 
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těchto prostor. Subjektem vydávajícím předmětná povolení pro vstup je odbor 
bezpečnosti Objednatele. Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro 
oznamování změn a ztrát je: prukazy@spravazeleznic.cz. Příslušné obecně závazné 
právní předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, 
jsou uvedeny v Obecných technických podmínkách.  

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít platnou 
licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy 
uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti 
vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho zaměstnanci 
a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou podílet na provozování a organizování 
drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně 
závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto 
skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na provádění 
Díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již 
nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného 
odkladu jejich aktualizaci.  

6.11 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 
pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná.  

6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. 
K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své 
Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu 
a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 
prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 
ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě 
pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí 
dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz 
ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty “. Kontrola bude 
prováděna v souladu se směrnicí Objednatele č.120 č.j.36503/2017-SŽDC-GŘ-010 
z 3.11.2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných 
návykových látek“ v platném znění.  

7. PODDODAVATELÉ 
7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se 
Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními prostředky 
s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím poddodávek 
výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění 
v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve 
smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod 
svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 
prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této 
povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této 
povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen 
takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 8 
Smlouvy.  

7.3 NEOBSAZENO 

7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 
stroji a zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části 
Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo 
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osoby tvořící s ním koncern (ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech ) mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou 
oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má 
Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se 
Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními 
prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří 
koncern. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící 
se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je 
oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto 
povinností zaváží stejným způsobem, jako Poddodavatelé. 

7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud 
není stanoveno jinak: 

7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit 
nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží 
pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že 
tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; 
nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla 
je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o 
schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, 
jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní 
způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá 
předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů předložených dle 
tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) 
pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně pět (5) dnů předem předpokládané datum 
zahájení každé poddodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové práce na 
Staveništi.  

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž 
je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými 
osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené 
vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění 
vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními 
předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 
občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto 
článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

8. BEZPEČNOST 
8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi, 

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 
překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob, 
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8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení 
a převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a 

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení 
a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání 
a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků. 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného plánu 
provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ust. 
§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen 
písemně informovat TDS, a to bezprostředně po uzavření Smlouvy.  

8.3 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, např. 
bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se Smlouvou 
určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli, a na Staveništi budou působit současně 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě informovat Objednatele 
a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostředně po vzniku 
této skutečnosti. 

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 
Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 
kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti 
s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat 
k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny své 
Poddodavatele. 

8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 
zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a Objednatele 
vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná 
služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky 
a pro prevenci epidemií. 

8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 
Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 
bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS 
odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření pro 
prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování pracovníků 
Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na Staveništi 
a v jeho okolí. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu 

s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 
Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém 
bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto datu 
v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu přejímacích zkoušek vyrozumí 
Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat k přejímce Díla nebo Části Díla své 
Poddodavatele. 

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 
návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená část 
Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny tak, 
aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O předání 
a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude vyhotoven 
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Zápis o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla již nebude 
předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním se na předání 
a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 
podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS 
dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby v souladu s Technickými 
podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část Díla provozovat, 
udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat. 

9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických 
podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:  

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 
účinné provedení zkoušek; 

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 
provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový 
příslušný pokyn TDS; 

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 
zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od TDS 
jiné pokyny), které se poté budou považovat za provede né v přítomnosti TDS. 
Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno; 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 
může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 
O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS 
v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být umožněno, 
aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl zúčastnit. 

9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 
výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. TDS 
je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem sjednaným 
v Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele.  

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje zkoušku 
jako řádně provedenou.  

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat 
Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS 
písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu 
požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel 
povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek: 

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 
zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré podrobnosti 
požadované TDS.  

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 
tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných 
prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 
dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu TDS 
a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.  

9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, 
ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo v jeho 
zastoupení) považováno za přesné.  

9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 
připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího protokolu 
odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření záznamů 
nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.  
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9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 
nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 
vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS 
zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá 
toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil 
záznamy a podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné.  

9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou 
položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a příslušnou 
sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za 
podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem výměr, 
ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele.  

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen podpisem 
Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem. 

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 
řádně a v souladu se Smlouvou, tak: 

9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná;  

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, 
s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 
Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování přejímacích 
zkoušek po provedení těchto prací;  

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 
související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne 
Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 
přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 
Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 
30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.  

9.8 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými drobnými 
vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla 
k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání k  zamýšlenému účelu 
podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu o předání a převzetí Díla výčet 
takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené lhůty, ve které se Zhotovitel 
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech 
povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za 
předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu 
prací se má za ukončenou, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat:  

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 
k ukončení příslušné Části Díla, a datum pro dokončení příslušné Části Díla dle 
Harmonogramu postupu prací;  

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;  

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje; 9.9.4 
seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem 
neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis 
o předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu 
jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy na 
jiných Částech Díla. 

9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 2605 
odst. 2 občanského zákoníku nepoužije. 
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10. DOKONČENÍ DÍLA 
10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem 

i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle Smlouvy pro 
dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného odkladu 
poté, co nastane poslední z následujících skutečností: 

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a  

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do 
původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a  

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a  

10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o předání a převzetí Díla; 
a  

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci Zhotovitele 
včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení 
staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních deníků. 

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 
dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu. 

10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté a pouze 
Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž Předávací 
protokol musí obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 
k dokončení Díla jako celku;  

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS. 

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 
povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 
z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla. 

10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 
oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že Objednatel 
toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání Předávacího 
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, 
nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště nebo jeho příslušné části 
tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl 
ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.  

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ 
11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 

který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat 
v souladu s tímto článkem. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě domluvené 
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, nebo jinak 
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za 
součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později. 

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 
předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do tří (3) pracovních dnů od jejího 
doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady 
ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho první verze za závazný.  

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu dle 
odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu 
(ve lhůtě přiměřené povaze výhrady), nejpozději však do dvou (2) dnů, provést veškeré 
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potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený dokument 
předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.  

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do tří (3) pracovních dnů od jejího 
doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady 
ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho druhé verze za závazný. 

11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahájit 
společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace 
dokumentu, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv 
smluvní strany k jednání.  

11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 
změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany 
závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 
dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami. 

12. CENA DÍLA 
12.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.4 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle 

stavebních objektů, provozních souborů či jiných Částí Díla.  

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 
uvedenou v odst. 3.4 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu 
a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.4 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 
konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení 
a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně: 

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně z přidané 
hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví způsobem 
odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,  

12.2.2 na základě písemné dohody stran. 

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky je 
zahrnuta v Ceně Díla.  

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci stavby (RDS) a náklady na 
zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické dokumentace 
skutečného provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby. Dále obsahuje náklady 
na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované dokumentace.  

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 
obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 
Zhotovitele i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu zařízení 
Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou zahrnuty i náklady 
odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního stavu, 
měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných komplexních zkoušek, 
náklady na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou DPH), dovozní cla a jiné 
poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště a využití dočasných záborů 
hradí Zhotovitel. 

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 
Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 
stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.  

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 
náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm 
a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část 
soupis prací). 
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12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních podmínek 
z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to i v součtu 
jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího roku se bude 
dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat o roční míru růstu 
indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok zveřejňovaného Českým 
statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně Zhotovitele se úprava Ceny 
Díla podle tohoto odstavce nepoužije. 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou vystaveny 

vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci 
provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, a v případě, že si to vyžádá 
Objednatel, i na cenu materiálu dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci na 
Staveniště za účelem zhotovení Díla a je řádně uskladněn a zabezpečen před ztrátou, 
poškozením nebo zničením, přičemž tyto stavební a jiné práce či materiál musí být 
zaznamenány v Soupisu provedených prací potvrzeném podpisem TDS. 

13.2 Daňové doklady budou vystaveny podle Směrnice SŽDC č. 41. Vystavené daňové doklady 
se mají za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou: 

a) soupis zjišťovacích protokolů, 

b) zjišťovací protokoly, 

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací. 

13.3 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna   

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, 
že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový 
doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 
odesílateli. 

Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech nebo jednou 
v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli 
konečný daňový doklad. 

13.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla 
povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej 
neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle 
podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.  

13.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového 
dokladu Objednateli. 

13.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 
účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena připsáním 
příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení 
změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na 
základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to 
pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u 
právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud 
tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.  

13.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 
Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 
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č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 
přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem TDS. 

13.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury.  

13.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.  

13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 
Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup 
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas 
Objednatele.  

13.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.  

13.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 
spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.  

13.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, 
počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost 
a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi 
takovou zálohu poskytnout. 

14. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A POJISTNÁ ZÁRUKA 
ZA PROVEDENÍ DÍLA 

14.1 Zhotovitel předal Objednateli před podpisem Smlouvy Bankovní záruku za provedení Díla 
nebo Pojistnou záruku za provedení Díla (dále v tomto článku 14 obě též jen jako Záruka) 
ve výši uvedené ve Smlouvě. Záruka bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, 
kvality a termínů provedení Díla. Záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace 
pro možné ztráty, které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl schopen nebo 
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V případě porušení povinnosti Zhotovitele 
udržovat v platnosti Záruku dle podmínek této Smlouvy není Objednatel povinen 
poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto porušení žádná finanční plnění podle této 
Smlouvy. 

14.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Zárukou  ve výši, která odpovídá 
výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči 
Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, škod způsobených plněním 
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele 
odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.  

14.3 Záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) Záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž výstavce 
se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, 

b) Záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve Smlouvě a dále 
minimálně 2 měsíce po vyhotovení Předávacího protokolu a odstranění všech 
případných vad a nedostatků uvedených v Předávacím protokolu podle toho, která 
z těchto událostí nastane později, 

c) Záruka musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za 
odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad podle článku 15 těchto 
Obchodních podmínek. 

14.4 Právo ze Záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, 
pokud: 
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• Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy; 

• Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; 

• Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 

• vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů. 

14.5 Pokud podmínky Záruky specifikují datum, kdy vyprší povinnosti výstavce, který vydal 
Záruku ("datum ukončení platnosti Záruky ") a Předávací protokol nebyl smluvními 
stranami vyhotoven, resp. nebyly odstraněny všechny případné vady a nedostatky 
uvedené v Předávacím protokolu, do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti 
Záruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost Záruky, dokud nebude smluvními 
stranami vyhotoven Předávací protokol a odstraněny všechny případné vady 
a nedostatky uvedené v Předávacím protokolu, a dokud Objednatel neobdrží Bankovní 
záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad podle článku 15 těchto 
Obchodních podmínek. 

14.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky dále v případech, pokud:  

14.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky v případech, kdy je k tomu povinen dle 
Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky,  

14.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu,  

14.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 
obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 
povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost, se má za to, že je 
do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která Objednateli 
přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti. 

14.7 Objednatel vrátí záruční listinu k Záruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy 
TDS a Zhotovitel podepsali Předávací protokol, Zhotovitel odstranil veškeré vady 
uvedené v Předávacím protokolu a v Zápisech o předání a převzetí Díla a Objednatel od 
Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za 
odstranění vad, podle toho, který termín nastane později. 

14.8 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele v souladu s odst. 8.8  Smlouvy, musí 
být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena Záruka 
vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce Záruky 
o trvání práv z původní Záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí 
předchozí Záruku Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Záruku vystavenou pro nového 
Zhotovitele.  

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD A POJISTNÁ ZÁRUKA 
ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

15.1 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu 
Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Bankovní záruku za 
odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad  (dále v tomto článku 15 obě 
též jen jako Záruka). Záruka  bude vystavena na částku odpovídající výši 50 % Bankovní 
záruky za provedení Díla nebo Pojistné záruky za provedení Díla uvedené v odst. 4.1 
Smlouvy. 

15.2 Zhotovitel se zavazuje, že Záruka bude vydána na dobu šesti (6) let. Pokud podmínky 
Záruky specifikují datum ukončení platnosti Záruky a Zhotovitel neodstranil všechny 
záruční vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti Záruky, potom je 
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Zhotovitel povinen platnost Záruky prodloužit, dokud nebudou všechny záruční vady 
odstraněny. Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky pouze v případech, pokud: 

15.2.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky v případě, že její platnost bude kratší, 
než je uvedeno v předchozím odstavci; za těchto okolností může Objednatel 
požadovat zaplacení plné výše částky Záruky,  

15.2.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna,  

15.2.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,  

15.2.4 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, nebo 
v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to 
k úhradě přiměřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které vznikly odstraněním 
vady na náklady Zhotovitele a případných smluvních pokut a nároku na náhradu 
škody,  

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle 
článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupení 
oznámeno či nikoliv,  

15.3 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musí 
být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena Záruka  
vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce Záruky  
o trvání práv z původní Záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí 
předchozí Záruku Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Záruku vystavenou pro nového 
Zhotovitele.  

15.4 Objednatel vrátí záruční listinu Záruky Zhotoviteli do 21 dnů poté, co tato Záruka 
pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení. 

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 
16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zařízeno Staveniště dle Dokumentace pro stavební povolení jsou ve vlastnictví Státu 
a Objednatel k nim má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o státním podniku“) nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu, 
není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 
vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, 
a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského 
zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo 
kdy takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu 
zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na Staveniště za 
účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného daňového dokladu 
v souladu s odst. 13.1 Obchodních podmínek a Objednatel současně získává odpovídající 
právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. Ust. § 512 občanského zákoníku 
není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že při úpravě 
vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu ust. § 5 zákona č. 266/1994 Sb., 
o drahách. 

16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě úpravy, 
přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která je ve 
vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány prováděním Díla. 
Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 
autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
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o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 
zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 
částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, 
a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění 
účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním rozsahu 
tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky 
a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 
k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím 
třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro 
vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 
článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni 
licenci využít.  

16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob 
použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského 
zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 
občanského zákoníku. 

17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 
17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, 

tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení prací, 
jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno 
ve Smlouvě. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou. Zhotovitel 
je povinen takové žádosti vyhovět.  

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 
úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 
schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 
změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále 
splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá 
vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.  

17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 
druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické 
řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem, 
tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na nejbližším jednání návrh 
změny projednají. 

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla (tj. 
přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též na 
termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 
Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od 
navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s TDS 
jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované 
změny. 

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 
v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 
změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 
nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 
schválí nebo odmítne.  

17.8 V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány 
písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 
uvedeny v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 
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u Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou 
příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.  

17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se 
přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně 
jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. 
Pokud se druh víceprací v Nabídce Zhotovitele, případně Sborníku prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění, nevyskytuje, porovná se jejich skladba 
s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací 
k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh 
vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá 
cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 
a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 

17.11 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat 
v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje postupovat v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné plnění Smlouvy 
v souladu Harmonogramem postupu prací. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které by 
znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by 
respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu 
postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.  

17.13 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro 
případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 
okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu Smlouvy 
známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při provádění Díla 
vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem. 

17.14 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je TDS 
oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním deníku 
drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či méněprací, které 
nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani podmínky dané 
veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstane v místě provádění Díla při jeho 
provádění a kterou jsou nezbytné pro další postup provádění Díla. 

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ 

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 
řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu o předání 
a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS. 

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 
právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze 
Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 
základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 
Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu 
vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku 
porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 
vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, 
které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že 
porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu 
a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo. 
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18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 
Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových 
osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však 
povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí 
z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami 
uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy. 

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 
19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví 
kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se 
vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí 
škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí 
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si strany sjednávají, 
že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv 
v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 
jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 
způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční dobu 
bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou. 

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záručních dobách stanovených v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, kdy 
Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část plnění 
vymezená v Harmonogramu postupu prací. 

19.6 Záruční doba neběží: 

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 
Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo 
Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 
Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související 
Část Díla. 

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 
povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky 
umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá 
Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.  

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží. 

19.10 Pokud u některých dílčích technologických celků nebo některých materiálů či výrobků 
jsou v Technických podmínkách (např. i odkazem na Technické podmínky 
dodací/výrobku) stanoveny kratší nebo delší záruční doby než výše uvedené, platí záruční 
doby uvedené v příslušných technických podmínkách.  

Bližší podmínky uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady v záruční 
době jsou uvedeny v Technických podmínkách. 
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19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 
Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky 
nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího 
po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. 

19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části na 
třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, 
převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, 
že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná 
osoba. 

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 
vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle předchozího 
odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo sama 
prokáže. 

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby 
pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění 
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení 
v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba 
v nahlášení vady uvede, zda se jedná o vadu bránící řádnému užívání Díla nebo Části 
Díla, či nikoliv. 

19.16 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 
že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 
vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 
technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 
odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, 
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem 
oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na 
takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně 
stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně 
vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.  

19.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 
Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 
k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky 
vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad. 
Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří 
písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, 
resp. jeho příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel 
oprávněn požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění vad 
nebo Pojistné záruky za odstranění vad o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo 
aby poskytl jiné vhodné záruky.  

19.18 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS 
vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 
oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny 
v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 
provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.  

19.19 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 
provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti nebo 
poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme 
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náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno 
předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou 
povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho 
provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 
Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části 
Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky 
vyplývající z Bankovní záruky na odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad. 
. 

19.20 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 
Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, 
které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorňovací 
povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku. 

19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro 
odstranění vad.  

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 
20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky 
z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady 
škody. 

20.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.  

20.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
v plné výši. 

20.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

20.5 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 
občanského zákoníku. 

20.6 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho části) 
v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro jednotlivé 
Části Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky Objednatele dle 
jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či plynoucí z právních 
předpisů tím nejsou dotčeny.  

20.7 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 
dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených v Zápisu 
o předání a převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad v záruční době, které 
nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý jednotlivý případ a za 
každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.8 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 
dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční době, které 
brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý den prodlení 
s odstraněním jednotlivé vady. 

20.9 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde k negativní 
změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve srovnání 
s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené rychlosti 
včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové provozní 
intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů výhybek 
apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý 
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den trvání takové změny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše  smluvní pokuty 
uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže-li Zhotovitel, že taková změna 
nastala vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo z vlastností dodávaných 
částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto ustanovení se nepoužije.  

20.10 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke zhotovení 
Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu a toto porušení 
nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny Díla za každý takový 
případ. 

20.11 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každý započatý 
den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště či jeho části Zhotovitelem. 

20.12 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každý 
započatý den prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, maximálně 1.500.000 
Kč za měsíc. 

20.13 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu 
přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny všech 
dotčených Částí Díla za každý takový případ.  

20.14 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 
byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1% z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky 
Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.15 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 
skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených 
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení. 

20.16 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 
zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč) za každý případ výluky u každého dotčeného dopravce:  

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření 
k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

20.17 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena z důvodů 
na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen. 

20.18 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou 
dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo 
nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové Ceny Díla 
za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.19 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli  
Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad nebo 
neudržuje v platnosti Bankovní záruky nebo Pojistné záruky v rozsahu vyžadovaném 
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% 
z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele 
tím nejsou dotčeny. 

20.20 NEOBSAZENO 

20.21 V případě, že Zhotovitel nepředložil dokumenty dle odst. 8.8 Smlouvy nebo postoupil byť 
i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel povinen 
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uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové Ceny Díla za každý takový 
případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.  

20.22 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby vykonávající 
pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu „Oprávnění ke vstupu do 
kolejiště“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč  za 
každý zjištěný případ a za každý kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že 
předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ nebo přestali 
vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

20.23 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník 
nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 
náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, 
zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny Díla, 
maximálně 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ 
porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů ode 
dne zápisu Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit 
další smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní 
veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku. 

20.24 NEOBSAZENO 

20.25 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP 
při práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z Ceny Díla, maximálně 2.000.000 Kč za každý zjištěný případ. 

20.26 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 
nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 
k tomuto účelu nebyly určeny Dokumentaci pro stavební povolení, případně, na něž pro 
takové účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné 
nemovitosti za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných oprávněných 
nároků Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti a každou takto neoprávněně dotčenou 
nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.27 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která se 
podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala 
splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované 
Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými pro 
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč  
za každý případ porušení této povinnosti.  

20.28 V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 
dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč  za každý jednotlivý případ. 

20.29 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. těchto Obchodních 
podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za 
každé jednotlivé porušení. 

20.30 NEOBSAZENO 

20.31 NEOBSAZENO 

20.32 NEOBSAZENO 

20.33 Pokud Zhotovitel nezačne s odstraňováním znečištění komunikace ve lhůtě dle odst. 4.8 
Smlouvy, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ a za 
každou započatou hodinu prodlení. 

20.34 Dojde kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, 
Personálem zhotovitele nebo jakýmkoli jejich příslušným zástupcem případně někým 
jiným, kdo je přímo nebo nepřímo zaměstnán kýmkoli z nich, ke škodě na jakýchkoliv 



34/36 

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 
Zhotovení stavby 
OPOŘ/S/S/1/23 

 

nemovitých či movitých věcech nebo jinému porušení technologické kázně, které způsobí 
omezení provozování dráhy níže specifikované, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu: 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 
25 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 
50 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
TEN-T comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou 
omezenou kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
TEN-T core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou 
kolej.  

20.35 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno 
výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení. 

20.36 V případě, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku 20 Obchodních podmínek stanoví 
smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při 
výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ porušení 
povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 
10.000,- Kč, 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 
20.000,- Kč, 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 
5.000,- Kč. 

20.37 Maximální celková výše všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem je stanovena 
ve výši 30 % z Ceny díla. 

 

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 
21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle Harmonogramu 
postupu prací delším než čtrnáct (14) dní.  

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po čtrnácti (14) dnech ode dne písemného 
upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti Bankovní 
záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla dle článku 14 
nebo Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou  záruku za odstranění 
vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji povinnost 
předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou 
z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 
TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení povinnosti 
ve stanovené přiměřené lhůtě.  

21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu 
a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.  
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21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 
nebude pokračovat v provádění Díla.  

21.1.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19 těchto Obchodních 
podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu 
z Díla nebo Části Díla.  

21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy.  

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 
prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení  
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 
exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde k jakémukoliv 
jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli 
z uvedených úkonů nebo událostí.  

21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 
v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí 
úplatku. 

21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.  

21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, 
který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na železniční 
dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných 
prací nezbytný.  

21.1.13 Zhotovitel zadá celé Dílo poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo v případě 
změny v osobě Zhotovitele nepředloží Objednateli dokumenty dle odst. 8.8 
Smlouvy . 

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto Obchodních 
podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, 
které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě toho 
v případech uvedených v odst. 21.1.9 a 21.1.10 těchto Obchodních podmínek může 
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení 
Zhotoviteli.  

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Objednatele podle Smlouvy.  

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.  

21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 
ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;  

21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, za 
něž obdržel platbu;  

21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné 
k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a  

21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla převzal. 
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21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 
Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 
zastoupení. 

21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu 
přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, 
které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl vystaven 
daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam prokazatelných 
nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, musí být 
odsouhlasen a potvrzen TDS. 

21.8 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní 
Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

21.9 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu 
k práci, zařízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo 
k vadám Díla. 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 
22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do třiceti (30) dnů poté, co 
Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze strany TDS 
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla a v této 
výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zápisu 
o předání a převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po uplynutí 
výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento článek 
Obchodních podmínek;  

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než třicet (30) dnů od 
vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně 
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován, 
a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) dnem 
po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Zhotovitele podle Smlouvy. 

22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS. 

22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení 
Zhotovitele. 

23. ŘEŠENÍ SPORŮ 
23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky.  
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PŘÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny  
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako  
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část  
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných  
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Zvláštní technické podmínky 
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SEZNAM ZKRATEK  
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný v TKP. 

 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 
D+B …………  Design & Build (zadání stavby v režimu – „vyprojektuj a postav“) 
OUA ………...  Opravné a údržbové akce 
ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 
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POJMY A DEFINICE 
o Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 

která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná se o 
dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla stavba 
povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti 
a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržením 
zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se 
zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a 
výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v 
režimu D+B.  

 
o Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává 

se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS s 
ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů 
a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace výrobní, 
montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy zpracovává v 
případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází z předcházejícího 
stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-technické řešení 
stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. 
Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním 
RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u 
kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

 
o Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 

zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy. Jedná 
se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. DSPS 
zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když opravnou prací 
dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu (např. 
dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z předcházejících 
opravných prací). 

 
o Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 
 
o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické podmínky, 

Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných 
pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
o Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy 

s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami č. 
499/2006 Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentací pro provádění stavby 
(PDPS). 

 
o Technický dozor stavebníka (TDS) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z 

veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále jen 
„TDS“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. Funkce technický 
dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) stavebního 
zákona. 
 

o Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 
předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

 
o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 

podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 
jiného z povahy věci. 

 
o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické kvalitativní 

podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník“, jejímž 
cílem je oprava a výměna součástí železničního svršku vedoucí k nastavení lepších 
kvalitativních parametrů infrastruktury a k dlouhodobému odstranění jednotlivých závad. 
Po ukončení akce zajistí tyto práce plynulost a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy v 
dotčeném úseku. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník“ je výměna kolejového roštu, 
výměna kolejnic, výměna pražců, oprava výhybky, úprava vrstvy kolejového lože, 
výměna kolejového lože, oprava GPK kolejí a výhybek, doplnění kolejového lože, 
svařování kolejnic termitem, oprava BK, svahování zemního tělesa, oprava přejezdů, 
výměna drobného kolejiva, oprava mostních konstrukcí a vypracování Dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Rakovník – Blatno u Jesenice. 

• Kraj – Středočeský 
• Okres – Rakovník 
• TUDU – 039102, 039112, 0391B1, 039104, 0391C1, 039106, 0391D1, 039108, 

0391E1, 039110 
• km od – 0,774 do – 27,398 
• Číslo trati dle KJŘ – 161 
• Číslo trati dle prohlášení o dráze – 181 
• Označení trati dle tabulek traťových poměrů – 522B. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace na stavbu „Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník“, není 
vyhotovena mimo mostních objektů. Její obsah nahrazuje Díl 3 Zadávací dokumentace – 
Technická zpráva a Díl 4 Položkový soupis prací s výkazem výměr. 

Projektovou dokumentaci na mostní objekty vypracovala osoba odlišná od zadavatele, a 
to: 

1) Projektová dokumentace „Oprava mostu v ev. km 8,116 na trati Rakovník - Blatno u 
Jesenice“, zpracovatel: DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost, IČ: 28693094, 
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, datum 11/2023; 
 
2) Projektová dokumentace „Oprava mostu v ev. km 16,801 na trati Rakovník - Blatno 
u Jesenice“, zpracovatel: DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost, IČ: 
28693094, Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, datum 11/2023. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  
3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Oprava propustků realizovaná z Rámcové dohody „Údržba, opravy a odstraňování 
závad u SMT 2023 – 2024“, kdy zhotovitel, provádějící práce na opravě propustků se 
přizpůsobí harmonogramu zhotovitele zakázky: „Oprava trati v úseku Blatno – 
Rakovník“; 
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b) Oprava železničního svršku a spodku realizovaná z Rámcové dohody „Údržba, opravy 
a odstraňování závad u ST 2023 - 2025 - ST Pz“, kdy zhotovitel provádějící práce se 
přizpůsobí harmonogramu zhotovitele zakázky: „Oprava trati v úseku Blatno – 
Rakovník“. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují 
konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP.  

4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 uplatní se ustanovení TKP 
přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující 
podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 
požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k 
funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 
mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 
(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC 
č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) a 
pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a 
externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 
ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 
realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 
kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 
dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 
ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 
systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.6 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je 
konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 
vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 
s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 
Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník 
(správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.8 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 
zpracována…“. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.10 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.11 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 
dní. 
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4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 
– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů…“ 

4.1.2.13 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.14 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 
a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 
Stavby. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 
látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude řešit 
způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 
ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.16 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.17 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.18 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 
pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4. 

4.1.2.19 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 
mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 
Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 
na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 
předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 
zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 
elektronické podobě. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice SŽ 
SM011“ 

4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve třech 
vyhotoveních pro technickou část a souborné zpracování geodetické části a 
kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle čl. 
4.1.2.27 těchto ZTP. Termín předání Dokumentace skutečného provedení 
stavby je stanoven v čl. 5.1.11 těchto ZTP. 

4.1.2.26 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5. 

4.1.2.27 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 
směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 
uvedeném v ZD: 

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 
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• kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo 
(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě. 

4.1.2.28 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecní technické podmínky 
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně 
železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo 
dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako 
celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po 
nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však prvního dne měsíce určeného pro 
zahájení stavby v čl. 5.1.1 těchto ZTP. 

4.1.3.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti 
Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí 
Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu 
s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS. 

4.1.3.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat 
Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných v 
Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově 
oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění 
příslušné Části Díla. 

4.1.3.4 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 
provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 
Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do 
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle 
odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. 

4.1.3.5 Neobsazeno. 

4.1.3.6 Neobsazeno. 

4.1.3.7 Neobsazeno. 

4.1.3.8 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných 
rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření, nad rámec rozhodnutí, 
povolení, souhlasů zajištěných Objednatelem. Zejména se jedná o: 

a. veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. 
objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání 
pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona 
č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích), jestliže se jejich potřeba objeví v 
souvislosti s realizací Díla, 

b. ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných 
opatření potřebných pro provádění Díla podle právních předpisů na úseku ochrany 
životního prostředí a ochrany přírody a krajiny, předpisů na úseku ochrany 
veřejného zdraví, zákona o požární ochraně, zákona o vodách, zákona o 
vodovodech a kanalizacích, zákona o odpadech, zákona o elektronických 
komunikacích, energetického zákona, lesního zákona, zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, předpisů na úseku 
bezpečností a ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti a dalších obecně 
závazných právních předpisů, 

c. obnovení propadlých stanovisek a vyjádření pro zhotovení stavby, zejména 
vyjádření sítí technické infrastruktury. 

4.1.3.9 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 
aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 
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4.1.3.10 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 
se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 
nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.11 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 
prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.3.12 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 
Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 
vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a 
zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.13 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.14 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 
inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.3.15 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 
bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude moc 
použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich správce. 

4.1.3.16 Neobsazeno. 

4.1.3.17 Neobsazeno. 

4.1.3.18 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 
oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 
jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.19 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 
zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 
těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s 
textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 
technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.1. 

4.1.3.20 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 
kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na 
své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 
poddodavatelů) střežení těchto PZZ. 

4.1.3.21 Neobsazeno. 

4.1.3.22 Změny během výstavby, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ 
SM105.  

4.1.3.23 Neobsazeno. 

4.1.3.24 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených 
úseků kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a 
to s ohledem na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných 
reklamací. 

4.1.3.25 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, 
vyzískané i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy 
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. 
V případě, že je deponie kameniva pojížděna dopravními prostředky v rozporu 
s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS prokázat na vlastní náklady 
ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro kolejové 
lože železničních drah čj.38992/2020-SŽ-GŘ-O13. Počet a místa odběru 
zkušebních vzorků určí TDS. 

4.1.3.26 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou 
zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. 
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Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou 
informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v 
majetku SŽ. 

4.1.3.27 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní 
zdi, galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část 
dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla ve smyslu 
příslušných kapitol TKP a předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, přičemž jeden 
výtisk musí obsahovat statický přepočet objektu. Rozsah dokumentace 
skutečného provedení mostních objektů je uveden v předpisu SŽDC S5 Správa 
mostních objektů. 

4.1.3.28 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli v 
listinné a elektronické podobě v tomto členění: 

a. Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf), 

b. Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.dgn a 
*.pdf), 

c. Elaborát bodového pole: 

i. dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného v souladu 
Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole (způsob 
stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace), 

ii. dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, 
geodetické údaje o bodech) 

d. Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt): 

i. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popis bodu, 
datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického zaměření 
skutečného provedení stavby, který bude odpovídat Metodickému pokynu SŽ 
M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka. 

ii. Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu 
(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, 
který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C, 

iii. Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých pro 
zaměření skutečného provedení stavby. 

e. Výkresové soubory (ve formátu *.dgn). Název souboru musí začínat „DSPS_PVS_, 
KN_, NH_, PS_ nebo SO_“: 

i. Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních PS a 
SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat 
seznam těchto PS a SO, 

ii. Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s 
vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010, 
příloha C.  

iii. Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN, 

iv. Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě. 

f. Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO 

i. Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS 
jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx), 

ii. TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf), 

iii. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO 
a PS (ve formátu *.txt), 
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iv. Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální zápisníky 
ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, kalibrační listy, 
fotodokumentace a další, 

v. Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 (ve formátu *.dgn a *.pdf). Pokud 
jsou kóty a detaily vyžadovány ZTP, jsou zakresleny v samostatném 
pomocném výkrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavního a 
pomocného výkresu. 

vi. Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle 
evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI 
Objednatele. 

g. Geometrické plány 

i. Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS 
nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované 
změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu 
a obsah seznamu upřesní ÚOZI Objednatele, 

ii. Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP. 

h. Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, 
Díl III Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx,*.xlsx, *.dwg, *.dng, 
případně *.dfx a *.pdf). 

4.1.3.29 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu čl. 4.1.3.28 těchto ZTP dle 
části a), e), f)(v) a f)(vi). 

4.1.3.30 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém 
rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů 
dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem. 

4.1.3.31 Neobsazeno 

4.1.3.32 Zhotovitel je v termínu do 7 dnů od účinnosti Smlouvypovinen písemně 
oznámit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, 
u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré 
činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, budou mít 
negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné oznámení 
bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, 
souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé 
náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 
vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 
spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu 
životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné 
správy během provádění Díla. 

4.1.3.33 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 
podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 
o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 
o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 
stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 
závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 
uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 
určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

4.1.3.34 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 
stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 
Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 
2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 
a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. 
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4.1.3.35 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 
předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.1.3.36 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 
309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 
Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.37 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 
v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v 
prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 
funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 
ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 
Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.38 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a 
Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní 
firma nebo jméno. 

4.1.3.39 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 
nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 
prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 
zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 
m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 
ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS 
bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do 
provozu / zkušebního provozu. 

4.1.4 Zhotovitel zajistí personál pro stálou ostrahu obvodu Staveniště za účelem ochrany 
kabelových vedení a dalšího majetku/materiálu. Počet strážných míst si sám určí s cílem 
maximální efektivity daného opatření – střežení proti vandalismu, poškození a zcizení 
jakýkoli částí SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na ochranu a ostrahu Staveniště 
jsou součástí smluvní ceny. Ostraha bude kombinovaná fyzickou přítomností 
bezpečnostní služby a preventivními elektronickými systémy. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) 
Objednatele XXX                               ,      tel.: XXX                 , e-mail:                           
XXX          o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího                           
z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu                     
předání Staveniště. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-
06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 
pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 
přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný v 
následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 
část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 
případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 
Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 
ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 
„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 
jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 
nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  
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4.2.6 Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele 
ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v 
souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a 
předpisy Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 
pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 
náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 
ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 
jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 
ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 
Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 
přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 
spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 
bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 
projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 
a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 
formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 
její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 
místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 
znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 
M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 
nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 
bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 
bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 
identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 
(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 
Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 
kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 
došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 
stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 
železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 
prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 
nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 
technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 
vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 
správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 
uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 
harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 
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shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 
Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.2.18 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 
Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.1 těchto ZTP), který stanovuje pro účel 
zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje 
postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci 
zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým 
pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Neobsazeno 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle čl. 4.1.2.25 - 4.1.2.28 těchto ZTP 
proběhne na médiu: USB flash disk 

4.6 Materiál dodávaný objednatelem 

4.6.1 Správa tratí Praha západ (dále jen „ST Pz“) poskytne zhotoviteli bezplatně materiál 
uvedený v bodě 4.6.2 a 4.6.3. Uvedený materiál vychází ze soupisu prací a výkazu 
výměr. 

4.6.2 Materiál vkládaný zadavatelem nový: 

5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý pružný kroužek 
Fe6, svěrka ŽS4): SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 
5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6: SO 01, SO 
02, SO 03, SO 04, SO 05 
5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6: SO 01, SO 02, 
SO 03, SO 04, SO 05 
5958134041 Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 (M24x75): SO 01, SO 03, 
SO 04, SO 05 
5958134115 Součásti upevňovací matice M24: SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, 
SO 05 
5958134140 Součásti upevňovací vložka M k upevnění šroubu T: SO 01, SO 
03, SO 04, SO 05 
5960101005 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8, SB 8P: SO 01, 
SO 05 
5960101015 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5: SO 01, SO 03, 
SO 04, SO 05 
5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145): SO 02 
5958134080 Součásti upevňovací vrtule R2 (160): SO 02 
5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 (M24x80): SO 02 
5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích: SO 02 
5956119020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2600x260x160: SO 02 
5956119025 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2700x260x160: SO 02 
5956119030 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2800x260x160: SO 02 
5956119035 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2900x260x160: SO 02 
5956119040 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3000x260x160: SO 02 
5956119045 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3100x260x160: SO 02 
5956119050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3200x260x160: SO 02 
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5956119055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3300x260x160: SO 02 
5956119060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3400x260x160: SO 02 
5956119065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3500x260x160: SO 02 
5956119070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3600x260x160: SO 02 
5956119075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3700x260x160: SO 02 
5956119080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3800x260x160: SO 02 
5956119085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3900x260x160: SO 02 
5956119090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4000x260x160: SO 02 
5956119095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4100x260x160: SO 02 
5956119100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4200x260x160: SO 02 
5956119105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4300x260x160: SO 02 
5956119105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4300x260x160: SO 02 
5956119110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4400x260x160: SO 02 
5956119115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4500x260x160: SO 02 
5956119120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4600x260x160: SO 02 

Veškerý nový materiál bude k odebrání v obvodu staveniště. 

4.6.3 Materiál vkládaný zadavatelem nový: 

5956213035 Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB5: SO 05 
5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB 8 P: SO 01, SO 02, 
SO 03, SO 04, SO 05. 
5957201010 Kolejnice užité tv. S49: SO 01, SO 03, SO 04, SO 05 

Veškerý užitý materiál bude k odebrání v obvodu staveniště.  

4.6.4 Odvoz a ostatní manipulaci uvedeného materiálu v bodě 4.6.2 a 4.6.3 si zhotovitel zajistí 
na vlastní náklady. Objednatel bude informován 14 dní předem o předpokládaném 
termínu vyzvednutí. Součástí Harmonogramu postupu prací, předloženého v nabídce, 
bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů dodávek, typu a požadovaného 
množství. 

4.7 Železniční přejezdy 

4.7.1 Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdů včetně osazení objízdných tras a ostatních nákladů 
na přejezdech P1050, P1051, P1052, P1053, P1054, P1055, P1056, P1057, P1058, 
P1060, P1061, P1062, P1065, P1066, P1068, P1069 

4.8 Vyzískaný materiál 

4.8.1 Výzisk z výměny kolejového lože a svahování zemního tělesa bude uložen a upraven v 
terénu, plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Vyzískané dřevěné a 
betonové pražce, betonové prefabrikáty, panely z přejezdů a veškerý kovový materiál 
předá zhotovitel zástupci TO Rakovník 

4.9 Životní prostředí  

4.9.1 Nakládání s odpady  

4.9.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového lože, 
výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních a 
demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. 
Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování v Projektové 
dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených 
materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební 
činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). Vzorkování 
bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic k problematice vzorkování 
stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy a realizace staveb, který je 
přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady. 

4.9.1.2 Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 
těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 
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konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu stavebních 
prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti specialisty ŽP 
Objednatele a Správce trati. 

4.9.1.3 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 
plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 
specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 
na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.9.1.4 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 
a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší možné míře 
recyklovat. Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci 
Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou 
navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a 
demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 17 01 01 Beton; 17 02 03 
Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01) nakládat jako 
s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento 
stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen 
na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému 
použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu 
zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Přehled 
recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. na webových 
stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 
Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 s výše uvedenými katalogovými čísly 
odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy 
o nakládání s odpady je Zhotovitel povinen nad rámec Projektové dokumentace 
doplnit přehlednou tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných 
k recyklaci, popřípadě k přípravě pro opětovné použití.  

4.9.1.5 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center 
sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si 
včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.9.1.6 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro 
likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo 
jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro 
interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. 
recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 
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5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 
5.1.1 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Stavební postupy /Etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 zahájení stavby  1. 4. 2024 

1. Stavební 
postup/Etapa přípravné práce bez výluk 1. 4. 2024 

2. Stavební 
postup/Etapa SO 01 – SO 09 

77 N 
Rakovník - Jesenice 2. 4. 2024 – 17. 6. 2024 

3. Stavební 
postup/Etapa SO 05 a SO 09 

31 N 
Jesenice – Blatno u 
Jesenice 

18. 5. 2024 – 17. 6. 2024 

4. Stavební 
postup/Etapa dokončovací práce bez výluk 18.6. 2024 – 31.10. 2024 

 odevzdání DSPS  30. 9. 2024 

  ukončení stavby  31.10.2024 

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 
předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 
znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Odbor servisních služeb, OHČ 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: XXX 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 
7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

 

 

 

 

 



SPRÁVA
ŽELEZNIC

r
Váš dopis 
zn.
Ze dne 3. 12. 2021
Naše zn. 
Listů/příloh

Vyřizuje
Telefon

168954/2021-SŽ-GŘ-O13
1/1 Správa železnic

GŘ  015, 06, 07, 09
SŽG, SSZ, SSV,

Mobil
E-mail

Všem OŘ

Datum 7. December 2021

Postup při zajištění prostorové polohy koleje na neelektrizovaných tratích

S účinností od 1. 1. 2022 stanovuji odchylný způsob zajištění prostorové polohy koleje (dále 
PPK) od aktuálně platného znění předpisu SŽDC S3 „Železniční svršek", díl III. Tento způsob se 
uplatní na neelektrizovaných tratích železničních drah, se kterými má právo hospodařit Správa 
železnic, státní organizace (dále SŽ), a dalších železničních drah, kde SŽ zajišťuje 
provozuschopnopst.

Zajištění PPK na těchto úsecích bude nově realizováno pouze s využitím bodů železničního 
bodového pole, za podmínek uvedených v důvodové zprávě, schválené dne 11. 11. 2021 pod 
č.j. 162076/2021-SŽ-GŘ-O13. V důvodové zprávě je podrobně popsán nejen nový způsob 
zajištění PPK, ale i důvody k zavedení této změny. Hlavními důvody jsou snížení nákladů na 
zřízení zajištění PPK a také zjednodušení údržby tratí strojní mechanizací. Podmínky pro 
zajištění PPK tímto novým způsobem, tedy body železničního bodového pole (ŽBP) a ne 
konzolemi na ocelových sloupcích, jsou uvedeny v kapitole 5 a 6 důvodové zprávy.

Důvodová zpráva je přílohou č.l tohoto dopisu.

Označení bodů ŽBP se řídí metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 a je odchylné od čl. 24, 
odst. a) předpisu SŽDC S3, díl III.

Při uplatnění tímto dopisem zaváděného způsobu zajištění PPK, již není třeba v dokumentaci 
díla předávat přílohu podle čl. 26, odst. b), resp. VZOR 2, protože by byla duplicitní 
s dokumentací podle čl. 27, odst. a.) předpisu SŽDC S3, díl III, resp. VZOR 4.

V úsecích, kde nebude zřízeno zajištění PPK podle tohoto dopisu, je nezbytné i nadále udržovat 
stávající systém zajištění PPK do doby jeho náhrady novým.

Podrobné pokyny pro zajištění PPK na neelektrizovaných tratích jsou uvedeny v příloze č. 2 
této zprávy.

Tímto dopisem zavedený způsob zajištění PPK na neelektrizovaných tratích, se v plném rozsahu 
uplatní u dokumentace staveb investičního i neinvestičního charakteru, nově zadávané od 
1. 1. 2022.

U rozpracovaných dokumentací všech stupňů Je uplatnění způsobu zajištění PPK zaváděného 
tímto dopisem možné, pokud nenaruší harmonogram přípravy a realizace stavby a její finanční 
rámec.

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, spisová značka A 
48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 
1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234 
spravazeleznic.cz

Generální ředitelství 
Dlážděná 1003/7 
110 OO Praha 1



Žádáme všechny organizační složky Správy železnic, státní organizace, které zadávají 
projekčních a stavební práce, jejichž součástí je řešení zajištění prostorové polohy koleje, aby 
se zněním tohoto dopisu seznámily své věcně příslušné obchodní partnery.

V případě nejasností či dotazů se obracejte na regionálního správce PPK ze SŽG.

ředitel odboru traťového hospodářství

Přílohy
Příloha 1 - Zajištění prostorové polohy koleje na neelektrizovaných tratích SŽ, č.j. 162076/2021-SŽ-GŘ-O13 
(http:Wtypdok.tuclc.cz)
Příloha 2 - Prováděcí postupy a pokyny

2/2
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Schváleno č.j. 162076/2021-SZ-GŘ-O13

dne 11. 11. 2021





SPRÁVA
ŽELEZNIC

Předmluva
Tento materiál byl zpracován oddělením hlavního geodeta dráhy O13 v reakci na neutěšený 
stav zajišťovacích značek na neelektrizovaných tratích. Za kontrolu prostorové polohy koleje je 
na všech tratích od 1. 4. 2020 zodpovědna organizační jednotka Správy železnic, zajišťující 
zeměměřické činnosti a již ne organizační jednotky zajišťující správu tratí. Zajišťovací značky 
na neelektrizovaných tratích tedy již svůj smysl ztratily, protože od nich neprobíhají kontrolní 
měření prostorové polohy koleje prováděné zaměstnanci Správ tratí, resp. Oblastních 
ředitelství. Veškeré kontrolní měření prostorové polohy koleje na tratích s projekty v 
souřadnicích S-JTSK a Bpv mají být prováděny s využitím geodetických metod.

Tato důvodová zpráva v kapitole 4 podrobně popisuje současný stav, v kapitole 5 popisuje 
návrh nového stavu a v kapitole 6 jsou následně zhodnoceny přínosy a nutné podmínky pro 
zrušení konzolových zajišťovacích značek na ocelových sloupcích a pro používání zajištění PPK 
geodetickými body železničních bodových polí.
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Seznam zkratek

Bpv

ČD

ČR

ČSN

DPH

DSP

DUSP

ETRS-89

GB

GPK

GNSS

HGD

ISO

KO

KP

M1, M2, 
M4, M5, 
M6

MP

O13

OŘ

OTZ

PDPS

PPK

PZB

S-JTSK

ŘSD

Ska

SMxx

SPPK

SR

ST

SŽ

SŽDC

SŽG

TKP

TV

VKa

Výškový systém Baltský - po vyrovnání / slovník VÚGTK 

České dráhy, a.s.

Česká republika

Československá společnost normalizační - historické označení státních norem, aktuálně dle 
zákona 22/1997 Sb. Převzato jako označení pro „České technické normy"

Daň z přidané hodnoty

dokumentace pro vydání stavebního povolení / Vyhláška č. 146/2008 Sb.

Dokumentace pro vydání společného povolení/  Vyhláška č. 499/2006 Sb. nebo Vyhláška č. 
583/2020 Sb.

European Terrestrial Reference System 1989 

Geodetický bod

geometrické parametry koleje /  ČSN 73 6360-1 

Globální navigační satelitní systém 

Hlavní geodet dráhy

International Organization for Standardization - mezinárodní organizace pro standardizaci 
(International Standard - Mezinárodní norma)

Konec oblouku

Konec přechodnice

Označení kamenné povrchové značky / ČSN 72 2518 

Metodický pokyn

Odbor traťového hospodářství na generálním ředitelství Správy železnic 

Oblastní ředitelství / SŽ R1 

Ochranný tyčový znak

Projektová dokumentace pro provádění stavby / Vyhláška č. 146/2008 Sb. 

prostorová poloha koleje /  ČSN 73 6360-1 

Pomocný zajišťovací bod

Souřadnicový systém „Jednotné trigonometrické sítě katastrální" v Křovákově zobrazení / 
slovník VÚGTK

Ředitelství silnic a dálnic

absolutní příčná odchylka od projektovaných souřadnic osy koleje /  ČSN 73 6360-2 

Směrnice č. XX

správce (parametrů) prostorové polohy koleje /  SŽDC S3 díl III 

Slovenská republika 

Správa tratí

Správa železnic, státní organizace /  zákon č. 266/1992 Sb. o drahách

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace /  Zákon č. 77/2002 Sb. a zákon č. 
266/1992 Sb. o drahách (do 31.12.2019)

Správa železniční geodézie /  SŽ R1

technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

Trakční vedení

absolutní výšková odchylka nepřevýšeného kolejnicového pásu od projektované výšky koleje 
/ ČSN 73 6360-2
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VPO/VTO Vedoucí provozních obvodů/vedoucí technických oddělení

VZO Vrchol zaoblení lomu sklonu /  SŽDC S3, díl III

ZGB Základní geodetický bod

ZO Začátek oblouku /  SŽDC S3, díl III

ZP Začátek přechodnice

ZZ Zajišťovací značka

ŽBP Železniční bodové pole
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1 Úvod
Důvodová zpráva hodnotí stávající stav zajištění prostorové polohy koleje (dále PPK) na tratích 
státní organizace Správa železnic a zároveň je návrhem nového přístupu ke zajištění PPK na 
neelektrizovaných tratích. Přijetí navrhované koncepce v traťovém hospodářství Správci tratí a 
geodetickou službou SŽ, povede k novelizaci předpisu SŽDC S3, díl III. Do doby novelizace 
předpisu je na neelektrizovaných tratích, kde je prováděna rekonstrukce, modernizace či 
opravná práce, doporučen postup zajištění PPK uvedený v kapitole 5, za podmínek uvedených 
v této důvodové zprávě v kapitole 6.

2 Základní pojmy
Prostorová poloha koleje (dále i PPK) - množina bodů osy koleje jednoznačně určených 
v projektu polohopisnými souřadnicemi a nadmořskou výškou /  ČSN 73 6360-2

Regionální správce železničního bodového pole/ prostorové polohy koleje - pověřený 
zaměstnanec odborného útvaru Správy železnic, Správy železniční geodézie /  SŽ M20/MP004

Zajišťovací značka - nejpodrobnější bod ŽBP sloužící k zajištění prostorové polohy koleje / 
SŽDC S3, díl III

Železniční bodové pole - polohový a výškový systém, k němuž je vztažena prostorová 
poloha koleje /  ČSN 73 6360-2

3 Koncepce zajištění PPK na tratích bez 
elektrizace

Nepřiměřené náklady (čl. 4.5) na stabilizaci konzolových značek na ocelovém sloupku 
vzhledem ke kvalitě a trvanlivosti zajištění, popsané v čl. 4.3.2, nutí Odbor traťového 
hospodářství (O13) jako metodický útvar pro oblast geodézie a železničního svršku reagovat 
úpravou koncepce zajištění PPK na neelektrizovaných tratích.

Z tohoto důvodu je Správcům tratí doporučeno již nadále nestabilizovat na 
rekonstruovaných, modernizovaných a opravovaných úsecích konzolové značky na 
ocelových sloupcích (Obrázek 12).

Aby ale mohla být prostorová poloha koleje i nadále kontrolována s využitím geodetických 
kontinuálních měřících prostředků nejen v rámci výstavby, ale i na provozovaných tratích a 
zároveň byly dodrženy požadavky na výslednou přesnost podrobných bodů osy koleje (čl. 5.1), 
je třeba zvýšit kvalitu železničního bodové pole. Stávající stav železničních bodových polí je 
podrobně popsán v čl. 4.2, navrhovaný stav je podrobně řešen v čl. 5.2.

Zvýšení kvality železničních bodových polí (čl. 5.2) je zásadní podmínkou z důvodu použití 
odlišného způsobu určení souřadnic měřického stanoviska (čl. 4.4 a čl. 5.3.1.2), ze kterého je 
pak prováděno měření samotné polohy a výšky koleje. Pokud nebudou zajišťovací značky 
stabilizovány každých cca 50 m (čl. 4.3.2), ale budou využity „pouze" geodetické body ŽBP (čl. 
5.2.1), dojde k významné úspoře orientačních bodů. Zajišťovací značky nebudou tolik překážet 
při údržbě vegetace a pokládkách kabelů, ale zároveň je potřeba zvýšená ochrana bodů 
ŽBP.

Aby se zvýšila kvalita ŽBP, které má na investičních i neinvestičních stavbách nahradit doposud 
využívaný systém zajištění PPK, je třeba:

- zvýšit stabilitu a kvalitu geodetických bodů ŽBP,
- nahradit v rámci stavebních prací zhotovitelem nedostatečně kvalitní body ŽBP,
- zvýšit ochranu bodů ŽBP,
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- v přípravě staveb počítat v projektu i v rozpočtu s úpravou ŽBP

Podrobně jsou podmínky zavedení nové koncepce rozepsány v čl. 6.2. Opuštění systému 
zajištění PPK na neelektrizovaných tratích, který je dnes popsán v předpise S3, díl III ve znění 
změn č. 1 až 4 sebou kromě výhod, přináší i nevýhody a rizika. O jejich identifikaci jsme se 
pokusili v čl. 6.1 a jsme přesvědčení, že výhody nad nevýhodami jednoznačně převažují.

4 Popis stávajícího stavu
4.1 Požadavky na přesnost
Zajištění prostorové polohy koleje je v současné době na tratích SŽ realizováno podle 
podmínek daných předpisem SŽDC S3, díl III ve znění změn č. 1 až 4, účinné od 1. března 
2021.

Zajištění PPK je zřizováno pro účely stavby a následně i údržby tratí po dobu životnosti koleje.

Potřeba vysoké přesnosti, kvality a stability zajištění PPK je dána požadavky na mezní 
odchylky Ska a Vka podle ČSN 73 6360-2. Před zřizováním bezstykové koleje musí zhotovitel 
stavebních prací prokázat kontrolním měření PPK, že jsou splněny mezní stavební odchylky 
uvedené v čl. 6.4. ČSN. Pro nový materiál dosahují hodnot ±10 mm od projektované 
polohy osy koleje a +10/-20 mm od projektované výšky nivelety, v případě užitého 
materiálu je mezní polohová odchylka stanovena na ±15 mm. Hodnoty mezních stavebních 
odchylek nejsou v ČSN 73 6360-2 rozlišeny kategorií drah, rychlostními pásmy, vytížeností 
tratí, elektrizací či neelektrizací. Požadavek na přesnost hodnocení PPK je tedy zásadním pro 
určení potřebných podmínek pro přesnost geodetických základů a metody měření podrobných 
bodů osy koleje.

U samotných zajišťovacích značek je přesnost stanovena předpisem SŽDC S3, díl III v platném 
znění, kde je v čl. 139 uvedeno, že příčná (tj. ve směru normály vzhledem k ose koleje) a 
výšková odchylka na značce nesmí překročit hodnotu 5 mm.

V rámci stavby je standardně dále prováděno také kontrolní měření PPK po následné směrové 
a výškové úpravě kolejí a výhybek, kdy je současně s měřením samotné koleje geodety SŽG 
ověřována také poloha každé jednotlivé zajišťovací značky. Kolej je hodnocena na mezní 
stavební odchylky pro ostatní práce podle čl. 6.4. ČSN 73 6360-2, kde je mezní polohová 
odchylka stanovena hodnotou ±20 mm, výšková rozpětím hodnot +10/-20 mm od 
projektované výšky nivelety.

Další kontrolní měření PPK jsou prováděna geodety SŽG před ukončením záruční doby a dále 
pak za provozu dle požadavků Správce trati, podle potřeb údržby nebo v cyklu 1 x 10 let podle 
změny č. 1 předpisu SŽDC S2/3. V těchto případech je kolej hodnocena na mezní provozní 
odchylky podle ČSN 73 6360-2, které jsou uvedené v čl. 7.5. Mezní provozní polohová 
odchylka je stanovena na ±25 mm, výšková je v tomto případě již s rozlišením rychlostních 
pásem. Do rychlosti 80 km/h je mezní provozní výšková odchylka stanovena v hodnotách +20, 
-50 mm, při rychlostech vyšších než 80 km/h je mezní výšková odchylka +20, -30 mm.

4.2 Železniční bodové pole
Železniční bodové pole je podrobně řešeno v metodickém pokynu SŽDC M20/MP007, 
s účinností od 1. 4. 2018. Železniční bodová pole jsou geodetickým základem pro určení 
souřadnic podrobných bodů osy a nivelety koleje. Mimo tyto účely je používáno také pro 
potřeby mapování a následnou tvorbu mapových podkladů pro projekty staveb či pro účelovou 
železniční mapu. Mapování nevyžaduje tak vysokou přesnost jako kontrolní či technologická 
měření (viz čl. 4.1), čemuž v současné době odpovídá i kvalita stabilizací bodů železničního 
bodového pole (viz čl. 4.2.2).

Přesnost mapování je dána čl. 3.2.1 metodického pokynu SŽ M20/MP010 a je uvedena v 
Tabulka 1 a Tabulka 2.
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Tabulka 1 Přesnost určení prvků a objektů podle SŽ M20/MP010

Přesnost určení výčet prvků a objektů

Z
v

ý
še

n
á

p
ře

s
n

o
s

t
5p = 30 mm 

Sh = 30 mm

zaměření do 3,5m od osy koleje -
průběh osy koleje, výhybky a výhybkové konstrukce, dilatační zařízení, izolované styky; 
hrany nástupišť, ramp, k ose koleje přilehlé hrany mostních objektů, propustků, 
charakteristické body tunelů, tunelových portálů a pevné jízdní dráhy

S
ta

n
d

a
rd

n
í

p
ře

s
n

o
s

t 2. TP
(ČSN 01 3410)

Prvky, objekty, povrchy a zařízeni* uvedené v předpisu SŽ M20/MP006, které se neměří
se zvýšenou přesností;
nadzemní inženýrské sítě, kolejové lože

3. TP
(ČSN 01 3410)

terén a terénní útvary, podzemní inženýrské sítě

*  zařízení a prvky měřené v ose koleje musí současně přesností zaměření vyhovovat požadavkům pro přesnost určení 
osy koleje (v příčném směru).

Tabulka 2 - Kritéria přesnosti podrobných bodů dle ČSN 01 3410

Třída přesnosti
UXY

m

Uh

m

Uv

m

1 0,04 0,03 0,30

2 0,08 0,07 0,40

3 0,14 0,12 0,50

4.2.1 Struktura ŽBP
Podle metodického pokynu SŽDC M20/MP007 v platném znění se ŽBP se člení na primární a 
sekundární síť.

Primární body ŽBP se budují především s důrazem na trvanlivost a životnost geodetického 
základu, jsou určeny polohově v S-JTSK, výškově v Bpv a prostorově v ETRS89. Tyto body 
jsou tedy určeny měřením GNSS a vzdálenost mezi body nimi je stanovena na 600 - 1300 m.

Mezi sekundární body ŽBP, které se zřizují pro potřeby měření prostorové polohy koleje a 
pro potřeby mapování, patří body polygonového pořadu a zajišťovací značky (čl. a.)). Body 
polygonového pořadu se volí rovnoměrně mezi body primární sítě tak, aby byly použitelné 
k měření osy koleje a zajišťovacích značek. Vzdálenost mezi sousedními mezi sebou přímo 
viditelnými body je stanovena na 120 až 250 m, na neelektrifikovaných tratích až 300 m 
(viz Obrázek 1).

Obrázek 1 Polygonové body mezi dvěma body primární sítě

Z bodů polygonového pořadu jsou určovány polohové a výškové souřadnice zajišťovacích 
značek (viz Obrázek 2), jejichž rozvržení je dáno zásadami uvedenými v předpise SŽDC S3, díl 
III. Vhodné body primární sítě či polygonové body mohou zároveň sloužit i jako zajišťovací 
značky. Takovými body jsou obvykle měřické hřeby v pevných betonových konstrukcích 
propustků, mostů, apod.
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Obrázek 2 Zajišťovací značky (křížky) mezi polygonovými body a body primární sítě

4.2.2 Druhy stabilizace bodů ŽBP
Druhy stabilizace jsou popsány v čl. 3.4 metodického pokynu SŽDC M20/MP007, pro účely této 
důvodové zprávy jsou uvedeny jen ty nejčastěji využívané.

a.) Měřický hřeb zabetonovaný nebo zavrtaný do betonového základu nebo do skály.

Obrázek 3 Měřický hřeb

Otvor pro osazení hřebu, hřebové značky do betonového základu, do skály nebo 
doprostřed opracované hlavy povrchové kamenné měřické značky musí být vyplněn 
betonem nebo chemickou kotvou do vlhkého prostředí. Při osazování do propustků a 
mostních objektů musí být instalace ošetřena tak, aby bylo zamezeno průsaku vody.

b.) Kamenná povrchová značka M1 - „Kámen M1" - je lámaná z žuly (neměla by být 
řezaná). Hlava kamene M1 je opracovaná s čtvercovým půdorysem, často pouze 
s vysekaným křížkem.

R ozm ěry  a váha  k a m e n n é  

m ěřick é  p o v rch o v é  značky M l

Třída  jakosti l . - l l l .

L (cm) 12-15

H (cm) 50-60

Přib ližná h m o tn o s t  v kg 25

.

'

L

Obrázek 4 Rozměry povrchové kamenné značky M1

V lepším případě je kámen osazen zabetonovaným nivelačním znakem nebo zavrtanou 
hřebovou/čepovou značkou (viz Obrázek 6).

c.) Kamenná povrchová značka M2 - „Kámen M2" je také lámaná z žuly (nesmí být
řezaná). Hlava kamene M2 je podobně jako M1 opracovaná s čtvercovým půdorysem. 
Měřickým znakem je v horším případě pouze vysekaný křížek, v lepším případě je to 
zabetonovaný hřeb nebo nivelační znak s jednoznačně identifikovatelným bodem 
měření (viz Obrázek 6).
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R ozm ěry  a váha k a m e n n é  m ě řick é  

p o v rch o v é  značky  M 2

T říd a  jakosti l.- tá iE

L(cm ) 16 ± 0,5

U  tem) 1 3 + 3

H (cm) 75 + 7

H i  (cm) 55 ± 5

H2 (cm) 20  ± 2

Přib ližná h m o tn o s t  v  kg 62

----1,

£

V* *
rf “ *
- - á *

J j y.nM -4

L i ¡lf t
u

Obrázek 5 Rozměry povrchové kamenné značky M2

Obrázek 6 Hlava kamene s vysekaným křížkem, se zabetonovaným nivelačním 
znakem a s měřickým hřebem (zleva)

4.2.3 Ochrana bodů ŽBP
Body primární sítě a polygonové body sekundární sítě, které jsou stabilizované prostřednictvím 
kamenných značek, jsou často chráněny ochranným tyčovým znakem červeno-bílé barvy, 
který je v horní části opatřen tabulkou s nápisem „Geodetický bod Poškození se trestá".

Nápis se umisťuje směrem k samotnému geodetickému bodu na tyčovém znaku, který je ve 
vzdálenosti cca 75 cm od měřického znaku (viz Obrázek 7).
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Obrázek 7 Ochranný tyčový znak

4.2.4 Ničení geodetických bodů
Ničení geodetických bodů opravnými a údržbovými pracemi je velký problém, protože následně 
při větším rozsahu poškození, není možné jednoduše provést měřické práce. Každé poškození 
bodů ŽBP je třeba nahlásit příslušnému regionálnímu pracovišti SŽG, případně na e-mail

Před samotnými měřickými pracemi pro projekt stavby je třeba nejdříve obnovit zničené či 
poškozené body ŽBP, určit jejich nové souřadnice a rozpočet stavby (u opravné práce) s tím 
často nepočítá.

a. ) Odstranění bodu ŽBP - při pokládání kabelů často dojde k úplnému odstranění bodu

b. ) Přesunutí bodu ŽBP - při pokládání kabelů je zhotovitelem přesunut geodetický bod
do jiné polohy bez oznámení takové skutečnosti SŽG

c. ) Porušení ochranného pásma bodu ŽBP - v bezprostřední blízkosti geodetického
bodu je veden výkop. Měřická značka se stane nestabilní (výškové poklesy) a může se 
dostat do mírně odlišné polohy.

d.) Zničení bodu při sekání trávy - úplné zničení opracované hlavy žulového kamene či 
odstranění měřického znaku

Obrázek 8 Ukázka zničených bodů sekáním trávy
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4.3 Zajištění PPK

4.3.1 Elektrizované tratě
Zajišťovací značky jsou standardně stabilizovány podle čl. 124 a 130 předpisu SŽDC S3, díl III 
do podpěr trakčního vedení. Stabilizace musí být provedena v souladu s TPD č. 01/2011 pro 
konzolové zajišťovací značky pro zajištění PPK a čl. 91 až 96 předpisu SŽDC S3, díl III.

Obrázek 9 Konzolová značka na podpěře trakčního vedení

Další možností je stabilizace hřebové zajišťovací značky do betonového základu podpěr 
trakčního vedení, případně do parapetů propustků, mostů a dalších staveb železničního spodku 
v souladu s čl. 98. - 101 předpisu SŽDC S3, díl III. Často bývá stabilizace provedena 
prostřednictvím vrtule (Obrázek 10)

Obrázek 10 Konzole na podpěře trakčního vedení a vrtule v betonovém základu

Zajištění PPK na elektrizovaných tratích je u SŽ standardně zavedené a využívané pro 
technologická i kontrolní měření PPK, proto bližší specifikace a vyšší podrobnost popisu 
způsobu zajištění PPK na elektrizovaných tratích, není předmětem této důvodové zprávy.
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4.3.2 Neelektrizované tratě

Vývoj zajištění PPK na neelektrizovaných tratích 
a) Období od 2003 - 2014

Do roku 2009 byla kontrola prostorové polohy koleje za provozu, ale i v rámci výstavby 
prováděna výhradně s využitím jednoduchých měřících prostředků. Přestože již od roku 2009 
po zavedení správy prostorové polohy koleje u SŽG byla postupně kontrola PPK před 
zřizováním bezstykové koleje do praxe zavedena, nadále zůstávali na provozovaných tratích 
podle předpisu SŽDC (ČD) S2/3 za kontrolu PPK odpovědní Správci tratí. Bylo využíváno 
zejména pásmo a pro přímo měřenou vodorovnou vzdálenost musely být zajišťovací značky 
umísťovány do dané výškové úrovně vzhledem ke kolejnicovým pásům.

Na tratích v původním stavu bylo zajištění PPK realizováno v charakteristických bodech trati 
prostřednictvím železobetonových sloupků (Obrázek 11 Sloupkový typ značky - 
železobetonový sloupek (SŽDC S3, díl III). Stav těchto sloupků byl lety provozu a údržby 
bezprostředního okolí žalostný a většinou nebylo možné vzhledem k jejich stavu prostorovou 
polohu koleje hodnotit.

Obrázek 11 Sloupkový typ značky - železobetonový sloupek (SŽDC S3, díl III)

Na úsecích tratí, kde proběhla rekonstrukce, modernizace nebo optimalizace, umožnil předpis 
SŽDC S3, díl III s účinností od 1.1.2003 stabilizovat konzolovou značku na zajišťovacím 
ocelovém sloupku (Obrázek 12 Konzolová značka na zajišťovacím ocelovém sloupku (SŽDC S3, 
díl III).
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Obrázek 12 Konzolová značka na zajišťovacím ocelovém sloupku (SŽDC S3, díl III)

Typickým a až do roku 2017 jediným schváleným zástupcem byla zaj. značka výrobce ŽPSV 
s.r.o. (Obrázek 13 a Obrázek 14)

Ž P S V  s.r.o. P LA T N Ý  O D  1. 6. 2021

Obchodní Rozměry (cm) Objem Hmotnost Cena
značka Názeu uýrobku

L B H
m3 kg Výrobce

(bez DPH)

AZZ 4 1 4 -1 9 S lo u p e k  U - 6 0 0  p r o  k o n z .z n a č k u Z Z 1 -2 0 1 8 - 3 0  1 6 0 0 ,0 7 173,5 Bě 1 203

Obrázek 13 Položka z ceníku firmy ŽPSV s.r.o.

Obrázek 14 Ocelové sloupky se zajišťovacími značkami ŽPSV

I v tomto případě ale byla potřeba umístit výškový znak takovým způsobem, aby mohla být 
vodorovná vzdálenost osy koleje určena přímým měřením pásmem. To vedlo k nestabilitě a 
tím i nekvalitě zajišťovacích značek, které dále nemohly plnit svůj účel. Důvodem bylo zejména
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to, že betonový základ nebyl dostatečně zakrytý zeminou (Obrázek 15, Obrázek 16 a Obrázek 
17)

Obrázek 15 Zajišťovací značka umístěná do výškové úrovně kolejnicových pásů s 
odkrytým betonovým základem

Obrázek 16 Zajišťovací značka umístěná do výškové úrovně kolejnicových pásů s 
odkrytým betonovým základem při bližším pohledu

Obrázek 17 Řešení zhotovitele pro zvýšení stability zajišťovací značky
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b.) Období od 1.1.2014 - 1.4.2020

Na tratích bez projektů v souřadnicích S-JTSK a Bpv, kde neproběhla rekonstrukce, 
modernizace ani optimalizace, byla prostorová poloha koleje teoreticky stále kontrolována 
Správci trati od původních železobetonových sloupků. Způsob provedení a vhodnost takové 
kontroly není předmětem tohoto dokumentu.

Změna a nové znění předpisu SŽDC S3, díl III

S účinností od 1.1.2014 do 31.3.2020 byla podle podmínek daných předpisem SŽDC S2/3 za 
kontrolu prostorové polohy koleje na tratích po provedené rekonstrukci, modernizaci či 
optimalizaci odpovědná organizační jednotka SŽG. To vedlo k možnosti změnit nutnost 
umístění značky do požadované výškové úrovně, ale i polohy. Nové podmínky zajištění PPK 
byly zapracovány do změny č. 2 a 3 předpisu SŽDC S3, díl III.

Zajišťovací značky konzolového typu se v souladu s čl. 97 a čl. 129 předpisu SŽDC S3, díl III 
osazují na ocelové sloupky a využívají se vhodné body železničního bodového pole (dále ŽBP), 
stabilizované v objektech železničního spodku (hřebové značky v římsách propustků, mostů, 
apod.).

Vzdálenost mezi zajišťovacími značkami je stanovena v čl. 115 předpisu SŽDC S3, díl III.
V přímé koleji a v obloucích s poloměrem většími než 500 m se zajišťovací značky umisťují ve 
vzájemné vzdálenosti cca 50 m. Doporučená vzdálenost mezi zajišťovacími značkami se 
snižuje u malých poloměrů oblouků až na 35 m podle rozhledových poměrů a podmínek 
konkrétní trati. Značky již není třeba stabilizovat do charakteristických bodů trati jako tomu 
bylo dříve, ale vzdálenost k charakteristickým bodům je uvedena na štítku u zajišťovací 
značky. Tím došlo k optimálnějšímu rozdělení značek, protože na tratích se složitějšími 
směrovými a výškovými poměry byla dříve vzdálenost mezi sousedními zajišťovacími značkami 
jen několik málo metrů a naopak v přímém úseku mohla být vzdálenost mezi sousedními 
značkami až 200 m. Chybějící zajišťovací značky v přímém úseku znemožňovaly řádné 
využívání geodetické metody měření a velké množství značek v obloucích malých poloměrů 
bylo naopak nadbytečné.

Problémy

V první části období se často stávalo, že zejména na úsecích, kde proběhly opravné práce, byly 
zhotoviteli často stabilizovány nejen neschválené, ale také vyloženě nevhodné zajišťovací 
značky. Ze způsobů stabilizací bylo zřejmé, že někteří zhotovitelé nemají vůbec představu,
k čemu má zajištění PPK sloužit. Zajištění PPK má být zřizováno nejen pro stavbu, ale také pro 
provozní sledování stavu PPK, pro technologická měření PPK sloužící pro navádění traťových 
strojů při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek a pro další předepsané kontrolní účely. 
Životnost zajištění PPK by měla odpovídat životnosti koleje v daném úseku trati, protože pouze 
pak je možné využívat provozního sledování a posuzovat vývoj stavu PPK.

17



Obrázek 18 Ukázka neschválených, nestabilních a vyloženě nevhodných zajištění PPK

I schválené značky ŽPSV ale byly často osazovány s nedostatečnou kvalitou a stabilitou, 
nebyly ošetřeny barvou proti korozi, apod.

Problematika kvality zajištění PPK byla opakovaně školena na kurzech mistrů tratí, kurzech 
VPO/VTO, na školeních geodetů pro získání a udržení odborné způsobilosti a také na školeních 
stavebních dozorů stavebních správ a technických pracovníků Správ tratí nejen v rámci 
svářečské školy.

U značek typu ZPSV se v období 2015 - 2018 objevily trhliny v betonovém základu sloupku 
z důvodu zatékání vody do profilu ocelového sloupku (Obrázek 19). Ty musely být v rámci 
reklamačních řízení řešeny opravou, ke které výrobce vydal „Technologický předpis pro opravu 
poškozeného základu sloupku pro zajišťovací konzolovou značku", č.j. TePř-EPZV-2015-0223-1
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Obrázek 19 Popraskané betonové základy zajišťovacích značek ŽPSV

Aby se zadržování vody a praskání betonových základů předcházelo, byl vydán dne 31.1.2018 
„Souhlas s úpravou sloupku pro uchycení konzolové zajišťovací značky", č.j. 14632/2018- 
SŽDC-GŘ-O13 a konstrukce sloupku byla upravena na otevřený profil.

Obrázek 20 Otevřený profil konstrukce sloupku ŽPSV 

Schválení „nového" typu zajišťovací značky

V květnu 2017 byly schváleny TPD č. TR-2017 pro konzolové zajišťovací značky firmě Tomi- 
Remont a.s. a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 67 byl vydán výnos o schválení technické 
dokumentace č.j. S25158/2017-SŽDC-GŘ-O13. Konzolová značka byla umístěna blíže k úrovni 
terénu (min. 20, max. 50 cm) a kovový sloupek byl zabetonován do vyvrtané či vykopané 
základové jámy s minimální hloubkou 1 m. Stabilita těchto značek se zdá jednoznačně vyšší.
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Obrázek 21 Značka typu Tomi-Remont

Od zavedení všech výše uvedených změn geodetická složka SŽ i traťové hospodářství 
očekávalo výrazné zlepšení kvality zajištění PPK, což se ale bohužel nepotvrdilo.

Obrázek 22 Odstraněné zajišťovací značky z opravné práce při rekonstrukci koleje

c.) Období od 1.4.2020 - doposud

Změna č. 1 předpisu SŽDC S2/3 s účinností od 1.4.2020 přenesla zodpovědnost za kontrolu 
PPK ze Správců tratí na Správu železniční geodézie i na tratích, kde rekonstrukce, modernizace 
ani optimalizace neproběhla. V současné době je tedy prostorová poloha koleje vyhodnocována 
výhradně geodetickými prostředky a nepředpokládá se potřeba přímého měření pásmy, apod.

V případě potřeby kontroly PPK mimo intervaly stanovené předpisem SŽDC S2/3, využije 
Správce trati geodetickou složku Správy železnic odpovědnou za prostorovou polohu 
koleje. SŽG zajistí geodetické kontinuální měření vlastními prostředky nebo dodavatelsky.
Z tohoto důvodu lze tedy očekávat, že není třeba využívat systém zajištění, ale bude častěji 
využíván geodetický základ, kterým je železniční bodové pole stabilizované v celé síti.
Současná kvalita sítě bodů ŽBP odpovídá požadavkům na přesnost pro mapování podkladů pro
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projekty staveb (čl. 4.2), ale bohužel často neodpovídá požadavkům vysoké přesnosti potřebné 
pro kontrolní a technologická měření PPK na stavbách (čl. 4.1) rekonstrukcí a oprav 
železničního svršku. Proto je doposud stále využívaný systém zajištění PPK popsaný v čl. 
4.3.24.3. V rámci investičních i neinvestičních staveb (rekonstrukcí i oprav) je systém 
dostatečný a pohodlný, ale pro potřeby údržby je již dále nevhodný. Zajišťovací značky jsou po 
určité době nestabilní a pro požadované účely nepoužitelné. Překážejí při úpravě vegetace 
v blízkosti tratí a protože je jich velké množství, jsou pro Správce trati poměrně vysokou, ale 
zároveň nepřiměřenou finanční zátěží. Týká se to totiž zejména tratí regionálního charakteru 
s náročnými směrovými a výškovými poměry, kde sekání trávy musí probíhat kvůli 
rozhledovým poměrům poměrně často a naopak údržba železničního svršku se po 
rekonstrukci, modernizaci nebo celkové opravě určitou poměrně dlouhou dobu nepředpokládá.

4.4 Způsob měření a hodnocení PPK
V čl. 39 předpisu SŽDC S3, díl III je uvedeno, že Správce trati po dohodě s SPPK nechá ověřit 
odborně způsobilou osobou (podle SŽ Zam1) polohu všech zajišťovacích značek a bodů ŽBP 
využívaných k zajištění PPK

- před ukončením záruční doby,
- vždy před rekonstrukcí koleje,
- před souvislou opravnou prací,
- před uplynutím intervalu podle předpisu SŽDC S2/3.

Podstatné je, že při měření na tratích se zajištěním PPK jsou současně s měřením osy 
koleje kontrolovány také zajišťovací značky (viz 4.4.1.1 a 4.4.1.2). Není tedy nutná 
příprava a ověřování geodetického základu uvedená v čl. 39 předpisu SŽDC S3, díl III.
V případě dostatku nadbytečných měření je možné podezřelou hodnotu vypustit nebo dokonce 
určit novou souřadnici zajišťovacího bodu v souladu s čl. 138 SŽDC S3, díl III.

Naopak na tratích bez zajišťovacích značek je třeba před samotným měřením prostorové 
polohy koleje nejdříve provést kontrolu bodů ŽBP. Způsob kontroly musí odpovídat 
požadavkům metodického pokynu SŽDC M20/MP007.

Způsob orientací na zajišťovací značky a měření prostorové polohy koleje je podrobně popsán 
v metodickém pokynu SŽDC M20/MP004, v této důvodové zprávě je popis uveden pouze 
zjednodušeně pro pochopení souvislostí.

4.4.1 Určení souřadnic stanoviska
4.4.1.1 Elektrizovaná trať se zajištěním na podpěrách sloupů trakčního vedení
Totální stanice je postavena na libovolné místo (volné stanovisko) a využívají se orientace na 
všechny zajišťovací značky až do vzdálenosti 150 m na každou stranu, ze kterých je určena 
poloha a výška volného stanoviska.

Měří se na orientační body s možností odděleného výpočtu polohy a výšky libovolného bodu 
s možností nevhodný bod vypustit. Pracovník obvykle přikládá výtyčku s optickým hranolem na 
definitivní/provizorní zajišťovací značky.
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Obrázek 23 Určení souřadnic volně postaveného stanoviska ze zajišťovacích značek 
na podpěrách TV

4.4.1.2 Neelektrizovaná trať se zajišťovacími značkami
Totální stanice je postavena na libovolné vhodné místo (volné stanovisko) a využívají se volná 
stanoviska s orientacemi minimálně na 4 vhodně rozložené a funkční zajišťovací značky (nebo 
body primární sítě či polygonové body ŽBP) do vzdálenosti 150 m na každou stranu. Měří se na 
orientační body s možností odděleného výpočtu polohy a výšky libovolného bodu s možností 
nevhodný bod vypustit. Pracovník obvykle přikládá výtyčku s optickým hranolem na 
definitivní/provizorní zajišťovací značky či body ŽBP.

4.4.1.3 Neelektrizovaná trať bez zajišťovacích značek
Totální stanice musí být postavena nad měřickým znakem bodu primární sítě nebo 
polygonovém bodu ŽBP. Nutností je přímá viditelnost na minimálně dva vhodně rozložené 
body ŽBP. V případě chybějících či zničených bodů ŽBP je třeba využít dočasné stabilizace a 
měřickou síť s využitím vhodných geodetických metod zahustit. Použitá geodetická metoda 
musí odpovídat požadované výsledné vysoké přesnosti určení podrobných bodů.

4.4.2 Měření podrobných bodů
Podrobné měření probíhá kontinuálně. Interval měření je volen podle požadavku objednatele 
(ST), obvykle s krokem max. 10 m. Vzdálenosti, na které je možné z jednoho stanoviska 
měřit, jsou shodné s měřením na orientační body a závisí hlavně na klimatických podmínkách 
(refrakci). Není dovoleno měřit podrobné body koleje ve větší vzdálenosti než nejvzdálenější 
orientační bod a ne dále než 150 m a to i za ideálních atmosférických podmínek.
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Způsob měření podrobných bodů prostorové polohy koleje a objektů železničního spodku je 
podrobně popsán v metodickém pokynu SŽDC M20/MP004, v této důvodové zprávě není třeba 
metodu měření dále rozvádět, protože nemá vliv na způsob zajištění PPK.

4.5 Ceny zajišťovacích značek
Cena zajišťovací značky je velmi rozdílná u investičních a neinvestičních akcí a jak vyplývá 
z nabídek zhotovitelů, které máme k dispozici, reálně je závislá také na počtu zajišťovacích 
značek a rozsahu prací. Také často v cenové nabídce zhotovitele vůbec neodpovídá položce ze 
sborníků https://www.sfdi.cz/pravidla-metodikv-a-cenikv/cenove-databaze/.

Investiční akce:

Podle dostupných informací je dlouhodobě obvyklá cena konzolové zajišťovací značky na 
ocelovém sloupku 6.000,- Kč/ks. Tato cena je konečná a obsahuje cenu za materiál i cenu za 
zemní a montážní práce. Tuto cenu potvrzují i dvě cenové nabídky různých zhotovitelů na dvou 
různých rekonstrukcích, kde byla nabídková cena 5.000,- a 6.400,- Kč/ks. Cena neobsahuje 
měřické a výpočetní práce.

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
Název stavby: Rekon období do: 24 03.2021
Název PS.SO : SO 1C Počáteční stav Sledované období Od počátku

Poř. Položka Měrná Množství Množství Jednotková Cena Množství Cena Množství Cena Množství Cena
číslo technické jednotka po cena bez DPH
pol. specifikace Název položky zmene (CZK) (CZK) (CZK) (CZK) (CZK)
* ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) vcetne

54 923941 OCELOVÉHO SLOUPKU KUS 8,000 8,000 5 000,000 40 000,00 8,000 40 000.00 8,000 40 000,00

Stavba 16-01
......... .. s . i •

Por. Kód Varianta Název položky jednotka Množství Množstní CENA
č.pol. položky položky po změně jednotková celkem

1 2 ' 3 '  4 r  5 r 6 9 10 11
74 923941-R ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) včetně ocelového sloupku a  štítku KUS 131,000 131,000 6 346,26 831 360,06
76 9269-R03 provizorní zajišťovací značky konzolové včetně ocelového sloupku KUS 141,000 141,000 1 552,74 218 936,34

Obrázek 24 Cenové nabídky dvou různých zhotovitelů na dvou různých investičních 
akcích

Neinvestiční akce (opravy)

Podle položek v aktuálním „Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury" je celková 
cena konzolové zajišťovací značky na ocelovém sloupku těžko určitelná, protože nejsme 
schopni přesně identifikovat, co jednotlivé položky obsahují. Předpokládejme, že se celková 
cena skládá z položky „betonový sloupek pro konzolovou značku" a „montáže zajišťovací 
značky včetně sloupku a základu". Potom je jednotková cena stanovena na hodnotu 2.220,- 
Kč. Cena neobsahuje měřické a výpočetní práce.

Číslo položky Popis položky MJ Cena za MJ Hmotnost [t]

5 9 6 2 1 1 9 Z a j iš tě n í PPK

5962119005 betonový prefabrikovaný základ kus 293,00 0,30000
5962119025 betonový sloupek pro konzolovou značku kus 1110,00 0,17000
5962119030 betonový sloupek pro zajištění směru a výšky koleje kus 318,00 0,06200
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Č ís lo  p o lo ž k y P o p is  p o lo ž k y U p ř e s ň u j í c í  p o p is M J C e n a U p ř e s ň u j í c í  p o z n á m k a

5 9 1 2 0 6 5 M o n t á ž  z a j iš ť o v a c í  z n a č k y Značka=kus

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 

součástí značky včetně zemních p ra cí a úpravy 

terénu.

2. V  cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

samostatné
5912065010 konzolové kus 369,00
5912065020 hřeb kus 441,00

včetně sloupku
5912065110 konzolové kus 738,00

včetně sloupku a základu
5912065210 konzolové kus 1110,00

Obrázek 25 Položky ze sborníku

Nabídková cena různých zhotovitelů na různých opravných pracích je rozdílná. Příkladem jsou 
dvě opravné práce z roku 2020 v rámci obvodu jedné Správy tratí, kdy je cena konzolové 
zajišťovací značky na ocelovém sloupku 2.714,- Kč/ks a 1.918,-Kč/ks.

Kód položky
Množství Cena

Č. KCN Pop is MJ
celkem jednotková

nabídky zhotovitele

53 ' 596 5962119020 Zajištění P P K  štítek konzolové a h řebové značky kus 26.000 450.00

54 ' 596 5962119010 Zajištění P P K  konzolová značka, bet. základ kus 17.000 680.00

55 ' 596 5962119015 Zajištění P P K  hřebová litinová značka kus 9.000 45.00
23 TrH 5912060010 Dem ontáž zajišťovací značky sam ostatné kus 26.000 185.00
24 TrH 5912065020 M ontáž zajišťovací značky sam ostatné hřeb kus 9.000 350.00
25 TrH 5912065210 M ontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové kus 17.000 1 584.00

Z 714.00
166 ' 596 5962119020 Zajištění P P K  štítek konzolové a h řebové značky kus 69.000 38.00

167 ' 596 5962119010 Zajištění P P K  konzolová značka, bet. základ kus 64.000 880.00

168 ' 596 5962119015 Zajištění P P K  hřebová litinová značka kus 5.000 280.00
129 TrH 5912060010 Dem ontáž zajišťovací značky sam ostatné kus 69.000 200.00
130 TrH 5912065020 M ontáž zajišťovací značky sam ostatné hřeb kus 5.000 500.00
131 TrH 5912065210 M ontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové kus 64.000 1 000.00

1 918.00

Obrázek 26 Cenové nabídky dvou různých zhotovitelů na dvou různých 
neinvestičních akcích

Pro představu a pro úplnost ještě uveďme, že v aktuálně platném Sborníku pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury jsou měřické a výpočetní práce součástí tvorby projektu 
zajištění PPK a na jednokolejné trati vychází na 16.500,- Kč na kilometr.

Kódpoložky Popis položky nij Sazba (%), 
cena (Kč) Poznámka

Technicky projekt zajištění PPK V cenách jsou obsaženy náklady na polohové zaměřeni, nivelaa, ověřeni párových zajišť ovacích značek, 
zpracováni projektu zajištěni PPK, zpracováni projektu zajištěni dle předpisu SZDC S3, dil IH a štítky. 
PPK=prostorová poloha koleje

bez optimalizace nivelety/osy koleje
trať jednokolejná

023111001 zaměřeni ZZ km 16 500
023111011 zajištěni PPK km 12650

trať dvoukolejná
023112001 zaměřeni ZZ km 22000
023112011 zajištěni PPK km 23 100

s optimalizaci nivelety/o sy kolej e
023113001 trať j ednokolejná km 16 500
023113011 trať dvoukolejná km 31350

Obrázek 27 Ukázka cen za zaměření a vytvoření technického projektu PPK ze 
Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury
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5 Podmínky pro zajištění PPK body ŽBP na 
neelektrizovaných tratích

5.1 Požadavky na přesnost ŽBP
Pokud mají geodetické body (viz čl. 5.2.1) zajistit prostorovou polohu koleje, musí ŽBP 
odpovídat svou kvalitou požadavkům na přesnost, danou mezními odchylkami Ska a Vka podle 
ČSN 73 6360-2. Před zřizováním bezstykové koleje musí zhotovitel stavebních prací prokázat 
kontrolním měřením PPK, že jsou splněny mezní stavební odchylky uvedené v čl. 6.4. ČSN.
Pro nový materiál dosahují hodnot ±10mm v poloze a +10/-20mm od projektované 
výšky nivelety, v případě užitého materiálu je mezní polohová odchylka stanovena na 
±15mm.

Často zaznívá názor, že na regionálních tratích s malou traťovou rychlostí je požadavek 
mezních stavebních odchylek příliš přísný. Paradoxem ale je, že právě na těchto tratích je 
zvýšená potřeba velmi vysoké reprodukovatelnosti a přesnosti měření. Důvodem jsou časté 
náročné směrové poměry (malé až velmi malé poloměry oblouků), kde každá malá změna 
směrové polohy vyvolá velkou změnu upínací teploty (viz příloha 2 k SŽDC S3/2). Proto je 
důležité právě na těchto tratích pro navádění traťových strojů a následná kontrolní měření PPK 
měřit přesně z k tomu vhodných geodetických základů.

Pro zajištění odpovídající přesnosti geodetického základu a pro následné posuzování jak 
stavebních, tak i provozních odchylek dle uvedené ČSN, je zásadní kvalita stabilizací bodů ŽBP 
a tím zajištění opakovatelnosti měření, vytyčení a kontroly geodetickými metodami. Samotná 
přesnost ŽBP je pak dána odpovídajícími požadavky a kritérií na jednotlivé metody měření ŽBP 
(technologie GNSS, terestrické metody, nivelace).

5.2 Geodetické základy

5.2.1 Struktura ŽBP
Bude třeba novelizovat metodický pokyn SŽDC M20/MP007, kde budou stanoveny nové 
podmínky pro body ŽBP a kvalitu stabilizací. Novelizace předpisu je v přípravě a počítá se s její 
účinností nejpozději od 1. 1. 2022.

Základní geodetické body (dále též ZGB) odpovídají bodům primární sítě dle aktuálně 
platného předpisu SŽDC M20/MP007. I nadále se budují především s důrazem na trvanlivost a 
životnost geodetického základu. Stabilizují se v místech, kde nehrozí riziko poškození a 
degradace kvality v čase, nejčastěji na pevných a rozměrných objektech. Bez souhlasu 
příslušného správce ŽBP nesmí dojít k porušení nebo fyzické změně stabilizace bodu. Jsou 
určeny polohově v S-JTSK, výškově v Bpv a prostorově v ETRS89. Tyto body jsou tedy určeny 
měřením GNSS a vzdálenost mezi nimi je stanovena na 600 - 1300 m. Budou (i nyní již jsou) 
stabilizovány přednostně pomocí měřických hřebů do betonových základů staveb železničního 
spodku (římsy mostů, propustků, apod.). V místech, kde není stanovenou vzdálenost možné 
dodržet, budou stabilizovány body s těžkou centrací (čl. 5.2.2.2, písm. c). Body s těžkou 
centrací budou pod úrovní terénu, chráněny ochrannou šachtou (čl. 5.2.3.2) a označeny 
ochranným tyčovým znakem (5.2.3.1), takže nebudou ohroženy údržbou vegetace.

Geodetické body (dále též GB) podléhají také zvýšené ochraně. Jakákoliv manipulace nebo 
změna tohoto bodu musí být oznámena příslušnému správci ŽBP. V případě poškození GB je 
nutné takovýto bod fyzicky i geometricky obnovit, a to na náklady toho, kdo poškození 
způsobil. GB jsou rozmístěné podél trati ve vzdálenosti 100 - 250 m od bodů ZGB nebo ve 
vzájemné vzdálenosti (podle terénních podmínek).

ZGB a GB tvoří provázanou měřickou polygonovou síť, která je základem sítě ŽBP (Obrázek 
28). Stabilizují se s požadavkem na vzájemnou viditelnost, trvanlivost a neměnnost v čase. 
Zemní stabilizace se umísťují vždy na pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro SŽ 
(dále jen pozemky SŽ), měřické značky lze osadit s rozvahou do stávajících objektů i mimo
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tyto pozemky. Body umístěné mimo pozemky SŽ musí mít ovšem majetkoprávně ošetřen 
přístup k užívání těchto bodů.

Pomocné zajišťovací body (dále též „PZB") se budují zejména na neelektrizovaných tratích 
na pevných a rozměrných objektech a konstrukcích a jsou stabilizovány prostřednictvím 
měřických hřebů. Tyto body nejsou součástí polygonové sítě, ale jsou vhodné z hlediska 
životnosti a neměnností stabilizace, přitom jsou ekonomicky zanedbatelné a v případě zničení 
ZGB nebo GB jsou využity pro určení polohy měřického stanoviska.

Obrázek 28 Geodetické body (GB) mezi základními geodetickými body (ZGB)

5.2.2 Druhy stabilizace bodů ŽBP
Pro účel stabilizace bodů ŽBP rozlišujeme:

a. ) typy měřických značek (čl. 5.2.2.1) - značka, k níž je vztažena poloha bodu ŽBP;
b. ) typy stabilizací (čl. 5.2.2.2) - objekt, do nějž je osazena měřická značka.

Výška bodu ŽBP je vždy vztažena k temeni měřické značky.

5.2.2.1 Typy měřických značek
V tomto článku jsou uvedené pouze typy měřických značek vhodné pro zajištění PPK 
geodetickými body ŽBP.

a.) Měřickv hřeb zabetonovaný nebo zavrtaný do betonového základu nebo do skály.

Obrázek 29 Měřický hřeb

Otvor pro osazení hřebu, hřebové značky do betonového základu, do skály nebo 
doprostřed opracované hlavy povrchové kamenné měřické značky musí být vyplněn 
betonem nebo chemickou kotvou do vlhkého prostředí. Při osazování do propustků a 
mostních objektů musí být instalace ošetřena tak, aby bylo zamezeno průsaku vody.

b.) Hřebová nivelační značka

Doporučený vzor dle Obrázek 30, případně lze použít jinou nivelační hřebovou značku dle 
vzoru uvedeném v ČSN ISO 4463-2. Značka musí mít dle umístění shora vyřezaný kříž 
nebo vyražený dolík pro jasnou identifikaci vyznačení polohy bodu.
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Obrázek 30 Hřebová nivelační značka s vyřezaným křížkem

c.) Vrtule
Stabilizuje se do betonových základů, nejčastěji trakčního vedení. Poloha je vztažena 
k otvoru ve středu hlavy značky, výška k temenu značky.

Obrázek 31 Vrtule

d.) Ocelová destička

Stabilizuje se vždy do betonové směsi, v rovině s povrchem betonu (okolního povrchu), 
výhradně do nástupišť. Poloha je vztažená ke středovému znaku, výška je vztažená 
k horní straně desky v okolí středového znaku.
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Obrázek 32 Ocelová destička

e.) Ocelový profil s otvorem nebo vyřezaným křížkem

Vhodný a upravený ocelový materiál - betonářské tyče (roxory) nebo obdobné, který 
lze použít pro účel měřické značky. Profil musí být umístěn do vhodného typu stabilizace 
(čl. 5.2.2.2) a musí mít vyznačeno místo pro centraci (vyřezaný křížek, vyražený nebo 
vyvrtaný dolík).

Obrázek 33 Roxor v betonovém bloku (základní odlehčená stabilizace)
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5.2.2.2 Typy stabilizací
Před prováděním samostatných zemních stabilizací je třeba být obeznámen se stavem 
podzemních sítí technické infrastruktury, aby nedošlo při osazování stabilizací k jejich 
poškození.

a.) Kamenný povrchový znak (dále jen kámen) - Výrobek z přírodního kamene 
kamenicky opracovaný do tvaru hranolu, určený ke stabilizaci měřických bodů. Pro 
účel stabilizace bodů ŽBP lze používat povrchové kamenné znaky s označením M2, M5 
(případně M4 a M6), které splňují požadavky na provedení a rozměry dle ČSN 72 2518.

Rozměry a tolerance vybraných kamenných měřických povrchových 
značek dle ČSN 72 2518

Třída jakosti M2 M5
L (cm) 16 ± 0,5 20 ± 0,5
Li (cm) 18 ± 3 22 ± 3
H (cm) 75 ± 7 80± 7
Hi (cm) 55 ± 5 65 ± 5
H2 (cm) 20 ± 2 15 ± 2
Přibližná hmotnost v kg 62 101

Obrázek 34 Kamenný povrchový znak

Dříve stabilizované kameny typu M1 (čl. 4.2.2, písm. b) nejsou dostatečně stabilní 
z důvodu jejich nízké hmotnosti a jejich délky, která nezasahuje pod zámrznou 
hloubku. Při rekonstrukci, modernizaci či opravě železničního svršku je třeba je 
nahradit, pokud nebude zřizováno zajištění PPK prostřednictvím zajišťovacích 
značek!

Hlava kamene musí být vždy opatřena jednoznačně identifikovatelnou měřickou 
značkou, kterou bude obvykle měřický hřeb nebo hřebová nivelační značka. Pokud není 
kámen M2 nebo M5 měřickou značkou opatřen, je třeba při rekonstrukci, modernizaci 
či opravě železničního svršku měřický hřeb do kamene stabilizovat nebo stabilizaci 
nahradit např. „základní odlehčenou stabilizací".

Obrázek 35 Hlava kamene se zabetonovaným nivelačním znakem a s měřickým 
hřebem (zleva)

b.) Základní odlehčená stabilizace

Stabilizace bodu se realizuje betonářskou svařovací tyčí z oceli 10 425 V (dále roxor), 
délky minimálně 1100 mm a průměru min. 20 mm. Tento typ stabilizace bodu se na horní 
ploše osazuje měřickou značkou dle čl. 5.2.2.1. Roxor se zatlačí svisle do středu jámy o 
průměru minimálně 200 mm a hloubce min. 800 mm. Jáma se vyplní betonovou směsí 
s min. pevnostní třídou C30/37. Kolem hlavy stabilizace je umístěna manžetová forma z 
PVC materiálu, jehož vrchní část by měla být usazena maximálně do 2 cm nad rostlým
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terénem a musí být zarovnána s horní plochou betonové směsi, aby se minimalizovalo 
riziko poškození při úpravě vegetace.

Obrázek 36 Schéma a ukázka základní odlehčené stabilizace

Tento typ stabilizace vychází z ČSN ISO 4463-2 a je pouze mírně upraven pro potřeby 
železnice. Od tohoto typu stabilizace si do budoucna slibujeme vyšší kvalitu železničních 
bodových polí a je jednou z podmínek/možností nahrazení zajišťovacích značek (konzole 
na ocelovém sloupku), se kterou nejsou dobré zkušenosti.

Bod se nachází nad úrovní terénu, takže může být ohrožen údržbou vegetace. U těchto 
bodů je tedy nutné stabilizovat ochranné tyčové znaky (čl. 5.2.3.1).

Základní odlehčená stabilizace bude stabilizována při rekonstrukci, modernizaci či opravě 
železničního svršku jako náhrada nevhodných kamenů M1 či poškozených 
kamenů M2. Výhodou je možnost určit polohu a výšku bodu již po řádném vytuhnutí 
betonového potěru a není třeba čekat s konsolidací bodů, jako je tomu u v současnosti 
nejvíce používaných žulových kamenů typu M2.

c.) Základní těžká stabilizace

Na pozici budoucího bodu bude ruční nebo strojní soupravou proveden vrt o průměru 
min. 250 mm do minimální hloubky 1,3 m pod rostlý terén. Spodní část vrtu bude 
vyplněna betonem. Do vrtu bude vložena novodurová roura o vnitřním průměru 
minimálně 150 mm délky 50 cm tak, aby horní hrana roury byla umístěna cca 10 cm 
pod terénem. Roura pak bude následně vyplněna betonem až po okraj. Použit bude 
beton třídy C 30/37 XF 4. Po částečném zavadnutí betonu bude do středu roury vsazen 
měřický hřeb nebo upravená nivelační značka (viz čl. 5.2.2.1). Povrch betonu v rouře 
pak bude vyhlazen. Hlava měřického hřebu musí přiléhat k betonové směsi a zároveň 
temeno hřebové značky musí být vždy nad úrovní betonu. Po zatuhnutí betonu bude 
upraven terén v bezprostřední blízkosti tak, aby mohla být osazena ochranná plastová 
šachta dle čl. 5.2.3. Šachta bude umístěna tak, aby měřická značka osazená do betonu 
ležela v jejím středu a poklop byl v úrovni okolního terénu.
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Obrázek 37 Schéma základní těžké stabilizace bodu ZBP

Základní těžká stabilizace bude stabilizována při rekonstrukci, modernizaci či opravě 
železničního svršku v případě, že zde nebude možné ZGB stabilizovat do betonových 
základů staveb železničního spodku či betonových základů podpěr trakčního vedení.

Tento typ stabilizace byl převzatý od ŘSD ČR z předpisu „PPK-BOD - Požadavky na 
provedení a kvalitu bodového pole na dálnicích a silnicích I. Třídy ve správě Ředitelství 
silnic a dálnic ČR ve znění z března 2021" a schéma bylo pouze mírně upraveno. Od 
hlavního geodeta ŘSD bylo zjištěno, že v podmínkách silnic a dálnic se cena za takovýto 
bod pohybuje kolem 10.000 - 15.000,- Kč bez DPH v závislosti jestli se jedná o strojní 
nebo ruční vrtání.

d.) Piloty, pilíře a nucená centrace

Pro případ speciálních prací (např. pro sledování polohy mostů) je vhodné využít 
stabilizace pilotami nebo pilíři s nucenými centracemi. Podrobněji jsou popsány v pokynu 
SŽDC M20/MP007, ale pro účely této důvodové zprávy není třeba se jim podrobněji 
věnovat.

Potřebu takových centrací musí řešit projekt stavby a piloty jsou stabilizovány na základě 
geotechnického průzkumu v závislosti na geologických podmínkách.

Jen pro zajímavost uvádíme, že v podmínkách ŽSR je tato centrace naprosto běžná jako 
geodetický základ a to i na elektrizovaných tratích s trakčním vedením (viz Obrázek 38).
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Ukázka je ze stavby „ŽSR, Modemizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - 
Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3.etapa".

Obrázek 38 Pilíře s nucenou centrací na aktuálně probíhající stavbě na Slovensku

Cena takovýchto bodů se pohybuje v závislosti na geologických podmínkách mezi 50.000 
až 80.000,- Kč bez DPH.

e.) Jiné typy stabilizací, uvedené v pokynu SŽDC M20/MP007 nebo po domluvě 
s objednatelem a zároveň schválené metodickým útvarem, kterým je O13, oddělení 
hlavního geodeta dráhy.

5.2.3 Ochrana a označení bodů ŽBP
K ochraně stabilizace bodu se používají ochranné tyčové znaky (OTZ), ochranné plastové 
šachty a ochranné betonové skruže. Barevně (syntetickou barvou) se bod ŽBP vyznačí kolem 
samotné měřické značky a na pražec naproti příslušnému bodu šipkou a popisem ŽBP. Na 
vnější stojinu kolejnice přilehlé k bodu ŽBP bude nalepen štítek dle čl. 102 - 104 předpisu 
SŽDC S3, díl III.

Sf TRESTÁ

5.2.3.1 Ochranný tyčový znak
Ochranný tyčový znak (dále jen OTZ) je v horní části opatřen tabulkou nebo samolepkou 
„Geodetický bod Poškození se trestá". OTZ musí být umístěn ve svislé poloze ve vzdálenosti 
cca 75 cm od měřické značky tak, aby nepřekážel ve viditelnosti na sousední body ŽBP. Nápis 
musí směřovat ke značce. OTZ tvoří svislá kovová nebo plastová trubka o průměru cca 50 mm 
s víčkem, zasazená v betonové patce nebo zemním vrutu, opatřená výraznými červenými a 
bílými pruhy délky 0,5 m viz obr. 20. Horní plocha betonové patky (zemního vrutu) musí 
lícovat s okolním terénem. Při zřizování nových ZGB je OTZ povinná, požadavek na umístění 
OTZ u dalších bodů ŽBP stanoví projekt ŽBP, resp. návrh vytyčovací sítě. Pokud je bod ŽBP 
osazen OTZ, uvádí se tato informace k údajům evidovaným u daného bodu.

GEODETICKY

POŠKOZENI

Obrázek 39 Ochranný tyčový znak
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5.2.3.2 Ochranná plastová šachta 
a.) Ochranná šachta hranatá nebo kulatá

Ochranná plastová šachta (dále jen šachta) slouží k ochraně bodů, které jsou stabilizovány 
pod úrovní terénu. Hloubka šachty je 200 - 400 mm. Šachta musí být zakryta poklopem 
z kompozitního materiálu s minimální nosností 1,5t. Rozměry ochranné šachty viz Obrázek 
40. Příklad řešení ochranné šachty viz Obrázek 41 a Obrázek 42. Ochrana bodu šachtou 
je u základních geodetických bodů doplněna o OTZ umístěný dle čl. 5.2.3.1

Obrázek 40 Schéma ochranné šachty (půdorys)

Obrázek 41 Příklad řešení plastové šachty hranaté
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Obrázek 42 Příklad řešení plastové šachty kulaté

5.2.3.3 Ochranná betonová skruž
Podrobněji řešeno v metodickém pokynu SŽDC M20/MP007, ale protože se využívají pouze 
dočasně po dobu výstavby, nejsou předmětem této důvodové zprávy.

5.2.4 Informační systém poskytující informace o ŽBP
Pro informace o geodetických bodech ŽBP je na odkaze http://ezbp.szg.cz/map/ k dispozici 
přehledová mapa, která podává informace o platném bodovém poli spravovaném Správou 
železniční geodézie. Tato přehledová mapa bohužel prozatím není přístupná v rámci veřejného 
internetu, ale pouze v rámci intranetové sítě Správy železnic.

A  Nezabezpečeno | ezbp.szg.cz/zbp/pict/0501/02/707/,,

Sofronka

S-JTSK Y <m) -821207
S-JTSK X (m) -1065430
Nadmořská výška (m) 336
Staničeni v terénu (km) 6.175
Staničeni v projektu (km) 6.175
Vzdálenost od osy koleje (m)-3.840 
Stanovení souřadnic Polygon
Stanoveni nadmořské výšky Nivelací 
Výškový systém 
Třída přesnosti 
Druh stabilizace 
Poznámka 
Umístění 
Navigační q> (°)
Navigační K (')
Katastrální územ
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Obrázek 43 Přehledová mapa s detailními informacemi o konkrétním bodu ZBP

V pravém horním rohu mapového okna je možné zapínat jednotlivé tematické vrstvy, které se 
zobrazují v závislosti na aktuálním měřítku.
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Obrázek 44 Tematické okruhy EZBP

Pomocí ikony lupy lze vyhledávat na základě zadaných parametrů, výsledkem vyhledávání je 
seznam bodů. Informace o bodu lze získat kliknutím na požadovaný objekt nebo jeho popis. 
Zobrazovaná data jsou pouze informativního charakteru se sníženou přesností bodů ŽBP a 
neslouží pro výpočetní účely! Vždy je nutné kontaktovat konkrétního správce ŽBP pro 
aktuální seznam souřadnic bodů ŽBP.

5.3 Způsob měření a hodnocení
Nutnou podmínkou pro měření PPK na tratích bez elektrizace, která je zajištěna „pouze" 
základními geodetickými body, geodetickými body a případně pomocnými zajišťovacími body 
popsanými čl. 5.2.1, je ověřit jejich polohu a výšku ještě před samotným měřením PPK.

To odpovídá požadavku uvedenému v čl. 39 předpisu SŽDC S3, díl III, že Správce trati po 
dohodě s SPPK nechá ověřit odborně způsobilou osobou podle Zam1 polohu všech zajišťovacích 
značek a bodů ŽBP využívaných k zajištění PPK

- Před ukončením záruční doby
- Vždy před rekonstrukcí koleje
- Před souvislou opravnou prací
- Před uplynutím intervalu podle předpisu SŽDC S2/3

Způsob ověření musí odpovídat požadavkům předpisu SŽDC M20/MP007.

5.3.1 Určení souřadnic stanoviska
5.3.1.1 Elektrifikovaná či neelektrifikovaná trať se zajištěním

Beze změny, stejně jako doposud, tedy dle čl. 4.4.1.1. a 4.4.1.2

5.3.1.2 Neelektrifikovaná trať zajištěná geodetickými body
Totální stanice musí být postavena nad měřickým znakem (základního) geodetického bodu. 
Nutností je přímá viditelnost na minimálně dva vhodně rozložené body ŽBP. V případě 
chybějících či zničených bodů ŽBP je třeba využít dočasné stabilizace a měřickou síť s využitím 
vhodných geodetických metod zahustit. Použitá geodetická metoda musí být v souladu 
s metodickým pokynem MP007 a musí odpovídat požadované výsledné vysoké přesnosti určení 
podrobných bodů.

V případě prokazatelně ověřených a vhodných geodetických základů ještě před samotným 
měřením PPK, bude pravděpodobně možné využívat také metodu volných stanovisek 
s orientacemi na známé body ŽBP. Pro tyto případy se předpokládá úprava metodického 
pokynu M20/MP004 na jejíž novelizaci se nyní již také pracuje a je postupně projednávána. 
Účinnost se předběžně předpokládá od 1. 1. 2022.
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5.3.2 Měření podrobných bodů
Způsob měření podrobných bodů je shodný se způsobem uvedeným v čl. 4.4.2 a způsob 
zajištění na něj nemá vliv.

6 Zhodnocení koncepce a závěry
Stávající systém zajištění PPK na neelektrizovaných tratích nepřináší očekávanou 
kvalitu a zajišťovací značky v krátké době přestávají plnit svůj účel. Přitom náklady na 
zřízení zajištění PPK jsou velmi vysoké (čl. 4.5) a vzhledem k okolnostem uvedeným v čl. 4.3.2 
nepřiměřené. Při přechodu na zajištění PPK z kvalitnějších (robustnějších) železničních 
bodových polí a již dalšího nevyužívání konzolí na ocelových sloupcích, převažují jednoznačně 
výhody nad nevýhodami. Pro úplnost jsou přehledně uvedeny a barevně odlišeny v čl. 6.1 
(zeleně - výhody, červeně - nevýhody). K tomu, aby mohly být konzolové zajišťovací značky 
na ocelových sloupcích plnohodnotně nahrazeny geodetickými body ŽBP, je třeba splnit 
podmínky popsané v čl. 6.2.

6.1 Výhody a nevýhody
1. Nižší finanční náklady

a. ) Materiál
Uvažujme, že na 1 km trati je osazeno 20 zajišťovacích značek v kroku 
průměrných cca 50 m. Dále uvažujme cenu 6.000,- Kč za 1 značku na investiční 
akci a 2.000,-Kč na neinvestiční. Celková cena zajištění je tedy 20 x 6.000 = 
120.000,- Kč, resp. 20 x 2.000 = 40.000,-Kč.

Naproti tomu při zajištění geodetickými body uvažujme, že na 1 km trati bude 
třeba 1 bod „těžké stabilizace" při ceně 15.000,- Kč/bod a 4 body „základní lehké 
stabilizace", která se bude pohybovat v cenovém rozpětí 1.500 - 2.500,-Kč/bod. 
Celková cena zajištění je tedy 1 x 15.000 + 4 x 2.000 = 23.000,-Kč.

Při zajištění PPK na geodetické body se tedy na investiční akci pohybujeme na cca 
1/6 ceny jako při zajištění PPK na zajišťovací značky konzolemi na ocelových 
sloupcích, na neinvestiční akci bude úspora cca 50% ceny.

Další značnou finanční úsporou bude využití betonových základů staveb 
železničního spodku a dalších objektů, do kterých je možné stabilizovat měřické 
hřeby, jejichž cena se pohybuje do 100 Kč a v neposlední řadě možnost využití již 
stávajících bodů ŽBP, které k tomu budou vhodné.

Takže reálná úspora bude ještě výrazně vyšší.

b. ) Geodetické práce při budování zajištění PPK
Není nutné geodeticky měřit a počítat souřadnice zajišťovacích značek, což 
znamená další finanční úsporu. Cena za měření zajišťovacích značek je součástí 
celkové ceny tvorby technického projektu zajištění (viz Obrázek 27).
V případě určování polohových a výškových souřadnic bodů ŽBP (vytyčovací sítě 
stavby) se rozsah prací nezvýší, protože metoda měření bodů ŽBP zůstane stejná.

c. ) Geodetické práce pro technologické či kontrolní měření PPK
Před samotným měření PPK je třeba ověřit geodetické body ŽBP. S touto 
skutečností je třeba počítat v přípravě u neinvestičních akcí. V ideálním případě je 
doporučeno informovat o plánu opravné práce či údržby SŽG s předstihem 
minimálně 3 měsíce před plánovanou realizací a postupovat dle kapitoly 2 Pokynu 
SŽ P0-06/2020-GŘ.

2. Vyšší stabilita a trvanlivost systému zajištění
Konzole na ocelových sloupcích jsou po krátké době z velké části těžko použitelné pro 
sledování vývoje a stavu PPK (viz 4.3.2 a Obrázek 18 - Obrázek 22). Pro kontrolu PPK
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podle SŽDC S2/3 jich bude po 10 letech větší část nepoužitelná vlivem údržby 
vegetace v okolí tratí, vlivem provozu a vlivem dalších okolností. Geodetické body jsou 
výrazně stabilnější díky tomu, že značka je téměř celá v zemi a nadzemní část je 
pouze velmi malé procento.

3. Snadnější údržba vegetace
Značky už nadále nebudou každých 50 m překážet při údržbě vegetace. Překážet 
budou stále geodetické body, které ale budou označeny ochranným tyčovým znakem a 
vzdálenost mezi těmito body je průměrně cca 150 - 200 m (rozsah je 100 - 250 m). 
Ochranný tyčový znak je při údržbě vegetace snadněji viditelný než ocelový sloupek 
zajišťovací značky. Pokud to bude možné a vhodné, je doporučeno stabilizovat ZGB 
nebo GB v blízkosti staničníku v podélném směru s kolejí, který následně může sloužit 
jako přirozená ochrana i ke snadnější orientaci v terénu.

4. Jednodušší obnovitelnost zničených bodů - udržitelnost systému zajištění 
PPK
V případě upozornění, že geodetický bod ŽBP bude zničen, je poměrně snadné bod 
přeložit podle podmínek daných předpisem SŽDC M20/MP007. Přeložení geodetického 
bodu může být provedeno odborně způsobilou osobou pro oblast geodézie podle SŽ 
Zaml. Přeložení základního geodetického bodu může být provedeno pouze SŽG nebo 
také s jeho pověřením odborně způsobilou osobou (dle TKP, kap. 1). Geodetické body 
jsou majetkem SŽG. Geodetickými měřickými postupy je za určitých okolností možné 
obnovit i zničené body při zachování původního referenčního rámce (systému zajištění 
PPK).

V případě zničení značek typu konzole na ocelovém sloupku, není obnova zajišťovací 
značky věcí SŽG, ale měly by o ní podle SŽDC S3, díl III rozhodnout Správy tratí, 
jejichž majetkem zajišťovací značky jsou. Správci tratí ale zajišťovací značky 
neopravují z důvodu vysokých nákladů, ale také proto, že je sami již nepotřebují 
(SŽDC S2/3). I z tohoto důvodu je stávající stav neudržitelný.

5. Kabelové trasy
Je to podobné jako s údržbou vegetace v bodě 3. Zajišťovací značky nebudou každých 
50 m překážet při pokládání kabelových tras. Překážet budou i nadále geodetické body, 
které budou označeny ochranným tyčovým znakem. Vzdálenost mezi těmito body je 
ale průměrně cca 150 - 200 m. Při vedení výkopu je ale nutné dodržet ochranné 
pásmo od ZGB s „těžkou stabilizací" alespoň 1 m. Ale i u GB by také mělo být 
dodržováno určité ochranné pásmo (minimálně 0,5 m), protože vedení výkopu 
v bezprostřední blízkosti bodu bude mít s vysokou pravděpodobností vliv na polohu a 
výšku bodu.
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Obrázek 45 Ukázka vedení výkopu v bezprostřední blízkosti geodetického bodu - tím 
jsou souřadnice bodu zničeny

Výkopy je za určitých okolností možné vést i přímo přes body, případně v jejich 
ochranném pásmu, je ale nutné tuto skutečnost předem nahlásit příslušnému 
regionálnímu pracovišti SŽG, případně na e-mail . Po
dohodě s regionálním správcem ŽBP bude provedeno opatření k získání nových 
souřadnic bodu a zajištěna oprava v databází bodových polí Správy železnic. V žádném 
případě není možné vracet geodetické body do „původní polohy" bez toho, aby byl 
informován správce ŽBP.

Obrázek 46 Vedení výkopu přes původní polohu geodetického bodu - bod musí být 
znovu osazen a zaměřen polohově i výškově

6. Potřeba ověření stavu ŽBP při přípravných pracích
Správa trati by ve spolupráci s příslušným regionálním pracovištěm SŽG měla zajistit 
ověření geodetických bodů ještě před zahájením prací na železničním svršku, případně 
je možné nechat tuto povinnost na zhotoviteli, ale pak je nutné počítat s touto 
skutečností v harmonogramu a rozpočtu. Ověření stavu měřením metodou 
oboustranně orientovaných polygonových pořadů (podle SŽDC M20/MP007) se 
rozsahem prací rovná určení nových polohových souřadnic bodů ŽBP a s touto
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skutečností je třeba počítat. Ověření výšek bodů ŽBP je provedeno současně 
s polohovým měřením v dostatečné přesnosti a není třeba body ověřovat metodou 
nivelace.

7. Vyznačení charakteristických bodů trati
Pokud nebudou v blízkosti charakteristických bodů (ZO, ZP, KO, KP, VZO, ...) 
zajišťovací značky, nebude reálné provádět rozměření pásmem na trati. Do roku 2016 
se umisťovaly zajišťovací značky přímo do průmětu hlavních bodů trasy. Postupně se 
přešlo na pravidelný krok osazení zajišťovacích značek a poloha hlavních bodů trasy 
byla vyznačena na štítcích nejbližších zajišťovacích značek. Následně bylo možné 
„natáhnout pásmo" v ose koleje a jednoduše odměřit přesnou polohu hlavního bodu 
trasy. To se využívá např. při práci automatických strojních podbíječek.
U zajištění PPK pouze geodetickými body se sice také předpokládá používání štítků 
s informacemi, kde je vzdálenost k hlavním bodům trasy uvedena, ale charakteristické 
body trasy již mohou být od geodetických bodů příliš vzdálené na využívání 
odměřování pásmem. Navíc při vzdálenosti 100 - 250 m mezi geodetickými body, 
může být na štítku v závislosti na směrových poměrech tolik informací, že se to stane 
nepřehledné.

8. Synchronizace automatické strojní podbíječky
Při směrové a výškové úpravě kolejí automatické strojní podbíječky synchronizují svoji 
polohu na trati u zajišťovacích značek. Při vzdálenosti cca 50 m mezi značkami je 
synchronizace v pravidelném kroku a nehrozí „rozjetí" teoretické a skutečné polohy 
stroje. Pokud bude trať zajištěna geodetickými body ŽBP, musí synchronizace probíhat 
u staničníků (hektometrovníků). V případě chybějícího staničníku bude riziko „rozjetí" 
skutečné a teoretické polohy na trati. Pokud to bude možné z důvodu viditelnosti, 
mohou být samozřejmě na synchronizaci využity i vhodné geodetické body, které 
nebudou příliš vzdálené od osy koleje. Při technologickém měření PPK, které bude 
sloužit jako podklad pro směrovou a výškovou úpravu koleje bude tedy nutné 
geodeticky určit skutečnou polohu staničníků (či jiných synchronních bodů) na trati.

6.2 Podmínky pro zrušení zajišťovacích značek na 
neelektrizovaných tratích

1. Zvýšení kvality a stability bodů náhradou současných bodů ŽBP, které nesplňují 
kritéria požadované přesnosti - v rámci stavebních prací investičního i neinestičního 
charakteru (při rekonstrukcích, modernizacích a opravných pracích).

2. Náhrada bodů ŽBP s nedostatečnou přesností, musí být řešena již v přípravě
stavby v „návrhu vytyčovací sítě" a musí s touto skutečností být počítáno v rozpočtu 
stavby.

V projektové dokumentaci stavby (podle SM11) pro vydání stavebního povolení (DSP), 
a nebo pro vydání společného povolení (DUSP) a dále i pro provádění stavby (PDPS), 
nebude ve stavební části „D.2.1.1. Kolejový svršek a spodek" uváděn typ a počet 
zajišťovacích značek, ale bude zde pouze uvedeno, že zajištění PPK bude realizováno 
z vytyčovací sítě stavby (geodetických bodů ŽBP). Vytyčovací síť stavby (geodetické 
body) pak musí být podrobně řešena v dokladové části „2.3 Návrh vytyčovací sítě". U 
opravných prací se zjednodušenými projekty je vhodné s návrhem vytyčovací sítě také 
počítat již v přípravné fázi.

3. Zvýšit ochranu bodů ŽBP - bránit jejich ničení při pokládání kabelových tras a při 
údržbě vegetace se v místě bodu označeného ochranným tyčovým znakem pokusit 
bodu vyhnout. V případě poškození bodu ŽBP či nutnosti vést výkop v těsné blízkosti 
bodu je třeba tuto skutečnost nahlásit příslušnému regionálnímu pracovišti SŽG, 
případně na e-mail

39



Obrázek 47 Další ukázka vedení výkopu přímo polohou geodetického bodu

4. U bodů ŽBP, které mají plnit funkci zajištění PPK, by měla být poloha bodu označena 
výraznou barvou na pražci a také by měly být na stojinu vnější kolejnice přilehlé 
ke geodetickému bodu osazeny štítky odpovídající požadavkům SŽDC S3, díl 
III. Štítek může být umístěn i na samotném geodetickém bodě, pokud je to vhodné.
V případě výměny kolejnic je nutné, aby Správa tratí předala příslušnému regionálnímu 
pracovišti SŽG informaci, že bude třeba osadit nové štítky, případně aby tato 
informace byla zaslána na e-mail , Štítek s hodnotou
definičního staničení a vzdáleností od osy koleje umožní snadnější nalezení 
geodetického bodu, který bude v úrovni nebo dokonce pod úrovní terénu.

5. Při technologickém měření pro směrovou a výškovou úpravu neelektrizované trati, 
bude třeba na trati vyznačit synchronní body. Mohou to být staničníky, geodetické 
nebo jiné jednoznačně identifikovatelné body (např. sprej na betonovém pražci). 
Vzdálenost mezi synchronními body nesmí být delší než cca 100 m.

7 Související literatura
7.1 Zákony a vyhlášky
Zákon č. 200/1994 Sb. 0 zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů

souvisejících s jeho zavedením
Vyhláška č. 31/1995 Sb. kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
ČÚZK změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

zavedením

7.2 Normy

ČSN 01 3410 

ČSN ISO 4463-2

ČSN 72 2518

ČSN

Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy

Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické 
značky

Kamenné prvky ke značení
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ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její
prostorová poloha - Část 1: Projektování

ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její
prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

7.3 Směrnice a předpisy SŽ

TKP, kapitola 1 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, Kapitola 1 
VŠEOBECNĚ

Směrnice GŘ č. 
11/2006

Směrnice SŽDC č. 67 

Předpis SŽ S3 díl III

Předpis SŽ Zam1

Předpis SŽDC M20 

Předpis SŽDC S2/3

Předpis SŽDC S3/2

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních

Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství 
Železniční svršek. Zajištění prostorové polohy koleje ve znění změn 
č. 1 až 4 (účinnost od 1. března 2021)
Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy

Předpis pro zeměměřictví

Organizace a provádění prohlídek a měření na dráze celostátní a 
dráhách regionálních

Bezstyková kolej

Pokyn SŽ PO-06/2020 Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a 
GŘ činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí

7.4 Metodické pokyny SŽ a ostatní dokumenty SŽ

Metodický pokyn SŽDC Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje
M20/MP004

Metodický pokyn SŽDC Železniční bodové pole
M20/MP007

Metodický pokyn SŽ MP Účelová železniční mapa velkého měřítka
M20/MP010

S25158/2017-SŽDC-GŘ-O13 Schválení technické dokumentace firmy TOMI-REMONT a.s.

14632/2018-SŽDC-GŘ-O13 Souhlas s úpravou sloupku pro uchycení konzolové
zajišťovací značky

7.5 Ostatní dokumenty
TPD č. 01/2011 Technické podmínky dodací pro konzolové zajišťovací značky

pro zajištění prostorové polohy koleje (typ ZZ1, Integral)

TPD č. TR-2017 Technické podmínky dodací pro konzolové zajišťovací značky
pro zajištění prostorové polohy koleje (Tomi-Remont)

TePř-EPZV-2015-0223-1 Technologický předpis oprava poškozeného základu sloupku
pro zajišťovací konzolovou značku
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PRAVA 
ELEZNIC

Zajištění prostorové polohy koleje na 
neelektrizovaných tratích SŽ
Příloha 2 - Prováděcí postupy a pokyny

Do doby novelizace předpisu SŽDC S3 díl III stanovuje tato příloha základní požadavky a 
postupy při přípravě a realizaci zajištění PPK vyplývající ze znění důvodové zprávy, č.j. 
162076/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy koleje na neelektrizovaných tratích SŽ, 
(dále „důvodová zpráva"). Pro účel zajištění prostorové polohy koleje se na neelektrizovaných 
tratích SŽ využije železniční bodové pole (dále i „ŽBP") upravené pro parametry vytyčovací sítě 
stavby (dále také „VS").

Přípravná fáze

1. V rámci projekční přípravy budou v projektové dokumentaci stavby nahrazeny v části 
„D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek" (podle SM11) údaje o typu a počtu zajišťovacích 
značek ustanovením „pro zajištění PPK budou použity body ŽBP". Vytyčovací síť stavby 
musí být podrobně řešena v dokladové části „5.3 Návrh vytyčovací sítě" (podle SM11). U 
opravných prací se zjednodušenými projekty je vhodné s návrhem vytyčovací sítě také 
počítat již v přípravné fázi.

2. Návrh vytyčovací sítě je podrobně řešen:
a) Zhotovitelem, nejpozději v rámci stupně přípravy PDPS, v souladu s VTP, případně 

podrobnými specifikacemi v ZTP, které by měly především stanovit rozsah obnovy 
bodů ŽBP,

b) nebo Investorem ve spolupráci s příslušným regionálním pracovištěm SŽG.
Při doplnění specifikací do ZTP je neopomenutelným účastníkem SŽG a nesmí být 
opomenuta jako účastník připomínkového řízení.

Z hlediska kvality stabilizace a konfigurace celé sítě musí ŽBP vyhovovat požadavkům na 
zajištění dle čl. 5.2.1, 5.2.2 a 5.3.1.2 důvodové zprávy a být v souladu s metodickým 
pokynem SŽDC M20/MP007. Doporučuje se použití typů stabilizací dle čl. 5.2.2.2 b) a c) 
důvodové zprávy.

3. V případě realizace zajištění Zhotovitelem podle bodu 2. a) této přílohy musí být pro 
realizační fázi stavby dle „návrhu vytyčovací sítě" počítáno se stabilizací bodů ŽBP jako 
bodů vytyčovací sítě a s navazujícími zeměměřickými činnostmi, zpravidla ověření nebo 
zaměření ŽBP, a to v rámci rozpočtu stavby.

Realizační fáze

4. Na základě návrhu vytyčovací sítě stavby se provede doplnění/nahrazení bodů ŽBP spolu 
se zeměměřickými činnostmi tak, aby výsledné ŽBP bylo zřízeno v souladu s důvodovou 
zprávou a metodickým pokynem SŽDC M20/MP007. ŽBP jako vytyčovací síť stavby pro 
účel zajištění musí být zřízeno nejpozději před konečnou směrovou a výškovou úpravou, 
tedy již pro zřizování bezstykové koleje.

5. Body ŽBP musí být označeny podle čl. 5.2.3 důvodové zprávy a chráněny dle pravidel 
uvedených v čl. 6.2, bod 3. a 4. důvodové zprávy, tak aby se minimalizovalo riziko jejich 
poškození.

6. V rámci provádění stavebních prací musí Zhotovitel zajistit ochranu těchto bodů a 
případně včas zajistit jejich přeložení nebo doplnění a to v souladu s metodickým

Správa železnic, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Generální ředitelství
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234 Dlážděná 1003/7
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pokynem SŽDC M20/MP007. V případě jakékoli úpravy či poškození bodů ŽBP je povinen 
informovat regionálního správce ŽBP nebo sekretariát na adrese

7. Pro technologické měření pro směrovou a výškovou úpravu koleje na nelektrizované trati 
se vzhledem k absenci klasických zajišťovacích značek musí počítat s odlišným 
vyznačením synchronních bodů pro práci ASP (viz čl. 6.2., bod 5. důvodové zprávy).

Po ukončení stavby

8. Nutnost zajištění ochrany ze strany OŘ při úpravě vegetace a údržbových prací.
V případě zničení či poškození bodů ŽBP je o tom třeba informovat regionálního správce 
ŽBP nebo sekretariát na adrese
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  PŘÍLOHA č. 4 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

 

PŘÍLOHA Č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla 

• Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO): 



Kód: 48
Stavba: Oprava trati v  úseku Blatno - Rakovník

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 44564287
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. DIČ: CZ44564287

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS a UOŽI. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 
'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
webu podminky.urs.cz.
Položky, které pochází z cenové soustavy UOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'Sborník UOŽI' a úrovní příslušného 
kalendářního roku. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek, jsou zveřejněny na webu www.sfdi.cz.

Cena bez DPH 82 964 688,63

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 82 964 688,63 17 422 584,61

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 100 387 273,24
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 48

Stavba: Oprava trati v  úseku Blatno - Rakovník

Místo: Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel:
Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 82 964 688,63 100 387 273,24

SO 01 Rakovník - Senomaty 16 537 990,52 20 010 968,53 STA
SO 02 Senomaty 1 250 418,06 1 513 005,85 STA
SO 03 Senomaty - Pšovlky 15 444 006,28 18 687 247,60 STA
SO 04 Pšovlky - Oráčov 16 243 243,94 19 654 325,17 STA
SO 05 Oráčov - Jesenice 16 494 303,28 19 958 106,97 STA
SO 06 Oprava přejezdů 5 261 140,10 6 365 979,52 STA

01 P1050 20 645,00 24 980,45 Soupis
02 P1051 20 645,00 24 980,45 Soupis
03 P1052 827 381,51 1 001 131,63 Soupis
04 P1053 874 802,51 1 058 511,04 Soupis
05 P1054 19 010,00 23 002,10 Soupis
06 P1055 21 160,00 25 603,60 Soupis
07 P1056 763 496,48 923 830,74 Soupis
08 P1057 285 992,40 346 050,80 Soupis
09 P1058 22 350,00 27 043,50 Soupis
10 P1060 100 327,58 121 396,37 Soupis
11 P1061 25 510,00 30 867,10 Soupis
12 P1062 24 030,00 29 076,30 Soupis
13 P1065 80 826,00 97 799,46 Soupis
14 P1066 24 030,00 29 076,30 Soupis
15 P1068 1 336 114,22 1 616 698,21 Soupis
16 P1069 814 819,40 985 931,47 Soupis

SO 07 Zabezpečovací zařízení 115 200,00 139 392,00 STA
VRN 1 Přeprava strojů 845 700,00 1 023 297,00 STA
VRN 2 Vedlejší rozpočtové náklady 1 742 960,00 2 108 981,60 STA

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 220 000,00 266 200,00 STA

SO 08 Oprava mostních objektů 7 706 276,45 9 324 594,50 STA
08-1

SO 11-10
Oprava mostu v km 8,116 4 040 474,35 4 888 973,96 Soupis

01
SO 11-20

Železniční svršek km 8,116 253 117,20 306 271,81 Soupis

01
Most v km 8,116 3 577 357,15 4 328 602,15 Soupis

VRN VRN 210 000,00 254 100,00 Soupis
08-2

SO 11-10
Oprava mostu v km 16,801 3 665 802,10 4 435 620,54 Soupis

01
SO 11-20

Železniční svršek km 16,801 236 870,40 286 613,18 Soupis

01
Most v km 16,801 3 218 931,70 3 894 907,36 Soupis

VRN VRN 210 000,00 254 100,00 Soupis
SO 09 ŽBP 1 103 450,00 1 335 174,50 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 01 - Rakovník - Senomaty

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Materiál objednatele 0,00
1 M 5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený  užitý SB 8 P kus 623,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Betonové pražce SB8 nové rozdělení "u"
VV (2,000-1,720)*1640 459,200
VV 0,8 0,800
VV Betonové pražce SB8 nové rozdělení "c"
VV (6,451-6,366)*1520 129,200
VV 0,8 0,800
VV V místě přejezdu P1050
VV 33 33,000
VV Součet 623,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

2 M 5957201010 Kolejnice užité tv. S49 m 4 594,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV 4594 4 594,000
VV Součet 4 594,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

3 M 5958128010
Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý 
pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)

kus 2 396,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (2,000-1,720)*1640*4  "rošt" 1 836,800
VV (6,451-6,366)*1520*4   "rošt" 516,800
VV 33*4  "v místě přejezdu P1050" 132,000
VV -2*48  "vkládány antikoro v rámci přejezdů P1052 a P1053" -96,000
VV 6,4 6,400
VV Součet 2 396,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

4 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 7 964,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (2,000-1,720)*1640*2 918,400
VV (2,400-2,033)*1520*2 1 115,680
VV (3,550-2,525)*1520*2 3 116,000
VV (4,000-3,675)*1520*2 988,000
VV (6,600-6,000)*1520*2 1 824,000
VV 1,92 1,920
VV Součet 7 964,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

5 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 13 572,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV (2,400-2,033)*1520*4  "výměna 100%" 2 231,360
VV (3,550-2,525)*1520*4  "výměna 100%" 6 232,000
VV (4,000-3,675)*1520*4  "výměna 100%" 1 976,000
VV (6,366-6,000)*1520*4  "výměna 100%" 2 225,280
VV (6,600-6,451)*1520*4  "výměna 100%" 905,920
VV 1,44 1,440
VV Součet 13 572,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

6 M 5958134041 Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 (M24x75) kus 6 786,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV (2,400-2,033)*1520*4/2  "výměna 50%" 1 115,680
VV (3,550-2,525)*1520*4/2  "výměna 50%" 3 116,000
VV (4,000-3,675)*1520*4/2  "výměna 50%" 988,000
VV (6,366-6,000)*1520*4/2  "výměna 50%" 1 112,640
VV (6,600-6,451)*1520*4/2  "výměna 50%" 452,960
VV 0,72 0,720
VV Součet 6 786,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

7 M 5958134115 Součásti upevňovací matice M24 kus 6 786,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV (2,400-2,033)*1520*4/2  "výměna 50%" 1 115,680
VV (3,550-2,525)*1520*4/2  "výměna 50%" 3 116,000
VV (4,000-3,675)*1520*4/2  "výměna 50%" 988,000
VV (6,366-6,000)*1520*4/2  "výměna 50%" 1 112,640
VV (6,600-6,451)*1520*4/2  "výměna 50%" 452,960
VV 0,72 0,720
VV Součet 6 786,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

8 M 5958134140 Součásti upevňovací vložka M k upevnění šroubu T kus 13 572,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (2,400-2,033)*1520*4  "výměna 100%" 2 231,360
VV (3,550-2,525)*1520*4  "výměna 100%" 6 232,000
VV (4,000-3,675)*1520*4  "výměna 100%" 1 976,000
VV (6,366-6,000)*1520*4  "výměna 100%" 2 225,280
VV (6,600-6,451)*1520*4  "výměna 100%" 905,920
VV 1,44 1,440
VV Součet 13 572,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

9 M 5960101005
Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8, SB 
8P

kus 164,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 164  "pro pražce SB8 - dle rozpisu" 164,000

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 01 - Rakovník - Senomaty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 164,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

10 M 5960101015 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5 kus 77,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV 77    "pro pražce SB5 - dle rozpisu" 77,000
VV Součet 77,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

D 2 Materiál zhotovitele 0,00

11 M 5955101005
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy 
min. BII

t 4 329,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doplnění při výměně KR po rozhrnutí stávajícího KL
VV (2,000-1,720)*1000*1,8  "1m3/mb" 504,000
VV Pro výměnu KL

VV
(2,770-2,600)*1000*2,5*1,8  "požadovaný výsledná zved 
koleje 15-20cm"

765,000

VV
(3,570-3,490)*1000*2,5*1,8   "požadovaný výsledná zved 
koleje 15-20cm"

360,000

VV (6,451-6,366)*1000*1,5*1,8   "v místě výměny KR" 229,500
VV Pro ASP
VV 50   "mezi přejezdy P1047 a P1048" 50,000

VV
(2,600-2,000)*1000*0,62*1,8   "požadovaný zved koleje 15-
20cm"

669,600

VV
(3,490-2,770)*1000*0,62*1,8   "požadovaný zved koleje 15-
20cm"

803,520

VV
(4,000-3,570)*1000*0,62*1,8   "požadovaný zved koleje 15-
20cm"

479,880

VV
(6,000-4,000)*1000*0,1*1,8  "jen propracování s minimálním 
zdvihem"

360,000

VV
(6,600-6,000)*1000*0,1*1,8  "jen propracování s minimálním 
zdvihem"

108,000

VV Součet 4 329,500

D 5 Komunikace pozemní 0,00

12 K 5905035110

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky 
pod ložnou plochou pražce lože otevřené Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s 
použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén 
nebo naložení na dopravní prostředek, přehození 
kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho 
případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v 
celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny 
náklady na případné uvolnění, posun a dotažení 
pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku 
kameniva, následnou úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro 
následnou úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

m3 597,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV
(2,770-2,600)*1000*1,88   "Z odtěženého v místě zřídit val 
vlevo trati"

319,600

VV (3,570-3,490)*1000*1,88 150,400
VV (6,451-6,366)*1000*1,5   "v místě výměny KR" 127,500
VV Součet 597,500

13 K 5905105030

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku kameniva.

m3 1 807,778 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V místě rozhrnutí stávajícího KL
VV (2,000-1,720)*1000  "1m3/mb" 280,000
VV V místě výměny KL další doplnění pro zved koleje

VV
(2,770-2,600)*1000*0,62  "požadovaný výsledná zved koleje 
15-20cm"

105,400

VV
(3,570-3,490)*1000*0,62  "požadovaný výsledná zved koleje 
15-20cm"

49,600

VV Pro ASP
VV 50/1,8   "mezi přejezdy P1047 a P1048" 27,778

VV (2,600-2,000)*1000*0,62   "požadovaný zved koleje 15-20cm" 372,000

VV (3,490-2,770)*1000*0,62  "požadovaný zved koleje 15-20cm" 446,400

VV (4,000-3,570)*1000*0,62   "požadovaný zved koleje 15-20cm" 266,600

VV
(6,000-4,000)*1000*0,1  "jen propracování s minimálním 
zdvihem"

200,000

VV
(6,600-6,000)*1000*0,1  "jen propracování s minimálním 
zdvihem"

60,000

VV Součet 1 807,778
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14 K 5906015120

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný 
vystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžící 
mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL 
a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, 
impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 33,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V místě přejezdu P1050 - vloženy budou SB8
VV 33 33,000
VV Součet 33,000

15 K 5906130345

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vystrojené, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u 
pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

km 0,365 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Betonové pražce SB8 nové rozdělení "u"
VV 2,000-1,720 0,280
VV Betonové pražce SB8 nové rozdělení "c"
VV 6,451-6,366 0,085
VV Součet 0,365

16 K 5906140155

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
betonové, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 0,365 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

P
 Poznámka k položce:

Do součástí = včetně odstrojení pražců
VV Betonové pražce SB5
VV 2,000-1,720 0,280
VV Dřevěné pražce
VV 6,451-6,366 0,085
VV Součet 0,365

17 K 5907015016

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar 
S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 200,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV vložky při opravě BK
VV 200 200,000
VV Součet 200,000

18 K 5907020016

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, 
T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 671,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (2,525-2,400)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB5" 250,000
VV 21  "v místě P1050 km 3,698" 21,000
VV (4,200-4,000)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB5" 400,000
VV Součet 671,000

19 K 5907020241

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou 
svěrek, vložek "M", šroubů, matek, kroužků Fe6 a 
pryžových podložek, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

m 2 993,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (2,400-2,033)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB5" 734,000
VV (2,650-2,525)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB5" 250,000
VV (4,000-3,500)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB5" 1 000,000
VV -21  "v místě P1050 km 3,698" -21,000
VV (6,366-6,000)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB5" 732,000
VV (6,600-6,451)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB5" 298,000
VV Součet 2 993,000
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20 K 5907030016

Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního 
pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 532,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (2,927-2,828)*1000*2 198,000
VV (3,144-2,977)*1000*2 334,000
VV Součet 532,000

21 K 5907040031

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 
49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na přizdvižení a posun kolejnice. Položka se použije v 
případě krácení deformovaných konců kolejnic před 
svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze 
použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár 
před svařováním.

m 1 168,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (2,828-2,650)*1000*2 356,000
VV (2,977-2,927)*1000*2 100,000
VV (3,500-3,144)*1000*2 712,000
VV Součet 1 168,000

22 K 5907045120

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na 
rozponových podkladnicích tv. S49 Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky 
výměny kolejnic.

m 3 864,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (2,400-2,033)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB5" 734,000
VV (2,525-2,400)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB5" 250,000
VV (2,650-2,525)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB5" 250,000
VV (4,200-3,500)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB5" 1 400,000
VV (6,366-6,000)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB5" 732,000
VV (6,600-6,451)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB5" 298,000
VV 200  "ojedinělá výměna" 200,000
VV Součet 3 864,000

23 K 5907050120

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení řezu 
kolejnice.

kus 675,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 540   "1,720-4,200" 540,000
VV 135     "6,000-6,600" 135,000
VV Součet 675,000

24 K 5908005425

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar 
S49, T, A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní 
spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí 
mazivem. U přechodových spojek se použije položka s 
větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

styk 17,600 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (3,120-2,900)*80  "styky po 25m" 17,600
VV Součet 17,600

25 K 5908050010R

Výměna upevnění podkladnicového T5 a T6 včetně 
vložky "M", kroužku Fe6 a pryžové podložky 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce 
a dodávku materiálu.

úl.pl. 2 584,000 0,00

VV (3,500-2,650)*1520*2 2 584,000
VV Součet 2 584,000

26 K 5908055030

Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě 
vývratu Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady 
na montáž, manipulaci a demontáž kompletu v 
přípravku.

kus 3 317,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (2,400-2,033)*1520*4/4    "25% z objemu" 557,840
VV (3,500-2,525)*1520*4/4    "25% z objemu" 1 482,000
VV (4,000-3,675)*1520*4/4    "25% z objemu" 494,000
VV (6,366-6,000)*1520*4/4    "25% z objemu" 556,320
VV (6,600-6,451)*1520*4/4    "25% z objemu" 226,480
VV 0,36 0,360
VV Součet 3 317,000

27 K 5909031020

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 
pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu směrového avýškového 
uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, 
úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních 
odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a 
předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové 
polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení 
KL pod patou kolejnice.

km 0,400 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 0,4   "mezi přejezdy P1047 a 1048" 0,400
VV Součet 0,400
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28 K 5909032020

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu směrového a 
výškového uspořádání strojní linkou ASP do 
projektované polohy s následným přesným kontrolním 
zaměřením prostorové polohy po ukončení prací 
(včetně případných technologických měření prostorové 
polohy koleje v průběhu prací),úpravu KL pluhem a 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů 
objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
zaměření prostorové polohy koleje před zahájením 
prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod 
patou kolejnice.

km 9,640 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (2,000-1,720)*3 0,840
VV (4,000-2,000)*3  "požadován zved 15-20 cm" 6,000
VV (6,000-4,000)*1  "jen propracování s minimálním zdvihem" 2,000
VV (6,600-6,000)*1  "jen propracování s minimálním zdvihem" 0,600

VV
0,2   "Úprava GPK na mostě v km 1,421 po opravě prováděné 
SMT"

0,200

VV Součet 9,640

29 K 5909050020

Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem 
včetně měření a předání tištěných výstupů.

km 4,880 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 6,600-1,720 4,880
VV Součet 4,880

30 K 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.

svar 319,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV km 1,720 - 4,200
VV 265 265,000
VV km 6,000 - 6,600
VV 54 54,000
VV Součet 319,000

31 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 
potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
upevňovadel a kolejnicových spojek.

svar 36,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 36 36,000
VV Součet 36,000

32 K 5910040315

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel s osazením kluzných podložek 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 
dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek.

m 6 160,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (4,200-1,720)*1000*2 4 960,000
VV (6,600-6,000)*1000*2 1 200,000
VV Součet 6 160,000

33 K 5910040415

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž 
upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 
dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek.

m 6 160,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (4,200-1,720)*1000*2 4 960,000
VV (6,600-6,000)*1000*2 1 200,000
VV Součet 6 160,000

34 K 5910135010

Demontáž pražcové kotvy v koleji Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a 
naložení výzisku na dopravní prostředek.

kus 152,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV km 1,804 - 1,973
VV 152 152,000
VV Součet 152,000

35 K 5910136010

Montáž pražcové kotvy v koleji Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, montáž, ošetření součásti mazivem a 
úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 241,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 164  "pražce SB8 - dle rozpisu" 164,000
VV 77    "pražce SB5 - dle rozpisu" 77,000
VV Součet 241,000
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36 K 5910137010

Kontrola pražcové kotvy v koleji Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, očištění, kontrolu šroubů, dotažení matic, 
ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 12   "oblouk km 3,617-3,701" 12,000
VV Součet 12,000

37 K 5912060115

Demontáž zajišťovací značky ocelové sloupkové 
betonované na místě Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž součástí značky, 
úpravu a urovnání terénu.

kus 8,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

38 K 5915015010R

Svahování zemního tělesa železničního spodku v 
náspu a zářezu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na svahování železničního tělesa a 
uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek.

m2 12 384,000 0,00

VV (4,000-1,720)*1000*4,3 9 804,000
VV (6,600-6,000)*1000*4,3 2 580,000
VV Součet 12 384,000

39 K 5915025010
Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje 
nebo výhybky Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na rozhrnutí a urovnání KL a terénu.

m2 1 176,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Rozhrnutí stávajícího kolejového lože večtně hutnění
VV (2,000-1,720)*1000*4,2 1 176,000
VV Součet 1 176,000

D OST Ostatní 0,00

40 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 4 330,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového kameniva
VV 4329,5 4 329,500
VV Odvoz starých pryžových podložek k likvidaci
VV 1 1,000
VV Součet 4 330,500

41 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 12 993,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového kameniva
VV 4329,5*3 12 988,500
VV Odvoz starých pryžových podložek k likvidaci
VV 1*5 5,000
VV Součet 12 993,500

42 K 9909000400

Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 
stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou 
doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v 
cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale 
také na množství a druh ukládaného odpadu.

t 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Likvidace vyzískaných pryžových podložek
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 02 - Senomaty

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Materiál objednatele 0,00
1 M 5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený  užitý SB 8 P kus 159,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 69   "za výhybkou č. 1 do koleje č. 3" 69,000
VV 69   "za výhybkou č. 2 do koleje č. 3" 69,000
VV 21   "za výhybkou č. 2 do koleje č. 1" 21,000
VV Součet 159,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

2 M 5958128010
Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý 
pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)

kus 908,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 159*4   "Pro výměnu pražců" 636,000
VV 272      "Pro výhybku č. 2" 272,000
VV Součet 908,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

3 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 444,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 159*2   "Pro výměnu pražců" 318,000
VV 126       "V.č. 2" 126,000
VV Součet 444,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

4 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 542,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV V.č. 2
VV 542 542,000
VV Součet 542,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

5 M 5958134080 Součásti upevňovací vrtule R2 (160) kus 312,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV V.č. 2
VV 312 312,000
VV Součet 312,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

6 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 950,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV V.č. 2
VV 950 950,000
VV Součet 950,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

7 M 5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 (M24x80) kus 113,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 113 113,000
VV Součet 113,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

8 M 5958134115 Součásti upevňovací matice M24 kus 233,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV V.č. 2
VV 233 233,000
VV Součet 233,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

9 M 5958173000 Polyetylenové pásy v kotoučích m2 18,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV V.č. 2
VV 18 18,000
VV Součet 18,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

10 M 5956119020
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
2600x260x160

kus 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 3  "pražec č. 01-03" 3,000
VV 9  "pražce č. 2-10 9,000
VV Součet 12,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

11 M 5956119025
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
2700x260x160

kus 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 6  "pražec č. 11-16" 6,000
VV Součet 6,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

12 M 5956119030
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
2800x260x160

kus 5,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 5  "pražec č. 17-21" 5,000
VV Součet 5,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

13 M 5956119035
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
2900x260x160

kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 4  "pražec č. 22-25 4,000
VV Součet 4,000

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 02 - Senomaty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

14 M 5956119040
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3000x260x160

kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 3  "pražec č. 26-28" 3,000
VV Součet 3,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

15 M 5956119045
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3100x260x160

kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 3  "pražec č. 29-31" 3,000
VV Součet 3,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

16 M 5956119050
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3200x260x160

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 2  "pražec č. 32-33" 2,000
VV Součet 2,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

17 M 5956119055
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3300x260x160

kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 3  "pražec č. 34-36 3,000
VV Součet 3,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

18 M 5956119060
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3400x260x160

kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 3  "pražec č. 37-39 3,000
VV Součet 3,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

19 M 5956119065
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3500x260x160

kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 3  "pražec č. 40-42 3,000
VV Součet 3,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

20 M 5956119070
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3600x260x160

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 1  "pražec č. 43 1,000
VV Součet 1,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

21 M 5956119075
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3700x260x160

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 2  "pražec č. 44-45 2,000
VV Součet 2,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

22 M 5956119080
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3800x260x160

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 2  "pražec č. 46-47 2,000
VV Součet 2,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

23 M 5956119085
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
3900x260x160

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 1  "pražec č. 48 1,000
VV Součet 1,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

24 M 5956119090
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
4000x260x160

kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 3  "pražec č. 1, 49-50 3,000
VV Součet 3,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

25 M 5956119095
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
4100x260x160

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 2  "pražec č. 51-52 2,000
VV Součet 2,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

26 M 5956119100
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
4200x260x160

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 1  "pražec č. 53 1,000
VV Součet 1,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

27 M 5956119105
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
4300x260x160

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 1  "pražec č. 54 1,000
VV Součet 1,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

28 M 5956119110
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
4400x260x160

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 2  "pražec č. 55-56 2,000
VV Součet 2,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

29 M 5956119115
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
4500x260x160

kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3  "pražec č. 57-59 3,000
VV Součet 3,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

30 M 5956119120
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 
4600x260x160

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 2  "pražec č. 60-61 2,000
VV Součet 2,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

D 2 Materiál zhotovitele 0,00

31 M 5955101005
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy 
min. BII

t 371,600 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Pro výměnu KL
VV 105*1*1,8   "V místě výměny příčných pražců" 189,000
VV 57*1*1,8    "V místě výhybky č. 2 při výměně pražců" 102,600
VV Pro ASP
VV 80 80,000
VV Součet 371,600

D 5 Komunikace pozemní 0,00

32 K 5905035120

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky 
pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s 
použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén 
nebo naložení na dopravní prostředek, přehození 
kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho 
případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v 
celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny 
náklady na případné uvolnění, posun a dotažení 
pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku 
kameniva, následnou úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro 
následnou úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

m3 162,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 105*1   "V místě výměny příčných pražců" 105,000
VV 57*1    "V místě výhybky č. 2 při výměně pražců" 57,000
VV Součet 162,000

33 K 5905105030

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku kameniva.

m3 44,444 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Pro ASP
VV 80/1,8 44,444
VV Součet 44,444

34 K 5906015120

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný 
vystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžící 
mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL 
a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, 
impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 159,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 69   "za výhybkou č. 1 do koleje č. 3" 69,000
VV 69   "za výhybkou č. 2 do koleje č. 3" 69,000
VV 21   "za výhybkou č. 2 do koleje č. 1" 21,000
VV Součet 159,000

35 K 5906020030

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i 
zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu 
pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a části 
stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku 
na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, 
impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, 
snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 30,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 30 30,000
VV Součet 30,000
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36 K 5906020040

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i 
zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 
do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a 
výměnu pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a 
části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, 
impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, 
snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 23,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

37 K 5906020050

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i 
zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 
do 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a 
výměnu pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a 
části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, 
impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, 
snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 11,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V.č. 2
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

38 K 5907050120

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení řezu 
kolejnice.

kus 10,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Za v.č. 2 
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

39 K 5908005425

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar 
S49, T, A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní 
spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí 
mazivem. U přechodových spojek se použije položka s 
větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

styk 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Za v.č. 2
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

40 K 5909031020

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 
pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu směrového avýškového 
uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, 
úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních 
odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a 
předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové 
polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení 
KL pod patou kolejnice.

km 0,887 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Úprava GPK va rámci stanice Senomaty
VV 0,887 0,887
VV Součet 0,887

41 K 5909035010

Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné 
nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a 
dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou 
kolejnice.

m 106,850 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Vč. 1 a 2 
VV 49,85+57 106,850
VV Součet 106,850

42 K 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.

svar 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Za v.č. 2 zavařit styky
VV 6 6,000
VV Součet 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 
potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
upevňovadel a kolejnicových spojek.

svar 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

44 K 5910040315

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel s osazením kluzných podložek 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 
dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek.

m 100,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV za v.č.2
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

45 K 5910040415

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž 
upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 
dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek.

m 100,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV za v.č.2
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

46 K 5913060010

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnějšího panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2    "přechod na nástupiště č. 2" 2,000
VV Součet 2,000

47 K 5913060020

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 1    "přechod na nástupiště č. 2" 1,000
VV Součet 1,000

48 K 5913060030

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2    "přechod na nástupiště č. 2" 2,000
VV Součet 2,000

49 K 5913065010

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnějšího panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

50 K 5913065020

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 K 5913065030

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D OST Ostatní 0,00

52 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 371,600 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového kameniva
VV 371,6 371,600
VV Součet 371,600

53 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 1 114,800 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového kameniva
VV 371,6*3 1 114,800
VV Součet 1 114,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 03 - Senomaty - Pšovlky

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Materiál objednatele 0,00

1 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 9 726,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (8,075-7,150)*1520*2 2 812,000
VV (9,633-8,257)*1520*2 4 183,040
VV (10,630-9,732)*1520*2 2 729,920
VV 1,04 1,040
VV Součet 9 726,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

2 M 5957201010 Kolejnice užité tv. S49 m 500,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV 500 500,000
VV Součet 500,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

3 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 19 326,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV (8,075-7,150)*1520*4  "výměna 100%" 5 624,000
VV (9,633-8,257)*1520*4  "výměna 100%" 8 366,080
VV (10,630-9,732)*1520*4  "výměna 100%" 5 459,840
VV -31*4  "v místě přejezdu P1056 výměna pražců" -124,000
VV 0,08 0,080
VV Součet 19 326,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

4 M 5958134115 Součásti upevňovací matice M24 kus 9 663,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV (8,075-7,150)*1520*4/2  "výměna 50%" 2 812,000
VV (9,633-8,257)*1520*4/2  "výměna 50%" 4 183,040
VV (10,630-9,732)*1520*4/2  "výměna 50%" 2 729,920
VV -31*2  "v místě přejezdu P1056 výměna pražců" -62,000
VV 0,04 0,040
VV Součet 9 663,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

5 M 5958134041 Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 (M24x75) kus 9 663,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV (8,075-7,150)*1520*4/2  "výměna 50%" 2 812,000
VV (9,633-8,257)*1520*4/2  "výměna 50%" 4 183,040
VV (10,630-9,732)*1520*4/2  "výměna 50%" 2 729,920
VV -31*2  "v místě přejezdu P1056 výměna pražců" -62,000
VV 0,04 0,040
VV Součet 9 663,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

6 M 5958134140 Součásti upevňovací vložka M k upevnění šroubu T kus 19 326,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (8,075-7,150)*1520*4  "výměna 100%" 5 624,000
VV (9,633-8,257)*1520*4  "výměna 100%" 8 366,080
VV (10,630-9,732)*1520*4  "výměna 100%" 5 459,840
VV -31*4  "v místě přejezdu P1056 výměna pražců" -124,000
VV 0,08 0,080
VV Součet 19 326,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

7 M 5960101015 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5 kus 46,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV 46    "pro pražce SB5 - dle rozpisu" 46,000
VV Součet 46,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

8 M 5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený  užitý SB 8 P kus 31,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV V místě a okolí přejezdu P1056
VV 31 31,000
VV Součet 31,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

9 M 5958128010
Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý 
pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)

kus 76,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V místě a okolí přejezdu P1056
VV 31*4 124,000
VV -12*4   "v přejezdu antikoro součástí přejezdu" -48,000
VV Součet 76,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

D 2 Materiá zhotovitele 0,00

10 M 5955101005
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy 
min. BII

t 3 705,480 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Pro výměnu KL
VV (7,790-7,750)*1000*1,5*1,8 108,000

VV
(0,020)*1000*1,5*1,8  "30 oken bláta u nástupiště zastávky 
Šanov"

54,000

VV (0,012)*1000*1,5*1,8  "12 m bláta v P1057" 32,400

VV (0,018)*1000*1,5*1,8   "v místě výměny 31 ks pražců P1056" 48,600

VV Pro ASP

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 03 - Senomaty - Pšovlky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(8,000-7,150)*1000*0,62*1,8   "požadovaný zved koleje 15-
20cm"

948,600

VV
(8,450-8,000)*1000*0,1*1,8  "jen propracování s minimálním 
zdvihem"

81,000

VV
(10,630-8,450)*1000*0,62*1,8   "požadovaný zved koleje 15-
20cm"

2 432,880

VV Součet 3 705,480

D 5 Komunikace pozemní 0,00

11 K 5905035110

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky 
pod ložnou plochou pražce lože otevřené Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s 
použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén 
nebo naložení na dopravní prostředek, přehození 
kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho 
případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v 
celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny 
náklady na případné uvolnění, posun a dotažení 
pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku 
kameniva, následnou úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro 
následnou úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

m3 135,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (7,790-7,750)*1000*1,5 60,000

VV
(0,020)*1000*1,5  "30 oken bláta u nástupiště zastávky 
Šanov"

30,000

VV (0,012)*1000*1,5  "12 m bláta v P1057" 18,000
VV (0,018)*1000*1,5 "v místě výměny 31 ks pražců P1056" 27,000
VV Součet 135,000

12 K 5905105030

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku kameniva.

m3 1 923,600 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Pro ASP

VV (8,000-7,150)*1000*0,62   "požadovaný zved koleje 15-20cm" 527,000

VV
(8,450-8,000)*1000*0,1  "jen propracování s minimálním 
zdvihem"

45,000

VV
(10,630-8,450)*1000*0,62   "požadovaný zved koleje 15-
20cm"

1 351,600

VV Součet 1 923,600

13 K 5906015120

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný 
vystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžící 
mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL 
a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, 
impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 31,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V místě a okolí přejezdu P1056
VV 31 31,000
VV Součet 31,000

14 K 5907015016

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar 
S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 500,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV vložky při opravě BK
VV 500 500,000
VV Součet 500,000

15 K 5907030016

Záměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního 
pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1 140,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (7,960-7,790)*1000*2 340,000
VV (8,680-8,400)*1000*2 560,000
VV (9,200-9,080)*1000*2 240,000
VV Součet 1 140,000
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16 K 5907040031

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 
49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na přizdvižení a posun kolejnice. Položka se použije v 
případě krácení deformovaných konců kolejnic před 
svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze 
použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár 
před svařováním.

m 5 456,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (7,790-7,150)*1000*2 1 280,000
VV (8,075-7,960)*1000*2 230,000
VV (8,400-8,257)*1000*2 286,000
VV (9,080-8,680)*1000*2 800,000
VV (10,630-9,200)*1000*2 2 860,000
VV Součet 5 456,000

17 K 5907045120

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na 
rozponových podkladnicích tv. S49 Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky 
výměny kolejnic.

m 400,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 400  "ojedinělá výměna" 400,000
VV Součet 400,000

18 K 5907050120

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení řezu 
kolejnice.

kus 630,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 630   "7,150-10,630" 630,000
VV Součet 630,000

19 K 5908005425

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar 
S49, T, A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní 
spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí 
mazivem. U přechodových spojek se použije položka s 
větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

styk 54,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (7,960-7,790)*80  "styky po 25m" 13,600
VV (8,080-7,975)*80  "styky po 25m" 8,400
VV (8,680-8,400)*80  "styky po 25m" 22,400
VV (9,200-9,080)*80  "styky po 25m" 9,600
VV Součet 54,000

20 K 5908050010R

Výměna upevnění podkladnicového T5 a T6 včetně 
vložky "M", kroužku Fe6 a pryžové podložky 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce 
a dodávku materiálu.

úl.pl. 9 663,000 0,00

VV (8,075-7,150)*1520*2 2 812,000
VV (9,633-8,257)*1520*2 4 183,040
VV (10,630-9,732)*1520*2 2 729,920
VV -31*2  "v místě přejezdu P1056 výměna pražců" -62,000
VV 0,04 0,040
VV Součet 9 663,000

21 K 5908055030

Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě 
vývratu Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady 
na montáž, manipulaci a demontáž kompletu v 
přípravku.

kus 4 832,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (8,075-7,150)*1520*4/4    "25% z objemu" 1 406,000
VV (9,633-8,257)*1520*4/4    "25% z objemu" 2 091,520
VV (10,630-9,732)*1520*4/4    "25% z objemu" 1 364,960
VV -31*1  "v místě přejezdu P1056 výměna pražců" -31,000
VV 0,52 0,520
VV Součet 4 832,000

22 K 5909032020

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu směrového a 
výškového uspořádání strojní linkou ASP do 
projektované polohy s následným přesným kontrolním 
zaměřením prostorové polohy po ukončení prací 
(včetně případných technologických měření prostorové 
polohy koleje v průběhu prací),úpravu KL pluhem a 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů 
objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
zaměření prostorové polohy koleje před zahájením 
prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod 
patou kolejnice.

km 9,540 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (8,000-7,150)*3  "požadován zved 15-20 cm" 2,550
VV (8,450-8,000)*1  "jen propracování s minimálním zdvihem" 0,450
VV (10,630-8,450)*3  "požadován zved 15-20 cm" 6,540
VV Součet 9,540

23 K 5909050020

Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem 
včetně měření a předání tištěných výstupů.

km 3,480 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 10,630-7,150 3,480
VV Součet 3,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.

svar 305,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV km 7,150 - 10,630
VV 305 305,000
VV Součet 305,000

25 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 
potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
upevňovadel a kolejnicových spojek.

svar 30,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

26 K 5910040315

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel s osazením kluzných podložek 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 
dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek.

m 6 596,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (8,075-7,150)*1000*2 1 850,000
VV (10,630-8,257)*1000*2 4 746,000
VV Součet 6 596,000

27 K 5910040415

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž 
upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 
dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek.

m 6 596,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (8,075-7,150)*1000*2 1 850,000
VV (10,630-8,257)*1000*2 4 746,000
VV Součet 6 596,000

28 K 5910136010

Montáž pražcové kotvy v koleji Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, montáž, ošetření součásti mazivem a 
úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 46,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 46  "na pražcích SB5" 46,000
VV Součet 46,000

29 K 5910137010

Kontrola pražcové kotvy v koleji Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, očištění, kontrolu šroubů, dotažení matic, 
ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 141,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 123   "oblouk km 8,083-8,246" 123,000
VV 18   "oblouk km 9,630-9,736" 18,000
VV Součet 141,000

30 K 5912060115

Demontáž zajišťovací značky ocelové sloupkové 
betonované na místě Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž součástí značky, 
úpravu a urovnání terénu.

kus 45,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 45 45,000
VV Součet 45,000

31 K 5915015010R

Svahování zemního tělesa železničního spodku v 
náspu a zářezu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na svahování železničního tělesa a 
uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek.

m2 12 599,000 0,00

VV (8,000-7,150)*1000*4,3 3 655,000
VV (9,550-8,300)*1000*4,3 5 375,000
VV (10,630-9,800)*1000*4,3 3 569,000
VV Součet 12 599,000

D OST Ostatní 0,00

32 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 3 706,680 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového kameniva
VV 3705,48 3 705,480
VV Odvoz starých pryžových podložek k likvidaci
VV 1,2 1,200
VV Součet 3 706,680
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33 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 11 122,440 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového kameniva
VV 3705,48*3 11 116,440
VV Odvoz starých pryžových podložek k likvidaci
VV 1,2*5 6,000
VV Součet 11 122,440

34 K 9909000400

Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 
stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou 
doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v 
cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale 
také na množství a druh ukládaného odpadu.

t 1,200 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Likvidace vyzískaných pryžových podložek
VV 1,2 1,200
VV Součet 1,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 04 - Pšovlky - Oráčov

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Materiál objednatele 0,00
1 M 5957201010 Kolejnice užité tv. S49 m 500,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 500 500,000
VV Součet 500,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

2 M 5958128010
Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý 
pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)

kus 32,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 20*4  "výměna pražců SB8" 80,000

VV
-12*4   "v místě přejezdové konstrukce antikoro součástí 
přejezdu"

-48,000

VV Součet 32,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

3 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 8 862,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (11,750-11,190)*1520*2 1 702,400
VV (12,370-11,820)*1520*2 1 672,000
VV (13,900-12,540)*1520*2 4 134,400
VV (14,530-14,085)*1520*2 1 352,800
VV 0,4 0,400
VV Součet 8 862,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

4 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 17 724,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV (11,750-11,190)*1520*4  "výměna 100%" 3 404,800
VV (12,370-11,820)*1520*4  "výměna 100%" 3 344,000
VV (13,900-12,540)*1520*4  "výměna 100%" 8 268,800
VV (14,530-14,085)*1520*4  "výměna 100%" 2 705,600
VV 0,8 0,800
VV Součet 17 724,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

5 M 5958134041 Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 (M24x75) kus 8 862,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV (11,750-11,190)*1520*4/2  "výměna 50%" 1 702,400
VV (12,370-11,820)*1520*4/2  "výměna 50%" 1 672,000
VV (13,900-12,540)*1520*4/2  "výměna 50%" 4 134,400
VV (14,530-14,085)*1520*4/2  "výměna 50%" 1 352,800
VV 0,4 0,400
VV Součet 8 862,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

6 M 5958134115 Součásti upevňovací matice M24 kus 8 862,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV (11,750-11,190)*1520*4/2  "výměna 50%" 1 702,400
VV (12,370-11,820)*1520*4/2  "výměna 50%" 1 672,000
VV (13,900-12,540)*1520*4/2  "výměna 50%" 4 134,400
VV (14,530-14,085)*1520*4/2  "výměna 50%" 1 352,800
VV 0,4 0,400
VV Součet 8 862,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

7 M 5958134140 Součásti upevňovací vložka M k upevnění šroubu T kus 17 724,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (11,750-11,190)*1520*4  "výměna 100%" 3 404,800
VV (12,370-11,820)*1520*4  "výměna 100%" 3 344,000
VV (13,900-12,540)*1520*4  "výměna 100%" 8 268,800
VV (14,530-14,085)*1520*4  "výměna 100%" 2 705,600
VV 0,8 0,800
VV Součet 17 724,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

8 M 5960101015 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5 kus 57,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV 57   "pro pražce SB5 - dle rozpisu" 57,000
VV Součet 57,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

9 M 5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený  užitý SB 8 P kus 20,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV V místě a okolí přejezdu P1060
VV 20 20,000
VV Součet 20,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

D 2 Materiál zhotovitele 0,00

10 M 5955101005
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy 
min. BII

t 4 532,040 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Pro výměnu KL
VV 0,020*1000*1,5*1,8    "v místě P1060" 54,000
VV (13,050-12,820)*1000*1,5*1,8 621,000
VV (13,810-13,710)*1000*1,5*1,8 270,000
VV Pro ASP

VV (13,200-11,190)*1000*0,62*1,8  "požadován zved 15-20 cm" 2 243,160

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 04 - Pšovlky - Oráčov
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VV
(13,350-13,200)*1000*0,10*1,8  "jen propracování s 
minimálním zdvihem"

27,000

VV (14,530-13,350)*1000*0,62*1,8  "požadován zved 15-20 cm" 1 316,880

VV Součet 4 532,040

D 5 Komunikace pozemní 0,00

11 K 5905035110

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky 
pod ložnou plochou pražce lože otevřené Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s 
použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén 
nebo naložení na dopravní prostředek, přehození 
kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho 
případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v 
celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny 
náklady na případné uvolnění, posun a dotažení 
pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku 
kameniva, následnou úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro 
následnou úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

m3 525,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 0,020*1000*1,5    "v místě P1060" 30,000
VV (13,050-12,820)*1000*1,5 345,000
VV (13,810-13,710)*1000*1,5  150,000
VV Součet 525,000

12 K 5905105030

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku kameniva.

m3 1 992,800 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Pro ASP
VV (13,200-11,190)*1000*0,62  "požadován zved 15-20 cm" 1 246,200

VV
(13,350-13,200)*1000*0,1  "jen propracování s minimálním 
zdvihem"

15,000

VV (14,530-13,350)*1000*0,62  "požadován zved 15-20 cm" 731,600
VV Součet 1 992,800

13 K 5906015120

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný 
vystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžící 
mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL 
a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, 
impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 20,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV V místě a okolí přejezdu P1060
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

14 K 5907015016

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar 
S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 500,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV vložky při opravě BK
VV 500 500,000
VV Součet 500,000

15 K 5907040031

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 
49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na přizdvižení a posun kolejnice. Položka se použije v 
případě krácení deformovaných konců kolejnic před 
svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze 
použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár 
před svařováním.

m 5 830,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (11,750-11,190)*1000*2 1 120,000
VV (12,370-11,820)*1000*2 1 100,000
VV (13,900-12,540)*1000*2 2 720,000
VV (14,530-14,085)*1000*2 890,000
VV Součet 5 830,000

16 K 5907045120

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na 
rozponových podkladnicích tv. S49 Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky 
výměny kolejnic.

m 500,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 500  "ojedinělá výměna" 500,000
VV Součet 500,000
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17 K 5907050120

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení řezu 
kolejnice.

kus 590,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 590   "11,190-14,530" 590,000
VV Součet 590,000

18 K 5908050010R

Výměna upevnění podkladnicového T5 a T6 včetně 
vložky "M", kroužku Fe6 a pryžové podložky 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce 
a dodávku materiálu.

úl.pl. 8 862,000 0,00

VV (11,750-11,190)*1520*2 1 702,400
VV (12,370-11,820)*1520*2 1 672,000
VV (13,900-12,540)*1520*2 4 134,400
VV (14,530-14,085)*1520*2 1 352,800
VV 0,4 0,400
VV Součet 8 862,000

19 K 5908055030

Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě 
vývratu Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady 
na montáž, manipulaci a demontáž kompletu v 
přípravku.

kus 4 431,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (11,750-11,190)*1520*4/4    "25% z objemu" 851,200
VV (12,370-11,820)*1520*4/4    "25% z objemu" 836,000
VV (13,900-12,540)*1520*4/4    "25% z objemu" 2 067,200
VV (14,530-14,085)*1520*4/4    "25% z objemu" 676,400
VV 0,2 0,200
VV Součet 4 431,000

20 K 5909032020

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu směrového a 
výškového uspořádání strojní linkou ASP do 
projektované polohy s následným přesným kontrolním 
zaměřením prostorové polohy po ukončení prací 
(včetně případných technologických měření prostorové 
polohy koleje v průběhu prací),úpravu KL pluhem a 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů 
objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
zaměření prostorové polohy koleje před zahájením 
prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod 
patou kolejnice.

km 9,720 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (13,200-11,190)*3  "požadován zved 15-20 cm" 6,030
VV (13,350-13,200)*1  "jen propracování s minimálním zdvihem" 0,150
VV (14,530-13,350)*3  "požadován zved 15-20 cm" 3,540
VV Součet 9,720

21 K 5909050020

Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem 
včetně měření a předání tištěných výstupů.

km 3,340 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 14,530-11,190 3,340
VV Součet 3,340

22 K 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.

svar 258,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV km 11,190 - 14,530
VV 258 258,000
VV Součet 258,000

23 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 
potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
upevňovadel a kolejnicových spojek.

svar 30,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

24 K 5910040315

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel s osazením kluzných podložek 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 
dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek.

m 5 830,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (11,750-11,190)*1000*2 1 120,000
VV (12,370-11,820)*1000*2 1 100,000
VV (13,900-12,540)*1000*2 2 720,000
VV (14,530-14,085)*1000*2 890,000
VV Součet 5 830,000
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25 K 5910040415

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž 
upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 
dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek.

m 5 830,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (11,750-11,190)*1000*2 1 120,000
VV (12,370-11,820)*1000*2 1 100,000
VV (13,900-12,540)*1000*2 2 720,000
VV (14,530-14,085)*1000*2 890,000
VV Součet 5 830,000

26 K 5910136010

Montáž pražcové kotvy v koleji Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, montáž, ošetření součásti mazivem a 
úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 57,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 57 57,000
VV Součet 57,000

27 K 5910137010

Kontrola pražcové kotvy v koleji Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, očištění, kontrolu šroubů, dotažení matic, 
ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 298,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 50   "oblouk km 11,712-11,829" 50,000
VV 97   "oblouk km 12,372-12,519" 97,000
VV 151   "oblouk km 13,911-14,090" 151,000
VV Součet 298,000

28 K 5912060115

Demontáž zajišťovací značky ocelové sloupkové 
betonované na místě Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž součástí značky, 
úpravu a urovnání terénu.

kus 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

29 K 5915015010R

Svahování zemního tělesa železničního spodku v 
náspu a zářezu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na svahování železničního tělesa a 
uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek.

m2 16 030,400 0,00

VV (14,918-11,190)*1000*4,3 16 030,400
VV Součet 16 030,400

D OST Ostatní 0,00

30 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 4 533,140 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového kameniva
VV 4532,04 4 532,040
VV Odvoz starých pryžových podložek k likvidaci
VV 1,1 1,100
VV Součet 4 533,140

31 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 13 601,620 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového kameniva
VV 4532,04*3 13 596,120
VV Odvoz starých pryžových podložek k likvidaci
VV 1,1*5 5,500
VV Součet 13 601,620

32 K 9909000400

Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 
stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou 
doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v 
cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale 
také na množství a druh ukládaného odpadu.

t 1,100 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Likvidace vyzískaných pryžových podložek
VV 1,1 1,100
VV Součet 1,100
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: 44564287
DIČ: CZ44564287

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 05 - Oráčov - Jesenice

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Materiál objednatele 0,00
1 M 5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený  užitý SB 8 P kus 109,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 21   "výměna v místě P1065" 21,000
VV 25*1,64   "výměna v místě P1068 - nové rozdělení -u-" 41,000
VV 28,5*1,64  "výměna v místě P1069 - nové rozdělení -u-" 46,740
VV 0,26 0,260
VV Součet 109,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

2 M 5956213035 Pražec betonový příčný vystrojený  užitý SB5 kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV V místě náv. L km 20,335
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

3 M 5957201010 Kolejnice užité tv. S49 m 2 736,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV 2736 2 736,000
VV Součet 2 736,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

4 M 5958128010
Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý 
pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)

kus 6 870,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (15,620-15,520)*1520*4 608,000
VV - 12*4   "v místě P1065 je antikoro součástí přejezdu" -48,000
VV (19,540-19,103)*1520*4 2 656,960
VV (20,310-19,700)*1520*4 3 708,800
VV -14*4  "v místě P1069 je antikoro součástí přejezdu" -56,000
VV 0,24 0,240
VV Součet 6 870,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

5 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 kus 8 880,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (17,000-15,126)*1520*2 5 696,960
VV (19,540-19,103)*1520*2 1 328,480
VV (20,310-19,700)*1520*2 1 854,400
VV 0,16 0,160
VV Součet 8 880,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

6 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 11 394,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV (17,000-15,126)*1520*4  "výměna 100%" 11 393,920
VV 0,08 0,080
VV Součet 11 394,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

7 M 5958134041 Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 (M24x75) kus 4 253,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV (15,520-15,126)*1520*4/2  "výměna 50% - SB5" 1 197,760
VV (16,030-15,860)*1520*4/2  "výměna 50% - SB5" 516,800
VV (17,000-16,165)*1520*4/2  "výměna 50% - SB5" 2 538,400
VV 0,04 0,040
VV Součet 4 253,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

8 M 5958134115 Součásti upevňovací matice M24 kus 5 393,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV (15,520-15,126)*1520*4/2  "výměna 50% - SB5" 1 197,760
VV (15,860-15,620)*1520*4/2  "výměna 50% - SB4" 729,600
VV (16,030-15,860)*1520*4/2  "výměna 50% - SB5" 516,800
VV (16,165-16,030)*1520*4/2  "výměna 50% - SB4" 410,400
VV (17,000-16,165)*1520*4/2  "výměna 50% - SB5" 2 538,400
VV 0,04 0,040
VV Součet 5 393,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

9 M 5958134140 Součásti upevňovací vložka M k upevnění šroubu T kus 8 506,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (15,520-15,126)*1520*4  "výměna 100% - SB5" 2 395,520
VV (16,030-15,860)*1520*4  "výměna 100% - SB5" 1 033,600
VV (17,000-16,165)*1520*4  "výměna 100% - SB5" 5 076,800
VV 0,08 0,080
VV Součet 8 506,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

10 M 5960101005
Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8, SB 
8P

kus 84,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 84  "dle rozpisu" 84,000
VV Součet 84,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

11 M 5960101015 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5 kus 909,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV 909    "pro pražce SB5 - dle rozpisu" 909,000
VV Součet 909,000
VV NEOCEŇOVAT DODÁ TO

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 05 - Oráčov - Jesenice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Materiál zhotovitele 0,00

12 M 5955101005
Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy 
min. BII

t 4 129,980 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Pro výměnu KL
VV 13*1*1,8  "v místě P1065 při výměně pražců" 23,400
VV 25*1*1,8  "v místě P1068 při výměně pražců" 45,000
VV 28,5*1   "v místě P1069 při výměně pražců" 28,500
VV Pro ASP

VV
(17,000-15,126)*1000*0,62*1,8   "požadovaný zved koleje 15-
20cm"

2 091,384

VV
(19,070-17,000)*1000*0,1*1,8  "jen propracování s 
minimálním zdvihem"

372,600

VV
(20,509-19,103)*1000*0,62*1,8   "požadovaný zved koleje 15-
20cm"

1 569,096

VV Součet 4 129,980

D 5 Komunikace pozemní 0,00

13 K 5905035110

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky 
pod ložnou plochou pražce lože otevřené Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s 
použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén 
nebo naložení na dopravní prostředek, přehození 
kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho 
případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v 
celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny 
náklady na případné uvolnění, posun a dotažení 
pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku 
kameniva, následnou úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro 
následnou úpravu směrového a výškového 
uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

m3 66,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 13*1  "v místě P1065 při výměně pražců" 13,000
VV 25*1  "v místě P1068 při výměně pražců" 25,000
VV 28,5*1  "v místě P1069 při výměně pražců" 28,500
VV Součet 66,500

14 K 5905105030

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku kameniva.

m3 2 240,600 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Pro ASP

VV
(17,000-15,126)*1000*0,62   "požadovaný zved koleje 15-
20cm"

1 161,880

VV
(19,070-17,000)*1000*0,1  "jen propracování s minimálním 
zdvihem"

207,000

VV
(20,509-19,103)*1000*0,62   "požadovaný zved koleje 15-
20cm"

871,720

VV Součet 2 240,600

15 K 5906015120

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný 
vystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžící 
mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL 
a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. Ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, 
impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 111,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 21   "výměna v místě P1065" 21,000
VV 25*1,64   "výměna v místě P1068 - nové rozdělení -u-" 41,000
VV 2    "V místě náv. L km 20,335" 2,000
VV 28,5*1,64   "výměna v místě P1069 - nové rozdělení -u-" 46,740
VV 0,26 0,260
VV Součet 111,000

16 K 5907015016

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar 
S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 400,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV vložky při opravě BK
VV 400 400,000
VV Součet 400,000
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17 K 5907020241

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou 
svěrek, vložek "M", šroubů, matek, kroužků Fe6 a 
pryžových podložek, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

m 2 282,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (15,520-15,356)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB5" 328,000
VV (16,030-15,877)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB5" 306,000
VV (17,000-16,176)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB5" 1 648,000
VV Součet 2 282,000

18 K 5907020241R

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou 
svěrek, vložek "M", šroubů, matek, kroužků Fe6 a 
pryžových podložek, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

m 32,000 0,00

VV (16,046-16,030)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB4 podvlíkací" 32,000

VV Součet 32,000

19 K 5907020391

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 
spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 22,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (15,531-15,520)*1000*2    "rozdělení c, pražce SB3 na žebru" 22,000

VV Součet 22,000

20 K 5907030391

Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a 
pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 
spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 602,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (19,318-19,150)*1000*2 336,000
VV (19,940-19,807)*1000*2 266,000
VV Součet 602,000

21 K 5907040031

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 
49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na přizdvižení a posun kolejnice. Položka se použije v 
případě krácení deformovaných konců kolejnic před 
svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze 
použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár 
před svařováním.

m 2 904,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (15,356-15,126)*1000*2 460,000
VV (15,877-15,531)*1000*2 692,000
VV (16,176-16,046)*1000*2 260,000
VV (19,150-19,103)*1000*2 94,000
VV (19,540-19,318)*1000*2 444,000
VV (19,807-19,700)*1000*2 214,000
VV (20,310-19,940)*1000*2 740,000
VV Součet 2 904,000

22 K 5907045120

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na 
rozponových podkladnicích tv. S49 Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky 
výměny kolejnic.

m 2 482,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (15,520-15,356)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB5" 328,000
VV (16,030-15,877)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB5" 306,000
VV (17,000-16,176)*1000*2   "rozdělení c, pražce SB5" 1 648,000
VV 200  "ojedinělá výměna" 200,000
VV Součet 2 482,000

23 K 5907050120

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení řezu 
kolejnice.

kus 347,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 245   "15,126-17,000" 245,000
VV 102   "19,103-20,310" 102,000
VV Součet 347,000
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24 K 5908005425

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar 
S49, T, A Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní 
spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí 
mazivem. U přechodových spojek se použije položka s 
větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

styk 48,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (15,531-15,356)*80  "styky po 25m" 14,000
VV (19,300-19,103)*80  "styky po 25m" 15,760
VV (19,920-19,700)*80  "styky po 25m" 17,600
VV 0,64 0,640
VV Součet 48,000

25 K 5908050010

Výměna upevnění podkladnicového komplety a 
pryžová podložka Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, 
ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

úl.pl. 2 404,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (15,620-15,531)*1520*2  "pražce SB3 žebro" 270,560
VV -21*2  "v místě P1065 součástí výměny pražce" -42,000
VV (19,150-19,103)*1520*2  142,880
VV (19,540-19,318)*1520*2  674,880
VV (19,807-19,700)*1520*2  325,280
VV (20,310-19,940)*1520*2  1 124,800
VV -47*2  "v místě P1069 součástí výměny pražce" -94,000
VV 1,6 1,600
VV Součet 2 404,000

26 K 5908050010R

Výměna upevnění podkladnicového T5 a T6 včetně 
vložky "M", kroužku Fe6 a pryžové podložky 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce 
a dodávku materiálu.

úl.pl. 786,000 0,00

VV (15,356-15,126)*1520*2 699,200
VV (15,877-15,860)*1520*2 51,680
VV (16,176-16,165)*1520*2 33,440
VV 1,68 1,680
VV Součet 786,000

27 K 5908050011R

Výměna upevnění podkladnicového matka, kroužek a 
pryžová podložka Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, 
ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

úl.pl. 1 092,000 0,00

VV (15,860-15,620)*1520*2  "pražce SB4 podvlíkací" 729,600
VV (16,165-16,046)*1520*2  "pražce SB4 podvlíkací" 361,760
VV 0,64 0,640
VV Součet 1 092,000

28 K 5908055030

Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě 
vývratu Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady 
na montáž, manipulaci a demontáž kompletu v 
přípravku.

kus 1 735,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (15,520-15,356)*1520*4/4    "25% z objemu" 249,280
VV (16,030-15,877)*1520*4/4    "25% z objemu" 232,560
VV (17,000-16,176)*1520*4/4    "25% z objemu" 1 252,480
VV 0,68 0,680
VV Součet 1 735,000

29 K 5909032020

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu směrového a 
výškového uspořádání strojní linkou ASP do 
projektované polohy s následným přesným kontrolním 
zaměřením prostorové polohy po ukončení prací 
(včetně případných technologických měření prostorové 
polohy koleje v průběhu prací),úpravu KL pluhem a 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů 
objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
zaměření prostorové polohy koleje před zahájením 
prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod 
patou kolejnice.

km 11,910 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (17,000-15,126)*3  "požadován zved 15-20 cm" 5,622
VV (19,070-17,000)*1  "jen propracování s minimálním zdvihem" 2,070
VV (20,509-19,103)*3  "požadovaný zved koleje 15-20cm" 4,218
VV Součet 11,910

30 K 5909050020

Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem 
včetně měření a předání tištěných výstupů.

km 5,350 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 19,070-15,126 3,944
VV 20,509-19,103 1,406
VV Součet 5,350
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31 K 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.

svar 163,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV km 15,126 - 17,000
VV 100 100,000
VV km 19,103 - 20,310
VV 63 63,000
VV Součet 163,000

32 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 
potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
upevňovadel a kolejnicových spojek.

svar 18,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 18   "15,126-17,000" 18,000
VV Součet 18,000

33 K 5910040315

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel s osazením kluzných podložek 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 
dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek.

m 5 842,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (17,000-15,126)*1000*2 3 748,000
VV (19,540-19,103)*1000*2 874,000
VV (20,310-19,700)*1000*2 1 220,000
VV Součet 5 842,000

34 K 5910040415

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž 
upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení 
dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na demontáž kolejnicových spojek.

m 5 842,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (17,000-15,126)*1000*2 3 748,000
VV (19,540-19,103)*1000*2 874,000
VV (20,310-19,700)*1000*2 1 220,000
VV Součet 5 842,000

35 K 5910136010

Montáž pražcové kotvy v koleji Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, montáž, ošetření součásti mazivem a 
úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 993,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 993 993,000
VV Součet 993,000

36 K 5910137010

Kontrola pražcové kotvy v koleji Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, očištění, kontrolu šroubů, dotažení matic, 
ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 108,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 108   "oblouk km 19,536-19,709" 108,000
VV Součet 108,000

37 K 5912060115

Demontáž zajišťovací značky ocelové sloupkové 
betonované na místě Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž součástí značky, 
úpravu a urovnání terénu.

kus 95,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 95 95,000
VV Součet 95,000

38 K 5915015010R

Svahování zemního tělesa železničního spodku v 
náspu a zářezu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na svahování železničního tělesa a 
uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek.

m2 17 556,900 0,00

VV (17,00-15,126)*1000*4,3 8 058,200
VV (20,509-18,300)*1000*4,3 9 498,700
VV Součet 17 556,900

D OST Ostatní 0,00

39 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 4 131,080 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového kameniva
VV 4129,98 4 129,980
VV Odvoz starých pryžových podložek k likvidaci
VV 1,1 1,100
VV Součet 4 131,080
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40 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 12 395,440 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového kameniva
VV 4129,98*3 12 389,940
VV Odvoz starých pryžových podložek k likvidaci
VV 1,1*5 5,500
VV Součet 12 395,440

41 K 9909000400

Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 
stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou 
doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v 
cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale 
také na množství a druh ukládaného odpadu.

t 1,100 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Likvidace vyzískaných pryžových podložek
VV 1,1 1,100
VV Součet 1,100
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 06 - Oprava přejezdů

01 - P1050

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Materiál zhotovitele 0,00
1 M 5964133010 Geotextilie ochranné m2 18,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Na pražce pod podsyp a panely
VV 6*1,5 9,000
VV 12*0,75 9,000
VV Součet 18,000

2 M 5955101006 Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8 t 5,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Podsyp pod panely a doplnění v okolí přejezdu
VV 1,5+4 5,500
VV Součet 5,500

D 2 Zakládání 0,00

3 K 213141111R
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v 
rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 18,000 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

4 K 5913060010

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnějšího panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

5 K 5913060020

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

6 K 5913060030

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

7 K 5913065010

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnějšího panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

8 K 5913065020

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

9 K 5913065030

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

10 K 5915020010

Povrchová úprava plochy železničního spodku 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku 
kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.

m2 45,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Podsypání panelů a úprava okolí přejezdu ze štěrkodrtě
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

D OST Ostatní 0,00

11 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 5,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového kameniva
VV 5,5 5,500
VV Součet 5,500

01 - P1050

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 16,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového kameniva
VV 5,5*3 16,500
VV Součet 16,500

Strana 36 z 118



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 06 - Oprava přejezdů

02 - P1051

Vyplň údaj

Strana 37 z 118



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Materiál zhotovitele 0,00
1 M 5964133010 Geotextilie ochranné m2 18,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Na pražce pod podsyp a panely
VV 6*1,5 9,000
VV 12*0,75 9,000
VV Součet 18,000

2 M 5955101006 Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8 t 5,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Podsyp pod panely a doplnění v okolí přejezdu
VV 1,5+4 5,500
VV Součet 5,500

D 2 Zakládání 0,00

3 K 213141111R
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v 
rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 18,000 0,00

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

4 K 5913060010

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnějšího panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

5 K 5913060020

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

6 K 5913060030

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 5913065010

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnějšího panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

8 K 5913065020

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 5913065030

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 K 5915020010

Povrchová úprava plochy železničního spodku 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku 
kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.

m2 45,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Podsypání panelů a úprava okolí přejezdu ze štěrkodrtě
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

D OST Ostatní 0,00

02 - P1051
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 5,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového kameniva
VV 5,5 5,500
VV Součet 5,500

12 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 16,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového kameniva
VV 5,5*3 16,500
VV Součet 16,500
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Materiál zhotovitele 0,00

1 M 5963104035R
Přejezd železobetonový kompletní sestava včetně 
závěrných zídek

m 6,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
přejezdová konstrukce vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a 
náběhových klínů (vnítřní modul délky 1,2m a šířka vnější konstrokce 
1m)

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

2 M 5958125010
Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, 
šroub RS 1, matice M24, dvojitý pružný kroužek Fe6)

kus 48,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 12*4 48,000
VV Součet 48,000

3 M ACO.10820N R ACO Drain RD300 - 0.0, žlab 2,0m, natur kus 3,000 0,00
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

4 M ACO.10803 R
ACO Drain RD300 - 0.1, reviz. díl 0,75m, předtv.odtok 
DN300

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 M ACO.10802 R ACO Drain RD300 - čelní stěna 0., pro začátek kus 1,000 0,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 M 5963146000
Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 
střednězrnný-obrusná vrstva

t 5,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (40)*0,05*2,5 5,000
VV Součet 5,000

7 M 5963146010
Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 
hrubozrnný-ložní vrstva

t 10,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (40)*0,10*2,5 10,000
VV Součet 10,000

8 M 5963146020
Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 
středněznný-podkladní vrstva

t 10,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (40)*0,10*2,5 10,000
VV Součet 10,000

9 M 5963155000 Asfaltová páska tavitelná 25x10 m 24,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

10 M 5964161000 Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517 m3 3,600 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Beton pod odvodňovací žlab
VV 6,75*0,2 1,350
VV Beton pro závěrné zídky
VV 2,25 2,250
VV Součet 3,600

D 5 Komunikace pozemní 0,00

11 K 5913060010

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnějšího panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

12 K 5913060020

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

13 K 5913060030

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

14 K 5913075030

Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a 
vnitřní včetně závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

03 - P1052
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

15 K 5913235030
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení úkolu.

m 10,400 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 10,4 10,400
VV Součet 10,400

16 K 5913240030

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 
frézováním hloubky do 30 cm Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a 
naložení výzisku na dopravní prostředek.

m2 45,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 45,5 45,500
VV Součet 45,500

17 K 5913245010

Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou 
hmotou Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin 
zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění 
výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m 24,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Aplikace asfaltové pásky
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

18 K 5913250020

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle 
vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná 
vrstva tloušťky do 25 cm Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL 
s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle 
vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m2 40,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

19 K 5914035550

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové 
vpusti prefabrikované díly Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a 
uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku 
materiálu.

m 6,750 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Umístění vlevo trati
VV 6,75 6,750
VV Součet 6,750

20 K 5915010030

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na těžení a uložení výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 
na úložišti.

m3 13,900 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV odtěžení pro odvodňovací žlab
VV 7*0,5 3,500
VV odtěžení pro závěrné zídky
VV 6,5*0,8*2 10,400
VV Součet 13,900

D OST Ostatní 0,00

21 K 9901000100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení a poplatku za použití dopravní 
cesty.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava ostatního materiálu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K 9901009200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za 
každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za 
použití dopravní cesty.

kus 9,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava ostatního materiálu
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

23 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 61,480 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava betonu, asfaltu
VV 8,042+25 33,042
VV Doprava vyzískaného asfaltu k likvidaci
VV 28,438 28,438
VV Součet 61,480
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24 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 184,440 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava betonu, asfaltu
VV (8,042+25)*3 99,126
VV Doprava vyzískaného asfaltu k likvidaci
VV (28,438)*3 85,314
VV Součet 184,440

25 K 9902200100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 12,289 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava komponent odvodňovacího žlabu
VV 1,789 1,789
VV Doprava přejezdové konstrukce
VV 10,5 10,500
VV Součet 12,289

26 K 9902209200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 277,046 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava komponent odvodňovacího žlabu
VV 1,789*14 25,046
VV Doprava přejezdové konstrukce
VV 10,5*24 252,000
VV Součet 277,046

27 K 9909000200

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální 
skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální 
skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a 
odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen 
na region, ale také na množství a druh ukládaného 
odpadu.

t 28,438 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 45,5*0,25*2,5 28,438
VV Součet 28,438
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Materiál zhotovitele 0,00

1 M 5963104035R
Přejezd železobetonový kompletní sestava včetně 
závěrných zídek

m 6,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
přejezdová konstrukce vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a 
náběhových klínů (vnítřní modul délky 1,2m a šířka vnější konstrokce 
1m)

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

2 M 5958125010
Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, 
šroub RS 1, matice M24, dvojitý pružný kroužek Fe6)

kus 48,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 12*4 48,000
VV Součet 48,000

3 M ACO.10820N R ACO Drain RD300 - 0.0, žlab 2,0m, natur kus 3,000 0,00
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

4 M ACO.10803 R
ACO Drain RD300 - 0.1, reviz. díl 0,75m, předtv.odtok 
DN300

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 M ACO.10802 R ACO Drain RD300 - čelní stěna 0., pro začátek kus 1,000 0,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 M 5963146000
Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 
střednězrnný-obrusná vrstva

t 6,250 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (50)*0,05*2,5 6,250
VV Součet 6,250

7 M 5963146010
Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 
hrubozrnný-ložní vrstva

t 12,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (50)*0,10*2,5 12,500
VV Součet 12,500

8 M 5963146020
Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 
středněznný-podkladní vrstva

t 12,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (50)*0,10*2,5 12,500
VV Součet 12,500

9 M 5963155000 Asfaltová páska tavitelná 25x10 m 20,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

10 M 5964161000 Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517 m3 3,600 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Beton pod odvodňovací žlab
VV 6,75*0,2 1,350
VV Beton pro závěrné zídky
VV 2,25 2,250
VV Součet 3,600

D 5 Komunikace pozemní 0,00

11 K 5913060010

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnějšího panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

12 K 5913060020

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 5913060030

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

14 K 5913075030

Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a 
vnitřní včetně závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

15 K 5913235030
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení úkolu.

m 7,700 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 3,5+4,2 7,700
VV Součet 7,700

16 K 5913240030

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 
frézováním hloubky do 30 cm Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a 
naložení výzisku na dopravní prostředek.

m2 30,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

17 K 5913245010

Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou 
hmotou Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin 
zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění 
výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m 20,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Aplikace asfaltové pásky
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

18 K 5913250020

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle 
vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná 
vrstva tloušťky do 25 cm Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL 
s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle 
vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m2 50,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV šířka vozovky  minimálně 5m od přejezdové konstrukece
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

19 K 5914030520

Demontáž dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu 
štěrbinového Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž dílů, zához, urovnání a úpravu 
terénu nebo naložení výzisku na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné.

m 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

20 K 5914035550

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové 
vpusti prefabrikované díly Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a 
uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku 
materiálu.

m 6,750 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Umístění vlevo trati
VV 6,75 6,750
VV Součet 6,750

21 K 5915010030

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na těžení a uložení výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 
na úložišti.

m3 13,900 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV odtěžení pro odvodňovací žlab
VV 7*0,5 3,500
VV odtěžení pro závěrné zídky
VV 6,5*0,8*2 10,400
VV Součet 13,900

D OST Ostatní 0,00

22 K 9901000100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení a poplatku za použití dopravní 
cesty.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava ostatního materiálu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 9901009200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za 
každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za 
použití dopravní cesty.

kus 9,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava ostatního materiálu
VV 9 9,000
VV Součet 9,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 59,390 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava betonu, asfaltu
VV 8,042+31,25 39,292
VV Doprava vyzískaného asfaltu k likvidaci
VV 18,75 18,750
VV Doprava vyzískaného betonového žlabu k likvidaci
VV 1,348 1,348
VV Součet 59,390

25 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 178,170 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava betonu, asfaltu
VV (8,042+31,25)*3 117,876
VV Doprava vyzískaného asfaltu k likvidaci
VV (18,75)*3 56,250
VV Doprava vyzískaného betonového žlabu k likvidaci
VV (1,348)*3 4,044
VV Součet 178,170

26 K 9902200100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 12,289 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava komponent odvodňovacího žlabu
VV 1,789 1,789
VV Doprava přejezdové konstrukce
VV 10,5 10,500
VV Součet 12,289

27 K 9902209200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 277,046 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava komponent odvodňovacího žlabu
VV 1,789*14 25,046
VV Doprava přejezdové konstrukce
VV 10,5*24 252,000
VV Součet 277,046

28 K 9909000200

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální 
skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální 
skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a 
odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen 
na region, ale také na množství a druh ukládaného 
odpadu.

t 18,750 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 30*0,25*2,5 18,750
VV Součet 18,750

29 K 9909000500

Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. 
Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální 
rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. 
Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na 
region, ale také na množství a druh ukládaného 
odpadu.

t 1,348 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Uložení vyzískaného betonového žlabu
VV 1,348 1,348
VV Součet 1,348
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Materiál zhotovitele 0,00
1 M 5964133010 Geotextilie ochranné m2 18,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Na pražce pod podsyp a panely
VV 6*1,5 9,000
VV 12*0,75 9,000
VV Součet 18,000

2 M 58981147R recyklát asfaltový frakce 8/32 t 5,500 0,00
VV 5,5 5,500
VV Součet 5,500

3 M 5963137000 Pryžový profil hadice m 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Hadice do žlábků
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

4 M 5955101006 Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8 t 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Podsyp pod panely a doplnění v okolí přejezdu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 0,00

5 K 213141111R
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v 
rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 18,000 0,00

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

6 K 5913060020

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 5913060030

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

8 K 5913065020

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 5913065030

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 K 5915020010

Povrchová úprava plochy železničního spodku 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku 
kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.

m2 30,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV
Podsypání panelů a úprava okolí přejezdu ze štěrkodrtě a 
asfaltového recyklátu

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

D OST Ostatní 0,00

11 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 6,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového asfaltového recyklátu a kameniva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,5+1 6,500
VV Součet 6,500

12 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 19,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového asfaltového recyklátu a kameniva
VV 5,5*3+1*3 19,500
VV Součet 19,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 06 - Oprava přejezdů

06 - P1055

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Materiál zhotovitele 0,00
1 M 5964133010 Geotextilie ochranné m2 18,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Na pražce pod podsyp a panely
VV 6*1,5 9,000
VV 12*0,75 9,000
VV Součet 18,000

2 M 58981147R recyklát asfaltový frakce 8/32 t 7,000 0,00
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

3 M 5963137000 Pryžový profil hadice m 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Hadice do žlábků
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

4 M 5955101006 Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8 t 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Podsyp pod panely a doplnění v okolí přejezdu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 0,00

5 K 213141111R
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v 
rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 18,000 0,00

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

6 K 5913060020

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 5913060030

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

8 K 5913065020

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 5913065030

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 K 5915020010

Povrchová úprava plochy železničního spodku 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku 
kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.

m2 40,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV
Podsypání panelů a úprava okolí přejezdu ze štěrkodrtě a 
asfaltového recyklátu

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

D OST Ostatní 0,00

11 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 8,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového asfaltového recyklátu a kameniva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7+1 8,000
VV Součet 8,000

12 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 24,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového asfaltového recyklátu a kameniva
VV 7*3+1*3 24,000
VV Součet 24,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 06 - Oprava přejezdů

07 - P1056

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Materiál zhotovitele 0,00

1 M 5963104035R
Přejezd železobetonový kompletní sestava včetně 
závěrných zídek

m 6,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
přejezdová konstrukce vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a 
náběhových klínů (vnítřní modul délky 1,2m a šířka vnější konstrokce 
1m)

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

2 M 5958125010
Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, 
šroub RS 1, matice M24, dvojitý pružný kroužek Fe6)

kus 48,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 12*4 48,000
VV Součet 48,000

3 M 5963146000
Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 
střednězrnný-obrusná vrstva

t 6,250 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (50)*0,05*2,5 6,250
VV Součet 6,250

4 M 5963146010
Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 
hrubozrnný-ložní vrstva

t 12,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (50)*0,10*2,5 12,500
VV Součet 12,500

5 M 5963146020
Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 
středněznný-podkladní vrstva

t 12,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (50)*0,10*2,5 12,500
VV Součet 12,500

6 M 5963155000 Asfaltová páska tavitelná 25x10 m 22,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

7 M 5964161000 Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517 m3 2,250 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Beton pro závěrné zídky
VV 2,25 2,250
VV Součet 2,250

D 5 Komunikace pozemní 0,00

8 K 5913075030

Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a 
vnitřní včetně závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

9 K 5913235030
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení úkolu.

m 11,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

10 K 5913240030

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 
frézováním hloubky do 30 cm Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a 
naložení výzisku na dopravní prostředek.

m2 67,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 67 67,000
VV Součet 67,000

11 K 5913245010

Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou 
hmotou Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin 
zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění 
výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m 22,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Aplikace asfaltové pásky
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

12 K 5913250020

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle 
vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná 
vrstva tloušťky do 25 cm Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL 
s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle 
vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m2 50,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

07 - P1056
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

13 K 5915010030

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na těžení a uložení výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 
na úložišti.

m3 10,400 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV odtěžení pro závěrné zídky
VV 6,5*0,8*2 10,400
VV Součet 10,400

D OST Ostatní 0,00

14 K 9901000100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení a poplatku za použití dopravní 
cesty.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava ostatního materiálu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 9901009200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za 
každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za 
použití dopravní cesty.

kus 9,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava ostatního materiálu
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

16 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 78,152 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava betonu, asfaltu
VV 5,027+31,25 36,277
VV Doprava vyzískaného asfaltu k likvidaci
VV 41,875 41,875
VV Součet 78,152

17 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 234,456 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava betonu, asfaltu
VV (5,027+31,25)*3 108,831
VV Doprava vyzískaného asfaltu k likvidaci
VV (41,875)*3 125,625
VV Součet 234,456

18 K 9902200100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 10,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava přejezdové konstrukce
VV 10,5 10,500
VV Součet 10,500

19 K 9902209200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 252,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava přejezdové konstrukce
VV 10,5*24 252,000
VV Součet 252,000

20 K 9909000200

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální 
skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální 
skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a 
odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen 
na region, ale také na množství a druh ukládaného 
odpadu.

t 41,875 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 67*0,25*2,5 41,875
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 41,875
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 06 - Oprava přejezdů

08 - P1057

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Materiál zhotovitele 0,00
1 M 5964133010 Geotextilie ochranné m2 18,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Na pražce pod podsyp a asfalt
VV 6*1,5 9,000
VV 12*0,75 9,000
VV Součet 18,000

2 M 5963137000 Pryžový profil hadice m 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Hadice do žlábků
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

3 M 5955101006 Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8 t 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Podsyp pod panely a doplnění v okolí přejezdu
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

4 M ACO.10820N R ACO Drain RD300 - 0.0, žlab 2,0m, natur kus 3,000 0,00
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

5 M ACO.10803 R
ACO Drain RD300 - 0.1, reviz. díl 0,75m, předtv.odtok 
DN300

kus 1,000 0,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 M ACO.10802 R ACO Drain RD300 - čelní stěna 0., pro začátek kus 1,000 0,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 M 5963146000
Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 
střednězrnný-obrusná vrstva

t 6,250 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (50)*0,05*2,5 6,250
VV Součet 6,250

8 M 5963146020
Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 
středněznný-podkladní vrstva

t 8,750 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (50)*0,07*2,5 8,750
VV Součet 8,750

9 M 5964161000 Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517 m3 1,350 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Beton pod odvodňovací žlab
VV 6,75*0,2 1,350
VV Součet 1,350

D 2 Zakládání 0,00

10 K 213141111R
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v 
rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 18,000 0,00

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

11 K 5913060020

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

12 K 5913060030

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

13 K 5913065020

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

14 K 5913065030

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,000

15 K 5913250010

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle 
vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva 
tloušťky do 12 cm Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL 
s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle 
vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m2 50,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 50 50,000
VV Součet 50,000

16 K 5914035550

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové 
vpusti prefabrikované díly Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a 
uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku 
materiálu.

m 6,750 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Umístění vlevo trati
VV 6,75 6,750
VV Součet 6,750

17 K 5915010030

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na těžení a uložení výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 
na úložišti.

m3 3,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV odtěžení pro odvodňovací žlab
VV 7*0,5 3,500
VV Součet 3,500

18 K 5915020010

Povrchová úprava plochy železničního spodku 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku 
kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.

m2 15,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Podsypání panelů a úprava okolí přejezdu ze štěrkodrtě
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

D OST Ostatní 0,00

19 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 20,016 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového kameniva
VV 2 2,000
VV Doprava asfaltu a betonu
VV 18,016 18,016
VV Součet 20,016

20 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 60,048 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového kameniva
VV 2*3 6,000
VV Doprava asfaltu a betonu
VV 18,016*3 54,048
VV Součet 60,048

21 K 9902200100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 1,789 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava komponent odvodňovacího žlabu
VV 1,789 1,789
VV Součet 1,789

22 K 9902209200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 25,046 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava komponent odvodňovacího žlabu
VV 1,789*14 25,046
VV Součet 25,046
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Materiál zhotovitele 0,00
1 M 5964133010 Geotextilie ochranné m2 18,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Na pražce pod podsyp a panely
VV 6*1,5 9,000
VV 12*0,75 9,000
VV Součet 18,000

2 M 58981147R recyklát asfaltový frakce 8/32 t 7,000 0,00
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

3 M 5963137000 Pryžový profil hadice m 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Hadice do žlábků
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

4 M 5955101006 Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8 t 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Podsyp pod panely a doplnění v okolí přejezdu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 0,00

5 K 213141111R
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v 
rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 18,000 0,00

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

6 K 5913060020

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 5913060030

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

8 K 5913065020

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 5913065030

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 K 5915020010

Povrchová úprava plochy železničního spodku 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku 
kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.

m2 40,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV
Podsypání panelů a úprava okolí přejezdu ze štěrkodrtě a 
asfaltového recyklátu

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

D OST Ostatní 0,00

11 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 8,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového asfaltového recyklátu a kameniva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7+1 8,000
VV Součet 8,000

12 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 24,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového asfaltového recyklátu a kameniva
VV 7*3+1*3 24,000
VV Součet 24,000
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 06 - Oprava přejezdů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Materiál zhotovitele 0,00
1 M 5963110010 Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1 kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

2 M 5963104050 Železobetonová přejezdová konstrukce náběhový klín kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

3 M 5958125010
Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, 
šroub RS 1, matice M24, dvojitý pružný kroužek Fe6)

kus 48,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 12*4 48,000
VV Součet 48,000

4 M 5964133010 Geotextilie ochranné m2 18,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Na pražce pod podsyp a panely
VV 6*1,5 9,000
VV 12*0,75 9,000
VV Součet 18,000

5 M 58981147R recyklát asfaltový frakce 8/32 t 15,000 0,00
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

6 M 5963137000 Pryžový profil hadice m 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Hadice do žlábků
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

7 M 5955101006 Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8 t 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Podsyp pod panely a doplnění v okolí přejezdu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 M 5964161000 Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517 m3 1,440 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Beton pod odvodňovací žlab z pražců
VV 7,2*0,2 1,440
VV Součet 1,440

D 2 Materiál zhotovitele 0,00

9 K 213141111R
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v 
rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 18,000 0,00

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

10 K 5913025010
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější 
panel Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.

kus 8,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

11 K 5913025020
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní 
panel Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.

kus 8,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

12 K 5913025030

Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji 
náběhový klín Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní 
prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

13 K 5913065020

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 5913065030

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

15 K 5914035550

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové 
vpusti prefabrikované díly Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a 
uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku 
materiálu.

m 7,200 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV
Umístění vlevo trati vytvoření ze starých betonových pražců - 
pražce dodá objednatel

VV 7,2 7,200
VV Součet 7,200

16 K 5915010030

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na těžení a uložení výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 
na úložišti.

m3 3,750 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV odtěžení pro odvodňovací žlab
VV 7,5*0,5 3,750
VV Součet 3,750

17 K 5915020010

Povrchová úprava plochy železničního spodku 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku 
kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.

m2 45,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV
Podsypání panelů a úprava okolí přejezdu ze štěrkodrtě a 
asfaltového recyklátu

VV 45 45,000
VV Součet 45,000

D OST Ostatní 0,00

18 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 19,217 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového asfaltového recyklátu, kameniva a betonu
VV 15+1+3,217 19,217
VV Součet 19,217

19 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 57,651 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového asfaltového recyklátu, kameniva a betonu
VV 15*3+1*3+3,217*3 57,651
VV Součet 57,651

20 K 9902200100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 3,200 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nových ŽPP panelů a náběhových klínů
VV 3,2 3,200
VV Součet 3,200

21 K 9902209200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 57,600 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nových ŽPP panelů a náběhových klínů
VV 3,2*18 57,600
VV Součet 57,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 06 - Oprava přejezdů

11 - P1061

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Materiál zhotovitele 0,00
1 M 5964133010 Geotextilie ochranné m2 18,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Na pražce pod podsyp a panely
VV 6*1,5 9,000
VV 12*0,75 9,000
VV Součet 18,000

2 M 58981147R recyklát asfaltový frakce 8/32 t 10,000 0,00
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

3 M 5963137000 Pryžový profil hadice m 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Hadice do žlábků
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

4 M 5955101006 Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8 t 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Podsyp pod panely a doplnění v okolí přejezdu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 0,00

5 K 213141111R
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v 
rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 18,000 0,00

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

6 K 5913060020

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 5913060030

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

8 K 5913065020

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 5913065030

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 K 5915020010

Povrchová úprava plochy železničního spodku 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku 
kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.

m2 45,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV
Podsypání panelů a úprava okolí přejezdu ze štěrkodrtě a 
asfaltového recyklátu

VV 45 45,000
VV Součet 45,000

D OST Ostatní 0,00

11 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 11,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového asfaltového recyklátu a kameniva

11 - P1061

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 06 - Oprava přejezdů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10+1 11,000
VV Součet 11,000

12 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 33,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového asfaltového recyklátu a kameniva
VV 10*3+1*3 33,000
VV Součet 33,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 06 - Oprava přejezdů

12 - P1062

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Materiál zhotovitele 0,00
1 M 5964133010 Geotextilie ochranné m2 18,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Na pražce pod podsyp a panely
VV 6*1,5 9,000
VV 12*0,75 9,000
VV Součet 18,000

2 M 58981147R recyklát asfaltový frakce 8/32 t 10,000 0,00
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

3 M 5963137000 Pryžový profil hadice m 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Hadice do žlábků
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

4 M 5955101006 Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8 t 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Podsyp pod panely a doplnění v okolí přejezdu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 0,00

5 K 213141111R
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v 
rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 18,000 0,00

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

6 K 5913060020

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 5913060030

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

8 K 5913065020

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 5913065030

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 K 5915020010

Povrchová úprava plochy železničního spodku 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku 
kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.

m2 45,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV
Podsypání panelů a úprava okolí přejezdu ze štěrkodrtě a 
asfaltového recyklátu

VV 45 45,000
VV Součet 45,000

D OST Ostatní 0,00

11 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 11,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového asfaltového recyklátu a kameniva

12 - P1062

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 06 - Oprava přejezdů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10+1 11,000
VV Součet 11,000

12 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 33,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového asfaltového recyklátu a kameniva
VV 10*3+1*3 33,000
VV Součet 33,000

Strana 72 z 118



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 06 - Oprava přejezdů

13 - P1065

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Materiál zhotovitele 0,00
1 M 5963110010 Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1 kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

2 M 5963104050 Železobetonová přejezdová konstrukce náběhový klín kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

3 M 5958125010
Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, 
šroub RS 1, matice M24, dvojitý pružný kroužek Fe6)

kus 48,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 12*4 48,000
VV Součet 48,000

4 M 5964133010 Geotextilie ochranné m2 18,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Na pražce pod podsyp a panely
VV 6*1,5 9,000
VV 12*0,75 9,000
VV Součet 18,000

5 M 58981147R recyklát asfaltový frakce 8/32 t 15,000 0,00
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

6 M 5963137000 Pryžový profil hadice m 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Hadice do žlábků
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

7 M 5955101006 Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8 t 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Podsyp pod panely a doplnění v okolí přejezdu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 2 Materiál zhotovitele 0,00

8 K 213141111R
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v 
rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 18,000 0,00

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

9 K 5913025010
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější 
panel Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.

kus 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

10 K 5913025020
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní 
panel Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.

kus 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

11 K 5913025030

Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji 
náběhový klín Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní 
prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

12 K 5913065020

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

13 K 5913065030

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

13 - P1065

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 06 - Oprava přejezdů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 5915020010

Povrchová úprava plochy železničního spodku 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku 
kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.

m2 45,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV
Podsypání panelů a úprava okolí přejezdu ze štěrkodrtě a 
asfaltového recyklátu

VV 45 45,000
VV Součet 45,000

D OST Ostatní 0,00

15 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 16,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového asfaltového recyklátu a kameniva
VV 15+1 16,000
VV Součet 16,000

16 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 48,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového asfaltového recyklátu a kameniva
VV 15*3+1*3 48,000
VV Součet 48,000

17 K 9902200100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 3,200 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nových ŽPP panelů a náběhových klínů
VV 3,2 3,200
VV Součet 3,200

18 K 9902209200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 57,600 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nových ŽPP panelů a náběhových klínů
VV 3,2*18 57,600
VV Součet 57,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 06 - Oprava přejezdů

14 - P1066

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Materiál zhotovitele 0,00
1 M 5964133010 Geotextilie ochranné m2 18,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Na pražce pod podsyp a panely
VV 6*1,5 9,000
VV 12*0,75 9,000
VV Součet 18,000

2 M 58981147R recyklát asfaltový frakce 8/32 t 10,000 0,00
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

3 M 5963137000 Pryžový profil hadice m 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Hadice do žlábků
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

4 M 5955101006 Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8 t 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV Podsyp pod panely a doplnění v okolí přejezdu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 0,00

5 K 213141111R
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v 
rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 18,000 0,00

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

6 K 5913060020

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 5913060030

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

8 K 5913065020

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 5913065030

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
náběhového klínu Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

10 K 5915020010

Povrchová úprava plochy železničního spodku 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku 
kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.

m2 45,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV
Podsypání panelů a úprava okolí přejezdu ze štěrkodrtě a 
asfaltového recyklátu

VV 45 45,000
VV Součet 45,000

D OST Ostatní 0,00

11 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 11,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového asfaltového recyklátu a kameniva

14 - P1066

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 06 - Oprava přejezdů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10+1 11,000
VV Součet 11,000

12 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 33,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava nového asfaltového recyklátu a kameniva
VV 10*3+1*3 33,000
VV Součet 33,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 06 - Oprava přejezdů

15 - P1068

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Materiál zhotovitele 0,00

1 M 5963104035R
Přejezd železobetonový kompletní sestava včetně 
závěrných zídek

m 12,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
přejezdová konstrukce vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a 
náběhových klínů (vnítřní modul délky 1,2m a šířka vnější konstrokce 
1m)

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

2 M 5958125010
Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, 
šroub RS 1, matice M24, dvojitý pružný kroužek Fe6)

kus 84,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 21*4 84,000
VV Součet 84,000

3 M 5963146000
Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 
střednězrnný-obrusná vrstva

t 9,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (72)*0,05*2,5 9,000
VV Součet 9,000

4 M 5963146010
Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 
hrubozrnný-ložní vrstva

t 18,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (72)*0,10*2,5 18,000
VV Součet 18,000

5 M 5963146020
Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 
středněznný-podkladní vrstva

t 18,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (72)*0,10*2,5 18,000
VV Součet 18,000

6 M 5963155000 Asfaltová páska tavitelná 25x10 m 31,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV 31 31,000
VV Součet 31,000

7 M 5964161000 Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517 m3 4,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Beton pro závěrné zídky
VV 4,5 4,500
VV Součet 4,500

D 5 Komunikace pozemní 0,00

8 K 5913075030

Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a 
vnitřní včetně závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

9 K 5913235030
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení úkolu.

m 11,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

10 K 5913240030

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 
frézováním hloubky do 30 cm Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a 
naložení výzisku na dopravní prostředek.

m2 100,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 100 100,000
VV Součet 100,000

11 K 5913245010

Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou 
hmotou Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin 
zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění 
výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m 31,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Aplikace asfaltové pásky
VV 31 31,000
VV Součet 31,000

12 K 5913250020

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle 
vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná 
vrstva tloušťky do 25 cm Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL 
s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle 
vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m2 72,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

15 - P1068

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 72 72,000
VV Součet 72,000

13 K 5915010030

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na těžení a uložení výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 
na úložišti.

m3 20,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV odtěžení pro závěrné zídky
VV 12,5*0,8*2 20,000
VV Součet 20,000

D OST Ostatní 0,00

14 K 9901000100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení a poplatku za použití dopravní 
cesty.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava ostatního materiálu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 9901009200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za 
každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za 
použití dopravní cesty.

kus 9,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava ostatního materiálu
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

16 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 117,553 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava betonu, asfaltu
VV 10,053+45 55,053
VV Doprava vyzískaného asfaltu k likvidaci
VV 62,5 62,500
VV Součet 117,553

17 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 352,659 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava betonu, asfaltu
VV (10,053+45)*3 165,159
VV Doprava vyzískaného asfaltu k likvidaci
VV (62,5)*3 187,500
VV Součet 352,659

18 K 9902200100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 20,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava přejezdové konstrukce
VV 20,5 20,500
VV Součet 20,500

19 K 9902209200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 492,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava přejezdové konstrukce
VV 20,5*24 492,000
VV Součet 492,000

20 K 9909000200

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální 
skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální 
skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a 
odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen 
na region, ale také na množství a druh ukládaného 
odpadu.

t 62,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 100*0,25*2,5 62,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 62,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 06 - Oprava přejezdů

16 - P1069

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Materiál zhotovitele 0,00

1 M 5963104035R
Přejezd železobetonový kompletní sestava včetně 
závěrných zídek

m 7,200 0,00

P

 Poznámka k položce:
přejezdová konstrukce vnitřní a vnější včetně závěrných zídek a 
náběhových klínů (vnítřní modul délky 1,2m a šířka vnější konstrokce 
1m)

VV 7,2 7,200
VV Součet 7,200

2 M 5958125010
Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, 
šroub RS 1, matice M24, dvojitý pružný kroužek Fe6)

kus 56,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 14*4 56,000
VV Součet 56,000

3 M 5963146000
Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 
střednězrnný-obrusná vrstva

t 5,625 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (45)*0,05*2,5 5,625
VV Součet 5,625

4 M 5963146010
Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 
hrubozrnný-ložní vrstva

t 11,250 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (45)*0,10*2,5 11,250
VV Součet 11,250

5 M 5963146020
Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 
středněznný-podkladní vrstva

t 11,250 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV (45)*0,10*2,5 11,250
VV Součet 11,250

6 M 5963155000 Asfaltová páska tavitelná 25x10 m 14,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

7 M 5964161000 Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517 m3 2,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Beton pro závěrné zídky
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

D 5 Komunikace pozemní 0,00

8 K 5913075030

Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a 
vnitřní včetně závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 7,200 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 7,2 7,200
VV Součet 7,200

9 K 5913235030
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení úkolu.

m 15,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

10 K 5913240030

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 
frézováním hloubky do 30 cm Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a 
naložení výzisku na dopravní prostředek.

m2 65,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 65 65,000
VV Součet 65,000

11 K 5913245010

Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou 
hmotou Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin 
zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění 
výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m 14,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Aplikace asfaltové pásky
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

12 K 5913250020

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle 
vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná 
vrstva tloušťky do 25 cm Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL 
s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle 
vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m2 45,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

16 - P1069

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 06 - Oprava přejezdů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 45 45,000
VV Součet 45,000

13 K 5915010030

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na těžení a uložení výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 
na úložišti.

m3 12,320 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV odtěžení pro závěrné zídky
VV 7,7*0,8*2 12,320
VV Součet 12,320

D OST Ostatní 0,00

14 K 9901000100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení a poplatku za použití dopravní 
cesty.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava ostatního materiálu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 9901009200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za 
každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 
cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za 
použití dopravní cesty.

kus 9,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava ostatního materiálu
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

16 K 9902100100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 
na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 74,335 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava betonu, asfaltu
VV 5,585+28,125 33,710
VV Doprava vyzískaného asfaltu k likvidaci
VV 40,625 40,625
VV Součet 74,335

17 K 9902109200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 223,005 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava betonu, asfaltu
VV (5,585+28,125)*3 101,130
VV Doprava vyzískaného asfaltu k likvidaci
VV (40,625)*3 121,875
VV Součet 223,005

18 K 9902200100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty.

t 10,500 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava přejezdové konstrukce
VV 10,5 10,500
VV Součet 10,500

19 K 9902209200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 
příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 
a poplatku za použití dopravní cesty.

t 252,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Doprava přejezdové konstrukce
VV 10,5*24 252,000
VV Součet 252,000

20 K 9909000200

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální 
skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální 
skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a 
odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen 
na region, ale také na množství a druh ukládaného 
odpadu.

t 40,625 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 65*0,25*2,5 40,625
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 40,625
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 07 - Zabezpečovací zařízení

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00
1 K 7592007070 Demontáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 kus 18,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV
10  "Rakovník - Senomaty km 2,329; 2,707 x2; 3,690; 3,706; 
5,452; 5,520; 6,372; 6,449; 6,541

10,000

VV 4   "Senomaty - Pšovlky km 7,240; 7,960; 7,977; 8,897 4,000
VV 4   "Oráčov - Jesenice km 18,481; 19,698; 19,723; 20,334 4,000
VV Součet 18,000

2 K 7592005070
Montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 - 
uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, 
přezkoušení

kus 18,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV
10  "Rakovník - Senomaty km 2,329; 2,707 x2; 3,690; 3,706; 
5,452; 5,520; 6,372; 6,449; 6,541

10,000

VV 4   "Senomaty - Pšovlky km 7,240; 7,960; 7,977; 8,897 4,000
VV 4   "Oráčov - Jesenice km 18,481; 19,698; 19,723; 20,334 4,000
VV Součet 18,000

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 07 - Zabezpečovací zařízení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

VRN 1 - Přeprava strojů

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

1 K 9903100100

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo 
prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně 
jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního 
prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného 
stroje.

kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Vibrační deska na asfalty nebo finišer - 3x
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

2 K 9903200100

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo 
prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně 
jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního 
prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného 
stroje.

kus 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV Autojeřáb - 2x, MHS - 3x, LOKO
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

3 K 9903200200

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny 
jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo 
prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně 
jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního 
prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného 
stroje.

kus 8,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV
ASP 2x, ASPv, SSP, DGS, MHS - 2x, stroj na rozhrnutí a 
zhutnění KL - 1x

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

VRN 1 - Přeprava strojů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

VRN 2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
1 K 021201001

Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu 
škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 1  "km 2,600-2,770" 1,000
VV 1  " km 12,820-13,050" 1,000
VV Součet 2,000

2 K 022101011 Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy kpl 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

P
 Poznámka k položce:

Geodetické práce nutné pro průběh stavby

3 K 022101021
Geodetické práce Geodetické práce po ukončení 
opravy

kpl 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

4 K 022111001

Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje 
zaměřením APK trať jednokolejná - V cenách jsou 
započteny náklady na geodetické kontinuální měření 
prostorové polohy koleje a vyhotovení dokumentace 
dle metodického pokynu M20/MP004. Cena je za 
jedno provedéné měření před, během, nebo po 
směrové a výškové úpravě (pokud není součástí 
prováděných prací). Jedná se o cenu za zaměření ve 
výluce koleje.

km 40,810 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV 40,81   "v rozsahu dle GPK do APK včetně více průjezdů" 40,810
VV Součet 40,810

5 K 022121001

Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury 
Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou 
započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, 
zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu 
zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na 
vytýčení sítí ve správě provozovatele.

kpl 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

6 K 031101041

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované 
práce včetně opatření na ochranu sousedních 
pozemků, informační tabule, dopravního značení na 
staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč

kpl 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

7 K 033111001
Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním 
objížďky

kus 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

P
 Poznámka k položce:

Zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a 
ostatních nákladů

VV
Zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a 
ostatních nákladů

VV
P1050, P1051, P1053, P1054, P1055, P1057, P1058, P1060, 
P1061, P1062, P1065, P1066

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

8 K 033111001.1
Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním 
objížďky

kus 4,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a 
ostatních nákladů

VV
Zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a 
ostatních nákladů

VV P1052, P1056, P1068, P1069
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

VRN 2 - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1 K 023131001

Projektové práce Dokumentace skutečného provedení 
železničního svršku a spodku - V sazbě jsou obsaženy 
náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení žel. svršku a spodku dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., a vyhlášky č. 31/1995 Sb. 
včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené 
formě a její předání objednateli

kpl 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

VV
Dokumentace skutečného provedení dle rozsahu 
prováděných prací včetně zaměření profilu železničního 
svršku a G-DSPS

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

08-1 - Oprava mostu v km 8,116

SO 08 - Oprava mostních objektů

SO 11-10-01 - Železniční svršek km 8,116

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 162432511
Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez 
naložení výkopku, avšak s jeho vyložením, pro 
jakoukoliv třídu těžitelnosti, na vzdálenost do 2 000 m

t 100,320 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162432511
VV Přesun vyzískané zeminy do místa rozprostření na terén
VV 100,320 100,320
VV Součet 100,320

2 M 59222030R trouba ŽB hrdlová DN 600/2500 SŽ kus 2,000 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

3 K 511501255 Zřízení kolejového lože z hrubého drceného kameniva m3 52,800 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/511501255
VV 22*2,4 52,800
VV Součet 52,800

4 M 58344005 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD t 100,320 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV "nové lože" 52,8*1,9 100,320
VV Součet 100,320

5 K 512531111

Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na 
vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva (drceného nebo štěrkopísku) po rozebrání 
koleje nebo kolejového rozvětvení

m3 52,800 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/512531111
VV 22*2,4 52,800
VV Součet 52,800

6 K 521351511
Montáž koleje bezstykové na pražcích betonových 
soustavy S49 rozdělení c

m 22,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/521351511
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

7 M 31198049 podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183x126x6 kus 146,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 73*2 146,000
VV Součet 146,000

8 K 525341111
Demontáž koleje na pražcích betonových soustavy 
S49 rozdělení c

m 22,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/525341111
VV "demontáž koleje" 22,0 22,000
VV Součet 22,000

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

08-1 - Oprava mostu v km 8,116

SO 08 - Oprava mostních objektů

SO 11-10-01 - Železniční svršek km 8,116
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

08-1 - Oprava mostu v km 8,116

SO 08 - Oprava mostních objektů

SO 11-20-01 - Most v km 8,116

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111251202

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 
100 do 500 m2

m2 200,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251202
VV "za krídly " 4*50 200,000
VV Součet 200,000

2 K 112155315
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km keřového porostu hustého

m2 200,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155315
VV 200 200,000
VV Součet 200,000

3 K 115001106
Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 
900

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001106
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

4 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 128,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113
VV "za krídly" 
VV 32*4 128,000
VV Součet 128,000

5 K 122252611
Odkopávky a prokopávky zapažené pro spodní stavbu 
železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 100 m3

m3 101,444 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252611
VV "odkop presypávky vcetne výbehu " 18,0*5,5 99,000
VV "pro dlažbu za krídly" (4,35+4,65+4,80+5,0)*1,3*0,1 2,444
VV Součet 101,444

6 K 122252618
Odkopávky a prokopávky zapažené pro spodní stavbu 
železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
Příplatek k cenám za ztížení při rekonstrukcích

m3 101,444 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252618
VV 101,444 101,444
VV Součet 101,444

7 K 124453100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 do 100 m3

m3 33,980 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124453100
VV "v otvoru mostu" 1,40*15,70 21,980
VV "navázání na stávající stav a procištení" 1,50*4,0*2 12,000
VV Součet 33,980

8 K 162432511
Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez 
naložení výkopku, avšak s jeho vyložením, pro 
jakoukoliv třídu těžitelnosti, na vzdálenost do 2 000 m

t 270,043 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162432511
VV doprava k prejezdu 
VV zemina 
VV 33,98*1,8+101,444*1,9 253,908
VV bourání kamenne
VV 6,454*2,5 16,135
VV Součet 270,043

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 135,424 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV 101,444+33,98 135,424
VV Součet 135,424

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 2 031,360 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

08-1 - Oprava mostu v km 8,116

SO 08 - Oprava mostních objektů

SO 11-20-01 - Most v km 8,116
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 135,424*15 2 031,360
VV Součet 2 031,360

11 K 171103101

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních 
kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s 
přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím 
přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4

m3 6,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103101
VV "zemní hrázky v koryte pro prevedení vody" 3,0*1,0*2 6,000
VV Součet 6,000

12 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 249,264 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
VV 33,98*1,8+99,0*1,9 249,264
VV Součet 249,264

13 K 174111311
Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu 
přes 3 m3 se zhutněním

m3 39,875 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111311
VV "nad izolací" 7,25*5,5 39,875
VV Součet 39,875

14 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 71,613 0,00 CS ÚRS 2024 01
VV 39,785*1,8 71,613
VV Součet 71,613

15 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 128,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411122
VV "osetí ornice " 128,0 128,000
VV Součet 128,000

16 M 005724740 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,920 0,00 CS ÚRS 2024 01
VV 128,000*0,015 1,920
VV Součet 1,920

17 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 128,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351123
VV "ornice zpet " 128,000 128,000
VV Součet 128,000

D 2 Zakládání 0,00
18 K 212795111 Příčné odvodnění za opěrou z plastových trub m 16,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212795111
VV 8,0*2 16,000
VV Součet 16,000

19 K 224111114
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru 
do 56 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III 
a IV

m 230,517 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/224111114
VV 25,613*9,0 230,517
VV Součet 230,517

20 K 274311125
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, 
věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
16/20

m3 0,960 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274311125

VV "prahy dlažby opevnení svahu C16/20 n (T25)" 1,0*0,6*0,4*4 0,960

VV Součet 0,960

21 K 274311126
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, 
věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
20/25

m3 5,424 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274311126
VV "prahy koryta vodotece C20/25 n (T50)" (5,8+5,5)*0,6*0,4*2 5,424
VV Součet 5,424

22 K 274311191
Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k 
cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3

m3 6,384 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274311191
VV 0,96+5,424 6,384
VV Součet 6,384

23 K 274354111
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 
ostruh zřízení

m2 18,360 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274354111
VV "prahy dlažby opevnení svahu" 1,0*0,6*2*4 4,800
VV "prahy koryta vodotece" (5,8+5,5)*0,6*2 13,560
VV Součet 18,360

24 K 274354211
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 
ostruh odstranění bednění

m2 18,360 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274354211
VV 18,36 18,360
VV Součet 18,360

25 K 281601111
Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez 
obturátoru vzestupné, tlakem do 0,60 MPa

hod 102,452 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/281601111
VV 25,613*4,0 102,452
VV Součet 102,452

26 M 58521133R Injektážní směs m3 25,613 0,00
VV predpoklad 10% mezerovitost 
VV "základy opery" 1,5*2,0*4,83*2*0,1 2,898
VV "základy krídla" 1,5*(5,23+5,47)*2,0*2*0,1 6,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Opěra Rakovník" (1,86+1,29)/2*2,97*4,45*0,1 2,082
VV "Opěra Blatno" (1,75+1,29)/2*2,30*4,45*0,1 1,556
VV "Klenba" 7,90*4,45*0,1 3,516
VV "křídla" (1,93+0,84)/2*16,50*4*0,1 9,141
VV Součet 25,613

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
27 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 7,755 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321118
VV "NK " 0,3*0,44*7,1*2 1,874
VV "prechodové díly "  0,3*0,44*3,5*2*2 1,848
VV "rímsy na krídlech" 0,3*0,55*(4,35+4,65+4,80+5,0)*1,3 4,033
VV Součet 7,755

28 K 317321191
Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za 
betonáž malého rozsahu do 25 m3

m3 7,775 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321191
VV 7,775 7,775
VV Součet 7,775

29 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 45,648 0,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353121
VV "rímsy na desce " (0,65+0,55)*7,1*2 17,040

VV
"rímsy prechododvých zídek " 
(0,65+0,55)*3,5*2*2+0,3*0,44*2*2

17,328

VV "římsy na křídlech" 0,3*2*(4,35+4,65+4,80+5,0) 11,280
VV Součet 45,648

30 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 45,648 0,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353221
VV 45,648 45,648
VV Součet 45,648

31 K 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,163 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361116
VV "150 kg/m3" 7,755*0,15 1,163
VV Součet 1,163

32 K 334323218
Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 
30/37

m3 18,952 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334323218
VV "prechodové díly" 20,8 20,800
VV "odpocet rímsy na prechodech" 0,3*0,44*3,5*2*2*-1 -1,848
VV Součet 18,952

33 K 334323291
Mostní křídla a závěrné zídky z betonu Příplatek k 
cenám za práce malého rozsahu do 25 m3

m3 18,952 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334323291
VV 18,952 18,952
VV Součet 18,952

34 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění zřízení z překližek

m2 24,982 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334352111
VV "boky" 2,5*4+0,35*3,50*4 14,900
VV "čela" 0,62*5,84*2+0,2*6,50*2+0,3*0,2*4 10,082
VV Součet 24,982

35 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění odstranění z překližek

m2 24,982 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334352211
VV 24,982 24,982
VV Součet 24,982

36 K 334361226

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných 
prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, 
závěrných zdí

t 2,231 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334361226
VV "na prechodových dílech 120kg/m3" 18,592*0,120 2,231
VV Součet 2,231

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

37 K 273361412
Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných 
sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2

t 0,803 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273361412
VV pod dlažbu 
VV 116,551*1,33*4,44/1000 0,688
VV "do drenážních žeber" (0,75*6,5)*2*2*1,33*4,44/1000 0,115
VV Součet 0,803

38 K 421321128
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové 
nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37

m3 10,926 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421321128
VV "NK " 12,8 12,800
VV "odpocet rímsy " 0,3*0,44*7,1*2*-1 -1,874
VV Součet 10,926

39 K 421321192
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové 
nebo klenbové Příplatek k cenám za betonáž malého 
rozsahu do 50 m3

m3 10,926 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421321192
VV 10,926 10,926
VV Součet 10,926

40 K 421351112
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu 
železového nebo předpjatého zřízení boků přechodové 
desky

m2 7,120 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421351112
VV "cela NK" 0,5*7,12*2 7,120
VV Součet 7,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 421351141
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu 
železového nebo předpjatého zřízení čela pracovní 
spáry

m2 3,500 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421351141
VV 1,75*2 3,500
VV Součet 3,500

42 K 421351212
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu 
železového nebo předpjatého odstranění boků 
přechodové desky

m2 7,120 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421351212
VV 7,12 7,120
VV Součet 7,120

43 K 421351241
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu 
železového nebo předpjatého odstranění čela pracovní 
spáry

m2 3,500 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421351241
VV 3,5 3,500
VV Součet 3,500

44 K 421351R bednění ŽB desky včetně podpěrné konstrukce m2 10,110 0,00
VV presah NK pres stávající opery
VV "vlevo" 0,72*7,12 5,126
VV "vpravo" 0,7*7,12 4,984
VV Součet 10,110

45 K 421351R2 bednění ŽB desky včetně podpěrné konstrukce m2 10,110 0,00
VV 10,11 10,110
VV Součet 10,110

46 K 421361226
Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu

t 1,311 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421361226
VV "uvažováno 120 kg/m3" 10,926*0,12 1,311
VV Součet 1,311

47 K 451315115
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého 
tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20

m2 28,440 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315115
VV betonové lože pod dalžbu na svazích C16/20 n (T25)
VV "za křídly včetne prahu" (4,35+4,65+4,80+5,0)*1,3 24,440
VV "vyústení odvodnení" 1,0*1,0*4 4,000
VV Součet 28,440

48 K 451315116
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého 
tloušťky do 100 mm, z betonu C 20/25

m2 88,111 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315116

VV
"pod mostem v korytě včetně prahu C20/25 n (T50)" 
4,58*4,85+6,3*5,23*2

88,111

VV Součet 88,111

49 K 451475121
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, 
tloušťky do 10 mm první vrstva

m2 0,960 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451475121
VV "podlití patních desek zábradlí" 0,2*0,2*24 0,960
VV Součet 0,960

50 K 451475122
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, 
tloušťky do 10 mm každá další vrstva

m2 0,960 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451475122
VV 0,96 0,960
VV Součet 0,960

51 K 451541R
Stěrkodrť stab. cementem frakce 0-32 dodávka a 
uložení

m3 24,600 0,00

VV "nad NK a predpolí " 2,05*2*6,0 24,600
VV Součet 24,600

52 K 457311118
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy 
povrchu C 30/37

m3 3,900 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457311118
VV "odvodňovací žebra" 0,3*6,5*2 3,900
VV Součet 3,900

53 K 457451134
Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných 
objektů tloušťky 60 mm s vyhlazením povrchu s 
výztuží ze sítí C 30/37

m2 36,312 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457451134
VV 7,12*5,1 36,312
VV Součet 36,312

54 K 465513157

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného 
lomového žulového kamene s vyspárováním maltou 
MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 
tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

m2 116,551 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513157
VV "za krídly vcetne prahu" (4,35+4,65+4,80+5,0)*1,3 24,440
VV "vyústení odvodnení" 1,0*1,0*4 4,000
VV "pod mostem v korytě včetně prahů" 4,58*4,85+6,3*5,23*2 88,111
VV Součet 116,551

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

55 K 628613233

Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí 
včetně otryskání povrchu základní a podkladní 
epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s metalizací III. 
třídy

m2 30,687 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628613233
VV "Zábradlí
VV "70X70X8 " 0,30*25,44 7,632
VV "60X60X5" 0,25*(42,48+42,06) 21,135
VV "patní desky " 0,2*0,2*2*24 1,920
VV Součet 30,687

56 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 46,552 0,00 CS ÚRS 2024 01
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VV 1,517*30,687 46,552
VV Součet 46,552

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

57 K 317661142
Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým, 
spára šířky přes 15 do 40 mm

m 31,050 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317661142
VV 10,35*3 31,050
VV Součet 31,050

58 K 911121211
Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo 
šroubovaného výroba

m 28,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/911121211
VV 3,50*4*2 28,000
VV Součet 28,000

59 K 911121311
Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo 
šroubovaného montáž

m 28,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/911121311
VV 3,50*4*2 28,000
VV Součet 28,000

60 M 13431000
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
70x70x8mm

t 0,188 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 187,75/1000 0,188
VV Součet 0,188

61 M 13011066
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
60x60x5mm

t 0,386 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV (194,13+192,21)/1000 0,386
VV Součet 0,386

62 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,196 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 195,94/1000 0,196
VV Součet 0,196

63 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 44,440 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213
VV obrubník podél dlažby u křídel a okolo vyústění drenáže
VV (4,35+4,65+4,80+5,0)*1,3+4*1,0+4*1,0*4 44,440
VV Součet 44,440

64 M 59217026 obrubník silniční betonový 500x150x250mm m 44,440 0,00 CS ÚRS 2024 01
VV 44,44 44,440
VV Součet 44,440

65 K 931992121
Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, 
tloušťky 20 mm

m2 6,278 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931992121
VV "spára NK" 1,75 1,750
VV "spára mezi NK a prechody" 2,0*2 4,000
VV "spára mezi římsami na křídlech a deskou" 0,3*0,44*4 0,528
VV Součet 6,278

66 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší 
údržby vložením šablony do bednění

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936942211
VV "do ríms desky " 2 2,000
VV Součet 2,000

67 K 941111121
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 
od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

m2 128,960 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111121
VV "prucelí " 5,12*4,0*2 40,960
VV "krídla " 5,5*4,0*4 88,000
VV Součet 128,960

68 K 941111221

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 
od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně 
za každý den použití

m2 5 158,400 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111221
VV 128,96*40 5 158,400
VV Součet 5 158,400

69 K 941111821
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 
od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

m2 128,960 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111821
VV 128,96 128,960
VV Součet 128,960

70 K 943221111
Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami 
s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 
m montáž

m3 50,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221111
VV v otvoru 
VV 4,0*5,0*2,5 50,000
VV Součet 50,000

71 K 943221211
Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami 
s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 
m příplatek k ceně za každý den použití

m3 2 000,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221211
VV 50,0*40 2 000,000
VV Součet 2 000,000

72 K 943221811
Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami 
s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 
m demontáž

m3 50,000 0,00 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221811
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

73 K 963021112
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z 
kamene nebo cihel

m3 6,454 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963021112
VV ubourání stávajících říms a částí průčelních zdí
VV "vlevo" 0,50*7,14 3,570
VV "vpravo" 0,40*7,21 2,884
VV Součet 6,454

74 K 966075141
Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového 
zábradlí vcelku

m 14,550 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966075141
VV 7,40+7,15 14,550
VV Součet 14,550

75 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 100,515 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111
VV "opěry" (1,85+2,05)*4,85 18,915
VV "průčelí" 8,80+8,80 17,600
VV "křídla" 16,0*4 64,000
VV Součet 100,515

76 K 985131211
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání 
pískem sušeným

m2 100,515 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131211
VV "opěry" (1,85+2,05)*4,85 18,915
VV "prucelí" 8,80+8,80 17,600
VV "krídla" 16,0*4 64,000
VV Součet 100,515

77 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 29,250 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985132111
VV "klenba" 6,5*4,5 29,250
VV Součet 29,250

78 K 985132211
Očištění ploch líce kleneb a podhledů tryskání pískem 
sušeným

m2 29,250 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985132211
VV "klenba" 6,5*4,5 29,250
VV Součet 29,250

79 K 985142212
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně 
vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 
m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

m2 129,765 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985142212
VV "klenba" 6,5*4,5 29,250
VV "opěry" (1,85+2,05)*4,85 18,915
VV "prucelí" 8,80+8,80 17,600
VV "krídla" 16,0*4 64,000
VV Součet 129,765

80 K 985223212
Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, 
objemu přes 3 m3

m3 6,488 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985223212
VV odhad 5% z celkové plochy 
VV 129,765*0,05 6,488
VV Součet 6,488

81 M 583807570 kámen lomový soklový (10 t = 6,2 m3) t 18,166 0,00 CS ÚRS 2024 01
VV 6,488*2,8 18,166
VV Součet 18,166

82 K 985232112
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm 
aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované 
plochy přes 6 do 12 m

m2 129,765 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985232112
VV "klenba" 6,5*4,5 29,250
VV "opery" (1,85+2,05)*4,85 18,915
VV "prucelí" 8,80+8,80 17,600
VV "krídla" 16,0*4 64,000
VV Součet 129,765

83 K 985233121
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo 
cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy 
přes 6 do 12 m uhlazením

m2 129,765 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985233121
VV "klenba" 6,5*4,5 29,250
VV "opery" (1,85+2,05)*4,85 18,915
VV "prucelí" 8,80+8,80 17,600
VV "krídla" 16,0*4 64,000
VV Součet 129,765

84 K 985331215
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 
vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 
výztuže 16 mm

m 14,664 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331215

VV
"trny kotvení ríms na krídlech" 
(4,35+4,65+4,80+5,0)*1,3/0,5*0,3

14,664

VV Součet 14,664

D 997 Přesun sutě 0,00

85 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 16,135 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873
VV kámen z demolice
VV 6,454*2,5 16,135
VV Součet 16,135
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86 K 997211111

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s 
naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním 
dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního 
prostředku suti na výšku do 3,5 m

t 16,135 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997211111
VV 16,135 16,135
VV Součet 16,135

87 K 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti 
se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km

t 16,135 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997211511
VV 16,135 16,135
VV Součet 16,135

88 K 997211519

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti 
se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 
km

t 403,375 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997211519
VV 16,135*25 403,375
VV Součet 403,375

89 K 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu suti

t 32,270 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997211611
VV přeložení 
VV 16,135*2 32,270
VV Součet 32,270

D 998 Přesun hmot 0,00

90 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 
spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t 411,237 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998212111

91 K 998212191

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 
spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou 
vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m

t 411,237 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998212191

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

92 K 711431101
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše 
vodorovné V

m2 134,303 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711431101
VV "NK" 7,12*5,60 39,872
VV "přechody" 6,35*3,53*2 44,831
VV "drenážní žebra" 3,1*8,0*2 49,600
VV Součet 134,303

93 M BRM.R1015
TERANAP 431 TP 4,0 mm, šíře 2 m, podkladní, volná 
pokládka

m2 156,530 0,00

VV 134,303*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 156,530
VV Součet 156,530

94 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše 
vodorovné V vrstva podkladní

m2 134,303 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491171

95 M 69311178 geotextilie PP s ÚV stabilizací 600g/m2 m2 141,018 0,00 CS ÚRS 2024 01
VV 134,303*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 141,018
VV Součet 141,018

96 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše 
vodorovné V vrstva ochranná

m2 134,303 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491172

97 M 69311184 geotextilie PP s ÚV stabilizací 1000g/m2 m2 141,018 0,00 CS ÚRS 2024 01
VV 134,303*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 141,018
VV Součet 141,018

98 K 711491177
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění 
izolace nerezovou lištou

m 29,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491177
VV "Přichycení izolace na římse"    14,5*2 29,000
VV Součet 29,000

99 M 13756660R pásnice nerezová 50/5 - kotvení izolace m 29,580 0,00
VV 29*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 29,580
VV Součet 29,580
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

08-1 - Oprava mostu v km 8,116

SO 08 - Oprava mostních objektů

VRN - VRN

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 0,00

2 K 013002000 Projektové práce kpl 1,000 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
4 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 0,00

5 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

08-1 - Oprava mostu v km 8,116

SO 08 - Oprava mostních objektů

VRN - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

08-2 - Oprava mostu v km 16,801

SO 08 - Oprava mostních objektů

SO 11-10-01 - Železniční svršek km 16,801

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 162432511
Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez 
naložení výkopku, avšak s jeho vyložením, pro 
jakoukoliv třídu těžitelnosti, na vzdálenost do 2 000 m

t 109,440 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162432511
VV Přeprava vytěžené zeminy do místa rozprostření
VV 109,440 109,440

D 5 Komunikace pozemní 0,00

2 K 511501255 Zřízení kolejového lože z hrubého drceného kameniva m3 57,600 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/511501255
VV 24*2,4 57,600
VV Součet 57,600

3 M 58344005 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD t 109,440 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV "nové lože" 57,6*1,9 109,440
VV Součet 109,440

4 K 512531111

Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na 
vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva (drceného nebo štěrkopísku) po rozebrání 
koleje nebo kolejového rozvětvení

m3 57,600 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/512531111
VV 24*2,4 57,600
VV Součet 57,600

5 K 521351511
Montáž koleje bezstykové na pražcích betonových 
soustavy S49 rozdělení c

m 24,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/521351511
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

6 K 525341111
Demontáž koleje na pražcích betonových soustavy 
S49 rozdělení c

m 24,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/525341111
VV "demontáž koleje" 24 24,000
VV Součet 24,000

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

08-2 - Oprava mostu v km 16,801

SO 08 - Oprava mostních objektů

SO 11-10-01 - Železniční svršek km 16,801
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

08-2 - Oprava mostu v km 16,801

SO 08 - Oprava mostních objektů

SO 11-20-01 - Most v km 16,801

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111251202

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 
100 do 500 m2

m2 657,800 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251202

VV
"odstranení porostu ze svahu náspu za krídly" 
135*1,3+118,0*1,3+77*1,3+110*1,3

572,000

VV "odstranení porostu ze svahu nad rímsami" 33,0*1,3*2 85,800
VV Součet 657,800

2 K 112155315
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km keřového porostu hustého

m2 657,800 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155315
VV 657,8 657,800
VV Součet 657,800

3 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 65,200 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113
VV "sejmutí ornice na svazích pro provedení dlažby"65,2 65,200
VV Součet 65,200

4 K 122252611
Odkopávky a prokopávky zapažené pro spodní stavbu 
železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 100 m3

m3 111,270 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252611
VV "odkop svahu zemního telesa nad rímsami" 6,30*10,5 66,150
VV "odkop horní části svahu pro provedení izolace" 3,5*6,0*2 42,000
VV "odkop pro dlažbu podél krídel" (7,0+7,5+4,0+5,5)*1,3*0,1 3,120
VV Součet 111,270

5 K 122252618
Odkopávky a prokopávky zapažené pro spodní stavbu 
železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
Příplatek k cenám za ztížení při rekonstrukcích

m3 111,270 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252618
VV 111,270 111,270
VV Součet 111,270

6 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 111,270 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV "zemina" 111,270 111,270
VV Součet 111,270

7 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 2 781,750 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
VV "doprava do recyklacního centra 35 km" 25*111,270 2 781,750
VV Součet 2 781,750

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 211,413 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
VV 111,270*1,9 211,413
VV Součet 211,413

9 K 174111311
Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu 
přes 3 m3 se zhutněním

m3 80,150 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111311
VV "zásyp mezi stabilizačními prahy pod dlažou" 0,95*10,5*2 19,950
VV "záspy mezi prefabrikovanými zídkami" 0,5*21,5+2,30*21,5 60,200
VV Součet 80,150

10 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 99,760 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV
"záspy mezi prefabrikovanými zídkami" 
0,5*21,5+2,30*21,5*1,8

99,760

VV Součet 99,760

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

08-2 - Oprava mostu v km 16,801

SO 08 - Oprava mostních objektů

SO 11-20-01 - Most v km 16,801
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 35,910 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV "zásyp mezi stabilizacními prahy pod dlažou" 0,95*10,5*2*1,8 35,910

VV Součet 35,910

12 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 65,200 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411122
VV 65,2 65,200
VV Součet 65,200

13 M 005724740 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,956 0,00 CS ÚRS 2024 01
VV 65,2*0,03 1,956
VV Součet 1,956

14 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 65,200 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351123
VV 65,2 65,200
VV Součet 65,200

D 2 Zakládání 0,00

15 K 224111114
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru 
do 56 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III 
a IV

m 264,483 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/224111114
VV 29,387*9,0 264,483
VV Součet 264,483

16 K 274311127
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, 
věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
25/30

m3 5,213 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274311127
VV "odlehčovací prahy" 0,45*0,45*10,5*2 4,253
VV "prahy u dlažeb v patě" 0,4*0,6*1,0*4 0,960
VV Součet 5,213

17 K 274311191
Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k 
cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3

m3 5,213 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274311191
VV 5,213 5,213
VV Součet 5,213

18 K 274354111
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 
ostruh zřízení

m2 23,700 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274354111
VV "odlehcovací prahy" (0,3+0,6)*10,5*2 18,900
VV "prahy u dlažeb v pate" 0,6*2*1,0*4 4,800
VV Součet 23,700

19 K 274354211
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 
ostruh odstranění bednění

m2 23,700 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274354211
VV 23,7 23,700
VV Součet 23,700

20 K 281601111
Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez 
obturátoru vzestupné, tlakem do 0,60 MPa

hod 117,548 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/281601111
VV 29,387*4,0 117,548
VV Součet 117,548

21 M 58521133R Injektážní směs m3 29,387 0,00
VV Předpoklad mezerovitost 10%
VV "Základy opěry" (2,56*1,17*12,35+2,33*1,49*12,35)*0,1 7,987
VV "základy křídla" (11,2*1,6+13,0*1,6+9,0*1,4+10,9*1,4)*0,1 6,658
VV "Opera Rakovnik"  (2,20+1,5)/2*12,0*0,1 2,220
VV "Opera Blatno" (1,95+1,5)/2*12,0*0,1 2,070
VV "Křídla" (1,98+0,7)/2*(2*16,5+2*22,5)*0,1 10,452
VV Součet 29,387

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
22 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 15,992 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321118
VV "na prucelních zdech" 0,35*8,35*2 5,845
VV "na krídlech vlevo" 0,35*(3,5+5,3)*1,3 4,004
VV "na krídlech vpravo" 0,35*(7,1+6,4)*1,3 6,143
VV Součet 15,992

23 K 317321191
Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za 
betonáž malého rozsahu do 25 m3

m3 15,992 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321191
VV 15,992 15,992
VV Součet 15,992

24 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 83,912 0,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353121
VV "na prucelních zdech" (1,0+0,9)*8,35*2 31,730
VV "na krídlech vlevo" 0,9*2*(3,5+5,3)*1,3 20,592
VV "na krídlech vpravo" 0,9*2*(7,1+6,4)*1,3 31,590
VV Součet 83,912

25 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 83,912 0,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317353221
VV 83,912 83,912
VV Součet 83,912

26 K 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,399 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361116
VV "výztuž říms 150 kg/m3" 15,992*0,15 2,399
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,399

27 K 334124111

Osazení svislých prefabrikovaných dílců mostních 
konstrukcí z betonu železového opěr, pilířů, sloupů, 
stojek závěrných zdí nebo úložných prahů železničním 
kolejovým jeřábem hmotnosti dílce jednotlivě do 5 t

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334124111
VV "osazení krabicových dílů U3" 7*2 14,000
VV Součet 14,000

28 M 59384556 díl krabicový opěrných zdí 2980x910x760mm kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2024 01
VV "rozšíření tělesa" 7*2 14,000
VV Součet 14,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

29 K 273361412
Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných 
sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2

t 0,583 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273361412
VV "výztuž betonu pod dlažbu" 98,80*1,33*4,44/1000 0,583
VV Součet 0,583

30 K 451315125
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého 
tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20

m2 98,800 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315125
VV (40+36)*1,3 98,800
VV Součet 98,800

31 K 451315134
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého 
tloušťky do 200 mm, z betonu C 12/15

m2 46,640 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315134
VV 1,1*21,2*2 46,640
VV Součet 46,640

32 K 451315191
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého 
Příplatek k ceně za sklon svahu přes 1:5

m2 98,800 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315191
VV 98,80 98,800
VV Součet 98,800

33 K 451475121
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, 
tloušťky do 10 mm první vrstva

m2 0,480 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451475121
VV "podlití patních desek zábradlí" 0,2*0,2*12 0,480
VV Součet 0,480

34 K 451475122
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, 
tloušťky do 10 mm každá další vrstva

m2 0,480 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451475122
VV "podlití patních desek zábradlí" 0,2*0,2*12 0,480
VV Součet 0,480

35 K 465513157

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného 
lomového žulového kamene s vyspárováním maltou 
MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 
tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

m2 98,800 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513157
VV (40+36)*1,3 98,800
VV Součet 98,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

36 K 628613233

Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí 
včetně otryskání povrchu základní a podkladní 
epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s metalizací III. 
třídy

m2 18,702 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628613233
VV "madla 70x70x8" 0,3*4,3*4 5,160
VV "sloupky 70x70x8" 0,3*1,05*12 3,780
VV "madla 60x60x5" 0,25*4,3*8 8,600
VV "patní desky" 0,22*0,22*2*12 1,162
VV Součet 18,702

37 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 28,371 0,00 CS ÚRS 2024 01
VV 18,702*1,517 28,371
VV Součet 28,371

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

38 K 317661142
Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým, 
spára šířky přes 15 do 40 mm

m 20,400 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317661142
VV "Dilatacní spáry ríms na celech" 2*2,2 4,400
VV "Dilatacní spáry říms na křídlech" 2,0*8 16,000
VV Součet 20,400

39 K 911121211
Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo 
šroubovaného výroba

m 16,700 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/911121211
VV 2*8,35 16,700
VV Součet 16,700

40 K 911121311
Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo 
šroubovaného montáž

m 16,700 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/911121311
VV 2*8,35 16,700
VV Součet 16,700

41 M 13431000
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
70x70x8mm

t 0,247 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV "horní madla" 4,20*4*0,0084 0,141
VV "sloupky" 1,05*12*0,0084 0,106
VV Součet 0,247

42 M 13011066
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
60x60x5mm

t 0,186 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV "dolní madla" 4,3*8*0,00542 0,186
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,186

43 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,075 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV "patní desky" 0,00628*12 0,075
VV Součet 0,075

44 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 48,330 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213
VV obrubník podél dlažby
VV (9,6+10,0+6,5+8,0)*1,3+4*1,0 48,330
VV Součet 48,330

45 M 59217026 obrubník silniční betonový 500x150x250mm m 48,330 0,00 CS ÚRS 2024 01

46 K 931992121
Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, 
tloušťky 20 mm

m2 3,500 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931992121
VV "na prucelních zdech" 0,35*2 0,700
VV "na krídlech" 0,35*8 2,800
VV Součet 3,500

47 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší 
údržby vložením šablony do bednění

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936942211
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

48 K 941111121
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 
od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

m2 164,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111121
VV "křídla" 5,5*4*4 88,000
VV "průčelí" 2*38 76,000
VV Součet 164,000

49 K 941111221

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 
od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně 
za každý den použití

m2 6 560,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111221
VV 164*40 6 560,000
VV Součet 6 560,000

50 K 941111821
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 
od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

m2 164,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111821
VV "křídla" 5,5*4*4 88,000
VV "prucelí" 2*38 76,000
VV Součet 164,000

51 K 943221111
Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami 
s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 
m montáž

m3 180,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221111
VV "uvnitř klenby" 5,0*3,0*12,0 180,000
VV Součet 180,000

52 K 943221211
Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami 
s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 
m příplatek k ceně za každý den použití

m3 7 200,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221211
VV 180*40 7 200,000
VV Součet 7 200,000

53 K 943221811
Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami 
s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 
m demontáž

m3 180,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221811
VV "uvnitř klenby" 5,0*3,0*12,0 180,000
VV Součet 180,000

54 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 156,480 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111
VV "plochy krídel" 1,02*(16,5+20,5)*2 75,480
VV "plochy opěr" 12,0*2,0*2 48,000
VV "přůčelí" 2*16,5 33,000
VV Součet 156,480

55 K 985131211
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání 
pískem sušeným

m2 156,480 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131211
VV "plochy krídel" 1,02*(16,5+20,5)*2 75,480
VV "plochy opěr" 12,0*2,0*2 48,000
VV "přůčelí" 2*16,5 33,000
VV Součet 156,480

56 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 102,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985132111
VV "líc klenby" 8,5*12,0 102,000
VV Součet 102,000

57 K 985132211
Očištění ploch líce kleneb a podhledů tryskání pískem 
sušeným

m2 102,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985132211
VV "líc klenby" 8,5*12,0 102,000
VV Součet 102,000
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58 K 985142211
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně 
vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 
m2 upravované plochy do 6 m

m2 166,980 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985142211
VV "plochy krídel 100%" 1,02*(16,5+20,5)*2 75,480
VV "plochy oper 50%" 12,0*2,0*2*0,5 24,000
VV "prucelí 50%" 2*16,5*0,5 16,500
VV "líc klenby 50%" 8,5*12,0*0,5 51,000
VV Součet 166,980

59 K 985232111
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm 
aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované 
plochy do 6 m

m2 166,980 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985232111
VV "plochy krídel 100%" 1,02*(16,5+20,5)*2 75,480
VV "plochy oper 50%" 12,0*2,0*2*0,5 24,000
VV "prucelí 50%" 2*16,5*0,5 16,500
VV "líc klenby 50%" 8,5*12,0*0,5 51,000
VV Součet 166,980

60 K 985233121
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo 
cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy 
přes 6 do 12 m uhlazením

m2 166,980 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985233121
VV "plochy krídel 100%" 1,02*(16,5+20,5)*2 75,480
VV "plochy oper 50%" 12,0*2,0*2*0,5 24,000
VV "prucelí 50%" 2*16,5*0,5 16,500
VV "líc klenby 50%" 8,5*12,0*0,5 51,000
VV Součet 166,980

61 K 985331215
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 
vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 
výztuže 16 mm

m 31,983 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331215
VV "na prucelních zdech" (8,35*2)/0,5*0,35 11,690
VV "na krídlech vlevo" ((3,5+5,3)*1,3)/0,5*0,35 8,008
VV "na krídlech vpravo" ((7,1+6,4)*1,3)/0,5*0,35 12,285
VV Součet 31,983

D 998 Přesun hmot 0,00

62 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 
spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t 388,045 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998212111

63 K 998212192

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 
spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou 
vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m

t 388,045 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998212192

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

64 K 711431101
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše 
vodorovné V

m2 130,200 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711431101
VV 21,0*6,2 130,200
VV Součet 130,200

65 M BRM.R1015
TERANAP 431 TP 4,0 mm, šíře 2 m, podkladní, volná 
pokládka

m2 151,748 0,00

VV 130,2*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 151,748
VV Součet 151,748

66 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše 
vodorovné V vrstva podkladní

m2 130,200 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491171

67 M 69311178 geotextilie PP s ÚV stabilizací 600g/m2 m2 136,710 0,00 CS ÚRS 2024 01
VV 130,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 136,710
VV Součet 136,710

68 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše 
vodorovné V vrstva ochranná

m2 130,200 0,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491172

69 M 69311184 geotextilie PP s ÚV stabilizací 1000g/m2 m2 136,710 0,00 CS ÚRS 2024 01
VV 130,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 136,710
VV Součet 136,710
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

08-2 - Oprava mostu v km 16,801

SO 08 - Oprava mostních objektů

VRN - VRN

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 0,00

2 K 013002000 Projektové práce kpl 1,000 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
4 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 0,00

5 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

08-2 - Oprava mostu v km 16,801

SO 08 - Oprava mostních objektů

VRN - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
XXX DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
XXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 09 - ŽBP

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: XXX Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: XXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 5912090020

Montáž bodu ŽBP hřebové značky Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž součástí 
bodu včetně zemních prací a úpravy terénu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 20,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

2 K 5912090030

Montáž bodu ŽBP základní stabilizace odlehčené 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž součástí bodu včetně zemních prací a úpravy 
terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 50,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

3 K 5912090040

Montáž bodu ŽBP základní stabilizace těžké 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž součástí bodu včetně zemních prací a úpravy 
terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 50,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

4 M 5962120010
Stabilizace ŽBP základní odlehčená - materiál (beton, 
ocelová tyč, plastová trubka)

kus 50,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

5 M 5962120015
Stabilizace ŽBP základní těžká - materiál (beton, 
ocelová tyč, hřeb, plastová trubka, víčko)

kus 50,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

6 M 5962120025
Stabilizace ŽBP tyč ochranná bodu ŽBP včetně patky 
a štítku

kus 50,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

7 M 5962120030 Stabilizace ŽBP značka hřebová kus 20,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

8 K 022131001

Geodetické práce Zaměření ŽBP zaměření ŽBP bez 
ZZ - V ceně jsou zahrnuty náklady na geodetické 
zaměření železničního bodového pole v souladu s 
předpisem M20/MP007. Provádí se na ŽBP, kde 
kontrola ŽBP není dostačující.

km 26,600 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

SO 09 - ŽBP
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  PŘÍLOHA č. 5 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

 

PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram postupu prací 



23.6 neděle 1.7. 2,0 2,4 2,53 3,55 3,7 4,0 4,2 6,0 6,36 6,45 6,6 7,15 8,08 8,2 9,63 9,7 10,6 11,2 11,8 11,8 12,4 12,5 13,9 14,1 14,5 15,1 15,52 15,6 17 neděle 23.6

22.6 sobota OK OK T 5 OK ŽS4 OK OK OK OK ZS4 sobota 22.6

21.6 pátek 2,03 SVK 2,65 SVK posuny SVK pátek 21.6

20.6 čtvrtek N+N N+N 15,356 15,520 15,877 16,049 16,176 čtvrtek 20.6

19.6 středa středa 19.6

18.6 úterý konec SP2+SP3 Rakovník - Blatno u Jesenice konec SP2+SP3 Rakovník - Blatno u Jesenice úterý 18.6

17.6 pondělí pondělí 17.6

16.6 neděle neděle 16.6

15.6 sobota sobota 15.6

14.6 pátek pátek 14.6

13.6 čtvrtek čtvrtek 13.6

12.6 středa středa 12.6

11.6 úterý úterý 11.6

10.6 pondělí pondělí 10.6

9.6 neděle STRABAG ? neděle 9.6

8.6 sobota P 1051 sobota 8.6

7.6 pátek pátek 7.6

6.6 čtvrtek čtvrtek 6.6

5.6 středa středa 5.6

4.6 úterý km 5,6 úterý 4.6

3.6 pondělí nájezd pouze od Rakovníku - práce most v km 25,946 ? nájezd pouze od Rakovníku - práce most v km 25,946 ? pondělí 3.6

2.6 neděle km 6,45 neděle 2.6

1.6 sobota sobota 1.6

31.5 pátek km 6,36 pátek 31.5

30.5 čtvrtek km 6,6 čtvrtek 30.5

29.5 středa do 31.05. 15,877-116,956   749 ks  ks kotev středa 29.5

28.5 úterý km 6,0 úterý 28.5

27.5 pondělí pondělí 27.5

26.5 neděle km 14,08 km 14,530 neděle 26.5

25.5 sobota sobota 25.5

24.5 pátek pátek 24.5

23.5 čtvrtek km 12,540 čtvrtek 23.5

22.5 středa 15,356-15,481 160 ks kotev středa 22.5

21.5 úterý úterý 21.5

20.5 pondělí 33.400 ks "M" km 13,9 pondělí 20.5

19.5 neděle 12.000 ks "M" 10.700 ks "M" km 11,820 15.400 ks "M" neděle 19.5

18.5 sobota začátek SP3 Jesenice-Blatno u Jesenice (31N) 11.183-11,206 57 ks kotev začátek SP3 Jesenice-Blatno u Jesenice (31N) sobota 18.5

17.5 pátek pátek 17.5

16.5 čtvrtek km11,190 km 12,370 čtvrtek 16.5

15.5 středa SMS SMS SKS km 8,257 CH+T středa 15.5

14.5 úterý km 11,750 úterý 14.5

13.5 pondělí Kontrola kotev oblouk km 3,617-3,701" pondělí 13.5

12.5 neděle 1,804 -1,973  164 ks kotev 12 ks neděle 12.5

11.5 sobota km 8,07 km 10,630 sobota 11.5

10.5 pátek pátek 10.5

9.5 čtvrtek 2,8-2,9 16 ks kotev čtvrtek 9.5

8.5 středa Kontrola kotev středa 8.5

7.5 úterý 3,0-3,144  50 ks kotev km 7,150 50   "oblouk km 11,712-11,829" úterý 7.5

6.5 pondělí 97   "oblouk km 12,372-12,519" pondělí 6.5

5.5 neděle 151   "oblouk km 13,911-14,090" km 17,0 neděle 5.5

4.5 sobota Demnont kotev 152 ks sobota 4.5

3.5 pátek km 1,804 - 1,973 pátek 3.5

2.5 čtvrtek čtvrtek 2.5

1.5 středa km 15,126 středa 1.5

30.4 úterý SKS úterý 30.4

29.4 pondělí pondělí 29.4

28.4 neděle 6,54-6,592 11 ks kotev neděle 28.4

27.4 sobota sobota 27.4

26.4 pátek 7,172-7,216 13 ks kotev pátek 26.4

25.4 čtvrtek 7,823-7,912 33 ks kotev čtvrtek 25.4

24.4 středa středa 24.4

23.4 úterý km 2,03 km 4,2 úterý 23.4

22.4 pondělí od 20.04. od 20.04. od 20.04. od 20.04. od 20.04. pondělí 22.4

21.4 neděle EDK pro mostaře  max převýšení v celé délce  100 mm neděle 21.4

20.4 sobota sobota 20.4

19.4 pátek Návoz kolejnic  z Rakovníka pátek 19.4

18.4 čtvrtek převoz části kolejnic čtvrtek 18.4

17.4 středa středa 17.4

16.4 úterý z Blatna 300t/1 mašinu; 550-560t/2 mašiny úterý 16.4

15.4 pondělí z Rakovníku 350t/1 mašinu; 650-660t/2 mašiny pondělí 15.4

14.4 neděle neděle 14.4

13.4 sobota sobota 13.4

12.4 pátek pátek 12.4

11.4 čtvrtek čtvrtek 11.4

10.4 středa km 2,0 středa 10.4

9.4 úterý úterý 9.4

8.4 pondělí z lomu - 1souprava-20vozů km 1,7 pondělí 8.4

7.4 neděle na výluku na 2mašiny -> od Blatna 7vozů; od rakovník 8-9vozů ? neděle 7.4

6.4 sobota štěrk ASP zdvih 20-25cm - 12cm - 1Chop/50m Minibagr + měnič sobota 6.4

5.4 pátek ASP zdvih 20-25cm - na BK- 1Chop/100m Měnič pátek 5.4

4.4 čtvrtek ASP min.zdvih - 1Sa/200m Minibagr Minibagr čtvrtek 4.4

3.4 středa ASP po BK - 1Sa/300m Měnič Složený kolejnice  ST středa 3.4

2.4 úterý začátek SP2 Rakovník - Jesenice (77N) začátek SP2 Rakovník - Jesenice (77N) úterý 2.4

1.4 pondělí pondělí 1.4.
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aktualizace: 06.03 2024 Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

mont KR T5 T 5 OK T5 OK SKL 14 T5 T5 T 5 T 5 T5 T 5 T5

staničení

STRABAG

4) Domluvit materiál (uložení ýzisku, rozvoz nových adpod.)

1 chlap   = 10 "M"/1.hod 

20 lidí x 10 "M" = 200ks/1.hod x 9.hod = 1800ks

CHYBÍ VYMYSLET:

1) Stažení starých kolejnic, pražců - šrot?? (JAK? Auto/ress) -> (KAM?? Žst.Senomaty?)

2) Doplnit počty svárů pro plánování svářečů
3) Doplnit počty "M" pro časový plán lidí

Senomaty  VP
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km 2,00 - 4,00
ÚPRAVA GPK dl.2 000m

požadovaný zdvih 15-20cm

km 1,72 - 2,00
dl.280m

km 4,00 - 6,60
ÚPRAVA GPK dl.2 600m

propracování  s min.zdvihem

km 7,15 - 8,00
ÚPRAVA GPK dl.850m

požadovaný zdvih 15-20cm

km 8,00 - 8,45
dl.450m

km 8,45 - 10,63
ÚPRAVA GPK dl.2 180m

požadovaný zdvih 15-20cm

km 11,19 - 13,20
ÚPRAVA GPK dl.2 010m

požadovaný zdvih 15-20cm

km 13,35 - 14,53
ÚPRAVA GPK dl.1 180m

požadovaný zdvih 15-20cm

km 15,126 - 17,00
ÚPRAVA GPK dl.1 874m

požadovaný zdvih 15-20cm

km 17,00 - 19,07
ÚPRAVA GPK dl.2 070m

propracování  s min.zdvihem

km 19,103 - 20,509
ÚPRAVA GPK dl.1 406m

požadovaný zdvih 15-20cm

km 1,321
- 1,521

dl.200m

km 0,769 - 1,259
dl.400m

most km 1,421
45dní z 66N

nejdřív 20.4. (20.4 - 3.6)
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most km 5,653
45dní z 66N

nejdřív 20.4. (20.4 - 3.6)

most km 8,116
25-28dní z 66N

lze upravit dle potřeby ST

most km 13,573
25dní z 66N

termín lze upravit dle ST

most km 13,691
25dní z 66N

termín lze upravit dle ST

most km 16,801
21dní z 66N

lze upravit dle potřeby ST

28DNÍ

sypání-návoz od Rakovníku
2xsouprava po 20vozech/den

2,00 - 4,00(2 000m)

ASP+SSP - zdvih cca.12cm
km 2,00-4,00 (2 000m)

45dní 45dní

25dní 25dní

24dní

ASP+SSP - zdvih cca.12cm
km 8,45-10,63 (2 180m)

výměna KL
celkem170+80=250m

3dny

sypání - návoz od Blatna
2xsouprava po 20vozech/den

8,45 - 10,63(2 180m)

sypání-návoz od Blatna
3xsouprava po 20vozech/den

11,19 - 14,53 (3 340m)

žst. SENOMATY
6,599 - 7,142

ASP+SSP - finální podbití
km 4,00-5,50 (1 500m)

sypání-návoz od Rakovníka
0,5xsouprava po 20vozech/den

4,00 - 5,50(1 500m)

doštěrkování+SSP-návoz z Rakovníka
1xsouprava po 8vozech

0,769 - 4,00(2 480m)
ASP+SSP - po BK

km 1,72-4,20 (2 480m)
ASP+SSP - finální

km 1,320-1,52 (200m)
ASP - po BK+přejezdy

km 5,50-6,60 (1 100m)

doštěrkování+SSP návoz z Rakovníka
3 vozy

5,50 - 6,35(750m)

ASP - po BK
km 11,19-14,53 (3 340m)

doštěrkování+SSP-návoz od Blatna
16x vozy po 2x8vozech
11,19 - 14,53(3 340m)

ASP+SSP - zdvih cca.12cm
km 15,126-17,00 (1 874m)

sypání-návoz od Blatna
40x vůz po 2x 8vozech/den

15,126 - 17,00(1 874m)

ASP - na BK
km 15,126-17,00 (1 874m)

ASP - po BK
km 19,103-20,509 (1 406m)

doštěrkování+návoz od Blatna
5 vozů

19,106 - 20,509(1 406m)

PŘEJEZD
P1054, P1055, P1056, 

P1057

PŘEJEZD
P1052+
P1053
8DNÍ

UZÁVĚRA UZÁVĚRA UZÁVĚRA

ASP+SSP - finální
km 0,769-1,259 (400m)

sypání+SSP-návoz z Rakovníka
6 vozů

1,72 - 2,00(280m)

doštěrkování-návoz od Blatna
16x vůz po 2x 8vozech/den

15,126 - 17,00(1 874m)

STRABAG
PŘEJEZD
P1068
6DNÍ

ASP+SSP - na BK
km 8,45-10,63 (2 180m)

sypání-návoz od Blatna
1xsouprava po 20vozech/den

8,45 - 10,63(2 180m)

ASP+SSP - na BK
km 2,00-4,00 (2 000m)

sypání-návoz od Rakovníku
1xsouprava po 20vozech/den

2,00 - 4,00(2 000m)

ASP+SSP - zdvih cca.12cm
km 7,15-8,00 (850m) sypání-návoz od Rakovníka

1xsouprava po 20vozech/den
7,15 - 8,00(850m)

ASP+SSP - na BK
km 7,15-8,00 (850m)

sypání-návoz od Rakovníka
0,5xsouprava po 20vozech/den

7,15 - 8,00(850m)

prostor na BK

ASP - na BK
km 15,126-17,00 (1 874m)

doštěrkování-návoz od Blatna
7x vůz

15,126 - 17,00(1 874m)

sypání-návoz od Blatna
0,5xsouprava po 20vozech/den

17,00 - 19,07 (2 070m)
sypání-návoz do Blatna

0,5xsouprava po 20vozech/den
19,10 - 19,65 (550m)

sypání-návoz od Blatna
1xsouprava po 20vozech/den

19,65 - 20,509 (859m)

ASP - finální podbití
km 17,00-19,07 (2 070m)

ASP - zdvih cca.12cm
km 19,10-19,65 (550m)

ASP - na BK
km 19,10-19,65 (550m)

ASP - na BK
km 19,65-20,509 (859m)

sypání-návoz od Blatna
0,5xsouprava po 20vozech/den

19,10 - 19,65 (550m)

sypání-návoz od Blatna
0,5xsouprava po 20vozech/den

19,65 - 20,509 (859m)

dl.40
m výměna KL

dl.20 m

výměna KL,  
dl. 230 m
km 12,82-

13,05

výměna KL,  
dl. 100  m

SVK 617 m
SVK 700

m

SVK 366 
SVK 149 

m

mont.kol.Roštu 85 
m SB 8

SVK 164 m SVK
153m

SVK 824 m

posuny a 
prohoz  494 m

mtž.KR  280m
SB 8

posuny a 
prohoz  925 m

posuny a prohoz  2116 m

posuny 560 m

posuny 550 m

posuny 1360 m

posuny 445 
m

posuny 
230 m posuny 336 m

m

posuny 138
m

ASP+SSP - zdvih cca.12cm
km 11,19-14,53 (3 340m)

ASP+SSP - na BK
km 11,19-14,53 (3 340m)

sypání-návoz od Blatna
2xsouprava po 20vozech/den

11,19 - 14,53 (3 340m)

ASP - zdvih cca.12cm
km 19,65-20,509 (859m)

ASP - po BK+přejezdy
km 7,15-8,45 (1 300m)

doštěrkování+SSP-návoz od Blatna
7x vozy 

7,15 - 8,45(1 300m)

doštěrkování+SSP-návoz od Blatna
16x vozy po 2x8vozech
8,45 - 10,63 (2 180m) ASP - po BK

km 8,45-10,63 (2 180m)

složení kolejnic ST

STRABAG
PŘEJEZD
P1058

STRABAG
PŘEJEZD
P1060

STRABAG
PŘEJEZD
P1061

STRABAG
PŘEJEZD
P1062

STRABAG
PŘEJEZD
P1065

STRABAG
PŘEJEZD
P1066

STRABAG
PŘEJEZD
P1069

zast. PSOVLKY
10,630 - 11,104

zast. ORÁCOV
14,918 - 15,126
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  PŘÍLOHA č. 6 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

 

PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa K Topírně 2, 101 00 Praha 10 - Vršovice 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa K Topírně 2, 101 00 Praha 10 - Vršovice 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) – TO Rakovník 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa obvod žst. Rakovník, 269 01 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) – TO Rakovník 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa obvod žst. Rakovník, 269 01 

E-mail XXX 

Telefon XXX 
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Technický dozor stavebníka (TDS) – ST Praha západ 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa K Topírně 2, 101 00 Praha 10 - Vršovice 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) – TDI 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa K Topírně 2, 101 00 Praha 10 - Vršovice 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) – SMT Praha 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) – SMT Praha 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) – SMT Praha 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 



3/4
  PŘÍLOHA č. 6 
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Ve věcech geodetických 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Za Zhotovitele: 

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé                 
(jednají samostatně) 

Adresa N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

 

Zástupce stavbyvedoucího 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

E-mail XXX  

Telefon XXX 
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Specialista na železniční svršek a spodek 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

 

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

 

Autorizovaný/úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa FOXGeo s.r.o.  

Za tratí 928/6, 196 00 Praha 9 

E-mail XXX  

Telefon XXX 
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  PŘÍLOHA č. 7 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 
Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám 

Minimálně 50 mil. Kč na jednu pojistnou  
událost a 50 mil. Kč v úhrnu za rok 

 



GENERALI 
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

C e rtifik á t

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové M ěsto, 110 00 Praha 1, Česká republika, 
IČO: 45272956, DIČ: C Z699001273, je  zapsaná v obchodním  rejstříku u M ěstského soudu v Praze, 
sp isová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v ita lském  rejstříku pojišťovacích skupin, 
vedeném  IVASS (dále jen „po jišťovna“)

Potvrzujem e, že pojistník

N + N -  Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Sídlo: Nerudova 2215, 412 01 Litom ěřice, Česká republika 
IČO: 445 64 287
zapsaná v obchodním  rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp isová značka C 1805

má uzavřenou pojistnou sm louvu číslo 1690480110.

Pojištění odpovědnosti

O právněnou osobou z tohoto  pojištění je  pojistník.

Pojistná událost
Pojistnou udá lostí je  škoda či újma vzn ik lá  na životě, zdraví, majetku nebo jiná  okolnost dle pojistné 
sm louvy.

Pojistná nebezpečí
Pojistným  nebezpečím  jsou  skutečnosti a události vym ezené v pojistné sm louvě jako  m ožná příčina 
vzniku pojistné události. Podm ínky a rozsah pojištění stanoví pojistná sm louva a V šeobecné pojistné 
podm ínky pro po jiš tění m ajetku a odpovědnosti VP PM O -P-01/2020.

Pojištění v základním  rozsahu se s jednává s lim item  po jistného plnění 100 000 000 Kč,
Pojištění v základním  rozsahu se s jednává s územ ním  rozsahem  Č eská republika.
Po jištění v základním  rozsahu se s jednává se spo luúčastí 50 000 Kč.

Pro předm ět činnosti “provoz drážní dopravy -  v le čky ” se s jednává sub lim it pojistného plnění 
50 000 000 Kč, spo luúčast 5 000 Kč, územ ní rozsah Česká republika.

Pojistná doba
Pojištění se s jednává na dobu od 0 1 .0 1 .2 0 2 4  do 31. 12. 2024.

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou  platné ke dni je jího  vydání.

P latnost certifikátu od 0 1 .0 1 .2 0 2 4

V  Praze, dne

Korporátní a prům yslové pojištění

G enerali Česká pojišťovna a.s., Spálená 7 5 /1 6 ,1 1 0  00 Praha 1 -  Nové M ěsto , IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním  re js tříku  vedeném  M ěstským  soudem v Praze, 
spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v ita lském  re jstříku pojišťovacích skupin, vedeném  IVASS.

Důvěmé /  C(5Fffíí):é!Í,Hcilf , ko n ta k tn í adresa: P, O. BOX 305, 659 05 Brno, www.genera liceska.cz

http://www.generaliceska.cz
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SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

 

PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA 

 
FOXGeo, s.r.o. 
Za tratí 928/6 
196 00 Praha 9 

 
IČO: 05090709 

 
Částečné geodetické práce 

při realizaci stavby 
 

Doložení odborné 
způsobilosti a technické 

kvalifikace 

 
0,18 % 

 
STRABAG Rail a. s. 

Železničářská 1385/29 
400 03 Ústí nad Labem 

 
IČO: 25429949 

 

 
Pomocné práce při realizaci 
stavby, částečné geodetické 

práce 
 

Doložení technické 
kvalifikace 

 
 částečné doložení 

Technického zařízení 
(stroje) 

 
47,16 % 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky na stavební práce 
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 
 

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a 
dokončení stavebních prací 

 

č. j.: [●] 
Název zakázky:  

Číslo smlouvy Správy železnic (CES):  

Objednatel:  

Datum zahájení prací:  

Datum dokončení prací (stavebních 
nebo technologických): 

 

Uvedení poslední části stavby do 
zkušebního provozu: 

 

Datum dokončení díla (vč. 
dokumentace): 

 

Konečná cena díla celkem v Kč bez 
DPH: 

 

 
Zhotovitel díla:  [název dle SOD, sídlo, IČO] 

Správce/vedoucí společník:  
 

Další společník:  
 

Další společník:  
 

 
Identifikace 
poddodavatele 

Věcný rozsah 
poddodávky 

Hodnota poddodávky 

[obchodní firma, sídlo a 
IČO] 

[označení dle čísel a 
názvů jednotlivých SO a 
PS, připadně jiným 
způsobem, nelze-li označit 
dle SO a PS např. popis 
vykonaných činností nebo 
dodávek] 

[v % ze smluvní ceny díla 
a v konkrétní částka v Kč 
bez DPH] 
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Rozsah prací:  [dle předmětu díla/ předmětu plnění 
VZ] 

Charakter prací: 
 

[oprava/údržba/modernizace/rekonstruk
ce/novostavba] 

Délka traťového úseku:  [v km, uvést jen případě, že je to 
relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen 
případě, že je to relevantní vzhledem k 
předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [elektrifikované/neelektrifikované, 
uvést jen případě, že je to relevantní 
vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, 
uvést jen případě, že je to relevantní 
vzhledem k předmětu VZ] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
železničním svršku: 
 
 
Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 
v Kč bez DPH a délku traťového úseku, 
v případě železniční stanice počet 
výhybek] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
výhybkách: 
Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 
v Kč bez DPH a počet výhybek] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH a počet výhybek viz pozn. 
č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
železničním spodku: 
Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 
v Kč bez DPH a délku] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
masivních mostních objektech: 
 
 
Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 
v Kč bez DPH a délku mostního 
objektu/mostních objektů, případně 
jinou specifikaci] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
mostních objektech s ocelovou 
nosnou konstrukcí: 
 
Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 
v Kč bez DPH a délku mostního 
objektu/mostních objektů, případně 
jinou specifikaci] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
tunelech: 
Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést délku 
tunelu] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
zabezpečovacím zařízení: 
Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 
v Kč bez DPH a délku traťového úseku] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
sdělovacím zařízení: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 
v Kč bez DPH] 
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Společníci podílející se na realizaci: [obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
energetickém a elektrotechnickém 
zařízení: 
 
 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 
v Kč bez DPH, délku traťového úseku a 
zda se jednalo o silnoproudé zařízení, 
trakční vedení, případně jiné zařízení - 
specifikaci] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
budovách: 
 
 
Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 
v Kč bez DPH a typ objektu - budova 
osobního nádraží, technologická budova, 
stavba s památkovou ochranou apod.] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce a 
údržbu na skalních masivech: 
Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 
v Kč bez DPH] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací 
v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

 
SOD obsahovala vyhrazené plnění 
realizované vlastní kapacitou: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést níže 
uvedené podrobnosti] 

Popis vyhrazeného plnění dle SOD:  [označení dle čísel a názvů jednotlivých 
PS a SO] 

Zhotovitel vyhrazeného plnění:  

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez 
DPH: 

 

 
 
 Obchodní firma Hodnota prováděných 

prací v Kč bez DPH 
Správce/vedoucí 
společník: 

  

Další společník:   

Další společník:   

Další společník:   

Celkem v Kč bez DPH: xxx  
 
Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební 

práce uvedené v tomto osvědčení byly 
řádně poskytnuty a dokončeny. 

Kontaktní osoba: [jméno, příjmení] 
[funkce, odborná správa] 
tel:  
e-mail:  

 
Jméno a přijmení vystavitele:  

Funkce:  
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Podpis vystavitele a datum vystavení 
osvědčení: 

 

 

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, 
která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). 
V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je 
možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola 
plnění díla spadá/náleží.  
Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je 
vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny 
zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze 
zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť. 
Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH. 
Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé 
údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval předmět 
zakázky samostatně pole zůstane prázdné.  
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Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu 
podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o 
nástražný výbušný systém nebo munici nebo nebezpečnou látku pro cizí právní 
subjekt 
1 Úvodní ustanovení 
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále 
jen „CPS“) při ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) 
nebo municí nebo nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen 
„NL“).  
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu 
se Správou železnic, státní organizací (dále jen „SŽ“).  
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, 
munice, NL“, které jsou přílohou tohoto pokynu. 
2 Vymezení základních pojmů 
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních. 
2.2 Chemická látka a chemická směs je chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu 
nebo získané výrobním procesem. 
2.3 Munice je souhrnné označení  pro  střelivo, ruční  a  jiné  granáty, střely do  pancéřovek  a 
tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou 
(kontejnerovou) munici, ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, 
pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná 
výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části a komponenty.  
2.4 Nástražný výbušný systém je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné 
vyvolat za určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový 
účinek nebo založit ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS 
jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak. 

2.5 Nebezpečná látka je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví 
nebo majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není 
spolehlivě prokázán opak. 

2.6 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho 
výskytu nejsou známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v 
daném místě vzbuzují odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo 
munici, či jejich součást nebo příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že 
se o podezřelý předmět jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak. 
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo 
obdobném poměru k CPS. 
3 Obecné zásady 
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností 
sleduje, zda se v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do 
prostředí. 
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně 
uvážlivě a klidně s cílem zabránit šíření paniky.  
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý 
předmět.  
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba 
Správy železnic, státní organizace (dále jen HZS SŽ), zaměstnance krizového řízení a 
nadřízeného zaměstnance.  
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu 
podezřelého předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek 
Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽ. 
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POSTUPY – NVS, MUNICE, NL 
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u 
kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) 
nebo munici nebo nebezpečnou látku (NL). 

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu 
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné. 
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL). 
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele. 

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například: 
− rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší, 
− hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka, 
− jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči, 
− zvuky v pozadí telefonátu. 

e) Vhodným způsobem zjišťujte: 
− specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen, 
− způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním, 
− zda si pachatel klade nějaké podmínky. 

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit. 
g) Nahlaste incident dle bodu 3.  
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST 
− Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.  
− Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.  
− Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.  
− Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).  
− Nahlaste incident dle bodu 3. 
− Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

3 Vyrozumění 
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:  

a) Tísňová linka IZS     112 
b) HZS SŽ       XXX              nebo XXX 
d) Ohlašovací pracoviště - podle místa oznámení o uložení nebo nálezu 

e) Zaměstnanec pro krizové řízení    XXX              nebo XXX 

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup: 
a) Představte se celým jménem. 
b) Sdělte název podniku. 
c) Sdělte, odkud voláte. 
d) Popište, co se stalo. 
e) Popište, jaká je situace teď. 
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří. 
g) Nezavěšujte jako první.  

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů. 

4 Evakuace 
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽ. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS. 
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:  

− uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,  

− vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře. 
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Vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce 



Příloha 12 Smlouvy o dílo: 
Vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu 
práce

 

Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce 

zpracovaná ve smyslu odst. 6.4.2. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Objednatele: „[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Zhotovitele „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ (dále jen jako „Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem Správa železnic, státní 
organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 (dále a výše jen jako „Objednatel“) a 

Zhotovitel: 

Obchodní firma/jméno Klikněte sem a zadejte text. 
Sídlo/místo podnikání  Klikněte sem a zadejte text. 
IČO    Klikněte sem a zadejte text. 
Právní forma   Klikněte sem a zadejte text. 
Zastoupen   Klikněte sem a zadejte text. 
 
Zhotovitel čestně prohlašuje, že do realizace Díla ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy, se v níže uvedeném období zapojí či zapojily dále uvedené osoby, 
které jsou osobami znevýhodněnými na trhu práce ve smyslu odst. 6.4. Smlouvy a to konkrétně v níže uvedeném rozsahu. 
 

Evidence zapojených osob znevýhodněných na trhu práce1 
 

Jméno a 
příjmení 

Datum 
narození 

Zaměstnanec 
Zhotovitele / 

Poddodavatele 

Datum prvního 
zapojení do 

realizace Díla 

Datum 
ukončení 

zapojení do 
realizace Díla 

Označení cílové skupiny zapojené osoby2 
a doložení doklady  

Cílová skupina Příloha 
evidence 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“   „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 1 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“   „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 2 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“   „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 3 

 
  

Nejpozději k zahájení stavebních prací se předává vyplněná pouze tato část evidence s výjimkou vyplněného data ukončení zapojení do realizace Díla.
Zhotovitel pro každou zapojenou osobu uvede jednu (či více) ve smyslu čl. 6.4. Smlouvy ve spojení s čl. 17.3. Výzvy k podání nabídek, jež byla součástí Zadávací 

dokumentace.



Strana 2 (celkem 2) 

Fond pracovních úkolů 
 

Zhotovitel čestně prohlašuje, že pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů ve smyslu čl. 6.4.1 Smlouvy se z dále uvedených důvodů nezohledňují následující pracovní dny v kalendářním 
měsíci: 

Kalendářní měsíc3 Počet pracovních dnů 
celkem 

Počet pracovních dnů, 
které se nezohledňují4 

Důvod, pro něž se 
příslušné pracovní dny 

nezohledňují5 

Počet pracovních dnů, 
které se zohledňují pro 

účely výpočtu fondu 
pracovních úkolů 

„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 
„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 
„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

Celkem ode dne 
zahájení stavebních 

prací do konce 
dokončení stavebních 

prací 

„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“  „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

 Fond pracovních úkolů celkem6 „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 
 

Příloha č. x – „[označení dokladu, např. potvrzení Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, výpis z registru obyvatel, 
zápočtový list, potvrzení o studiu  ze dne …]“  

Podpis oprávněné osoby Zhotovitele: 
 
V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text. 
 
 
……………………………………………………………………. 
Klikněte sem a zadejte text. 
 

3 Zhotovitel vede evidenci pro každý kalendářní měsíc ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací a pro tyto účely přidá do tabulky tolik 
řádků, kolik je potřeba. 
4 Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy. 
5 Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy. 
6 Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů celkem ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací, 
násobeno třemi (viz odst. 6.4.1. Smlouvy).
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nebezpečí a hodnocení rizik
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Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo 
činnost, přičemž:

• informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí 
tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je schopen 

se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;
• úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o

dokumentu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle 
takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně kona

• doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který je 
pří slušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, přesně a je schopen jej bez náhledu do 

příslušného ustanovení samostatně reprodukovat.

Není li rozsah znalosti pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalosti, pokud 
je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec.

Pracovní činnost nebo
zařazení (funkce) Znalost ustanovení

Ředitel OŘ,                                                 

přednostové OS a PO
Informativní: celý pokyn

Vedoucí zaměstnanci na všech 
úrovních řízení Úplná: pokyn ve stanoveném rozsahu

Zaměstnanci OŘ Praha Úplná: pokyn ve stanoveném rozsahu

Úplná: pokyn ve stanoveném rozsahu
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ZNAČKY

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v
neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, 
uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

…… bezpečnost a ochrana zdraví při práci
…… cizí právní subjekt
…… dopravní cesta
…… elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek
…… dočasná pracovní neschopnost
…… Hasičský záchranný sbor
…… Místní provozní bezpečnostní předpis
…… míra rizika
…… mimořádná událost
…… náměstek ředitele OŘ
…… náměstek ředitele OŘ

NŘP …… náměstek ředitele OŘ pro řízení provozu
…… náměstek ředitele OŘ
…… nemoc z povolání
…… osobní ochranné pracovní prostředky

OŘ …… oblastní ředitelství
…… odborná správa
…… systému bezpečnosti provozování dráhy
…… pracovnělékařské služby
…… pravděpodobnost vzniku nebezpečí
…… provozní obvod

PÚ …… pracovní úraz
……
……

ŘP …… řízení provozu
SOČ …… Správa obchodních činností

…… Správa pozemních staveb
…… Správa elektrotechniky a energetiky
…… Správa mostů a tunelů
…… Správa sdělovací a zabezpečovací techniky
…… Správa tratí

SPÚ …… smrtelný pracovní úraz
SŽ …… práva železni , státní organizace

…… závažnost následků
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ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

Článek

Předmět úpravy

ředitele OŘ SŽ PO OŘ (dále jen „pokyn“) je vydán v
§ 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a 

postup provádění analýzy nebezpečí a hodnocení rizik pracovních činností 
prováděných u OŘ P

ČÁST DRUHÁ
Analýza nebezpečí a hodnocení rizik

Článek

Metodika pro provádění analýzy nebezpečí

Při provádění analýzy nebezpečí byla použita bodová metoda, která  vychází z hodnocení 
pravděpodobnosti vzniku nebezpečí a hodnocení závažnosti následků.

Dalšími podklady pro provádění analýzy  jsou pak rozbory pracovní úrazovosti (výsledky 
šetření PÚ z hlediska jejich zdrojů a příčin), rozbory MU (výsledky šetření MU – údaje 
o nesprávném způsobu práce ze strany zaměstnanců nebo zaměstnavatele), řízené pohovory 

vedoucími zaměstnanci a vlastní kontrola pracovišť. 

Článek

Kritéria pro hodnocení nebezpečí a stanovení velikosti rizika 

Kritéria pro hodnocení nebezpečí a stanovení velikosti rizika jsou stanovena podle možných 
následků, pravděpodobnosti (P) nebo existence nebezpečí a závažnosti následků

Pravděpodobnost vzniku nebezpečí 

Pravděpodobnost

nahodilá je téměř vyloučený

nepravděpodobná je málo pravděpodobný, ale možný

pravděpodobná při výkonu činnosti občas

velmi pravděpodobná při výkonu činnosti několikrát

pravděpodobná velmi často

Závažnost (Z) následků

Závažnost

zanedbatelná drobných poranění bez pracovní neschopnosti

nevýznamné pracovního úrazu s krátkodobou pracovní neschopností

významné pracovního úrazu s hospitalizací nebo 

závažné pracovního úrazu nebo nemoci z povolání s trvalými 
následky

kritické smrtelného úrazu

Výstupem hodnocení nebezpečí je vypočítaná velikost – , která je součinem 
jednotlivých kritérií pravděpodobnost závažnost
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Článek

Vyhodnocení míry rizika
Míra rizika (MR) se odvíjí od vypočtené velikosti rizika a definuje velikost rizika.

Míra rizika

zanedbatelná –

nízká –

střední –

vysoká –

nepřijatelná –

Výsledky provedené analýzy nebezpečí a hodnocení rizik jsou zpracovány do 
Příloha A 

ČÁST TŘETÍ
Závěrečná ustanovení

tímto pokynem a – Příloha okynu budou prokazatelně 
seznámeni všichni zaměstnanci OŘ rozsahu, který se jich týká. 
Vedoucí zaměstnanci úseků OŘ Praha a odborných správ provedou prokazatelné seznámení 

tímto pokynem u jimi řízených zaměstnanců a prezenční listinu stvrzující seznámení se 
uloží u určeného zaměstnance. Na úseku řízení provozu potvrdí zaměstnanci

seznámení v elektronické knize normálií.
Seznámení CPS s tímto pokynem bude provedeno v prvotní fázi zadávacího řízení. Dokument 
bude poskytován všem uchazečům. U objednávek do stanovené výše ceny, bude uchazeč 
seznámen s tímto pokynem v rámci předání objednávky.
Analýza nebezpečí a hodnocení rizik bude vidována v případě, že nastanou změny 

organizaci práce, bude zavedena nová technologie nebo dojde ke změně pracovních 
postupů.
Dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu se ruší Pokyn ředitele Oblastního ředitelství Praha          
č. 13/2019 Analýza nebezpečí a hodnocení rizik

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoník práce,
Zákon č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví,
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci,
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob a organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování  dopravy dopravními prostředky,
SŽ Bp1, SŽ Bp2, SŽ Bp3 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
SŽ D1 – Dopravní a návěstní předpis
SŹ D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí
SŽ Ob 14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace
SŽ Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy.
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PŘÍLOHA A

REGISTR RIZIK OŘ 
(zpracovaný dle § 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

SEZNÁMENÍ NEBEZPEČÍ IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ MÍRA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PŘÍSTUPOVÉ CESTY NA PRACOVIŠTĚ A KOMUNIKACE NA PRACOVIŠTÍCH

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha

přístupové cesty, 
nástupiště a 

špatné došlápnutí, 
pády na rovině, 
zachycení, náraz na 
překážky,
střet s drážním vozidlem
srážka s osobními vozidly 
nebo manipulačními vozíky
uklouznutí

nízké riziko

věnovat pozornost prováděným činnostem,
odstraňovat z nástupišť, komunikací a průchodů 
komunikační překážky,
u neodstranitelných překážek zajišťovat pravidelné 
obnovování bezpečnostních nátěrů žlutočerným 
šrafováním, popř. zajistit světelné značení 
překážek (sloupů, základových patek nosných 
prvků nadzemních vedení, okrajů vystupujících 
konstrukcí a ramp),
dodržovat pravidlo přednosti jízdy drážních vozidel 

místech křížení komunikace s
nevstupovat do jízdní dráhy vozidel,
při přecházení kolejí se vždy rozhlédnout na obě 

nepodlézat vozy, nepřecházet koleje za stojícími 
vozy ve vzdálenosti > než 5 m, neprocházet 

li vzdálenost mezi nimi 
> než 10 m a přecházet těsně před nebo za 
jedoucími vozy,
vozidla odstavovat pouze na parkování 
vyhrazených a označených místech,

příchodu na pracoviště používat pouze stanovené 
přístupové cesty dle ZDD nebo pokynů 
nadřízených,
udržovat komunikace a nástupiště čisté, (bláto, 
sníh, zmrazky apod. musí být pravidelně 
odstraňovány)
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všichni
zaměstnanci
OŘ Praha

pád předmětů 
výšky pády předmětů z výšky nízké 

respektovat bezpečnostní značení upozorňující na 
nebezpečí, nevstupovat do nebezpečných prostorů 
komunikací,

případě, že na pracovišti probíhají stavební práce 
či opravy, postupovat podle pokynů vedoucího 
zaměstnance nebo bezpečnostní 
umístěných dočasně na místě prováděných prací

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha

pády osob z volného okraje 

uklouznutí po namrzlém, 
zledovatělém povrchu

nízké riziko

volný okraj rampy musí být označen černožlutým 
šrafováním a opatřen snímatelným zábradlím
pokud slouží li rampa současně jako komunikace 
pro chůzi zaměstnanců,
rampa musí být dostatečně osvětlená, 

zimním období je nutné odstraňovat námrazu

POHYB A PRÁCE ZAMĚSTNANCŮ V KOLEJIŠTI

všichni
zaměstnanci pohyb a práce 

kolejišti

zasažení zaměstnance 
drážním vozidlem,
přejetí drážním vozidlem

střední

dodržování předpisu SŽ Bp1, SŽ Bp2, SŽ Bp3
používání přidělených OOPP dle předpisu SŽ Bp 36, 

chůzi používat stezky a přístupové cesty dle 

při jízdě vlaku a posunu zaujmout takové 
postavení, při kterém nebude ohrožena bezpečnost 
zaměstnance

všichni
zaměstnanci pohyb a práce 

kolejišti

pád při chůzi v kolejišti,
zakopnutí o zařízení, 
předměty,
špatné došlápnutí, 
uklouznutí

střední

provádět pravidelnou údržbu cest a stezek mezi 

věnovat zvýšenou pozornost prováděným 
činnostem,
neponechávat na pracovišti nářadí,
používat přidělené OOPP dle předpisu SŽ

všichni
zaměstnanci trakční vedení

pohyb pod trakčním vedením 
– úraz elektrickým proudem 
(napětí 25 000 
obsluha úsekových 
odpojovačů – zásah 
elektrickým proudem

vysoké

zajišťovat pravidelná školení dle přílohy č. 4 
vyhlášky MD č. 100/1995 , a TNŽ 34 3109,
dodržovat ustanovení předpisu SŽ Bp1, SŽ Bp2, 
SŽ Bp3
dodržovat zákaz přibližovat se k živým částem 
trakčního vedení (pod 1,5 m), nemanipulovat 

dlouhými vodivými předměty v blízkosti trakčního 
vedení, 
při práci na elektrickém zařízení používat 
dielektrické rukavice a galoše, které jsou 
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dispozici na pracovišti a pravidelně kontrolovat 
jejich stav (neporušenost a celistvost)
provádět kontrolu ukolejnění před zahájením 
obsluhy odpojovače.

všichni
zaměstnanci osvětlení

úrazy (zakopnutí, pády, 
naražení nebo zachycení 
o překážku), způsobené 
nedostatečným osvětlením 

vysoké riziko
zajišťovat dostatečné osvětlení pracovního místa 
při práci v kolejišti v předpisem SŽ Bp1, 
SŽ Bp2, SŽ Bp3 a ČSN EN 1

všichni
zaměstnanci mikroklimatické 

podmínky nebezpečí prochladnutí nebo 
přehřátí organismu

vysoké riziko

při práci za zhoršených klimatických podmínek 
používat přidělené OOPP pro ochranu před chladem 

při práci v korigované teplotě +4 C a nižší 
dodržovat bezpečností přestávky (každé 2 hodiny 
musí být dodržena bezpečnostní přestávka v délce 

při práci v zimním a letním období dodržovat pitný 
režim dle pokynu ředitele OŘ poskytování 
ochranných nápojů, zajištění pitného režimu         

PRÁCE V ÚSECÍCH NEVYLOUČENÉ DC, KDE NENÍ DODRŽEN VOLNÝ SCHŮDNÝ PROSTOR

všichni
zaměstnanci
provádějící 
kontrolní 
činnost 
a údržbu 
zařízení

práce v

a nevyloučené 

sražení popř. přejetí drážním 

pád z výšky do třední

místech, kde není 
trvale dodržen volný schůdný a manipulační 
prostor chodit jen pokud není očekáván průjezd 
drážního vozidla, 
v mimořádných případech využít bezpečnostní 
výklenky a výstupky – pokud jich nelze dosáhnout 
je nutné projetí vozidla přečkat vleže hlavou proti 
přijíždějícímu vozidlu,
dodržovat bezpečnou vzdálenost od hrany mostu 

ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A JEJICH PARKOVÁNÍ

všichni
zaměstnanci
kteří řídí 
služební 

řízení vozidel

jiným vozidlem nebo pevnou 
překážkou – dopravní 

srážka se zvířetem,
mikro spánek, 
nesoustředěnost,

střední

zajišťovat pravidelná školení řidičů,
návodem výrobce na obsluhu 

řízením vozidla pověřit pouze zaměstnance 
zdravotně způsobilé,
dodržovat pravidla silničního provozu, 
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požár, přiotrávení 
zplodinami kouře,
požár od nedopalku cigarety,
požár při doplňování 
pohonných hmot.

za jízdy netelefonovat a nekouřit, věnovat 

dodržovat zákaz ukládání předmětů do prostoru 
řízení vozidla, které by mohly  snížit ovladatelnost 
vozidla, neumisťovat v zorném poli řidiče žádné 
předměty,
nepoužívat vozidlo s prasklým čelním sklem.

všichni
zaměstnanci
kteří řídí 

užební
parkování vozidel

sjetí vozidla mimo vozovku, 
nezpevněnou komunikaci 
a převrácení vozidla

nízké riziko

dbát na odstavování a parkování vozidel pouze na 
určených místech,
vozidla neodstavovat na nezpevněných 
komunikacích a blízkosti svahů.

PRÁCE SPOJENÉ S DROBNOU ÚDRŽBOU A ÚKLIDEM PRACOVIŠTĚ

zaměstnanci
ŘP

se zarážkami, 
podložkami, 
přenosnými 
zámky a sochory

zranění manipulovanými 
pomůckami,
vynucená nepřirozená 
poloha těla při práci          
a jednostranná zátěž,

povolání při 
přetěžování končetin s 
možnými fyziologickými 
změnami na kloubech, 

práce v nepřirozené poloze 
těla.

nízké riziko

pomůcky používat pouze k činnostem k
určeným,
pomůcky pravidelně kontrolovat, vyřazovat 
poškozené a řádně je ukládat na určená místa,
přenášet a pokládat zarážky pouze za madlo,
omezit práce ve fyziologicky náročných 
a nevhodných polohách, 
vhodně volit pracovní postup, střídat jednotlivé 
činnosti tak, aby nedocházelo k dlouhodobému 
přetěžování jednotlivých svalových skupin.

zaměstnanci
ŘP

přestavování 
výměn 
a výkolejky 

uklouznutí a pád ve 
výhybce,
úraz závažím výhybky,
úraz tělesem výkolejky,
přimáčknutí, přiražení.

nízké riziko

dodržování zásad bezpečné obsluhy a pohybu 
v prostorách výhybek (výkolejek),
provádět pravidelnou obnovu bezpečnostních 
nátěrů,
dodržování předpisu SŽ , SŽ Bp2, SŽ Bp3,
používání přidělených OOPP dle předpisu SŽ

zaměstnanci
ŘP

mazání a čištění 
výměn 
a výkolejek 

přivření končetiny mezi 
pohyblivé jazyky, výměny 

přiražení tělesem výkolejky,
zasažení pokožky mazivem,

střední

používání klínu mezi jazyk a opornici u ústředně 
přestavovaných výměn, je li obsluha prováděna 
jiným zaměstnancem,
dodržování předpisu SŽ Bp1, SŽ Bp2, SŽ Bp3
používání přidělených OOPP dle předpisu SŽ
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zaměstnanci
ŘP

ruční manipulace 
s břemeny

přetížení a namožení 
svalových skupin při častém 
zvedání, 
namožení svalů při 
přemísťování břemen 
s nadměrnou hmotností,
pořezání, píchnutí 
o manipulované břemeno, 
přiražení končetiny

nízké riziko

dodržovat hmotnostní limity pro manipulaci 
břemeny v závisti na množství a vzdálenosti 

přepravovaného materiálu (50 kg při občasném 
zvedání, 30 kg při častém zvedání u mužů, 20 kg 
při občasném zvedání, 15 kg při častém zvedání 
u žen),
dbát na správné pracovní polohy při 

břemeny,
při práci používat přidělené OOPP (rukavice), 
věnovat pozornost prováděným činnostem.

zaměstnanci
ŘP s chemickými 

látkami 

vznik požáru popř. exploze 
při použití otevřeného ohně 

blízkosti uložených 
chemických látek 
a přípravků,
podráždění nebo poleptání 
pokožky.

nízké riziko

uchovávání látek v pevných nerozbitných, těsně 
uzavřených a stabilně uložených obalech,
dodržování požárních předpisů a bezpečnostních 
zásad uvedených v bezpečnostních listech,

ukládání nebo rozlévání mazadel nepoužívat 
potravinové obaly,

mazadly odkládat do záchytných van,
při práci s mazadly používat pryžové rukavice,

pokyny pro bezpečné nakládání 
nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

zaměstnanci
ŘP

úklid na 
pracovištích

zasažení oka nebo pokožky 
úklidovým prostředkem,
uklouznutí a pád na mokré 

zhmoždění, přiražení, 

samovolného zavření 
otevření oken,
uklouznutí, pád při vyklánění 

nízké

při manipulaci s úklidovými prostředky dodržovat 
pokyny uvedené na etiketě přípravku,

pokyny pro bezpečné nakládání 
nebezpečnými chemickými látkami a směsmi,

při chůzi po mokré podlaze dbát zvýšené 

dbát zvýšené opatrnosti při čištění oken, při 
kterém je nutné uvolnit zarážku pro otevření okna,

blízkosti otevřeného a čištěného okna nesmí být 
postaven nábytek ani jiné překážky,
nevyklánět se z okna, na čištění špatně 
přístupných míst používat stěrku na mytí oken 

rukojetí.
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zaměstnanci
ŘP, ST, SEE, biologické 

nebezpečí

nemoci způsobené zvířaty 
(pokousání psem, uštknutí 
zmijí, 
nemoci způsobené hmyzem 
bodnutí vosou, sršní

včelou, přisátí klíštěte)

vysoké riziko

používání přidělených OOPP,
používání přidělených repelentních prostředků,
znalost čísel na linky tísňového volání a umístění 
lékárniček,
nahlašování vzniklých případů vedoucímu 
zaměstnanci
absolvování pravidelných zdravotních školení.

zaměstnanci
ŘP, ST, 

zacházení 
infekčním 

odpadem při 
úklidu 
železničních 

zastávek

zranění o ostrý materiál 
(např. injekční jehlu, střepy střední

používat při práci speciální ochranné rukavice proti 
propíchnutí,
při poranění injekční jehlou zraněné místo 
nemačkat ani nevysávat, oplachovat tekoucí vodou 

mýdlem po dobu min. 5 minut, poté ránu 
Septonex), ránu překrýt 

sterilním obvazem
ález injekční stříkačky nebo jehly musí 

zaměstnanec nahlásit svému nadřízenému, který 
je povinen zavolat Policii ČR, která je ke sběru 
podobného odpadu vyškolená a vybavená.

SKLADY, SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU A MANIPULACE S MATERIÁLEM

zaměstnanci
OŘ Praha, 

kteří 
provádějí 

s materiálem

náhradních dílů, 
materiálu 

regály

zranění způsobená pádem 
materiálu z regálové buňky,
pádem zaměstnance při 
zakládání materiálu do výše 
položených regálových 
buněk,
zakopnutí, naražení osoby 
o konstrukci regálu 
a uložený materiál,
zřícení nebo pád regálu.

nízké riziko

pomůcky používat pouze k činnostem k
určeným,
pomůcky pravidelně kontrolovat, vyřazovat 
poškozené a řádně je ukládat na určená místa,
omezit práce ve fyziologicky náročných 
a nevhodných polohách, 
vhodně volit pracovní postup, střídat jednotlivé 
činnosti tak, aby nedocházelo k dlouhodobému 
přetěžování jednotlivých svalových skupin,
při ukládání a odebírání materiálu z a do regálu 
ve výšce nad 1,8 m používat bezpečná zařízení 
a pomůcky (žebříky, pojízdné schůdky, 
manipulační plošiny),
udržovat volné uličky mezi regály a stohy 
(nejméně 0,8 m pro ruční obsluhu, uličky pro 
průjezd dopravních vozíků musí být o 0,4 m větší 
než šířka vozíku nebo nákladu),
po každém přemístění a přestavení regálu a dále 
v pravidelných lhůtách (1x ročně) provádět 
kontroly regálů (tuhost spojů, svislost 
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nepřetěžovat regály, břemena ukládat do regálů 
rovnoměrně – lehčí do vyšších buněk, těžší do 
dolních buněk

zaměstnanci
OŘ Praha, 

kteří 
provádějí 

materiálem 
pomocí 
vozíků 

ů

nízkozdvižný 
ruční vozík, 
paletový ruční 
vozík, ruční 
vozík, rudl

uklouznutí a pád při tlačení 
či tažení vozíku, (při dopravě 
vozíku po šikmé podlaze),
pád objemného břemena 
při přepravě,
převrácení vozíku včetně 
nákladu,

tí a pád břemene 
přepravovaného vozíkem

zanedbatelné   

pravidelně čistit komunikace na pracovišti, 
dbát na správné postavení zaměstnance, aby 
nedošlo k přejetí nohou,
dbát na dobře rozložené těžiště přepravovaného 
břemene, 
materiál stabilizovat a fixovat pomocí klínů, 
připevněním lany, řetězy, popruhy,
nepřekračovat nosnost vozíku, kontrolovat 
nahuštění pneumatik,
materiál přepravovat po čisté pojezdové ploše bez 
překážek,
dbát na správně a rovnoměrně nahuštěné 
pneumatiky vozíku,
neprovádět opravy a údržbu naloženého vozíku

zaměstnanci
skladování na 
volné ploše 
(bedny, pražce, 

zranění způsobená zřícením 

zavalení pražci
nízké riziko dodržovat správné zásady pro stohování

zaměstnanci
kteří ukládají 

zranění způsobená pádem 
spisů uložených v regálech,
zakopnutí o nevhodně 
uložené spisy,
pád zaměstnance při 
ukládání spisů do regálu

nízké riziko

udržovat volné uličky mezi regály a stohy 
(nejméně 0,8 m pro ruční obsluhu, uličky pro 
průjezd vozíků musí být o 0,4 m větší než šířka 
vozíku nebo nákladu),
při ukládání spisů z a do regálu ve výšce nad 1,8 m 
používat žebříky, nebo schůdky, 
provádět pravidelné kontroly regálů, regály 
nepřetěžovat.
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zaměstnanci technických 
plynů

výbuch, požár, popálení,
otrava zplodinami kouře
pád nezajištěných tlakových 

hví
nízké riziko

dodržovat požární předpisy, nezastavovat žádným 
materiálem přístup k hasícím přístrojům, nekouřit 

blízkosti skladu nepoužívat 
otevřený oheň,

případě nutných oprav pomocí svařování zajistit 
vydání „povolení ke svařování se zvýšeným 
požárním nebezpečím“ a provést všechna nutná 
opatření proti vzniku požáru
láhve musí být skladovány odděleně – zvlášť plné a 
prázdné láhve a vždy musí být vhodným způsobem 
zajištěny proti pádu (řetízkem),
dbát na to, aby při manipulaci s láhvemi nedošlo 

poškození jejich pláště.

zaměstnanci

ŘP chemických látek 
a směsí

zasažení obsluhy skladu 
unikající chemikál
poškození obalu chemické 
látky a její vylití – zasažení 
zaměstnance chemickou 
látkou
vznik požáru a následné 
popálení nebo přiotrávení 
obsluhy zplodinami kouře 
při vzniku požáru

nízké riziko

ve skladu chemických látek a směsí musí být u 
látek definovaných v § 44 a zákona č. 258/2000 
Sb. k dispozici „Pravidla pro bezpečné nakládání 

CHL“,
chemickými látkami musí být ukládány do 

záchytných van v pokyny uvedenými 
v bezpečnostním listu,
chemické látky uložené ve skladu musí být 
skladovány v originálních obalech označených 
symboly nebezpečnosti,
chemické látky a směsi nesmí být ukládány do 
obalů od potravin,
dodržovat požární předpisy, nezastavovat žádným 
materiálem přístup k hasícím přístrojům, nekouřit 

prostoru skladu nepoužívat otevřený oheň,
případě nutných oprav pomocí svařování zajistit 

vydání „povolení ke svařování se zvýšeným 
požárním nebezpečím“ a provést všechna nutná 
opatření proti vzniku požáru.

MATERIÁLEM POMOCÍ JEŘÁBŮ, ZVEDÁKŮ, KLADEK, NAVIJÁKŮ A HYDRAULICKÉ RUKY

zaměstnanci jeřáby, zvedáky, 
navijáky, 

hydraulická ruka

poranění osob způsobená 
převržením jeřábu, 

poškození, nestabilita)
poranění zavěšeným 
břemenem,

střední riziko

při práci pod jeřábem a v blízkosti manipulace se 
zavěšenými břemeny používat ochrannou přilbu,
ovládat  zdvihací prostředky tak, aby nedocházelo 

nadměrnému rozhoupání zavěšených břemen,
neposunovat šikmým tahem lana vozy či vláčet 
břemena po zemi,
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vyklouznutí  a pád břemene 
při špatném zajištění,
přimáčknutí osob
poranění hákem při otáčení 
ramene jeřábu,
úraz el. proudem –
obsluhy s živou částí pod 
napětím

zastavit chod zdvihadla, pokud se na laně vytvoří 
smyčka nebo pokud se lano vysmekne z drážek 
bubnu či kladky,
nezvedat břemena, jejichž hmotnost převyšuje 

neprovádět manipulaci s břemeny, která mohou 
svými rozměry ohrozit okolní zařízení nebo 

dodržovat zákaz manipulovat se zasypanými, 
upevněnými nebo přimrzlými břemeny,
dodržovat zákaz přemisťovat nebezpečná břemena 
(tlakové nádoby) magnetem, zvedat nebo 
přemisťovat osoby na háku nebo na zavěšeném 
břemenu,
dodržovat zákaz vázat nebo zavěšovat dopravní 
bedny, které jsou naplněny materiálem až po 

nezavěšovat na hák, nebo vzájemně do sebe více 
vázacích prostředků než je k přepravě břemene 
nutné, nekřížit vázací prostředky a nezavěšovat je 
na špičku háku,
dodržovat zákaz nechávat zavěšené břemeno 

době, kdy je zdvihadlo mimo provoz (pracovní 
přestávky),
při manipulaci s břemeny musí všichni zaměstnanci
na pracovišti dodržovat bezpečný odstup od 
břemene, jímž je manipulováno
zajišťovat revize elektro a revize zdvihacích 
zařízení dle platných předpisů.
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zaměstnanci vázací 
prostředky 

přetržení vázacího 
prostředku a pád břemene nízké riziko

používat pouze nepoškozené vázací prostředky
při práci s vázacími prostředky používat ochranné 

vázací prostředky řádně třídit a ukládat podle 

nevytahovat násilně vázací prostředky zpod 
břemen,
dodržovat zákaz přetěžovat prostředky k vázání 
nebo zavěšení,
nevázat břemena přes ostré hrany,
textilní vázací prostředky vizuálně prohlédnout 
před každým použitím,
při vázání břemen s ostrými hranami musí být 
textilní vázací prostředky chráněny proti poškození 
vhodným ochranným návlekem.

zaměstnanci
hřebenové, 
hydraulické 

atkové 
zvedáky

zřícení zvedáku při špatném 
ukotvení nebo při jeho 
přetížení,
zasažení manipulovaným 
břemenem

střední riziko

provádět kontrolu umístění patkových zvedáků 
(musí být umístěny na dostatečně únosném 
a rovném povrchu),
před použitím zvedáku spustit zvedák 

přepravních koleček zvedáku na zem,
dbát na to, aby byl zvedák opatřen štítkem 

údajem o povoleném hmotnostním limitu 
pro zvedání břemen,
se zvedákem nemanipulovat s předměty, které 
přesahují jeho nosnost,
zvedáky jsou využívány zejména ke zvedání vozů 
určených k opravám – jejich blízkosti se tedy 
nesmí vyskytovat nepovolané osoby,
pro obsluhu zvedáků musí být zaměstnanec 
zaškolený,
u zvedáků zajišťovat provádění provozních revizí 

), revizí (1 x ročně) a prohlídky 
a zkoušky (1 x za 4 roky ) osobou oprávněnou.

zaměstnanci elektrické 

pád břemene, nežádoucí 
pohyb břemene
naražení, přitlačení, 
zachycení a zasažení osoby 
zavěšeným břemenem,
náraz břemene do 

střední riziko

dbát na správné zavěšení břemene,
zabránit rozhoupání břemene aby nedocházelo 
ke zranění obsluhy nebo nárazu břemene 

pravidelně kontrolovat funkčnost koncových 
vypínačů zdvihu,
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–
nezastavení kladkostroje 

požadované poloze,
přetržení závěsného 
prostředku
úraz –
obsluhy s živou částí pod 
napětím

obsluhou kladkostroje pověřovat pouze proškolené 
a zacvičené zaměstnance seznámené s návodem 

ověřovat správnou funkci koncového vypínače 

provádět pravidelné kontroly závěsných 
prostředků
zajišťovat preventivní údržbu el. zařízení a kontrolu 

dače,
vyloučit náraz ovl dače na pevnou překážku,
zajistit ochranu krytu ovládací skříňky a
aby nedošlo ke snížení bezpečnostních vlastností 
skříňky ektrickým zařízeními
zajišťovat pravidelné revize elektro

MATERIÁLEM POMOCÍ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU

zaměstnanci

způsobilostí 
řízení VZV

vysokozdvižný 
vozík

střet osob s manipulačním 
vozíkem nízké riziko

pracoviště, kde je prováděna manipulace 
motorovými vozíky  musí být označena 

bezpečnostní tabulkou „Pozor manipulace 
vysokozdvižným vozíkem“,

dbát zvýšené opatrnosti a nevstupovat do jízdní 
dráhy manipulačního vozíku

zaměstnanci

způsobilostí 
řízení VZV

vysokozdvižný 
vozík

přiražení osoby vidlicemi 
vozíku k pevné překážce nízké riziko

břemena nesmí zasahovat do prostoru řidiče 
vozíku, nesmí mu překážet v řízení a ve výhledu,
při couvání a otáčení vozíku musí být vyloučen 
přítomnost osob v jeho blízkosti.

zaměstnanci

způsobilostí 
řízení VZV

vysokozdvižný 
vozík

převrácení vozíku (po ztrátě 
stability), zranění řidiče, 
popř. jiné osoby

střední 

nepřekračovat nosnost vysokozdvižného vozíku,
vozík udržovat v řádném technickém stavu, 
při odstavení vozíku s nákladem, musí být vidlice 
zcela spuštěné na zem, ovládače uvedeny 
do neutrální polohy, parkovací brzda zabrzděna 
a vozík zajištěn proti jakémukoliv neúmyslnému 
nebo neoprávněnému použití (klíče nesmí být 
ponechány v zapalování).
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zaměstnanci

způsobilostí 
řízení VZV

vysokozdvižný 
vozík

pád břemene z
motorového vozíku 
a zasažení osob 
nacházejících se v
blízkosti

nízké riziko

dbát na správné nastavení rozteče nosných vidlic 
dle šířky palety,
dodržovat zákaz opouštění vozíku, je li břemeno 
zdviženo,
nepřepravovat na vozíku osoby,
materiál ložený na palety fixovat tak, aby nedošlo 
k pádu uvolněného materiálu,
vidlice musí pevně podpírat paletu nejméně 
ve dvou třetinách její délky nebo šířky.

PRÁCE NA ŽEBŘÍCÍCH

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

kteří při 
práci 
používají 
žebříky

jednoduché 
a dvojité žebříky

pád žebříku se 
zaměstnancem po ztrátě 
stability žebříku,
pád osoby ze žebříku při 
vystupování či sestupování,
pád zaměstnance ze žebříku 
při postavení žebříku na 
nerovný podklad,
podklouznutí žebříku na 
mokrém nebo kluzkém 

střední riziko dodržovat ustanovení pokynu ředitele OŘ Praha 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

kteří při 
práci 
používají 
žebříky

jednoduché a 
dvojité žebříky

prasknutí, zlomení příčle 
dřevěných žebříků 
s následným pádem 
zaměstnance

střední riziko

udržovat žebříky v řádném technickém stavu
nepoužívat poškozené žebříky,
dodržovat ustanovení ředitele OŘ Praha 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

kteří 
používají 
žebříky

jednoduché a 
dvojité žebříky

pád nářadí z výšky 
a zasažení zaměstnance 
provádějícího jištění

nízké riziko dodržovat ustanovení pokynu ředitele OŘ Praha 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou

PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU

zaměstnanci
práce ve výškách 

–
stupadla, lávky, 

poranění části těla při 
sestupu, výstupu,
pád zaměstnance 
či konstrukce vlivem 

střední riziko

účastnit se školení bezpečnosti práce pro práci ve 
výškách a souvisejících 
předpisů dle platné legislativy, norem a pokynů 
vydaných pro práci ve výškách
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návěstidla, 
mechanická 
návěstidla, 
stožáry trakčního 
vedení, 
osvětlovací 
stožáry

poškození, námrazy, 
znečištění, 
propadnutí, pád                  
z konstrukce na zařízeních, 
které jsou součástí 
technologických celků,
zranění části těla při 
manipulaci, opravách          
a údržbě částí těchto 
zařízení, 
pád součástí, materiálu,
poranění o nástroj.

seznamovat se s technologickými postupy práce na 
zařízení, pracovními postupy a návody pro 
používání kolektivních a osobních ochranných
pracovních prostředků pro práci ve výškách, 
používat ochrannou přilbu zachycovací 
a polohovací prostředky
zajišťovat revize prostředků proti pádu
kontroly prostředků proti pádu kontrolovat před 
každým použitím, 
zúčastňovat se pracovně lékařských prohlídek pro 
práci ve výškách a pravidelných zdravotních 
školení
dodržovat ustanovení pokynu ředitele OŘ Praha 
pro práci ve výškách a nad 

PRÁCE S RUČNÍM NÁŘADÍM

zaměstnanci
ŘP, ST, SEE, lopaty, košťata, zranění při manipulaci 

nářadím nízké riziko

pravidelně kontrolovat stav nářadí, poškozené 
vyřazovat,
násady ručního nářadí musí být hladké,
nářadí musí být odkládán na určené místo, nesmí 
být ponecháno na komunikaci

zaměstnanci

krumpáče, 
podbijáky, kleště 

kleště na pražce, 

vyklouznutí nářadí z
a zasažení pracovníka 
uvolněným nástrojem 

násady,
pád nářadí ze zvýšených 
pracovišť – možné naražení, 
zhmožděniny, tržné a bodné 
rány

nízké riziko

nepoužívat poškozené nářadí
dbát na to, aby úchopová část (rukojeti) nářadí 
měla hladký vhodný tvar bez prasklin, byla suchá 
a čistá,
dbát na dodržování bezpečné vzdálenosti mezi 
jednotlivými zaměstnanci (zejména při práci 

krumpáči a podbijáky),
dodržovat stanovené váhové limity při manipulaci 
s kolejnicemi a pražci pomocí kleští,
neukládat nářadí do blízkosti volných okrajů podlah 
zvýšených pracovišť, podest a konstrukcí,
při práci ve výšce zajišťovat nářadí proti pádu 
používáním poutek, brašen apod. 

zaměstnanci šroubováky, 
hasáky, klíče, 
pilníky 

drobná poranění způsobená 
nesprávným používáním 
nářadí 

nízké riziko

věnovat pozornost prováděným činnostem,
používat vhodné druhy, typy a velikosti nářadí,
nepoužívat poškozené nářadí, 
nepoužívat nářadí jako páku, sekáč nebo páčidlo,
nepoužívat roztažené a vymačkané klíče při 
povolování a dotahování matic.
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zaměstnanci
odletující materiál, úlomky 
a otřepy,
vznik odřenin a zhmožděnin 

vymrštění rukojeti nářadí

nízké riziko

používat palice a ostatní nářadí s násadami bez 
trhlin a otřepů,
při práci používat ochranné brýle,
při práci dodržovat dostatečné odstupy mezi 
zaměstnanci

zaměstnanci
řezné
a sečné nástroje 
(např. nože, 

poranění způsobená 
nevhodnou manipulací, 
zatížení svalových skupin 
při nevhodné poloze těla,
řezné, sečné rány ostřím,
poranění jiných osob.

nízké riziko

dodržovat bezpečnostní předpisy a pracovní

používat přidělené OOPP,
dbát na to, aby byl pohyb sečných nářadí (nožů) 
prováděn směrem od těla,
dbát zvýšené opatrnosti při řezání materiálu podle 
ocelového pravítka (nebezpečí sesmeknutí nože),
provádět kontrolu stavu nářadí před zahájením 
práce,
používat vhodné a nepoškozené nářadí,
vyloučit pohyb dalších osob v blízkosti prováděné 
práce,
dbát zvýšené opatrnosti při práci v terénu, 
prohlédnutí pracovního prostoru před zahájením 
práce (svah, nerovnosti, nečistoty, předměty, 

, možnost uklouznutí

zaměstnanci
Pracovní stoly

nežádoucí pohyb stolu,
zvýšená únava v důsledku 
ohýbání zad a natahování 

anedbatelné

při práci musí být zajištěna stabilita pracovního 
stolu (stůl se nesmí během práce chvět ani 

stůl musí mít vhodné rozměry – výška
až 1000 mm,
udržovat pracovní stůl a pracovní místo uklizené 
tak, aby zde bylo pouze nářadí, které zaměstnanec 
potřebuje k dané práci,
nepotřebné nářadí patřící ke stálému vybavení 
pracoviště ukládat v zásuvce pracovního stolu, 
ve skříňce nebo regálu.

zaměstnanci
svěráky

uvolnění, vyklouznutí, 
prokluzování předmětu 
ve svěráku

nízké riziko

vždy volit správnou výšku čelistí svěráku (v úrovni 
lokte zaměstnance),
při upínání předmětů do svěráku předmět 
spolehlivě upevnit, aby se během práce nepohnul 
ani nevyklouzával,
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při poškození nebo opotřebení části svěráku zajistit 
jejich výměnu,
při upevňování kulatiny ve svěráku používat 
zvláštních prismatických vložek, tenké plechy 
upínat mezi dřevěné špalky nebo styčnice 
z měkkého kovu

PRÁCE SE SPECIÁLNÍMI STROJI A MECHANIZACÍ

zaměstnanci
křovinořez

zasažení obsluhy nebo jiné 
osoby odmrštěným 
kamenem nebo jiným 
odraženým předmětem,
pád obsluhy křovinořezu 
při chůzi a pohybu na 
nerovném terénu,
pořezání rotujícím 
kotoučem,
přetížení páteře –
paží, ramen, zad, 
negativní působení
a vibrací

stření riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu konkrétního 
typu křovinořezu,
dodržovat maximální dobu používání křovinořezu 
ve směně podle pokynů uvedených výrobcem 
v návodu k
dodržovat pravidla stanovená v okynu ředitele OŘ 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 
motorovými řetězovými pilami a křovinořezem.

zaměstnanci motorová pila

nadměrná hlučnost, 
poškození sluchu, 
vznícení benzínových par, 
popálení,
pořezání pilou,
poranění hlavy padající
větví,
cizí těleso 
negativní působení hluku 
a vibrací

vysoké riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu konkrétního 

dodržovat maximální dobu používání pily 
stanovenou pokyny výrobce v návodu k
dodržovat pravidla stanovená v pokynu ředitele 
OŘ Praha Bezpečnost práce a ochrana zdraví při 
práci s motorovými řetězovými pilami 
a křovinořezem.

zaměstnanci bourací 
(podbíjecí) 

negativní působení hluku 
a vibrací,
neúmyslné spuštění,
riziko přetížení svalových 

vznícení benzínových par, 
požár, popálení obsluhy

vysoké riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu kladiva 
a dodržovat bezpečnostní pokyny stanovené 
výrobcem,
používat OOPP k ochraně sluchu, chrániče sluchu,
při práci používat antivibrační rukavice,
nedotýkat se zařízení ke spuštění a zastavení 
stroje, dokud není obsluha připravena k práci,
dodržovat maximální dobu práce s podbíjecím 
kladivem stanovenou výrobcem,
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pro skladování benzínu používat pouze nádoby 
tomu určené,

doplňování pohonných hmot provádět s vypnutým 

při doplňování paliva nekouřit a nepoužívat 
otevřený oheň.

zaměstnanci přenosný 
příklepový 
utahovák šroubů

negativní působení hluku 
a vibrací
popálení od horkých dílů, 
vznícení benzínových par

vysoké riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu utahováku
a dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce,
používat chrániče sluchu a antivibrační rukavice,
doplňování pohonných hmot provádět při 
vypnutém a studeném motoru, 
během doplňování pohonných hmot nekouřit 
a nepoužívat otevřený oheň.

zaměstnanci sněhová fréza

nebezpečí popálení,
nebezpečí zranění 
odhozeným sněhem nebo 
odletujícími předměty,
vznícení benzínových par

nízké riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu,
dodržovat dostatečnou vzdálenost od horkých částí 

částí frézy se lze dotknout pouze za klidového 

nastavovat vzdálenost tělesa šneku od podkladu 
tak, aby strojem nebyly nabrány žádné cizí 
předměty,
nenastavovat klapku odhazovací koncovky 
ve směru osob, oken, aut a dveří,
při doplňování pohonných hmot zastavit chod 
motoru, nekouřit a nepoužívat otevřený oheň.

zaměstnanci štěpkovač

poranění těla, rukou, očí
odlétnutí částí větví,
negativní působení hluku,
poranění oči,
poranění druhé osoby,
vznícení paliva, požár.

střední riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu,
při štěpkování 
metány štěpky,
před uvedením do provozu vyzkoušet funkčnost 
ovladačů,
používat chrániče sluchu, ochranný štít nebo 
ochranné brýle,
nepoužívat štěpkovač  k likvidaci dřevin, které 
obsahují, železo, železné výztuhy, sklo, kameny, 
keramické příměsi apod.,
palivo doplňovat pouze za klidového stavu stroje.
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zaměstnanci

ruční elektrické 
nářadí, 
mechanizované 
nářadí, 
hydraulické, se 
spalovacím 

speciální stroje 
pro údržbu 
kolejového 
svršku

poranění – pořezání, 
zhmoždění, popálení jiskrou, 
rotujícím předmětem, 
odletujícím materiálem, 
zasažení ektrickým

při práci s 
poškozeným nářadí
přívodní 
poškození páteře 
při dlouhodobé zátěži 
při používání nářadí

vysoké riziko

kontrola dodržování pracovních a technologických 
postupů, 
seznámení se s návody pro obsluhu konkrétního 
nářadí, zaškolení zaměstnanců v odpovídajícím 

zajišťovat pravidelné revize a kontroly elektrického 
nářadí a prodlužovacích kabelů,
u zaměstnanců zabezpečovat odbornou způsobilost 

ášky č.  ášky
č.100/1995 Sb. a Zam1,
provádět kontrolu nářadí před zahájením práce, 
nepoužívat poškozené nářadí,
nevyřazovat z činnosti bezpečnostní prvky,
zajišťovat servis a údržbu dle pokynů výrobce,
dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s 
přívodními šňůrami a prodlužovacími kabely 
v kolejišti nebo v jeho blízkosti

zaměstnanci

elektrické 
hydraulické 

nářadí, se 
spalovacím 

speciální stroje 
pro údržbu 
kolejového 
svršku

negativní působení vibrací 

popálení o části nářadí 
a materiálu, 
výbuch a vznícení 
pohonných hmot
zasažení nebezpečnými 
látkami, 
popálení.

vysoké riziko

seznámit se s návodem pro obsluhu konkrétního 
nářadí či stroje a dodržovat maximální dobu 
používání stanovenou výrobcem,
používat chrániče sluchu a antivibrační
dodržovat pokyny uvedené v „Pravidlech pro 
bezpečné nakládání s nebezpečnou chemickou 
látkou“ – benzín je látka toxická a karcinogenní,
dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného 
ohně při doplňování paliva

zaměstnanci přenosné    
elektrocentrály

popálení, vznícení, požár, 
výbuch,
ohrožení elektrickým
proudem, přetížení,
poškození elektrickým
zařízení
popálení ruky při manipulaci 
s horkým motorovým 

výfukových plynů

nízké riziko

seznámit se s návodem a bezpečnostními pokyny 
stanovenými výrobcem,

elektrocentrálu umístit vždy na rovném podkladu 
(aby nedošlo k vylití paliva),
palivo doplňovat při zastaveném motoru, 
dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným 
ohněm,
palivo doplňovat jen v dobře větratelných 
prostorách,
nepřeplňovat palivovou nádrž, zbytky vyteklého 
nebo vystříknutého paliva vždy neprodleně setřít 
a bezpečně likvidovat, 
pevně a těsně uzavírat uzávěr palivové nádrže,
udržovat motor v čistotě (bez usazených hořlavých 
nečistot), 
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neotvírat palivovou nádrž za chodu motoru nebo 
li motor horký,

pravidelně kontrolovat těsnost nádrže, 
neporušenost potrubí a hadic,
nestartovat zahlcený benzínový motor s vyjmutou 
svíčkou
po ukončení provozu elektrocentrály uzavřít 
palivový ventil,
nepoužívat benzin ani jiné hořlavé kapaliny 
k čistění vložky vzduchového filtru,
zajistit přívod vzduchu a odvod výfukových plynů 
pokud je elektrocentrála umístěna v uzavřeném 

zajišťovat provádění pravidelných revizí elektro.

zaměstnanci vysokotlaké 
čistící zařízení 

zranění očí, obličeje 
tryskajícím paprskem čistící 
látky (proudem kapaliny, 
páry) o vysokém tlaku 
a jemnými částicemi 
uvolněnými z čištěných 

opaření horkými kapalinami 
nebo parou nebo popálení 
o horký povrch zařízení

nízké riziko

při práci používat přidělené OOPP (ochranné brýle 
nebo štít),
dbát na správné držení a uchopení trysky 

používání těsných hadic a pevných a těsných 
spojů,
chránit hadice před mechanickým poškozením,
vyloučit přítomnost osob v ohroženém prostoru, 
počítat s odrazem proudu kapaliny od čištěné 

dbát na řádné zajištění hadice proti uvolnění 
z nátrubku nebo jiné části určené ke spojení 

dodržovat správné držení, uchopení hadice 
s ohledem na velký zpětný tlak kapaliny nebo par 
a charakteristiku proudnice a hadice připojené 
ke zdroji tlakové vody nebo vzduchu),
nepokládat pistoli, koncovku ých

při práci s WAP používat nepropustné rukavice 
s dobrými úchopovými vlastnostmi,
zajišťovat pravidelné kontroly zařízení v rozsahu 
stanoveném výrobcem v návodu pro obsluhu
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zaměstnanci vysokotlaké 
čistící zařízení 

ektrického zařízení –
šok způsobený průchodem 

ektrickým proudu tělem
střední riziko

WAP nesmí být přenášeno za přívodní kabel, 
po skončení práce odpojit vidlici ektrického
přívodu ze zásuvky – vidlici nevytrhávat ze 
zásuvky za přívodní kabel,
provádět pravidelné kontroly a revize elektro podle 
ČSN 33 1600 ed. 2, vzniklé závady nahlásit 
nadřízenému

zaměstnanci kovářská výheň

poranění odlétnutím 
opracovávaného materiálu,
popálení ohněm, horkým 
materiálem nebo nástrojem,
zasažení části těla struskou, 
popelem nebo uhlíky,
opaření při zakalování,
nadýchání se zplodin

střední riziko

zaškolení obsluhy výhně,
používání přidělených OOPP,
vyloučení pohybu ostatních zaměstnanců 

blízkosti prováděných prací,
věnovat zvýšenou pozornost prováděným 
činnostem,
dodržovat bezpečnostní předpisy stanovené 
návodem výrobce,
zajišťovat pravidelné kontroly a čištění komínu,
zajišťovat řádné odvětrávání pracoviště.

PRÁCE S DŘEVOOBRÁBĚCÍMI STROJI

zaměstnanci práce 
obráběcími 

stroji na dře

pád nesprávně uloženého 
materiálu,
prašnost a hlučnost při 
provozu dřevoobráběcích 
strojů –

povolání,
výbuch a požár, popálení 

nadýchání zplodin 
kouře,
zasažení očí nebo částí těla 
chemickou látkou nebo 
nebezpečnou chemickou 
látkou

střední riziko

materiál ukládaný vertikálně nesmí zasahovat do 
manipulačních prostorů obsluhy,
používat zařízení pro sběr prachu, zajišťovat jeho 
pravidelné vyprazdňování a čištění,
používat přidělené osobní ochranné pracovní 
prostředky (respirátory a chrániče sluchu),
pravidelně odstraňovat souvislou vrstvu dřevěného 
prachu (nesmí být větší než 1 mm – nebezpečí 
výbuchu a následného požáru),
dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného 
ohně
při zasažení chemickou látkou nebo nebezpečnou 
chemickou látkou je obsluha povinna postupovat 
podle pokynů uvedených v bezpečnostních listech 
nebo „Pravidlech pro bezpečné nakládání 

nebezpečnými ými látk “ 
zpracovaných v požadavky § 44
zákona č. 258/2000 Sb., která musí být 
zveřejněna na pracovišti,
na pracovišti musí být k dispozici lékárnička 

vybavením pro potřeby poskytnutí první pomoci. 
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zaměstnanci práce 
obráběcími 

stroji na dře

prašnost a hlučnost –
nemoci z povolání střední riziko

používat zařízení pro sběr prachu a provádět jeho 
včasné vyprazdňování,
při práci používat přidělené osobní ochranné 
pracovní prostředky (respirátory a chrániče 

zaměstnanci práce 
obráběcími 

stroji na dře

přerušení dodávky 
ektrického

úraz elektrickým proudem 
šok způsobený průchodem 

ektrického proudu tělem

střední riziko

opravu obráběcích strojů na dřevo provádět 
odborně, jen po odpojení od elektrické sítě,
provádět kontroly zařízení před zahájením 
a po skončení práce,
při dočasném přerušení dodávky ektrického

zajistit vypnutí zařízení od přívodu 
elektrického proudu čení jeho centrálního 
ovladače,
provádět pravidelné revize elektrické instalace  
podle ČSN 33 1500 osobou odborně způsobilou.

zaměstnanci kotoučové 
a pásové pily na 
dřevo

zranění způsobená 
při kontaktu s pilovým 
kotoučem,
zasažení obsluhy částmi 
roztrženého pilového 
kotouče, 
zablokování pilového 
kotouče – zpětný ráz pily

střední riziko

před zahájením práce s pilou se přesvědčit, zda 
se pohyblivý kryt pohybuje volně a bez 
ověřit správnou činnost mechanismu pro vracení 
systému ochranných krytů do klidové polohy,
k připevnění dorazové lišty k materiálu, používat 
pravítko,
používat vhodný a správně upevněný pilový 
kotouč,
nezastavovat kotouč bočním tlakem na kotouč,
používat pilu v návodem k
před výměnou kotouče, seřizováním a údržbou pily 
odpojit vidlici od síťového napájení,
za chodu pily neměnit polohu rozpěrného klínu,
provádět průběžné kontroly funkčnosti ochranných 
zařízení kotouče (krytu),
kontrolovat správnou funkci rozevíracího klínu,
používat vhodný pilový kotouč s ostrými a správně 
nabroušenými zuby
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zaměstnanci kotoučové 
a pásové 
dřevo

prašnost a hlučnost –
povolání,

úraz elektrickým proudem –
šok, 
požár

střední riziko

používat zařízení pro sběr prachu, jeho včasné 
vyprazdňování
používat přidělené – respirátory a chrániče 

opravu a seřizování pily provádět jen po odpojení 
elektrické sítě,

nepoužívat pilu s poškozenými elektrickými
přívody, kabel nevytrhávat ze zásuvky, pohyblivý 
přívod vést při práci vždy od pily dozadu, tak, aby 
nemohlo dojít ke kontaktu pilového kotouče 

ve venkovním prostředí používat prodlužovací 
li příslušně označený a určený pro toto 

prostředí,
ektrické nářadí, elektrické přívodní prodlužovací 

, vidlici a návlačku pravidelně kontrolovat 
a podrobovat revizím dle ČSN 33 1600 ed. 2, 
po ukončení práce vidlici elektrického přívodu 
odpojit ze zásuvky,
pravidelně odstraňovat usazený dřevěný prach,
epoužívat otevřený oheň, na pracovišti dodržovat 

zákaz kouření.

PRÁCE S RUČNÍM ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM

zaměstnanci elektrické 
přenosné brusky

vznik nemocí z povolání 
působením vibrací 
přenášených na ruce 

ektrického zařízení –
šok při průchodu 

ektrického proudu tělem,
zranění očí odletujícími 
částmi řezaných materiálů,
vznícení hořlavých 
předmětů, kapalin, par nebo 
oděvu od odletujících 
horkých jisker,
pád materiálu nebo obsluhy 

pořezání řezacím kotoučem,
vdechování brusného 

střední riziko

při práci používat OOPP chrániče sluchu 
a antivibrační rukavice,
omezit na maximálně možnou míru pohyb osob 
na pracovišti, kde je prováděna práce s
brusku nepřenášet za přívodní kabel, přívodní 
kabel chránit proti mechanickému poškození,
po skončení práce odpojit vidlici ektrické sítě
ze zásuvky – vidlici nevytrhávat ze zásuvky 
za přívodní kabel,
provádět pravidelné kontroly a revize elektro 
dle ČSN 33 1600 ed. 2, vzniklé závady nahlásit 
nadřízenému,
při pracovních úkonech používat ochranné brýle 

bočnicemi nebo ochranný štít,
vyloučit pohyb ostatních zaměstnanců z blízkosti 
prováděné práce s
brusku odkládat na nehořlavou podložku,
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řezání neprovádět v blízkosti hořlavých předmětů, 
kapalin, par, plynů a prachů
dbát na řádné upínání řezaného materiálu
před zapnutím brusky zkontrolovat zda je řezací 
kotouč v nejvyšší poloze, řez provádět mírným 
tlakem na sklápěcí rameno,
při přerušení dodávky elektrické

a tím vyloučit samovolné spuštění brusky 
po obnovení dodávky elektřiny,
výměnu řezného kotouče a seřizování provádět 
pouze za klidového stavu, brusku pokládat až 
po úplném zastavení kotouče
brusný prach odvádět do nádob naplněných vodou 
nebo prostřednictvím odsávacího zařízení

zaměstnanci elektrické ruční 
vrtačky

zranění očí při vniknutí 
špony,
pořezání rukou o ostří 
nástrojů nebo šponu,
poranění o upínací zařízení 

zachycení a navinutí ruky,
zachycení volného
pracovního oděvu, rukávů, 
šály prstýnku, řetízku, 
náramku, hodinek, obvazu 
na ruce, zachycení rukavice 
rotujícím vrtákem,
zachycení vlasů, skalpování 
při kontaktu s rotujícím 
vrtákem nebo vřetenem,
pohmoždění rukou popř. 
nohou způsobené pádem 
vrtaného předmětu nebo 
svěráku, kde předmět 
upnutý.

střední riziko

chránit zrak a obličej používáním brýlí nebo 
obličejového štítu,
používat pracovní rukavice pouze při manipulaci 

odstraňování třísek používat štětců, škrabek, 
smetáků nebo vyfukovacích vzduchových pistolí, 
je zakázáno odstraňovat špony holou rukou,
nebrzdit vřetena se sklíčidlem rukou, nesahat 
rukou do nebezpečného prostoru za chodu, 
neponechávat kličku ve vřetenu,
dbát na vhodné ustrojení bez volných částí oděvu
bez obvazů a šperků na ruce,
při práci používat čepice, má li obsluha dlouhé 
vlasy, musí být vlasy stažené,
dodržovat zásady správné manipulace a držení 

PRÁCE S KOVOOBRÁBĚCÍMI STROJI

zaměstnanci kovoobráběcí 
– společná 

nebezpečí

působení hluku, možnost 
í povolání střední riziko

provádět pravidelnou údržbu stroje a včasnou 
výměnu opotřebovaných exponovaných částí stroje 
majících vliv na hlučnost,
používání chrániče sluchu
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zaměstnanci kovoobráběcí 
– společná 

nebezpečí

pád předmětu na 

pád, sesunutí materiálu 
při přemísťování, převážení,
zranění o ostrou hranu 
odřezku,
popálení rukou při výměně 
obrobků a nástrojů,
zachycení, vtažení, navinutí 
rukavice včetně ruky 

zachycení, vtažení, sevření, 
přimáčknutí, střihnutí 

– při roztržení 
řemenů a uvolnění hnacích 
mechanismů, 
zachycení, udeření, 
pořezání, vtažení, sevření 
části těla při výměně 
nástrojů, upínání a snímání 
obrobků.

nízké riziko

předměty potřebné k obsluze strojů odkládat na 
vhodná místa (police, regály), neukládat nástroje 
a měřidla do stojanů strojů, na stoly a lože není
na stroji zvlášť pro to určeno místo,
dbát na správné uložení materiálu na přepravní 
vozík,
na pracovišti udržovat pořádek, při ukládání 
materiálu zajišťovat jeho stabilitu,
při provádění čištění stroje za klidového stavu 
a při upínání materiálu do stroje a výměně 
obrobku používat ochranné rukavice,
dbát na dodržování zákazu obsluh
s nechráněnými rotujícími částmi (zejména 
nástroji) v rukavicích,
znemožnit přístup k nebezpečným částem

a použití ochranných zařízení,
nevyřazovat ochranná zařízení z

azovat hnací řemeny za chodu stroje,
při provádění výměny nástroje, upínání a snímání 
obrobků musí být stroj zastaven.

zaměstnanci kovoobráběcí 
– společná 

nebezpečí

zasažení zaměstnance 
elektrickým – šok,
zachycení, vtažení, navinutí 
části těla, vlasů – skalpování 
(při obsluze vrtačky, 
nástrojařské frézky), oděvu 
popř. nechráněnými 
rotujícími částmi stroje, 
nástrojem

střední riziko

neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy 
ektrickým částem, nevyřazovat z funkce 

zakrytí, uzavření a respektovat bezpečnostní 
pokyny výrobce,
vyloučit činnosti, při nichž by se zaměstnanec 

živými částmi pod napětím, 
neponechávat zapnuté ektrické přístroje 
a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení 
pracovní směny,
zajišťovat pravidelné provádění revizí elektro 

í dle ČSN 33 1500 osobou odborně 
způsobilou,
dbát na správné ustrojení obsluhy, používat 
nepoškozený pracovní oděv, bez volně vlajících 
částí, s těsně přiléhajícími manžetami rukávů i 

při práci používat pokrývku hlavy (čepici, šátek),
stroj obsluhovat bez prstýnků, řetízků, náramků, 
hodinek, vázanek, šál apod.,
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pokud má obsluha stroje na prstech obvaz, 
je povinna nosit gumové prsteníky,
nepoužívat rukavice za chodu stroje (používání 
rukavic je nebezpečné zejména při obsluze 
vrtaček),
seřizování, provádění údržby a mazání provádět 

za klidového stavu stroje

zaměstnanci kovoobráběcí 
– společná 

nebezpečí

zachycení obsluhy, navinutí 
končetiny, 
udeření uvolněným 
obrobkem v důsledku 
nežádoucího náhlého 
uvedení do chodu,
nečekané uvolnění obrobku 
při poklesu upínací síly, 
nedostatečné tuhosti 
upínacího zařízení.

střední riziko

hlavní vypínač musí být vždy funkční a snadno 
tupný

při výpadku proudu nebo přerušení práce musí být 
vypínač uveden do nulové polohy,
provádět pravidelné kontroly a zkoušky zařízení 
1 x za 12 měsíců v rozsahu stanoveném návodem 

provádět zakrytí rotujícího upínacího zařízení
návodu výrobce
udržovat hladké povrchy upínacího zařízení, 
náběhové hrany upínacího zařízení.

zaměstnanci kovoobráběcí 
– společná 

nebezpečí

zakopnutí, pád osoby na 
rovině, uklouznutí 
a podvrtnutí nohy,
naražení, zachycení o různé 
překážky a prvky vystupující 
části z
uklouznutí po vylitém oleji 
či řezné kapalině,
popálení obsluhy 
a pracovníků v okolí 
odletujícími třískami,
zranění oka,
bodná a řezná poranění 
o ostré hrany třísek,
pořezání rukou obsluhy 
při odstraňování třísek,
zasažení obsluhy uvolněným 
upínacím klíčem,
zasažení obsluhy uvolněnými 
rotujícími upínacími 
zařízeními.

střední riziko

odstraňovat překážky, o které lze zakopnout,
potrubí, hadice a elektrické kabely vést tak, 
aby nepřekážely a nedocházelo k jejich proražení, 
prodření nebo poškození tepelným účinkem,
dbát na to aby byl povrch podlah rovný a tvrdý, 
bez nerovností, výmolů a byl udržován v čistotě,
provádět okamžitou likvidaci úkapů zasypáním 
vhodným sorbentem,
instalovat kryty pracovního prostoru proti rozletu 
třísek po stroji a okolí,
zřízení plent a ochranných plechových zástěn, 
které zároveň zamezí rozstřiku. chladicí kapaliny,
používat kryty a zástěny pracovního prostoru,
používat ochranné brýle nebo štíty,
provádět pravidelný a včasný úklid třísek,
používat předepsané pracovní pomůcky např. 
háčky s delšími rukojeťmi a chrániči ruky, 
smetáky, škrabky, štětce, kartáče, dřevěné tyčinky 
pro čistění otvorů, vnitřních závitů apod.,
čisticí vlnu a hadry používat k čistění pouze za 
klidu stroje, a to až po odstranění třísek škrabkou, 
smetákem apod.,
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k čištění závitů používat kartáč nebo štětec –
neprovádět čištění vnitřních závitů hadrem 
navinutým na prstu,
neponechávat upínací klíče v upínacím zařízení,
nepoužívat klíče s prodlouženou pákou,
nepoužívat nadměrně deformované a poškozené 
upínací zařízení,
řádně zajišťovat rotující upínací zařízení pojistným 
kroužkem, bajonetovým uzávěrem apod.

zaměstnanci
stolní brusky

odlétnutí mechanických 
částí,
popálení o horké části 
a odletující jiskry,
zachycení a odhození 

vtažení obrobku včetně ruky 
mezi brusný kotouč a vnitřní 
okraj krytu při zaklínění 
broušeného předmětu mezi 
přední okraj podpěry 
a brousící kotouč,
zranění obsluhy úlomky 
a částicemi roztrženého 
brousícího kotouče,
brusný prach – ohrožení
dýchacích cest.

střední riziko

vybavit brusku opěrnými podpěrkami a při 
broušení v ruce používat stavitelné opěrky správně 
nastavené,
nepoužívat nadměrně opotřebovaný kotouč,
seřizovat mezery mezi podpěrou a obvodem 
brousícího kotouče dle platné legislativy
udržování rovné, nevybroušené přední hrany 
podpěry,
volit správný postup při držení obrobku,
při práci používat sklopné kryty z netříštivého skla, 
brýle nebo obličejový štít,
před upnutím brusného kotouče zjistit jeho 
vhodnost pro brusku, prohlídkou a poklepem ověřit 
jeho neporušenost,
po upnutí kotouče provést zkušební chod,
vyloučit narážení ostrého obrobku na kotouč,
nepoužívat brusku (rozbrušovačku) s naprasklým, 
naštípnutým nebo jinak poškozeným 
brusným/řezacím kotoučem,
u brusky používané jen pro občasné práce opatřit 
sací nástavec nádobkou s vodou pro zachycení 
hrubších částic prachu a obsah nádobky včas 
vyměňovat a obnovovat

zaměstnanci

zranění očí a obličeje, 
pořezání nechráněných částí 
těla třískami,
pohmoždění rukou popř. 
nohou pádem obrobku nebo 
pádem upínacího zařízení,
tržné rány a zhmožděniny 
způsobená vymrštěním 

střední riziko

použív ochranných zařízení (krytů) proti 
odletujícím třískám, není
chránit zrak brýlemi nebo obličejovým štítkem,
používat lamače třísek k předcházení vzniku 
nebezpečných plynulých třísek,
používat vhodné přípravky zejména při manipulaci 
s těžšími upínacími zařízeními a obrobky,
nepoužívání klíče se zvětšenou pákou k vyvození 
větší upínací síly



SŽ Ř Účinnost ode dne zveřejnění

zástrčného klíče z upínacího 
zařízení,
zranění obsluhy i jiných osob 
při roztržení tělesa sklíčidla,
poranění o ostré nástroje 
(soustružnické nože), nebo 
ostré hrany obrobku

při výměně nástrojů, kontrole jakosti obrábění, 
měření, upínání a snímání obrobků se musí 
zastavit vřeteno a nástroj se musí odsunout 
do bezpečné vzdálenosti,
dodržovat zákaz odstraňovat rukou za chodu 

jeho nebezpečného prostoru třísky 
a jiný odpad,
při manipulaci s obrobky používat ochranné 

zaměstnanci sloupové 
a stojanové 
vrtačky

nežádoucí kontakt, 
zachycení, zasažení 
nástrojem,
zranění očí, popálení očí 
a obličeje třískami,
zachycení části oděvu nebo 
částí těla při nesprávné 

vrtačkou

střední riziko

nepřibližovat do blízkosti rotujících částí,
seřizov a upín provádět 
klidového stavu,
rotující části nezastavovat rukou,
při práci používat ochranné brýle nebo štíty,
zajišťovat vřeteno proti samovolnému posuvu 
do dolní polohy,
rukavice používat pouze při upínání obrobku 
a odstraňování třísek,
dbát na řádné ustrojení (upnutý oděv, vlasy),
řádně upínat nástroje,
neponechávat kl čky ve sklíčidle,
používat ostré vrtáky vhodných velikostí a druhů,
ke srážení hran používat záhlubníky,
dodržovat návody k obsluze, údržbě 
a bezpečnostní pokyny výrobce
Svěrák musí být upnutý minimálně dvěma šrouby

zaměstnanci ruční pákové 
nůžky na plech

zranění o stříhací nůž,
pořezání o ostré hrany 
materiálu,
zranění způsobená 
nezajištěním ovládací páky.

střední riziko

stříhaný plech držet rukou v dostatečné 
vzdálenosti od střižné plochy,
střihání provádět pouze jedním zaměstnancem,
dbát na řádné držení a úchopové možnosti 
stíhaného materiálu,
při práci používat ochranné rukavice,
po ukončení práce zajistit ovládací páku 
zajišťovacím zařízením – řetízkem

PRÁCE SE SPECIÁLNÍMI STROJI

zaměstnanci

speciální vozidla 
(pracovní stroje, 
měřící vozy, vozy 
pro údržbu 

ektrické

poranění pádem, 
uklouznutím, 
naražení o část vozidla 
(rámu, stroje, nástavby, 
přívěsného vozíku) při 

střední riziko

dodržování a znalost předpisů SŽ Bp1, SŽ Bp2, 
SŽ Bp3 SŽ D1, Staničních řádů, MPBP,
používání přidělených OOPP a prostředků kolektivní 



SŽ OŘ Účinnost ode dne zveřejnění

motorové 
univerzální 

íky 

nástupu a sestupu z vozidla 
něm

řiražení části těla do dveří 
bez cizího zavinění, 

zavinění cizí osoby

zajišťovat pravidelná školení BOZP, zdravotní 
a odbornou způsobilost dle Zam1, pravidelná 
technická a dopravní školení,
zajišťovat účast na zdravotním školení, vybavovat 
spec. vozidla prostředky pro poskytování první 

dodržování pracovních postupů pro nakládku, 
převoz a manipulaci s materiálem, dodržování 
pravidel pro převoz osob a nebezpečných látek. 

zaměstnanci

speciální vozidla 
(pracovní stroje, 
měřící vozy, vozy 
pro údržbu 

ektrické
motorové 
univerzální vozy 

zasažení nebezpečnými 
látkami při čerpání 
pohonných hmot, výbuch, 
požár,
popálení o horké části 
vozidla, hydrauliky, chladiče, 
zasažení hydraulickým 
olejem nebo hadicí 
tlakového rozvodu,
zásah ektrickým
při poruše vozidla

nízké riziko

používání přidělených OOPP,
seznámení s pracovními postupy, návody k použití, 
bezpečnostními listy nebezpečných látek 
a zásadami pro poskytnutí první pomoci,
provádět pravidelné kontroly a údržbu všech částí 
speciálních vozidel dle pokynů výrobce,
dodržování pracovních postupů pro nakládku, 
převoz a manipulaci s materiálem,
provádět pravidelné kontroly elektroinstalace 
speciálních vozidel

zaměstnanci

speciální vozidla 
(pracovní stroje, 
měřící vozy, vozy 

údržbu 
ektrické

motorové 
univerzální vozy 

poranění osob při 
nežádoucím ujetí, střetu 
s jiným vozidlem,
přitlačení na překážku, 
vniknutí přepravovaného 
materiálu do kabiny vozidla 
nebo mechanického 
poškození kabiny,
zranění osob v pracovním 

(např. hydraulickou rukou)

třední riziko

věnovat zvýšenou pozornost při pohybu v kolejišti 
a při manipulaci s mechanizačními prostředky při 
pohybu v jejich blízkosti,
zajištění vozidla proti nežádoucímu ujetí,
vyloučit nežádoucí spuštění chodu stroje při 
čištění, opravách, údržbě a seřizování,
provádět pravidelné kontroly a revize speciálních 
vozidel a pracovních strojů, neprovádět zásahy 
do konstrukce strojů,
při poruchovém stavu zařízení, jejich částí 
či mechanickém poškození ohlásit skutečnosti 
nadřízenému zaměstnanci a přerušit práci,
dodržovat pracovní postupy pro nakládku, převoz 
a manipulaci s materiálem, dodržování pravidel pro 
převoz osob a nebezpečných látek

zaměstnanci kolejová sněhová 
fréza 

zranění odh ným 
sněhem nebo odlétnutým 
předmětem

nízké riziko

dodržování a znalost předpisů SŽ Bp1, SŽ Bp2, 
SŽ Bp3 SŽ D1, Staničních řádů, MPBP.
používání přidělených OOPP,
osazení frézy provádět kvalifikovanou a řádně 
zaškolenou obsluhou (řidičem drážního speciálního 
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se strojem pracovat pouze na vyloučené koleji,
dodržovat bezpečnou vzdálenost před pohybujícím 

pracovní činnosti, která je větší 
než 20 m

SVAŘOVÁNÍ

zaměstnanci svařování 
elektrickým 

zasažení svářeče elektrickým
proudem při obloukovém 
svařování,

lektrického zařízení –
šok, 
zasažení obsluhy proudem 
při přemísťování svářečky,
přímý dotyk neizolovaných 
částí svařovacího 
transformátoru 
s nechráněnými místy.

střední riziko

provádět pravidelnou údržbu a revize svařovacích
zdrojů dle návodu k obsluze a dle ČSN EN 60974,
při práci nepoužívat nevhodné a poškozené
svařovací vodič , držák elektrod, svařovací 

vodičů apod.,
dbát na řádné spojení svařovacího kabelu se 
svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací 
svorkou, umístěnou ke svařenci co nejblíže k místu 
svařování,
nepřipojovat svařovací vodič na svařenec nebo 
svařovací nástroj za chodu (musí být provedeno 
vypnutí zdroje a jeho zajištění proti nežádoucímu 
zapnutí),
odstranit kovové předměty z dosahu svářeče, 
vyloučit dotyk svářeče s elektricky vodivými 
předměty v okolí svařování,
neprovádět neodborné opravy svařovacího 
transformátoru,
při výměně elektrody používat neporušené 
a suché svářečské rukavice,
ukládat držák elektrod na izolační podložku 
či stojan,
ukládat vodiče svařovacího proudu tak, aby se 
vyloučilo je poškození ostrými ohyby, jinými 
předměty a účinky svařování,
dodržov zákaz svařovat transformátorem v 
uzavřených nádobách na konstrukcích, ve 
výkopech, ve výškách a za nepříznivých 
povětrnostních podmínek,
svářečku odpojit od napájecího napětí odpojením 
přívodního vodiče, provést kontrolu, zda není 
proudový okruh svařovacích vodičů přímo spojen 
s kostrou svářečky,
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při kontrole musí být druhý svařovací vodič 
odpojený od výstupní svorky (v případě zajiskření 
musí být svářečka odstavena).

zaměstnanci svařování 

řezání kyslíkem

požár, popálení při úniku 
kyslíku netěsným a 
mastnotou znečistěným 
láhvovým ventilem,
popálení, požár při úniku 
kyslíku hadicí a jeho 

výbuch – vniknutí
do acetylenové hadice, popř. 
redukčního ventilu,
roztržení, poškození, 
zapálení acetylenové hadice, 
exploze a roztržení 
acetylenové láhve,
ohřev láhve, exploze 
v případě, kdy je plášť 
vystaven namáhání 
překračujícímu mez 
průtažnosti plechu

střední riziko

kontrolovat těsnost láhvového ventilu kyslíkové 

vyloučit znečistění lahvového ventilu
nepoužívat vadné láhve
dodržovat zásady pro správnou manipulaci 

láhvemi,
vyloučit mechanické poškození, odlomení apod. 
láhvového ventilu,
provádět kontrolu těsnosti hadic a spojů,
zajišťovat včasnou výměnu poškozené, zpuchřelé
nadměrně popraskané hadice,
zajišťovat pevné a těsné připojení hadic 
hadicovými svorkami a ochranu hadic před 
mechanickým poškozením propálením apod.,
chránit hadice tažené přes manipulační prostory 

hadice neomotávat kolem těla a nezavěšovat 
je přes rameno,
k láhvím připojovat jen svařovací zařízení, které 
jsou k tomu určena a zkoušena
používat správné svařovací hořáky – vyřadit
z provozu hořák, u něhož se projevuje opakování 
zpětného šlehnutí plamene,
odstraňovat příčiny zpětného šlehnutí,
čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji,
používat správný postup při zapalování a zhasínání 
plamene hořáku,
svařovací práce mohou provádět pouze pracovníci, 
kteří mají pro tuto činnost odbornou a zdravotní 
způsobilost,
vypouštění plynu z láhví provádět jen přes 
redukční ventil,
vyloučení nadměrného ohřátí láhví s kyslíkem (nad 

C, láhví s oxidem uhličitým nad 30
zabezpečovat dostatečnou délku hadic,

umístění láhví dostatečné vzdálenosti 
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zaměstnanci aluminotermické 
svařování
(svařování 

popálení hořícím svárem,
popálení střikem 
a úlomky strusky
poškození zraku UV zářením,
nadýchání se toxických 
výparů svářečskými 

střední riziko
prostor, kde je svařování prováděno musí být 
řádně odvětráván,
používat přidělené

PRÁCE S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI

zaměstnanci

ŘP

nátěrové hmoty, 
ředidla
rozpouštědla, 
čističe, nafta, 
benzín, oleje, 
tuky, vazelíny

zasažení těla, očí, pokožky,
poleptání,
vdechnutí výparů

střední riziko

chemické látky a směsi používat v
pokyny výrobce uvedenými na obalu,

zaměstnance, kteří ují nebezpečnými 
chemickými látkami a směsmi zajišťovat školení,
chemické látky a směsi musí být uloženy 

originálních, dobře uzavřených obalech, 
dodržovat zásadu neukládat chemické látky 
a směsi do obalů od potravin
používat přidělené OOPP  (ochranné brýle, štít, 
pryžové rukavice),
seznamovat zaměstnance s pokyny uvedenými 

bezpečnostních listech a Pravidly pro bezpečné 
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 
a směsmi

zaměstnanci provádění 
postřiku 

zasažení pokožky, očí 
a obličeje
nadýchání se výparů

střední riziko

užívat přidělené OOPP  (ochranné brýle, štít, 
pryžové rukavice),

místě provádění postřiku na 

zajistit přístup k pitné vodě při provádění postřiku 
(na venkovních pracovištích, kde není tekoucí pitná 
voda mít k dispozici dostatečné množství balené 
pitné vody k provedení oplachu zasaženého místa)

BUDOVY, KANCELÁŘE, KANCELÁŘE SKLADŮ A SPISOVNY

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, schodiště

pády osob z volného okraje 
schodišťového ramene, 

uklouznutí či sesmeknutí 
nohy po hraně schodu,
pád, zakopnutí při 
nedostatečném osvětlení 

nízké riziko

zábradlí na volných okrajích 
pochůzných ploch,
při chůzi po schodech se přidržovat rukou zábradlí 
a našlapovat na schod celým chodidlem,
věnovat pozornost prováděné činnosti,
hlásit správci budovy každou závadu, která 
by mohla ohrozit bezpečnost zaměstnanců na 
pracovišti
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pády omítek a krytů 
osvětlovacích těles

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, dveře, okna

samovolné zavření oken, 
křídel dveří např. vlivem 
působení větru, průvanu,
přiražení, naražení osoby 
neočekávaným pohybem 
křídel,
pořezání o sklo rozbité 
skleněné výplně

nízké riziko

provádět zajištění křídel dveří nebo oken proti 
samovolnému zavření (háčky, táhla, zástrčky 

zřetelně označovat průhledné nebo průsvitné stěny 
a přepážky v místnostech, zejména celoskleněná 
dveřní křídla, 
rozbité nebo prasklé skleněné výplně okamžitě 
vyměnit

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

elektrická 
zařízení 

elektrické 
spotřebiče

zasažení elektrickým

požár od elektrického 

přiotrávení oxidem 
uhelnatým

nízké riziko

neprovádět neodborné zásahy do elektrické
či elektrických spotřebičů, 

každou závadu vzniklou na elektroinstalaci hlásit 
správci budovy,
zajišťovat provádění revizí a kontrol elektrických 
spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2  
zajistit kvalifikaci zaměstnanců – pracovníci 
seznámení podle Zákona č. 

návody pro obsluhu elektrických 
spotřebičů,
označovat hlavní vypínače bezpečnostními 

dbát na šetrné zacházení s kabely a přívodními 
šňůrami,

ektrickými přívody při manipulaci (vypínání, 
zapínání do zásuvek) zacházet opatrně
dodržovat Zásady pro bezpečné používání 
elektrických spotřebičů na pracovišti vydaných 
ředitelem OŘ Praha

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, a zařízení 

kanceláří

zakopnutí, 
naražení, zachycení o různé 
překážky

zanedbatelné 
omezit odstavování nábytku a jiných částí zařízení 
na chodbách budov,
zavírat zásuvky a dveře skříněk na spisy.

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

kancelářské 
práce ukládání 
spisů 

kancelářích 

naražení na ostré hrany 
a rohy nábytku, stoly, 
skříně, zásuvky, a zařízení 

kancelářských
a skladovacích místnostech,
pád kancelářského zařízení 
po ztrátě jeho stability,
pády osob ze židlí,

nízké riziko

dbát na správné rozmístění kancelářského nábytku 
a zařízení; (min. průchody 550 až 600 mm),
udržovat pořádek na pracovišti,
důsledně zavírat dvířka skříní, zasouvat zásuvky 
stolů a skříněk, 
dodržovat zákaz sedání na okraje stolů 

stoupání na židle (zejména židle s kolečky),
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pády osob ze schůdků při 
ukládání spisů

schůdky stavět vždy na pevný rovný 
před jejich použitím provést kontrolu stability 

zaměstnanci
ŘP

údržba a úklid 
zařízení 
a vybavení 
kanceláří

uklouznutí na mokrých 
podlahách nízké riziko

důkladně čistit obuv od nánosů nečistot (v zimním 
období pak nánosů sněhu) na vstupních rohožkách, 
omezit na nezbytné minimum chůzi po mokré 

zaměstnanci
ŘP

práce se 
zobrazovacími 

únava očí – zraková zátěž, 
poškození zraku,
psychická zátěž a stres

nízké riziko

dbát na správné ergonomické umístění nábytku 
a počítače,
používat židle výškově nastavitelné se sklopným 
opěradlem,
dbát na vhodné umístění monitoru (vzdálenost 
obrazovky od očí cca 60 
vyloučit nežádoucí odlesky na obrazovce,
dodržovat přestávky v práci –
nepřetržité práce s počítačem

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

příprava jídla 
a nápojů 

opaření vodou a horkými 
nápoji

zanedbatelné 
dbát opatrnosti při vylévání horké vody z varných 
konvic při přípravě nápojů,
zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji,
věnovat pozornost prováděné činnosti

zaměstnanc
odpovědní za ukládání spisů 

ve spisovnách

pády osob při ukládání spisů 
ve spisovnách,
nemoci způsobené 
přetížením svalových skupin

nízké riziko

ukládání spisů ve výšce nad 1,8 m používat 
pouze bezpečné schůdky,
dodržovat zásady správné manipulace s balíky 
spisů, nezvedat těžší balíky, než je povolená 

břemeny (ženy 15 kg, 
muži 50 kg)

všichni
zaměstnanci kancelářské 

práce 

zranění ruky, prstů,
propíchnutí, pořezání při 
práci s kancelářskými 
pomůckami (sešívačkou, 
nožem)

zanedbatelné 

dodržovat zásady pro správné zacházení 
s kancelářskými pomůckami,
při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí 
sešívačky,
při použití nožů či žiletek dbát zvýšené opatrnosti, 
tyto pomůcky ukládat na bezpečné místo

SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ, ŠATNY, MÍSTNOSTI PRO JÍDLO A ODDECH

zaměstnanc sanitární zařízení 
–

vznik kožních onemocnění,
uklouznutí při vystupování 

nachlazení při nedodržení 
mikroklimatických 
podmínek.

nízké riziko

dbát na to, aby podlaha sprchové kabiny byla 
opatřena protiskluzovými rohožemi, u kterých musí 
být prováděna pravidelná dezinfekce,
věnovat zvýšenou opatrnost při pohybu na 
mokrých podlahách,
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zajišťovat teplotu v umývárnách na aktuálně 
stanovené teploty dle platné 

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

sanitární zařízení 
–

ohrožení infekčními 
onemocněními – množení 
mikroorganismů,
nachlazení při nedodržení 
mikroklimatických 
podmínek

nízké riziko

podlaha, záchod a pisoár musí být udržovány 
naprosté čistotě a musí být pravidelně 

dezinfikovány,
zajišťovat dostatečnou výměnu vzduchu a teplotu 
na aktuálně stanoven dle platné 

zaměstnanci
ŘP, ST, sanitární zařízení 

– šatna

nedodržování zásad osobní 
šatně,

nachlazení při nedodržení 
mikroklimatických 
podmínek.

zanedbatelné 

před vstupem do šatny je nutné řádně očistit obuv,
do uzamykatelných skříněk musí být ukládán 
občanský a pracovní oděv odděleně,

šatně musí být zajištěno dostatečné větrání 
á dle platné legislativy

všichni
zaměstnanci
OŘ Praha, 

místnost pro jídlo 
–

kuchyňky

uklouznutí po rozlité vodě 
či vylité stravě,
opaření vodou, horkou 

nebo nápoji
nesprávné používání 
elektrických spotřebičů,
ohrožení infekčními 
onemocněními,
úrazu el. proudem 

důsledku probíjení 
elektrospotřebiče.

nízké riziko

zajišťovat úklid podlahy, pokud dojde k vylití 
potravin či vody,
dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s
stravou či nápoji,
dodržovat návody pro obsluhu elektrospotřebičů,
u všech spotřebičů provádět pravidelné čištění, 
neponechávat potraviny v lednici po uplynutí doby 
spotřeby,
zajišťovat provádění pravidelné kontroly a revize 
elektrospotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2

VYTÁPĚNÍ OBJEKTŮ – PLYNOVÉ KOTELNY A NÍZKOTLAKÉ KOTELNY

zaměstnanci

vyškolení 
a pověření 
zaměstnanci

plynové zařízení 

a otop kotlů

výbuch zemního plynu,
požár,
popálení,
otravy zplodinami kouře 

nízké riziko

dodržovat pokyny uvedené v návodu pro obsluhu 
instalovaných plynových spotřebičů a provozním 
řádu kotelny,
obsluhu kotelny zajišťovat pouze prostřednictvím 
odborně a zdravotně způsobilých osob,
zajišťovat u plynových zařízení čistění, seřizování 
a servis (oprávněným dodavatelem),
zajišťovat pravidelné odborné prohlídky kotelny 
osobou odborně způsobilou (dle zákona
č. a ČSN 38 6405),
pravidelně kontrolovat netěsnosti a únik plynu 
vyhledat kapalnými prostředky (voda s
nebo detektorem úniku plynu, dodržovat zákaz 
použití otevřeného ohně ke zjišťování úniku plynu,
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při zjištění úniku plynu v uzavřených prostorách 
zajistit účinné větrání, zabránit vzniku jiskření 
a zajistit vypnutí elektrického
uzavřít přívodu plynu při výměně při opravách,
zajišťovat provádění pravidelných kontrol a revizí 
plynových zařízení, včetně odstraňování zjištěných 
závad způsobilou (dle zákona č. 
a ČSN 38 6405)

zaměstnanci

vyškolení 
a pověření 
zaměstnanci

tlakové nádoby 
stabilní

destrukce tlakové nádoby při 
poškození nádoby a její 
výstroje,
popálení obsluhy,
požár, výbuch výbuchu, 
poleptání,
destrukce nádoby a ohrožení 
obsluhy vymrštěním 
mechanických částí do 

nízké riziko

zajišťovat provádění pravidelných revizí a zkoušek, 
čištění a údržby (viz část IV. ČSN 69 0012),
zajišťovat obsluhu tlakových nádob v

návodem pro obsluhu a provozním řádem 

zaměstnanci

vyškolení 
a pověření 
zaměstnanci

nízkotlaké 

s kotli na tuhá 

, udušení 
nedostatkem kyslíku, 
nedostatečné větrání 
a přívod vzduchu pro 
spalování, ucpání větracích 
otvorů,
poškození kotle nebo výbuch 
kotle v případě nedostatku 
vody v kotli a přetopení 

popálení, opaření, různá 
zranění (tepelné, tlakové, 
mechanické účinky a vlivy) 
při výbuchu kotelního 
zařízení
pád kotelně
zavalení nevhodně uloženým 
či odebíraným  uhlím 
a dřevem
opaření při úniku horké 

nízké riziko

zajistit účinné větrání prostoru kotelny 
a dostatečného přívodu vzduchu potřebného pro 
spalování a větrání,
nezakrývat větrací otvory,
před zapálením kotle se přesvědčit o nezávadnosti 
odtahu spalin příp. i průchodnosti komína,
zajišťovat pravidelné kontroly a čištění komína,
dodržovat správné postupy a způsoby zatápění 
zejména v době inver e po přerušení provozu 

zatápěný kotel musí být vyčištěn, rošty a kouřové 
kanálky musí být zbaveny usazeného karbonu, 
kouřová hradítka provozuschopná,

topení používat výrobcem kotle předepsané 

provádět pravidelné měření výskytu CO, 
zařízení kotelny řádně udržovat, pravidelně 
je kontrolovat, čistit kotel dle provozního řádu 
a předpisů výrobce,
udržovat funkční pojistné zařízení, chránící kotel 
proti překročení dovoleného přetlaku,
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popálení a opaření při 
manipulaci s tuhými zbytky 
spalování (popel, škvára).

kotelně musí být funkční teploměr pro měření 
výstupní teploty otopné vody a tlakoměr pro 
měření přetlaku otopné vody v
před zátopem zkontrolovat stav vody, 
do přetopeného kotle s nedostatkem vody 
nedoplňovat vodu
pravidelné ověřovat funkce tlakoměru, teploměru,
pokud vzniknou na kotli trhliny a větší netěsnosti, 
musí být okamžitě odstaven z
obsluhu kotelny smí provádět topič s osvědčením 
(opakovací školení 1 x za 5 let), zdravotně 
způsobilý, poučený a zacvičený z obsluhy zařízení 

udržov é né kotelně, 
používat OOPP při manipulaci s tuhými zbytky 
spalování (popel, škvára)
zajišťovat pravidelné revize kotle 1 x za 2 roky.

zaměstnanci
ŘP 

stavědlech)

kamna na tuhá 

popálení při manipulací 
tuhými zbytky, spalování 

blízkosti kamen,
požár,
špatné spalování

nízké riziko

při zatápění, přikládání, vynášení tuhých zbytků
spalování, používat OOPP (rukavice), 

hořlavých materiálů nacházející se před 
dvířky ohniště je třeba chránit krytinou 

nehořlavých materiálů, minimálně 50 cm 
dopředu a minimálně 30 cm do stran od dvířek,
na zabezpečení dostatečné ochrany před teplem, 
musí být kamna vzdálena od hořlavých stavebních 
konstrukcí a nábytku minimálně 80 cm,

kouřovody je třeba jedenkrát za rok čistit,
kontroly a čištění komínu provádět 1 x ročně.

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A JINÉ MIMOŘÁDNOSTI

mimořádná 
událost 
spojená 

drážního 

srážka drážních vozidel,
střet na přejezdu, 
vykolejení,
ujetí drážního vozidla,
ohrožení bezpečnosti, pravidelnosti a plynulosti
drážní dopravy,
ohrožení bezpečnosti osob, staveb a zařízení

míru 

předem 

provést nezbytná opatření k zabránění vzniku dalších škod,
ohlášení mimořádné události Odboru systému bezpečnosti 
provozování dráhy (O18)
přivolat záchrannou zdravotní službu (pokud dojde při MU 
ke zranění),
provádět pravidelná školení zaměstnanců z
poskytování první pomoci,
provádět vyšetření a vyhodnocování příčin mimořádných událostí 
a přijímat opatření proti opakování mimořádných událostí 
ze stejných příčin
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pracovní 
úrazy  
smrtelné, 

hospitalizací 
delší než 5 
dnů a ostatní 

vážné zranění,
ohrožení na životě,
zranění spojená s nutností dalších vyšetření 
a dlouhodobou léčbou.

míru rizika 

předem 

v případě, že při práci dojde ke vzniku smrtelného úrazu
úrazu s hospitalizací, je zaměstnanec, který je svědkem úrazu a na 
místo dorazí první, povinen poskytnou první pomoc, přivolat 
záchrannou lékařskou službu a splnit ohlašovací povinnost,
ohlášení PÚ na nadřízené orgány provede specialista BOZP, který 
je pověřen k šetření pracovních úrazů,
provádět vyšetření a vyhodnocování příčin vzniku PÚ a přijímat 
opatření proti jejich opakování ze stejných příčin

ekologické 
havárie

únik ropných látek do půdy, vody – ohrožení 
životního prostředí

míru rizika 

předem 

případě, že dojde na pracovišti k úniku pohonných hmot nebo 
mazadel, je zaměstnanec povinen vyrozumět o této skutečnosti 
nadřízeného zaměstnance,
zavolat jednotky Integrovaného záchranného systému, 
jedná o únik velkého množství,
ohlášení havárie na nadřízené orgány (Inspekci životního prostředí, 
Hasičského záchrannému SŽ) provede následně ekolog

jiné 
mimořádnosti

napadení zaměstnance ve službě,
pokousání psem nebo zvířetem nakaženým 

uštknutí hadem,
bodnutí hmyzem
nakažení infikovaným klíštětem,
píchnutí se o jehlu (infekční odpad).

míru rizika 

předem 

při napadení zaměstnance ve službě okamžitě vyrozumět PČR 
a nadřízeného zaměstnance,

případě uštknutí hadem je nutné provést zaškrcení nad ránou, 
okamžitě zavolat rychlou záchrannou službu a informovat ji o čase, 
kdy došlo k uštknutí a kdy byla rána zaškrcena (jed z rány nikdy 
nevysávat),
při pokousání zaměstnance psem je nutné pokusit se zjistit 

pokud se nepodaří majitele psa vypátrat, musí 
poškozený zaměstnanec absolvovat (stejně tak jako v případě 
pokousání zvěří) vyšetření a očkování proti vzteklině,
používat repelentní přípravky k odpuzení hmyzu a klíšťat,
při nálezu infekčního odpadu vyrozumět Policii ČR

požár, 
výbuch

ohrožení zdraví zaměstnanců,
otrava zplodinami kouře,
materiální škody

míru rizika 

předem 

případě, že dojde k požáru, je zaměstnanec povinen pokusit se 
požár uhasit,

nemůže požár uhasit vlastními silami, je povinen přivolat 
jednotky HZS a informovat o této skutečnosti nadřízeného 
zaměstnance,
před příjezdem jednotek HZS zajistit evakuaci osob (ať už se jedná 
o budovu, hořící vlakovou soupravu či vozidlo),

velitelem zásahu (důležitá je znalost  místních 
podmínek – rozmístění hlavních uzávěrů energií, požárních 
vodovodů atd.)
ohlášení požáru na nadřízené orgány provede specialista PO, který 
na šetření požárů spolupracuje s jednotkami HZS a Policie ČR.
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