
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení souboru staveb

Název zakázky:

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P732 
v km 42,296 na trati Domažlice - Planá",

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P733 
v km 43,288 na trati Domažlice - Planá" a

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734 
v km 43,471 na trati Domažlice - Planá"
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-2972/2023/ŠLA 
ISPROFOND/SUBISPROFIN 3273514800/ 5323530048 
ISPROFOND/SUBISPROFIN 3273514800/ 5323530049 
ISPROFOND/SUBISPROFIN 3273514800/ 5323530050

a

První SaZ Plzeň a.s.
se sídlem: Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 
IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
spisová značka B 915
bank. spojení: ..................................................... 
zastoupena: Janem Rychterou, prokuristou společnosti
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Korespondenční adresa:
První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: A1 040 23

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou následující 
skutečnosti:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy -  
Harmonogram postupu prací. Dochází k posunu termínu na dokončení stavebních prací o 2 
měsíce na 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Důvodem pro úpravu lhůty k provedení 
Díla je dodatečný požadavek na výpočet tepelných ztrát u reléového domku, který je zpracováván 
ČVUT, nelze v současné době jednoznačně stanovit přesné specifikace pro konstrukci opláštění 
technologického domku u P734. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na 
úpravě Článku 3, odst. 3.7 Smlouvy, na úpravě Článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a na úpravě Přílohy 
č. 5 Smlouvy.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení 
Čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
- ruší se stávající text v odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto 

znění:
3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle 
jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž 
zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy 
č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 11 měsíců ode Dne zahájením stavebních 
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol 
dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 8 měsíců ode dne zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá 
plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b 
zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti 
zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 
ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a 
o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného
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provedení stavby bude provedeno nejpozději do 3 měsíců ode podpisu posledního Zápisu o 
předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v Pod-článku 1.11.5.1. Kapitoly 1 TKP staveb státních drah a lhůty stanovené 
v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ruší se stávající text v odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto 
znění:

5.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2:

Obchodní podmínky - OP/R/25/23 

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/R/16/22

c) Zvláštní technické podmínky (ZTP) ze dne 03. 05. 2023 

Související dokumenty

Rekapitulace Ceny Díla

Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č.1

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací)

Příloha č. 3:

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

Příloha č. 6:

Příloha č. 7:

Příloha č. 8:

Příloha č. 9:

Příloha č. 10

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu 
se zákonem o Registru smluv, v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy číslo smlouvy Objednatele E618-S- 
655/2024; číslo smlouvy Zhotovitele 2023/VIT/1491, ISPROFOND: 3273214901, 
uzavřené dne 18.2.2024, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze 
změn.

4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické formě a podepsán zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 
podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
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5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V............... dne V Plzni dne

.............................. 
22.03.2024 14:00 
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb Jan Rychtera

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy prokurista společnosti
Správa železnic, státní organizace První SaZ Plzeň a.s.
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PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY) 

Harmonogram postupu prací
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Harmonogram postupu prací
Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P732 v km 42,296 na trati Domažlice - Planá 
Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P733 v km 43,288 na trati Domažlice - Planá 
Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734 v km 43,471 na trati Domažlice - Planá

Práce budou upraveny dle přidělené výluky


