Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice
Zastoupený PhDr. Martinem Šimšou, Ph.D., ředitelem
IČ: 00094927, DIČ: CZ00094927 
Státní příspěvková organizace zřízená MK podle § 3 zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č. j. 18724/2008 ze dne 19. 12. 2008
Bankovní spojení ČNB č. ú. 00-21137671/0710
Fakturu zašlete na uvedenou adresu.

Objednávka č.  124/2024/Ok

Adresa dodavatele /nebo dodavatelů/: 	

Stavební servis.net, s.r.o.
Janáčkova 1783 
696 62 Strážnice
IČO: 01489810

Objednáváme u Vás: 
druh 	              množství	            předběžná cena do 90.750 Kč, vč. DPH 
Zajištění technického dozoru stavby pro stavební zakázku s názvem: „NÚLK - Strážnice – Vstupní objekt do areálu MVJVM – zateplení střešního pláště objektu č.p. 1510“. 

Technický dozor se v rámci výkonu činností TDS zavazuje provádět níže uvedené činnosti:

· Účast při zajištění protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby dle PD a zabezpečení zápisu do stavebního deníku;
· Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště s projektovou dokumentací, se zadávací dokumentací díla, s obsahem příslušných smluv (zejména smlouvou o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem díla), s časovým a finančním harmonogramem výstavby, s rozpočtem stavby, s obsahem stavebního povolení, s podmínkami, s rozhodnutími a veškerými stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací a dále s dotačními podmínkami stanovenými subjektem poskytujícím dotaci pro spolufinancování stavby;
· Provádění odborného dohledu nad průběhem provádění díla v souladu se smlouvou o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění (kvalita, technické parametry, termíny apod.) a předkládání návrhů sankcí vůči zhotoviteli díla včetně písemného zdůvodnění;
· Kontrola plnění časového a finančního harmonogramu stavby;
· Osobní přítomnost příkazníka na stavbě min. 1 x týdně (není-li dohodnuto s příkazcem a zhotovitelem stavby písemně jinak);
· Dohled na dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;
· Svolávání kontrolních dnů, jejich vedení a pořízení zápisů, včetně zajištění podpisů všech přítomných a zajištění distribuce zápisů všem účastníkům kontrolního dne a jejich archivace v listinné a elektronické podobě;
· Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými veřejnoprávními orgány a organizacemi, která souvisí s realizací vlastního díla;
· Provádět kontrolu dodržování PD ze strany zhotovitele stavby (včetně subdodavatelů) po stránce kvality, úplnosti díla, dodržení projektovaných parametrů díla a technických předpisů a norem a dodržení podmínek stanovených ve stavebním povolení a závazných posudcích a podmínek vyplývajících ze SoD se zhotovitelem stavby a to až do konečného odstranění vad a nedodělků;
· Kontrola vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě;
· Kontrola subdodavatelských subjektů na stavbě, včetně kontroly plnění podmínek stanovených pro subdodávky v zadávací dokumentaci,
· Sledování provádění předepsaných nebo dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací; kontrola výsledků předepsaných zkoušek stavebních konstrukcí, včetně atestů na zabudovaný materiál;
· Zápisy stanoviska TDS k zápisům zhotovitele stavby rozhodných pro hladký průběh stavby a případným změnám stavby;
· Věcná, cenová a formální kontrola oceňovacích podkladů a fakturace - potvrzování věcné, cenové a formální správnosti soupisů prací předložených zhotovitelem díla za příslušné fakturační období (odsouhlasení rozsahu a úplnosti dílčích faktur), včetně kontroly souladu provedených a fakturovaných prací s rozpočtem stavby a uzavřenou SoD, a to vždy ve lhůtě sjednané příkazcem a zhotovitelem díla ve smlouvě o dílo a jejich včasné předkládání k úhradě příkazci;
· Posouzení potřeby víceprací/méněprací navržených zhotovitelem nebo příkazcem a kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti ocenění víceprací/méněprací, které upravují sjednanou cenu díla, upravují sjednanou lhůtu výstavby nebo upravují parametry díla, včetně posouzení jejich vlivu na sjednaný termín dle příslušné smlouvy, zajištění písemných stanovisek k takovým vícepracím/méněpracím pro příkazce a účast při projednávání event. dodatků dodavatelských smluv v termínech stanovených příkazcem;
· Kontrola věcné a cenové správnosti změnových listů vypracovaných zhotovitelem díla v případě nutnosti realizovat vícepráce/méněpráce na stavbě, včetně odsouhlasení jejich věcné a cenové správnosti podpisem, a to vždy do 3 dnů od jejich předložení zhotovitelem díla a jejich včasné předkládání k úhradě příkazci;
· Vedení evidence o čerpání rozpočtu díla a v souvislosti s tím vypracovávání návrhů na zpracování doplňků rozpočtu zhotovitelem díla a jejich předkládání se svým vyjádřením objednateli;
· Kontrola skutečně provedených prací ve vazbě na zpracovaný harmonogram výstavby a navržení opatření při jeho eventuálním neplnění ze strany zhotovitele stavby, včetně pomoci při návrhu na řešení případných sankcí;
· Zajištění kontroly použitých materiálů dle PD; kontrola dodržování standardů u materiálů dodávaných zhotovitelem podle technických parametrů uvedených v projektové dokumentaci a kontrola dodržování technologických postupů předepsaných výrobci materiálů a výrobků použitých zhotovitelem při realizaci díla;
· Projednávání případných požadavků na provedení změn některé části díla, včetně návrhů na zhospodárnění výstavby bez snížení kvalitativních parametrů stavby;
· Péče o systematické doplňování veškeré dokumentace, podle které se stavba realizuje;
· Vyžadovat dodržování požadavků na bezpečnost práce a na požární ochranu ze strany zhotovitele podle zvláštních právních předpisů
· Kontrolovat dodržování čistoty a pořádku na stavbě a v přilehlých plochách a komunikacích;
· Sledovat stavební připravenost pro jiné zhotovitele (přímé dodávky pro investora - technologie a vybavení) a zabezpečovat protokolární předání a převzetí pracoviště pro tyto dodávky s popisem stavu díla při předání a kontrolu eventuálních škod na díle při dokončení prací na přímé dodávce pro investora. Zabezpečovat předání a převzetí dokončené přímé dodávky investorovi;
· Úzce spolupracovat s příkazcem.
· Účast na projednávání event. dodatků a změn projektové dokumentace, které nezvyšují náklady díla, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry díla (v ostatních případech za spoluúčasti zástupce investora);
· Včasné a úplné informování příkazce o veškerých záležitostech týkajících se provádění vlastního díla, zejména o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění SoD uzavřené se zhotovitelem stavby ve věcné, termínové nebo finanční části;
· Kontrola řádného uskladnění materiálů, pořádku na staveništi apod.;
· Kontrola a převzetí dílčích prací, které budou postupem dalších stavebních činností zakryty nebo se stanou nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku;
· Snaha o max. možnou eliminaci navyšování rozpočtových nákladů stavby, především při projednávání a dosažení dohod o výši nákladů a sazeb za neplánované položky prací nebo materiálů;
· Ověřování správnosti všech návrhů zhotovitele stavby na změny ceny, termínů nebo jiných podmínek smlouvy;
· Kontrola dodržování parametrů ochrany životního prostředí zhotovitelem díla;
· Pořizování digitální fotodokumentace stavebních a montážních prací v rozsahu dostatečně dokumentujícím provádění stavby, její archivace v listinné a digitální podobě a její předání po dokončení díla příkazci v listinné a digitální podobě;
· Zajištění včasného upozornění zhotovitele na nedodržení termínů, vadné provádění díla, atd., včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí příkazcem vůči zhotoviteli;
· Kontrola všech podkladů pro přejímací řízení a kolaudační řízení, včetně vypracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
· Vypracování soupisů všech případných vad a nedodělků a reklamovaných částí díla s termíny jejich odstranění a pomoc při kontrole plnění těchto termínů včetně dodržení smluvního termínu vyklizení staveniště ze strany zhotovitele stavby;
· Kontrola všech nutných revizí a měření s následnou kontrolou odstranění zjištěných závad;
· Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení díla; 
· Kontrola geodetického zaměření stavby a jejích součástí;
· Účast na jednáních o odevzdání a převzetí díla nebo jeho části;
· Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a kolaudaci díla;
· Účast na kolaudaci stavby;
· Zabezpečení splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení a kontrola odstranění vad zjištěných při kolaudačním řízení;
· Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem ve stanovených termínech;
· Zajištění a spolupráce s příkazcem po dokončení stavby (díla) a při reklamaci vad díla;
· Zajištění součinnosti a účasti při případných kontrolách ze strany dotčených orgánů státní správy;
· Zajištění dalších činností, které vyplynou z postupu přípravy a realizace vlastního díla, ze specifických podmínek díla, jakož i z činnosti orgánů státní správy a kontrolních orgánů. 

Zdůvodnění: přímé zadání

Termín dodání: 04. – 06. 2024

Další ujednání:
Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. NÚLK je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji objednávky pro účel zveřejnění a dohodly se, že objednávku v registru smluv uveřejní NÚLK .

Ve Strážnici dne: 20. 3. 2024


……………………………………………   	               .…………………………………..	
PhDr. Martin Šimša, Ph.D.				Ing. František Minařík
ředitel NÚLK				          Stavební servis.net, s.r.o.

                          (odběratel)			                              (dodavatel)	     



Předběžná kontrola provedena dne:
Příkazce operace:
[bookmark: _GoBack]Správce rozpočtu:

Elektronické tržiště:
Zadáno dne:
Uzavřeno dne:
Povinnost zveřejnění objednávky v registru smluv:      ano*	ne* (nehodící se škrtněte)




Odůvodnění dodržení zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ

1) Sociálně odpovědné zadávání
Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem.
Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití.


2) Environmentálně odpovědné zadávání
Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem.
Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů environmentálně odpovědného zadávání a konstatuje, že při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití.


3) Inovace
Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití inovací při zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem. 
Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů inovací při zadávání a konstatuje, že při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití.




Datum a podpis příkazce:…………………………………………………



