
Příloha č.1 smlouvy o dílo – časový harmonogram a Příloha č.2 smlouvy o dílo – finanční harmonogram 

 
 

HARMONOGRAM STAVBY

Stavba : Kanalizace Lukavice - I.etapa - 1.část + II.etapa

Objednatel : Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.

Stavební povolení : Předání staveniště :

Stavbyvedoucí : Předání stavby :

Číslo smlouvy, objednávky : 

VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII

Ostatní náklady

SO 01 Gravitační stoky

SO 02 Výtlaky

SO 03.1 Čerpací stanice ČS 1

SO 03.2 Vodovodní přípojka

SO 05.1 Čerpací stanice ČS 2

SO 05.2 Čerpací stanice ČS 3

SO 05.3 Čerpací stanice ČS 4

SO 05.4 Čerpací stanice ČS 5

SO 05.5 Čerpací stanice ČS 6

SO 05.6 Čerpací stanice ČS 7

SO 05.7 Čerpací stanice ČS 8

SO 05.8 Čerpací stanice ČS 9

SO 05.9 Čerpací stanice ČS 10

SO 05.10 Čerpací stanice ČS 11

SO 05.11 Čerpací stanice ČS 12

SO 05.12 Čerpací stanice ČS 13

SO 05.13 Čerpací stanice ČS 14

SO 05.14 Výústní objekt VO1

SO 05.15 Výústní objekt VO2

SO 05.16 Výústní objekt VO3

SO 05.17 Výústní objekt VO4

SO 05.18 Výústní objekt VO5

SO 05.19 Výústní objekt VO6

SO 07 Napojovací body

PS 01 Čerpací stanice ČS 1

PS 02 Čerpací stanice ČS 2 - ČS 14

PS 03 Dálkový přenos viz. PS 01 + PS 02

PS 04 Úpravy stávající ČS v ul. 28.října

Cena za stavbu v jednotlivých měsících bez DPH (tis. Kč) 1 750,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00 3 750,00 4 230,00 5 280,00 5 364,34

Cena za stavbu celkem bez DPH

Inženýrská činnost, stavební práce

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

Zahájení stavby 01.09.2017

31.05.2019

………………………………………………………..

Předání staveniště

Dokončení stavby

2017 2018 2019

01.09.2017

51 524 343,75   


