IIT Plan vyluk na mésic:

Brezen 2024

ST Usti nad Labem

Vyluka MiSTO KONANI VYLUKY VYPNUTI Den a doba 9.tyden 10.tyden 11.tyden 12.tyden 13.tyden POZNAMKY
& | podie VR usek | kolej NTV 2z konani vyluky |[26]27] 28] 20 1 [ 2] 3] 4[ 5] 6] 7] 8 [ ofaol11]12]13]14] 15[ a6]17] 18] 19] 20] 21] 22] 23] 24| 25] 26] 27] 28] 29] 30] 31 vykon | mechanizace
trat' €. 503
1 73072 C Steti - liché 7:30 - 2N - 17:30 11T} montaz zesilovaciho vedeni a demontaze zakladu
2 73034 F sudé - 7:30 - 17:30 X[X]|X [ montéz zesilovaciho vedeni
3 73072A Hostka + Hostka - Stéti + Stéti zahl.+ 1 + z&hl. jen TK PZz 7:30- 10N - 17:30 SOOI montaZ zesilovaciho vedeni a demontéze z&kladli
4 73034 D Stéti + Stéti - Hostka + Hodtka zéhlavi + 2 + zahlavi jen TK PZZ 7:30 - 13N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIII]I od 17.2. montaz zesilovaciho vedeni
5 73072 B Hostka - liché 7:30 - 2N - 17:30 | [TT00000 montaz zesilovaciho vedeni a demontaze zakladu
6 73065 A1 Sebuzin - V.Zemoseky 1 ANO 7:00 - 17:00 X[ X|X]|X betonaz zakladi TP
7 73065 B1 V.Zernoseky - Sebuzin 2 ANO 7:00 - 17:00 P betonaz zakladu TP, odstranéni prostu - kaceni stromu MHS, sekacka, ZDJ
8 73065 C V.Zemoseky - Sebuzin + Sebuzin 2 + zhlavi ANO 7:00 - 3N - 17:00 TIPIIPIIPY betonaz zakladu TP, SVK - 960m - N+N, odstranéni prostu - kacen stromu MHS, sekaéka, ZDJ
9 J72A30621 Sebuzin - Usti n. L. Stfekov 2 ANO 7:00 - 4N - 17:00 IPIIPIIPTIPIIY SVK - 660 m, obnoveni Suntové citlivosti koleje, odstr.blat.mist - N+N, ASP - Strabag, odstranéni porostu, kacerl MHS, sekacka, SVP
73033 A ) ) SVK-490 m, obnovgni Suntové citlivosti koleje, vyména praicfg q SLve vyh.é. 1 - N+N,
10 Usti n. L. Strekov + Usti n. L. Stfekov - Sebuzin v.e.1+1 ANO 7:00 - 5N - 17:00 IPIPIIPIIPIIPIIPY odstranéni blativych mist - N+N, ASP - Strabag, odstranéni porostu, kaceni MHS, sekacka, SVP
11 73033 B Usti n. L. Stiekov 1+v.e. 56 . 7:00 - 15:00 X[ X|X vyména prazci ve vyh.c. 6 - TO SVP
12 73055 A 14 NE 7:00 - 15:00 S vyména 2x LIS u navéstidla L14, svafovani 4 sv. SVP
13 73056 B Dé¢in vychod 48 ANO 7:00 - 4N - 17:00 jpasssssnng vyména prazcli 80 ks - TO UTS60, SVP
14 | 73056 C 38 NE 7:00 - 5N - 17:00 [ NN vymena prazcll 80 ks - TO UTS60, SVP
trat’ €. 527
15 70003 A Hnévice 2+v.8.6 NE 7:15-13:15 " | N navareni srdcovky vyh.c. 6 - N+N
16 73009 A Lovosice 2,4 ANO 0:00 - 80N - 17:00  ITIIIII]| od 10.12. rekonstrukce 2. nastupisté
17 73046 A 5-11 ANO 7:00 - 40N - 17:00 T i i i i i i do 7.4, TS0
18 73046 B zhlavi prackovické 7. + 9.SK NE 7:00 - 8N - 17:00 JUssnanRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRNNY TSO + KRV 15
19 § 73046 G1 - 1/1a+3/7a 7:00 - 17:00 X[ XEX|X]|X||X]|X]|X prace pod TV
20 73046 J1 1a, 7a NE 7:00 - 17:00 XX Uprava TV syst. 7+9
21 73046 D1 17 NE 7:00 - 17:00 X| X X vyména TV syst. pahrb., ASP
22 | 73046 C1 13,15 NE 7:00 - 17:00 X[ X|[X]X|X|X dmt TB, Uprava TV, vyména TV syst.11
23 J 73046 H2 - 13.417.8K 7:00 - 2N - 17:00 T} vyména syst. pahrb.
24 | 73046 H1 - 13.-17.8K 7:00 - 17:00 XXX X[ X[X]|X[[X]|X]X]|X prace pod TV
25 | 73046 K1 zhl. 109a - 117a NE 7:00 - 17:00 X[ X[ X]|X vyména TV syst. 11
26 § 73046 E1 117a + zhl. 11-17 NE 7:00 - 17:00 X[ X[ X][X]X]|X[X montaz TV, Uprava stezek u vyh.¢. 147ab - N+N
27 | 73046 L1 - 601a, 201.SK| 7:00 - 17:00 XXX X]X]|X|X prace pod TV
28 | 73046 C 13+15 NE 7:00 - 17N - 17:00 TN do 7.4, ASP, vyména TV syst. 13+15
29 | 73046 F zhlavi Eizkovické 9.-17.8K NE 7:00 - 17N - 17:00 T do 7.4. TSO, vyména TV syst. 13+15+17
30 73046 L - 601a, 201.SK| 7:00 - 5N - 17:00 TIIIIINI do 2.4. montaz TV
31 73046 D 17 NE 7:00 - 4N - 17:00 TIIIIIII do 1.4, vyména TV syst. 17
32 73046 E 117a + zhlavi 11.-17.SK NE 7:00 - 4N - 17:00 TIIIIINIT do 1.4. montaz TV
33 73046 H - 13.-17.8K 7:00 - 10N - 17:00 TIIIIII do 7.4. préce pod TV
34 73057 A 1-v.g 25 NE - 7:00 - 15:00 N vyvareni defektoskopické vady kolejnice vyh.¢. 25 - Brigula
35 73017 C Prackovice n. L. - Lovosice + Lovosice 1+v.¢. 25,29, 30, 34, 35 jen TK PZZ 7:30 - 17:30 P odstranéni a vyrez naletové vegetace, odvoz, CBV - vyh.¢. 25, 29, 30, 34, 35 - N+N MHS
35 73017 B Lovosice + Lovosice - Prackovice n. L. + Prackovice n.L. |2a-v.6. 17,22, 23, 39 + 2 + ¢ast zahlavi| jen TK Pzz 7:30-17:30 p odstranéni a vyrez na\zt;\\/,e-vveyghe.éz.ai;<)2dz\jozz?;‘03p;a-v:+F;‘HS Lovo mést - Firma, MHS
37 73017 A Prackovice n. L. - Lovosice 1 ANO PZZ 7:30 - 17:30 P|P odstranéni a vyfez naletové vegetace, odvoz, Gprava GPK MHS
. ) ) , odstranéni a vyfez naletové vegetace, odvoz, oprava PHS Lovo mést - Firma, rovnani L jazyka vyh.¢. 3 - DT,
38 73017 D Lovosice - Prackovice n. L. + Prackovice n. L. 2 +sudé ANO PZz 7:30 - 17:30 PN y navafen srdcogvky Vihe. 9- N+pN, viména Eelistového Zévéru vih.c. 9 - i\ZEI) y MHS
39 73017 E Lovosice - Prackovice n. L. + Prackovice n. L. 2 + Cast zahlavi ANO Pzz 7:30 - 17:30 P "1 odstranéni a vyfez naletové vegetace, odvoz, oprava PHS Lovo mésto - Firma MHS
70001 A Prackovice n.L. liché NE - 8:00 - 14:00 B odstranéni blativych mist ve vyh.¢. 8
73047 A Usti n. L. jih - Prackovice n. L. 1 ANO Pzz 7:30-17:30 P P | = odstranéni a vyfez naletové vegetace, odvoz, oprava PHS Variov - Firma MHS
73047 C Usti n. L. jin - Prackovice . L. + Prackovice n.L. 1+vE 13 ANO P2z 7:30 - 17:30 . odsiraneni a Vy:/eyfn t:aetsgﬁsrsfyecfCzeav‘;(:zo\fyh"sr?’;i"zliva”"" - Firma, WS
73047 B Prackovice . L. - Usti n. L. jih 2 ANO PZZ 7:30 - 17:30 P|P <l odstranéni a vyfez naletové vegetace, odvoz, oprava PHS D.Zalezly - Firma MHS
73047 D Prackovice n.L. + Prackovice n. L. - Usti n. L. jih zhlavi +2 ANO PZz 7:30 - 17:30 P odslranenia vyvr;rzng2?;:1;;?&%@?iz;/gfgt;;’gr::’a 1PZHSA3DZ dlezly - Firma, MHS
45 73037 B Usti n.L. jih - Usti n.L. zapad 1,2 ANO 8:00 - 16:00 X| X N demontaz pracovnich podlach na priceli mostu pro opravu mostu v km 3,113
46 73058 A Ustin. L. hl. n. 5 - Cést zhl. (od Se8 po nédm.v.¢.11) NE 7:00 - 15:00 X | > zaméfeni mostnic v km 0,439 - SMT
D=
47 73048 C Dé&¢in hl.n. - Povrly + Povrly 1+v.6.8,9,13 jen TK PZz 8:00 - 17:00 p E E odstranéni a vjiez néletové vegetace, odvoz, CBV - vjh.&. 8, 9, 13 - N4N MHS
45 | 730480 Povrly + Povrly - D&in hl. n. v.£.10,11,12+2 jen TK Pzz 8:00 - 17:00 é é b odstranéni a vyfez naletove g;@\;letiCyi . é)d1v§z1 1o‘p1raZV_alNP+F:‘S Dobkov., Vilsnice - Firma, s
gg 77;)(238:1 Decin hl.n. - Povly ! 2:8 :;i 2(0)(0): ;;gg ™ PP odstranéni a vyrez naletové vegetace, odvoz, oprava PHS Dobkov. - Firma MHS
51 73048 B Povrly - Dé€in hl. n. 2 ANO PZZ 8:00 - 17:00 PlP|P odstranéni a vyrez naletové vegetace, odvoz, oprava PHS Dobkov., Vilsnice - Firma MHS
52 73048 E D&Cin hl. n. + D&Cin hl.n. - Povrly v.e1,7,8+1 jen TK PZZ 8:00 - 17:00 P odstranéni a vyfez naletové vegetace, odvoz, CBV - vyh.¢. 1,7, 8 - N+N MHS
5 | 7087 Povrly - D&gin hl. n. + D&cin hl. n. 24v8.2,3,4 jenTkK | Pz 8:00 - 17:00 . odstranén agg{fzvny‘ﬂeéo;e svefet;CfNOfg’;’azre:?fr‘;i;:ysx‘;b:": x'lil”'ce Firma, WS
54 73059 A Dé&¢in hl.n. 90 - v.¢. 10ab, 14 NE 7:00 - 14:00 NS navafeni srdcovky vyh.¢. 10a - TO, vyména 2x LIS na ZV14, svafovani 4 sv.S49
55 73059 B 8, 8a, 10, 10a - v.&. 419, 423 NE 7:00 - 16:00 S vymena 2x LIS mezi vyh.C. 419 - 423 a 2x LIS u nav. Se52, svarovani 8 sv. S49
trat' ¢. 544
56 73028 A | D&in P. Zleb + D&in P. Zleb - D&&in hl. n. + D&Ein hl. n. zahlavi + 1 +v.¢. 438, 439, 440 jen TK PZZ 7:00 - 15:00 PS odstranéni porostu - N+N, CBV vyh.c. 438, 439, 440 - N+N, vyména 2x LIS v km 2,940, svafovani 4 sv. UIC MHS
57 73028 B | Décin hl. n. + D&cin hl. n. - D&Gin P. Zleb + Dégin P. Zleb v.C. 436, 437, 441 + 2 + zahlavi jen TK PZZ 7:00 - 15:00 PS odstranéni porostu - N+N, CBV vyh.¢. 436, 437, 441 - N+N, vyména 2x LIS na ZV441, svafovani 4 sv. UIC MHS
58 | 73028C D. Zleb + D. Zleb - D&&in P. Zleb + Dé¢in P. Zleb zéhlavi + 1 + zahlavi jen TK 7:00 - 15:00 P odstranéni porostu - N+N MHS
59 | 73028D D&gin P. Zleb + D&gin P. Zleb - D. Zleb + D. Zleb 7 + zahlavi + 2 + zahlavi + zhlavi 7.5K + TK 8:50 - 16:40 P odstr.porostu - NN (nast. do km 3,860 = 50 m pro CD), vym. 2 ks prazct AZOBE ve vjh.&. 7, 6 - Viamont MHS
trat' €. 504
73037 A Ustin. L. zapad + U’sti n.L. zapad - Usti n.L. Stiekov + 8:00 - 188N - 17:00 od 1.2.do 6.8. oprava mostu v km 3,113 + rekonstrukce mostu v km 3,040,
60 Usti n.L Stfekov 134, 137a + 1 + zahlavi ANO T posun v.¢. 101, oprava izolace mostu v km 0,540, SVK ve 137.SK - N+N
61 73060 A Usti n.L. zapad 37,39-v.C. 143 NE 8:00 - 15:00 X vyh.¢. 143 - oprava zlabku srdcovky, dotazeni upeviiovadel, oprava GPK
62 73060 B 47,49 -v.E. 155 NE 8:00 - 15:00 X vyh.¢. 155 - oprava Zlabku srdcovky, dotazeni upeviiovadel, oprava GPK
73064 J Chabarovice v.G. 33, 34,42 NE 8:00 - 15:00 X CBV - v.¢. 33, 34, 42 - N+N presun z 13.2.
73064 K v.¢. 39, 40, 41 NE 8:00 - 15:00 X > CBV -v.¢. 39, 40, 41 - N+N presun z 14.2.
65 73038 B Bohosudov + Bohosudov - Chabarovice + Chabarovice cela+1,2+2 ANO 22:50 - 3:45 = brouseni kolejnic
66 73064 B Bohosudov + Bohosudov - Chabarovice 1-7 +1 ANO 8:00 - 18:00 X[X X > 3. podbiti, lani¢kovani, regulace, tprava déleni TV
67 73064 D Chabafrovice - Bohosudov + Bohosudov 2+2a,2b ANO 8:00 - 18:00 XX X|= X 3. podbiti, lanickovani, regulace, Uprava déleni TV
68 73064 A Teplice v.C. - Bohusudov + Bohosudov 1+1-7 ANO 8:00 - 18:00 X[ X[ X + 3. podbiti, lani¢kovani, regulace, Uprava déleni TV
69 73064 C Bohosudov + Bohosudov - Teplice 2a,2b+2 ANO 8:00 - 18:00 X[ X > 3. podbiti, lanickovani, regulace, Uprava déleni TV
70 73064 E Chabarovice - Bohosudov + Bohosudov - Teplice 1,2+2st+1,2 ANO 22:50 - 5:00 ()_() s 3. podbiti, lani¢kovani, regulace, uprava déleni TV




trat' ¢. 540

71 ] 731314 | D&gin vychod - Benegov n.Pl. TK - [ pzz ] 740-1630 [T T T T VTN T T T TELETNeIlel TTETNT TTTTEETTTTTTET kéceni stromd
trat’ €. 546
72 73054 A Rumburk - Jifikov TK - PZZ 8:00 - 16:00 X | demolice fims mostu (nadjezdu) v km 93,265 - CPS
73 73054 A1 B Pzz 8:00 - 2N - 8:00 T snaSeni mostnich nosnikd mostu (nadjezdu) v km 93,265 - CPS
trat’ €. 547
Pzz,72Z,
74 75003 B | Rybnisté + Rybnisté - Dolni Podluzi - Varnsdorf + Varnsdorf - - SZZ 8:00 - 14N - 14:00 T T oprava PZS v km 7,760 a 8,727, vyjména SW v ZST Varnsdorf
75 73061 A Seifhennersdorf - Varnsdorf TK - - 7:00 - 15:00 Pl(P|P kaceni stroml
76 75003 A Varnsdorf - - PZS 8:00 - 3N - 16:00 - - - | - [ - - - - - - oprava PZS v km 10,411 a 10,697
77 | 75003 C - PZS 8:00 - 14:00 [ T 1 X instalace a zapnuti nového PZS v km 10,254
trat’ €. 530
78 73049 A Straskov - Libochovice TK - PZZ 7:00 - 16:00 - - X - - - - - - = - prace mostni inspekéni jednotky na mosté v km 5,777 a v km 5,205 - SMT
79 73073 A Roudnice n.L. - Stradkov TK R PZZ 7:15 - 17:00 |- [ -lelplP[PlP|-]|- |- |- vymeéna prazcU, rucni Uprava GPK;, upeviovadla - TO, kaceni stromu s odvozem - Firma
trat’ €. 539
80 | 73085A Lovosice - Zalhostice + Zalhostice TK + zéhlavi - - 8:00 - 3N - 17:00 H [ vyména prazcli a SL, ASP - N+N presun z 26.- 28.4.
81 73112 A Cizkovice + Cizkovice - Libochovice + Libochovice zahlavi + TK + zahlavi - - 7:15 - 16:30 -] - -] - - | - [[AP[AP] - T - ASP - podbijent StyKU - Strabag, dotazent Upeviovadel, 00s{ranen| porosiu, kacen! suomu sekacka
prednosta ST Usti nad Labem
Zpracovano: 19.12.2023 Juranek Pavel, MBA
25.10.  doplnéno Legenda:
3.11.  doplnéno S - svafovani
- 7.11.  doplnéno N - navafovani
20.11.  doplnéno L - lepeni
1.12.  doplnéno A - podbijeni - automat
- 5.12. Lovosice v.¢. 305 (24.-28.3.) B - odstranéni blativych mist
- 512. Lovosice v.¢. 131 (29.3.-1.4.) P - odstranéni porostu
- 5.12. Lovosice v.¢. 141 (29.3.) P - odstranéni porostu

- 12.12. Dé¢in vychod v.¢. 3XA,4XA (18.3.)
15.12.  doplnéno

- 18.12.  doplnéno
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