
HARMONOGRAM  
Zhotovitel : STAV-AGENCY s.r.o.

ROK

MĚSÍC

1 Převzetí staveniště, přípravné práce

2 Demontáže, přípravné práce

Zemní práce

Úpravy povrchů, podlahy, a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

3

Zemní práce

4

V Liberci 

Popis prováděných prací:

časový plán - měsíční duben červen

2024

květen

2024 2024 2024 2024

červenec srpen září

2024 2024

říjen

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace pozemní

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce zámečnické

Předání díla, úklid staveniště

2024 2024

listopad prosinec

Dokončovací práce - nátěry

Elektroinstalace - silnoproud

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Dokončovací práce - nátěry

Úprava lodžií 

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Podlahy z dlaždic

Podlahy z dlaždic

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Dokončovací práce - obklady

Dokončovací práce - zasklívání

Montážní práce na zateplení 


