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DODATEK C. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 357/23. ZE DNE 23.10.2023

„DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA BENEŠE,
PRAHA-ČAKOVICE - ETAPA Bl”

Smluvní strany

Městská část Praha - Čakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice 
Ing. Jiří Vintiška, starosta 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta

1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kašper - referent odboru OIUR

00231291 
CZ00231291

ICO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

a

2. Zhotovitel:
spisová značka: 
se sídlem:

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.
C 2362 u Městského soudu v Praze 
Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Miloš Smolík a Eva Smolíková - jednatelé společnosti 
osoba oprávněna ve věcech technických: Ing. Miloš Smolík, Ing. Viktor Svoboda

18626084 
CZ18626084

ICO:
DIC:
Bankovní spojení: č. ú.:

dále společně jen „smluvní strany"

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 357/23 uzavřené dne 
23.10.2023 na veřejnou zakázku s názvem „Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - 
Čakovice - Etapa Bl "(dále taky jen „smlouva"). K této smlouvě byl dne 20.02.2024 uzavřen dodatek č.
1, modifikující předmět díla a jeho cenu.

Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem změny předmětu plnění a s tím související změny ceny za dílo.

2. Změny rozsahu předmětu díla dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"):

3. Změnový list č. 2 - Změna základových konstrukci a hydroizolace proti vodě
POPIS A DŮVOD ZMĚNY - dle 5 222 odst. 6 ZZVZ: V průběhu provádění díl byl po skrytí ornice a 
provedení přeložek zaměřen terén a bude nutné přistoupit k provedeni násypů pod základovou desku 
v mocnosti cca 850mm. Vzhledem ke změnám ZOV též dojde k dovyztuženi základové desky pro pojezd 
mechanizace. Vzhledem k riziku radonu dojde také k provedení 2.vrstvy izolace.

Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky 
jednající s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
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Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 1.396.269,27 Kč bez 
DPH; méněpráce nerealizovány.

4. Změnový list č. 3 - Změna ZOV realizace koridoru č.2
POPIS A DŮVOD ZMĚNY - dle 6 222 odst. 4 ZZVZ: Objednatel požadoval na základě žádosti školy změnu 
ZOV - vybudováním posuvného koridoru č.2 a změnu organizace výstavby v průběhu vydávání obědů ve 
školní jídelně.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 813 574,04 Kč bez DPH; 
méněpráce nerealizovány.

5. Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky (finanční limity) ZZVZ pro změnu závazku, a
to dle § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ:

5.1. Celková cena víceprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 813 574,04 Kč bez DPH. Cena méněprací činí 
0,- Kč bez DPH. Absolutní hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 813 574,04 Kč bez DPH.
Hodnota všech změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 2 činí: 2%.

5.2. Celková cena víceprací dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 1 396 269,27 Kč bez DPH. Cena méněprací činí 
0,- Kč bez DPH. Nárůst ceny dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí 1.396 269,27 Kč bez DPH, tj. nárůst 3,4 %.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 předmět díla vymezený ve smlouvě o dílo, a to tak, že 
zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. a II. Smlouvy o dílo dále provést práce (vícepráce) 
uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 2, ve Změnových listech č. 2 a č. 3, jejichž součástí je i 
položkový rozpočet pro danou změnu, a jež tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 2.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. 
V., bod 5.1 smlouvy o dílo je upravena takto:

5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:
40 579 006,- Kč bez DPH 
8 521591,- Kč DPH 

49100 597,- Kč včetně DPH

Celková cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 1:
41 288 808,78 Kč bez DPH 
8 670 649,84 Kč DPH 

49 959 458,62 Kč včetně DPH

Vícepráce dle Dodatku č 2 bez DPH: 
Méněpráce dle Dodatku č 2 bez DPH:

Celkový nárůst ceny dle Dodatku č 2 bez DPH:

2 209 843,31 Kč 
O,-Kč 

2 209 843,31 Kč

Celková cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 2:
43 498 652,09 Kč bez DPH 

9 134 716,94 Kč DPH 
52 633 369,03 Kč včetně DPH

Podrobný rozpis hodnoty změn v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v položkovém 
rozpočtu prací v rámci přílohy č 1 ač 2 tohoto Dodatku č. 2.

II. Závěrečná ujednání
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1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 357/23 uzavřené dne 23. 10. 2023 ve zněni Dodatku č. 1 se tímto 
Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 
výtisky, zhotovitel 1 výtisk.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

1. Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 vč. Položkového rozpočtu
2. Příloha č. 2 - Změnový list č. 3 vč. Položkového rozpočtu

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva (dodatek) se uzavírá na 
základě usnesení č. USN RM 124/2024 Rady MČ Praha Čakovice ze dne 20.03.2024.

2 2 -03- 2024
2 2 -03- 2024

V Praze dne V Praze dne

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Ing. Jiří Vintiška 
starosta MČ Praha Čak

Ing. Miloš Smolík 
jednatel EKIS, spol. s r.o.

Ing. Alexander Lochnian, Ph.D. 
1. zástupce starosty

Eva Smolíková 
jednatelka EKIS, spol. s r.o.
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2Průvodní komentář k předloženému změnovému listu
č.2
Název stavby
Dostavba a rozšířeni ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha-Čakovice- 
ETAPA B1

Čisto smlouvy
357/23

Zhotovitel
EKIS s.r.o.

Objednatel
MČ Praha Čakovice

Předmět změny
Změna základových konstrukci a hydroizolace proti vodě 
Odůvodněni
V průběhu prováděni byl po skryti ornice a provedeni přeložek zaměřen terén a bude nutné přistoupit 
k provedeni násypů pod základovou desku v mocnosti cca 850mm. Vzhledem ke změnám ZOV též 
dojde k dovyztuženi základové desky pro pojezd mechanizace. Vzhledem k riziku radonu dojde také 
k provedeni 2.vrstvy izolace.
Generální dodavatel Generální' projektant

Inpar s.r.o.EKIS s.r.o.

Tech dozor objednatele (investora) Investor

MČ Praha Čakovice

Finanční rekapitulace

Celkové navýšeni

Cena bez DPH

1.396.269,27,-Kč
Přílohy tvořicl nedílnou součást toho o změnového listu

ZŠ Edvarda Beneše Čakovice změnový list č.2

Vyjádřeni stavbyvedoucího Vyjádřeni projektanta

Podpis, razítko

Podpis, razítko
Vyjádřeni těch.dozoru objednatele (investora) Vyjádřenunvestora

Podpis, razítko Podpi

Zpracovatel.ing.Miloš Smolík



REKAPITULACE STAVBY
23-18
Zš Edvarda Beneše Čakovico změnové listy

Kód.
Stavba:

CC-CZ:
Datum

KSO:
Místo; 5.12 2023Praha

IČ:Zadavatel
DIČ.

IČ:Zhotovitel
DIČ

IČ:Projektant-
DIČ

IČ.Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka

1 396 269,27Cena bez DPH

Základ dané
1 396 269,27

Výše daně
293 216,55

Sazba dané 
21,00% 
15.00%

DPH základní 
snížená 0,000,00

1 689 485,82CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis: Razítko Datum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

Datum a podpis RazítkoDatum a podpis Razitko

Strana 1 i 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 23-18

ZŠ Edvarda Beneše Čakovice změnové listyStavba:

5. 12. 2023Místo Praha Datum

Zadavatel.
Zhotovitel

Projektant
Zpracovatel

Kód Pops Cena bc* DPH [CZK] Cena s DPH [CZK|

1 396 269,27Náklady z rozpočtů 1 689 485,82

23-18-2 Změnový list č.2 1 396 269,27 1 689 485,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZS Edvarda Beneše čakovice změnové listy

Objekt
23-18-2 - Změnový list č.2

CC-CZ:
Datum

KSO:
5 12. 2023Místo: Praha

IČ:Zadavatel:
DIČ

IČ:Zhotovitel:
DIČ

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel
DIČ:

Poznámka:

1 396 269,27Cena bez DPH

Výše dané 
293 216.55

Základ dané 
1 396 269.27

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

dph základní 
snížená 0,000,00

1 689 485,82v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis.

ZhotovitiObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Edvarda Beneše Čakovice změnové listy

Objekt
23-18-2 - Změnový list č.2

5 12 2023Praha DatumMisto

Projektant:
Zpracovatel.

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

2 - Zakládáni

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Edvarda Beneše čakovice změnové listy

Objekt:

23-18-2 - Změnový list č.2

Datum: 5. 12 2023Misto: Praha

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PC Typ J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

o 2 Zakládáni

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
betonového recyklátu
Podsyp ixx) základové konstrukce se ztxitnénim a urovnáním povrchu z 
recyklátu betonově*®
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z beloixi bez 
zvláštních nároku na prost/edi tř C 2500
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505

1 K 271922211 m3 488.750

PP

5.2002 K 273321511 m3

pp

3 K 273361821 t 1.125
<R)

pp Výztuž základu desek z betonářské oceli 10 505 <R) nebo BSt 500

Základové pasy ze 28 bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních 
nároků na prostředí tř C 25/30

Zřízeni bedněni základových pasu rovného 
8ednéni základů pasu rovné zřízeni 
Odstraněni bedněni základových pasů rovného 
Bedněni základů pasů rovné odstranění

Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bedněni včetně výplně z betonu tř. C 25/30

Základová Zdi z tvárnic ztraceného bedněni včetně vyplrě z betenu bez 
zvláštních nároků na vliv prostřed! třidy C 2500. tVduštky živa přes 150 
do 200 mm

4 K 274321511 m3 5.150

pp

m2 25.7605 K 274351121
PP

6 K 274351122 m2 25.760
pp

-12.8007 K 279113152 m2

pp

D 998

8 K 998012101

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 1 076.497

Přesun nmot pro budovy občanské výstavby. byd«ni. výrobu a sfciiby s 
nosnou svislou konstrukci monolwkou betonovou tyčovcu nebo clošncu 
s jakýkoliv efevedovým pláštěm krčmě vyzdivaného vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

PP

D PSV Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě. vlhkosti a plynům 
Provedeni Izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim 
vodorovné NAIP
Provedeni izolace proti zemni vthfcosli pásy přitavenim NAIP na ploSe 
vodorovné V
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim 
svislé NAIP
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy p/ítavenim NAIP na ploSe 
svistě S
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu G200 S40 s jemnozmným 
minerálním posypem tl 4 Omm

D 711

m2 575.6009 K 711141559

pp

m2 154.00010 K 711142559

pp

m2 802.56011 M 62833158

p3s asfaltový natav-tený oudovaný s vložkou ze skleněné rohože typu 
V60 s jemnozmným minerálním posypem d 4.Omm

657.297*1.221 Přepočtené koeficientem množství 
Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodé. vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

pp

802.560vv

% 2 976,00012 K 998711201
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PC Typ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]Kód Popis MJ

Přesu< hmot pro izolace proti vodé. vtikosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná Oopravni vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

PP
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3Průvodní komentář k předloženému změnovému listu
č.3
Název stavby
Dostavba a rozšířeni ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha-Čakovice- 
ETAPA B1

Číslo smlouvy
357/23

Zhotovitel
EKIS s.r.o.

Objednatel
MČ Praha Čakovice

Předmět změny
Změna ZOV realizace koridoru č.2 
Odůvodněni
Objednatel požadoval na základě žádosti školy změnu ZOV - vybudováním posuvného koridoru č.2 a 
změnu organizace výstavby v průběhu vydáváni obědů ve školní jídelně.

Generální dodavatel Generální projektant

Inpar s.r.o.EKIS s.r.o.

Tech. dozor objednatele (investora) Investor

MČ Praha Čakovice

Finanční rekapitulace

Celkové navýšení
Cena bez DPH

813 574,04 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu

ZŠ Edvarda Beneše Čakovice změnový list č.3

Vyjádřeni stavb uclho Vyjádřeni projektanta

Podpis, razítko

Vyjádřeni těch.dozoru objednatele (investora) Vyjádření investora

Podpis, razítko Podpis, raz\

Zpracovateking.Miloš Smolík



REKAPITULACE STAVBY
23-18
ZŠ Edvarda Bonošo Čakovicc změnové listy

Kód
Stavba:

CC-CZ.
Datum

KSO:
Místo: 5 12 2023Praha

IČZadavatel
DIČ:

IČZhotovitel:
DIČ:

IČ:Projeli taní:
DIČ.

IČ:Zpracovatel
DIČ:

Poznámka:

813 574,04Cona boz DPH

VýSe dané
170 050,55

Základ dané 
813 574,04

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

DPH základni 
snížená 0,000,00

984 424,59Cena s DPH CZKv

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a pcdpis: Razítko Datum a podpis

Objednavatel Zhotovitel

Razitko Datum a podpis. RazitkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód 23-'8

ZŠ Edvarda Beneše Čakovice změnové listyStavba:

5. 12 2023Místo: Praha Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel

Projektant
Zpracovatel

Popis Cena bez DPH (CZK) Cena s DPH (CZK)Kuti

Náklady z rozpočtů

23-18-3 Změnový list č.3

813 574,04 984 424,59

813 574.04 984 424.59
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krycí list soupisu prací

Stavba:
ZS Edvarda Beneše Čakovice změnové listy

Objekt:
23-18-3 - Změnový list č.3

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 5. 12. 2023Praha

IČ:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

ič-Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

813 574,04Cena bez DPH

Základ dané 
813 574.04

Sazba dané 
21.00% 
15.00%

Výše dané 
170 850,55oph základní 

snížená 0.000,00

CZK 984 424,59Cena s DPH v

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis: Razítko

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoRazítko Datum a podpisDatum a podpis:

strana ’ t 7



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Edvarda Beneše čakovice změnové listy

Objekt:
23-18-3 - Změnový list č.3

5. 12 2023Místo: Praha Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel.

Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládáni

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby 

767 - Konstrukce zámečnické

M- Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN2 - Příprava staveniště 

VRN3 - Zařízeni staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN6 - Územní vlivy 

VRN7 - Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Zš Edvarda Beneše čakovice změnové listy

Objekt:
23-18-3-Změnový list č.3

5 12 2023Datum:Místo: Praha

Projektant:

Zpracovatel
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PC Typ J.cena [CZK] Cena celkem (CZK)MJ MnožstvíKód Popis

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVo HSV

o 2 Zakládání

Výztuž základových patek betonářskou oceli 10 505 (R) t 0.1201 K 275361821
Výztuž základu pate* z betonářské oček 10 505 (R)

Základová zed tl přes 150 do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bednéni včetně výplně z betonu tř. C 25/30 - m2 
okolo VZT šachty

Základové zd< z tvárnic ztraceného bedněni vCetně výplně z betonu bez 
zvláštrxh nároků na vliv prostředí tfWy C 2530. tlouitky z<*va (Ves 150 
do 200 mm

PP

30.1202 K 279113152

PP

Svislé a kompletní konstrukce 
Překlad ze ŽB tř. C 25/30 
Překlady z betonu železového (bez výztuže) Iř. C 25*30 
Zřízeni bednéni překladů v do 4 m

D 3
3 K 317321411 m3 0.710

pp

7.140m24 K 317351107

Bednění klenových pásů, říms nebo překladu překladu neproměmého 
nebo proměnného pařezu nebo při tvaru zalomeném půdorysné nebo 
nůrysné víeiné podpěrné konstance do výše 4 m zřízeni

PP

7,1405 K 317351108 Odstranění bednéni překladu v do 4 m m2

Be<»éni klenbových pasů. říms nebo překladů překladů neproměnného 
nebo proměnného průřezu nebo pří tvaru zalomeném půdorysné nebo 
narysné vdetné podpěrné konstnfcce do výše 4 m odstraněni

Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelni ze 
ŽB tř. C 25/30
Zídky atikově, poprsní, schodišťové a zábradelni z betonu železové!*) 
bez výztuže tř C 2530

Zřízení bednění plnosténných zídek atikových, 
parapetních, zábradelnich
Bednéni a&kovýcív poprsních, schodišťových, zábradelnich zidek 
plnostěmých zřízeni

Odstranění bednění plnosténných zidek atikových, 
parapetních, zábradelnich
Bednéni atikových, poprsních, schodišťových, zábradelnich zidek 
plnoslémých odstraněni

PP

m3 2.2266 K 345321515

pp

22,260m27 K 345351005

pp

m2 22,2608 K 345351006

pp

Vodorovné konstrukce
Zřízeni bednéni stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce
Bedněr* stropničtí konstrukci - bez podpěrné konstrukce desek tkxištky 
stropní desky pres 5 do 25 cm zřízeni 
Odstranéní bedněni stropu deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce
Bedném stropních konstnkci - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 
stropní desky přes 5 do 25 cm odstraněni

Zřízeni podpěrné konstrukce stropu výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm
Podpěrná kcmstnkce stropů - došek, kleneb a skořepin výška podepřen! 
do 4 m tloušťka snopu přes 15 do 25 cm zřízeni 
Odstraněni podpěrné konstrukce stropu vyšky do 4 m ti 
přes 15 do 25 cm

Podpěrná konstrukce stropu • desek, kleneb a skořepn výška podepřeni 
do 4 m tlouštka stropu přes 15 do 25 cm odstraněni

D 4

6.000m29 K 411351011

pp

6.000m210 K 411351012

pp

m2 6.00011 K 411354313

pp

m2 6.00012 K 411354314

pp

Ostatní konstrukce a práce, bouránio 9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK]

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešertovou podlahou v do 1.9 m zatíženi do 150 kg/m2

lešení pomocné pracovní jyo objekty pozemních staveo cro zatíženi do 
150 x^m2. o výtce lešehove podlahy do 1.9 m 
17*2* 1.9* 17* 1.5

13 K 949101111 m2 375,100

pp

w 90.100
185.000
100.000
375.100

0.690

w 185
vv 100

Součetw

14 K 961055111 Bouráni základu ze ŽB 
Boiíáni základů z betonu železového

Bouráni zdivá z cihel pálených nebo vápenopiskových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

Bouráni zdivá nadzákladového z chel pálených phých nebo lícových 
neOo vápenopskových. na mailu vápennou nebo vápenocementovou. 
objemu přes t m3

Bouráni zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3

m3
pp

15 K 962032231 m3 3.812

pp

16 K 962052211 m3 7.580

pp Bouraní zdivá žeřezobelorwvébo nadzákladového. obiemu přes ' m3

D 997 Přesun suté

Vodorovná doprava suti s naložením a složením na

skládku do 100 m
Vodorovná doprava sixi na skládku s naložerwn na dopravní prostředek 
a složením do 100 m
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

Vodorovná doprava sub r»a skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením přes 100 m do 1 km

Příplatek k vodorovnému přemisléni suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km
Vodorovná doprava suli na skladku Příplatek k ceně -6512 za každý 
dalSi I započaly t km

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

17 K 997006511 t 27.180

pp

18 K 997006512 27.180t

PP

19 K 997006519 516,420t

pp

20 K 997013811 t 26.710

Popfaiek za uloženi siavebniho odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevéníhc zatříděného do Katalog odpadu pod kódem 17 02 01

PP

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skladce (skládkovné) z 
izolačních materiálů zalřidéněho do Katalogu odpadů pod kódem 17 C€

21 K 997013814 0,470t

PP
04

D 998 Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdivaným 
obvodovým pláštěm v do 6 m
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí moncrtfickou betonovou tyčovou 
S vyzdivaným obvodovým plášlčm vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m

22 K 998012101 22,657t

pp

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě. vlhkosti a plynům 
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy pňtavením 
svislé NAIP

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přilavenim NAIP na ploše 
svislé S
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu G200 S40 s jemnozrnným 
minerálním posypem li 4 Omm

pás aslařtovy natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu 
V60 s iemnozmným minerálním posypem tl 4.Omm

23 K 711142559 m2 7.500

pp

24 M 62833158 m2 39.086

pp

w 32.0112175324675*1.221 “Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě. vlhkosti a 0 
plynům v objektech v do 6 m
Přesun hmol pro izolace proti vodě. viHkosb a p*ynum staroveny 
z hmotnosti přesunovaného matenálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

39.086

25 K 998711201 88.870

pp

D 713 Izolace tepelné

Odstraněni tepelné izolace stropu volné kladené z 
vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm

26 K 713110811 m2 20.000
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PČ Typ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK|MJKód Popis

Cdstraréni tepelné kolace stropu něco potMedů z rohoži. pásu. atol.
desek. Otoku volné kladených z vlakntých matenaki suchých, tloušťka
izolace *> ICO mm
12.5*1.6
Součet

Odstranění tepelné izolace stěn volné kladené z 
vláknitých materiálu tl přes 100 mm 
Odstraněni tepelné izolace stěn a příček z rohoži, píšu dilcu. desek 
doku v ctné kladených z vláknitých matervalu. tloušťka izolace přes ICO

PP

20.000
20.000

W
W

m2 56.25027 K 713130813

pp

56.250
56.250

12.5*2.2*12.5*2.3
Součet

Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl m2
do 100 mm

w
w

147.00028 K 713130851

Odstraněni tepelné izolace stén a příček z rohoži, pásu. dilcu. desek, 
bloků přpevnéných lepenim z polystyrenu, tlouštka izolace do 100 mm

Montáž izolace tepelné stén a základů přibitím rohoži, 
pásů, dilcu, desek
Montáž tepeme izolace stén rohožemi, pásy. deskami, dto. btoky 
frzotační materiál ve specifikaci) přibitím na dfevérou konstrukci

(2,42*2.45)* 12.5
12.5*1,6
Součet

URSA FDP 2/V-S tl UDOmm

URSA FDP 2/V-S d 100mm
0*1.1 •Přepočtené koelioentem množství

Montáž izolace tepelné parotésné zábrany stropů 
vrchem fólii

pp

80.87529 K 713131111 m2

pp

60.875 
20.000
80.875 
0.000

w
w
w

m230 M URA.URS0015

pp
0.000W

27.20031 K 713291132 m2

Montáž tepetré izolace chlazených a temperovaných místnosti • dopřiky 
a konstrukční součásti parotésrě zabraný stropů vrchem fólii

17*1,6
Součet

Montáž izolace tepelné parotésné zábrany stén a 
sloupu fólii

Montáž tccclr* 1/ctaco chlazených a temperovaných místnosti - dop/iky 
a konstrukční součásti parotésné zábrany stěn a sloupů fčtii

PP

27.200
27.200

W
W

m2 78,20032 K 713291222

pp

78.200
78.200

0.000

2.3*2*17
Součet

Gutlafol WB 1.5x50m 
GuttafdWB I.SxěOm
0*1.1655 'Přepočtené koeficientem množslvi

Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné v objektech v
do 6 m

w
w

w233 M GTA 4210206

pp
0.000w

0.00834 K 998713101 t

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti pfesi/iovaneho 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v ob*klech výSky doPP
6 m

Konstrukce tesařské 
Demontáž stén a příček z hraněného řeziva 
Demortáž stěn a přiček z hranolků. foSen nebo lati 
12.5*2*12.5*2.3*12.5*2.2 
Součet

Montáž bedněni střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z desek dřevotřískových na sraz

Montáž bedněni střech rovných a šikmých sWonu do 60* S vyřezáním 
otvorů z desek dřevotřískových nebo <yevoStéckových na sraz

1.766*12.5*2.1*4.5 
Součet

deska dřevoštépková OSB 3 P*D nebroušená tl 22mm m2

D 762

35 K 762111811 81.250m2

pp
81.250
81.250

w
w

m2 31.52536 K 762341270

pp

31.525
31.525

W
W

0.00037 M 60726278

deska dřevoštépková OSB 3 P*D nebroušena d 22mm 
0*1.2 'Přepočtené koeficientem množství 
Spojovací prostředky krovů, bedněni, laťování, 
nadstfešnich konstrukci

pp
0.000w

m3 5.32138 K 762395000

Spciovaci prostřecfcy krovů, bedněn- a laťováni, rwdstřešnich kenstrukd 
svery. prkna. IVebiky, pásová ocef. vrutyPP

1.750
3.571
5.321

w 1.75
162.34*0.022
Součet

W
w

Obloženi stén z desek OSB tl 18 mm na sraz 
přibíjených
Obloženi stěn z dievoítěpkových desek OSB ph&jenych na sraz.
douštky desky 18 mm
12.5*2,52*12.5*2.55

m2 63.37539 K 762431014

pp

63.375W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK) Cena celkem [CZK|

w Součet
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na
sraz lepených mz

Podlahové konstrukce podklaaove z dřevošfépkových desek OSB
jednovrstvých lepených na s/az. Honil ky desky 22 mm

6.1*1.5*2.5* 1.5
Součet

Demontáž kce podkladové z desek dřevoštépkových tl ^ 
pres 15 mm na sraz šroubovaných

63.375

40 K 762511216 12.900

PP

w 12.900
12.900W

41 K 762511847 12.900

Demontáž podlahové korstrukce podkladové z dřevoilépkových desek 
jednovrstvých Šroubovaných na sraz. tkxáfka došky přes 15 mm

Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva 
průřezově pl do 120 cm2
Montáž prostorových vázaných konstrukci z řeziva iranénetw nebo 
polohranéného průřezové (Xochy do 120 cm2

hranol stavební řezivo průřezů do 120cm2 do dl 6m

hranol stavebni řezivo průřezu do I20cm2 do dl 6m

Přesun hmot tonážni pro kce tesařské v objektech v do

pp

42 K 762713110 162.340m

pp

43 M 60512125 m3 0.000

pp

44 K 998762101 0,133t6 m
Přesun hmot pro konstrukce tesařské staro vény z hmotnosti 
přesunovaného matenaiu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výiky do 6 m

PP

D 763 Konstrukce suché výstavby
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou _ 
konstrukci opláštění jednoduché

Demontáž přiCek ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci z 
ocetavých profilu jednoduchých. opláStém jednoduché

17*2.3*17*2.2 
Součet

SDK stěna předsazená tl 87.5 mm profil CW*UW 75 
deska 1xA 12,5 bez izolace El 15

Sténá podsazena ze sádrokartonových desek s nosneu konstrukci z 
ocelových profitů CW. UW jcflnoduie oplášténá deskou standardní A ll 
12.5 mm bez izolace. El 15. sténá tl 87.5 mm. profil /S
Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou 
opláštění jednoduché

Demontáž potftedu nebo samostatného požámiho předélu ze 
sádrokartonových desek s nosnou konstrukci dvouvrstvou dfevéoou. 
oplašténl jednouché 
17.0*1.5 
Součet

Montáž SDK obkladu kci jednoduché opláštění 
Obklad konslnAci sádrokartonovými deskami montáž obkladu, oplášténi 
jednoduché 
4.5-(2.62*2.65)
12.5*(2.4*2.43*1,5)
Součet

deska SDK A tl 15mm 
deska SOKAH I5mm
0*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 
Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovlakutych. cementoviakntých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
Co 50 m v ot-ektech výšky do 6 m

45 K 763111811 76,500

pp

w 76.500
76.500W

46 K 763121413 87,000

pp

47 K 763131811 m2 25.500

pp

w 25,500
25,500

102.840

w
48 K 763164791 m2

pp

w 23.715
79.125

102.840

0.000

W
w

49 M 59030023 m2
pp
w 0.000

50 K 998763301 t 1,167

pp

D 767 Konstrukce zámečnické
Montáž atypických zámečnických konstrukci hm přes 
250 do 500 kg
Montáž ostatních atypických zámeCnckých konslrukci Hmotnosti přes 
250 do 500 kg

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dilu přes 250 do 500 kg

Demontáž ostatních zámeónckych konstrukci rozebranim o hmotnosti 
jednotlivých dilu přes 250 do 500 kg

Výroba posuvné ocelové konstrukce včetně dopravy kpl 
Eiektroeisuuace - csvéOeni koncern včetné revice 
Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

51 K 767995117 kg 450.000

pp

52 K 767996804 kg 450.000

pp

53 K R2 1.000

pp

54 K 998767101 0.473
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PC Typ MJ Množství J.cena (CZKJ Cena celkem [CZK]Kód Popis

Přesun hmot txo z&roeCwckě konstrukce stanovený z tmotnosfi 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m
Kontrukce pro venkovní jedntotku na střeše 1 navýšení 
hmotnosti
Korttukcc pro venkovní ledrvotku navýšeni hmotnosti
Konstrukce pro venkovní jednotku na střeše 2 navýšeni
hmotnosti p

pp

1.00055 K Z05_013

pp

1.00056 K Z06 014

PP Konstrtitce pro venkovní jednotku na střeše 2 navýšeni hmotnosti

Práce a dodávky MMD

D 21-M 
57 K R1

Elektromontáže

Elektroinstalace * osvětleni koridoru včetně revice 
Elektrokistaíace * osvéttení kondoru včetné revice

kpl 1.000

pp

Vedlejší rozpočtové nákladyd VRN

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
Výrobní dokumentace - dokumentace 
krček*zámečnická konstrukce 
Dokumcrtacc pro provftdéni stavby

D VRN1

1,00058 K 013244000

PP

D VRN2 
59 K 020001000

Příprava staveniště 
Příprava staveniště 
Příprava stavenšté

1,000

PP

D VRN3 
60 K 030001000

Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště
Zařízení staverošté

1,000

PP

D VRN4 
61 K 040001000

Inženýrská činnost 
Inženýrská činnost
inženýrská Cvviost

1.000

pp

Územní vlivy

Mimostaveništni doprava materiálú-doprava bedněni 
patek a sloupů navic z důvodu přerušeni 
Mimostaveiwtni doprava mateři*)

D VRN6

288.000km62 K 065002000

PP

D VRN7 
63 K 070001000

Provozní vlivy

Provozní vlivy - obsluha krčku dělníci 
Provozni vlivy

Ostatní provozni vlivy - technik 
Ostatní provozni vlivy
Ostatní provozni vlivy-prostoje v době oběda dělníci 12- 
14hod 3mésice 6idí 
Ostatní provozni vlivy

Ostatní provozni vlivy - prostoje bagr 32dnů 
Ostatní provozni vlivy

Ostatní provozni vlivy-zména pumpy 
Ostatní provozní vlivy

Ostatní provozni vlivy-zména jeřáb 
Ostatní provozni vlivy
Ostatní provozní vlivy-znovu stěhováni lidi na stavbu z 
důvodů přerušení 
Ostatní provozní vlivy

hod 0,000

PP

hod 0.00064 K 079002000
pp

hod 0,00065 K 079002000-1

pp

hod 0,00066 K 079002000-2
pp

hod 0.00067 K 079002000-3
pp

0,00068 K 079002000-4 hod

pp

0.00069 K 079002000-5 hod

pp
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